




การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY



จาก กบญ.ฉ.๑

ถึง ผบพ.ฉ.๑

เลขที่ ฉ.๑ กบญ.(จช) ๑๖๘๙/๒๕๕๙

วันที่ ๓ พค ๕๙

เรื่อง ขออนุมัติแผนการจัดหา / จัดซื้อพัสดุรอง และแผนการจัดสรรพัสดุรองประจำปี ๒๕๖๐

เรียน อผ.บพ.ฉ.๑

เรื่องเดิม

๑. ตามอนุมัติ ผวก. ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙ ต่อท้ายบันทึกที่ กพผ.(วค.๑) ๗๕๙/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ อนุมัติแผนจัดหาพัสดุรองปี ๒๕๖๐ จำนวน ๖ ประเภทอุปกรณ์ ๑๕๕ รายการ วงเงิน ๑,๓๘๙.๐๘๕ ล้านบาท โดยจัดสรรวงเงินงบประมาณให้ส่วนภูมิภาคเป็นผู้จัดหาจำนวน ๖ ประเภทอุปกรณ์ ๑๑๐ รายการ วงเงิน ๑,๒๖๘.๙๓๘ ล้านบาท โดยในส่วนของ กพผ.๑ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๙๙.๗๑๔ ล้านบาท (เอกสารแนบ ๑)

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท	จำนวน (รายการ)	ดำเนินการ						รอดำเนินการ			รวม ทั้งสิ้น
		งบลงทุนปกติ				คชก.2	ผู้ใช้ไฟ	คพจ.1	คพพ.1	คพพ.2	
		มิเตอร์ สำรองจ่าย	หม้อแปลง สำรองจ่าย	ขยายเขต สำหรับผู้ใช้ไฟ (สายส่ง)	ขยายเขต สำหรับผู้ใช้ไฟ (จำหน่าย)						
(1) อุปกรณ์สายยึดโยง	23	0.331	0.001	0.538	1.219	1.860	27.668	6.712	2.255	1.871	42.455
(2) อุปกรณ์โลหะ	25	3.881	-	0.070	0.124	0.519	7.296	1.175	0.141	0.247	13.453
(3) อุปกรณ์ประกอบสายไฟ	33	2.362	0.001	0.015	-	0.310	10.433	3.845	1.958	0.988	19.912
(4) อุปกรณ์ลูกถ้วย	5	-	-	-	-	0.488	7.940	0.553	0.047	0.103	9.131
(5) อุปกรณ์ป้องกัน	1	-	-	-	-	0.057	2.142	0.630	-	0.063	2.892
(6) อุปกรณ์ประกอบมิเตอร์	3	11.871	-	-	-	-	-	-	-	-	11.871
รวมทั้งหมด		18.445	0.002	0.623	1.343	3.234	55.479	12.915	4.401	3.272	99.714

ข้อเท็จจริง

๑. ตามบันทึกที่ กปง.(ก) ๑๔๓๕/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ กปง. ได้บันทึกงบประมาณตามงบ/โครงการต่าง ๆ ตามที่แต่ละเขตได้รับจัดสรรแล้ว สำหรับโครงการพัฒนาระบบสายส่งและจำหน่าย ระยะที่ ๑ (คพจ.๑), โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะแรก (คพพ.๑), โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ ๒ (คพพ.๒) หน่วยงานยังไม่สามารถดำเนินการจัดหาพัสดุรอง ตามโครงการดังกล่าวได้ เนื่องจากครม.ยังไม่อนุมัติโครงการ ทั้งนี้ ในการบริหารและควบคุมงบประมาณให้ถือปฏิบัติตามอนุมัติ ผวก. ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ (ข้อ ๔.๒) และบันทึกที่ กปง. (ก) ๑๔๙๙/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เรื่องปรับปรุงแนวทางปฏิบัติในการบริหารและควบคุมงบประมาณการจัดซื้อพัสดุรองที่ กพผ.

๒. การตรวจรับและสุ่มตัวอย่างทดสอบคุณภาพ กพผ. ใช้คู่มือแนะนำการตรวจรับพัสดุ กพผ. ที่ ผวก. ได้มีอนุมัติในหลักการเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๒ เป็นแนวทางให้คณะกรรมการตรวจรับดำเนินการ

๓. การจัดหาพัสดุรองตามงบ/โครงการต่าง ๆ ตามเรื่องเดิม ข้อ ๑ ให้ดำเนินการจัดหาโดยคำนวณค่าขนส่งอนุโลมให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การจัดซื้อพัสดุในส่วนภูมิภาค ตามบันทึก สรก. (อ) ๘๘/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๒ ซึ่ง กพผ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้แล้วตามบันทึก รผก. (อ) ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๗ (บันทึก ผพด. ๑๕/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๗) เห็นชอบให้ ผพด. ดำเนินการแจ้งแนวทางปฏิบัติในการคำนวณค่าขนส่งตามพื้นที่ เพื่อประกอบการใช้ดุลยพินิจของผู้มีอำนาจสั่งซื้อ เพื่อให้มีแนวทางในการคำนวณค่าขนส่งตามพื้นที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทุก กพผ.

๔. ตามอนุมัติ ผวก. ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ ต่อท้ายบันทึกที่ กบพ.(บพ ๑) ๑๖๒๙/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ มอบอำนาจให้ อช. อนุมัติแผนการจัดหาพัสดุดรอง และกำหนดขั้นตอนการบริหารและควบคุมงบประมาณสำหรับ กพข.

๕. ตามบันทึกที่ น.๑ กบญ.(จช) ๙๐๔๗/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ แจ้งให้ ผวบ.กพณ.๑ ตรวจสอบปริมาณความต้องการใช้งาน และจัดทำแผนการจัดสรรพัสดุดรอง เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการดำเนินการจัดซื้อ ซึ่ง กบล.กพณ.๑ และ กกค.กพณ.๑ แจ้งมีความต้องการใช้พัสดุ ให้ กบญ.กพณ.๑ ดำเนินการตามแผนจัดหาต่อไป พร้อมได้จัดทำรายละเอียดการจัดสรรพัสดุเฉพาะงบที่ ครม.อนุมัติแล้ว ตามบันทึกที่ น.๑ กบล.(มม) ๒๐๕๕/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ และบันทึกที่ น.๑ กกค. (จร) ๑๓๖๕/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙

ข้อพิจารณา

๑. กบญ.น.๑ ได้ดำเนินการจัดทำแผนการจัดหา/จัดซื้อพัสดุดรองปี ๒๕๖๐ จำนวน ๖ ประเภทอุปกรณ์ ๘๓ รายการ เฉพาะในส่วนของงบ/โครงการที่ได้รับความเห็นชอบจาก ครม. และ สชช. แล้ว จำนวน ๖ งบ/โครงการ วงเงินงบประมาณ ๗๙.๑๒๖ ล้านบาท เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดซื้อ โดยแผนการจัดหา/จัดซื้อดังกล่าวระบุรายการพัสดุ, จำนวนที่จะจัดซื้อแต่ละงวด (Lot) กำหนดการดำเนินการในแต่ละขั้นตอน ตามวิธีการจัดซื้อตามข้อบังคับ กพท. ว่าด้วยการซื้อ พ.ศ.๒๕๔๓ และแก้ไขเพิ่มเติม (เอกสารแนบ ๒) ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท	จำนวน (รายการ)	วงเงินงบประมาณ						รวมทั้งสิ้น
		งบลงทุนปกติ				คชก.2	ผู้ใช้ไฟ	
		มิเตอร์สำรองจ่าย	หม้อแปลงสำรองจ่าย	ขยายเขตสำหรับผู้ใช้ไฟ (สายส่ง)	ขยายเขตสำหรับผู้ใช้ไฟ (จำหน่าย)			
(1) อุปกรณ์สายยึดโยง	21	0.331	0.001	0.538	1.219	1.860	27.668	31.617
(2) อุปกรณ์โลหะ	24	3.881	-	0.070	0.124	0.519	7.296	11.890
(3) อุปกรณ์ประกอบสายไฟ	30	2.362	0.001	0.015	-	0.310	10.433	13.121
(4) อุปกรณ์ลูกถ้วย	5	-	-	-	-	0.488	7.940	8.428
(5) อุปกรณ์ป้องกัน	1	-	-	-	-	0.057	2.142	2.199
(6) อุปกรณ์ประกอบมิเตอร์	3	11.871	-	-	-	-	-	11.871
รวมทั้งหมด		18.445	0.002	0.623	1.343	3.234	55.479	79.126

ทั้งนี้ โครงการพัฒนาระบบสายส่งและจำหน่าย ระยะที่ ๑ (คพจ.๑), โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะแรก (คพพ.๑), โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ ๒ (คพพ.๒) จะดำเนินการจัดทำแผนเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก ครม.แล้ว

๒. การจัดซื้อพัสดุดรองปี ๒๕๖๐ กำหนดตามรายการ จำนวนพัสดุ และกรอบวงเงินงบประมาณการค่าพัสดุที่ได้รับอนุมัติโดยจัดกลุ่มการจัดซื้อตามรายการพัสดุดรองตามกลุ่มคุณสมบัติเฉพาะ (Form Spec) และกลุ่ม Vendor lists ของผลิตภัณฑ์ของแต่ละรายการพัสดุ โดยใช้กรอบวงเงินเป็นตัวกำหนดวิธีการจัดซื้อ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

๒.๑ สรุปแผนการจัดซื้อจำแนกตาม Bid และวงเงินจัดการซื้อ ได้จำนวน ๑๖ Bid (เอกสารแนบ ๓) วงเงินงบประมาณ ๗๙.๑๒๖ ล้านบาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๕.๕๓๙ ล้านบาท รวมทั้งสิ้น ๘๔.๖๖๕ ล้านบาท ดังนี้

ที่	Bid no.	Form	Spec	งบประมาณ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	วิธีจัดซื้อ	
1	e-Auc ชป.น.๑ (จช) 01/2560	04-4	R-167/2542	21,351,850.00	ประกวดราคา	1100๙๙๓04
2	e-Auc ชป.น.๑ (จช) 02/2560	93-2	RHDW-013/2554,RHDW-011/2556	14,897,115.66	ประกวดราคา	1100๙๙4๙๐
3	ชป.น.๑ (จช) 03/2560	93-6	R-911/2546	8,299,883.00	ประกวดราคา	1100๙๙310
4	ชป.น.๑ (จช) 04/2560	-	RMTR-012/2554	7,811,299.60	ประกวดราคา	1100๙๙311
5	ชป.น.๑ (จช) 05/2560	93-4	R-88/2546	5,658,748.50	ประกวดราคา	1100๙๙314
6	ชป.น.๑ (จช) 06/2560	93-9	RMTR-007/2552	4,890,435.00	ประกวดราคา	1100๙๙315

ที่	Bid no.	Form	Spec	กรอบงบประมาณ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	วิธีจัดซื้อ	
7	ชป.ฉ.1 (จช) 07/2560	93-5	R-324/2539	4,568,803.70	ประกวดราคา	1100๑๑๓1๑
8	ชป.ฉ.1 (จช) 08/2560	12-2	R-506/2546	5,121,201.90	ประกวดราคา	1100๑๑๓๑5
9	ชป.ฉ.1 (จช) 09/2560	06-5	RPRO-019/2552	2,352,609.00	ประกวดราคา	1100๑๑๓๑๖
10	ชป.ฉ.1 (จช) 10/2560	04-2	RCBL-039/2551	2,223,192.50	ประกวดราคา	1100๑๑๓๑๗
11	ชส.ฉ.1 (จช) 01/2560	12-1	R-542/2543	1,910,057.00	สอบราคา	1100๑๑๓๑๘
12	ชส.ฉ.1 (จช) 02/2560	98-3	R-686/2540	1,673,212.50	สอบราคา	1100๑๑๓๑๙
13	ชส.ฉ.1 (จช) 03/2560	93-1	RHDW-004/2550	1,640,470.50	สอบราคา	1100๑๑๓๒๐
14	ชส.ฉ.1 (จช) 04/2560	12-2	R-506/2546	976,910.00	สอบราคา	1100๑๑๓๒๑
15	ชส.ฉ.1 (จช) 05/2560	12-3	RCBL-013/2555	718,505.00	สอบราคา	1100๑๑๓๒๒
16	ชส.ฉ.1 (จช) 06/2560	93-3	R-564/2547	570,738.00	สอบราคา	1100๑๑๓๒๓
รวมทั้งสิ้น				84,665,031.86		

๒.๒ สรุปวิธีการซื้อ จำแนกตามอำนาจอนุมัติสั่งซื้อได้ดังนี้

ที่	วิธีการ	Bid	อำนาจสั่งซื้อ				
			รพก. (ภ2)	อช.ฉ.1	อฝ.บพ.	อก.บญ.	รวม
1	ประกวดราคา	10	1	7	2	-	10
2	สอบราคา	6	-	-	3	3	6
รวมทั้งสิ้น		16	1	7	5	3	16

๒.๓ สรุปแผนการจัดซื้อและการเบิกจ่ายเงิน จำแนกตามกรอบระยะเวลา สรุปได้ดังนี้ (เอกสารแนบ ๓)

		งบประมาณ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	แผนการจัดซื้อและการเบิกจ่ายเงิน (เดือน)									
			พย.59	ธค.59	มค.60	กพ.60	มีค.60	เมย.60	พค.60	มิย.60	กค.60	
1	e-Auc ชป.ฉ.1(จช) 01/2560	21,351,850.00	แต่งตั้งกรรมการ/อนุมัติ TOR/ เผยแพร่/ขายแบบ		เปิดซอง/เคาะราคา /อนุมัติ		สัญญา		ส่งมอบ	ตรวจรับ	เบิกจ่าย	
2	e-Auc ชป.ฉ.1 (จช) 02/2560	14,897,115.66	แต่งตั้งกรรมการ/อนุมัติ TOR/ เผยแพร่/ขายแบบ		เปิดซอง/เคาะราคา /อนุมัติ		สัญญา		ส่งมอบ	ตรวจรับ	เบิกจ่าย	
3	ชป.ฉ.1 (จช) 03/2560	8,299,883.00	ประกาศ/ขายแบบ/เปิดซอง		อนุมัติ/สัญญา		ส่งมอบ	ตรวจรับ	เบิกจ่าย			
4	ชป.ฉ.1 (จช) 04/2560	7,811,299.60	ประกาศ/ขายแบบ/เปิดซอง		อนุมัติ/สัญญา		ส่งมอบ	ตรวจรับ	เบิกจ่าย			
5	ชป.ฉ.1 (จช) 05/2560	5,658,748.50	ประกาศ/ขายแบบ/เปิดซอง		อนุมัติ/สัญญา		ส่งมอบ	ตรวจรับ	เบิกจ่าย			
6	ชป.ฉ.1 (จช) 06/2560	4,890,435.00	ประกาศ/ขายแบบ/เปิดซอง		อนุมัติ/สัญญา		ส่งมอบ	ตรวจรับ	เบิกจ่าย			
7	ชป.ฉ.1 (จช) 07/2560	4,568,803.70	ประกาศ/ขายแบบ/เปิดซอง		อนุมัติ/สัญญา		ส่งมอบ	ตรวจรับ	เบิกจ่าย			
8	ชป.ฉ.1 (จช) 08/2560	5,121,201.90	ประกาศ/ขายแบบ/เปิดซอง		อนุมัติ/สัญญา		ส่งมอบ	ตรวจรับ	เบิกจ่าย			
9	ชป.ฉ.1 (จช) 09/2560	2,352,609.00	ประกาศ/ขายแบบ/เปิดซอง		อนุมัติ/สัญญา		ส่งมอบ	ตรวจรับ	เบิกจ่าย			
10	ชป.ฉ.1 (จช) 10/2560	2,223,192.50	ประกาศ/ขายแบบ/เปิดซอง		อนุมัติ/สัญญา		ส่งมอบ	ตรวจรับ	เบิกจ่าย			
11	ชส.ฉ.1 (จช) 01/2560	1,910,057.00	ประกาศ/ขายแบบ/เปิดซอง/อนุมัติ/สัญญา		ส่งมอบ	ตรวจรับ	เบิกจ่าย					
12	ชส.ฉ.1 (จช) 02/2560	1,673,212.50	ประกาศ/ขายแบบ/เปิดซอง/อนุมัติ/สัญญา		ส่งมอบ	ตรวจรับ	เบิกจ่าย					
13	ชส.ฉ.1 (จช) 03/2560	1,640,470.50	ประกาศ/ขายแบบ/เปิดซอง/อนุมัติ/สัญญา		ส่งมอบ	ตรวจรับ	เบิกจ่าย					
14	ชส.ฉ.1 (จช) 04/2560	976,910.00	ประกาศ/ขายแบบ/เปิดซอง/อนุมัติ/สัญญา		ส่งมอบ	ตรวจรับ	เบิกจ่าย					
15	ชส.ฉ.1 (จช) 05/2560	718,505.00	ประกาศ/ขายแบบ/เปิดซอง/อนุมัติ/สัญญา		ส่งมอบ	ตรวจรับ	เบิกจ่าย					
16	ชส.ฉ.1 (จช) 06/2560	570,738.00	ประกาศ/ขายแบบ/เปิดซอง/อนุมัติ/สัญญา		ส่งมอบ	ตรวจรับ	เบิกจ่าย					

ข้อเสนอ

เพื่อให้การจัดหาพัสดุประจำปี ๒๕๖๐ เป็นไปตามแผนที่กำหนด สามารถมีพัสดุรองรับสนับสนุน กฟฟ. สำหรับใช้งาน ในปี ๒๕๖๐ และสามารถเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย กบญ.๑ จึงเห็นควรขออนุมัติดำเนินการดังนี้

๑. อนุมัติแผนจัดหา/จัดซื้อพัสดุประจำปี ๒๕๖๐ ตามข้อพิจารณาข้อ ๑ และข้อ ๒ เพื่อใช้เป็นกรอบในการ ดำเนินการจัดซื้อพัสดุประจำปี ๒๕๖๐

๒. อนุมัติแผนการจัดสรรพัสดุประจำปี ๖ ประเภทอุปกรณ์ ๘๓ รายการ ตามข้อเท็จจริงข้อ ๕ (รายละเอียดแนบ ๔)


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ โปรดนำเสนอ อช.๑.๑ พิจารณาอนุมัติให้ดำเนินการต่อไป


(นายมานิตย์ รัตนวงศ์) ๓๑.๑.๕๙

รก.บญ.๑ รักษาการแทน อก.บญ.๑

เรียน อช.๑.๑

- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
แผนการจัดซื้อ และแผนการจัดสรรพัสดุ
ตามที่ กบญ.๑ เสนอต่อไป


(นางดวงเพชร หนองหารพิทักษ์)
อฝ.บพ.๑

- อนุมัติตามเสนอ

 ๓๐.๑.๕๙
(นายเจตจิต วิศรี)
อช.๑.๑