

ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑

รายงานผล

ตามหนังสือสัญญาเลขที่ ๓๐๐๑๔๑๗๓๔๐ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุดรธานี ได้ตกลง ซื้อ กับ บริษัท ไฮโวลท์ พลัส เอ็นจิเนียริง จำกัด สำหรับโครงการ จัดซื้อวัสดุขาดแคลน งานขยายเขตงบโครงการ คชฟ.3 ใช้งานที่ กฟจ.อุดรธานี และ กฟส.ในสังกัด WBS P-DRI03.0-D-UDN61.1000 จำนวน 2 รายการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๘๙,๖๓๒.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันหกร้อยสามสิบสองบาทถ้วน)

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงาน แล้ว ผลปรากฏว่า

ผลการตรวจรับ

- ☒ ถูกต้อง
- ☒ ครบถ้วนตามสัญญา
- ☐ ไม่ครบถ้วนตามสัญญา

ค่าปรับ

- ☐ มีค่าปรับ
- ☒ ไม่มีค่าปรับ

รณ.ตม.,บห.,บป.
อินทนิล
(นายพลชัย กุลประกอบลาภ)
ผจก.กฟจ.อด.
15 มิ.ย. 2561

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ
(นายทรงศักดิ์ วิชญา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายพิชิต ศรีบุตรโคตร)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสมชัย ฮ่อคนดี)

หมายเหตุ : เลขที่โครงการ 61057382149

เลขที่สัญญา 610614031356

เลขคุมตรวจรับ 6106A1204752