



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการตรวจรับ

เลขที่ น.๑ ขก.(คล)-

เรื่อง รายงานการตรวจรับพัสดุจากการจัดซื้อ

อ้างถึง ๑. อนุมัติ ผจก.กฟภ.ขก. ลว. ๒๘ พ.ค. ๒๕๕๘

๒. ใบสั่งซื้อ เลขที่ ๓๐๐๑๐๓๓๘๙๐

ถึง ผจก.กฟภ.ขก.

วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘

เรียน ผจก.กฟภ.ขก.

ตามคำสั่งที่อ้างถึง ข้อ ๑ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับอุปกรณ์ไฟฟ้า จากการจัดซื้อ รายละเอียดตามใบสั่งซื้อที่อ้างถึง ข้อ ๒ จาก บริษัท กิจการพลาสติก จำกัด ที่อยู่ ๕๑ หมู่ ๑ ถนนเพชรเกษม ตำบลยายชา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๑๐ รายละเอียดดังนี้

๑. METER PLATE, SIZE ๒*๒๐*๑๒๐ CM จำนวน ๑,๐๘๓ อัน ราคาอันละ ๑๕๒.-บาท เป็นเงิน ๑๖๔,๖๑๖.-บาท
ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

ผู้ขายได้ส่งมอบอุปกรณ์ที่จัดซื้อไว้ที่แผนกคลังหลัก กฟภ.ขอนแก่น ไม่ทันตามกำหนดเงื่อนไขประกอบการสั่งซื้อ ข้อ ๑ คือ กำหนดให้ส่งมอบภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันรับใบสั่งซื้อ ผู้ขายรับใบสั่งซื้อวันที่ ๑๙ มิ.ย ๒๕๕๘ ครบกำหนดวันที่ ๒๖ มิ.ย ๒๕๕๘ แต่บริษัทจัดส่งให้ กฟภ.ขก.ในวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๕๘ เกินกำหนดเป็นเวลา ๔ วัน

ตามเงื่อนไขประกอบการสั่งซื้อข้อ ๔ หากผู้ขายไม่ส่งมอบพัสดุตามกำหนดใน ข้อ.๑ ผู้ขายยอมให้ปรับเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๑๕ ของราคาพัสดุที่ส่งล่าช้า จนกว่าบริษัทจะส่งมอบพัสดุครบถ้วนถูกต้อง คิดค่าปรับเป็นเงิน ๙๘๘.-บาท (๑๖๔,๖๑๖ * ๐.๑๕ %* ๔ วัน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาสั่งการส่วนเกี่ยวข้องและอนุมัติสั่งจ่ายเงินให้บริษัทต่อไป

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายชาญยุทธ สุธรรมฤทธิ์) ผว.วต.กฟภ.ขก. -

- 2 ก.ค. 2558

หม.คล., หม.บป.

อนุมัติ จ่ายเงินได้ (๑๖๔,๖๑๖.-บาท)

ยังไม่ได้หักค่าปรับ



(นายชูชัย สุขแสนเจริญ)

ผจก.กฟภ.ขก.

- ๒ ก.ค. ๒๕๕๘

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายสกุลพล เหล่านิพนธ์) พง. ๖ ผกส.กฟภ.ขก. - 2 ก.ค. 2558

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายสมพงษ์ ทูลลี) พพด.๖ ผคล.กฟภ.ขก.

- 2 ก.ค. 2558