

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

รายงานผลการตรวจรับ

สัญญา/ใบสั่ง เลขที่ ๓๐๐๑๒๖๔๓๘๔ ลงวันที่ ๑๔ มี.ค. ๒๕๖๐ ครั้งที่
 ประกวราคา/ สอบราคา/ ตกลงราคา เลขที่ น.๑ขก (คก) ๐๑๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๗ ก.พ. ๒๕๖๐
 คู่สัญญา บจก. เบสท์ เว็นเดอร์ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส
 ผู้ผลิต / ประเทศ -

เรียน ผจก.กฟภ.ชก.

คู่สัญญา ได้ส่งพัสดุ ที่ ☐ คลังพัสดุ ☐ อื่นๆ เมื่อวันที่ ๒๔ มี.ค. ๒๕๖๐
 ใบส่งสินค้า เลขที่ ๖๐/๐๐๒๗ ลงวันที่ ๒๔ มี.ค. ๒๕๖๐ ใบรับฝากพัสดุเลขที่ ๕๐๐๒๐๕๐๘๒๓ ลว.
 ๒๔ มี.ค. ๒๕๖๐

คณะกรรมการฯ ได้ทำการตรวจรับเมื่อวันที่ ๒๔ มี.ค. ๒๕๖๐ รายละเอียด ดังนี้:-

ที่	รหัสพัสดุ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วยละ	รวม
๑	๑๐๗๐๐๑๐๐๐๕	ชุดคอมพิวเตอร์เซนต์แบบที่ ๖ ของแบบเลขที่ SO๒ - ๐๑๕/๑๗๐๐๙ ขนาด ๒*๓๖ วัตต์ บัสลาสต์แกนหลักสูญเสียตำหรือมอุปกรณ์ประกอบ	๘๕ ชุด	๒,๔๐๐.๐๐	๒๐๔,๐๐๐.๐๐
๒	๑๐๗๐๐๓๐๒๐๙	ชุดสวิตช์ควบคุมด้วยไฟฟ้าพลังแสง ๑ เฟส ๒๒๐ โวลท์ ๓๐ แอมป์ ประกอบด้วยพัสดุเลขที่ ๗๓๐๐๐๑, ๐๗๐๓๐๐๐๒, ๐๗๐๓๐๒๐๕, ๐๗๐๓๐๒๐๖	๑๕ ชุด	๑,๖๓๐.๐๐	๒๔,๔๕๐.๐๐
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %			๑๕,๙๙๑.๕๐
- สองแสนสี่หมื่นสี่พันสี่ร้อยสี่สิบเอ็ดบาทห้าสิบสตางค์ -					๒๔๔,๔๔๑.๕๐

ผู้ขายได้ส่งมอบพัสดุที่จัดซื้อไว้ที่ ผจก.กฟภ.ชก. ไม่ทันตามกำหนดเงื่อนไขประกอบการ
 สั่งซื้อข้อ ๑ คือ กำหนดให้ส่งมอบภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันรับใบสั่งซื้อ ผู้ขายรับใบสั่งซื้อวันที่ ๑๕ มี.ค.
 ๒๕๖๐ ครบกำหนด วันที่ ๒๒ มี.ค. ๒๕๖๐ แต่บริษัทจัดส่งให้ กฟภ.ชก.ในวันที่ ๒๔ มี.ค. ๒๕๖๐ เกินกำหนด
 เป็นเวลา ๒ วัน (รายละเอียดแนบ)

ตามเงื่อนไขประกอบการสั่งซื้อข้อ ๔ หากผู้ขายไม่ส่งมอบพัสดุตามกำหนดเวลาใน ข้อ.๑
 ผู้ขายยอมให้ปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๕ ของราคาพัสดุที่ส่งล่าช้า จนกว่าบริษัทจะส่งมอบพัสดุ
 ครบถ้วนถูกต้อง คิดค่าปรับเป็นเงิน ๗๓๓.๓๒ บาท (๒๔๔,๔๔๑.๕๐ * ๐.๑๕ % * ๒ วัน)

คณะกรรมการตรวจรับ ได้ตรวจสอบสภาพและจำนวนพัสดุที่ ผจก.กฟภ.ชก. แล้ว ปรากฏว่า
 ของอยู่ในสภาพดี และจำนวนถูกต้องตามสัญญา พิจารณาแล้วเห็นควรรับของไว้ใช้งาน (ไม่ได้นำเข้าทดสอบ
 เนื่องจากมีงานด่วนรอใช้งาน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการต่อไป

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นายองอาจ กันพิธิ) วศก.๘ ประจำกฟภ.ชก.

ลงชื่อ..... กรรมการ 24 มี.ค. 2560

(นายสกุลพล เหล่านิพนธ์) พชง.๖ ผกส.กฟภ.ชก. 24 มี.ค. 2560

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายอภัยสิทธิ์ สำนัณ) พพด.๕ ผจก.กฟภ.ชก.

24 มี.ค. 2560

ผศ.กฟภ.ชก. ได้รับพัสดุจากคณะกรรมการตรวจ
รับไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว




(นายเกียรติพงษ์ ศรีตันท์)

ตำแหน่ง ผศ.ค.กฟภ.ชก.

ทผ.ค., ทผ.บป.

อนุมัติ จ่ายเงินได้ ๒๔๔,๔๔๑.๕๐ บาท
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ยังไม่หักค่าปรับ



(นายทูล หาวิชา)

ตำแหน่ง รก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟภ.ชก.

๒๘ มี.ค. ๒๕๖๐