



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
TECHNICAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

จาก คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมาฯ ถึง ผจก.กฟผ.ชก.
เลขที่ วันที่
เรื่อง ผลการตรวจรับงานจ้างเหมาฯ
อ้างถึง

เรียน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น

คณะกรรมการตรวจรับจ้างฯ ได้ตรวจสอบงานจ้างฯ ตามใบสั่งจ้างเลขที่ จ.๐๐๕/๒๕๖๐(ผมต.) ลว. ๑๘ ม.ค. ๖๐ ได้ดำเนินการตามจ้างตั้งแต่วันที่ ๓-๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ซึ่งได้ทำการส่งมอบงานรับเหมาฯ จำนวน ๒๓ งาน ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามที่ผู้รับจ้างฯ ส่งมอบงานจึงเห็นควร อนุมัติจ่ายเงิน ๓๓,๔๓๒ บาท ให้ผู้รับจ้างต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

ผู้รับจ้างได้ดำเนินการครบถ้วนถูกต้อง

ตามใบสั่งจ้างแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

เรียน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอนแก่น

เลขที่ ๐๐๕/๒๕๖๐ ลว. ๑๘ ม.ค. ๖๐

ซึ่งได้ทำการส่งมอบงาน ลง ๒๐ มี.ค. ๖๐

แล้ว ครบถ้วนและถูกต้องตามสัญญา ใบสั่งจ้าง

จึงเห็นควรอนุมัติจ่ายเงิน เป็นเงิน 39432 บาท

(ลงชื่อ) ... ๗ มี.ค. ๖๐ กรรมการตรวจรับฯ

(นายชนวิศ ลิ้นการรุ่งเรือง)

ทรง. ระดับ 5

(นายบุญชอบ สิทธิ)

(ลงชื่อ) ... ๗ มี.ค. ๖๐ กรรมการตรวจรับฯ

- ร.ก. (ล)

- พ.ว. ๗๓, ๓๓-๖๕๕๖๕

อนุมัติ ๓๓,๔๓๒

(นายมงคล นิงมาศ)

(ลงชื่อ) ... ๗ มี.ค. ๖๐ กรรมการตรวจรับฯ


(นายชูชัย สุวแทนเรือง)

ผจก.กฟผ.ชก.

๕๘ เม.ย. ๒๕๖๐

(นายวิฑรา กัณหาบัว)

วันที่ 20 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560



เรื่อง ขอส่งมอบงานจ้างเหมาฯ

เรียน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอนแก่น

ตามใบสัญญาจ้าง เลขที่ จ.005/2560 (นมค.) ลง 18 ม.ค. 60 ตกลงจ้างเหมา (ผู้รับจ้าง) นางสาว รชฎาภรณ์ สร้อยอุดม

ให้ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านมิเตอร์ แรง ต่ำ 1 เฟส และ 3 เฟส มีลักษณะงานจ้างตามรายละเอียด ดังนี้

- 1.งานติดตั้งมิเตอร์ใหม่เดินสายพร้อมไม้แนบ
- 2.งานติดตั้งมิเตอร์ใหม่เดินสายไม่ติดไม้แนบ
- 3.งานติดตั้งมิเตอร์ใหม่เชื่อมสาย
- 4.งานติดตั้งใหม่ไม่เชื่อมสาย
- 5.งานเพิ่มขนาดเดินสายติดไม้แนบ
- 6.งานเพิ่มขนาดเชื่อมสายไม่ติดไม้แนบ
- 7.งานเพิ่มขนาดเชื่อมสาย
- 8.งานเพิ่มขนาดไม่เชื่อมสาย
- 9.งานย้ายมิเตอร์เดินสายไม่ติดไม้แนบ
- 10.งานย้ายมิเตอร์เชื่อมสาย
- 11.งานย้ายมิเตอร์ไม่เชื่อมสาย
- 12.งานสับเปลี่ยนมิเตอร์ชำรุด
- 13.งานย้ายมิเตอร์เดินสายติดไม้แนบ
- 14.งานสับเปลี่ยนตามวาระ
- 15.งานต่อกลับ
- 16.งานเลิกใช้

ราคาเครื่องละ 158 บาท	จำนวนเครื่อง 161 เครื่อง	เป็นเงิน 25,438 บาท
ราคาเครื่องละ 105 บาท	จำนวนเครื่อง 12 เครื่อง	เป็นเงิน 1,260 บาท
ราคาเครื่องละ 79 บาท	จำนวนเครื่อง 3 เครื่อง	เป็นเงิน 237 บาท
ราคาเครื่องละ 53 บาท	จำนวนเครื่อง 49 เครื่อง	เป็นเงิน 2,597 บาท
ราคาเครื่องละ 158 บาท	จำนวนเครื่อง 1 เครื่อง	เป็นเงิน 158 บาท
ราคาเครื่องละ 105 บาท	จำนวนเครื่อง 2 เครื่อง	เป็นเงิน 210 บาท
ราคาเครื่องละ 79 บาท	จำนวนเครื่อง 2 เครื่อง	เป็นเงิน 158 บาท
ราคาเครื่องละ 53 บาท	จำนวนเครื่อง 3 เครื่อง	เป็นเงิน 159 บาท
ราคาเครื่องละ 158 บาท	จำนวนเครื่อง 1 เครื่อง	เป็นเงิน 158 บาท
ราคาเครื่องละ 79 บาท	จำนวนเครื่อง 1 เครื่อง	เป็นเงิน 79 บาท
ราคาเครื่องละ 53 บาท	จำนวนเครื่อง 1 เครื่อง	เป็นเงิน 53 บาท
ราคาเครื่องละ 79 บาท	จำนวนเครื่อง 7 เครื่อง	เป็นเงิน 553 บาท
ราคาเครื่องละ 210 บาท	จำนวนเครื่อง 4 เครื่อง	เป็นเงิน 840 บาท
ราคาเครื่องละ 79 บาท	จำนวนเครื่อง 10 เครื่อง	เป็นเงิน 790 บาท
ราคาเครื่องละ 53 บาท	จำนวนเครื่อง 2 เครื่อง	เป็นเงิน 106 บาท
ราคาเครื่องละ 53 บาท	จำนวนเครื่อง 12 เครื่อง	เป็นเงิน 636 บาท
รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 271 เครื่อง		เป็นเงิน 33,432 บาท

(สองหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดบาทถ้วน)

บัดนี้ ข้าพเจ้า ได้ดำเนินการตามใบสั่งจ้างเลขที่ดังกล่าวข้างต้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว รวมเป็นจำนวน 271 เครื่อง เป็นเงิน 33,432 บาท ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ด้วยแล้ว
ดังนั้น ข้าพเจ้า จึงขอส่งมอบงานและขอรับเงินค่าจ้างเหมาฯ ตามสัญญาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

รชฎาภรณ์

(นางสาวรชฎาภรณ์ สร้อยอุดม)

รชฎาภรณ์

นางสาวรชฎาภรณ์ สร้อยอุดม

[Signature]

(นายพิษณุวิชญ์ เอลิมสิน)

รชก.(ค) ปฏิบัติการแทน ผอ.ก.กฟภ.ขก.

1-15 ส.ค. 60