



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บันทึก

จาก	คณะกรรมการตรวจรับงานติดตั้งไม้	ถึง	กฟจ.ขอนแก่น
เลขที่		วันที่	๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙
เรื่อง	รายงานผลการตรวจรับงานติดตั้งไม้ใกล้แนวระบบไฟฟ้าแรงสูง		
อ้างอิง	สัญญาจ้างเลขที่ ขก.(ปป) ๐๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๐ ต.ค.๒๕๕๙		
	หนังสือส่งมอบงานติดตั้งไม้ เลขที่รับ ๑๐๐๓๖ ลงวันที่ ๒๘ พ.ย.๒๕๕๙		
	หนังสือแจ้งแก้ไขงานติดตั้งไม้ อนุมัติ ผจก. ลงวันที่ ๖ ธ.ค.๒๕๕๙		
	หนังสือส่งมอบแก้ไขงานติดตั้งไม้ เลขที่รับ ๑๐๖๑๔ ลงวันที่ ๑๖ ธ.ค.๒๕๕๙		

เรียน ผจก.กฟจ.ขก.

ตามสัญญาจ้างเลขที่ ขก.(ปป) ๐๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดขอนแก่นได้จัดทำสัญญาว่าจ้างให้คุณบัณฑิต โชคภูเขียว เป็นผู้ดำเนินการติดตั้งและรื้อถอนกิ่งไม้หักให้ห่างจากสายไฟฟ้าในพื้นที่การจ่ายไฟของวงจรที่จ่ายไฟจาก สฟฟ.ขก.๑ ฟีดเดอร์ ๓ สฟฟ.ขก.๒ ฟีดเดอร์ ๒,๓,๔,๖,๗,๘ สฟฟ.ขก.๓ ฟีดเดอร์ ๑ และ สฟฟ.ขก.๔ ฟีดเดอร์ ๓,๔ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ กฟจ.ขอนแก่น วงเงินค่าจ้าง ๑๙๑,๐๐๐ บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐๔,๓๗๐.-บาท นั้น

คณะกรรมการตรวจรับงานติดตั้งไม้ ได้ทำการตรวจสอบการดำเนินการแก้ไขงานดังกล่าวร่วมกับผู้รับจ้างและทีมงานของผู้รับจ้างแล้วครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓๐ พ.ย.๒๕๕๙ แต่ผู้รับจ้างมีข้อโต้แย้งจึงตรวจรับครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๙-๒๐ ธ.ค.๒๕๕๙ และครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๖ ธ.ค.๒๕๕๙ โดยมี รจก.(ล) ร่วมเป็นพยานการตรวจนับ ปรากฏว่างานส่วนใหญ่ผู้รับจ้างยังไม่ดำเนินการและไม่แก้ไขงานติดตั้งไม้ให้เป็นไปตามมาตรฐานและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง จึงเห็นควรให้หักค่าจ้างในส่วนที่ กฟจ.รับมอบ งานที่ส่งไม่ถูกต้องตามสัญญาที่ได้ลงนามไว้รวม ทั้งเบี้ยปรับ ๕% ของราคาจ้างที่ส่งไม่ถูกต้องตามสัญญา ตามราคากลางที่ได้ประกาศไว้ ออกจากวงเงินค่าจ้างตามสัญญาวงเงิน ๑๙๑,๐๐๐ บาท ดังนี้

งานที่	ชื่องาน	ค่าจ้างตัดรวมค่าขนย้าย ๑๐% ที่รับมอบถูกต้อง
๑	สฟ.ขอนแก่น๑ ฟีดเดอร์๓	๔๓๒
๒	สฟ.ขอนแก่น๒ ฟีดเดอร์๒	๐
๓	สฟ.ขอนแก่น๒ ฟีดเดอร์๓	๒,๘๘๒
๔	สฟ.ขอนแก่น๒ ฟีดเดอร์๔	๖,๒๐๙
๕	สฟ.ขอนแก่น๒ ฟีดเดอร์๖	๕,๓๔๐
๖	สฟ.ขอนแก่น๒ ฟีดเดอร์๗	๔,๓๓๖
๗	สฟ.ขอนแก่น๒ ฟีดเดอร์๘	๑๑,๒๖๒
๘	สฟ.ขอนแก่น๓ ฟีดเดอร์๑	๘,๕๒๔
๙	สฟ.ขอนแก่น๔ ฟีดเดอร์๓	๐
๑๐	สฟ.ขอนแก่น๔ ฟีดเดอร์๔	๐
รวม		๓๘,๙๘๕

- ค่าจ้างในส่วนที่ กฟภ.รับมอบงานที่ส่งถูกต้องตามสัญญา	เป็นเงิน	๓๘,๙๘๕ บาท
- ค่าจ้างในส่วนที่ส่งมอบไม่ถูกต้องตามสัญญา(๑๙๓,๐๐๐-๓๘,๙๘๕)	เป็นเงิน	๑๕๒,๐๑๕ บาท
- ค่าเบี้ยปรับ ๕% ของราคาจ้างที่ส่งไม่ถูกต้องตามสัญญา(๑๕๒,๐๑๕x๐.๐๕)	เป็นเงิน	๗,๖๐๑ บาท
รวมค่าจ้างที่ กฟภ.สามารถจ่ายได้ (๓๘,๙๘๕-๗,๖๐๑)	เป็นเงินทั้งสิ้น	๓๑,๓๘๔ บาท

ดังนั้น เพื่อให้งานจ้างดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จึงเห็นควรให้ กฟภ.ขก. พิจารณาดำเนินการดังนี้

๑. อนุมัติให้จ่ายเงินค่าจ้างเหมาตัดต้นไม้ที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๑,๓๘๔ บาท

๒. เนื่องจาก กฟภ.ได้ให้โอกาสผู้รับจ้างแก้ไขงานแล้วหลายครั้ง แต่ก็ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้จนก่อให้เกิดปัญหาไฟฟ้าดับสาเหตุจากต้นไม้บ่อยครั้ง จึงเห็นควรให้บอกเลิกสัญญาจ้างดังกล่าว และให้ ผบ.กฟภ.ขก.เร่งดำเนินการตัดต้นไม้ในส่วนที่เหลือต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

— รศก. (ท)

— นพ.ปม, คณะกรรมการ

๑๙๙๙, ๑๙, ๑๙๙๙, ๑๙๙๙, ๑๙๙๙

๑๙๙๙, ๑๙, ๑๙๙๙, ๑๙๙๙, ๑๙๙๙

๑๙๙๙, ๑๙, ๑๙๙๙, ๑๙๙๙, ๑๙๙๙

2. ๑๙๙๙, ๑๙๙๙, ๑๙๙๙, ๑๙๙๙, ๑๙๙๙

(นายชูชัย สุขเกษมเจริญ)

กจก.กฟภ.ขก.

ลงชื่อ.....

(นายสรวง สร้อยพาน)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....

(นายอังกูร กลิ่นหอม)

กรรมการ

ลงชื่อ.....

(นายสุรนาท คำหงษา)