



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก หพ.คบ.ชมพ

เลขที่ ชมพ.(คบ.)-๐๐๗๙/๒๕๕๙

เรื่อง ขออนุมัติจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า โดยใช้บัญชีไฟฟ้า(C) ปี ๒๕๕๙ (โดยวิธีตกลงราคา)

เรียน ผจก.กฟอ.ชมพ

ถึง ผจก.กฟอ.ชมพ

วันที่ - ๗ พ.ย. ๒๕๕๙

๑. เรื่องเดิม

ตามอนุมัติในหลักการ ผจก.กฟอ.ชมพ ลว. ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๙ ให้จัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน ๒ รายการ เพื่อใช้งานก่อสร้างขยายเขตฯ งบผู้ใช้ไฟฟ้า ปี ๒๕๕๙ รายละเอียดดังนี้-

ที่	รหัส	รายการ	จำนวน	ราคา/หน่วย
๑	๑-๐๕-๐๐๐-๐๐๐๒	หม้อแปลง ขนาด ๓๐ เควีเอ. ๑ เฟส	๒ เครื่อง	๓๒,๖๐๐.-บาท
๒	๑-๐๕-๐๐๑-๐๒๐๑	หม้อแปลง ขนาด ๑๐๐ เควีเอ. ๓ เฟส	๒ เครื่อง	๘๒,๓๖๐.-บาท

๒. ข้อเท็จจริง

๑. ผคบ. ได้สอบถามคลังพัสดุ กคพ. และ กฟฟ. ใกล้เคียงแล้ว เป็นพัสดุขาดแคลนมีไม่เพียงพอกับการใช้งาน

๒. ผคบ. ได้ดำเนินการประกาศข้อมูลเปิดเผยราคากลาง (อ้างอิง) และการคำนวณที่จะจัดซื้อในครั้งนี้ มีผู้เสนอ

ราคา จำนวน ๒ ราย เป็นผู้จำหน่ายได้จดทะเบียนผู้ขาย กับ กฟภ. และเสนอผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียน Vendor List กับ กฟภ. ซึ่งได้จัดทำรายละเอียดเปรียบเทียบราคา ทั้ง ๒ ราย สรุปได้ดังนี้-

กฟภ. ซึ่งได้จัดทำรายละเอียดเปรียบเทียบราคาทั้ง ๒ ราย สรุปได้ดังนี้:-										
ที่	รายการ	(เครื่อง)	ราคาประมาณการ ปี ๒๕๕๙/๑		ผู้เสนอราคา					
					บ.สหพันธ์ฯ		พจก. <u>ซีพี.เอ.จี</u>		ราคา/ หน่วย	รวม เป็นเงิน
			ราคา/ หน่วย	รวม เป็นเงิน	ราคา/ หน่วย	รวม เป็นเงิน	ราคา/ หน่วย	รวม เป็นเงิน		
๑	๑-๐๕-๐๐๐-๐๐๐๒	๒	๓๒,๙๐๐	๖๕,๘๐๐	๒๙,๕๐๐	๕๙,๐๐๐	๓๒,๐๐๐	๖๔,๐๐๐	-	-
๒	๑-๐๕-๐๐๑-๐๒๐๑	๒	๘๒,๓๖๐	๑๖๔,๗๒๐	๗๕,๕๐๐	๑๕๑,๐๐๐	๘๒,๐๐๐	๑๖๔,๐๐๐	-	-
	รวม			๒๓๐,๕๒๐		๒๑๐,๐๐๐		๒๒๘,๐๐๐		
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%			๑๖,๑๓๖.๔๐		๑๔,๗๐๐		๑๕,๙๖๐		
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			๒๔๖,๖๕๖.๔๐ บาท		๒๒๔,๗๐๐ บาท		๒๔๓,๙๖๐ บาท			
			ราคาซื้อต่ำกว่าราคากลาง		(๒๓๐,๕๒๐- ๒๑๐,๐๐๐) = ๒๐,๕๒๐.-บาท				คิดเป็น ๙.๗๗ %	
หมายเหตุ : ราคากลางพัสดุหลัก-รอง ปี ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๓ ตามบันทึก รพภ.(อ)ลว. ๑ ส.ค. ๒๕๕๙										
ซึ่งราคาจำหน่ายลดสต็อกแล้ว										

หมายเหตุ : ราคากลางพัสดุหลัก-รอง ปี ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๓ ตามบันทึก รพภ.(อ)ลว. ๑ ส.ค. ๒๕๕๙

บริษัท บ.สหพันธ์ฯ จำกัด เสนอราคาต่ำสุด รวมเป็นเงิน ๒๑๐,๐๐๐.- บาท ซึ่งราคาจำหน่ายลดสุทธิแล้ว ตามใบยืนยันราคา ลว. ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

๓. ข้อพิจารณา

๑. ตามบันทึกที่ ผจก. - ๓๘๒/๒๕๕๙ ลว. ๒๙ ก.ย. ๒๕๕๙ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ขยายระยะเวลาเพิ่มวงเงินจัดซื้อ/จัดจ้างโดยวิธีตกลงราคาครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท ออกไปจนถึงขั้นตอนอนุมัติซื้อ/จ้าง ให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและการบริหารพัสดุภาครัฐมีผลบังคับใช้

๒. อำนาจการแต่งตั้งคณะกรรมการเป็นไปตามข้อบังคับ กฟภ. ว่าด้วยการซื้อ พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ.๓๓ โดยผู้สั่งซื้อเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติ

๔. ข้อเสนอ

ผคบ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาแล้วเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ กฟผ. และ ให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นควรดำเนินการดังนี้-

๑. อนุมัติให้ ผคบ. จัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน ๒ รายการ ตามข้อเท็จจริง ข้อ ๒ จาก บริษัท สหพันธ์ฯ จำกัด ตามใบยืนยันราคา ลว. ๒พ.ย. ๒๕๕๙ โดยวิธีตกลงราคา ตามใบสั่งซื้อเลขที่ ๓๐๐๑๒๑๙๖๖ รวมเป็นเงิน (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%) ๒๑๐,๐๐๐.- บาท

๒. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับของ ดังนี้-

๒.๑ นายพิทยา สามารถ	ผชน.๘ กฟอ.ชุมแพ	ประธานกรรมการ
๒.๒ นายวรฉัตร วันทอง	วศก.๖ ผกส.กฟอ.ชุมแพ	กรรมการ
๒.๓ นายมานิตย์ แสงงาม	พพด.๗ ผคบ.กฟอ.ชุมแพ	กรรมการ

๓. เมื่อคณะกรรมการฯ ทำการตรวจรับไว้ถูกต้องแล้วให้จัดส่งเอกสารการตรวจรับ นำส่ง ผคบ. เพื่อจัดทำเอกสารการจ่ายเงินจากเงินรายได้ กฟอ.ชุมแพ จากงบผู้ใช้ไฟฟ้า ปี ๒๕๕๙ สำหรับจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ รวมเป็นเงิน (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%) ๒๑๐,๐๐๐.-บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางอรทัย ผดุงกิจ)
ผคบ.กฟอ.ชุมพ

- ๗ พ.ย. ๒๕๕๙

อนุมัติ.- ผคบ., คณะกรรมการฯ
เพื่อโปรดแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายสมมาตรย์ ภูมิภาค)
ผจก.กฟอ.ชุมพ

- ๗ พ.ย. ๒๕๕๙