



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบ.กฟอ.กหว.

ถึง ผจก.กฟอ.กหว.

เลขที่ ฉ.1กหว.(ปป.) -

วันที่

เรื่อง รายงานผลการพิจารณา และขออนุมัติ สั่งซื้อ/สั่งจ้าง

เรียน ผจก.กฟอ.กหว.ผ่าน รจก.(ท.) กฟอ.กหว.

ขอรายงานผลการพิจารณาจ้างงาน งบลงทุน งานปรับปรุงระบบจำหน่าย MV-KUP02S-06 เปลี่ยนสาย 185 ACSR เป็นสาย 185 SAC บ.นาแบก ต.เวียงคำ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี หมายเลขงาน I-63-D-KWP65.MS.2001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี้

รายงานการพิจารณา	รายชื่อผู้เสนอราคา	ราคาที่เสนอ*	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง*
จ้างงานปรับปรุงระบบจำหน่าย MV-KUP02S-06 เปลี่ยนสาย 185 ACSR เป็นสาย 185 SAC บ.นาแบก ต.เวียงคำ อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสอาร์ที คอนสตรัคชั่น	298,874.54	291,968.76
รวม			291,968.76

* ราคาที่เสนอและตกลงซื้อหรือจ้าง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆ ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

เกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดจ้างจากผู้เสนอราคา ดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนาม และดำเนินการต่อไป

(นายณฤต บุนณะสันต์)

ผบ.กฟอ.กหว.

ที่ ฉ.1 กหว.(ปป.) - ๑๗๒/๒๕๖๔

เรียน ผบ.กฟอ.กหว.

อนุมัติตามเสนอ และดำเนินการต่อไป

30 มิ.ย. ๒๕๖๔

(นายทวีชัย มาตราซ)
ผจก.กฟอ.กหว.