

..... เริ่มวันที่ 3 พ.ค. 2558 สิ้นสุดวันที่ 2 ส.ค. 2558

สำหรับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ระเบียบ คณะกรรมการตรวจรับอุปกรณ์และงานจ้าง
 ผลงานที่ส่งมอบครั้งนี้ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามรูปแบบรายละเอียดและข้อ
 กำหนดในสัญญาทุกประการ
☒ งานแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา
☐ งานแล้วเสร็จช้ากว่ากำหนดตามสัญญา.....1.....วัน
 (ลงชื่อ).....ผู้ควบคุมงาน
 (นายอนันต์ อ่อนละอ) ตำแหน่ง ผกก.กฟอ.บ้านไผ่
 วันที่.....3.....เดือน.....2558.....

เรียน ผกก.กฟอ.บ้านไผ่
 คณะกรรมการตรวจรับอุปกรณ์และงานจ้าง ได้ทำการตรวจรับงานดังกล่าวแล้ว
 เมื่อวันที่.....7.....ปากกกว่า
☒ ถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามสัญญาทุกประการเห็นควรรับมอบงานและจ่ายเงินให้แก่
 ผู้รับจ้างดังนี้
☐ ผู้รับจ้างส่งมอบงานมีรายละเอียดส่วนใหญ่ถูกต้องตามสัญญาและรายละเอียดส่วนย่อย
 ที่ไม่ใช่สาระสำคัญแตกต่างจากสัญญาและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อการใช้งาน
☒ ถูกต้องตามมาตรฐาน ของ กฟผ.เห็นควรอนุมัติให้จ่ายไฟได้

จึงเห็นควรรับมอบงาน อนุมัติให้จ่ายไฟ และอนุมัติจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างได้ดังนี้

ค่าจ้าง	จำนวน	75,400.00 บาท
จ่าย	จำนวน	75,400.00 บาท
บวก ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %		5278 บาท
รวมทั้งสิ้น	จำนวน	80,678.00 บาท
หัก		
-ค่าปรับส่งงานเกินเวลา	จำนวน	บาท
-ค่าใช้จ่ายผู้ควบคุมงาน	จำนวน	บาท
-ค่าชดเชย/penalty	จำนวน	บาท
-ค่าใช้จ่ายอื่น	จำนวน	บาท
คงจ่ายสุทธิ	จำนวน	80,678.00 บาท

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
 (นายสุรเดช อ่อนละอ) พชจ.7 ผบ.บ.ผ.
 (ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายสุรศักดิ์ จันทน์ขาว) พชจ.7 ผบ.บ.กฟอ.บ.ผ.
 (ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายประสิทธิ์ เอี่ยมสะอาด) พคค.7 ผบ.บ.กฟอ.บ.ผ.

ค่าจ้าง	จำนวน	75,400.00 บาท
จ่าย	จำนวน	75,400.00 บาท
บวก ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %		5278 บาท
รวมทั้งสิ้น	จำนวน	80,678.00 บาท
หัก -ค่าปรับส่งงานเกินเวลา	จำนวน	บาท
-ค่าใช้จ่ายผู้ควบคุมงาน	จำนวน	บาท
-ค่าชดเชย/penalty	จำนวน	บาท
-ค่าใช้จ่ายอื่น	จำนวน	บาท
คงจ่ายสุทธิ	จำนวน	<u>80,678.00</u> บาท

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
(นายสุรเดช ชื่นฉวี) พชง.7 ผบค.บผ.
(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายสุรศักดิ์ จันทร์ขาว) พชง.7 ผบป.กฟอ.บผ.
(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายประจักษ์ เอี่ยมสะอาด) พคค.7ผบป.กฟอ.บผ.

อนันต์

(ลงชื่อ).....ผู้ส่งจ่าย.
นายสมศักดิ์ (ชื่อ)
วันที่.....