



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกส.กฟอ.บผ.

ถึง ผจก.กฟอ.บผ.

เลขที่ ฉ.1 บผ.(กส.)

วันที่ ๑๓ พ.ย. ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าซ่อมแซมเปลี่ยนหลังคาหอพระ กฟอ.บ้านไผ่

อ้างถึง

เรียน ผจก.กฟอ.บผ. ผ่าน ชจก.(ท)

ตามใบสั่งจ้างเลขที่ จ.บผ. 49/2558 ลว. 6 พ.ย. 2558 ให้ดำเนินการจ้าง หจก.บุญเจริญพาณิชย์
คอนสตรัคชั่น ที่อยู่ 56 หมู่ที่ 5 ต.ลุ่มพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร เพื่อซ่อมแซมเปลี่ยนหลังคาหอพระ กฟอ.บ้าน
ไผ่ โดยวิธีตกลงราคา ในวงเงิน 133,000 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสามพันบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่ง
บัดนี้ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เห็นควรแจ้งคณะกรรมการตรวจรับ และอนุมัติจ่ายเงินต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ.....

(นายปิยวุฒิ ปัญญาแก้ว)

ผู้ควบคุมงาน

6106477799

1. เรียน คณะกรรมการ เพื่อโปรดพิจารณาตรวจรับงานต่อไป ลงชื่อ..... (นายภูษงค์ สงชนะ) หม.กส.กฟอ.บผ. ๑๓ พ.ย. ๒๕๕๘	2. เรียน ผจก.กฟอ.บผ. คณะกรรมการได้ตรวจรับงานแล้วปรากฏว่า ในวงเงินที่กำหนดไว้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินต่อไป ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ (นายสมชาย ใจดี)
3. เรียน หม.กส., หม.บพ., หม.บป. อนุมัติให้เบิกจ่ายเงินได้ตามเสนอ ลงชื่อ..... (นายสมชาย ใจดี) ผจก.กฟอ.บผ. 6 พ.ย. 2558	ลงชื่อ.....กรรมการ (นายสมชาย ใจดี) ลงชื่อ.....กรรมการ (นายสมชาย ใจดี) ลงชื่อ.....กรรมการ (นายสมชาย ใจดี)