



กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
PROMOTING INTERNATIONAL TRADE AUTHORITY

บันทึก

จาก คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจากการจัดซื้อ
เลขที่ ณ.๑ บม.(คป)-
เรื่อง รายงานการตรวจรับพัสดุจากการจัดซื้อ
อ้างถึง

ถึง ผจก.กฟอ.บม.

วันที่ ๑ ธ.ค. ๒๕๕๕

เรียน ผจก.กฟอ.บม.

ตามอนุมัติ ผจก.กฟอ.บ้านไผ่ ลว. ๔ พ.ย. ๒๕๕๔ ให้จัดซื้อ หม้อแปลงขนาด ๕๐ KVA จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา สำหรับใช้ในโรงงานผู้ผลิตไฟฟ้า ประจำ ปี ๒๕๕๔ ตามใบสั่งซื้อเลขที่ PO.๓๐๘๑๐๘๗๙๙๗ ลว. ๔ พ.ย. ๒๕๕๔ วงเงิน ๓๘๕,๐๐๐ บาท โดยมีเงื่อนไขการสั่งซื้อ กำหนดส่งมอบภายใน ๓ วัน หลังจากได้รับ PEA No. และส่งถึงหน่วยงานได้ภายใน ๓ วัน หลังจากได้รับรับแจ้งจากกองทดสอบ และไม่รวมระยะเวลาในกองทดสอบ

คณะกรรมการฯ ได้รับแจ้งจากคลังพัสดุว่า ผู้ขายได้ส่งมอบบริภัณฑ์ที่สั่งซื้อครั้งนี้ ไว้ที่คลังพัสดุ กฟอ.บ้านไผ่ จึงได้ร่วมกันตรวจสอบบริภัณฑ์ดังกล่าว ตามรายละเอียด ดังนี้

- ๑.ผู้ขายได้ส่งมอบบริภัณฑ์ที่ซื้อ ครบถ้วนตามเอกสารการสั่งซื้อ และเอกสารการส่งมอบ
- ๒.คุณสมบัติทางเทคนิคทางกายภาพของบริภัณฑ์ที่ซื้อ ตรงตามที่ต้องการซึ่งเคยใช้งานมาก่อน
- ๓.ผู้ขายได้ส่งมอบบริภัณฑ์เข้าว่ากำหนดส่งมอบ ซึ่งต้องคิดค่าปรับตามเงื่อนไขการสั่งซื้อส่งมอบล่าช้า ๐.๑๕ % ของราคาสินค้า รายละเอียด ดังนี้

ผู้ขาย ส่งมอบช้ากว่ากำหนด ๗ วัน โดยบริษัทได้รับ PO และ PEA No. วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ส่งหม้อแปลงเข้าทดสอบ ในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เกินกำหนด ๓ วัน และรับกลับจากกองทดสอบ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ หม้อแปลงมาถึงหน่วยงาน วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เกินกำหนด ๔ วัน รวมเป็นเวลา ๗ วัน จำนวน ๒ เครื่อง จำนวนเงิน ๓๘๕,๐๐๐ บาท ค่าปรับต่อวันร้อยละ ๐.๑๕ % เป็นเงิน ๓,๙๔๒.๕๐ บาท (๓๘๕,๐๐๐ X ๐.๑๕ % X ๗),

รวมเป็นเงินค่าปรับทั้งสิ้น ๓,๙๔๒.๕๐ บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบสองบาทห้าสิบสตางค์)

ข้อพิจารณาและเสนอแนะ

- ๑.เห็นควรให้คลังพัสดุ รับบริภัณฑ์เข้าบัญชี เพื่อใช้งานต่อไป
- ๒.เห็นควรให้ ผบ.ต.ต.นี้ และให้ ผบป.จ่ายเงินค่าปรับบริภัณฑ์ให้ผู้ขาย ตามระเบียบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และดำเนินการต่อไป

ที่ ณ.๑ บม.(คป.) ๕๒๐/๒๕๕๕

เรียน ผ.คป.,ผ.บ.ท.,ผ.บ.ป. (คณะกรรมการ)

- อนุมัติ ดำเนินการต่อไป

(นายสมศักดิ์ สงวนทรัพย์)

ผจก.กฟอ.บม.

- 2 ธ.ค. 2558



(นายพรชัย วัฒนธระประทาย) ประธานกรรมการ

รอง(ท).

(นายภูษณัฐ สงขมข)

ผ.กส.

(นายสุคนธ์ ไข่มลาย)

ผ.บ.ป.

ได้รับเอกสารแล้ว

กรรมการ

๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๕
กรมการ 12.58



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

FINANCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการคัดเลือกผู้ขาย

ถึง ผจก. กฟอ.บผ.

เลขที่ ฉ.๑ บผ.(คป.)

วันที่

เรื่อง รายงานการคัดเลือกผู้ขาย ซื้อหม้อแปลงขนาด ๕๐ เควีเอ ๓ เฟส

อ้างอิง ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง ตกลงราคาเลขที่ ฉ.๑ บผ.(คป.)๓๘๖๖/๒๕๕๘ ลว. ๒๖ ต.ค. ๒๕๕๘

เรียน ผจก.กฟอ.บผ.

ตามประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง ตกลงราคาเลขที่ ฉ.๑ บผ.(คป.)๓๘๖๖/๒๕๕๘ ลว. ๒๖ ต.ค. ๒๕๕๘ ซื้อหม้อแปลงขนาด ๕๐ เควีเอ ๓ เฟส รหัส ๑-๐๕-๐๐๑-๐๒๐๐ สำหรับงานติดตั้งหม้อแปลงขยายเขตระบบจำหน่าย ระยะเวลาประกาศ ได้สิ้นสุดลง วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ มีผู้สนใจเสนอราคาจำนวน ๕ ราย ซึ่งคณะกรรมการได้ตรวจสอบข้อมูลผู้ขาย และผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายแล้ว รายละเอียด ดังนี้

ที่	บริษัท	ผลิตภัณฑ์	ราคา/หน่วย	ระยะเวลาส่งมอบ	หมายเหตุ
๑.	บ.พีริโซ กรีน โปรดักส์ จำกัด	PRECISE	๙๓,๐๐๐	๓๐ วัน	กำหนดยื่นราคา๓๐วัน
๒.	บ.ซีพีเอ็น ทรานส์ฟอร์เมอร์ จำกัด	C P N	๙๕,๐๐๐	๓๐ วัน	กำหนดยื่นราคา๓๐วัน
๓.	บ.ไอเทค เอ็นจิเนียริงแอนด์ซัพพลาย	I - TECH	๙๘,๐๐๐	๓๐ วัน	กำหนดยื่นราคา๓๐วัน
๔.	บ.ไทยแมกซ์เวล อินดัสเทรียลเซอร์วิส	MAXWELL	๙๗,๐๐๐	๓๐ วัน	กำหนดยื่นราคา๓๐วัน
๕	บ. L D P SUPPLY ฯ	L D P	๙๙,๐๐๐	๓๐ วัน	กำหนดยื่นราคา๔๕วัน

คณะกรรมการคัดเลือกผู้ขาย ตามคำสั่งที่ พ.๔๗/๒๕๕๘ ลว. ๒ กันยายน ๒๕๕๘ ได้คัดเลือกผู้ขายลำดับที่ ๑ บริษัท พีริโซ กรีน โปรดักส์ จำกัด เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ราคา ๙๓,๐๐๐ บาท คณะกรรมการได้ต่อรองราคาตามบันทึก มท ๕๓๐๘.๔/บผ. ๓๑๘๙๖/๒๕๕๘ ลว. ๓๐ ต.ค. ๒๕๕๘ บริษัทสามารถลดราคาลงได้อีก คงเหลือเครื่องละ ๙๒,๕๐๐ บาท จำนวน ๒ เครื่อง รวมเป็นเงิน ๑๘๕,๐๐๐ บาท ตามใบลดราคาเลขที่ บจก. จ.-๕๘-๐๗๕๖ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ และเป็นผู้มี Vender Lists กับ กฟภ.


ดังนั้น คณะกรรมการ จึงเห็นควรให้ส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดซื้อหม้อแปลงขนาด ๕๐ เควีเอ ๓ เฟส รหัส ๑-๐๕-๐๐๑-๐๒๐๐ กับ บริษัท พีริโซ กรีน โปรดักส์ จำกัด เป็นจำนวน ๒ เครื่อง เครื่องละ ๙๒,๕๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๘๕,๐๐๐ บาท บริษัท สามารถส่งทดสอบภายใน ๓ วันนับจากวันที่ ได้รับใบสั่งซื้อและหมายเลข PEA. ส่งถึงหน่วยงานภายใน ๓ วัน หลังจากรับกลับจากกองทดสอบ(ไม่รวมระยะเวลาในกองทดสอบ) ตามความต้องการต่อไป


จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

ที่ ฉ.๑ บผ.(คป.) พ.๔๗/๒๕๕๘
เรียน ผผ.คป., ผผ.(คณะกรรมการ)
- อนุมัติ ดำเนินการต่อไป


(นายสมศักดิ์ สงวนทรัพย์)
ผจก.กฟอ.บผ.


(นายสุพจน์ เคนบัวบาน) ประธานกรรมการ
นบ.ระดับ ๙


(นายอนันต์ อ่อนลออ) กรรมการ

ขผ.กส

(นางฉวีรุณิษ เอี่ยมสอาด) กรรมการ
นพค ระดับ ๕