



092

บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการตรวจรับ ถึง ผจก.กฟภ.บพ.
เลขที่ ณ.๑ บพ.(คป.) ๓๘๔๔/๒๕๕๘ วันที่
เรื่อง รายงานผลการตรวจรับจัดซื้อพัสดุขาดแคลนสำหรับใช้งาน งบโครงการ คปจ. ปี ๒๕๕๘/
อ้างถึง อนุมัติ ผจก.กฟภ.บพ. ณ.๑ บพ.(คป.)-๓๘๔๔/๒๕๕๘ ลว. ๓ กันยายน ๒๕๕๘
เรียน ผจก.กฟภ.บพ.

๑. เรื่องเดิม

ตามบันทึกที่อ้างถึง อนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลนสำหรับใช้งานงบโครงการ คปจ. ปี ๒๕๕๘ จำนวน ๑ รายการ,
ตามใบ PO. ๓๐๐๓๐๖๕๕๖๒ ลว. ๓ กันยายน ๒๕๕๘,

๒. ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการฯ ได้รับอุปกรณ์ เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๘ มีรายละเอียดดังนี้,

๒.๑ การจัดซื้อส่งมอบ

บริษัท เอ เอ อิลคหรีไล จำกัด ได้รับใบสั่งซื้อจาก กฟภ.บพ. เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ และได้ส่งมอบพัสดุอุปกรณ์เมื่อวันที่
๑๓ กันยายน ๒๕๕๘ ซึ่งตามเงื่อนไขประกอบกาสั่งซื้อให้จัดส่งภายใน ๓๐ วันนับถัดจากวันรับใบสั่งซื้อ จึงถือว่าทางบริษัทฯ ได้จัดส่งพัสดุ
อุปกรณ์ภายในกำหนดเวลาตามเงื่อนไขที่ซื้อ

๒.๒ การตรวจสอบสภาพทั่วไป

๒.๒.๑ ๓๐๒๐๐๒๐๐๐๒ สายอลูมิเนียมแกนเหล็ก ๕๐/๗ คมม. จำนวน ๑๒,๐๐๐ เมตร ครบถ้วน ถูกต้อง

๓. ข้อพิจารณาเสนอแนะ

จากข้อเท็จจริงดังกล่าว คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๑ รายการ มีจำนวน ครบถ้วน ถูกต้อง
จึงเห็นควรรับอุปกรณ์ไฟฟ้าดังกล่าวไว้ใช้งานและอนุมัติสั่งจ่ายเงินให้กับ บริษัท เอ เอ อิลคหรีไล จำกัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

เรียน ผ.ก.ส.,คป

- อนุมัติ

(นายสมชาติ มูลศรี)

ผจก.กฟภ.บึงกาฬ

๗๘๕๕

(ลงชื่อ).....ประธาน
(นายเอนก ลมอ่อน) ผ.ก.ส.กฟภ.บพ.

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายพิชัย ศิริไพฑูริยานิชกุล) ผ.ป.บ.กฟภ.บพ.

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุพัฒน์ ลิทอง) ผ.ค.บ.กฟภ.บพ.