



300/066983 093

บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการตรวจรับ ถึง ผจก.กฟผ.บพ.
เลขที่ ๑.๑ บพ.(คป.) วันที่
เรื่อง รายงานผลการตรวจรับจัดซื้อพัสดุขาดแคลนสำหรับใช้งาน งบโครงการ คปจ. ปี ๒๕๕๘
อ้างถึง อนุมัติ ผจก.กฟผ.บพ. ๑.๑ บพ.(คป.)-๓๘๘๔/๒๕๕๘ ลว. ๘ กันยายน ๒๕๕๘
เรียน ผจก.กฟผ.บพ.

๑. เรื่องเดิม

ตามบันทึกที่อ้างถึง อนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลนสำหรับใช้งานงบโครงการ คปจ. ปี ๒๕๕๘ จำนวน ๒ รายการ
ตามใบ PO. ๓๐๐๑๐๖๖๘๘๓ ลว. ๗ กันยายน ๒๕๕๘

๒. ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการฯ ได้รับอุปกรณ์ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๘ มีรายละเอียดดังนี้-

๒.๑ การจัดส่งมอบ

บริษัท สมทรง อิเลคทริค จำกัด ได้รับใบสั่งซื้อจาก กฟผ.บพ. เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ และได้ส่งมอบพัสดุอุปกรณ์เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๘ ซึ่งตามเงื่อนไขประกอบการสั่งซื้อให้จัดส่งภายใน ๓๐ วันนับถัดจากวันรับใบสั่งซื้อ จึงถือว่าทางบริษัทฯ ได้จัดส่งพัสดุอุปกรณ์ภายในกำหนดเวลาตามเงื่อนไขที่ซื้อ

๒.๒ การตรวจสอบสภาพทั่วไป

๒.๒.๑ ๓-๐๓-๐๐๑-๐๐๐๒ ลูกถ้วยไลน์โพลีโพรพิลีน ๒๒ เครือ แบบ ๕๗-๒L จำนวน ๒๘๗ ลูก ครบถ้วน ถูกต้อง

๒.๒.๒ ๓-๐๓-๐๐๒-๐๐๐๐ ลูกถ้วยแขวนแบบ ก (แบบ ๕๗-๓) มอก. ๓๕๔ จำนวน ๒๒๕ ลูก ครบถ้วน ถูกต้อง

๓. ข้อพิจารณาเสนอแนะ

จากข้อเท็จจริงดังกล่าว คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๒ รายการ มีจำนวน ครบถ้วน ถูกต้อง
จึงเห็นควรรับอุปกรณ์ไฟฟ้าดังกล่าวไว้ใช้งานและอนุมัติสั่งจ่ายเงินให้กับ บริษัท สมทรง อิเลคทริค จำกัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

เรียน ทผ.กส.,คป

- อนุมัติ

(ลงชื่อ).....ประธาน
(นายเอนก ลมอ่อน) ทผ.กส.กฟผ.บพ.

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายพิชัย ศิริไพธวานิชกุล) ทผ.ปบ.กฟผ.บพ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุพัฒน์ สีสทอง) ชผ.คป.กฟผ.บพ

(นายลาโรจน์ ล่องนาวาไพโรจน์)
ชจก.(บ) รักษาการแทน ผจก.กฟผ.บึงกาฬ

๑ ๕ ก.ย. ๒๕๕๘