



090

บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการตรวจรับ ถึง ผจก.กฟจ.บพ.
เลขที่ ณ.๑ บพ.(คป.) ๕๐๓๑/๒๕๕๘ วันที่
เรื่อง รายงานผลการตรวจรับจัดซื้อพัสดุขาดแคลนสำหรับใช้งาน จบโครงการ คพม. ปี ๒๕๕๘/
อ้างถึง อนุมัติ ผจก.กฟจ.บพ. ณ.๑ บพ.(คป.)-๓๘๔๐/๒๕๕๘ ลว. ๗ กันยายน ๒๕๕๘/
เรียน ผจก.กฟจ.บพ.

๑. เรื่องเดิม

ตามบันทึกที่อ้างถึง อนุมัติจัดซื้อพัสดุขาดแคลนสำหรับใช้งานงบโครงการ คพม. ปี ๒๕๕๘ จำนวน ๑ รายการ
ตามใบ PO. ๓๐๐๑๐๖๕๘๗๕ ลว. ๓ กันยายน ๒๕๕๘ /

๒. ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการฯ ได้รับอุปกรณ์ เมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ มีรายละเอียดดังนี้

๒.๑ การจัดซื้อส่งมอบ

บริษัท ไฮโวลท์ พลัส เอ็นจิเนียริง จำกัด ได้รับใบสั่งซื้อจาก กฟจ.บพ. เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ และได้ส่งมอบพัสดุอุปกรณ์เมื่อ
วันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ ซึ่งตามเงื่อนไขประกอบคำสั่งซื้อให้จัดส่งภายใน ๓๐ วันนับถัดจากวันรับใบสั่งซื้อ จึงถือว่าทางบริษัทฯ ได้จัดส่ง
พัสดุอุปกรณ์ภายในกำหนดเวลาตามเงื่อนไขที่ซื้อ,

๒.๒ การตรวจสอบสภาพทั่วไป

๒.๒.๑ ๑-๐๓-๐๐๑-๐๐๐๒ ลูกถ้วยไลน์โพลีโพรพิลีน ๒๒ เคริ แบบ ๕๗-๒L จำนวน ๔๓๐ ลูก ครบถ้วน ถูกต้อง,

๓. ข้อพิจารณาเสนอแนะ

จากข้อเท็จจริงดังกล่าว คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน ๑ รายการ มีจำนวน ครบถ้วน ถูกต้อง
จึงเห็นควรรับอุปกรณ์ไฟฟ้าดังกล่าวไว้ใช้งานและอนุมัติสั่งจ่ายเงินให้กับ บริษัท ไฮโวลท์ พลัส เอ็นจิเนียริง จำกัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

เรียน ผ.ม.กส.,คป
- อนุมัติ

(ลงชื่อ).....ประธาน
(นายเอนก ลมอ่อน) ผ.ม.กส.กฟจ.บพ.

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายพิชัย ศิริไพฑูรย์วานิชกุล) ผ.ม.บ.กฟจ.บพ.

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายสุพัฒน์ ลีทอง) ผ.ม.ค.บ.กฟจ.บพ.

(นายสารโรจน์ ล่องนาวาไพโรจน์)
ชจก.(บ) รักษาการแทน ผจก.กฟจ.บึงกาฬ

๑ ๖ ก.ย. ๒๕๕๘