



26

บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการตรวจรับ

ถึง กฟจ.ชก.๒(มลาว)

เลขที่ ณ.๑ชก.๒(มลาว)(บท) /๒๕๕๘ วันที่

เรื่อง รายงานการตรวจรับพัสดุจากการจัดซื้อหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด ๑๖๐ , ๕๐ เควีเอ

อ้างอิง ๑. ตามอนุมัติ ผจก.กฟจ.ชก.๒(มลาว) ที่ ณ.๑ชก.๒(มลาว)๑๖๗๘/๒๕๕๘ ถว. ๗ ส.ค.๒๕๕๘

๒. ใบสั่งซื้อ เลขที่ ๓๐๐๑๐๖๒๘๖๑

๓. ใบส่งของ

เรียน ผจก.กฟจ.ชก.๒(มลาว)

ตามบันทึกที่อ้างถึง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจากการจัดซื้อหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด ๑๖๐ เควีเอ และ ขนาด ๕๐ เควีเอ (SC) รวมจำนวน ๒ เครื่อง ยี่ห้อ วิสตัด้าทราฟ จาก หจก.มหานครโลหะกิจ รายละเอียดตามใบสั่งซื้อ ดังนี้.-

๑. หม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด ๑๖๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๑๕๐,๐๐๐.-บาท (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %)

๒. หม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ขนาด ๕๐ เควีเอ (SC) จำนวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๙๐,๐๐๐.-บาท (ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %)

คณะกรรมการตรวจรับ ได้ตรวจสอบสภาพและจำนวนพัสดุที่แจ้งขอส่งแล้ว ปรากฏว่าของอยู่ในสภาพดี จำนวนครบถูกต้องตามใบสั่งซื้อ และส่งมอบภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้ขายได้ส่งมอบพัสดุที่จัดซื้อไว้ที่แผนกคลังพัสดุ กฟจ.ชก. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ กฟภ.เคยจัดซื้อใช้งาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาสั่งการส่วนที่เกี่ยวข้อง และอนุมัติสั่งจ่ายเงินให้บริษัทต่อไป

(นายพีระวัฒน์ สุวรรณปักษ์)

ชจก.(ท) กฟจ.ชก.๒(มลาว)/ประธานคณะกรรมการตรวจรับ

19 0554
2454

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

รายงานผลการตรวจรับ

สัญญา/ใบสั่ง เลขที่...3001049263.....ถว...27 ส.ค...2558...ครั้งที่.....

ตกลงราคา/สอบราคา/ เลขที่.....

คู่สัญญา.....ผู้ผลิต/ประเทศ.....ไทย.....

งบ...ผู้ใช้ไฟสำหรับซื้อวัสดุขาดแคลน...
สำหรับหน่วยงาน...กฟจ.ชก.2(มลว)...

เรียน ผจก.กฟจ.ชก.2(มลว)

คู่สัญญา ได้ส่งพัสดุที่ ☐ คลังพัสดุ ☐ อื่น ๆ.....เมื่อวันที่..... 14 ก.ย.2558.....
เลขที่ใบส่งของ.....ลงวันที่.....

คณะกรรมการฯ ได้ทำการตรวจรับเมื่อวันที่..... 14 ก.ย.2558.....รายละเอียด ดังนี้.-

รายการที่ (รหัสพัสดุ)	รายละเอียด	จำนวน (....เครื่อง....)	หน่วยละ		รวม	
			บาท	สต	บาท	สต
1-05-001-0202	หม้อแปลงระบบ 3 เฟส 160 เควีเอ	1	150,000	-	150,000	-
1-05-001-0050	หม้อแปลงระบบ 3 เฟส 50 เควีเอ	1	90,000	-	90,000	-
	(SC)					
	(ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)					
					240,000	-

1. คณะกรรมการตรวจรับ ได้ตรวจสอบสภาพและจำนวนพัสดุแล้ว ปรากฏว่าของอยู่ในสภาพดี และจำนวนถูกต้องตามใบสั่งซื้อ และส่งเก็บที่คลังพัสดุ กฟจ.ชก.
2. คู่สัญญาได้รับใบสั่งซื้อ/PO พร้อมเงื่อนไข เมื่อวันที่ 31 ส.ค.2558
3. คู่สัญญาส่งมอบหม้อแปลงไฟฟ้าภายในระยะเวลาที่กำหนด ไม่เกิน 30 วัน คณะกรรมการตรวจรับพิจารณาแล้วเห็นควรรับของไว้ใช้งาน

(ลงชื่อ).....(ประธานกรรมการฯ)

(นายพีระวัฒน์ สุวรรณปักษ์) ชก.(ท)

(ลงชื่อ).....(กรรมการฯ)

(นายมีชัย สิริวิชัย) ทม.ปป.

(ลงชื่อ).....(กรรมการฯ)

(นายสมศักดิ์ เพชรนาค) ทผ.กส.

ผจก.กฟจ.ชก. ได้รับพัสดุจากคณะกรรมการตรวจรับ
ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 14 ก.ย.2558

(ลงชื่อ).....

ตำแหน่ง.....