

สรุปการดำเนินงานตามแนวทางการบริหารจัดการและพัฒนา กฟภ.
(100% Electrified เพิ่มคุณภาพและความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ให้ครอบคลุมทั่วถึง)

ตามแนวทางการบริหารจัดการและพัฒนา กฟภ. เรื่อง 100% Electrified เพิ่มคุณภาพและความเชื่อถือได้ของระบบไฟฟ้า ให้ครอบคลุมทั่วถึง ในการนี้ กฟภ. ได้จัดเตรียมแผนงานขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ครอบคลุมทั่วถึงในพื้นที่ชนบท เพื่อสนองแนวทางการบริหารจัดการและพัฒนา ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) ชื่อแผนงาน :

แผนงานขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ครอบคลุมทั่วถึงในพื้นที่ชนบท

(2) วัตถุประสงค์ :

เพื่อขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ครอบคลุมทุกครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ โดยจะก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้ครอบคลุมทุกครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ในปัจจุบันทั้งหมด ในพื้นที่ที่สามารถดำเนินการขยายเขตฯ ได้ทันที ไม่อยู่ในพื้นที่หวงห้ามใดๆ

(3) ระยะเวลาดำเนินการ :

2 ปี (พ.ศ.2556 – 2557)

(4) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก :

- บ้านเรือนที่มีวงเงินลงทุนในการปักเสาพาดสายไม่เกิน 50,000 บาท ให้พิจารณาดำเนินการในโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ (คพม.)
- บ้านเรือนที่มีวงเงินลงทุนในการปักเสาพาดสายเกิน 50,000 บาท ให้พิจารณาดำเนินการในโครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ห่างไกล (คฟก.)
- เป็นบ้านเรือนที่ตั้งอาศัยอยู่อย่างถาวร มีบ้านเลขที่ และมีผู้อยู่อาศัย
- เป็นบ้านเรือนที่ตั้งอยู่บนที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์รับรองการครอบครองอย่างถูกต้อง
- เป็นบ้านเรือนที่ไม่ตั้งอยู่ในพื้นที่โครงการบ้านจัดสรร ตึกแถว อาคารพาณิชย์ ซึ่งผู้ประกอบการเป็นผู้จัดหาระบบไฟฟ้าให้
- ผู้ขอเข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นเจ้าของบ้านและที่ดินนั้น
- มีเส้นทางคมนาคมสาธารณะ สะดวก สามารถเข้าไปให้บริการได้ทุกฤดูกาล
- ไม่มีปัญหาในการดำเนินการก่อสร้าง โดยแนวก่อสร้างระบบไฟฟ้าต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ เช่น กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช รวมทั้งพื้นที่ตั้งของบ้านเรือนราษฎร จะต้องได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง จึงจะดำเนินการก่อสร้างปักเสาพาดสายได้

(5) การจัดลำดับครัวเรือนเข้าดำเนินการก่อสร้างตามโครงการ :

- เงินลงทุนในการดำเนินงานต่ำสุด
- ผลตอบแทนสูงสุด
- มีความพร้อมในการเข้าพื้นที่ก่อสร้าง

(6) สถานะการดำเนินงาน :

อยู่ระหว่างนำเสนอ ผวก. เพื่อขอความเห็นชอบแนวทางการดำเนินการแผนงานขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ครอบคลุมทั่วถึงในพื้นที่ชนบท

(7) แผนการดำเนินงานในอนาคต :

สำหรับครัวเรือนเกิดใหม่ (ภายหลังการสำรวจข้อมูลครัวเรือน ณ 30 ก.ย. 2556) กฟภ. จะดำเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้าโดยจัดเข้าโครงการตามความเหมาะสมในระยะถัดไป