



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

จาก คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

ถึง ผจก.กฟจ.อด.2(นย.)

เลขที่ ฉ.1อด.2(กส.)

วันที่ 11 6 ส.ย. 2560

เรื่อง รายงานผลการตรวจรับงานก่อสร้าง ขยายเขตฯ กองกำกับการพิเศษ

อ้างถึง ที่ ฉ.1อด.2(กส.)481/60 สว. 10 เม.ย. 2560

เรียน ผจก.กฟจ.อด.2 ผ่าน รจก.(ท.) กฟจ.อด.2(นย.)

ตามบันทึกที่อ้างถึง ผจก.กฟจ.อด.2(นย.) อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างก่อสร้าง ขยายเขตฯ กองกำกับการพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ต.หนองบัว อ.เมือง จ.อุดรธานี หมายเลขงาน C-60-D-UD2CS.0004.01.1,02.2,03.1 ในวงเงินรวมทั้งสิ้น 234,009 บาท(สองแสนสามหมื่นสี่พันเก้าบาทถ้วน) ซึ่งราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว โดยมี ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริรวม การไฟฟ้า เลขที่ 91 ม.8 ต.หนองขอนกว้าง อ.เมือง จ.อุดรธานี เป็นผู้ดำเนินการ ตามรายละเอียดที่แจ้งให้ทราบแล้ว นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมา ได้ดำเนินการตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้าง ขยายเขตฯ กองกำกับการพิเศษ ปรากฏว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริรวม การไฟฟ้า เลขที่ 91 ม.8 ต.หนองขอนกว้าง อ.เมือง จ.อุดรธานี ได้ดำเนินการก่อสร้าง ขยายเขตฯ กองกำกับการพิเศษ ให้กับ กฟจ.อด.2(นย.) เสร็จเรียบร้อยตามสัญญาที่ได้ตกลงกันไว้ทุกประการ ฉะนั้น จึงเห็นสมควร เบิกจ่ายเงิน จำนวนทั้งสิ้น 234,009 บาท(สองแสนสามหมื่นสี่พันเก้าบาทถ้วน) ซึ่งราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว ให้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิริรวม การไฟฟ้า ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไปด้วย

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายพิสันต์ อาจปรุ) ผ.บ.กฟจ.อด.2(นย.)
(ลงชื่อ).....กรรมการฯ
(นายศราวุธ พาวอ่อน) อ.ต.ก.7 ผ.กส.กฟจ.อด.2(นย.)
(ลงชื่อ).....กรรมการฯ
(นายเฉลิมชัย บุญมา) พ.ช.ก.7 ผ.บ.กฟจ.อด.2(นย.)

รจก.(ท.,บ.) คณะกรรมการฯ ท.บ.บ.บ.

-อนุมัติตามเสนอ

-ดำเนินการในส่วนเกี่ยวข้องต่อไป

(นายสมิคร จันทสาร)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟจ.อด.2 (นิติโย)

11 6 ส.ย. 2560