

## แผนปฏิบัติ และ ผลแผนปฏิบัติ ประจำปี 2566 ตั้งแต่ ม.ค. 2566 - ธ.ค. 2566

[illegible]

## แผนปฏิบัติ และ ผลแผนปฏิบัติ ประจำปี 2566 ตั้งแต่ ม.ค. 2566 - ธ.ค. 2566

| กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ชั้น กฟฟ. | กอง/<br>กฟฟ. | ด้าน         | เป้าหมายปี<br>66 | หน่วย    | เป้าหมายสะสมเดือน<br>ม.ค. - ธ.ค.66 | ผลสะสม มค. -<br>ธ.ค. 66 | ผลสะสม ม.ค. -<br>ธ.ค. 66(%) | ผ่าน/<br>ไม่ผ่าน | สาเหตุและแนวทางการแก้ไข<br>(กรณีไม่ผ่านค่าเป้าหมาย)                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|------------------|----------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 5.1 ตรวจสอบและวิเคราะห์การจ่ายไฟของระบบจำหน่ายแรงต่ำและหม้อแปลงโดยการนำข้อมูลจาก OP&S&A สถานะ ณ 31 ธันวาคม 2565                                                                                                                                                                                                                          | กฟฟ.1-3   | กฟจ.ยส.      | งานตามนโยบาย | 1632             | เครื่อง  | 1632                               | 1632                    | 100                         | ผ่าน             |                                                                              |
| 5.2 นำข้อมูลการวิเคราะห์ด้วย OP&S&A ในปี 2565 มาจัดทำแผนงานการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ จัดลำดับความสำคัญของแผนงานปรับปรุงฯ จัดทำงบประมาณ, แผนความต้องการพัสดุ และแผนงานก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ โดยพิจารณาหม้อแปลงที่เกิดปัญหา หม้อแปลงแรงดันตกหรือ Loading มากกว่า 100%                                                    | กฟฟ.1-3   | กฟจ.ยส.      | งานตามนโยบาย | 8                | เครื่อง  | 8                                  | 8                       | 100                         | ผ่าน             |                                                                              |
| 5.3 ดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำที่พบปัญหาแรงดันไฟฟ้าตกน้อยกว่า 200 Vหรือโหลดหม้อแปลงเกินพิกัด 100% ให้แล้วเสร็จ อย่างน้อย 95% ของหม้อแปลงที่ตรวจพบ ภายในเดือน ธ.ค.2566 (หมายเลขงาน WBS ที่มีสถานะ D1 หรือหมายเลขใบสั่ง PM2 ที่มีสถานะ TECO                                                                                        | กฟฟ.1-3   | กฟจ.ยส.      | งานตามนโยบาย | 8                | เครื่อง  | 8                                  | 7                       | 87.5                        | ไม่ผ่าน          |                                                                              |
| 6.1 การปรับปรุงข้อมูลงานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าก่อนปี 2566 (เป้าหมายจำนวนงาน ธ.ค. 2565 สถานะ F4) ให้ตรงกันใน 2 ระบบ (GIS เฟส 3 กับ SAP (PS)) ทุกจบ ทุกโครงการ ข้อมูลของ GIS เฟส 3 เมื่อเปรียบเทียบกับ SAP (PS) เป้า 100%                                                                                                                | กฟฟ.1-3   | กฟจ.ยส.      | งานตามนโยบาย |                  | งาน      | 532                                | 532                     | 100                         | ผ่าน             |                                                                              |
| 6.2 การปรับปรุงข้อมูลงานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าปี 2566 (เป้าหมายจำนวนงาน ธ.ค. 2566 สถานะ F4) ให้ตรงกันใน 2 ระบบ (GIS เฟส 3 กับ SAP (PS)) ทุกจบ ทุกโครงการ ข้อมูลของ GIS เฟส 3 เมื่อเปรียบเทียบกับ SAP (PS) เป้า 80%                                                                                                                     | กฟฟ.1-3   | กฟจ.ยส.      | งานตามนโยบาย |                  | งาน      | 250                                | 232                     | 92.8                        | ผ่าน             |                                                                              |
| 6.3 ปรับปรุงฟังก์ชันมิเตอร์ในระบบ GIS ให้ตรงกันกับข้อมูลฟังก์ชันมิเตอร์จากระบบจำหน่ายที่มีฟังก์ชันมีค่าคลาดเคลื่อนไม่เกิน 10 เมตรต่อเนื่อง 4 เดือน (เป้าหมายจากรายงานเทียบฟังก์ชันหน่วยตำแหน่งเดียวกัน) ทุกกฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส., กฟย. เป้า 90%                                                                                             | กฟฟ.1-3   | กฟจ.ยส.      | งานตามนโยบาย |                  | งาน      | 11556                              | 10693                   | 92.532018                   | ผ่าน             |                                                                              |
| 6.4 วิเคราะห์โหลดแรงต่ำ หม้อแปลง กฟฟ. ทุกเครื่อง ด้วย OP&S&A เป้า 100% (ภายใน 15 ธ.ค. 2566)                                                                                                                                                                                                                                              | กฟฟ.1-3   | กฟจ.ยส.      | งานตามนโยบาย | 1632             | เครื่อง  | 1632                               | 1632                    | 100                         | ผ่าน             |                                                                              |
| 6.5 Cleansing GIS Data ข้อมูลหม้อแปลงแรงต่ำที่ดำเนินการในปี 2566 (run ข้อมูลจากปี 2565)ใน GIS ให้ได้ ร้อยละ 100 ภายในไตรมาส 3 (หมายเหตุ : หม้อแปลงแรงดันตก, Overload, )                                                                                                                                                                  | กฟฟ.1-3   | กฟจ.ยส.      | งานตามนโยบาย | 100              | %        | 61                                 | 61                      | 100                         | ผ่าน             |                                                                              |
| 6.6 ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล GIS ของหม้อแปลงที่ OP&S&A มีผลการรันผิดปกติ ได้แก่ แรงดันต่ำสุดน้อยกว่า 170 V, %Loading หม้อแปลงมากกว่า 150%, %Unbalance มากกว่า 100%,กรณีอื่นๆ ตามดุลพินิจของแต่ละเขต                                                                                                                                         | กฟฟ.1-3   | กฟจ.ยส.      | งานตามนโยบาย | 2                | เครื่อง  | 2                                  | 2                       | 100                         | ผ่าน             |                                                                              |
| 7.1 ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง (งบ I,P)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | กฟฟ.1-3   | กฟจ.ยส.      | งานตามนโยบาย | 48.25            | วงจร-กม. | 48.245                             | 47.245                  | 97.92724635                 | ไม่ผ่าน          |                                                                              |
| 7.2 ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ (งบ I,P)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | กฟฟ.1-3   | กฟจ.ยส.      | งานตามนโยบาย | 49.9             | วงจร-กม. | 49.904                             | 44.394                  | 88.9588009                  | ไม่ผ่าน          |                                                                              |
| 1.1 การจดหน่วยแจ้งค่าไฟฟ้า (ตอบสนองความต้องการเสียงของลูกค้า)<br>1.1.1 จัดประชุมร่วมกับตัวแทนจดหน่วย (Out Source) แบบออนไลน์ เพื่อวิเคราะห์หาแนวทาง แก้ไขปัญหาการจดหน่วยไม่ถูกต้อง และสรุปแนวทาง เพื่อแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป                                                                                                   | กฟฟ.1-3   | กฟจ.ยส.      | customer     | 1                | ครั้ง    | 1                                  | 1                       | 100                         | ผ่าน             | ถ.2กบช.ย.(คป.)2816/2566ลว.24 ส.ค. 66 จัดประชุมเมื่อวันที่ 28 ส.ค.66-1 ก.ย.66 |
| 1.1 การจดหน่วยแจ้งค่าไฟฟ้า (ตอบสนองความต้องการเสียงของลูกค้า)<br>1.1.2 จัดประชุมร่วมกับพนักงานตรวจสอบหน่วยผู้ใช้ไฟรายใหญ่ และผู้ใช้ไฟรายย่อยแบบออนไลน์ เพื่อวิเคราะห์หาแนวทางแก้ปัญหาการตรวจสอบหน่วยผู้ใช้ไฟรายใหญ่ และผู้ใช้ไฟรายย่อย ไม่ถูกต้อง และสรุปแนวทาง เพื่อแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป                                    | กฟฟ.1-3   | กฟจ.ยส.      | customer     | 1                | ครั้ง    | 1                                  | 1                       | 100                         | ผ่าน             | ถ.2กบช.ย.(คป.)2816/2566ลว.24 ส.ค. 66 จัดประชุมเมื่อวันที่ 28 ส.ค.66-1 ก.ย.66 |
| 1.2 การจดจ่ายไฟ/ต่อกลับมิเตอร์ (ตอบสนองความต้องการเสียงของลูกค้า)<br>1.2.1 จัดประชุมกับตัวแทนส่งหนังสือแจ้งเตือนค่าไฟฟ้า (INSx) และจดจ่ายไฟ (DMSx) แบบออนไลน์ เพื่อวิเคราะห์หาแนวทางแก้ปัญหาวิธีการส่งหนังสือแจ้งเตือนค่าไฟฟ้า (INSx) และวิธีปฏิบัติการจดจ่ายไฟ (DMSx) ที่ไม่ถูกต้อง และสรุปแนวทาง เพื่อแจ้งส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป | กฟฟ.1-3   | กฟจ.ยส.      | customer     | 1                | ครั้ง    | 1                                  | 1                       | 100                         | ผ่าน             | ถ.2กบช.ย.(คป.) 83/2566 ลว.31 ม.ค.66 จัดประชุมเมื่อวันที่ 2 ก.พ. 2585         |

แผนปฏิบัติ และ ผลแผนปฏิบัติ ประจำปี 2566 ตั้งแต่ ม.ค. 2566 - ธ.ค. 2566

| กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ชั้น กฟฟ. | กอง/<br>กฟฟ. | ด้าน             | เป้าหมายปี<br>66 | หน่วย   | เป้าหมายสะสมเดือน<br>ม.ค. - ธ.ค.66 | ผลสะสม ม.ค. -<br>ธ.ค. 66 | ผลสะสม ม.ค. -<br>ธ.ค. 66(%) | ผ่าน/<br>ไม่ผ่าน | สาเหตุและแนวทางการแก้ไข<br>(กรณีไม่ผ่านค่าเป้าหมาย) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|------------------|------------------|---------|------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|
| 1.3 การแนะนำ/ให้คำปรึกษาลูกค้าในด้านระบบไฟฟ้า และการอนุรักษ์พลังงาน (ตอบสนองความต้องการ<br>เสี่ยงของลูกค้า)                                                                                                                                                                                                                            | กฟฟ.1-3   | กฟจ.ยส.      | customer         | 1                | กฟฟ.    | 1                                  | 1                        | 100                         | ผ่าน             |                                                     |
| 1.3.1 ให้มีการประชาสัมพันธ์ การประหยัดพลังงาน จากการจัดตั้ง Solar Roof Top ในรูปแบบโปรเตอร์<br>หรือแผ่นพับ ให้ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มาติดต่อที่สนง.ทราบ และเชิญชวนให้ใช้บริการติดตั้ง จาก กฟผ.                                                                                                                                                 |           |              |                  |                  |         |                                    |                          |                             |                  |                                                     |
| 2.1 เช้าเยี่ยมเยือนลูกค้ารายสำคัญ ทุกราย ที่มีในระบบ CRM Plus เพื่อนำเสนอบริการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง                                                                                                                                                                                                                                      | กฟฟ.1-3   | กฟจ.ยส.      | customer         | 10               | ราย     | 10                                 | 10                       | 100                         | ผ่าน             |                                                     |
| 2.2 จำนวนลูกค้ารายสำคัญที่เข้าพบ ยินดีใช้บริการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนตาม<br>ข้อ 2.1                                                                                                                                                                                                                          | กฟฟ.1-3   | กฟจ.ยส.      | customer         | 2                | ราย     | 2                                  | 2                        | 100                         | ผ่าน             |                                                     |
| 1.1.1 กิจกรรมป้องกันไฟฟ้าดับจากสัตว์                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | กฟฟ.1-3   | กฟจ.ยส.      | I1 OM1(SAIFI/DI) | 10               | จุด     | 10                                 | 28                       | 280                         | ผ่าน             |                                                     |
| 1.1.1.1 จัดทำแผนงานขออนุมัติติดตั้ง Animal Barrier ที่จุดติดตั้งฟิวส์แรงสูงป้องกันไลน์แยก, Disconnecting<br>Switch ภายในไตรมาส 1                                                                                                                                                                                                       |           |              |                  |                  |         |                                    |                          |                             |                  | -                                                   |
| 1.1.1.2 ดำเนินการติดตั้ง Animal Barrier (ตามข้อ 1.1.1.1) ให้แล้วเสร็จในไตรมาส 4 เป้า 100%                                                                                                                                                                                                                                              | กฟฟ.1-3   | กฟจ.ยส.      | I1 OM1(SAIFI/DI) | 10               | จุด     | 10                                 | 25                       | 250                         | ผ่าน             |                                                     |
| 1.1.2 กิจกรรมปรับปรุงระบบไฟฟ้าที่ชำรุดเสื่อมสภาพ                                                                                                                                                                                                                                                                                       | กฟฟ.1-3   | กฟจ.ยส.      | I1 OM1(SAIFI/DI) | 2                | งาน     | 2                                  | 7                        | 350                         | ผ่าน             |                                                     |
| 1.1.2.1 สัรวจรระบบไฟฟ้า วงจรที่ชำรุดเสื่อมสภาพจำนวนมาก ตามแผนงาน เปลี่ยนทดแทนฯ (MS.2000)<br>อย่างน้อย กฟฟ.ชั้น 1-3 แห่งละ 2 งาน และ กฟส. แห่งละ 1 งาน ภายในไตรมาส 1                                                                                                                                                                    |           |              |                  |                  |         |                                    |                          |                             |                  | -                                                   |
| 1.1.2.2 ดำเนินการปรับปรุง วงจรที่ชำรุดเสื่อมสภาพจำนวนมาก ตามแผนงานเปลี่ยนทดแทนฯ (MS.2000)<br>ตามข้อ 1.1.2.1 ภายในไตรมาส 4                                                                                                                                                                                                              | กฟฟ.1-3   | กฟจ.ยส.      | I1 OM1(SAIFI/DI) | 2                | งาน     | 2                                  | 2                        | 100                         | ผ่าน             | -                                                   |
| 1.2.1 การตรวจสอบระบบไฟฟ้าทุกวงจร (เฉพาะวงจรที่ทำการจ่ายไฟ) (ตรวจสอบและติดตามผลการ<br>ดำเนินงานโดยการเปรียบเทียบข้อมูลจากระบบ GIS)                                                                                                                                                                                                      | กฟฟ.1-3   | กฟจ.ยส.      | I1 OM1(SAIFI/DI) | 0                | วงจร    | 0                                  | 0                        |                             | ผ่าน             |                                                     |
| 1.2.1.1 การตรวจสอบระบบไฟฟ้าทุกวงจร (เฉพาะวงจรที่ทำการจ่ายไฟ) (ตรวจสอบและติดตามผลการ<br>ดำเนินงานโดยการเปรียบเทียบข้อมูลจากระบบ GIS) สายส่ง 115 kV (ปีละ 4 ครั้ง) เป้า 100%                                                                                                                                                             |           |              |                  |                  |         |                                    |                          |                             |                  | -                                                   |
| 1.2.1 การตรวจสอบระบบไฟฟ้าทุกวงจร (เฉพาะวงจรที่ทำการจ่ายไฟ) (ตรวจสอบและติดตามผลการ<br>ดำเนินงานโดยการเปรียบเทียบข้อมูลจากระบบ GIS)                                                                                                                                                                                                      | กฟฟ.1-3   | กฟจ.ยส.      | I1 OM1(SAIFI/DI) | 15               | วงจร    | 30                                 | 44                       | 146.6666667                 | ผ่าน             |                                                     |
| 1.2.1.2 ระบบจำหน่ายแรงสูง 22kV (ปีละ 2 ครั้ง) เป้า 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |              |                  |                  |         |                                    |                          |                             |                  | -                                                   |
| 1.2.2.1 การตรวจสอบและแก้ไขจุดต่อจุดสัมผัสทางไฟฟ้าในระบบจำหน่ายแรงสูง และระบบสายส่งไฟฟ้า<br>ครบ 100% ทุกวงจร (เฉพาะวงจรที่ทำการจ่ายไฟ) โดยใช้กล้องส่องความร้อน(ตรวจสอบและติดตามผล<br>การดำเนินงานโดยการเปรียบเทียบข้อมูลจากระบบ GIS) (ให้ตรวจสอบไตรมาส 1-2 และแก้ไขภายในไตร<br>มาส 1-4) สายส่ง 115 kV เป้า 100%                         | กฟฟ.1-3   | กฟจ.ยส.      | I1 OM1(SAIFI/DI) | 0                | วงจร    | 0                                  | 0                        |                             | ผ่าน             |                                                     |
| 1.2.2.2 การตรวจสอบและแก้ไขจุดต่อจุดสัมผัสทางไฟฟ้าในระบบจำหน่ายแรงสูง และระบบสายส่งไฟฟ้า<br>ครบ 100% ทุกวงจร (เฉพาะวงจรที่ทำการจ่ายไฟ) โดยใช้กล้องส่องความร้อน(ตรวจสอบและติดตามผล<br>การดำเนินงานโดยการเปรียบเทียบข้อมูลจากระบบ GIS) (ให้ตรวจสอบไตรมาส 1-2 และแก้ไขภายในไตร<br>มาส 1-4) ระบบจำหน่ายแรงสูง 22kV (เฉพาะไลน์เมน) เป้า 100% | กฟฟ.1-3   | กฟจ.ยส.      | I1 OM1(SAIFI/DI) | 15               | วงจร    | 15                                 | 15                       | 100                         | ผ่าน             |                                                     |
| 3.1 การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาอินเตอร์ล๊อคกิต ตามใบสั่งงาน U-Cube โดยพิจารณาจากคะแนน (NL1)                                                                                                                                                                                                                                                | กฟฟ.1-3   | กฟจ.ยส.      | I2 OM1(LOSS)     | 4.5              | คะแนน   | 4.5                                | 5                        | 111.1111111                 | ผ่าน             |                                                     |
| 3.2 มาตราการตรวจสอบและแก้ไขอินเตอร์ที่มีสภาพผิดปกติที่ได้รับรายงานจากผู้อนุญาต (NL2)                                                                                                                                                                                                                                                   | กฟฟ.1-3   | กฟจ.ยส.      | I2 OM1(LOSS)     | 4.5              | คะแนน   | 4.5                                | 4.869                    | 108.2                       | ผ่าน             |                                                     |
| 3.3.1 มิเตอร์ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่มิเตอร์ AMR ดำเนินการตรวจสอบหาสาเหตุและแก้ไขตามใบสั่งงานจาก<br>ระบบ AMR                                                                                                                                                                                                                                 | กฟฟ.1-3   | กฟจ.ยส.      | I2 OM1(LOSS)     | 4.5              | คะแนน   | 4.5                                | 5                        | 111.1111111                 | ผ่าน             |                                                     |
| 3.3.2 ตรวจสอบมิเตอร์ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ที่หน่วยการใช้ไฟฟ้าลดลงมากกว่า 25% ทุกเครื่อง (เป้าหมาย<br>100%)                                                                                                                                                                                                                                 | กฟฟ.1-3   | กฟจ.ยส.      | I2 OM1(LOSS)     | 180              | เครื่อง | 376                                | 376                      | 100                         | ผ่าน             |                                                     |
| 3.4 สัรวจรและปรับปรุงอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ ที่มีสภาพแข็ง ชำรุด เสื่อมสภาพหรือไม่ปลอดภัยตาม<br>มิเตอร์ชำรุด รหัส 05 ใน U-Cube (ข้อมูลสะสม ม.ค. - ก.ย. 2566) (เป้าหมาย 80%)                                                                                                                                                               | กฟฟ.1-3   | กฟจ.ยส.      | I2 OM1(LOSS)     | 80               | ใบสั่ง  | 1722                               | 1722                     | 100                         | ผ่าน             |                                                     |

## แผนปฏิบัติ และ ผลแผนปฏิบัติ ประจำปี 2566 ตั้งแต่ ม.ค. 2566 - ธ.ค. 2566

[illegible]

## แผนปฏิบัติ และ ผลแผนปฏิบัติ ประจำปี 2566 ตั้งแต่ ม.ค. 2566 - ธ.ค. 2566

| กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                        | ชั้น กฟฟ. | กอง/<br>กฟฟ. | ด้าน                 | เป้าหมายปี<br>66 | หน่วย   | เป้าหมายสะสมเดือน<br>ม.ค. - ธ.ค.66 | ผลสะสม มค. -<br>ธ.ค. 66 | ผลสะสม ม.ค. -<br>ธ.ค. 66(%) | ผ่าน/<br>ไม่ผ่าน | สาเหตุและแนวทางการแก้ไข<br>(กรณีไม่ผ่านค่าเป้าหมาย) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|----------------------|------------------|---------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|
| 5.2 สारวาระบบไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงต่ำ เพื่อพิจารณาเปลี่ยนทดแทนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพจำนวนมากหรือทั้งไลน์ (MS.3000) กฟฟ.ชั้น1-3 และ กฟส. แห่งละ 5 งาน                                                                          | กฟฟ.1-3   | กฟจ.ยส.      | I3 OM2 แรงต่ำ        | 5                | งาน     | 5                                  | 5                       | 100                         | ผ่าน             |                                                     |
| 7.1.1 ดำเนินการแก้ไขจุดผิดปกติในระบบไฟฟ้าทุกจุดที่ตรวจพบจากการตรวจสอบระบบไฟฟ้า สายส่ง 115 เควี (เป้าหมาย 80%ของจุดผิดปกติ)                                                                                                     | กฟฟ.1-3   | กฟจ.ยส.      | I4 OM3               |                  | จุด     | 0                                  | 0                       |                             | ผ่าน             | -                                                   |
| 7.1.2 ดำเนินการแก้ไขจุดผิดปกติในระบบไฟฟ้าทุกจุดที่ตรวจพบจากการตรวจสอบระบบไฟฟ้า ระบบจำหน่ายแรงสูง 22kV (เป้าหมาย 80%ของจุดผิดปกติ)                                                                                              | กฟฟ.1-3   | กฟจ.ยส.      | I4 OM3               |                  | จุด     | 314                                | 288                     | 91.71974522                 | ผ่าน             | -                                                   |
| 7.1.3 ดำเนินการแก้ไขจุดผิดปกติในระบบไฟฟ้าทุกจุดที่ตรวจพบจากการตรวจสอบระบบไฟฟ้า ระบบจำหน่ายแรงต่ำ (เป้าหมาย 80%ของจุดผิดปกติ)                                                                                                   | กฟฟ.1-3   | กฟจ.ยส.      | I4 OM3               |                  | จุด     | 204                                | 187                     | 91.66666667                 | ผ่าน             |                                                     |
| 8.2.2 ดำเนินการตามมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัย ของ กฟภ. (PEA-SMS) และติดตามผลการดำเนินงานใน PEA-SMS Monitoring มากกว่า 83%                                                                                                  | กฟฟ.1-3   | กฟจ.ยส.      | I6 OC1 (ความปลอดภัย) |                  | แห่ง    |                                    |                         | 85                          | ผ่าน             |                                                     |
| 8.2.3 ดำเนินงานตามแผนความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน PEA-SMS                                                                                                                                                    | กฟฟ.1-3   | กฟจ.ยส.      | I6 OC1 (ความปลอดภัย) | 1                | แห่ง    |                                    |                         |                             | ผ่าน             |                                                     |
| 8.2.4 ดำเนินการตรวจประเมิน เพื่อรักษามาตรฐานระบบ PEA- SMS โดยคณะทำงานตรวจประเมินของเขต                                                                                                                                         | กฟฟ.1-3   | กฟจ.ยส.      | I6 OC1 (ความปลอดภัย) | 1                | แห่ง    |                                    |                         |                             | ผ่าน             |                                                     |
| 8.3 นำโปรแกรมตรวจสอบการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย สำหรับการปฏิบัติงานในระบบไฟฟ้า Wesafe มากกว่า 60%                                                                                                                             | กฟฟ.1-3   | กฟจ.ยส.      | I6 OC1 (ความปลอดภัย) |                  | %       | 1560                               | 1014                    | 65                          | ผ่าน             |                                                     |
| 8.4.2 กฟฟ. ทุกแห่ง ตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขระบบไฟฟ้าจุดที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ประชาชน เช่น - รายงานผลการตรวจสอบ และดำเนินการแก้ไขจุดบกพร่องให้แล้วเสร็จ สายโกส้อคาร และ กระแสไฟฟ้ารั่ว (พร้อมภาพถ่ายแนบ) เป็นประจำทุกไตรมาส | กฟฟ.1-3   | กฟจ.ยส.      | I6 OC1 (ความปลอดภัย) |                  | จุด     | 1                                  | 1                       | 100                         | ผ่าน             | -                                                   |
| 8.4.3 สारวตรวจสอบสายสื่อสารที่ห้อยยานไม่เป็นไปตามมาตรฐาน เมื่อตรวจสอบพบ ให้ กฟฟ. แจ้งผู้ประกอบการทราบภายใน 24 ชม. เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป                                                                                     | กฟฟ.1-3   | กฟจ.ยส.      | I6 OC1 (ความปลอดภัย) |                  | ครั้ง   | 0                                  | 0                       |                             | ผ่าน             |                                                     |
| 2.2 ให้ทุก กฟฟ.ใช้งานระบบบริการลูกค้าอัจฉริยะ (SCS) ไม่น้อยกว่า 90% ของจำนวนคำร้องขอใช้ไฟฟ้าใหม่ทั้งหมด (ไม่น้อยกว่า 90 %)                                                                                                     | กฟฟ.1-3   | กฟจ.ยส.      | L1 (HCM2)            |                  | 96.45%  | 1586                               | 1516                    | 95.58638083                 | ผ่าน             | งานไตรมาส 3 (ข้อมูลสะสม ก.ค.-ธ.ค. 66)               |
| 2.3 ให้ทุก กฟฟ. ดำเนินการสำรวจณั้คำร้องขอใช้ไฟฟ้าใหม่โดยใช้งานระบบจ่ายงานบริการลูกค้าอัจฉริยะบน Mobile Application (Work Order Management (WOM)) ไม่น้อยกว่า 50% ของจำนวนคำร้องขอใช้ไฟฟ้าในระบบ SCS                            | กฟฟ.1-3   | กฟจ.ยส.      | L1 (HCM2)            |                  | คำร้อง  | 1444                               | 748                     | 51.80055402                 | ผ่าน             | งานไตรมาส 3 (ข้อมูลสะสม ก.ค.-ธ.ค. 66)               |
| 2.4 ให้ทุก กฟฟ. ดำเนินการติดตั้งมิเตอร์ณั้คำร้องขอใช้ไฟฟ้าใหม่ โดยใช้งานระบบจ่ายงานบริการลูกค้าอัจฉริยะบน Mobile Application (Work Order Management (WOM)) ไม่น้อยกว่า 50% ของจำนวนคำร้องขอใช้ไฟฟ้าในระบบ SCS                  | กฟฟ.1-3   | กฟจ.ยส.      | L1 (HCM2)            |                  | คำร้อง  | 1444                               | 518                     | 35.87257618                 | ไม่ผ่าน          | งานไตรมาส 3 (ข้อมูลสะสม ก.ค.-ธ.ค. 66)               |
| 1. แผนงาน เร่งรัดขอจำหน่ายทรัพย์สินประเภทยานพาหนะ ที่มีอายุเกิน 30 ปี                                                                                                                                                          | กฟฟ.1-3   | กฟจ.ยส.      |                      | 5                | คัน     | 5                                  | 0                       | 0                           | ไม่ผ่าน          |                                                     |
| 2. แผนงาน เร่งรัดการขายและตัดจำหน่ายทรัพย์สินประเภทยานทรัพย์สินประเภทยานพาหนะ ที่มีอายุเกิน 30 ปี                                                                                                                              | กฟฟ.1-3   | กฟจ.ยส.      |                      | 0                | คัน     | 0                                  | 0                       | 0                           | ไม่วัดผล         |                                                     |
| 3. แผนงาน เร่งรัดการขายและตัดจำหน่ายหม้อแปลงชำรุด ก่อนปี 2566 ที่มีการอนุมัติจำหน่ายแล้ว                                                                                                                                       | กฟฟ.1-3   | กฟจ.ยส.      |                      | 83               | เครื่อง | 83                                 | 83                      | 100                         | ผ่าน             |                                                     |
| 4. แผนงาน เร่งรัดการขายและตัดจำหน่ายมิเตอร์ชำรุด ก่อนปี 2566 ที่มีการอนุมัติจำหน่ายแล้ว                                                                                                                                        | กฟฟ.1-3   | กฟจ.ยส.      |                      | 5561             | เครื่อง | 5561                               | 5561                    | 100                         | ผ่าน             |                                                     |
| 5. ร้อยละความสำเร็จของการตรวจตราระบบไฟฟ้าและการแก้ไขจุดผิดปกติ โดยใช้ APSA/MFO (Patrol) ระบบสายส่ง 115 kV.                                                                                                                     | กฟฟ.1-3   | กฟจ.ยส.      |                      | 90               | ร้อยละ  | 0                                  | 0                       |                             | ผ่าน             | -                                                   |
| 6. ร้อยละความสำเร็จของการตรวจตราระบบไฟฟ้าและการแก้ไขจุดผิดปกติ โดยใช้ APSA/MFO (Patrol) ระบบจำหน่าย 22 kV.                                                                                                                     | กฟฟ.1-3   | กฟจ.ยส.      |                      | 80               | ร้อยละ  | 314                                | 288                     | 91.71974522                 | ผ่าน             | -                                                   |
| 7. ร้อยละความสำเร็จของการตรวจตราระบบไฟฟ้าและการแก้ไขจุดผิดปกติ โดยใช้ APSA/MFO (Patrol)ระบบจำหน่ายแรงต่ำ 400/230 V.                                                                                                            | กฟฟ.1-3   | กฟจ.ยส.      |                      | 80               | ร้อยละ  | 204                                | 187                     | 91.66666667                 | ผ่าน             |                                                     |

## แผนปฏิบัติ และ ผลแผนปฏิบัติ ประจำปี 2566 ตั้งแต่ ม.ค. 2566 - ธ.ค. 2566

| กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                 | ชั้น กฟฟ. | กอง/<br>กฟฟ. | ด้าน | เป้าหมายปี<br>66 | หน่วย   | เป้าหมายสะสมเดือน<br>ม.ค. - ธ.ค.66 | ผลสะสม มค. -<br>ธ.ค. 66 | ผลสะสม ม.ค. -<br>ธ.ค. 66(%) | ผ่าน/<br>ไม่ผ่าน | สาเหตุและแนวทางการแก้ไข<br>(กรณีไม่ผ่านค่าเป้าหมาย) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|------|------------------|---------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|
| 8. ความครบถ้วนการใช้งาน Application APSA/MFO (Patrol) ในการตรวจตราระบบไฟฟ้า ตามพื้นที่รับผิดชอบ ระบบสายส่ง 115 kV.                                                                                                                                                      | กฟฟ.1-3   | กฟจ.ยส.      |      | 90               | ร้อยละ  | 0                                  | 0                       | 0                           | ไม่วัดผล         | -                                                   |
| 9. ความครบถ้วนการใช้งาน Application APSA/MFO (Patrol) ในการตรวจตราระบบไฟฟ้า ตามพื้นที่รับผิดชอบ ระบบจำหน่าย 22 kV.                                                                                                                                                      | กฟฟ.1-3   | กฟจ.ยส.      |      | 80               | ร้อยละ  | 1                                  | 1                       | 1                           | ผ่าน             | -                                                   |
| 10. ความครบถ้วนการใช้งาน Application APSA/MFO (Patrol) ในการตรวจตราระบบไฟฟ้า ตามพื้นที่รับผิดชอบ ระบบจำหน่ายแรงต่ำ 400/230 V.                                                                                                                                           | กฟฟ.1-3   | กฟจ.ยส.      |      | 80               | ร้อยละ  | 1                                  | 1                       | 1                           | ผ่าน             | -                                                   |
| 11. การใช้กล้อง Thermal Viewer ตรวจสอบจุดร้อนในระบบไฟฟ้า โดยใช้ Application APSA                                                                                                                                                                                        | กฟฟ.1-3   | กฟจ.ยส.      |      | 80               | ร้อยละ  | 59                                 | 59                      | 1                           | ผ่าน             |                                                     |
| 12. การบริหารจัดการหม้อแปลงเก่าที่รื้อถอนลงคลัง (คัดแยกหม้อแปลงชำรุด สถานะ ESTO 07 ดำเนินการ Block Stock และ เร่งรื้อรายงานสอบสวน ส่งให้ กฟพ. )                                                                                                                         | กฟฟ.1-3   | กฟจ.ยส.      |      | 114              | เครื่อง | 114                                | 114                     | 100                         | ผ่าน             |                                                     |
| 13. เข้าพบลูกค้า เพื่อนำเสนองานธุรกิจฯ ให้ลูกค้าโดยผู้บริหารระดับสูงของ กฟฟ. (ระบบ CRM Plus ตามแบบฟอร์ม CRM-VST-002)                                                                                                                                                    | กฟฟ.1-3   | กฟจ.ยส.      |      | 24               | ราย     | 24                                 | 24                      | 100                         | ผ่าน             |                                                     |
| 14. พนักงานขาย (Sale Engineer) ประชาสัมพันธ์งานธุรกิจเสริม เช่น งานบำรุงรักษาหม้อแปลง, งานบำรุงรักษาแบบครบวงจร, ส่องจุดร้อน, งานด้านสอทไลน์ ฯลฯ 100 % ของลูกค้าที่มีหม้อแปลงเฉพาะราย                                                                                    | กฟฟ.1-3   | กฟจ.ยส.      |      | 84               | ราย     | 63                                 | 171                     | 271.4285714                 | ผ่าน             |                                                     |
| 15. พนักงานขาย (Sale Engineer) ประจำ กฟฟ. จัดทำแผนการตลาดเชิงรุก เพื่อเข้าประชาสัมพันธ์งานธุรกิจเสริมกับเอกชน/หน่วยงานราชการ ทุกแห่งที่มีค่าไฟฟ้า ตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป เพื่อเสนองานติดตั้งระบบ Solar Rooftop โดยงบ ใช้ไฟ 100% หรือเข้าโครงการ ESCO Model ของ กฟผ. | กฟฟ.1-3   | กฟจ.ยส.      |      | 10               | แห่ง    |                                    |                         |                             | ไม่วัดผล         |                                                     |