

งานขยายเขตระบบจำหน่ายและระบบสายส่งสำหรับผู้ไฟฟ้า (I.07) ของ กฟฉ.2

ปี 2558 วงเงิน 63,739,260.00 บาท

หน่วย : บาท

รายการ	งบประมาณ	บันทึกอนุมัติ
หมวดสิ่งก่อสร้างทางด้านระบบไฟฟ้า		
- ค่าวัสดุอุปกรณ์	47,425,000.00	กปง.(ปป.) 215 / 2558 ลว. 16 ก.พ. 2558
- ค่าใช้จ่ายพนักงาน	8,305,000.00	กปง.(ปป.) 215 / 2558 ลว. 16 ก.พ. 2558
- จัดซื้อพัสดุรอง	8,009,260.00	กปง.(ก.) 61 / 2558 ลว. 15 ม.ค. 2558
รวมทั้งสิ้น	63,739,260.00	

คำชี้แจง

1. ระยะเวลา

ปีงบประมาณ 2558

2. วัตถุประสงค์

เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้า ของผู้ไฟฟ้าในเขตอุตสาหกรรม/เขตธุรกิจ หรือ ผู้ใช้ไฟฟ้าเฉพาะรายทั่วไป ที่มีความประสงค์จะขอใช้ไฟฟ้าจาก กฟผ. โดยยังไม่มีอยู่ในแผนงาน ของโครงการใด

3. สถานที่ดำเนินการ

ในเขตพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
จ.อุบลราชธานี จำนวน 8 จังหวัด คือ อุบลราชธานี, ศรีสะเกษ, ยโสธร,
มหาสารคาม, กาฬสินธุ์, ร้อยเอ็ด, มุกดาหาร, อำนาจเจริญ


4. แผนการใช้เงิน

จากเงินรายได้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก



จาก กปง. ถึง กฟข. และ กชข.ทุกเขต
เลขที่ กปง.(ปป.) 215/2558 วันที่ 16 ก.พ. 2558
เรื่อง แผนงานขยายเขตระบบจำหน่ายและระบบสายส่งสำหรับผู้ไฟฟ้า ปี 2558
อ้างถึง

เรียน อข. และ อก.ชข.ทุกเขต

ด้วยในปีงบประมาณ 2558 งานขยายเขตระบบจำหน่ายและระบบสายส่งสำหรับผู้ไฟฟ้า (I.07) เป็นงานที่บรรจุอยู่ในหนังสืองบประมาณปี 2558 หน้า 17 วงเงินรวมทั้งสิ้น 520.000 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ 440.000 ล้านบาท (จัดสรรให้ กฟข.12 เขต วงเงิน 438.511 ล้านบาท, สำรองเพื่อการปรับแผน วงเงิน 1.489 ล้านบาท) และค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 80.000 ล้านบาท (จัดสรรให้ กฟข.12 เขต วงเงิน 65.000 ล้านบาท, สำรองเพื่อการปรับแผน วงเงิน 15.000 ล้านบาท) และตามบันทึก ฝสพ. เลขที่ ฝสพ.29/2558 ลว. 3 ก.พ. 2558 จัดสรรค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายดำเนินงานให้แก่แต่ละเขตแล้ว รายละเอียดแนบ นั้น

กปง. ขอเรียนว่า ได้ดำเนินการบันทึกวงเงินงบประมาณที่ ฝสพ.ได้จัดสรรให้ กฟข.12 เขต ทั้งค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายดำเนินงาน วงเงิน 503.511 ล้านบาท (438.511 ล้านบาท บวก 65.000 ล้านบาท) ไว้ทั้งผู้ไฟฟ้า C-58-(A-L)-RAL เรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากวงเงินที่แต่ละเขตได้รับจัดสรรงบประมาณแต่ละปีในส่วนของ กฟข. ลงทุนไม่เพียงพอในการปฏิบัติงาน จึงขอให้หน่วยงานดำเนินการในระบบ โดยใช้เงินของผู้ไฟฟ้า (งบ C) ไปก่อนได้ และหากดำเนินการจริงแล้วมีวงเงินงบประมาณเกินกรอบ งานขยายเขตระบบจำหน่ายและระบบสายส่งสำหรับผู้ไฟฟ้า (I.07) ที่ได้รับจัดสรร ขอให้ทุกเขตสรุปผลการเบิกจ่ายส่วนเกินงบโดยแยกสัดส่วนเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายดำเนินงาน ให้ กปง. เพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณคืนให้กับผู้ไฟฟ้า (C) โดย กปง. จะรวบรวมนำเสนอขออนุมัติจัดสรรงบเป็นรายไตรมาสให้ต่อไป สรุปรายละเอียด ดังนี้

กฟข.	เงินลงทุน (ล้านบาท)			หมายเลข WBS
	ค่าวัสดุอุปกรณ์ (1)	ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน (2)	รวม (1)+(2)	
กฟน.1	27.532	4.084	31.616	C-58-A-RAL
กฟน.2	17.568	2.920	20.488	C-58-B-RAL
กฟน.3	19.481	3.493	22.974	C-58-C-RAL
กฟฉ.1	34.598	7.277	41.875	C-58-D-RAL
กฟฉ.2	47.425	8.305	55.730	C-58-E-RAL
กฟฉ.3	30.944	5.536	36.480	C-58-F-RAL
กฟก.1	38.970	7.054	46.024	C-58-G-RAL
กฟก.2	74.293	6.615	80.908	C-58-H-RAL
กฟก.3	32.434	5.917	38.351	C-58-I-RAL

อนึ่ง เนื่องจากเนื้อหาของงานขยายเขตระบบจำหน่ายและระบบสายส่งสำหรับผู้ใช้ไฟมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรองรับความต้องการใช้ไฟของผู้ใช้ไฟในเขตอุตสาหกรรม/เขตธุรกิจ หรือผู้ใช้ไฟเฉพาะรายทั่วไป ที่มีความประสงค์จะขอใช้ไฟจาก กฟภ. โดยยังไม่อยู่ในแผนงานของโครงการใด ดังนั้น ขอให้หน่วยงานดำเนินการสร้างหมายเลขงานก่อสร้างภายใต้ Project Def กฟภ. จุฬารวมงาน (งบ C-58) โดยแบ่งตามลักษณะงาน กฟภ. ลงทุน 100% ทรัพย์สิน กฟภ. เปิดงานที่หมายเลข WBS คือ 01.1 และ กฟภ. ลงทุน 50% ผู้ใช้ไฟลงทุน 50% ทรัพย์สิน กฟภ. เปิดงานที่หมายเลข WBS คือ 03.1 ทั้งนี้ กฟภ. ขอให้หน่วยงานเร่งรัดดำเนินการและเบิกจ่ายเงินให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยวงเงินที่ได้รับการจัดสรรดังกล่าวถือเป็นค่าเกณฑ์วัดของหน่วยงานด้วย

504 00.000.0.2

४०. ५७. ५५४. ९

๗๗. ๖๖.

Alfred Jones

(นางเพ็ญพรรณ ประสงค์ผล)

อก.ปง.

11

ชก.ชช.(จ.2) รักษาการแทน อก.ชช.(จ.2)


ដបដប.

โทร. 9676

152 10/11/20 07:25 I. 07

18/2/85 W

สำเนาถูกต้อง
ที่ ผสพ. ๒๙ /2558
เรียน อ.ก.ปง.



ผสพ. ขอจัดส่งรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ
ปี 2558 "งานขยายเขตระบบจำหน่ายและระบบสายส่ง
สำหรับผู้บริโภค" โดยแยกเป็นรายเขต ตามเอกสารแนบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นายกัฏฐ สว่าง)
ผ.อ.ส. รักษาการแทน ผ.สพ.

๒๙ 3 ก.พ. 2558

น.อ.อ. น.อ.อ.

โทร 5725
โทรสาร 5812

น.อ.

๕ ก.พ. ๕๘

๕

๕ ก.พ. ๕๘

๕ ก.พ. ๕๘

๕

๕ ก.พ. ๕๘

การจัดสรรงบประมาณ
งานขยายเขตระบบจำหน่ายและสายส่งสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้า 2558

หน่วย : ล้านบาท

ชื่อหน่วยงาน	ค่าวัสดุอุปกรณ์	ค่าใช้จ่ายพนักงาน	รวม
กฟน.1	27.532	4.084	31.616
กฟน.2	17.568	2.920	20.488
กฟน.3	19.481	3.493	22.974
กฟฉ.1	34.598	7.277	41.875
กฟฉ.2	47.425	8.305	55.730
กฟฉ.3	30.944	5.536	36.480
กฟภ.1	38.970	7.054	46.024
กฟภ.2	74.293	6.615	80.908
กฟภ.3	32.434	5.917	38.351
กฟต.1	28.660	4.105	32.765
กฟต.2	60.129	6.093	66.222
กฟต.3	26.477	3.601	30.078
รวมทั้งสิ้น	438.511	65.000	503.511

หมายเหตุ

1. ค่าวัสดุอุปกรณ์

- จัดสรรให้ กฟข. 12 เขต	438.511
- สำรองเพื่อการปรับแผน	1.489
รวม	<u>440.000</u>

2. ค่าใช้จ่ายพนักงาน

- จัดสรรให้ กฟข. 12 เขต	65.000
- สำรองเพื่อการปรับแผน	15.000
รวม	<u>80.000</u>
รวมทั้งสิ้น (1 + 2)	<u>520.000</u>

สรุปผลจัดทำแผน งบโครงการ ปี 2558 ที่จัดทำเป็นกรณี 2558 (ม.ค.- ธ.ค.2558)


รายการ	หน่วย	งบดำเนินงาน					งบลงทุน		(1)			
		งบดำเนินงาน งบกลาง	งบดำเนินงาน (งบกลาง)	งบดำเนินงาน (งบกลาง)	งบดำเนินงาน (งบกลาง)	งบดำเนินงาน (งบกลาง)	งบดำเนินงาน (งบกลาง)	งบดำเนินงาน (งบกลาง)	งบดำเนินงาน (งบกลาง)			
งบดำเนินงาน												
1. เงินอุดหนุน	บาท	401,185	137,523	85,685	177,391	1,378	164,270	531,996	767,100	133,550	141,010	69,708
2. เงินอุดหนุน	บาท	15,357	972,572	-	48,402	-	653,753	1,628,930	2,470,608	904	44,439	22,544
3. เงินอุดหนุน	บาท	1,676,950	-	-	14,976	-	-	-	907,548	12,900	5,513	1,717
4. เงินอุดหนุน	บาท	2,635,475	-	102,584	49,184	31,174	87,366	861,889	1,134,597	229,700	41,826	23,322
5. เงินอุดหนุน	บาท	64,427	199,506	90,667	69,401	6,643	290,161	1,164,345	1,831,266	4,230	21,646	15,142
6. เงินอุดหนุน	บาท	11,240	4,594	62,265	66,539	26,333	184,681	574,243	922,075	580	27,564	20,016
7. เงินอุดหนุน	บาท	68,200	3,330	-	2,973	-	15,790	48,532	100,571	1,900	1,747	0,836
8. เงินอุดหนุน	บาท	90,980	7,020	-	8,192	-	50,934	22,415	117,401	3,400	3,491	1,675
9. เงินอุดหนุน	บาท	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. เงินอุดหนุน	บาท	300	-	11,344	-	-	3,463	5,425	21,528	-	-	-
11. เงินอุดหนุน	บาท	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(1) รวมงบดำเนินงาน		1324,595	352,743	437,029	64,150	20,005	1,472,607	90,947	4,610,945	207,236	154,960	154,960
งบลงทุน												
2. เงินอุดหนุน	บาท	11,602,150	15,791	55,287	44,050	-	61,967	333,721	512,816	905,320	21,690	9,712
3. เงินอุดหนุน	บาท	13,957,660	119,700	15,967	10,894	-	18,061	11,045	279,067	718,900	7,591	3,723
4. เงินอุดหนุน	บาท	7,723,760	16,717	10,242	7,004	-	34,389	27,911	346,283	172,560	2,160	1,063
5. เงินอุดหนุน	บาท	1,279,300	-	4,270	10,282	-	7,170	11,841	140,163	60,300	3,878	1,980
6. เงินอุดหนุน	บาท	214,750	-	-	1,001	-	8,633	30,125	73,439	2,200	0,105	0,220
7. เงินอุดหนุน	บาท	2,355,370	409,801	-	3,226	-	0,290	-	413,317	39,200	1,440	0,444
(2) รวมงบลงทุน		68,530	-	-	-	-	-	217,521	217,521	-	-	-
งบกลาง												
(2.1) เงินอุดหนุน		562,009	-	65,766	76,437	-	130,530	30,125	1,097,499	56,864	17,142	17,142
(2.2) เงินอุดหนุน		301,051	-	16,239	0,113	-	130,530	50,125	1,074,191	36,864	17,142	17,142
(3) รวมงบกลาง		260,958	-	71,527	76,344	-	1,402,937	121,072	5,708,342	324,100	172,102	172,102
(4) เงินอุดหนุน		1,886,604	-	438,511	513,486	-	63,667	413,990	1,200,000	50,900	19,898	19,898
(5) เงินอุดหนุน		117,450	-	-	-	-	-	-	1,731,460	-	-	-
(6) รวมงบกลาง		2,004,054	-	440,000	514,000	-	1,466,604	535,062	6,993,000	375,000	192,000	192,000
(7) รวมงบดำเนินงาน		2,004,054	-	440,000	514,000	-	1,466,604	535,062	6,993,000	375,000	192,000	192,000



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

กระทรวงมหาดไทย
กรมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค



จาก กปง. ถึง กฟช., กบญ. และ กชช. ทุกเขต
เลขที่ กปง.(ก.) 61 / 2558 วันที่ 15 ส.ค. 2558
เรื่อง การจัดหาพัสดุประจำปี 2558 ในส่วนที่ กฟช. ดำเนินการจัดซื้อ ตามงบ/โครงการต่าง ๆ
อ้างถึง สำหรับงบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ (I) และงบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ (P)

เรียน อช., อก.บญ. และ อก.ชช. ทุกเขต

ตามอนุมัติ ผวก. ลว. 29 ธ.ค. 2557 จัดสรรวงเงินงบประมาณให้ กฟช. โดยให้ ผวก. จัดหาพัสดุประจำปี 2558 ตามงบ/โครงการต่าง ๆ ตามรายการ จำนวน และวงเงิน ประกอบด้วยวัสดุอุปกรณ์ 6 ประเภทอุปกรณ์ จำนวน 114 รายการ วงเงิน 1,437,617,572.- บาท นั้น

เนื่องจากในปี 2558 มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดหาพัสดุให้ กฟช. เปลี่ยนเป็น ผบพ. (ผวก.เดิม), กบญ. (กบง.เดิม), และ กชช. (กศท.เดิม) ดังนั้น กปง. ได้สร้างหัวโหนดการจัดซื้อ (WBS) และบันทึกงบประมาณ (CJ30) ในส่วนของงบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ (I) (WBS : I-58-(A-L)-POPBG.++6000) และงบลงทุนที่ทำเป็นโครงการ (P) (WBS : P-NHE00.0-(A-L)-EFT58.6000) ให้แต่ละ กฟช. โดยใช้ .6000 เพื่อจัดซื้อพัสดุประจำปี 2558 พร้อมสรุปแยกวงเงินตามงบ/โครงการต่าง ๆ ตามที่แต่ละ กฟช. ได้รับจัดสรร (รายละเอียดดังแนบ) ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และ กฟช. สามารถเบิกจ่ายเงินได้อย่างทั่วถึง ร้อยละ 95 ของเป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุนปี 2558 จึงขอให้หน่วยงานดำเนินการดังนี้

1. กชช. ทุกเขต สร้างหมายเลขงานย่อยพร้อมบันทึกงบประมาณ สำหรับการจัดซื้อพัสดุประจำปี 2558 (WBS : ACT++6000) และแจ้งให้ กบญ. ทราบเพื่อดำเนินการจัดซื้อฯ ต่อไป

2. กบญ. จัดทำแผนการเบิกจ่ายการจัดหาพัสดุประจำปี 2558 เป็นรายเดือน แยกงบ/โครงการต่างๆ และส่งให้ กชช. เพื่อรวบรวมแจ้ง กปง. ภายในวันที่ 16 ก.พ. 2558

3. กบญ. จัดทำทะเบียนคุมการจัดซื้อพัสดุประจำปี 2558 ตามแบบฟอร์มที่ กปง. กำหนด (ไฟล์แนบ) และส่งให้ กชช. ทุกเดือน เพื่อตรวจสอบกับรายงานการจัดซื้อพัสดุของ กฟช. (ZBUDR085) เมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้วให้ กชช. แจ้ง กปง. ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป พร้อมแนบไฟล์ทางระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้หากมีปัญหา/อุปสรรค ที่ทำให้การเบิกจ่ายเงินไม่เป็นไปตามแผนการเบิกจ่ายที่กำหนดไว้ ขอให้แจ้งมาในคราวเดียวกัน

4. การบริหารและควบคุมงบประมาณ ให้ถือปฏิบัติตามอนุมัติ ผวก.ลว. 3 ธ.ค. 2556 (ข้อ 4.2) และแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมในการบริหารและควบคุมงบประมาณการจัดซื้อพัสดุของ กฟช. (บันทึก กปง. ที่ กปง.(ก)540/2557 ลว. 27 มี.ค. 2557)

อนึ่ง สำหรับงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง สายแยกย่อย และระบบจำหน่ายแรงต่ำ จะลงนามผูกพันสัญญาได้ ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก สชช. (ปัจจุบันอยู่ระหว่างเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพื่อขอความเห็นชอบจาก สชช.) สำหรับโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร ระยะที่ 2 (คชก.2) และโครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ครัวเรือนที่ห่างไกล (คฟก.) หน่วยงานยังไม่สามารถดำเนินการจัดหาพัสดุประจำปี 2558 ตามโครงการดังกล่าวได้ เนื่องจาก ครม.ยังไม่อนุมัติโครงการ ดังนั้น หากงาน/โครงการดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจาก สชช.หรืออนุมัติจาก ครม. แล้ว กปง. จะแจ้งให้ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

อช.ชช. นบร. ๑

เพ็ญพรพรรณ ประสงค์ผล

เรียน นบ. ๑๒

(นางเพ็ญพรพรรณ ประสงค์ผล)

อก.ปง.

เพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นายวันชัย เล็กสมบุญ)

อก.ชช.(อ.2)

กปง. โทร.9676,9677

มี ๖๐๐ คำสั่งและแบบ 50 คำสั่ง

16 มี.ค. 2558

กพณ.2

รายงานการจัดซื้อพัสดุรอง ปี 2557 จปโครงการ คพณ. ประจำเดือน ม.ค. 2558

ที่	Mat. No.	รายการ	งบประมาณ		เลขที่ PO	เบิกจ่ายเงิน		คงเหลือ	ระหว่างดำเนินการ (คงเหลือ)				(สูง)/ต่ำ กว้างงบประมาณ
			จำนวน	จำนวนเงิน		สะสมถึงปีก่อน	ปีนี้		IR	GR	PO	PR	
01 จปคพณ.คพณ.คพณ.													
1	1010000100	เหล็กฐานรางน้ำ 100x50x5 มม. ยาว 2,250 มม.	10.00	8,920.00				8,920.00					8,920.00
2	1010010003	เหล็กฉาก รับสายล่อฟ้า ทางตรง 65x65x6 มม. ยาว 2,250 มม.	20.00	11,640.00				11,640.00					11,640.00
3	1010100000	ลวดเหล็กกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 4.0 มม. เส้นเดียว มอก. 71	350.00	15,750.00				15,750.00					15,750.00
4	1010100002	ลวดเหล็กตีเกลียว 25 ต.มม. มอก. 404	1,120.00	15,680.00				15,680.00					15,680.00
5	1010100004	ลวดเหล็กตีเกลียว 50/7 ต.มม. มอก. 404	57,410.00	1,607,480.00				1,607,480.00					1,607,480.00
6	1010100006	ลวดเหล็กตีเกลียว 95 ต.มม. มอก. 404	6,790.00	359,870.00				359,870.00					359,870.00
7	1010210000	ก้านสมอบก แบบทวงกลม เอ็ม 16 ยาว 2,000 มม.	3,320.00	564,400.00				564,400.00					564,400.00
8	1010210003	ก้านสมอบก แบบทวงสองร่อง เอ็ม 20 ยาว 2,500 มม.	10.00	3,390.00				3,390.00					3,390.00

9	1010210201	สลักห่วง แบบธรรมดาเดี่ยว 45 องศา เอ็ม 16x250 มม.	520.00	21,840.00						21,840.00						21,840.00
10	1010210300	แผ่นห่วง สำหรับสายยึดโยง 30 องศา	2,820.00	64,860.00						64,860.00						64,860.00
11	1010210304	กายทึมเบิ้ล สำหรับสายยึดโยง 50-95 ต.มม.	3,400.00	20,400.00						20,400.00						20,400.00
12	1010220002	กราวด์รีดขนาด 60x60x5 มม. ยาว 2 เมตร	1,060.00	474,880.00						474,880.00						474,880.00
13	1010230000	ยูแคลมป์ สลัก 1 ตัว เอ็ม 8 (ไว้รื้อ คัลฟ์)	19,220.00	115,320.00						115,320.00						115,320.00
14	1010230001	ยูแคลมป์ สลักคู่ เอ็ม 16 (ไว้รื้อ โร๊ป คัลฟ์)	1,780.00	62,300.00						62,300.00						62,300.00
15	1050100003	เหล็กจับขอบถังหม้อแปลง สำหรับยึดสายแรงต่ำ	200.00	8,200.00						8,200.00						8,200.00
16	1080040001	ท่อพีวีซีแข็ง ขนาด 20x2,500 มม. นอก 216	1,060.00	24,380.00						24,380.00						24,380.00
		รวม	99,090.00	3,379,310.00			-	-		3,379,310.00	-	-	-	-		3,379,310.00

[illegible]

17	1010200001	เหล็กประกับไม้คอง ขนาด 30x6 มม. ยาว 760 มม.	3,570.00	182,070.00						182,070.00	
18	1010200004	เหล็กประกับไม้คอง 40x40x5 มม. ยาว 2,120 มม.	20.00	7,740.00						7,740.00	
		รวม	59,140.00	1,008,590.00		-	-	1,008,590.00	-	-	1,008,590.00

(๘) อุปกรณ์ประกอบสายไฟ									
1	1020180001	เทปไฟฟ้า พีวีซี ใช้ภายนอก 0.18x19x10,000 มม.	2,800.00	14,000.00					14,000.00
2	1020180003	เทปพันเคเบิลอากาศแรงสูง ขนาด 3/4"x30'	20.00	920.00					920.00
3	1020200000	ลวดอลูมิเนียมแบบ 1x10 มม.	80.00	13,680.00					13,680.00
4	1020200002	ลวดอลูมิเนียมกลม 4.0 มม.	560.00	83,440.00					83,440.00
5	1020250220	ปรีฟอรั่มเข้าปลายสายสาย เคเบิลอากาศ 22 เควี 50 ต.มม.	20.00	1,280.00					1,280.00
6	1020300102	พีจี. คอนเนคเตอร์สลักคู่ สำหรับสายอลูมิเนียม อลูมิเนียมอัลลอย และ อลูมิเนียมแกนเหล็ก 25-95 ต.มม.	3,594.00	57,504.00					57,504.00
7	1020310001	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสาย อลูมิเนียม 50-70 ต.มม.	10,410.00	176,970.00					176,970.00
8	1020310002	คอนเนคเตอร์เข้าปลายสาย อลูมิเนียม 95-120 ต.มม.	50.00	1,800.00					1,800.00
9	1020320002	คอนเนคเตอร์ชนิดบีบ AL 25-50.แยก AL 16-35 ต.มม.	50.00	250.00					250.00

10	1020320003	คอนเบคเตอร์ชนิดบีบ AL50-95.แยก AL 50-95 ต.มม.	3,290.00	23,030.00						23,030.00
11	1020320005	คอนเบคเตอร์ชนิดบีบ AL 35-50 ต.มม. แยก CU 6-10 ต.มม.	5,580.00	22,320.00						22,320.00
12	1020330000	เบลดแลมป์ชอทไลน์ AL 25-50 ต.มม.	250.00	31,250.00						31,250.00
13	1020330001	เบลดแลมป์ชอทไลน์ AL 70-185 ต.มม.	20.00	3,740.00						3,740.00
14	1020330100	ชอทไลน์แลมป์ AL 25-50 ต.มม.	260.00	23,140.00						23,140.00
15	1020330101	ชอทไลน์แลมป์ AL 50-120 ต.มม.	20.00	2,600.00						2,600.00
16	1020400002	หลอดต่อสายชนิดบีบ รับแรงดึงสายอลูมิเนียม 50 ต.มม.	220.00	1,980.00						1,980.00
17	1020420102	ทางปลา เจาฐตามมาตรฐาน เนมา สำหรับสายอลูมิเนียม 50 ต.มม.	130.00	1,040.00						1,040.00
18	1020420104	ทางปลา เจาฐ AL 95 ต.มม.	580.00	9,860.00						9,860.00
19	1020420400	สติกต่อปลายสายเข้าอุปกรณ์ ไฟฟ้า AL 50 ต.มม.	630.00	14,490.00						14,490.00
		รวม	28,564.00	483,294.00	-	-	-	-	-	483,294.00

(4) อุปกรณ์อื่นๆ									
1	1030110000	สเตรนแบคกลัมโปแบบตรงAL 35-70 ต.มม.ACSR 35-50 ต.มม.	1,530.00	130,050.00				130,050.00	
2	1030130000	แบริค 2x200 มม.(2x8")แบบ หลังยื่น	9,330.00	942,330.00				942,330.00	
3	1030130001	แบริค 3x200 มม.(3x8")แบบ หลังยื่น	480.00	81,600.00				81,600.00	
4	1030130002	แบริค 4x200 มม.(4x8")แบบ หลังยื่น	90.00	20,610.00				20,610.00	
5	1030130100	ที่จับลูกกรอก สำหรับลูกกรอก แรงต่ำแบบ ข(แบบ 53-2) มอก.227	200.00	9,000.00				9,000.00	
6	1030140011	ทิมเบิลเคลลิส สำหรับปรี ฟอร์มเข้าปลายสาย	30.00	990.00				990.00	
		รวม	11,660.00	1,184,580.00	-	-	-	1,184,580.00	
(5) อุปกรณ์ป้องกัน									
1	1040020002	เอชอาร์ซี พิวส์แรงต่ำ 80 แอมป์	40.00	2,120.00				2,120.00	
2	1040020003	เอชอาร์ซี พิวส์แรงต่ำ 100 แอมป์	10.00	600.00				600.00	
3	1040020004	เอชอาร์ซี พิวส์แรงต่ำ 150-160 แอมป์	100.00	6,500.00				6,500.00	
4	1040020100	ฟิวส์ลิตซ์แรงต่ำ 1x400 แอมป์ 500 โวลท์	150.00	99,000.00				99,000.00	

5	1040030002	พิวต์ลิ่ง 22 เควี 3 แอมป์ EEI-NEMA แบบ K	250.00	7,250.00								7,250.00
		รวม	550.00	115,470.00		-	-	115,470.00	-	-	-	115,470.00
(6) อุปกรณ์ประกอบตู้												
1	1060100000	CABLE PLATE, SIZE 2X20X20 CM.	6,730.00	195,170.00				195,170.00				195,170.00
2	1060100001	METER PLATE, SIZE 2X20X60 CM.	3,380.00	290,680.00				290,680.00				290,680.00
		รวม	10,110.00	485,850.00		-	-	485,850.00	-	-	-	485,850.00
		ได้รับงบประมาณเพิ่ม	-	-								-
		ส่งคืนงบประมาณ	-	-								-
รวมงบดำเนินงาน			20,220.00	1,635,420.00				1,635,420.00				1,635,420.00

)

)