



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว
เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว ขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

นพดล ณ เชียงใหม่

(นาย นพดล ณ เชียงใหม่)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว (E๖๕๐๖๐๐๐๐๔๓๐) ลงวันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศ จัดซื้อจัด จ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๑.	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over Lay) หมู่ที่ ๖ ตั้งแต่บ้านเลขที่ ๑๗๘ หมู่ที่ ๕ บ้านพระนอน ถึงบ้านเลขที่ ๑๘๐ หมู่ที่ ๖ บ้านป่ารวก	๕๔๖,๔๐๐.๐๐	๐๔/๒๕๖๕	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over Lay) หมู่ที่ ๖ ตั้งแต่บ้านเลขที่ ๑๗๘ หมู่ที่ ๕ บ้านพระนอน ถึงบ้านเลขที่ ๑๘๐ หมู่ที่ ๖ บ้านป่ารวก	๕๔๖,๔๐๐.๐๐	๐๖/๒๕๖๕
๒.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ ๘ ตั้งแต่บ้านเลขที่ ๒๔๑/๑ ถึงบ้านเลขที่ ๓๒๔/๔	๖๑๔,๐๐๐.๐๐	๐๔/๒๕๖๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ ๘ ตั้งแต่บ้านเลขที่ ๒๔๑/๑ ถึงบ้านเลขที่ ๓๒๔/๔	๖๑๔,๐๐๐.๐๐	๐๖/๒๕๖๕
๓.	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมรวกกันตก และวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ ๑๐	๕๙๒,๔๐๐.๐๐	๐๔/๒๕๖๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมรวกกันตก และวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. หมู่ที่ ๑๐	๕๙๒,๔๐๐.๐๐	๐๖/๒๕๖๕

ลำดับ ที่	เดิม			ใหม่		
	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศ จัดซื้อจัด จ้าง (เดือน/ปี)	ชื่อโครงการ	งบประมาณ โครงการ (บาท)	คาดว่าจะ ประกาศจัด ซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
๔.	โครงการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. หมู่ที่ ๓ ซอย ๑	๗๘๑,๓๐๐.๐๐	๐๓/๒๕๖๕	โครงการวางท่อระบาย น้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อ พัก ค.ส.ล. หมู่ที่ ๓ ซอย ๑	๗๘๑,๓๐๐.๐๐	๐๖/๒๕๖๕