

แบบฟอร์มการขอรับสนับสนุนงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

โครงการ เสริมสร้างสิ่งแวดล้อมให้หนองคายเป็นเมืองน่าอยู่

กิจกรรม การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติตามแนวพระราชดำริ

งบประมาณ ๒,๘๐๑,๐๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนหนึ่งพันบาทถ้วน)

ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ (หัวหน้าส่วนราชการเท่านั้น) นายสมเกียรติ สุสันทกุลทอง

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ๐๘๑-๗๕๒๐๙๙๒

หน่วยรับผิดชอบ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย

๑. หลักการและเหตุผล

ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ ประจำปี ๒๕๕๘ โดยกำหนดยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงนโยบายที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่า โดยเร่งให้มีการปลูกป่ามากขึ้น ควบคู่ไปกับการป้องกันการลักลอบบุกรุกทำลายป่าไม้และสัตว์ป่า เร่งสำรวจและจัดทำแนวเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน ส่งเสริมการบริหารจัดการป่าแบบกลุ่มป่าชุมชน อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า สนับสนุนการจัดการ แบบมีส่วนร่วมให้คนกับป่า อยู่ร่วมกันในลักษณะที่ทำให้คนมีภารกิจดูแลป่าไม้ให้ยั่งยืน สร้างแรงจูงใจและส่งเสริมรายได้จากการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ตามแนวทางพระราชดำริ เพิ่มความชุ่มชื้นของป่าไม้โดยฝายต้นน้ำลำธาร ป้องกันไฟป่า ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ จากทรัพยากรชีวภาพจากป่า สามารถนำมาแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมและยั่งยืน

โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำทอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดหนองคาย จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๕ โดยมีพระกระแสพระราชดำรัสว่า "หมู่บ้านวังน้ำนอก บ้านดอนขุ่น บ้านภูน้ำม่วง และหมู่บ้านอื่นๆ บริเวณที่ตั้งอยู่ใกล้ป่าต้นน้ำห้วยทอนสมควรที่จะพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อช่วยเหลือราษฎรให้มี น้ำในการเพาะปลูก พัฒนาอาชีพให้มั่นคงอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาหมู่บ้านในรูปแบบหมู่บ้านป่าไม้เพื่อป้องกันไม่ใหราษฎร เข้าไปบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าในพื้นที่ต้นน้ำลำธาร โครงการฯ มีภารกิจในการดูแลรักษาพื้นที่และเฝ้าระวังไฟป่าพื้นที่ ๗๕,๕๕๔ ไร่ จัดทำฝายต้นน้ำเพิ่มความหลากหลายทางนิเวศวิทยาของพื้นที่ต้นน้ำลำธารให้ได้ จำนวน ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ แห่ง พื้นที่ ๗๕,๕๕๔ ไร่ พัฒนาพื้นที่ต้นน้ำ ๕๒,๘๘๔ ไร่ (พื้นที่ต้นน้ำเสื่อมโทรมที่จำเป็นต้องเร่งฟื้นฟู ๒๐,๐๐๐ ไร่) ส่งเสริมสนับสนุน อาชีพกลุ่มหมู่บ้านเป้าหมาย ๑๐ หมู่บ้าน ส่งเสริมการจัดตั้งองค์กรชุมชน เครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าต้นน้ำ ดิน และสิ่งแวดล้อม

จากแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาการการทำลายทรัพยากรป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐและการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน กำหนดเป้าหมายการพิทักษ์รักษาพื้นที่ป่าไม้ ให้มีสภาพป่าที่สมบูรณ์ให้ได้พื้นที่ป่าอย่างน้อย ร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่ประเทศ ผนวกกับแนวโน้มของปัญหาด้านทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและจังหวัด หนองคายที่สำคัญคือพื้นที่ป่าธรรมชาติ มีแนวโน้มลดลง สภาพป่าเสื่อมโทรมลงตลอดจนสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศ เปลี่ยนแปลงจนก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดำรงชีวิตอันมีสาเหตุมาจากการเกิดไฟป่าและการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าในเขต อนุรักษ์การแก้ไขปัญหาดังกล่าวสามารถดำเนินการโดยการรักษาความชุ่มชื้นของระบบนิเวศน์ แหล่งต้นน้ำ โดยการปลูก พื้นที่ป่าต้นน้ำ การทำฝายผสมผสาน การปลูกหญ้า ปลูกหญ้าแฝกเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ การจัดทำระบบป่าเปียก สร้าง ความชุ่มชื้นให้กับผิวดิน

โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำทอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดหนองคาย มีการดำเนินการแก้ไขปัญหาตาม แนวทางดังกล่าว แต่ยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ต้นน้ำทั้งหมด จึงมีความจำเป็นต้องขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัดใน การดำเนินกิจกรรมเพิ่มพื้นที่สีเขียวลดภาวะโลกร้อนตามแนวพระราชดำริ โดยส่งเสริมการจ้างแรงงานท้องถิ่นเพื่อพัฒนาผิ นป่าต้นน้ำให้เป็นป่าที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

โครงการ เสริมสร้างสิ่งแวดล้อมให้หนองคายเป็นเมืองน่าอยู่
กิจกรรม การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติตามแนวพระราชดำริ
งบประมาณ ๒,๘๐๑,๐๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนหนึ่งพันบาทถ้วน)
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ (หัวหน้าส่วนราชการท่านนั้น) นายสมเกียรติ สุสันพูลทอง
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ๐๘๑-๗๕๒๐๙๙๒
หน่วยรับผิดชอบ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อรักษาความชุ่มชื้นให้กับระบบนิเวศน์ป่าต้นน้ำลำธาร
- ๒.๒ เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้านการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
- ๒.๓ เพื่อลดภาวะโลกร้อน

๓. สอดคล้องและสนองตอบยุทธศาสตร์ชาติหรือนโยบายของรัฐบาล / ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด / ยุทธศาสตร์จังหวัด

๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติหรือนโยบายของรัฐบาล

ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

๓.๒ ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด

๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาคมน ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่

๔. ตัวชี้วัด (ระบุให้ชัดเจน)

พื้นที่ป่าได้รับการฟื้นฟูให้มีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้น จำนวน ๓๐๐ ไร่

๕. แผนการดำเนินงาน

- ๕.๑ ปลูกล้าตามแนวพระราชดำริ จำนวน ๑๐๐ ไร่
- ๕.๒ ปลูกล้า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง จำนวน ๑๐๐ ไร่
- ๕.๓ ปลูกล้าหวายเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ จำนวน ๑๐๐ ไร่
- ๕.๔ ปลูกล้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ กล้า
- ๕.๕ จัดทำฝายถาวร จำนวน ๒ แห่ง
- ๕.๖ จัดทำฝายผสมผสาน จำนวน ๑๐๐ แห่ง

๖. ระยะเวลาดำเนินการ (โดยให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑)

๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

๗. งบประมาณ ๒,๘๐๑,๐๐๐ บาท โดยแยกเป็น

๗.๑ งบดำเนินงาน ๒,๘๐๑,๐๐๐ บาท แยกเป็น

(๑) ค่าตอบแทน บาท (แจกแจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายให้ชัดเจน)

(๒) ค่าใช้สอย ๑,๗๘๘,๒๙๑ บาท (แจกแจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายให้ชัดเจน)

\\ ๒.๑ ค่าจ้างเหมาปลูกล้าตามแนวพระราชดำริ จำนวน ๑๐๐ ไร่ อัตราไร่ละ ๒,๘๗๕.๗๐ บาท
เป็นเงิน ๒๘๗,๕๗๐ บาท

\\ ๒.๒ ค่าจ้างเหมาปลูกล้า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง จำนวน ๑๐๐ ไร่ อัตราไร่ละ ๓,๕๔๔.๗๑ บาท
เป็นเงิน ๓๕๔,๔๗๑ บาท

\\ ๒.๓ ค่าจ้างเหมาปลูกล้าหวายเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ จำนวน ๑๐๐ ไร่ อัตราไร่ละ ๒,๑๐๕ บาท
เป็นเงิน ๒๑๐,๕๐๐ บาท

หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง”

โครงการ เสริมสร้างสิ่งแวดล้อมให้หนองคายเป็นเมืองน่าอยู่

กิจกรรม การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติตามแนวพระราชดำริ

งบประมาณ ๒,๘๐๑,๐๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนหนึ่งพันบาทถ้วน)

ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ (หัวหน้าส่วนราชการเท่านั้น) นายสมเกียรติ สุลักษณ์ฟูทอง

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ๐๘๑-๗๕๒๐๙๙๒

หน่วยรับผิดชอบ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย

๒.๔ ค่าจ้างเหมาปลูกแฝก จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ กล้า อัตราค่าจ้าง ๐.๘๐ บาท

เป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท

๒.๕ ค่าจ้างเหมาจัดทำฝายถาวร จำนวน ๒ แห่ง อัตราแห่งละ ๒๐,๓๗๕ บาท

เป็นเงิน ๔๐,๗๕๐ บาท

๒.๖ ค่าจ้างเหมางานจัดทำฝายผสมผสาน จำนวน ๑๐๐ แห่ง อัตราแห่งละ ๓,๕๐๐ บาท

เป็นเงิน ๓๕๐,๐๐๐ บาท

(๓) ค่าวัสดุ ๑,๐๐๒,๗๐๙ บาท (แจกแจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายให้ชัดเจน)

๓.๑ ค่ากล้าไม้ปลูกป่าตามแนวพระราชดำริ จำนวน ๑๐๐ ไร่ ไร่ละ ๒๕๗ กล้า จำนวน ๒๕,๗๐๐

กล้า ไร่ละ ๒.๕๐ บาท เป็นเงิน ๗๔,๕๓๐ บาท

๓.๒ ค่าวัสดุการเกษตรเตรียม ดุแล กล้าไม้และปลูกป่าตามแนวพระราชดำริ จำนวน ๑๐๐ ไร่

เป็นเงิน ๒๗,๙๐๐ บาท (ปุ๋ย แกลบดำ ตาข่ายดำ ถุงพลาสติก สายยาง หน้าดิน เส้า)

๓.๓ ค่ากล้าไม้ปลูกป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง จำนวน ๑๐๐ ไร่ ไร่ละ ๕๐๐ กล้า จำนวน ๕๐,๐๐๐

กล้า ไร่ละ ๒.๕๐ บาท เป็นเงิน ๑๒๕,๐๐๐ บาท

๓.๔ ค่าวัสดุการเกษตรเตรียม ดุแล กล้าไม้และปลูกป่า ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง จำนวน ๑๐๐ ไร่

เป็นเงิน ๑๘,๕๒๙ บาท (ปุ๋ย แกลบดำ ตาข่ายดำ ถุงพลาสติก สายยาง หน้าดิน เส้า)

๓.๕ ค่ากล้าหวายปลูกป่าหวายเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ จำนวน ๑๐๐ ไร่ ไร่ละ ๒๔๐ กล้า จำนวน

๒๔,๐๐๐ กล้า ไร่ละ ๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท

๓.๖ ค่าวัสดุการเกษตรเตรียม ดุแล กล้าหวายและปลูกป่าหวายเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ จำนวน

๑๐๐ ไร่ เป็นเงิน ๑๘,๕๐๐ บาท (ปุ๋ย แกลบดำ ตาข่ายดำ ถุงพลาสติก สายยาง หน้าดิน เส้า)

๓.๗ ค่ากล้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ๕๐๐,๐๐๐ กล้า ไร่ละ ๐.๘๖ บาท เป็นเงิน ๔๘๐,๐๐๐ บาท

๓.๘ ค่าวัสดุก่อสร้างจัดทำฝายถาวร จำนวน ๒ แห่ง เป็นเงิน ๑๒๒,๒๕๐ บาท

(เหล็กเส้น หิน ปูน หวาย ไม้แบบ ลวดมัดเหล็ก หินคลุก หินภูเขา)

๓.๙ ค่าวัสดุก่อสร้างจัดทำฝายผสมผสาน จำนวน ๑๐๐ แห่ง เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท

(เหล็กเส้น ปูน หวาย ลวดมัดเหล็ก เส้า กระสอบปูน)

๗.๒ งบลงทุน บาท แยกเป็น

(๑) ค่าครุภัณฑ์ บาท

(แจกแจงเป็นรายการ พร้อมแนบใบเสนอราคาและคุณลักษณะ)

(๒) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง บาท

(แจกแจงเป็นรายการ พร้อมแนบบแบบประมาณการราคา ปร.๔ ปร.๕ และ ปร.๖ พร้อมแบบแปลน)

หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง”

โครงการ เสริมสร้างสิ่งแวดล้อมให้หนองคายเป็นเมืองน่าอยู่
กิจกรรม การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติตามแนวพระราชดำริ
งบประมาณ ๒,๘๐๑,๐๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนหนึ่งพันบาทถ้วน)
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ (หัวหน้าส่วนราชการเท่านั้น) นายสมเกียรติ สุลักษณ์
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ๐๘๑-๗๕๒๐๙๙๒
หน่วยรับผิดชอบ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย

๘. การใช้จ่ายงบประมาณ

ไตรมาส	รายเดือน	ภาพรวมของไตรมาส	งบประมาณ ยอดสะสมในแต่ละเดือน
ไตรมาส ๑	ตุลาคม ๒๕๖๐	๑,๗๒๖,๕๗๐ บาท	๑,๗๒๖,๕๗๐ บาท
	พฤศจิกายน ๒๕๖๐		๑,๗๒๖,๕๗๐ บาท
	ธันวาคม ๒๕๖๐		๑,๗๒๖,๕๗๐ บาท
ไตรมาส ๒	มกราคม ๒๕๖๑	๔๙๑,๑๗๐ บาท	๒,๒๑๗,๗๔๐ บาท
	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑		๒,๒๑๗,๗๔๐ บาท
	มีนาคม ๒๕๖๑		๒,๒๑๗,๗๔๐ บาท
ไตรมาส ๓	เมษายน ๒๕๖๑	๓๓๙,๐๕๙ บาท	๒,๕๕๖,๗๙๙ บาท
	พฤษภาคม ๒๕๖๑		๒,๕๕๖,๗๙๙ บาท
	มิถุนายน ๒๕๖๑		๒,๕๕๖,๗๙๙ บาท
ไตรมาส ๔	กรกฎาคม ๒๕๖๑	๒๔๔,๒๐๑ บาท	๒,๘๐๑,๐๐๐ บาท
	สิงหาคม ๒๕๖๑		บาท
	กันยายน ๒๕๖๑		บาท
รวมงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร		๒,๘๐๑,๐๐๐ บาท	

หมายเหตุ : เนื่องจากการดำเนินกิจกรรมปลูกต้นไม้ต้องอยู่ในช่วงฤดูฝนจึงไม่สามารถเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไตรมาส

ประมาณการรายจ่าย	ภาพรวม	ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๔
- ภาพรวม	๑๐๐	๖๑.๖๔	๑๗.๕๔	๑๒.๑๐	๘.๗๒
- งบดำเนินงาน	๑๐๐	๖๑.๖๔	๑๗.๕๔	๑๒.๑๐	๘.๗๒
- งบลงทุน	-	-	-	-	-

๙. พื้นที่ดำเนินการ

ป่าสงวนแห่งชาติป่าพานพร้าวและป่าแก้งไก่ ในเขตพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำทอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
จังหวัดหนองคาย

๑๐. การบริหารจัดการทรัพยากร

โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำทอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดหนองคาย ชุมชนในพื้นที่ร่วมกันดูแล ป้องกัน รักษา

หนองคาย “เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง”

โครงการ เสริมสร้างสิ่งแวดล้อมให้หนองคายเป็นเมืองน่าอยู่
กิจกรรม การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติตามแนวพระราชดำริ
งบประมาณ ๒,๘๐๑,๐๐๐บาท (สองล้านแปดแสนหนึ่งพันบาทถ้วน)
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ (หัวหน้าส่วนราชการเท่านั้น) นายสมเกียรติ สุตินพูลทอง
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ๐๘๑-๗๕๒๐๙๙๒
หน่วยรับผิดชอบ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย

๑๑. ผู้รับผิดชอบงาน

ชื่อ นายชัยพิชิต นามสกุล สอนสมนึก
ตำแหน่ง หัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำทอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดหนองคาย
เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน เบอร์โทรศัพท์มือถือ ๐๘๙ - ๕๗๗๕๗๕๕

๑๒. ผู้ติดตามการประเมินโครงการ/กิจกรรม

ชื่อ นายนพพร นามสกุล ตั้งจิตต์งาม
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส
เบอร์โทรศัพท์สำนักงาน ๐๔๒๔๑๓๓๑๕ เบอร์โทรศัพท์มือถือ ๐๘๑-๘๗๓๖๖๙๒

๑๓. ผู้รายงานผลการดำเนินงาน

ชื่อ นายชัยพิชิต นามสกุล สอนสมนึก
ตำแหน่ง หัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำทอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดหนองคาย

๑๔. ผลหรือประโยชน์ที่ประชาชนในพื้นที่จะได้รับ

๑๔.๑ ป่าต้นน้ำคืนความอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำ ไว้ให้ราษฎรได้ใช้ทำการเกษตร
ตลอดทั้งปี

๑๔.๒ มีแหล่งอาหาร และป่าไม้ใช้สอย สำหรับประชาชนในพื้นที่

๑๕. ผู้เสนอโครงการ

ลงชื่อ

(...นายสมเกียรติ สุตินพูลทอง...)

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย

๑๖. ผู้เห็นชอบโครงการ

ลงชื่อ

(นายจิรศักดิ์ ศรีคชา)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย

๑๗. ผู้อนุมัติโครงการ

อนุมัติ

ความถูกต้อง

ลงชื่อ

(นายธวัชชัย จิตทวีเศษ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี รักษาการในตำแหน่ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย

ชัยพิชิต สอนสมนึก

นายชัยพิชิต สอนสมนึก

หนองคาย "เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง"

รศ.ดร.
รุจิรา



คำสั่งราชบัณฑิตยสถาน
วันที่ ๒๘ ต.ค. ๒๕๖๐
เรื่อง ๑๐
รับทราบและเสนอแนะ
ผู้รับทราบ

ที่ ทส ๐๙๔๐.๙๓๘/ ๑๕๖

หมู่ ๑๐ บ้านห้วยไฮ ตำบลพระพุทธรบาท
อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย

๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรื่อง แผนการปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมให้หนองคาย
เป็นเมืองน่าอยู่ กิจกรรมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติตามแนวพระราชดำริ
ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย

อ้างถึง หนังสือสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย ด่วนที่สุด ที่ นค
๐๐๑๔.๔/๑๗๕๐ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานแผนการปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย ส่งสำเนา
โครงการเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมให้หนองคายเป็นเมืองน่าอยู่ กิจกรรมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
ตามแนวพระราชดำริ ซึ่งจังหวัดหนองคาย ได้อนุมัติงบประมาณโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เป็นเงิน จำนวน ๒,๘๐๑,๐๐๐ บาท (สองล้านแปดแสน
หนึ่งพันบาทถ้วน) แจ้งให้โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำทอนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดหนองคาย
ดำเนินงานตามแผนงานที่ได้รับ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

โครงการฯ ขอส่งแบบรายงานแผนการปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน ๑ ชุด
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย มาเรียนเพื่ออนุมัติใช้ในการปฏิบัติงานและเบิกจ่ายงบประมาณต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

สั่งการผู้เกี่ยวข้อง

นายอำเภอ อำเภอศรีเชียงใหม่
นายอำเภอ อำเภอศรีเชียงใหม่

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยพิตต์ สอนสมนึก)

เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส

หัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำทอน

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดหนองคาย

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย

- ☒ ส่วนอำนวยการ
- ☐ ส่วนบริหารงานทั่วไป
- ☐ ส่วนสิ่งแวดล้อม
- ☐ ส่วนอื่นๆ

๒๖/๑๐/๒๕๖๐

โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำทอนฯ

โทร.๐๘-๙๕๗๗-๕๗๕๕


แผนการปฏิบัติงานโครงการเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมให้หนองคายเป็นเมืองน่าอยู่ กิจกรรมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติตามแนวพระราชดำริ

ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำทอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดหนองคาย

กิจกรรม/ ขั้นตอนปฏิบัติ	เป้าหมาย		ระยะเวลาดำเนินการ											
	หน่วยนับ	ปริมาณ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1.ปลูกป่าตามแนวพระราชดำริ	ไร่	100	←	งวดที่ 1	→	←	งวดที่ 2	→	←	งวดที่ 3	→	←	งวดที่ 4	→
1.1) สำรวจและรังวัดแนวเขต	ไร่	100	←	100	→	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2) การถาง	ไร่	100	←	100	→	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3) การเก็บ-รับ สุม เผา	ไร่	100	-	-	-	←	100	→	-	-	-	-	-	-
1.4) การทำทางตรวจการ	กิโลเมตร	1	-	-	-	-	-	-	-	-	←	1	→	-
1.5) การทำแนวกันไฟ	กิโลเมตร	1	-	-	-	-	-	-	-	-	←	1	→	-
1.6) การทำหลักและปักหมยแนว	หลัก/หลุม	20,000	-	-	-	-	-	-	←	20,000	→	-	-	-
1.7) การจัดหา/จัดเตรียมกล้าไม้/ดูแลบำรุง	กล้า	25,700	-	-	-	←	25,700	→	-	-	-	-	-	-
1.8) การปลูกและขนกล้าไม้	กล้า	20,000	-	-	-	-	-	-	←	20,000	→	-	-	-
1.9) การตายวัชพืช	ไร่	100	-	-	-	-	-	-	-	-	←	100	→	-
1.10) การปลูกซ่อมและนับอัตราการรอดตาย	ไร่	100	-	-	-	-	-	-	-	-	←	100	→	-
2.ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง	ไร่	100	←	งวดที่ 1	→	←	งวดที่ 2	→	←	งวดที่ 3	→	←	งวดที่ 4	→
2.1) สำรวจและรังวัดแนวเขต	ไร่	100	←	100	→	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2) การถาง	ไร่	100	←	100	→	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3) การเก็บ-รับ สุม เผา	ไร่	100	-	-	-	←	100	→	-	-	-	-	-	-
2.4) การทำทางตรวจการ	กิโลเมตร	1	-	-	-	-	-	-	-	-	←	1	→	-
2.5) การทำแนวกันไฟ	กิโลเมตร	1	-	-	-	-	-	-	-	-	←	1	→	-

[illegible]

กิจกรรม/ ขั้นตอนปฏิบัติ	เป้าหมาย		ระยะเวลาดำเนินการ											
	หน่วยนับ	ปริมาณ	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
5.จัดทำฝ่ายถาวร	แห่ง	2	←	งวดที่ 1	→									
5.1) จัดหา/จัดเตรียมวัสดุทำฝ่ายถาวร	แห่ง	2	←	2	→									
5.2) จัดทำฝ่ายถาวร	แห่ง	2	←	2	→									
6.จัดทำฝ่ายผสมผสาน	แห่ง	100	←	งวดที่ 1	→									
6.1) จัดหา/จัดเตรียมวัสดุทำฝ่ายผสมผสาน	แห่ง	100	←	100	→									
6.2) จัดทำฝ่ายผสมผสาน	แห่ง	100	←	100	→									


ลงชื่อ..........ผู้เสนอแผน

(นายชัยพิชิต สอนสมนึก)

เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส


หัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำทอน

อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดหนองคาย

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจสอบแผน

(นายจักริน พิชาลี)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติแผน

(นายนพพร ตั้งจิตต์งาม)

เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส รักษาการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย

สำเนาตลอด



(นายชัยพิชิต สอนสมนึก)

เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส

ในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำหอน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดหนองคาย

[illegible]

[illegible]

กิจกรรม/ขั้นตอนปฏิบัติ งบรายจ่าย	การเบิกจ่ายเงิน(บาท)												
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
2.2) การถาง													
งบดำเนินงาน	← -	59,600	→	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59,600
- ค่าแรงงาน	←	59,600	→										59,600
- ค่าวัสดุ													-
2.3) การเก็บ ธิบ สุน เหา													
งบดำเนินงาน	-	-	-	←	56,770	→	-	-	-	-	-	-	56,770
- ค่าแรงงาน				←	56,770	→							56,770
- ค่าวัสดุ													-
2.4) การทำทางตรวจการ													
งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	←	5,660	→	5,660
- ค่าแรงงาน										←	5,660	→	5,660
- ค่าวัสดุ													-
2.5) การทำแนวกันไฟ													
งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	←	18,625	→	18,625
- ค่าแรงงาน										←	18,625	→	18,625
- ค่าวัสดุ													-
2.6) การทำหลักและปักหมายแนว													
งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	←	40,530	→	-	-	-	40,530
- ค่าแรงงาน							←	40,530	→				40,530
- ค่าวัสดุ													-
2.7) การจัดหา/จัดเตรียมกล้าไม้/ดูแลบำรุง													
งบดำเนินงาน	-	-	-	←	145,000	→	-	-	-	-	-	-	145,000
- ค่าแรงงาน													-
- ค่าวัสดุ				←	145,000	→							145,000
2.8) การปลูกและขนกล้าไม้													
งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	←	113,889	→	-	-	-	113,889
- ค่าแรงงาน							←	95,360	→				95,360
- ค่าวัสดุ							←	18,529	→				18,529

[illegible]

กิจกรรม/ขั้นตอนปฏิบัติ งบรายจ่าย	การเบิกจ่ายเงิน(บาท)												
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
3.5) การทำแนวกันไฟ													
งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-				←	10,000	→	10,000
- ค่าแรงงาน										←	10,000	→	10,000
- ค่าวัสดุ													
3.6) การทำหลักและปักหมายแนว													
งบดำเนินงาน	-		-			-	←	18,700	→		-	-	18,700
- ค่าแรงงาน							←	18,700	→				18,700
- ค่าวัสดุ													-
3.7) การจัดหา/จัดเตรียมกล้าหวาย/ตุงลำปำ													
งบดำเนินงาน	-	-	-	←	120,000	→	-	-	-	-	-	-	120,000
- ค่าแรงงาน													-
- ค่าวัสดุ				←	120,000	→							120,000
3.8) การปลูกและชนกล้าหวาย													
งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	←	61,900	→	-	-	-	61,900
- ค่าแรงงาน							←	42,400	→				42,400
- ค่าวัสดุ							←	19,500	→				19,500
3.9) การขายพืช													
งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	←	45,000	→	45,000
- ค่าแรงงาน										←	45,000	→	45,000
- ค่าวัสดุ													-
3.10) การปลูกซ่อมและนับอัตราการรอดตาย													
งบดำเนินงาน	-	-	-	-						←	6,900	→	6,900
- ค่าแรงงาน										←	6,900	→	6,900
- ค่าวัสดุ													-
4) ปลูกแยกเพื่อกรอกรากและปลูกลง	←	→	←	→	←	→	←	→	←	→	←	→	
งบดำเนินงาน	←	880,000	→	←	→	←	→	←	→	←	→	←	880,000
- ค่าแรงงาน	←	400,000	→	←	→	←	→	←	→	←	→	←	400,000
- ค่าวัสดุ	←	480,000	→	←	→	←	→	←	→	←	→	←	480,000

[illegible]

กิจกรรม/ขั้นตอนปฏิบัติ งบรายจ่าย	การเบิกจ่ายเงิน(บาท)												
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	รวม
6.2) จัดทำฝ่ายผสมผสาน													
งบดำเนินงาน	← -	350,000	→	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350,000
- ค่าแรงงาน	←	350,000	→										350,000
- ค่าวัสดุ													-
รวมงบดำเนินงาน		1,726,570			491,170			339,059			244,201		2,801,000
รวมค่าแรงงาน		974,320			151,640			273,130			244,201		1,643,291
รวมค่าวัสดุ		752,250			339,530			65,929					1,157,709
รวมใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน		1,726,570			491,170			339,059			244,201		2,801,000
รวมใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส		1,726,570			491,170			339,059			244,201		2,801,000

ลงชื่อ..... ผู้เสนอแผน

(นายชัยพิชิต สอนสมนึก)

เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส

หัวหน้าโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำตอน

อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดหนองคาย

ลงชื่อ..... ผู้ตรวจสอบแผน

(นายจักริน พินาถ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ..... ผู้อนุมัติแผน

(นายพนพร ตั้งจิตต์งาม)

เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส นักบริหารการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย

ผู้เสนอข้อ

(นายชัยพิชิต สอนสมนึก)

เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส