



เลขที่ ๕/๒๕๖๐

สัญญาจ้าง

สัญญานี้ทำขึ้น ณ ศาลากลางจังหวัดหนองคาย ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย เมื่อวันที่ ๒๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ระหว่าง จังหวัดหนองคาย โดย นายพิชาญ บุตรสีสาย วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ตามหนังสือจังหวัดหนองคาย ด่วนที่สุด ที่ นค ๐๐๑๗.๒/๑๔๐๓๐ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท ศิริสถิตย์กรุ๊ป จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดหนองบัวลำภู มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๑๙๔/๒๕ หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู โดย นางพิมลศรี คดิลก กรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันเป็นนิติบุคคล ปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดอุดรธานี ทะเบียนเลขที่ ๐๓๕๕๓๙๐๐๐๐๒๙ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ (ออกให้ในปีปัจจุบัน) ที่ ๐๑๔๕๕๔ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้าง และผู้รับจ้างตกลงรับจ้างกิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงถนนคนเดิน (Walking Street) ริมแม่น้ำโขงเขตเทศบาลเมืองหนองคาย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดี เพื่อใช้ในการจัดจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

- | | |
|--|---------------|
| ๑) แบบแปลนเลขที่ ยผ.นค. ๒๙/๒๕๕๙ | จำนวน ๓๕ แผ่น |
| ๒) มยผ. ๑๑๐๑ - ๕๒ ถึง มยผ. ๑๑๐๖ - ๕๒ | จำนวน ๑ เล่ม |
| ๓) รายละเอียดวงงาน (เอกสารหมายเลข ๑) | จำนวน ๗ หน้า |
| ๔) สำเนาใบเสนอราคาและบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา (เอกสารหมายเลข ๒) | จำนวน ๙ หน้า |
| ๕) บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและราคา (เอกสารหมายเลข ๓) | จำนวน ๘ หน้า |
| ๖) สำเนาประกาศและเอกสารประกวดราคา (เอกสารหมายเลข ๔) | จำนวน ๑๑ หน้า |

/๗) เงื่อนไข...

(ลงชื่อ)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

ผู้รับจ้าง

(นายพิชาญ บุตรสีสาย)

(นางพิมลศรี คดิลก)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

กรรมการผู้จัดการ

ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย

๗) เงื่อนไขหลักเกณฑ์ประเภทงานก่อสร้าง (ค่า K)
(เอกสารหมายเลข ๕)

จำนวน ๘ แผ่น

๘) แผ่นป้ายรายละเอียดงานก่อสร้าง (เอกสารหมายเลข ๖)

จำนวน ๑ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้
บังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

ข้อ ๓. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันสัญญาเป็นหนังสือค้ำประกัน ของ
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอุดรธานี เลขที่ ๕๙-๔๒-๘๙๖๙-๓ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นจำนวนเงิน ๔๔๕,๐๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน) มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อ
เป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อผู้รับจ้างพ้นจาก
ข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ
ผู้รับจ้างชื่อ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอุดรธานี ชื่อบัญชี “บริษัท ศิริสถิตย์กรู๊ป จำกัด”
เลขที่บัญชี ๐๑๓-๓-๖๘๗๕๖-๔ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใด
เกี่ยวกับการโอนเงินที่ธนาคารเรียกเก็บและยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจาก จำนวนเงินโอนในงวดนั้น ๆ


ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง จำนวนเงิน ๘,๙๐๐,๐๐๐ บาท (แปด
ล้านเก้าแสนบาทถ้วน) โดยแยกเป็นค่างาน จำนวนเงิน ๘,๓๑๗,๗๕๗.๐๑ บาท (แปดล้านสามแสนหนึ่งหมื่น
เจ็ดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทหนึ่งสตางค์) และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวนเงิน ๕๘๒,๒๔๒.๙๙ บาท ตลอดจน
ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และจังหวัดจะจ่ายเงินค่าจ้าง
เป็นจำนวน ๓๘ งวด ตามรายละเอียดเอกสารแนบท้าย (เอกสารหมายเลข ๑)

ข้อ ๕. เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๑,๓๓๕,๐๐๐ บาท (หนึ่ง
ล้านสามแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๑๕ ของราคาค่าจ้างตามสัญญาที่ระบุไว้ใน ข้อ ๔
โดยผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีเอกสารแสดงวัตถุประสงค์ และแผนการ ใช้เงินในการขอเบิกเงินล่วงหน้าทุกครั้ง
ว่าจะนำไปเพื่อกระทำการใด

เงินจำนวนดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้าง ได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้าง
ล่วงหน้า เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้าง
ล่วงหน้าตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่าย และ
การใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า นั้น ดังต่อไปนี้


(ลงชื่อ)



(นายพิชาญ บุตรสีสาย)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)



(นางพิมสิริ คติลก)

กรรมการผู้จัดการ

/๕.๑ ผู้รับจ้าง...

ผู้รับจ้าง

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้า เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามแผนการ
ใช้เงิน หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่น หรือมี
การละทิ้งงานหลังจากรับเงินล่วงหน้าไปแล้ว ผู้ว่าจ้างจะยึดหลักประกันเงินล่วงหน้าทันที และคำนวณเงินเรียกคืนจากผู้รับจ้าง
ในส่วนที่เป็นเงินล่วงหน้าพร้อมดอกเบี้ย และบอกเลิกสัญญาด้วย

๕.๒ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้าง เพื่อชำระหนี้ หรือเพื่อ
ชดเชยความรับผิดชอบต่าง ๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง ก่อนที่จะหัก
ชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๓ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่
ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดเชยในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง
ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๔ ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ภายหลังจากที่
ผู้ว่าจ้างได้รับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือดังกล่าวคืนเรียบร้อยแล้ว

๕.๕ ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้าง ตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างล่วงหน้า
จำนวนร้อยละ ๒๐ ของเงินค่าจ้างในแต่ละงวด จนกว่าจำนวนเงินที่หักไว้จะครบตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้า
ที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้วให้เสร็จก่อนการจ่ายเงินงวดสุดท้าย ๑ งวด ทั้งนี้ ผู้รับจ้างสามารถนำหลักประกันมา
เปลี่ยนได้ใน ภายหลังจากตามวงเงินที่เหลือ เมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินล่วงหน้าไปบางส่วนแล้ว

ข้อ ๖. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้าง ภายในวันที่ ๒๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ และ
จะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ ภายในวันที่ ๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ไม่เว้นวันหยุดราชการถ้า
ผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จ ตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุ
ให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาหรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกำหนดเวลา
หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของ
คณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้าง
มีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงาน ของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจาก
ความรับผิด

ข้อ ๗. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้าง หรือจากผู้รับจ้างราย
ใหม่ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา ตามข้อ ๖ หากมีเหตุชำรุดบกพร่อง หรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้
ภายในกำหนด ๒ ปี - เดือน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย
นั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้มิเรียบร้อย หรือทำไม่
ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไขให้เป็นที่ยอมรับโดยไม่มีข้อสงสัย โดยผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)



(นายพิชาญ บุตรสีสาย)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)



(นางพิมสิริ คดีล)

กรรมการผู้จัดการ

/ไม่ต้อง...

ผู้รับจ้าง

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ปฎิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย

ไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่กระทำการดังกล่าว ภายในกำหนด ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นโดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

ข้อ ๘. การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมด หรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่ง โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ความยินยอมดังกล่าวนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิด หรือพ้นหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทน หรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

ข้อ ๙. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพ และความชำนาญและในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้องเป็นผู้แทนได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่ง หรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนได้รับมอบอำนาจนั้นให้ถือว่าเป็นคำสั่ง หรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือ และต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะกระทำมิได้ หากไม่ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้างและผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๐. ความรับผิดของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้นแม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย นอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้างผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดี หรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าว ในข้อ ๗ เท่านั้น

ข้อ ๑๑. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตรา และตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้าง หรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าว ในวาระแรก ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้าง ที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

(ลงชื่อ)



(นายพิชาญ บุตรสีสาย)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)



(นางพิมสิริ คดีลิก)

/ผู้รับจ้าง...

ผู้รับจ้าง

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย

กรรมการผู้จัดการ

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงานโดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วงอันหากจะพึงมีในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุ หรือภัยอันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้าง หรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้าง หรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้าง เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๒. การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง กรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงาน และสถานที่ที่กำลังก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวก และให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดไม่

ข้อ ๑๓. แบบรูปและรายการละเอียดตลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปรายการละเอียด โดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาด หรือตลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างไม่ได้

ข้อ ๑๔. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่ากรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามเอกสารสัญญา และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษามีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้ว่าจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายวันทำการออกไปมิได้

ข้อ ๑๕. งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษ ซึ่งได้แสดงไว้ หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา หากงานพิเศษนั้น ๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย โดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด

อัตราจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใด ๆ ที่จะมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตรา หรือ

/ราคารวม..

(ลงชื่อ)



ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)



ผู้รับจ้าง

(นายพิชาญ บุตรสีสาย)

(นางพิมพ์สิริ คดีลล)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย

กรรมการผู้จัดการ

ราคารวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่ เพื่อความเหมาะสมในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้างหรือราคาตายตัวตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างแต่อาจสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการตามข้อ ๒๐ ต่อไปนี้

ข้อ ๑๖. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญาผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง จำนวนวันละ ๒๓,๓๐๐ บาท (สองหมื่นสามพันสามร้อยบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๓๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา หรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้าง เรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา และใช้สิทธิตามข้อ ๑๗ ก็ได้ และถือว่าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้าง เมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้าง จนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๗. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเอง หรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จโดยผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อ มีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้างสิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้างและวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหาย ซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๘. การกำหนดค่าเสียหาย

ค่าปรับหรือค่าเสียหาย ซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่ายหรือจากเงินประกันผลงานของผู้ว่าจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาก็ได้

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับและค่าเสียหายแล้วยังเหลืออีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๙. การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงาน หรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือของผู้รับจ้างช่วง ให้อยู่ในความสะดวกปลอดภัย

(ลงชื่อ) 
(นายพิชาญ บุตรสีสาย)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)



(นางพิมสิริ คุดิล)

/และมี..
ผู้รับจ้าง

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย

กรรมการผู้จัดการ

และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้าง รวมทั้งวัสดุขยะมูลฝอยและสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่าง ๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อย เพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาด และใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๐. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุ หรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบอยู่แล้วตั้งแต่วันที่

การขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๑. การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศ รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญาไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเอง หรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใดถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกันกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์มาก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทย หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือสั่งซื้อสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบ FOB, CFR, CIF หรือแบบอื่นใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้างถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคแรกผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์ไว้ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วยในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าว ในสอง

(ลงชื่อ)



(นายพิชาญ บุตรสีสาย)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)



(นางพิมพ์สิริ คดีล)

กรรมการผู้จัดการ

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย



วรรคข้างต้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อน โดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๒. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากคณะกรรมการกำหนดมาตรฐาน และทดสอบฝีมือแรงงาน หรือสถาบันของทางราชการอื่น หรือสถาบันของเอกชนที่ทางราชการรับรอง หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของ แต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังต่อไปนี้

- วิศวกรโยธา จำนวน ๑ คน

- สาขาช่างโยธา หรือก่อสร้าง จำนวน ๑ คน

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมด โดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่าง และระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง หรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าว ในวรรคแรกนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาการทำงาน ตามสัญญาของผู้รับจ้าง

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายพิชาญ บุตรสีสาย)

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางพิมพ์สิริ คดีล)

กรรมการผู้จัดการ

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสุภาภรณ์ ไชยเวช)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางสาวธนิดา เส้นเศษ)
เจ้าหน้าที่พัสดุ

งวดงานและการจ่ายเงิน

กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงถนนคนเดิน (Walking Street) ริมน้ำโขงเขตเทศบาลเมืองหนองคาย

อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

จำนวนเงิน ๘,๙๐๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๓๘ งวด เวลาดำเนินการ ๒๕๐ วัน

งวดที่ ๑ จะจ่ายให้จำนวน ๔๔๕,๐๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการดังนี้
- ปรับแต่งพื้นที่ ทำการทดสอบดินบริเวณก่อสร้าง ทำการวางผัง และนำเสาเข็มมากองไว้ ณ สถานที่
ก่อสร้าง ได้จำนวน ๖๐ ต้น แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐

งวดที่ ๒ จะจ่ายให้จำนวน ๔๔๕,๐๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการดังนี้
- นำเสาเข็มส่วนที่เหลือทั้งหมด มากองไว้ ณ สถานที่ก่อสร้าง แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

งวดที่ ๓ จะจ่ายให้จำนวน ๘๙,๐๐๐ บาท (แปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการดังนี้
- ทำงานตอกเสาเข็ม ได้จำนวน ๖๐ ต้น แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐


งวดที่ ๔ จะจ่ายให้จำนวน ๘๙,๐๐๐ บาท (แปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการดังนี้
- ทำงานตอกเสาเข็มส่วนที่เหลือทั้งหมด แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

งวดที่ ๕ จะจ่ายให้จำนวน ๘๙,๐๐๐ บาท (แปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการดังนี้
- ทำงานหล่อฐานราก ได้จำนวน ๔๒ ต้น แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐

(ลงชื่อ)


(นายพิชาญ บุตรสีสาย)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)


(นางพิมลิริ คดีลัก)
กรรมการผู้จัดการ



วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย

งวดที่ ๖ จะจ่ายให้จำนวน ๘๘,๐๐๐ บาท (แปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการดังนี้

- ทำงานหล่อฐานราก ได้เพิ่มอีกจำนวน ๔๒ ต้น แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐

งวดที่ ๗ จะจ่ายให้จำนวน ๘๘,๐๐๐ บาท (แปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการดังนี้

- ทำงานหล่อฐานราก ส่วนที่เหลือทั้งหมด แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๐

งวดที่ ๘ จะจ่ายให้จำนวน ๑๗๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการดังนี้

- ทำงานหล่อคาน ค.ส.ล. รัตเสา ได้ความยาว ๒๖๔ เมตร แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐

งวดที่ ๙ จะจ่ายให้จำนวน ๑๗๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการดังนี้

- ทำงานหล่อคาน ค.ส.ล. รัตเสา ได้ความยาวเพิ่มอีก ๒๖๔ เมตร แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๐

งวดที่ ๑๐ จะจ่ายให้จำนวน ๑๗๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการดังนี้

- ทำงานหล่อคาน ค.ส.ล. รัตเสา ได้ความยาวเพิ่มอีก ๒๖๔ เมตร แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐

งวดที่ ๑๑ จะจ่ายให้จำนวน ๑๗๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการดังนี้


- ทำงานหล่อคาน ค.ส.ล. รัตเสา ส่วนที่เหลือทั้งหมด แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๐

(ลงชื่อ) 
(นายพิชาญ บุตรสีสาย)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)



กรรมการผู้จัดการ

วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย

งวดที่ ๑๒ จะจ่ายให้จำนวน ๘๙,๐๐๐ บาท (แปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการดังนี้

- ทำงานหล่อเสา ระดับที่ ๑ ได้จำนวน ๒๒ ต้น แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐

งวดที่ ๑๓ จะจ่ายให้จำนวน ๘๙,๐๐๐ บาท (แปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการดังนี้

- ทำงานหล่อเสา ระดับที่ ๑ ส่วนที่เหลือทั้งหมด แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐

งวดที่ ๑๔ จะจ่ายให้จำนวน ๘๙,๐๐๐ บาท (แปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการดังนี้

- ทำงานหล่อเสา ระดับที่ ๒ ได้จำนวน ๓๑ ต้น แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐

งวดที่ ๑๕ จะจ่ายให้จำนวน ๘๙,๐๐๐ บาท (แปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการดังนี้

- ทำงานหล่อเสา ระดับที่ ๒ ได้เพิ่มอีกจำนวน ๓๑ ต้น แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐

งวดที่ ๑๖ จะจ่ายให้จำนวน ๑๗๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการดังนี้

- ทำงานหล่อเสา ระดับที่ ๒ ได้เพิ่มอีกจำนวน ๓๑ ต้น แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐

งวดที่ ๑๗ จะจ่ายให้จำนวน ๑๗๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการดังนี้

- ทำงานหล่อเสา ระดับที่ ๒ ส่วนที่เหลือทั้งหมด แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐

(ลงชื่อ) 
(นายพิชาญ บุตรสีสาย)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ) 
(นางพิมสิริ คัดสิริ)
กรรมการผู้จัดการ



วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย

งวดที่ ๑๘ จะจ่ายให้จำนวน ๒๖๗,๐๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการดังนี้

- ทำงานหล่อคาน ค.ส.ล.รับพื้น ได้ความยาว ๑๙๖ เมตร แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐

งวดที่ ๑๙ จะจ่ายให้จำนวน ๒๖๗,๐๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการดังนี้

- ทำงานหล่อคาน ค.ส.ล.รับพื้น ได้ความยาวเพิ่มอีก ๑๙๖ เมตร แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

งวดที่ ๒๐ จะจ่ายให้จำนวน ๒๖๗,๐๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการดังนี้

- ทำงานหล่อคาน ค.ส.ล.รับพื้น ได้ความยาวเพิ่มอีก ๑๙๖ เมตร แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐

งวดที่ ๒๑ จะจ่ายให้จำนวน ๒๖๗,๐๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการดังนี้

- ทำงานหล่อคาน ค.ส.ล.รับพื้น ได้ความยาวเพิ่มอีก ๑๙๖ เมตร แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

งวดที่ ๒๒ จะจ่ายให้จำนวน ๒๖๗,๐๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการดังนี้

- ทำงานหล่อคาน ค.ส.ล.รับพื้น ส่วนที่เหลือทั้งหมด แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐


งวดที่ ๒๓ จะจ่ายให้จำนวน ๒๖๗,๐๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการดังนี้

- ทำงานวางติดตั้งพื้นสำเร็จรูป HOLLOW CORE ได้จำนวน ๔๑๖ ตร.ม. แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

(ลงชื่อ)



(นายพิชาญ บุตรสีสาย)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)



(นางพิมสิริ คัดลิก)

กรรมการผู้จัดการ



วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย

งวดที่ ๒๔ จะจ่ายให้จำนวน ๓๕๖,๐๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการดังนี้
- ทำงานวางติดตั้งพื้นสำเร็จรูป HOLLOW CORE ได้เพิ่มอีกจำนวน ๔๑๖ ตร.ม. แล้วเสร็จ
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐


งวดที่ ๒๕ จะจ่ายให้จำนวน ๓๕๖,๐๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการดังนี้
- ทำงานวางติดตั้งพื้นสำเร็จรูป HOLLOW CORE ได้เพิ่มอีกจำนวน ๔๑๖ ตร.ม. แล้วเสร็จ
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐

งวดที่ ๒๖ จะจ่ายให้จำนวน ๑๗๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการดังนี้
- ทำงานวางติดตั้งพื้นสำเร็จรูป HOLLOW CORE ส่วนที่เหลือทั้งหมด แล้วเสร็จ
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐

งวดที่ ๒๗ จะจ่ายให้จำนวน ๓๕๖,๐๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการดังนี้
- ทำงานเทคอนกรีตทับหน้าพื้นสำเร็จรูปทั้งหมด แล้วเสร็จ
- ทำงานหล่อพื้นกันสาด ค.ส.ล. ทั้งหมด แล้วเสร็จ
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐

งวดที่ ๒๘ จะจ่ายให้จำนวน ๑๗๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการดังนี้
- ทำงานพื้นผิวทรายล่าง ได้จำนวน ๔๙๐ ตารางเมตร แล้วเสร็จ
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐

งวดที่ ๒๙ จะจ่ายให้จำนวน ๑๗๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการดังนี้
- ทำงานพื้นผิวทรายล่าง ส่วนที่เหลือทั้งหมด แล้วเสร็จ
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐

(ลงชื่อ) 
(นายพิชาญ บุตรสีสาย)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)



(นางพิมลริ คดีลัก)
กรรมการผู้จัดการ



วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย

งวดที่ ๓๐ จะจ่ายให้จำนวน ๑๗๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการดังนี้

- ทำงานพื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย ได้จำนวน ๓๖๕ ตารางเมตร แล้วเสร็จ
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐

งวดที่ ๓๑ จะจ่ายให้จำนวน ๑๗๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการดังนี้

- ทำงานพื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย ส่วนที่เหลือทั้งหมด แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐

งวดที่ ๓๒ จะจ่ายให้จำนวน ๓๕๖,๐๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการดังนี้

- ทำงานก่อสร้างติดตั้งราวกันตก ทั้งหมด แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

งวดที่ ๓๓ จะจ่ายให้จำนวน ๒๖๗,๐๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการดังนี้

- ทำงานเดินสายระบบไฟฟ้าแสงสว่างทั้งหมด แล้วเสร็จ
- ติดตั้งตู้โหลดไฟฟ้า แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐

งวดที่ ๓๔ จะจ่ายให้จำนวน ๔๔๕,๐๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการดังนี้

- ทำงานติดตั้งเสาไฟฟ้าประติมากรรมรูปพญานาคพร้อมโคมหลอดทั้งหมด แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

งวดที่ ๓๕ จะจ่ายให้จำนวน ๒๖๗,๐๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการดังนี้

- ทำงานปรับปรุงบ่อพัก ค.ส.ล.เดิมทั้งหมด แล้วเสร็จ
- ทำงานเทพื้นถนน ค.ส.ล. หน้า ๐.๒๐ เมตร ทั้งหมด แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐

(ลงชื่อ)



ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)



(นางพิมพ์สิริ คดีสก)

กรรมการผู้จัดการ



วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย

งวดที่ ๓๖ จะจ่ายให้จำนวน ๒๖๗,๐๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการดังนี้

- ทำงานเสาแผง ค.ส.ล. ได้ร้อยละ ๖๐ แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๐

งวดที่ ๓๗ จะจ่ายให้จำนวน ๒๖๗,๐๐๐ บาท (สองแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการดังนี้

- ทำงานเสาแผง ค.ส.ล. ส่วนที่เหลือทั้งหมด แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

งวดที่ ๓๘ (งวดสุดท้าย) จะจ่ายให้จำนวน ๗๑๒,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการดังนี้

- ทำงานฉาบปูนผิวผนัง และทาสี ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- ทำงานปลูกหญ้านวลน้อย ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- ทำการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า แล้วเสร็จ
- ทำงานอื่นๆ ตามรูปแบบและรายการตามสัญญากำหนด และทำความสะอาดบริเวณก่อสร้าง
แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐

- หมายเหตุ
๑. ผู้รับจ้างจะต้องทำการเบิกจ่ายเงินล่วงหน้า ๑๕ % จึงจะสามารถเบิกเงินงวดได้
 ๒. ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานงวดใดก่อนก็ได้ ยกเว้นงวดสุดท้าย

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดหนองคาย

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นายพิชาญ บุตรสีสาย)
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย

(ลงชื่อ) 
(นางพิมพ์สิริ คุตตล) ผู้รับจ้าง
กรรมการผู้จัดการ
