

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ...พ.ศ...2560

จังหวัดปราจีนบุรี กระทรวงมหาดไทย

ลำดับ ที่	แผนงาน	ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (✓)	ไม่เป็นไปตาม แผน (✓)	หน่วยงาน	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)				
1	โครงการปรับปรุงจุดกัลป์รถในทางหลวงสายหลัก สาย 33, 304, 320	ประกวดราคา	4 พ.ย. 59	13 ธ.ค. 60	30 มิ.ย. 60	39.7800			✓	แขวงทาง หลวงปราจีนบุรี	สัญญาที่ ปจ.49/2560 ลว. 13 ธ.ค. 59 (14 ธ.ค. 59- 12 พ.ค. 60) ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า
2	โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อม ระบบส่งน้ำบ้านหนองแห่น ตำบลลำพันตา อำเภอนาดี	ตกลงราคา/ สอบราคา	29-พ.ย.-59	8-ก.พ.-60	25-ก.ย.-60	11.0711			✓	โครงการ ชลประทาน ปราจีนบุรี	ปรับปรุงคุณลักษณะงาน/ปรับปรุงแบบ /งานล่าช้าเนื่องจาก เป็นไปตามฤดูกาลเก็บเกี่ยว
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5,6 ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี	ประกวดราคา E-GP	7 พ.ย. 59	13 ธ.ค. 60	13-มี.ค.-60	8.1900		✓		อำเภอบ้านสร้าง	
4	โครงการปรับปรุงเส้นทางเข้าแหล่งท่องเที่ยวแก่ง หินเพิง อนาคต	e-bidding	27-ต.ค.-59	26-ธ.ค.-59	24-เม.ย.-60	7.2500		✓		แขวงทาง หลวงชนบท ปราจีนบุรี	
5	โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำปราจีนบุรี หมู่ที่ 4 ตำบลหาดนางแก้ว – หมู่ที่ 6 ตำบลวังดาล อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ความยาว 150.00 เมตร	e-bidding	11 พ.ย. 59	26-ธ.ค.-59	เม.ย.-61	11.9600			✓	สนง.โยธาธิการและผัง เมืองจังหวัด	ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่อง / ทำงานล่าช้า
6	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมถนน สายแยก จากถนนขม้นันท์ สาย 3290 เทศบาลชอย 18 หมู่ที่ 1 ตำบลลำพันตา	สอบราคา	13-ม.ค.-60	17-ก.พ.-60	27-เม.ย.-60	1.0353		✓		อำเภอนาดี	
7	โครงการเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต เนื่องจากผิว จราจรชำรุด บริเวณซอยข้างศาลเจ้าแม่ระย้า ถึง บริเวณหน้าบ้านรองปู่ หมู่ที่ 7 ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี	ประกวดราคา E-GP	28-ต.ค.-59	25-พ.ย.-59	23-ก.พ.-60	2.4200		✓		อำเภอ ศรีมโหสถ	
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน หนองข้างต่าย หมู่ที่ 7 ตำบลดงกระทยาม อำเภอ ศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี	ประกวดราคา E-GP	7-ก.พ.-60	30-มี.ค.-60	28-มิ.ย.-60	4.4060		✓		อำเภอศรีมหา โพธิ	
9	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 13 จากลาด ยางสายบ้านคลองยางถึง หมู่ที่ 4 ตำบลหาดนาง แก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี	ประกวดราคา E-GP	9-พ.ย.-59	6-ธ.ค.-59	23-ม.ค.-61	4.7500		✓		อำเภอกบินทร์ บุรี	

10	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมถนน ร.พ.ช.เดิม สายบ้านสระแท่น - บ้านสระดู่	สอบราคา	13-ม.ค.-60	23-ก.พ.-60	15-มี.ย.-60	0.9920			✓	อำเภอนาดี	ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า/ขอเปลี่ยนแปลงแบบ
11	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างริมถนน ร.พ.ช.เดิม บริเวณสามแยกไปบ้านขอม อำเภอนาดี	e-bidding	10-มี.ค.-60	30-มี.ค.-60	15-มี.ย.-60	2.0255		✓		อำเภอนาดี	
12	โครงการขุดลอกคลอง หมู่ที่ 1 บ้านโคกชัน จาก บริเวณที่นา นางกิมซึ้ง โอภาโส ถึงบริเวณเขต เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ หมู่ที่ 1 บ้านโคกชัน ตำบลกรอกสมบูรณ์	สอบราคา	22-ก.พ.-60	30-มี.ค.-60	28-มี.ย.-60	0.5750		✓		อำเภอศรีมหา โพธิ์	
13	โครงการขุดลอกบึงกรด บ้านดอนใหญ่ หมู่ที่ 11 ตำบลโนนห้อม อำเภอเมืองฯ	e-bidding	2-ก.พ.-60	29-มี.ค.-60	29 พ.ค. 60	1.4999			✓	อำเภอเมือง ปราจีนบุรี	ผู้รับจ้างเข้าพื้นที่ทำงานล่าช้า
14	โครงการขุดลอกคลอง หมู่ที่ 3 บ้านวังทะลุ จาก บริเวณหน้าฝายหมู่ที่ 3 บ้านวังทะลุ ถึงบริเวณบ้าน นายขาว นาคประเสริฐ หมู่ที่ 3 บ้านวังทะลุ ตำบล กรอกสมบูรณ์	สอบราคา	27-ก.พ.-60	30-มี.ค.-60	28-มี.ย.-60	0.5750		✓		อำเภอศรีมหา โพธิ์	
15	โครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลติก คอนกรีต สาย เลียบทางรถไฟ หมู่ที่ 7 เชื่อมหมู่ที่ 6 ตำบลดง พระราม	e-bidding	2-ก.พ.-60	29-มี.ค.-60	5 ก.ค. 60	2.4400		✓		อำเภอเมือง ปราจีนบุรี	
16	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านหนองปรือ-โนนพริ้ว หมู่ที่ 8-11 ตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี	ประกวดราคา E-GP	15-มี.ค.-60	31-มี.ค.-60	29-พ.ค.-60	2.5000		✓		อำเภอกบินทร์ บุรี	
17	โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านโนน แดง-หนองเอ็นอู่ หมู่ที่ 2- หมู่ที่ 12 ตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี	ประกวดราคา E-GP	25-พ.ค.-60	30-มี.ย.-60	13-ก.ย.-60	2.3600			✓	อำเภอกบินทร์ บุรี	ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า
18	โครงการพัฒนาสินค้าเกษตรอินทรีย์และสุขภาพวิถี ไทย	ประกวดราคา E-GP	เม.ย.-59	พ.ค.-59	มี.ย.-59	4.8920			✓	รพ.เจ้าพระยา อภัยภูเบศร	มีการปรับเปลี่ยนแบบรายการ และผู้รับจ้างทำงานล่าช้า
19	โครงการขุดสระหนองจรวง 3 บ้านดอนใหญ่ หมู่ที่ 11 ตำบลโนนห้อม อำเภอเมืองปราจีนบุรี	สอบราคา	18-พ.ค.-60	7-มี.ย.-60	4-ส.ค.-60			✓		อำเภอเมือง ปราจีนบุรี	
20	โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบล บางแตน อำเภอบ้านสร้าง	ประกวดราคา E-GP	8-มี.ค.-60	30-มี.ค.-60	31-พ.ค.-60	2.0000		✓		อำเภอบ้านสร้าง	
21	โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสองคร หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ์	ประกวดราคา E-GP	7-มี.ค.-60	30-มี.ค.-60	26-พ.ค.-60	1.6300		✓		อำเภอศรีมหา โพธิ์	
22	โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบล หนองแสง อำเภอประจันตคาม	สอบราคา	2-มี.ค.-60	31-มี.ค.-60	30 พ.ค. 60	0.8053		✓		อำเภอ ประจันตคาม	
23	โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนอง คล้า-หนองแสง หมู่ที่ 6 ตำบลโคกไทย อำเภอ ศรีมโหสถ									อำเภอ ศรีมโหสถ	

24	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมเกรตปรับแต่งและบดอัดพร้อมวางท่อ สายบ้านกระเดียง หมู่ที่ 9 ตำบลนาดี - บ้านเลี้ยว หมู่ที่ 4 ตำบลนาดี อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี	ประกวดราคา E-GP	6 ก.ค. 60	22-ส.ค.-60	20-ธ.ค.-60	7.4700			✓	อำเภอนาดี	ปรับปรุงคุณสมบัติงานและแบบแปลน ทำให้งานล่าช้า
25	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านสนามพลี หมู่ที่ 8 ต.บางเคชะ อ. เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี	ประกวดราคา E-GP	22 มี.ย. 60	27-ก.ค.-60	22-ก.ย.-60	4.6070		✓		อำเภอเมืองปราจีนบุรี	
26	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกส์คอนกรีต ม. 3 ต.ไม้เค็ด อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี	ประกวดราคา E-GP	23-มี.ย.-60	27 ก.ย. 60	25 ก.ย. 60	2.7300		✓		อำเภอเมืองปราจีนบุรี	
27	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปราจีนบุรี บริเวณโรงเรียนอินทาราม หมู่ที่ 5 ตำบลบางยาง อำเภอบ้านสร้าง	e-bidding	11 พ.ย. 59	26-ธ.ค.-59	เม.ย.-61	11.9600			✓	สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด	ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่อง / ทำงานล่าช้า
28	โครงการขยายสระกักเก็บน้ำบนที่ดินสาธารณะประโยชน์หัวหนองจิก หมู่ที่ 6 ตำบลโคกบิบบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี	ประกวดราคา E-GP	18 ต.ค. 59	22-พ.ย.-59	2-พ.ค.-60	6.6987		✓		อำเภอศรีมโหสถ	
29	โครงการขุดแหล่งน้ำ หมู่ที่ 1 ตำบลบางพลวง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี	ประกวดราคา E-GP	6-พ.ย.-59	29-ธ.ค.-60	28-มี.ค.-60	4.3700		✓		อำเภอบ้านสร้าง	
30	โครงการขุดลอกหนองน้ำสาธารณะอ่างศิลา หมู่ที่ 1 ตำบลนนทรี	ประกวดราคา E-GP	9-พ.ย.-59	2-ธ.ค.-59	28-ธ.ค.-59	1.5000		✓		อำเภอกบินทร์บุรี	
31	โครงการขุดลอกคลองหูล้าง บ้านดอนใหญ่ หมู่ที่ 11 ตำบลโนนหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี	ประกวดราคา E-GP	2-พ.ค.-60	12 มี.ย. 60	11-ส.ค.-60	1.8468			✓	อำเภอเมืองปราจีนบุรี	ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า
32	โครงการขุดลอกคลองกุดตาแ อ. 9 ม.14 ม.20 ต.เมืองเก่า อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี	ประกวดราคา E-GP	2-ธ.ค.-59	22-ม.ค.-60	2-มี.ค.-60	1.8000			✓	อำเภอกบินทร์บุรี	ผู้รับจ้างทำงานล่าช้า
33	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	e-bidding	10-พ.ย.-59	28-ธ.ค.-59	14-ก.ย.-60	8.2391		✓		ตำรวจภูธรจังหวัด	