

รายงานการประชุม
คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ ๗ / ๒๕๖๓
วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๔๐๑ (สระมรกด) ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายวิฑูรย์	นาคะเสถียร	รองประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดปราจีนบุรี
๒. นายฉัตรชัย	แนวสุข	ผู้แทนภาคประชาสังคมอำเภอekinบุรี
๓. นายสมาน	โคศิลา	ผู้แทนภาคประชาสังคมอำเภอศรีมหาโพธิ
๔. นางสาวชุ่ม	ยะประดิษฐ์	ผู้แทนภาคประชาสังคมอำเภอบ้านสร้าง
๕. นายนิยม	สุขไทย	ผู้แทนภาคประชาสังคมอำเภอนาดี
๖. นายเลียง	คำพันน้อย	ผู้แทนภาคประชาสังคมอำเภอศรีมโหสถ
๗. นายมานัส	คงพิกุล	ผู้แทนภาคประชาสังคมอำเภอประจันตคาม
๘. นายบุญทัย	พลอยสุกใส	ผู้แทนภาคสมาชิกสภาท้องถิ่น
๙. นายเกรียงยศ	ทองช่วง	ผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน
๑๐. นายวิริทธิ์พล	อินทศิริ	ผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน
๑๑. นายณรงค์	สุนปาน	ผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน
๑๒. นายนพดล	เสนาพล	ที่ปรึกษา ก.ธ.จ.ปจ. ด้านวิชาการ
๑๓. นายเกรียงศักดิ์	เจดีย์แปง	ที่ปรึกษา ก.ธ.จ.ปจ. ด้านประชาสัมพันธ์
๑๔. นายเทพทริศ	ศิริรัตน์	ที่ปรึกษา ก.ธ.จ.ปจ. ด้านกฎหมาย
๑๕. นางสาวจันทร์เพ็ญ	รอดสวัสดิ์	ผู้ช่วยเลขานุการ ก.ธ.จ.ปจ.

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม

๑. นายศักดิ์สิทธิ์	แผ่นสุวรรณ	ผู้แทนภาคสมาชิกสภาท้องถิ่น	(ติดภารกิจ)
--------------------	------------	----------------------------	-------------

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางอัจฉราพรรณ	คงคำ	พนักงานทรัพยากรบุคคล
๒. นางสาวจุไรรัตน์	เจริญผล	พนักงานทรัพยากรบุคคล
๓. นายสมนึก	ชัยเสนา	เครือข่าย ก.ธ.จ.อำเภอประจันตคาม
๔. นายบุญยืน	นวลจันทร์	เครือข่าย ก.ธ.จ.อำเภอศรีมหาโพธิ
๕. นายสุรัส	จันทร์ศรี	เครือข่าย ก.ธ.จ.อำเภอศรีมโหสถ

เริ่มประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน ก.ธ.จ.ปจ. ตามที่สำนักนายกรัฐมนตรี ได้มีคำสั่ง ที่ ๓๐๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบการตรวจราชการ

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๓๐๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ มอบหมายให้ นางสาวปัทมณ อัมราลิขิต ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี รับผิดชอบการตรวจราชการที่ ๙ อาศัยตามความในข้อ ๕ แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่กำหนดให้ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งรับผิดชอบการตรวจราชการมีเขตอำนาจในจังหวัดเป็นประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

/ดังนั้น...

ดังนั้น คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดปราจีนบุรี จึงมีผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี คือ นางสาวปัทมน อัมราลิขิต เป็นประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดปราจีนบุรี

ด้วย นายฉัตรพงศ์ ชุงเค้า กรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดปราจีนบุรี (ผู้แทนภาคสมาชิกสภาท้องถิ่น) ได้พ้นจากตำแหน่ง เนื่องจากได้มีประกาศการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดใหม่ ให้สมาชิกสภาท้องถิ่น พ้นสภาพการเป็นสมาชิกและมีการเลือกตั้งใหม่ ซึ่งทำให้ขาดคุณสมบัติ แต่เมื่อหลังจากให้มีการเปิดสภาแล้ว จึงสามารถดำเนินการจัดประชุมเลือกกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดปราจีนบุรีใหม่

มติที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดปราจีนบุรี
กลุ่มย่อย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดปราจีนบุรี กลุ่มย่อย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓
เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่องตามมติที่ประชุมครั้งที่แล้ว

นายณรงค์ สุนปาน สรุปผลการสอดส่องการติดตามโครงการบูรณะซ่อมแซมตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เพื่อสร้างความยั่งยืนของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและโบราณสถาน งบประมาณ ๒๘,๖๔๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานดำเนินงาน คือ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จากการสอดส่องโครงการดังกล่าว พบว่าการดำเนินงานมีความล่าช้า วงดที่ ๓ ยังไม่แล้วเสร็จ ทำให้การดำเนินงานในงวดที่ ๔ ยังไม่ได้ดำเนินการ ซึ่งระยะเวลาได้ล่วงเลยมานานแล้ว และจากการสอบถามผู้รับจ้างผลปรากฏว่า ได้มีการมุงหลังคาใหม่ โดยการนำกระเบื้องเก่ามาทำความสะอาดและเอากระเบื้องใหม่จากมาเลเซียมาแทนที่ชำรุด และในส่วนกลอนหน้าต่าง กรรมการแจ้งว่ายังสามารถใช้ได้ ๙๐ % ส่วนที่มีปัญหาก็นำไปปรับปรุง ผู้รับจ้างชี้แจงว่า มีปัญหาเนื่องจากการเบิกจ่ายเงินล่าช้า ทำให้ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่อง มีการปรับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ รวมทั้งการลดและเพิ่มเติมบ่อยครั้ง ทางบริษัทขอให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด นำเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดถึงเหตุผลที่ล่าช้า และปัญหาในเรื่องงบประมาณ เนื่องจากการปรับเปลี่ยนงาน เพิ่ม - ลด ทำให้งานล่าช้า

นายสมาน โคติลา เสนอให้คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด ลงพื้นที่ร่วมกับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ ๙ ติดตามโครงการบูรณะซ่อมแซมตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เพื่อสร้างความยั่งยืนของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและโบราณสถาน

ประธาน ก.ธ.จ. สรุปผลการลงพื้นที่ติดตามโครงการต้องเป็นไปตามระเบียบและเป็นทางการ มีการแจ้งหน่วยงานเพื่อลงพื้นที่ติดตามโครงการต่อไป

มติที่ประชุม คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดปราจีนบุรี มีมติเห็นควรให้หน่วยงานดำเนินการมาชี้แจงเพื่อทราบปัญหา และให้ฝ่ายเลขานุการ ก.ธ.จ. นำเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ การพิจารณาแผนปฏิบัติการสอดส่องโครงการพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดปราจีนบุรี ได้พิจารณาแบ่งกลุ่มการสอดส่องโครงการพัฒนาจังหวัดปราจีนบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบประมาณ ๒๓๗,๒๗๙,๙๐๐ บาท จำนวน ๒๔ โครงการ จำนวน ๓ คณะ ดังนี้

คณะที่ ๑ พื้นที่รับผิดชอบอำเภอเมืองปราจีนบุรี และอำเภอบ้านสร้าง มีโครงการเพื่อพิจารณาสอดส่องโครงการในพื้นที่ จำนวน ๔ โครงการ มีรายชื่อคณะกรรมการกำกับติดตามดังนี้

- | | | |
|----------------|------------|--|
| ๑. นายวิฑูรย์ | นาคะเสถียร | รองประธานและก.ธ.จ.อำเภอเมืองปราจีนบุรี |
| ๒. นายณรงค์ | สุนปาน | ผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน |
| ๓. นายเกรียงยศ | ทองช่วง | ผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน |
| ๔. นางสาวชুম | ยะประดิษฐ์ | ก.ธ.จ.อำเภอบ้านสร้าง |

ซึ่งคณะที่ ๑ มีกำหนดการตรวจติดตามโครงการในพื้นที่โดยแยกเป็นรายอำเภอ ดังนี้

- การตรวจติดตามในพื้นที่อำเภอเมืองปราจีนบุรี ในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ จำนวน ๓ โครงการ ได้แก่

๑. โครงการสร้างแรงบันดาลใจและประสบการณ์ตรงสู่เส้นทางสายอาชีพ (หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรี)
๒. โครงการจัดงานมหกรรมเครือข่ายสินค้าผู้ผลิตพบผู้บริโภค จังหวัดปราจีนบุรี (หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี)
๓. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปราจีนบุรี หมู่ที่ ๓ ตำบลบางบริบูรณ์ (หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี)

- การตรวจติดตามในพื้นที่อำเภอบ้านสร้าง ในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ โครงการ ได้แก่

๑. โครงการส่งเสริมการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี)

คณะที่ ๒ พื้นที่รับผิดชอบอำเภอศรีมโหสถ อำเภอประจันตคาม และอำเภอศรีมหาโพธิ มีโครงการเพื่อพิจารณาสอดส่องโครงการในพื้นที่ จำนวน ๔ โครงการ มีรายชื่อคณะกรรมการกำกับติดตามดังนี้

- | | | |
|---------------|-------------|----------------------------|
| ๑. นายมานัส | คงพิกุล | ก.ธ.จ.อำเภอประจันตคาม |
| ๒. นายสมาน | โคศิลา | ก.ธ.จ.อำเภอศรีมหาโพธิ |
| ๓. นายเลียง | คำพันธ์น้อย | ก.ธ.จ.อำเภอศรีมโหสถ |
| ๔. นายบุญทัย | พลอยสุกใส | ผู้แทนภาคสมาชิกสภาท้องถิ่น |
| ๕. นายเทพหริศ | ศิริรัตน์ | ที่ปรึกษา ก.ธ.จ.ด้านกฎหมาย |

ซึ่งคณะที่ ๒ มีกำหนดการตรวจติดตามโครงการในพื้นที่โดยแยกเป็นรายอำเภอ ดังนี้

- การตรวจติดตามในพื้นที่อำเภอประจันตคาม ในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่

๑. โครงการขุดลอกสระประปาสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๔ บ้านสับโคน ตำบลเกาะลอย (หน่วยงานรับผิดชอบ โครงการชลประทานปราจีนบุรี)
๒. โครงการขยายถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายท่องเที่ยวบูรพาภิรมย์ - ปางสีดา ตำบลโพธิ์งาม (หน่วยงานรับผิดชอบ แขวงทางหลวงชนบทปราจีนบุรี)

- การตรวจติดตามในพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ ในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔

จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่

๑. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปราจีนบุรี ตำบลบ้านทาม
(หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี)
๒. โครงการก่อสร้างถนนสาย ๓๐๔-๓๐๗๐ (ฝั่งขวา) ตำบลหนองโพง/
ตำบลหัวหว้า
(หน่วยงานรับผิดชอบ แขวงทางหลวงชนบทปราจีนบุรี)
๓. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปราจีนบุรี ตำบลบางกุ้ง
(หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี)

คณะที่ ๓ พื้นที่รับผิดชอบอำเภอกบินทร์บุรี และอำเภอนาดี มีโครงการเพื่อพิจารณา
สอดคล้องโครงการในพื้นที่ จำนวน ๗ โครงการ มีรายชื่อคณะกรรมการกำกับติดตามดังนี้

- | | | |
|--------------------|------------|--------------------------------|
| ๑. นายนพดล | เสนาพล | ที่ปรึกษา ก.ธ.จ.ปจ.ด้านวิชาการ |
| ๒. นายฉัตรชัย | แนวสุข | ก.ธ.จ.อำเภอกบินทร์บุรี |
| ๓. นายนิยม | สุขไทย | ก.ธ.จ.อำเภอนาดี |
| ๔. นายศักดิ์สิทธิ์ | แผ่นสุวรรณ | ผู้แทนภาคสมาชิกสภาท้องถิ่น |
| ๕. นายวิวิธพิล | อินทศิริ | ผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน |

ซึ่งคณะที่ ๓ มีกำหนดการตรวจติดตามโครงการในพื้นที่โดยแยกเป็นรายอำเภอ ดังนี้

- การตรวจติดตามในพื้นที่อำเภอนาดี ในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔ จำนวน

๕ โครงการ ได้แก่

๑. โครงการก่อสร้างอาคารรับรองนักท่องเที่ยวเพื่อรองรับการท่องเที่ยว
ในพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา
(หน่วยงานรับผิดชอบ โครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา)
๒. โครงการก่อสร้างอาคารบังคับน้ำบ้านคลองมะไฟ ตำบลแก่งดินสอ
(หน่วยงานรับผิดชอบ โครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา)
๓. โครงการแก้มลิงคลองมะไฟ ตำบลแก่งดินสอ
(หน่วยงานรับผิดชอบ โครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา)
๔. โครงการสถานีสูบน้ำโครงการทำนบบ้านคลองบุงสูงอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ หมู่ที่ ๑๐ บ้านบุงสูง ตำบลลำพันตา
(หน่วยงานรับผิดชอบ โครงการชลประทานปราจีนบุรี)
๕. โครงการระบบส่งน้ำโครงการทำนบบ้านคลองบุงสูงอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ หมู่ที่ ๑๐ บ้านบุงสูง ตำบลลำพันตา
(หน่วยงานรับผิดชอบ โครงการชลประทานปราจีนบุรี)

- การตรวจติดตามในพื้นที่อำเภอนาดี ในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๔

จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่

๑. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายท่องเที่ยวบูรพา-
คีรี (เขาใหญ่ – ปางสีดา) ตำบลนนทรี/ตำบลคำโดนด
(หน่วยงานรับผิดชอบ แขวงทางหลวงชนบทปราจีนบุรี)
๒. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต จากหมู่ที่ ๑ –
หมู่ที่ ๒ ตำบลวังท่าช้าง
(หน่วยงานรับผิดชอบ แขวงทางหลวงชนบทปราจีนบุรี)

/รวมโครงการ...

รวมโครงการทั้ง ๖ อำเภอ มีโครงการตรวจติดตามจำนวน ๑๕ โครงการ โดยให้ฝ่ายเลขา ฯ มีหนังสือแจ้งหน่วยงานรับตรวจ และแจ้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อตรวจติดตามโครงการดังกล่าวต่อไป

มติที่ประชุม เห็นชอบให้แบ่งกลุ่มรับผิดชอบสอดส่องเป็น ๓ คณะ ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ปิดประชุม เวลา ๑๑.๓๐ น.

จุไรรัตน์ เจริญผล

(นางสาวจุไรรัตน์ เจริญผล)

(พนักงานทรัพยากรบุคคล)/ผู้บันทึกรายงานการประชุม

จันทร์เพ็ญ รอดสวัสดิ์

(นางสาวจันทร์เพ็ญ รอดสวัสดิ์)

(นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ)/ผู้ตรวจรายงานการประชุม