

รายงานการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจังหวัดศรีสะเกษ
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

วันศุกร์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมศรีพทุทธิศวร ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ผู้มาประชุม

- | | |
|---------------------------------------|---|
| ๑. นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต | รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ |
| ๒. นางสาวศิริกัญญา ศรศิลป์ | คลังจังหวัดศรีสะเกษ |
| ๓. นางสาวพรนภา ชามุมพร | ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย |
| ๔. นางสาวรุจาภา วิสเพ็ญ | ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ |
| ๕. นางสาวจรรวรินทร์ ธนาชนะสิทธิ์ | ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ |
| ๖. นางสาวอัญชลี จิตรเสนาะ | ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและฝึกอาชีพเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ |
| ๗. นายกิตติพงษ์ ลีลาศสง่างาม | ประมงจังหวัดศรีสะเกษ |
| ๘. นายสมชาย เชื้อจิ้น | ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเกษตรภูสิงห์ฯ |
| ๙. นางรงทิพย์ วิเชยละ | ปฏิรูปที่ดินศรีสะเกษ |
| ๑๐. นายธนะศักดิ์ นามวงศ์ | บังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ |
| ๑๑. นายสุริย์ ศรีชะตา | ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราษีไศล |
| ๑๒. นางศิริพรรณ อนันต์ | อุตสาหกรรมจังหวัดศรีสะเกษ |
| ๑๓. นางรัตติกง ทองเนตร | ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต ๓ |
| ๑๔. นางอาราดี พรหมจอม | พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ |
| ๑๕. นางหนูเจียม คำศรี | แทน ประชาสัมพันธ์จังหวัดศรีสะเกษ |
| ๑๖. ส.ต.นฤเบศร์ แหวนเพชร | แทน สัสดีจังหวัดศรีสะเกษ |
| ๑๗. นางสาวพัชรินทร์ บุญเก็ง | แทน ธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ |
| ๑๘. พ.ต.นิรุธ คุณสัตย์ | แทน ผู้อำนวยการ กอ.รมน.จังหวัดศรีสะเกษ |
| ๑๙. ว่าที่ ร.ต.สุวัฒน์ชัย เนื่องสมศรี | แทน นายด่านศุลกากรช่องสะงำ |
| ๒๐. นางศิริรัตน์ บรรจงจิตร | แทน สรรพากรพื้นที่ศรีสะเกษ |
| ๒๑. ว่าที่ ร.ท.วาทิต สายสุข | แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬา วิทยาเขตศรีสะเกษ |
| ๒๒. นางสาวมุสดี จันทูล | แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ |
| ๒๓. นางสาวสุพัตรา พรหมหาราช | แทน ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปรีอใหญ่ |
| ๒๔. นายปัญญา ประชากุล | แทน ผู้อำนวยการโครงการชลประทานศรีสะเกษ |
| ๒๕. นายสินธพล เมืองสอน | แทน ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง |
| ๒๖. นางสาวยุพิน วรรณรงค์ | แทน หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ |
| ๒๗. นายจำนงค์ จังอินทร์ | แทน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ศรีสะเกษ |
| ๒๘. นางสาวภานา ทองทิพย์ | แทน ปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ |
| ๒๙. นายสุทธิศักดิ์ นนท์คำวงศ์ | แทน ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ |
| ๓๐. นายไชยยศ สีคังไพ | แทน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ |
| ๓๑. นางปณิดา วงษ์จันทร์ | แทน เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ |

๓๒. นางสาว...

๓๒. นางสาวชิรญาณน์ พิมพ์	แทน สหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ
๓๓. นางนันทิณี จันทพา	แทน ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ
๓๔. นางสาวธัญลักษณ์ นิยมสุข	แทน ขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ
๓๕. นางสมยงค์ ไพวัน	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๑
๓๖. นายดาว อินสุวรรณ	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ ๒
๓๗. นางจินดารัตน์ อวปรียา	แทน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ
๓๘. นางนันทิยา แสงส่อง	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ
๓๙. นายอิทธิพร อินรักษา	แทน สถิติจังหวัดศรีสะเกษ
๔๐. นายอุทธรฐิติ ธรรมประดิษฐ์	แทน พลังงานจังหวัดศรีสะเกษ
๔๑. นายธนะสมบัติ มกรนันท์	แทน พาณิชยจังหวัดศรีสะเกษ
๔๒. นายวิเชียร เลพล	แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ
๔๓. นางวิไล พูนชัย	แทน ปลัดจังหวัดศรีสะเกษ
๔๔. นายสละภู่ สิงห์คง	แทน พัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ
๔๕. นางกานดาทิพย์ ยอดจันทร์	แทน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ
๔๖. นางสาวทิพวรรณ ปัญญาคม	แทน หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดศรีสะเกษ
๔๗. นายสดับพงษ์ แซ่โล	แทน โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดศรีสะเกษ
๔๘. นางกิงกาญจน์ ขุมทอง	แทน ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ
๔๙. นางสุภาภรณ์ บังศรี	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ
๕๐. นายวิระชัย คำมี	แทน ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอกันทรลักษณ์
๕๑. นางวรวิทย์รัตน์ ธนันทจิระกุล	แทน แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ
๕๒. นางสาวอรจันทร์ เกาศรี	แทน จัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ
๕๓. นางสาวบุศรินทร์ อัครบุตร	แทน พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ
๕๔. นางจุฑามาศ แสงสุข	แทน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ
๕๕. นางธนพร ไชยสิทธิ์	แทน ประกันสังคมจังหวัดศรีสะเกษ
๕๖. นางอุบล ไรจนวน	แทน วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ
๕๗. นางสาวนุชรี มะลิพันธ์	แทน ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดศรีสะเกษ
๕๘. นางสาวรัฐชนันท์ พิทักษ์โคชญากุล	แทน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดศรีสะเกษ
๕๙. นายคำโพธิ์ บุญสิงห์	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต ๑
๖๐. นางศุภนันท์ เส้นคราม	แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ศรีสะเกษ เขต ๔
๖๑. นางกนกอร เปียदनอก	แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๙ จังหวัดศรีสะเกษ
๖๒. นางสาวแคทลียา โมทะจิตร	แทน ผู้อำนวยการโรงเรียนกันทรลักษณ์วิทยา
๖๓. นายชิราวุฒิ สองสี	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฯ
๖๔. นางพรรณทิพย์ สิทธิสังข์	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ
๖๕. นางดารานี จันทรมหา	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ
๖๖. นางสาวกชพรรณ ปราพรธนา	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษณ์

๖๗. นายธิตวิวัฒน์ กุลพิชัยจิราวุฒิ	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ
๖๘. นางธัญญนันท์ จันทพา	แทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์
๖๙. นางสาวศรีสุตา จันท	แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
๗๐. นายอนุพันธ์ ประจำ	แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
๗๑. นางสาวเสาวนีย์ ขาวแสง	แทน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกันทรลักษณ์
๗๒. นางสาวเพ็ญภาพร คงโคตร	แทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ
๗๓. พ.ต.ท.หญิง รัฐสรณ์ ธรรมกิตติพันธ์	แทน ผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ
๗๔. นางจุฑารัตน์ หอมหวาน	แทน นายกเทศมนตรีเมืองศรีสะเกษ
๗๕. นางสาววาสนา วรรณทวี	ผู้อำนวยการกลุ่มงานกำกับและบริหารระบบการคลัง สำนักงานคลัง จังหวัดศรีสะเกษ

ผู้ไม่มาประชุม

๑. สรรพสามิตพื้นที่ศรีสะเกษ	ติดราชการ
๒. เกษตรและสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ	ติดราชการ
๓. ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดศรีสะเกษ	ติดราชการ
๔. ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ	ติดราชการ
๕. ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาศรีสะเกษ	ติดราชการ
๖. ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดศรีสะเกษ	ติดราชการ
๗. ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ	ติดราชการ
๘. ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ	ติดราชการ
๙. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒	ติดราชการ
๑๐. ผู้อำนวยการโรงเรียนปรangkู่	ติดราชการ
๑๑. ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ	ติดราชการ
๑๒. ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ	ติดราชการ
๑๓. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ	ติดราชการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวจุฑามาศ เหมาะสมัย	สำนักงานสัสดีจังหวัดศรีสะเกษ
๒. นางจิตรกร อยู่หาทานนท์	เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
๓. นางสาวเยาวลักษณ์ ประวาท	สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๓
๔. นางสุภาพร จิตต์งาม	สำนักงานสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ
๕. นางสาวจินดา กัลยาคุ	สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ
๖. นายชุมพล พลเสนา	วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษณ์
๗. นางสุจิตตรา พิทักษ์	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ
๘. นางสาวอัจฉรา วีระชาติ	สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ
๙. นางสาวชนิกานต์ พิศุจ	สำนักงาน กศน.จังหวัดศรีสะเกษ
๑๐. ร.ต.อ.หญิง อุไร วิสา	ตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ

๑๑. นางสาว...

๑๑. นางสาวกัญญพรรณ สัตมาตร	สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปรีอใหญ่
๑๒. นางนิภาพรรณ เหล่าแค	สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ
๑๓. นางสาวรุจิราพร บุญมา	สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ
๑๔. นางสาวบุตตี พิศเพ็ง	สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ
๑๕. นางสาวสร้อยสุภา อินตา	สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ
๑๖. นางสาวนวลอนงค์ ทาทอง	สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ
๑๗. นางจริมาพร ต้นคำ	สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ
๑๘. นางสาววรรณัน คำตัน	สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ

เริ่มประชุมเวลา เวลา ๐๙.๓๐ น. นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประธานการประชุมกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประธานการประชุมแจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้

๑. การประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นการประชุมครั้งแรกเพื่อกำหนดกติกาและวางแผนร่วมกันในการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

๒. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รัฐบาลจะมีโครงการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ส่งผลให้ส่วนราชการในส่วนภูมิภาคจะได้รับงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการดังกล่าว จึงขอให้ทุกส่วนราชการวางแผนเตรียมการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด

๓. การปรับแบบบูรณาการ การแก้ไขสัญญา ให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องขออนุมัติจากผู้มีอำนาจ ให้เร่งดำเนินการ เพื่อให้สามารถดำเนินการได้

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

การประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศรีพุทธเศรษฐ ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ โดยฝ่ายเลขานุการได้เผยแพร่รายงานการประชุมฯ ผ่านเว็บไซต์สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ <http://www.cgd.go.th/SSK> และแจ้งส่วนราชการตรวจสอบรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว ตามหนังสือสำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ ที่ ศก ๐๐๐๓/ว ๐๐๐๔๑ ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔ ซึ่งไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ

ที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

ระเบียบวาระที่ ๓...

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

เลขานุการฯ นำเรียนสรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ ดังนี้

ผลการเบิกจ่ายในภาพรวม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ จังหวัดศรีสะเกษได้รับจัดสรรงบประมาณภาพรวมทั้งสิ้น ๑๐,๔๐๒.๑๑ ล้านบาท ก่อหนี้และสำรองเงินมีหนี้ ๑๐,๒๙๕.๘๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๙๘ เบิกจ่าย ๘,๘๗๐.๑๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๒๗ (ผลการเบิกจ่ายภาพรวมสูงกว่าปี ๒๕๖๓ ร้อยละ ๑.๔๙) เป็นลำดับที่ ๒๑ ของประเทศ แยกเป็น

๑) รายจ่ายประจำ ๖,๓๘๕.๙๙ ล้านบาท ก่อหนี้และสำรองเงินมีหนี้ ๖,๓๙๔.๕๑ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๑๓ (สูงกว่าร้อยละ ๑๐๐ เนื่องจากงบบุคลากรของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้จัดสรรงบประมาณที่ส่วนกลางแต่เบิกจ่ายที่ส่วนภูมิภาค) เบิกจ่าย ๕,๘๒๓.๐๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๑๘ (ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายประจำต่ำกว่าปี ๒๕๖๓ ร้อยละ ๕.๗๖ เนื่องจากได้รับจัดสรรโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและชุมชนฯ ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๓๔๑.๙๐ ล้านบาท) เป็นลำดับที่ ๔๐ ของประเทศ

๒) รายจ่ายลงทุน ๔,๐๑๖.๑๒ ล้านบาท ก่อหนี้และสำรองเงินมีหนี้ ๓,๙๐๑.๓๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๑๔ เบิกจ่าย ๓,๐๔๗.๑๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๘๗ (ผลการเบิกจ่ายรายจ่ายลงทุนสูงกว่าปี ๒๕๖๓ ร้อยละ ๑๒.๕๔) เป็นลำดับที่ ๓๖ ของประเทศ

หน่วย : ล้านบาท

ประเภท งบประมาณ	เงินประจำงวด	ผลการก่อหนี้+ สำรองเงินมีหนี้		ผลการเบิกจ่าย		ร้อยละ การเบิกจ่าย ระดับประเทศ	ผลการเบิกจ่าย ปี งบ. พ.ศ. 2563 ร้อยละ	เทียบ ปี 2563 เพิ่ม/ลด	จัดอันดับเทียบระดับประเทศ	
		จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ				ณ วันที่ 30 ก.ย. 64	ณ วันที่ 30 ก.ย. 63
เงินงบประมาณรายจ่ายจังหวัดศรีสะเกษ										
ภาพรวม	10,402.11	10,295.85	98.98	8,870.15	85.27	84.09	83.78	+1.49	21	23
รายจ่ายประจำ	6,385.99	* 6,394.51	100.13	5,823.03	91.18	92.86	96.94	-5.76	40	31
รายจ่ายลงทุน	4,016.12	3,901.34	97.14	3,047.12	75.87	73.98	63.33	+12.54	36	59
งบกรมจังหวัด										
ภาพรวม	179.57	177.77	99.00	131.51	73.23	64.44	44.58	+28.65	31	59
รายจ่ายประจำ	40.92	39.16	95.70	31.06	75.90	69.70	48.34	+27.56	45	71
รายจ่ายลงทุน	138.65	138.61	99.97	100.45	72.45	63.58	43.93	+28.52	31	53
เงินกันไว้เบิกเหลือปี										
ปี 63	1,571.57	1,546.21	98.39	1,535.47	97.70					

ที่มา : ข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ณ วันที่ 30 กันยายน ๒๕๖๔

ที่ประชุม

รับทราบ

๓.๒ การเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปีจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เลขานุการฯ นำเรียนที่ประชุม การเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปีจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้

๑) ตาม พรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๓ กำหนดให้เบิกจ่ายภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ หากหน่วยงานมีความจำเป็นต้องขอเบิกภายหลังวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ให้ทำหนังสือขอตกลงกับกระทรวงการคลัง เพื่อขยายให้สามารถเบิกจ่ายได้ภายใน วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

๒) ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปีจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีเงินกัน ๑,๔๒๙.๙๕ ล้านบาท เบิกจ่าย ๑๐.๔๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๗๓ ดังนี้

รายงาน...

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปีจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ที่	หน่วยงาน	เงินกันไว้เบิกเหลือมปี	ผลการเบิกจ่าย		คงเหลือ
			จำนวนเงิน (บาท)	ร้อยละ	
1	สนง.สาธารณสุขจังหวัด	178,596,662	-	-	178,596,662.40
2	อบจ.	157,205,200	-	-	157,205,200.00
3	ม.ราชภัฏศรีสะเกษ	52,743,311	-	-	52,743,310.80
4	แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2	41,163,380	-	-	41,163,379.53
5	สพป.ศก. เขต 1	24,950,059	-	-	24,950,058.61
6	วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ	15,336,000	-	-	15,336,000.00
7	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ	14,408,600	-	-	14,408,600.00
8	สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัด	11,881,195	-	-	11,881,195.00
9	แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ	8,039,160	-	-	8,039,160.00
10	เทศบาลเมืองศรีสะเกษ	7,632,100	-	-	7,632,100.00
11	โรงพยาบาลศรีสะเกษ	6,849,424	-	-	6,849,424.41
12	ที่ทำการปกครองจังหวัด	5,922,665	-	-	5,922,665.00
13	สนง.เกษตรจังหวัด	5,720,385	-	-	5,720,384.86
14	โรงเรียนกัณฑ์วิทยาสรรพ	5,345,785	-	-	5,345,785.07
15	สนง.จังหวัด	5,134,515	-	-	5,134,515.16
16	สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด	2,821,176	-	-	2,821,176.00
17	สนง.ศึกษาธิการจังหวัด	2,327,585	-	-	2,327,584.72
18	สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบฯ	1,954,000	-	-	1,954,000.00
19	โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29	1,691,648	-	-	1,691,648.03
20	สนง.คป.จังหวัด	1,578,024	-	-	1,578,024.00
21	สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด	1,449,399	-	-	1,449,399.00
22	สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด	1,402,592	-	-	1,402,592.00
23	ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวศรีสะเกษ	1,231,176	-	-	1,231,176.00
24	สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1,135,576	-	-	1,135,575.90
25	สนง.แรงงานจังหวัด	1,133,326	-	-	1,133,325.90
26	สนง.ขนส่งจังหวัด	1,131,192	-	-	1,131,192.00
27	สนง.อุตสาหกรรมจังหวัด	1,033,410	-	-	1,033,410.00
28	ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ	1,020,000	-	-	1,020,000.00
29	สนง.จัดหางานศรีสะเกษ	944,258	-	-	944,258.25
30	สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด	942,563	-	-	942,563.25
31	สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ	805,200	-	-	805,200.00
32	ม.การกีฬาแห่งชาติ	694,000	-	-	694,000.00
33	สนง.อนุรักษ์พันธุศรีสะเกษ	559,604	-	-	559,603.86
34	ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ	300,200	-	-	300,200.00
35	สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ	207,057	-	-	207,057.00
36	เรือนจำอำเภอกันทรลักษณ์	45,640	-	-	45,640.00
37	สนง.พาณิชย์จังหวัด	44,700	-	-	44,700.00
38	สนง.คลังจังหวัด	35,000	-	-	35,000.00
39	สนง.สถิติจังหวัด	3,717	-	-	3,717.18
40	ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ	513	-	-	513.30
41	สพป.ศก. เขต 4	29,297,686	16,700	0.06	29,280,985.90
42	งปม.จว.-ศรีสะเกษ	76,327,642	89,220	0.12	76,238,421.90
43	โครงการชลประทานศรีสะเกษ	98,143,341	284,100	0.29	97,859,240.79
44	สพป.ศก. เขต 2	15,610,280	59,380	0.38	15,550,900.00
45	สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด	496,950,024	2,733,000	0.55	494,217,023.50
46	สนง.การปฏิรูปที่ดินจังหวัด	1,264,342	22,000	1.74	1,242,342.00
47	สพป.ศก. เขต 3	18,235,780	488,490	2.68	17,747,289.76
48	วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล	517,615	17,715	3.42	499,900.00
49	แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1	66,894,609	2,711,880	4.05	64,182,729.34
50	ตำรวจภูธรจังหวัด	28,222,296	1,682,786	5.96	26,539,510.00
51	สทม. ศรีสะเกษ ยโสธร	33,005,027	2,271,600	6.88	30,733,426.72
52	โรงเรียนปรังคฤ์	20,000	5,000	25.00	15,000.00
53	สนง.ประมงจังหวัด	50,000	23,000	46.00	27,000.00
รวมทั้งสิ้น		1,429,958,638	10,404,871	0.73	1,419,553,767

หมายเหตุ : ข้อมูลจากระบบ GFMIS

ที่ประชุม

รับทราบ

๓.๓ หน่วยงานที่มีความเป็นเลิศด้านการเบิกจ่ายงบประมาณจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เลขานุการฯ นำเรียนที่ประชุม ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีหน่วยงานที่ได้รับรางวัลความเป็นเลิศในการเบิกจ่าย ดังนี้

๑. ประเภท XL รายจ่ายลงทุนที่ได้รับจัดสรรตั้งแต่ ๑๐๐ ล้านบาทขึ้นไป
ต้องมีผลการเบิกจ่าย ตั้งแต่ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป

ระดับรางวัล	ผลการใช้จ่าย	ผลการเบิกจ่าย
รางวัลระดับดีเลิศ	แนวทางหลวงชนบทศรีสะเกษ	ร้อยละ ๙๗.๑๙
รางวัลระดับดีเด่น	แนวทางหลวงศรีสะเกษที่ ๒	ร้อยละ ๙๓.๓๓
รางวัลระดับดี	- ไม่มีหน่วยงานผ่านเกณฑ์ -	

ประเภท L,M,S,XS ต้องมีผลการเบิกจ่ายตั้งแต่ร้อยละ ๙๕ ขึ้นไป

๒. ประเภท L รายจ่ายลงทุนที่ได้รับจัดสรรตั้งแต่ ๕๐ ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๑๐๐ ล้านบาท

ระดับรางวัล	ผลการใช้จ่าย	ผลการเบิกจ่าย
รางวัลระดับดีเลิศ	- ไม่มีหน่วยงานผ่านเกณฑ์ -	
รางวัลระดับดีเด่น	- ไม่มีหน่วยงานผ่านเกณฑ์ -	
รางวัลระดับดี	- ไม่มีหน่วยงานผ่านเกณฑ์ -	

๓. ประเภท M รายจ่ายลงทุนที่ได้รับจัดสรรตั้งแต่ ๑๐ ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท

ระดับรางวัล	ผลการใช้จ่าย	ผลการเบิกจ่าย
รางวัลระดับดีเลิศ	๑) สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ ๒) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติฯ ๓) โรงพยาบาลกันทรลักษณ์	ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐
รางวัลระดับดีเด่น	องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ	ร้อยละ ๙๙.๙๕
รางวัลระดับดี	- ไม่มีหน่วยงานผ่านเกณฑ์ -	

๔. ประเภท S รายจ่ายลงทุนที่ได้รับจัดสรรตั้งแต่ ๕ ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท

ระดับรางวัล	ผลการใช้จ่าย	ผลการเบิกจ่าย
รางวัลระดับดีเลิศ	๑) โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ๒) เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ๓) วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ ๔) วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ	ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐
รางวัลระดับดีเด่น	- ไม่มีหน่วยงานผ่านเกณฑ์ -	
รางวัลระดับดี	- ไม่มีหน่วยงานผ่านเกณฑ์ -	

๕. ประเภท XS รายจ่ายลงทุนที่ได้รับจัดสรรตั้งแต่ ๑ ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๕ ล้านบาท
ต้องได้รับจัดสรรรายจ่ายหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างรวมอยู่ด้วย

ระดับรางวัล	ผลการใช้จ่าย	ผลการเบิกจ่าย
รางวัลระดับดีเลิศ	๑) สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกษ ๒) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ ๓) สำนักงานที่ดินจังหวัดศรีสะเกษ ๔) ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาศรีและครอบครัวฯ ๕) โรงเรียนปรางค์กู่ ๖) เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ ๗) สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ ๘) ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ศรีสะเกษ	ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐
รางวัลระดับดีเด่น	- ไม่มีหน่วยงานผ่านเกณฑ์ -	
รางวัลระดับดี	- ไม่มีหน่วยงานผ่านเกณฑ์ -	

ที่ประชุม

รับทราบ

๓.๔ มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจังหวัดศรีสะเกษ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เลขานุการฯ นำเรียนที่ประชุม จังหวัดศรีสะเกษได้กำหนดมาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้

๑) เป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้

เป้าหมายการใช้จ่าย	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ร้อยละ)			
	ไตรมาสที่ ๑	ไตรมาสที่ ๒	ไตรมาสที่ ๓	ไตรมาสที่ ๔
ภาพรวม	๓๒	๕๔	๗๗	๑๐๐
รายจ่ายประจำ	๓๖	๕๗	๘๐	๑๐๐
รายจ่ายลงทุน	๒๐	๔๕	๖๕	๑๐๐

หมายเหตุ : เป้าหมายรายเดือนเฉลี่ยจากเป้าหมายรายไตรมาส

๒) รายจ่ายประจำ ต้องเร่งดำเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่ได้รับจัดสรรเงิน
งบประมาณ และเบิกจ่ายให้ได้ทั้งหมดของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยคำนึงถึงความคุ้มค่า ความโปร่งใส
และประโยชน์ของทางราชการจะได้รับเป็นสำคัญ ซึ่งหากเป็นงบดำเนินงาน หน่วยงานต้องเบิกจ่ายงบประมาณ
ให้ได้ทั้งหมด หากมีปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการเบิกจ่ายเงิน ขอให้ประสาน
มาที่สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษได้

๓) รายจ่ายลงทุน ให้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีและประกาศเผยแพร่
ในเว็บไซต์กรมบัญชีกลางและของหน่วยงาน พร้อมปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ทำการของหน่วยงาน
และเร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้พร้อมทำสัญญาได้ทันทีเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีผลใช้บังคับ และได้รับการจัดสรรงบประมาณ ดังนี้

๓.๑) กรณีการจัดหาครุภัณฑ์ ต้องมีความพร้อมเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะ
ของครุภัณฑ์ที่จะซื้อ ผลการสืบราคา และสถานที่/พื้นที่รองรับครุภัณฑ์

๓.๒) กรณีงานจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง ต้องมีความพร้อมเกี่ยวกับข้อกำหนดและ
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) การประมาณราคา และพื้นที่การดำเนินการ

๓.๓) กรณีงานก่อสร้าง ให้เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับ แบบรูปรายการ
การประมาณราคา สถานที่/พื้นที่ก่อสร้าง การตรวจสอบสภาพดินก่อนการก่อสร้าง รวมทั้งการขออนุญาต/
หลักฐานความยินยอมใช้พื้นที่ในการก่อสร้าง (ถ้ามี) ให้ครบถ้วนถูกต้อง หากหน่วยงานทราบว่าได้รับโอน
งบประมาณ สิ่งแรกที่ต้องเร่งดำเนินการคือการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ซึ่งเป็น
กระบวนการแรกที่ต้องใช้ประกอบการจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างและการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

๔) ให้พิจารณากำหนดระยะเวลาการส่งมอบงานให้รวดเร็วขึ้น เพื่อให้ทันการเบิกจ่าย
ภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕ โดยเฉพาะรายการปีเดียว สำหรับรายการผูกพันใหม่ให้ดำเนินการก่อนนี้ผูกพัน
ให้เสร็จโดยเร็ว และกำหนดระยะเวลาการดำเนินงานโครงการต้องเป็นไปตามหลักวิชาช่าง ให้เหมาะสมกับขนาด
โครงการ ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ

๕) กำหนดแบ่งงวดงานตามหลักวิชาช่าง โดยกำหนดปริมาณงานให้สอดคล้องกับ
วงเงินและความสามารถในการดำเนินงานของผู้รับจ้าง

๖) การประกาศเชิญชวน ต้องกำหนดระยะเวลาการยื่นราคาของผู้เข้าเสนอราคา
ให้ครอบคลุมระยะเวลาอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ตามที่กฎหมายกำหนด

๗) ให้ส่วนราชการ...

๓) ให้ส่วนราชการกำหนดเงื่อนไขการจ่ายเงินล่วงหน้าไว้ในประกาศจัดซื้อจัดจ้าง และจัดทำสัญญาลักษณะการจ่ายเงินล่วงหน้า ร้อยละ ๑๕ เพื่อให้มีการเบิกจ่ายทันทีเมื่อลงนามในสัญญา (ทั้งนี้ ในการคำนวณราคากลางให้แจ้งผู้มีหน้าที่คำนวณราคากลางให้ Factor F ที่เป็นแบบจ่ายล่วงหน้า ร้อยละ ๑๕ ด้วย)

๔) เมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณ ให้เร่งลงนามในสัญญาตามที่ได้ประกาศผู้ชนะไว้ และบันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ในระบบ GFMS ทันที

๕) การจัดซื้อครุภัณฑ์ที่ไม่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ และมีวงเงินไม่เกิน ๑ ล้านบาท ให้ก่อนนี้ผูกพันและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน ๓ เดือน นับแต่วันที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ

๑๐) ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้างและผู้ควบคุมงาน ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๖ และ ข้อ ๑๗๘ โดยเคร่งครัด

๑๑) กรณีผู้รับจ้างดำเนินงานก่อสร้างล่าช้า หรือไม่ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ให้จัดทำหนังสือแจ้งเตือน หรือเรียกผู้รับจ้างเข้าชี้แจงถึงสาเหตุความล่าช้า หรือการไม่ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน หากไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือเหตุผลฟังไม่ขึ้น และส่งผลให้ราชการได้รับความเสียหาย ให้ใช้สิทธิพิจารณาบอกเลิกสัญญา ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๓ (๒) และแจ้งให้คู่สัญญาเป็นผู้ทำงานได้

๑๒) เมื่อครบกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จตามสัญญา ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบงาน ให้เรียกค่าปรับตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๘๑

อนึ่ง หน่วยงานสามารถดำเนินการข้างต้นได้ เมื่อคู่สัญญาไม่ดำเนินการตามแผนฯ พอสมควรแก่เหตุ เช่น ไม่เข้าดำเนินการหรือล่วงเลยระยะเวลาปฏิบัติงานตามแผนฯ แล้วไม่ชี้แจงเหตุผลหรือเหตุผลฟังไม่ขึ้น เป็นต้น โดยไม่ต้องรอจนครบกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จตามสัญญา

๑๓) กรณีจำนวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละ ๑๐ ของวงเงินตามสัญญา ให้พิจารณาใช้สิทธิ บอกเลิกสัญญา ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๘๓ สำหรับการผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญา ให้พิจารณาตามความจำเป็น

๑๔) กรณีมีเงินเหลือจ่ายหลังจากลงนามในสัญญาแล้ว หากต้องการใช้เงินเหลือจ่าย ให้เร่งขออนุมัติต่อผู้มีอำนาจ และใช้จ่ายให้เสร็จภายในปีงบประมาณ หากไม่ต้องการใช้เงินเหลือจ่ายให้รีบแจ้งต้นสังกัดโอนเงินงบประมาณกลับโดยเร็ว

๑๕) กรณีเงินกันไว้เบิกเหลือปี เงินกันปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้เร่งรัดการก่อนนี้ผูกพัน รวมทั้ง เร่งเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามสัญญา และให้ดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔๓ การเร่งรัดติดตาม การเรียกและสงวนค่าปรับ การคืนหลักประกันของ/สัญญา ให้จัดทำหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่าย

๑๖) การเร่งรัดติดตาม การเรียกและสงวนค่าปรับ การคืนหลักประกันของ/สัญญา ให้จัดทำหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่าย

๑๗) หากพบประเด็นปัญหาในการดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง / กระบวนการเบิกจ่ายเงิน ขอให้ประสานคลินิกจัดซื้อจัดจ้าง ณ สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๔๕๖๑ ๑๕๗๕ , ๐๘-๘๕๖๘-๐๘๓๑ , ๐๘-๘๕๖๖-๐๘๓๒ และ ๐๘-๘๕๖๖-๓๗๓๐ ซึ่งในช่วงที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด 19 (COVID-19) สำนักงานคลังฯ ได้จัดทำตารางนัดหมายการเข้ามารับคำปรึกษาที่คลินิกฯ ช่วงนี้ก็จะพบว่า มีเจ้าหน้าที่ของ อปท.เข้ามาคำนวณราคากลางตามนี้

กรอบระยะเวลากรณีวงเงินเกิน 5 ล้านบาท ใช้วิธีประกาศเชิญชวน (e-Bidding)

รายการ/ขั้นตอน	ช่วงเวลาดำเนินการ		
	วงเงินเกิน 5 แสน แต่ไม่เกิน 5 ลบ.	วงเงินเกิน 5 ลบ. แต่ไม่เกิน 10 ลบ.	วงเงินเกิน 10 ลบ. แต่ไม่เกิน 50 ลบ.
1. ทรายนยอดเงิน แล้วทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ระเบียบฯ ข้อ 11)			
2. แต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ (ระเบียบฯ ข้อ 21 และ ข้อ 25) และ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามประกาศคณะกรรมการราคากลาง และขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ (แนบท้ายประกาศข้อ 2.1.17)	1 วัน	1 วัน	1 วัน
3. กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของงาน (ระเบียบฯ ข้อ 21)			
3.1 กรณีไม่ใช่งานก่อสร้าง โดยคณะกรรมการ/ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้จัดทำ SPEC หรือ TOR	1 - 2 วัน	1 - 2 วัน	1 - 2 วัน
3.2 กรณีงานก่อสร้าง โดยคณะกรรมการ/ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้จัดทำ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	3 - 5 วัน	3 - 5 วัน	3 - 5 วัน
4. กำหนดราคากลาง (พรบ. มาตรา 4)	3 - 7 วัน	3 - 7 วัน	3 - 7 วัน
5. จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง (ตามระเบียบข้อ 22)	1 วัน	1 วัน	1 วัน
6. จัดทำเอกสารซื้อหรือจ้าง และนำร่างฯ เผยแพร่ (ระเบียบฯ ข้อ 45)	เผยแพร่หรือไม่ก็ได้	3 วันทำการ	
7. หัวหน้า จบท. เผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา (ระเบียบฯ ข้อ 51)	5 วันทำการ	10 วันทำการ	12 วันทำการ
8. ผู้ยื่นข้อเสนอทำการเสนอราคา (ระเบียบฯ ข้อ 54)	1 วันทำการ	1 วันทำการ	1 วันทำการ
9. คณะกรรมการฯ พิจารณาผล (ระเบียบฯ ข้อ 55)	1-3 วัน	1-3 วัน	1-3 วัน
10. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นชอบผลการพิจารณา (ระเบียบฯ ข้อ 55)	1 วัน	1 วัน	1 วัน
11. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (พรบ. มาตรา 66)			
12. รอเวลาอุทธรณ์ก่อนลงนาม 7 วันทำการ (พรบ. มาตรา 117)	7 วัน	7 วัน	7 วัน
13. แจ้งผู้รับจ้างจัดเตรียมลงนามในสัญญา (ระเบียบฯ ข้อ 161)			
14. ลงนามในสัญญา (ระเบียบฯ ข้อ 161)			
รวมระยะเวลา	32	42	43
รวมระยะเวลาทำอย่างรวดเร็วที่สุด	24	32	33

หมายเหตุ * ๑. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๖๔ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ โดยกำหนด แนวทางปฏิบัติสำหรับวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๒. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๒/ว ๓๑๒ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ข้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) โดยในช่วงระยะเวลายังยังได้รับผลกระทบจากการ แพร่ของโรคโควิด ๑๙

กรอบระยะ...

กรอบระยะเวลาการดำเนินงานไม่เกิน 5 แสนบาท ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง ตาม มาตรา 56 (2) (ข)

รายการ/ขั้นตอน	ช่วงเวลาดำเนินการ
1. ทราบยอดเงิน แล้วทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ระเบียบฯ ข้อ 11)	
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ (ระเบียบ ข้อ 21 และ ข้อ 25) และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ (แนบท้ายประกาศ ข้อ 2.1.17)	1 วัน
3. จัดทำร่างขอบเขตของงาน/รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ/แบบรูปรายการงานก่อสร้าง (ระเบียบฯ ข้อ 21)	
3.1 กรณีไม่จ้างงานก่อสร้าง โดยคณะกรรมการ/ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้จัดทำ SPEC หรือ TOR	1 - 2 วัน
3.2 กรณีงานก่อสร้าง โดยคณะกรรมการ/ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้จัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง	3 - 5 วัน
4. กำหนดราคากลาง (พรบ. มาตรา 4)	3 - 7 วัน
5. จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง (ระเบียบฯ ข้อ 22)	1 - 2 วัน
6. จัดทำหนังสือเชิญชวน กรณีนวงเงินต่ำกว่า 5 แสนบาท จะทำหนังสือเชิญชวนหรือไม่ก็ได้ (ระเบียบฯ ข้อ 78)	1 วัน
7. ขออนุมัติ ซื้อ/จ้าง จากผู้ได้รับมอบอำนาจ (ระเบียบฯ ข้อ 42)	1 วัน
8. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา แจ้งให้ผู้ประกอบการลงนามในสัญญา กรณีทำสัญญาเต็มรูปแบบให้แจ้งผู้ประกอบการเตรียมหลักประกันสัญญา เพื่อลงนามในสัญญา (พรบ. มาตรา 66)	1 - 7 วัน
9. ทำสัญญา / ข้อตกลงเป็นหนังสือ / ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (ระเบียบฯ ข้อ 161)	
รวมระยะเวลา	26
รวมระยะเวลาทำอย่างรวดเร็วที่สุด	15

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

การดำเนินการโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ ให้ส่วนราชการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ สำหรับงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และกำหนดให้ลงนามในสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ และเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ สำหรับงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เลขานุการฯ นำเรียน การเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับการดำเนินการโครงการที่ได้รับจัดสรรเงิน งบประมาณรายจ่ายลงทุนจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ ได้ติดตามการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายลงทุนจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓๔ จำนวน ๕๐ หน่วยงาน ดังนี้

ที่...

ที่	หน่วยงาน	ครุภัณฑ์		ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		รวม		ได้รับโอน	ยังไม่รับโอน
		โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	งบประมาณแล้ว	โอนงบประมาณ
1	ด้านบุคลากรของสงขลา			1	7,541,700	1	7,541,700	7,541,700	-
2	ม.การกีฬาแห่งชาติ	21	3,846,300	2	8,493,000	23	12,339,300	12,339,300	-
3	โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ	17	5,581,200	1	6,300,000	18	11,881,200	11,881,200	-
4	สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฯ	1	1,000,000	1	18,806,100	2	19,806,100		19,806,100
5	ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเยาวชนจังหวัด	1	10,400	1	389,000	2	399,400		399,400
6	โครงการชลประทานศรีสะเกษ			75	258,646,459	75	258,646,459	258,646,459	-
7	สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ	1	64,800	1	169,800	2	234,600	234,600	-
8	ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด	1	30,900			1	30,900		30,900
9	ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ศรีสะเกษ	7	1,470,000			7	1,470,000	1,470,000	-
10	สนง.ปศุสัตว์จังหวัด	9	1,343,900	2	1,617,000	11	2,960,900	2,960,900	-
11	สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ			2	4,546,650	2	4,546,650	4,546,650	-
12	ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ	3	630,000	1	497,000	4	1,127,000		1,127,000
13	สนง.เกษตรจังหวัด	1	886,400	3	1,758,800	4	2,645,200		2,645,200
14	สนง.สหกรณ์จังหวัด	3	155,000			3	155,000	155,000	-
15	สนง.การปฏิรูปที่ดินจังหวัด	1	17,000	2	1,100,000	3	1,117,000	1,117,000	-
16	สนง.ขนส่งจังหวัด			1	3,120,000	1	3,120,000		3,120,000
17	แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 1				502,761,200	0	502,761,200	19,650,000	483,111,200
18	แขวงทางหลวงศรีสะเกษที่ 2				407,256,000	0	407,256,000	18,920,000	388,336,000
19	แขวงทางหลวงชนบทศรีสะเกษ			39	326,795,000	39	326,795,000		326,795,000
20	สนง.พลังงานจังหวัด	1	63,000	2	250,000	3	313,000	313,000	-
21	สนง.พาณิชย์จังหวัด			1	2,075,200	1	2,075,200		2,075,200
22	สนง.จังหวัด			3	36,420,300	3	36,420,300		36,420,300
23	ที่ทำการปกครองจังหวัด			36	17,281,200	36	17,281,200	17,281,200	-
24	สนง.ที่ดินจังหวัด	1	105,000	5	4,427,600	6	4,532,600	4,532,600	-
25	สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด			1	25,213,200	1	25,213,200		25,213,200
26	สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด	3	74,200			3	74,200	74,200	-
	สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.)	21	6,062,400	406	1,239,994,500	427	1,246,056,900		1,246,056,900
27	สนง.คป.จังหวัด			1	487,700	1	487,700	487,700	-
28	สนง.บังคับคดีจังหวัด			1	20,070,400	1	20,070,400	20,070,400	-
29	เรือนจำอำเภอกันทรลักษ์	4	365,900	6	8,349,800	10	8,715,700		8,715,700
30	สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ	2	1,974,000			2	1,974,000		1,974,000
31	สนง.วัฒนธรรมจังหวัด	3	275,100	1	249,600	4	524,700		524,700
32	สพป.ศก. เขต 3	369	6,967,000	202	67,750,800	571	74,717,800		74,717,800
33	วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ	2	4,400,000	1	7,534,600	3	11,934,600		11,934,600
34	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระเกษ	2	2,749,000	1	5,867,100	3	8,616,100		8,616,100
35	วิทยาลัยสารพัดช่างศรีสะเกษ	2	5,300,000			2	5,300,000		5,300,000
36	วิทยาลัยเทคนิคกันทรลักษ์	1	1,500,000			1	1,500,000		1,500,000
37	วิทยาลัยการอาชีพขุนหาญ			1	13,603,100	1	13,603,100		13,603,100
38	วิทยาลัยการอาชีพศรีสะเกษ	1	2,800,000			1	2,800,000		2,800,000
39	วิทยาลัยเทคนิคกันทรามย์	1	1,375,000			1	1,375,000		1,375,000
40	วิทยาลัยเทคนิคราษีไศล	1	3,000,000			1	3,000,000		3,000,000
41	สนง.สาธารณสุขจังหวัด	232	31,005,500	3	900,000	235	31,905,500	8,563,200	23,342,300
42	โรงพยาบาลศรีสะเกษ	8	4,455,000	1	24,470,200	9	28,925,200	28,925,200	-
43	โรงพยาบาลกันทรลักษ์	5	8,400,000			5	8,400,000		8,400,000
44	ม.ราชภัฏศรีสะเกษ	7	24,820,000	3	104,279,200	10	129,099,200	129,099,200	-
45	สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัด			9	4,981,600	9	4,981,600		4,981,600
46	ตำรวจภูธรจังหวัด			3	70,103,000	3	70,103,000	70,103,000	-
47	เทศบาลเมืองศรีสะเกษ	1	2,400,000	2	8,500,000	3	10,900,000	10,900,000	-
48	อบจ.			5	44,609,000	5	44,609,000	44,609,000	-
49	เทศบาลเมืองกันทรลักษ์			1	8,202,800	1	8,202,800	8,202,800	-
50	จปม.จว.-ศรีสะเกษ			9	135,613,200	9	135,613,200	135,613,200	-
รวมทั้งสิ้น		733	123,127,000	836	3,401,031,809	1569	3,524,158,809	818,237,509	2,705,921,300

หมายเหตุ : ข้อมูลจากระบบ GFMIS และข้อมูลจากส่วนราชการ ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2564

ประธานฯ แจ้งที่ประชุม หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน จำนวน ๕๐ แห่ง มีหน่วยงานใด ยังไม่ดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

ผู้แทนแนวทางหลวงชนบทศรีสะเกษ รายงานว่ายังไม่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจาก ส่วนกลางยังไม่มีหนังสือแจ้งให้ดำเนินการ อีกทั้งการสร้างโครงการในระบบจัดซื้อจัดจ้างต้องให้ส่วนกลาง ดำเนินการบันทึกข้อมูลโครงการให้

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ รายงานว่ายังไม่ได้ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากหน่วยงานเพิ่งทราบว่าได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายลงทุน และจะเร่งดำเนินการ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้ทันภายในกรอบระยะเวลาตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เลขานุการ นำเรียน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษสร้างไลน์ กลุ่มติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย สำหรับส่วนราชการ โดยขอให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานหรือหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ผู้ปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายและการจัดซื้อจัดจ้างเข้าร่วมไลน์กลุ่มดังกล่าว

ประธานฯ แจ้งที่ประชุม ดังนี้

๑) หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และยังไม่เริ่มดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องเร่งดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างและให้ได้ว่าผู้รับจ้าง ภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และเมื่อได้รับโอนจัดสรรงบประมาณแล้ว ให้ดำเนินการก่อนผูกพันทันที และกำหนดประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจังหวัดศรีสะเกษ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ประมาณวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เพื่อติดตามหน่วยงานที่ไม่สามารถดำเนินการได้หรือมี ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ โดยขอให้รายงานในที่ประชุม เพื่อหาแนวทางแก้ไขและช่วยให้ทุกหน่วยงาน สามารถดำเนินการได้

๒) หากหน่วยงานพบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ ให้รายงานผ่านไลน์กลุ่มที่กำหนด โดยให้หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปของหน่วยงานเข้าร่วมไลน์กลุ่มเพื่อรายงานผลการดำเนินการ

๓) งบรายจ่ายฝึกอบรมสัมมนาให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส ๒

๔) งบรายจ่ายประจำปีต้องเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

๕) สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษดำเนินการปรับปรุงคำสั่งคณะกรรมการเร่งรัดติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และคำสั่งอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นปัจจุบัน


มติที่ประชุม เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

ประธานฯ เรียนที่ประชุม ขอเชิญชวนให้ทุกคนฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งต่อไปเชื้อโรคจะกระจายไปทุกพื้นที่ มีความรุนแรงและอาการคล้าย โรคไข้หวัดใหญ่ ขอให้ทุกคนรีบฉีดวัคซีนเพื่อลดความรุนแรงของโรค เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันร่างกาย

มติที่ประชุม รับทราบ

ปิดประชุม ๑๑.๔๕ น.



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวนวลอนงค์ ทาทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาววาสนา วรรณทวี)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ