

รายงานการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจังหวัดศรีสะเกษ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสระกำแพงใหญ่ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ผู้มาประชุม

- | | |
|---|----------------------------------|
| ๑. นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต | รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ |
| ๒. นางนิภาพรรณ เหล่าแค | แทน คลังจังหวัดศรีสะเกษ |
| ๓. นางกิงกาญจน์ ขุมทอง | แทน ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ |
| ๔. นายอภิรักษ์ กสิโสภา | ท้องถิ่นอำเภออุทุมพรพิสัย |
| ๕. นางศรีสถาพร กองสังข์ | องค์การบริหารส่วนตำบลตระกาจ |
| ๖. นางเบญจมาศ ประเสริฐศรี | เทศบาลตำบลกันทรารมย์ |
| ๗. ร.ต.อ. พจน์ พูลทา | องค์การบริหารส่วนตำบลตู |
| ๘. ว่าที่ ส.ต. สมทัย สุวรรณทา | องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา |
| ๙. จสท. กองรี กับบุญ | องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรงตาเจ็น |
| ๑๐. ว่าที่ ส.ต. พิพัฒนศิริบุญ ศรีบุญเรือง | องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ |
| ๑๑. นายบุญรอด เสนาจ | องค์การบริหารส่วนตำบลบักดอง |
| ๑๒. นายลลิตา สายลูน | องค์การบริหารส่วนตำบลบก |
| ๑๓. นางสาววิริญญา ทองมี | องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ |
| ๑๔. นางอิสริย์ ผิวละออง | องค์การบริหารส่วนตำบลกู่ |
| ๑๕. นางคันทิมา ศักดา | องค์การบริหารส่วนตำบลตู |
| ๑๖. นายจำเนียร สิงห์เทพ | องค์การบริหารส่วนตำบลสวาย |
| ๑๗. นางกัญญาณัฐ ไชยโชติ | องค์การบริหารส่วนตำบลคำแย |
| ๑๘. นายวิชัย ฐาศรี | องค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก |
| ๑๙. นายปราชญ์ ตาศรี | เทศบาลตำบลหนองใหญ่ |
| ๒๐. นางกมลรัตน์ สาพันธ์กิตติธนา | องค์การบริหารส่วนตำบลจาน |
| ๒๑. นายพิชัย สุมามาตร | องค์การบริหารส่วนตำบลโพนข้า |
| ๒๒. นายวัชร ไชยวัชร | องค์การบริหารส่วนตำบลจิกสังข์ทอง |
| ๒๓. นายอภิญา โตมร | องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างปี |
| ๒๔. นางสาวอมรรัตน์ กะพัง | เทศบาลตำบลวังหิน |
| ๒๕. นางณัฐชดา ตามโย | องค์การบริหารส่วนตำบลดวนใหญ่ |
| ๒๖. นางสาวเวียงคำ สมาน | องค์การบริหารส่วนตำบลโพนยาง |
| ๒๗. นางสุภาวดี รุ่งคำ | องค์การบริหารส่วนตำบลศรีแก้ว |
| ๒๘. นายชัยยงค์ ไชยรักษา | องค์การบริหารส่วนตำบลสระยาว |
| ๒๙. นางขวัญฤทัย มณฑาทิพย์ | องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง |
| ๓๐. นางสาวณิชาภัทร บุญมา | องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท |
| ๓๑. นายพิเศษ บุตดี | องค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม |
| ๓๒. นางนัยนา คำชะนาม | เทศบาลตำบลแต่ |

๓๓. นายทินกร มีพันธ์	องค์การบริหารส่วนตำบลชะยูง
๓๔. นายวัชร ชัยโย	องค์การบริหารส่วนตำบลตาเกษ
๓๕. นางสาวนงเยาว์ ประจำเมือง	องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ชัย

ผู้ไม่มาประชุม

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน ติตราขการ
๒. องค์การบริหารส่วนตำบลพิมายเหนือ ติตราขการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายชินพัฒน์ บุญราช สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ
๒. นางสาววาสนา พวงนาม องค์การบริหารส่วนตำบลตาเกษ
๓. นายธนชัย มณีโชค องค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก
๔. นางสาวปวีรัตน์ สาตวก องค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก
๕. นายประเสริฐ สุขสงวน องค์การบริหารส่วนตำบลโพนยาง
๖. นางกมลวรรณ บุญเก็ง องค์การบริหารส่วนตำบลคำแย
๗. นางสาวลักขณา เรืองทา องค์การบริหารส่วนตำบลคำแย
๘. นางสาวณัฐรดา วงศ์สนิท องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ชัย
๙. นายสายยัน สถาพร องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ
๑๐. นางจิรัชยา สอนบุญทอง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเสือ
๑๑. นายกิตติพงษ์ ก้อนฝ่าย องค์การบริหารส่วนตำบลจิกสังข์ทอง
๑๒. นางสาวอุไร บัวจันทร์ เทศบาลตำบลวังหิน
๑๓. นางสาวบุษบา ประจิม เทศบาลตำบลวังหิน
๑๔. นายสมศักดิ์ พันธสา องค์การบริหารส่วนตำบลจิกสังข์ทอง
๑๕. นางฐานิตา ปุกสันเทียะ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนยาง
๑๖. นางนภาพร ไกรเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลดงรัก
๑๗. นางสาวสุภาวรรณ จุรัตน์ องค์การบริหารส่วนตำบลคู
๑๘. นางสาวสุดาพร ธรรมบุตร องค์การบริหารส่วนตำบลท่าคล้อ
๑๙. นางสาวลัดดาวัลย์ สืบราช องค์การบริหารส่วนตำบลชะยูง
๒๐. นางสาววาสนา วรรณทวี สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ
๒๑. นางสาวรุจิราพร บุญมา สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ
๒๒. นางสาวณัฐนพิน สุขมี สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ
๒๓. นางนิธินาถ สายสมบัติ สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ
๒๔. นางสาวนวลอนงค์ ทาทอง สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ
๒๕. นางสาวสร้อยสุภา อินตา สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ
๒๖. นายพุดพิงค์ เปานิล สำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ
๒๗. นางสาวบุญยนาช ลีดี สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ

เริ่มประชุม...

เริ่มประชุมเวลา เวลา ๐๙.๓๐ น. นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประธานการประชุมกล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประธานการประชุมแจ้งที่ประชุมทราบ ดังนี้
ประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) เป็นการประชุมครั้งที่ ๓ ขอให้มีการออกคำสั่งแต่งตั้งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษร่วมกับสำนักงานคลังจังหวัดศรีสะเกษ เป็นเลขาคณะทำงานติดตามเร่งรัดงบประมาณ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) นัดหมายประชุมครั้งถัดไปภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม

รายงานการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) วันอังคารที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศรีพฤฒเสถียร ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ

ที่ประชุม รับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายจังหวัดศรีสะเกษ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เลขานุการฯ นำเรียน ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายจังหวัดศรีสะเกษ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๒๒๗.๘๖ ล้านบาท อยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	รวม		ร้อยละ
		คก.	งปม. (บาท)	
1	ขอเปลี่ยนแปลง	13	27,582,500.00	2.25
2	จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง	1	3,128,500.00	0.25
3	ตั้ง คกก.กำหนดรายละเอียดขอบเขตงาน/ราคากลาง	10	49,542,200.00	4.03
4	กำหนดรายละเอียดขอบเขตงานงาน/ราคากลาง	28	85,439,100.00	6.96
5	รายงานขอซื้อขอจ้าง	3	16,694,000.00	1.36
6	นำร่างเผยแพร่	1	9,686,000.00	0.79
7	ประกาศ/หนังสือเชิญชวน	1	6,369,000.00	0.52
8	เสนอราคา ว/ด/ป	2	2,711,000.00	0.22
9	พิจารณาผล	6	15,289,800.00	1.25
10	ประกาศผู้ชนะ	40	151,038,300.00	12.30

ลำดับ...

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	รวม		ร้อยละ
		คก.	งปม. (บาท)	
11	รอเวลาอุทธรณ์/รอลงนามในสัญญา	22	63,298,000.00	5.16
12	ลงนามในสัญญา	197	637,738,942.60	51.94
13	เบิกจ่ายแล้ว	96	154,393,317.40	12.57
14	เหลือจ่าย		4,945,240.00	0.40
รวมทั้งสิ้น		420	1,227,855,900.00	100.00

ที่มา : ข้อมูลจากอปท.

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

ติดตามการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ สำหรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เลขานุการฯ นำเรียน ติดตามการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ สำหรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างยังไม่ถึงขั้นตอนประกาศเชิญชวนหรือหนังสือเชิญชวน ๓๓ แห่ง จำนวน ๕๕ โครงการ จำนวนเงิน ๑๙๓.๔๔ ล้านบาท ดังนี้ (รายละเอียดแต่ละโครงการตามเอกสารแนบ)

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินการ	รวม	
		คก.	งปม. (บาท)
1	ขอเปลี่ยนแปลง	11	22,585,900.00
2	จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง	1	3,128,500.00
3	ตั้ง คกก.กำหนดรายละเอียดขอบเขตงาน/ราคากลาง	11	59,228,200.00
4	กำหนดรายละเอียดขอบเขตงานงาน/ราคากลาง	28	93,388,500.00
5	รายงานขอซื้อขอจ้าง	4	15,113,600.00
รวมทั้งสิ้น		55	193,444,700.00

ขอให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานสถานะจัดซื้อจัดจ้างรายโครงการ เป็นลำดับต่อไป

อบต.ท่าคล้อ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต วงเงินงบประมาณ ๕.๑ ล้านบาท สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอนุมัติเปลี่ยนแปลง เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ อยู่ในขั้นตอนคำนวณราคากลาง ไม่สามารถประกาศผู้ชนะการเสนอราคาได้ทัน ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕

อบต.สร้างปี โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ วงเงินงบประมาณ ๓.๕ ล้านบาท มีการขอเปลี่ยนแปลงปริมาณงาน อยู่ในขั้นตอนตกลงราคากับผู้ประกอบการ จะประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ภายในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕

อบต.ตำแย...

อบต.ตำแย โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สวนสาธารณะหนองสังข์ วงเงินงบประมาณ ๔.๙ ล้านบาท สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอนุมัติเปลี่ยนแปลง เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการคำนวณราคากลาง จะประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕

ทต.หนองใหญ่ โครงการระบบผลิตน้ำประปา วงเงินงบประมาณ ๕.๒ ล้านบาท เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างเดิมได้รับจัดสรรงบประมาณซ้ำซ้อน จะขอคืนงบประมาณ โดยจะทำหนังสือขอคืน ภายในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ทต.แต่้ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วงเงินงบประมาณ ๔.๙ ล้านบาท และโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วงเงินงบประมาณ ๕.๐ ล้านบาท ลงนามในสัญญาแล้ว ลำบากเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงปริมาณงาน

ทต.กันทรารมย์ โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต วงเงินงบประมาณ ๓.๑ ล้านบาท อยู่ในขั้นตอนคำนวณราคากลาง จะประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ภายในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ ลำบากเนื่องจากมีการขอเปลี่ยนแปลง

อบต.หัวเสือ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วงเงินงบประมาณ ๑.๕ ล้านบาท อยู่ในขั้นตอนนำร่างประกาศเชิญชวนเผยแพร่บนเว็บไซต์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วงเงินงบประมาณ ๕.๔ ล้านบาท อยู่ในขั้นตอนรายงานขอซื้อขอยืม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วงเงินงบประมาณ ๖.๓ ล้านบาท อยู่ในขั้นตอนประกาศเชิญชวน ทุกโครงการจะประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ลำบากเนื่องจากได้รับผลกระทบจากหนังสือเวียน ว ๗๘ หน่วยงานต้องยกเลิกวิธีคัดเลือก และดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใหม่ด้วยวิธี e-bidding

อบต.บักตอง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วงเงินงบประมาณ ๒.๒ ล้านบาท สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอนุมัติเปลี่ยนแปลง เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ อยู่ในขั้นตอนคำนวณราคากลาง จะประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕

อบต.พืมาเหนือ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต วงเงินงบประมาณ ๔.๓ ล้านบาท อยู่ในขั้นตอนประกาศเชิญชวน จะประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ภายในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕

อบต.ดงรัก โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วงเงินงบประมาณ ๙.๙ ล้านบาท อยู่ในขั้นตอนคำนวณราคากลาง จะประกาศผู้ชนะ ภายในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕

อบต.จาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วงเงินงบประมาณ ๒.๒ ล้านบาท อยู่ในขั้นตอนประกาศเชิญชวน จะประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ ลำบากเนื่องจากหน่วยงานมีการขออนุมัติเปลี่ยนแปลง

อบต.จิกสักทอง โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต วงเงินงบประมาณ ๗.๘ ล้านบาท และโครงการก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต วงเงินงบประมาณ ๙.๘ ล้านบาท อยู่ในขั้นตอนคำนวณราคากลาง จะประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕

อบต.สะพุง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วงเงินงบประมาณ ๒.๖ ล้านบาท และโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วงเงินงบประมาณ ๓.๓ ล้านบาท อยู่ในขั้นตอนพิจารณาผล จะประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ภายในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕

อบต.ปราสาท...

อบต.ปราสาท โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วงเงินงบประมาณ ๙.๖ ล้านบาท อยู่ในขั้นตอนนำร่างประกาศเชิญชวนเผยแพร่บนเว็บไซต์ จะประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕

อบต.ตระกาจ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วงเงินงบประมาณ ๑.๐ ล้านบาท โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วงเงินงบประมาณ ๑.๕ ล้านบาท โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วงเงินงบประมาณ ๑.๙ ล้านบาท และโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วงเงินงบประมาณ ๒.๘ ล้านบาท อยู่ในขั้นตอนประกาศเชิญชวน จะประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕

อบต.ภูเงิน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วงเงินงบประมาณ ๙.๕ ล้านบาท สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานีเปลี่ยนแปลง เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ อยู่ในขั้นตอนประกาศเชิญชวน จะประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕

อบต.ตู อ.กันทรารมย์ โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน วงเงินงบประมาณ ๘.๒ ล้านบาท อยู่ในขั้นตอนคำนวณราคากลาง จะประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕

อบต.ลำโรงตาเจ็น โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วงเงินงบประมาณ ๑.๑ ล้านบาท อยู่ในขั้นตอนคำนวณราคากลาง จะประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕

อบต.บก โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน วงเงินงบประมาณ ๗.๒ ล้านบาท อยู่ในขั้นตอนคำนวณราคากลาง จะประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕

อบต.ภู โครงการซ่อมสร้างถนนพาราเอสฟัลท์ติกคอนกรีต วงเงินงบประมาณ ๔.๗ ล้านบาท อยู่ในขั้นตอนประกาศเชิญชวน จะประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ภายในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว วงเงินงบประมาณ ๕.๓ ล้านบาท อยู่ในขั้นตอนคำนวณราคากลาง จะประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕

อบต.สวาย โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วงเงินงบประมาณ ๔.๘ ล้านบาท อยู่ในขั้นตอนคำนวณราคากลาง จะประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ภายในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕

อบต.โพนข่า โครงการปรับปรุงซ่อมแซมแอสฟัลท์ติกคอนกรีต วงเงินงบประมาณ ๑.๒ ล้านบาท และโครงการปรับปรุงซ่อมแซมแอสฟัลท์ติกคอนกรีต วงเงินงบประมาณ ๒.๐ ล้านบาท อยู่ในขั้นตอนการเสนอราคา จะประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ภายในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕

ทต.วังหิน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วงเงินงบประมาณ ๑.๕ ล้านบาท อยู่ในขั้นตอนคำนวณราคากลาง จะประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วงเงินงบประมาณ ๔.๐ ล้านบาท ลงนามในสัญญาแล้ว

อบต.ดวนใหญ่ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วงเงินงบประมาณ ๑.๕ ล้านบาท และโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วงเงินงบประมาณ ๒.๓ ล้านบาท อยู่ในขั้นตอนประกาศเชิญชวน จะประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ภายในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วงเงินงบประมาณ ๔.๐ ล้านบาท ลงนามในสัญญาแล้ว

อบต.โพนยาง...

อบต.โพนยาง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วงเงินงบประมาณ ๒.๐ ล้านบาท และโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วงเงินงบประมาณ ๒.๔ ล้านบาท อยู่ในขั้นตอนคำนวณราคากลาง จะประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕

อบต.ศรีแก้ว โครงการก่อสร้างระบบประปา วงเงินงบประมาณ ๒.๗ ล้านบาท อยู่ในขั้นตอนคำนวณราคากลาง จะประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕

อบต.สระยาว โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วงเงินงบประมาณ ๖.๑ ล้านบาท อยู่ในขั้นตอนประกาศเชิญชวน จะประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕

อบต.ผักไหม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วงเงินงบประมาณ ๙.๖ ล้านบาท และโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต วงเงินงบประมาณ ๒.๖ ล้านบาท อยู่ในขั้นตอนนำร่างประกาศเชิญชวนเผยแพร่บนเว็บไซต์ จะประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕

อบต.ชะยุ้ง โครงการขุดลอกหนองหาร วงเงินงบประมาณ ๓.๖ แสนบาท จะขอส่งคืนโครงการขุดลอกคลองอีสานเขียว วงเงินงบประมาณ ๔.๘ แสนบาท โครงการขุดลอกหนองชะยุ้ง วงเงินงบประมาณ ๕.๐ แสนบาท อยู่ในขั้นตอนออกแบบก่อสร้าง จะประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม โครงการขุดลอกหนองกำแพง วงเงินงบประมาณ ๑.๕ ล้านบาท จะขอส่งคืนโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วงเงินงบประมาณ ๑.๗ ล้านบาท อยู่ในขั้นตอนคำนวณราคากลาง จะประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ โครงการก่อสร้างลานกีฬา สนามกีฬาฟุตบอล วงเงินงบประมาณ ๒.๕ ล้านบาท ลงนามในสัญญาแล้ว โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วงเงินงบประมาณ ๒.๙ ล้านบาท อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาผล จะประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ภายในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕ โครงการระบบผลิตน้ำประปาขนาดใหญ่ วงเงินงบประมาณ ๕.๒ ล้านบาท จะขอส่งคืน

อบต.ตาเกษ โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก วงเงินงบประมาณ ๔.๗ แสนบาท จะประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ภายในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕

อบต.โพธิ์ชัย โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติก วงเงินงบประมาณ ๔.๕ ล้านบาท อยู่ในขั้นตอนทำรายงานขอซื้อข่อจ้าง จะประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ภายในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๕

อบต.นิคมพัฒนา โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ วงเงินงบประมาณ ๓.๒ ล้านบาท อยู่ในขั้นตอนคำนวณราคากลาง จะประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕

อบต.ตุ้ม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก วงเงินงบประมาณ ๓.๙ ล้านบาท อยู่ในขั้นตอนคำนวณราคากลาง จะประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕

มติที่ประชุม ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ดังนี้

๑. เร่งดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ได้จนถึงขั้นตอนประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามที่ได้รายงานในที่ประชุม (ภายในวันที่ ๗ มี.ค. ๒๕๖๕ อบท. ๑๒ แห่ง จำนวน ๑๔ โครงการ ภายในวันที่ ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๕ อบท. ๒๒ แห่ง จำนวน ๓๑ โครงการ)

๒. สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่สามารถประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ได้ทันภายในวันที่ ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๕ (อบต.ท่าคล้อ อ.เบญจลักษ์) จำนวน ๑ โครงการ ให้รายงานผลการดำเนินการให้ฝ่ายเลขานุการทราบเป็นระยะ และรายงานผลในที่ประชุมคราวถัดไป

๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะส่งคืนงบประมาณ มีจำนวน ๔ โครงการ (ทต.หนองใหญ่ ๑ โครงการ และ อบต.ขะยุง ๓ โครงการ) ให้ดำเนินการทำเรื่องส่งคืน ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

๔. ให้ท้องถิ่นอำเภอกำกับดูแลติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

๕. กำหนดประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ เพื่อติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่สามารถดำเนินการได้หรือมีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ โดยขอให้รายงานในที่ประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขและช่วยเหลือให้ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินการได้

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น

หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๑๑๕ เรื่อง มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ กำหนดแนวทางสำหรับวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ดังนี้

๑. การเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ "กำหนดให้วงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท" ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ที่จะให้มีการเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการหรือไม่ก็ได้

๒. การเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามข้อ ๔๘ ไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงระยะเวลาในการให้ผู้ประกอบการเตรียมการจัดทำเอกสารเพื่อยื่นข้อเสนอ


ปิดประชุม ๑๑.๒๐ น.



ผู้จัดรายงานการประชุม

(นางสาวรุจิราพร บุญมา)

นักวิชาการคลังชำนาญการ



ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางนิภาพรณ เหล่าแค)

นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ