

9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย ปี 2563									งบประมาณ (ล้านบาท)			ผู้รับผิดชอบ
	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวม	(1)ลงทุน	(2)ทำการ	รวม	
	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล					
1. สำรวจ และจัดทำแผนความพร้อมในการจ่ายไฟ(N-1 ของสถานีไฟฟ้า)													กปป.
กฟต.1 = 34 สถานี	-		-		-		34		34	0.000	0.020	0.020	
กฟต.2 = 38 สถานี	-		-		-		38		38.00	0	0.085	0.085	
กฟต.3 = 32 สถานี							32		32.00		0.28	0.28	
2. ติดตามการแก้ไขปัญหาและรายงานผลให้เป็นไปตามแผน													กปป.
ไตรมาสละ 1 ครั้ง													
กฟต.1 = 34 สถานี	-		-		-		34		34	0.000	0.025	0.025	
กฟต.2 = 38 สถานี	-		-		-		38		38.00				
กฟต.3 = 32 สถานี							32		32.00		0.220	0.220	
3. วิเคราะห์ปัญหากระแสไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้าง													กปป.
กรณีทราบสาเหตุและหาทางป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ													
เป้าหมาย 100 % ของเหตุการณ์ทั้งหมด													
กฟต.1 = 100%	100%		100%		100%		100%		1.00	0.000	0.012	0.012	
กฟต.2 = 100%	100%		100%		100%		100%		1.00				
กฟต.3 = 100%	100%		100%		100%		100%		1.00		0.306	0.306	
4. การวิเคราะห์และกำหนดแนวทางในการแก้ไขฟีดเดอร์ที่มีไฟดับบ่อย													กปป.
เป้าหมาย จากสถิติสูงสุด 10 วงจร/ปี													
กฟต.1 = 10 วงจร	10		-		-		-		10	0.000	0.024	0.024	
กฟต.2 = 10 วงจร	3		3		2		2		10.00				
กฟต.3 = 10 วงจร	10								10.00		0.320	0.320	

[illegible]

[illegible]

9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย ปี 2563									งบประมาณ (ล้านบาท)			ผู้รับผิดชอบ
	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวม	(1)ลงทุน	(2)ทำการ	รวม	
	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล					
(รายงานผลจากระบบงาน SAP-PM , APSA)													
01 ตรวจสอบระบบไฟฟ้า (Patrol System)													
01.1 ระบบสายส่ง 115 kV (วงจร-กม.) (ใบสั่งงาน (ZPM4))													กบษ.
เป้าหมาย 100% ทุกไตรมาส (Patrol เดือนละ 1 ครั้ง)													ผปบ.
กฟต.1713.3..... วงจร- กม./ไตรมาส	713.3		713.3		713.3		713.3				3.402	3.402	
กฟต.2809..... วงจร- กม./ไตรมาส	809		809		809		809		809		0.586		
กฟต.3558..... วงจร- กม./ไตรมาส	558		558		558		558				0.03	0.03	
กฟส.อ.ขนอม =94.12 วงจร-กม.	23.53		23.53		23.53		23.53		94.12				ปรับแผนเป็นไตรมาส 2
01.2 ระบบจำหน่ายแรงสูง (วงจร -กม.) (ใบสั่งงาน(ZPM4))													ผปบ.
เป้าหมาย 100% /ไตรมาส													
กฟต.1 ...19,581.6..... วงจร- กม./ปี	19,581.6		19,581.6		19,581.6		19,581.6						
กฟต.2 ...20,000..... วงจร- กม./ปี	20,000		20,000		20,000		20,000		20,000		0.586		
กฟต.3 ..17,563..... วงจร- กม./ปี	17,563		17,563		17,563		17,563				6	6	
กฟอ.ท่าศาลา และ กฟส.ในสังกัด =6,872.72 วงจร-กม.													
กฟอ.ท่าศาลา =3,151.92 วงจร-กม.	787.98	287.00	787.98		787.98		787.98		3,151.92				
กฟส.อ.สิชล=2,419 วงจร-กม.	604.75	248.00	604.75		604.75		604.75		2,419.00				
กฟส.อ.ขนอม =1301.8 วงจร-กม.	325.45		325.45		325.45		325.45		1,301.80				ปรับแผนเป็นไตรมาส 2
01.3 ระบบจำหน่ายแรงต่ำ (วงจร-กม.)													ผปบ.
เป้าหมาย ZPM4=100% /ไตรมาส													
กฟต.130,744.6..... วงจร- กม./ปี	30,744.6		30,744.6		30,744.6		30,744.6						
กฟต.2 ...10,000..... วงจร- กม./ปี	10,000		10,000		10,000		10,000		10,000				
กฟต.310,000..... วงจร- กม./ปี	10,000		10,000		10,000		10,000				0.31	0.31	
กฟอ.ท่าศาลา และ กฟส.ในสังกัด =3,412.64 วงจร-กม.									3,412.64				

9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย ปี 2563									งบประมาณ (ล้านบาท)			ผู้รับผิดชอบ
	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวม	(1)ลงทุน	(2)ทำการ	รวม	
	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล					
กฟอ.ท่าศาลา=1,739.24วงจร-กม.	434.81	230.00	434.81		434.81		434.81		1,739.24				
กฟส.อ.สีชล=1,175.19 วงจร-กม.	293.80		293.80		293.80		293.80		1,175.19				ปรับแผนเป็นไตรมาส 2
กฟส.อ.ขนอม =498.21 วงจร-กม.	124.55		124.55		124.55		124.55		498.21				ปรับแผนเป็นไตรมาส 2
01.4 สายเคเบิลใยแก้วนำแสง (ใบสั่งงาน (ZPM4))													กรส.
เป้าหมาย 100% /ครั้ง													ผปบ.
กฟต.1 ...2,247.1.....กม./ครั้ง	2,247.1		2,247.1		2,247.1		2,247.1		2,247.2				
กฟต.22,309.9..... กม./ครั้ง			2,309.9				2,309.9		2,309.90		0.163		
กฟต.3 .2,094.....กม./ครั้ง	1,047		1,047		1,047		1,047		2,094.00		0.137	0.137	
01.5 สายเคเบิลใต้ดิน และสายเคเบิลใต้น้ำ													กบษ.
กฟต.1 ...3.52..กม./ครั้ง							3.52						ผปบ.
กฟต.2 229.69 กม./ครั้ง	-		229.69		-		229.69		229.69				
กฟต.338.161.....กม./ครั้ง	38.161		38.161		38.161		38.161		38.16		0.025	0.025	
02 แก๊สและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าโดยการปิดใบสั่งจากโปรแกรม APSA													
และรายงานผลเป็นรายไตรมาส													
หลังจากการตรวจสอบ (Patrol System)													
02.1 ระบบสายส่ง 115 kV													กบษ.
กฟต.190%	90%		90%		90%		90%		90%		110.632	110.632	
กฟต.290%	90%		90%		90%		90%		90%		17.327		
กฟต.390%	90%		90%		90%		90%		90%				
กฟส.อ.ขนอม =90%	90%		90%		90%		90%		90%				ปรับแผนเป็นไตรมาส 2

9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย ปี 2563									งบประมาณ (ล้านบาท)			ผู้รับผิดชอบ
	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวม	(1)ลงทุน	(2)ทำการ	รวม	
	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล					
02.2 ระบบจำหน่ายแรงสูง													ผปบ.
กฟต.180%	80%		80%		80%		80%		80%				
กฟต.280%	80%		80%		80%		80%		80%		17.327		
กฟต.380%	80%		80%		80%		80%		80%				
กฟอ.ท่าศาลา=80%	80%	100%	80%		80%		80%						
กฟส.อ.ลิซล=80%	80%	100%	80%		80%		80%						
กฟส.อ.ขนอม =80%	80%		80%		80%		80%						ปรับแผนเป็นไตรมาส 2
02.3 ระบบจำหน่ายแรงต่ำ													ผปบ.
กฟต.180%	80%		80%		80%		80%		0.80				
กฟต.280%	80%		80%		80%		80%		0.80		17.327		
กฟต.380%	80%		80%		80%		80%		80%				
กฟอ.ท่าศาลา=80%	80%	100%	80%		80%		80%		80%				
กฟส.อ.ลิซล=80%	80%		80%		80%		80%		80%				ปรับแผนเป็นไตรมาส 2
กฟส.อ.ขนอม =80%	80%		80%		80%		80%		80%				ปรับแผนเป็นไตรมาส 2
02.4 สายเคเบิลใยแก้วนำแสง													กรส.
กฟต.180%	80%		80%		80%		80%		0.80				ผปบ.
กฟต.280%	80%		80%		80%		80%		0.80		0.535		
กฟต.380%	80%		80%		80%		80%		0.80		0.255	0.255	
02.5 สายเคเบิลใต้ดิน และสายเคเบิลใต้น้ำ													
กฟต.180%	80%		80%		80%		80%		0.80				กบษ.
กฟต.280%	80%		80%		80%		80%		0.80				ผปบ.

9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย ปี 2563									งบประมาณ (ล้านบาท)			ผู้รับผิดชอบ
	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวม	(1)ลงทุน	(2)ทำการ	รวม	
	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล					
กฟต.380%	80%		80%		80%		80%		0.80				
03 การบริหารจัดการต้นไม้													
03.1 ตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบสายส่ง และระบบจำหน่าย													
เป้าหมาย ปีละ 2 ครั้ง 100% ตามแผนงาน													
03.1.1 ระบบสายส่ง 115 kV (ใบสั่งงาน (ZPM4))													กบษ.
กฟต.1 ..461.1..... วงจร- กม./ครั้ง			461.1				461.1				70.000	70.000	ผปบ.
กฟต.2809..... วงจร- กม./ครั้ง			809				809		809.00		116.637		
กฟต.3 ...405..... วงจร- กม./ครั้ง			405				405				1.1	1.1	
กฟส.อ.ขนอม =69.60 วงจร-กม.			34.80				34.80		69.60				ตามแผนเริ่มไตรมาส 2
03.1.2 ระบบจำหน่ายแรงสูง (ใบสั่งงาน (ZPM4))													
กฟต.1 ...16,367.1..... วงจร- กม./ครั้ง			16367.1				16367.1						
กฟต.220,000..... วงจร- กม./ครั้ง			20,000				20,000		20,000.00				
กฟต.310,000..... วงจร- กม./ครั้ง	10,000				10,000						56.3	56.3	
กฟอ.ท่าศาลา และ กฟส.ในสังกัด =3,305.58 วงจร-กม.									3,305.58				
กฟอ.ท่าศาลา=1,559.28วงจร-กม.		307.52	779.64				779.64		1,559.28				
กฟส.อ.สิชล=1,168.7 วงจร-กม.		295.80	584.35				584.35		1,168.70				
กฟส.อ.ขนอม =577.6 วงจร-กม.		218.30	288.80				288.80		577.60				
03.1.3 ระบบจำหน่ายแรงต่ำ (ใบสั่งงาน (ZPM4))													ผปบ.
กฟต.110,638.6..... วงจร- กม./ปี			10638.6				10638.6						
กฟต.25,000..... วงจร- กม./ปี			2,500				2,500		5,000.00				
กฟต.33,000..... วงจร- กม./ปี			3,000								2.6	2.6	
กฟอ.ท่าศาลา และ กฟส.ในสังกัด =2,250.62 วงจร-กม.									2,250.62				

[illegible]

[illegible]

9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย ปี 2563									งบประมาณ (ล้านบาท)			ผู้รับผิดชอบ
	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวม	(1)ลงทุน	(2)ทำการ	รวม	
	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล					
กฟต.1 ...100% จากใบสั่งงาน ZPM2	100%		100%		100%		100%		100%		0.042	0.042	ผปบ.
กฟต.2 ... 100% จากใบสั่งงาน ZPM2	100%		100%		100%		100%		100%		10.998		
กฟต.3100% จากใบสั่งงาน ZPM2	100%		100%		100%		100%		100%		6	6	
06.1.1 ทาสีสะท้อนแสงป้องกันรถยนต์ชนเสาในจุดเสี่ยง													
06.1.2 ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันสัตว์													
06.1.3 ตรวจสอบและแก้ไขค่ากราวด์ที่ต่ำกว่ามาตรฐาน													
06.1.4 ซ่อมแซมอุปกรณ์ป้องกันรถยนต์ชนเสา													
06.1.5 งานป้องกัน และซ่อมแซมสายส่ง													
06.2 ระบบจำหน่าย 22,33 kv(ใบสั่งงาน (ZPM2))													ผปบ.
กฟต.1 ...100% จากใบสั่งงาน ZPM2	100%		100%		100%		100%		100%		11.685	11.685	
กฟต.2 ... 100% จากใบสั่งงาน ZPM2	100%		100%		100%		100%		100%				
กฟต.3100% จากใบสั่งงาน ZPM2	100%		100%		100%		100%		100%				
07 ฉีดน้ำล้างลูกถ้วยและอุปกรณ์แรงสูง													กบษ.
07.1 สถานีไฟฟ้า 2 ครั้ง/ปี (ใบสั่งงาน (ZPM2))													
กฟต.129..... สถานี 100% จากใบสั่งงาน ZPM2			29				29				1.288	1.288	
กฟต.235..... สถานี 100% จากใบสั่งงาน ZPM2	17		18		17		18		35.00		1.094		
กฟต.331..... สถานี 100% จากใบสั่งงาน ZPM2	31				31						0.69	0.69	
07.2 ระบบสายส่ง 115 kv.(วงจร-กม.) ในพื้นที่ที่มีมลภาวะ 2 ครั้งต่อปี (ใบสั่งงาน (ZPM2))													กบษ.
กฟต.196.5..... วงจร- กม. 100% จากใบสั่งงาน ZPM2			96.5				96.5						

[illegible]

[illegible]

9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย ปี 2563									งบประมาณ (ล้านบาท)			ผู้รับผิดชอบ
	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวม	(1)ลงทุน	(2)ทำการ	รวม	
	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล					
กฟต.1 = ...9,046..... เครื่อง													ผบบ.
กฟต.2 = ...12,764..... เครื่อง													
กฟต.3 = ...7,123..... เครื่อง													
เป้าหมาย อย่างน้อย 30% ของหม้อแปลงทั้งหมด													
กฟต.1 =2,717..... เครื่อง (30%ของหม้อแปลงทั้งหมด)	817		949		951		-		2,717		0.760	0.760	
กฟต.2 = ...3,828..... เครื่อง (30%ของหม้อแปลงทั้งหมด)	758		1151		1151		768		3,828.00				
กฟต.3 = ...2,137..... เครื่อง (30%ของหม้อแปลงทั้งหมด)	427		855		641		214		2,137.00	-	0.52	0.52	
กฟอ.ท่าศาลา= ..139.. เครื่อง...(30%ของหม้อแปลงทั้งหมด)	27	26	42		42		28						
03 นำร่องการใช้โปรแกรมช่วยปรับปรุงออกแบบระบบ													กบล.,กาว.
จำหน่ายแรงต่ำ Ldcad สำหรับนำมาใช้ในการบริหารจัดการ													
หม้อแปลงระบบจำหน่าย และระบบจำหน่ายแรงต่ำอย่างมี													
ประสิทธิภาพ													
กฟต.1 = พื้นที่ กฟอ.จอมบึง			1 กฟฟ.								0.05	0.05	
กฟต.2 = กฟอ.ปากพนัง			1 กฟฟ.										
กฟต.3 = 1 กฟฟ. (กฟอ.ระโนด)			1 กฟฟ.						1 กฟฟ.		0.026	0.026	
5. งานบำรุงรักษาหม้อแปลง (ตามหลักเกณฑ์ที่ กฟภ.กำหนด)													
(รายงานผลจากระบบงาน SAP-PM)													
01 หม้อแปลงไฟฟ้ากำลังสถานีไฟฟ้า ตามวาระ 1 ครั้ง/ปี ทุกเครื่อง													กบษ.
(จำนวนใบสั่งงาน (ZPM4)....ใบ)													
กฟต.1 =35..... เครื่อง			35						35.00		0.838	0.838	
กฟต.2 =48..... เครื่อง	32		12		4				48.00				

[illegible]

[illegible]

9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย ปี 2563									งบประมาณ (ล้านบาท)			ผู้รับผิดชอบ
	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวม	(1)ลงทุน	(2)ทำการ	รวม	
	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล					
กฟต.12 กฟฟ.	2		-		-		-		2	0.000	0.050	0.050	กบษ.
กฟต.22 กฟฟ. (กฟอ.เวียงสระ,ห้วยยอด)	2		-		-		-		2.00				กฟฟ.
กฟต.32 กฟฟ.	2								2.00				
2.ดำเนินการตามแผนงาน													กปบ.
กฟต.12 กฟฟ.	-		-		2		-		2	0.000	0.050	0.050	กบษ.
กฟต.22 กฟฟ.	-		-		2		-		2.00				กฟฟ.
กฟต.32 กฟฟ.					2				2.00				
3.สรุปผลการดำเนินงาน													กปบ.
กฟต.12 กฟฟ.	-		-		-		2		2	0.000	0.050	0.050	
กฟต.22 กฟฟ.	-		-		-		2		2.00				
กฟต.32 กฟฟ.							2		2.00				
1. สำรวจ และจัดทำแผนใช้งานวงจรว่างที่ไม่ได้ใช้งาน													กวว
กฟต.1 = 4 วงจร (RBC05,RBC08,RBC10,ปะทิว 3 วงจร)	-		1 วงจร		2 วงจร		1 วงจร		4 วงจร	0.000	0.025	0.025	กปบ.
กฟต.2 = 4 วงจร BOB08,KCD03,TLH03,YTK03	1 วงจร		1 วงจร		1 วงจร		1 วงจร		4 วงจร				
กฟต.3 = 4 วงจร QBA04, ROA03, CHN09, SNG08	2 วงจร		2 วงจร						4 วงจร	0.021		0.021	
2. ก่อสร้าง และจ่ายไฟให้เป็นไปตามแผนไตรมาสละ 1 ครั้ง													กกค
กฟต.1 = วงจร	1 ครั้ง		1 ครั้ง		1 ครั้ง		1 ครั้ง		4 ครั้ง	0.000	0.000	0.022	กปบ.
กฟต.2 = 4 วงจร	1 ครั้ง		1 ครั้ง		1 ครั้ง		1 ครั้ง		4 ครั้ง				
กฟต.3 =4..... วงจร	1 ครั้ง		1 ครั้ง		1 ครั้ง		1 ครั้ง		4 ครั้ง				

9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย ปี 2563									งบประมาณ (ล้านบาท)			ผู้รับผิดชอบ
	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวม	(1)ลงทุน	(2)ทำการ	รวม	
	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล					
1. งานตรวจสอบ บำรุงรักษาอุปกรณ์ที่ติดตั้งใช้งานแล้วตามวาระ (รายงานผลจากระบบงาน SAP-PM)													
01 FRTU (ใบสั่งงาน (ZPM4))													กบษ.
กฟต.1 = 431 ชุด			431						431.00		0.720	0.720	
กฟต.2 = 900 ชุด	225		225		225		225		900.00				
กฟต.3 = 720 ชุด	180		180		180		180		720.00				
02 อุปกรณ์ RCS (ใบสั่งงาน (ZPM4))													กบษ.
กฟต.1 = 311 ชุด			311						311.00		0.579	0.579	
กฟต.2 = 689 ชุด	175		175		175		164		689.00				
กฟต.3 = 470 ชุด	130		100		120		120		470.00		5	5	
03 Mar Master (ใบสั่งงาน (ZPM4))													กรส.
กฟต.1 = 34 ชุด			34				34				0.250	0.250	
กฟต.2 = 73 ชุด	20		28		25				73.00				
กฟต.3 = 50 ชุด	15		20		15				50.00	0.137		0.137	
04 Mar Remote (ใบสั่งงาน (ZPM4))													กรส.
กฟต.1 = 822 ชุด			822								0.199	0.199	
กฟต.2 = 754 ชุด	200		200		200		154		754.00				
กฟต.3 = 507 ชุด	177		150		180				507.00	0.635		0.635	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย ปี 2563									งบประมาณ (ล้านบาท)			ผู้รับผิดชอบ
	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวม	(1)ลงทุน	(2)ทำการ	รวม	
	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล					
กพต.1 = 34 สถานี									34 สถานี				
กพต.2 = 35 สถานี	15 สฟ.		20 สฟ.						35 สถานี				
กพต.3 = 32 สถานี	32 สฟฟ.				32 สฟฟ.				32 สฟฟ.				
1.6.1.2 สายส่ง													กบษ.
กพต.1 = 713.3 วงจร-กม.	713.3				503.8								
กพต.2 = 809 วงจร-กม.			300		300		209		809.00				
กพต.3 = 558 วงจร-กม.	558								558.00				
1.6.1.3 ระบบจำหน่าย													ผปบ.
กพต.1 = 205 ฟีดเดอร์	146		59										
กพต.2 = 103 ฟีดเดอร์			52		51				103.00				
กพต.3 = 58 ฟีดเดอร์	15		15		15		13		58.00				
1.6.2.1 การแก้ไขคาปาซิเตอร์ 22/33 เควี ที่หลุดจากระบบให้สามารถใช้งานได้													กบษ.
กพต.1 = 100%(.....ชุด)	100%		100%		100%		100%		1.00				
กพต.2 = 100%(.....ชุด)	100%		100%		100%		100%		1.00	(2) ทำการ	0.010		
กพต.3 = 100%(.....ชุด)	100%		100%		100%		100%		1.00				
1.6.2.2 การแก้ไขคาปาซิเตอร์ 22/33 เควี ในสถานีไฟฟ้าที่ผิดปกติให้สามารถใช้งานได้													กบษ.
กพต.1 = 100%(.....สถานี)	100%		100%		100%		100%		1.00				

[illegible]

[illegible]

9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย ปี 2563									งบประมาณ (ล้านบาท)			ผู้รับผิดชอบ
	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวม	(1)ลงทุน	(2)ทำการ	รวม	
	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล					
กฟต.1 = 15 วงจร-กม.	0		5		5		5		20.00				ผปบ.
กฟต.2 = 24 วงจร-กม.	6		6		6		6		24.00	(1) ลงทุน	7.200		
กฟต3 = 30 วงจร-กม.	5		10		10		5		30.00				
2. ดำเนินการตามมาตรการแผนปฏิบัติด้าน non-Technical Losses													
2.1.การ Patrolling and Cleansing ด้านมิเตอร์													
2.1.1 มิเตอร์ผู้ใช้ไฟฟ้ารายย่อย													
2.1.1.1 การตรวจสอบและแก้ปัญหาผิดปกติตามใบสั่งงาน U_Cube													กบล.,กชข.
เป้าหมาย NL1 : 2.5 คะแนน ขึ้นไป ทุก กฟฟ.1-3 รวมสังกัด													ผมต.
กฟต.114.....กฟฟ	14		14		14		14		14.00		0.3	0.3	
กฟต.217.....กฟฟ.	17		17		17		17		17.00				
กฟต313.....กฟฟ.	13		13		13		13		13.00				
2.1.1.2 สำรองและปรับปรุงอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ ที่มีสภาพเอียง													กบล.
ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่ปลอดภัย													ผมต.
เป้าหมาย NL1 : 2.5 คะแนน ขึ้นไป ทุก กฟฟ.1-3 รวมสังกัด													
กฟต.114.....กฟฟ.	14		14		14		14		14.00		2.925	2.925	
กฟต.217.....กฟฟ.	17		17		17		17		17.00				
กฟต313.....กฟฟ.	13		13		13		13		13.00				
2.1.2 มิเตอร์ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่													
2.1.2.1 มิเตอร์ AMR ดำเนินการตามใบสั่งงานจากระบบ													กบล.
AMR Monitor System													ผมต.
เป้าหมาย KPI (AMR) 3 คะแนนขึ้นไป													
กฟต.1100%... ตามใบสั่งงาน	100%		100%		100%		100%		1.00				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย ปี 2563									งบประมาณ (ล้านบาท)			ผู้รับผิดชอบ
	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวม	(1)ลงทุน	(2)ทำการ	รวม	
	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล					
กฟต.1100 % (จุด)	1 ครั้ง										0.17	0.17	
กฟต.2100 % (จุด)	1 ครั้ง												
กฟต3100%.....เครื่อง	20%		40%		30%		10%		1.00				
2.5.2 ตรวจสอบและบำรุงรักษามิเตอร์ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย													กบล.
พร้อมใช้และวัดค่าการใช้ไฟฟ้าได้ถูกต้อง													ผมต.
เป้าหมาย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 100%													
กฟต.1100%....เครื่อง	30%		30%		30%		10%		1.00		0.5	0.5	
กฟต.2100%.....	20%		30%		30%		20%		1.00				
กฟต3100%.....เครื่อง	20%		40%		30%		10%		1.00				
2.6 การตรวจสอบมิเตอร์อุปกรณ์การสื่อสารต่าง ๆ เช่น ตู้โทรศัพท์													
สาธารณะ Wifi CCTV และอื่น ๆ กรณีติดตั้งมิเตอร์และเหมาจ่าย													
2.6.1 สำรวจจุดติดตั้งอุปกรณ์สื่อสารต่าง ๆ และประเมินหน่วย													กบล.,กชข.
การใช้ไฟฟ้าให้ถูกต้องครบถ้วน (เหมาจ่าย)													ผมต.
เป้าหมาย 100%													
กฟต.1100 % (อุปกรณ์ที่ต่อฟ่วง)	100%		100%		100%		100%		1.00				
กฟต.2ทุกจุด.....100 % (อุปกรณ์ที่ต่อฟ่วง)	100%		100%		100%		100%		1.00				
กฟต3100 % (อุปกรณ์ที่ต่อฟ่วง)	20%		40%		30%		10%		1.00				
2.6.2 ตรวจสอบและบำรุงรักษามิเตอร์ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย													กบล.
พร้อมใช้และวัดค่าการใช้ไฟฟ้าได้ถูกต้อง													ผมต.
เป้าหมาย 100%													
กฟต.1100 % (เครื่อง)	30%		30%		30%		10%		1.00		0.5	0.5	
กฟต.2100 % (เครื่อง)	100%		100%		100%		100%		1.00				

9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย ปี 2563									งบประมาณ (ล้านบาท)			ผู้รับผิดชอบ
	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวม	(1)ลงทุน	(2)ทำการ	รวม	
	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล					
กฟต3100 % (เครื่อง)	20%		40%		30%		10%		1.00				
2.7 การลดหน่วยสูญเสียของสถานีไฟฟ้า ตาม กฟฟ.ที่เลือกเข้าร่วมโครงการ													
2.7.1 การลดหน่วยสูญเสียในแต่ละสถานีไฟฟ้า													
กฟต.1 = 1 สถานี	1		1		1		1		1.00				คณะทำงาน
กฟต.2 = 2 สถานี (สถานีนครศรีฯ1,สถานีกระบี่2)	1 สถานี				1 สถานี				2 สถานี				ลดหน่วยสูญเสีย
กฟต.3 = 1 สถานี(สถานีไฟฟ้าระโนด)	1 สถานี		1 สถานี		1 สถานี		1 สถานี		1 สถานี				
2.7.2 สำรวจความต้องการใช้งานสำหรับติดตั้งมิเตอร์ ซีที. วิธี.													กบล.
จุดแบ่งแดนในแต่ละ กฟข.													
เป้าหมาย NL3 วัดตามกิจกรรม													
กฟต.1100 % (เครื่อง)							100%		1.00		0.15	0.15	
กฟต.2100 % (เครื่อง)					100%				1.00				
กฟต3100 % (เครื่อง)	100%		100%		100%		100%		1.00				
2.7.3 การติดตั้งและตรวจสอบและบำรุงรักษามิเตอร์แบ่งแดน													กบล.
เป้าหมาย NL3 วัดตามกิจกรรม													ผมต.
กฟต.1100 % (เครื่อง)							100%		1.00		0.3	0.3	
กฟต.2100 % (เครื่อง)					100%				1.00				
กฟต3100 % (เครื่อง)	100%		100%		100%		100%		1.00				
2.7.4 การสร้างแผนงานและดำเนินกิจกรรมลดหน่วยสูญเสียใน													กาว.,กบล.
วงจรไฟฟ้าที่มีหน่วยสูญเสียสูง													ผปป.
เป้าหมาย NL3 วัดตามกิจกรรม													
กฟต.11..... ฟีดเดอร์							1		1.00				
กฟต.21..... ฟีดเดอร์							1		1.00				

[illegible]

9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย ปี 2563									งบประมาณ (ล้านบาท)			ผู้รับผิดชอบ
	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวม	(1)ลงทุน	(2)ทำการ	รวม	
	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล					
ให้รายงานผลตาม T-Code ZDMR122													
2.10 การอบรมการตรวจสอบมิเตอร์ และการประชาสัมพันธ์เพื่อ รณรงค์ป้องกันการละเมิดฯ													
2.10.1 การอบรมพนักงานตรวจสอบมิเตอร์/ตรวจสอบหน่วย													กบล.
เป้าหมาย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง													ผมต.
กฟต.11.....			1 ครั้ง						1 ครั้ง		0.45	0.45	
กฟต.21.....			1 ครั้ง						1 ครั้ง				
กฟต31...ครั้ง.....					1 ครั้ง				1 ครั้ง				
2.10.2 การอบรม พบข.ควบคุมผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ /ตรวจสอบหน่วยรายย่อย													กชข.
เป้าหมาย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง													ผบป.
กฟต.11.....			1 ครั้ง								0.17	0.17	
กฟต21...ครั้ง.....			1 ครั้ง										
กฟต31...ครั้ง.....			1 ครั้ง						1 ครั้ง				
2.10.3 การอบรมพนักงานอ่านหน่วย													กบญ.
เป้าหมาย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง													ผมต.
กฟต.11.....	1 ครั้ง										0.055	0.055	
กฟต.2 ไม่มีแผนฝึกอบรม แต่มีการประชุมหารือวิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางแก้ไข เมื่อเกิดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการอ่านหน่วย													
กฟต31...ครั้ง.....			1 ครั้ง						1 ครั้ง				
2.10.4 การประชาสัมพันธ์													กอก.
เป้าหมาย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง													ผมต.
กฟต.11.....	1		1		1		1		1.00		0.08	0.08	
กฟต.21.....(*มีเอกสารแนบเป้าหมายราย กฟฟ.)					1 ครั้ง				1 ครั้ง				

9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย ปี 2563									งบประมาณ (ล้านบาท)			ผู้รับผิดชอบ
	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวม	(1)ลงทุน	(2)ทำการ	รวม	
	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล					
กฟต31...ครั้ง.....			1 ครั้ง						1 ครั้ง				
1. การปรับปรุงข้อมูลหม้อแปลง กฟภ. ลงในฐานข้อมูลระบบ GIS												0	กวว.
													ผปบ.
เป้าหมาย ทุก กฟพ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 97													
กฟต.1 = 97 %	97%		97%		97%		97%		97%		0.379	0.379	
กฟต.2 = 99 %	99%		99%		99%		99%		99%		0.574		
กฟต.3 = 97 %	97%		97%		97%		97%		97%		0.282	0.282	
กฟอ.ท่าศาลา= 99%	99%	96.38%	99%		99%		99%		99%				
กฟส.อ.สีชล= 99%	99%	99.86%											
กฟส.อ.ขนอม = 99%	99%	98.95%											
2. การปรับปรุงข้อมูลมิเตอร์ลงในฐานข้อมูลระบบ GIS													กวว.
เป้าหมาย ทุก กฟพ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 98													ผมต.
กฟต.1 = 98 %	98%		98%		98%		98%		98%		0.408	0.408	
กฟต.2 = 99 %	99%		99%		99%		99%		99%		0.574		
กฟต.3 = 98 %	98%		98%		98%		98%		98%		0.282	0.282	
3. การปรับปรุงข้อมูลอุปกรณ์ตัดตอนและและอุปกรณ์ป้องกันในฐานข้อมูลระบบ GIS													กวว.
													กปบ.
เป้าหมาย ทุก กฟพ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 97													ผปบ.
กฟต.1 = 97 %	97%		97%		97%		97%		97%		0.095	0.095	
กฟต.2 = 99 %	99%		99%		99%		99%		99%		0.574		
กฟต.3 = 97 %	97%		97%		97%		97%		97%		0.174	0.174	

[illegible]

แผนปฏิบัติการ กฟอ.ท่าเสาฯ ประจำปี 2563

ด้าน Internal Process

(ทบทวนครั้งที่ 1)
1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
Operation Management Process
SO2 มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศในด้านจำหน่ายกระแสไฟฟ้า
โดยพัฒนาประสิทธิภาพของทุกระบบงาน

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร
OM3 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน
3.9 ความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผน
Asset Management Roadmap

4. เป้าหมาย
ร้อยละ 100

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน
OM3 เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน
3.13 ความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผน
Asset Management Roadmap

7. เป้าหมาย
ร้อยละ 100

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย ปี 2563									งบประมาณ (ล้านบาท)			ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวม	(1)ลงทุน	(2)ทำการ	รวม	
		เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล					
แผนงานที่ 23 แผนปิดงานก่อสร้าง	ประสิทธิภาพการบริหารมูลค่าสินทรัพย์ภายใต้งานก่อสร้างที่คงค้าง (Asset under Construction : AUC) ทุกๆ โครงการ (P, I, C) ดังนี้												0	
ตาม pms เขต	1. งานก่อนปี 2561 ปิดได้ร้อยละ 100 (คิดจํานวนหมายเลขงาน)	50	100	70	100	80	100	100	100					กบญ.(ต.1-3)
om3.1	2. งานปี 2561 ปิดได้ร้อยละ 100 (คิดจํานวนหมายเลขงาน)	50	30	70	50	80	70	100	95					กคค.(ต.1-3)
	3. งานปี 2562 ปิดได้ร้อยละ 80 (คิดจํานวนหมายเลขงาน)	30	80	50		80		80						ผกส.
	4. งานปี 2563 ปิดได้ร้อยละ 60 (คิดจํานวนหมายเลขงาน)	20		40		50		60						

แผนปฏิบัติการ กฟอ.ท่าศาลา ประจำปี 2563
(ทบทวนครั้งที่ 1)

ด้าน Internal Process

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

Operation Management
SO2 มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศในด้านจำหน่าย
กระแสไฟฟ้า โดยพัฒนาประสิทธิภาพของ
ทุกระบบงาน

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

OM4 ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพโดยให้ครอบคลุมทั้งห่วงโซ่อุปทาน

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

3.10 ความสำเร็จของการดำเนินการตาม
Service Level Agreement ที่ระบุในห่วงโซ่อุปทาน
โดยบูรณาการณระดับหน่วยงาน
3.11 ความสำเร็จของการปรับปรุงกระบวนการทำงาน
ขององค์กร (Digital Operational Excellence)
ด้วยการสนับสนุนของเทคโนโลยีดิจิทัล

4. เป้าหมาย

ระดับ 5

ระดับ 5

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

OM4 ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพโดยให้ครอบคลุมทั้งห่วงโซ่อุปทาน

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

3.14 ความสำเร็จของการดำเนินการตาม
Service Level Agreement ที่ระบุในห่วงโซ่อุปทาน
โดยบูรณาการณระดับหน่วยงาน
3.15 ความสำเร็จของการปรับปรุงกระบวนการทำงาน
ขององค์กร (Digital Operational Excellence)
ด้วยการสนับสนุนของเทคโนโลยีดิจิทัล

7. เป้าหมาย

ระดับ 5

ระดับ 5

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย ปี 2563										งบประมาณ (ล้านบาท)			ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวม	(1)ลงทุน	(2)ทำการ	รวม		
		เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล						
แผนงานหลักที่ 24 แผนงานความสำเร็จในการดำเนินการตาม SLA และ QA for SLA	1. ทบทวนกระบวนการ/วิเคราะห์สิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลง	ตามที่ กรอ. กำหนด												คณะทำงาน	
ตาม Supply Chain ของ กฟภ.	(Gap Analysis) เพื่อกำหนดแนวทางและแผนการดำเนินงาน													ทุกระดับ	
om4.1	SLA & QA for SLA กำหนดแนวทางและแผนการ														
รายการพิจารณาของคณะทำงาน	ดำเนินงาน SLA & QA for SLA														
	1.1 ทบทวนกระบวนการทำงานที่ผ่านมา/วิเคราะห์สิ่งที่ต้อง														
	เปลี่ยนแปลง (Gap Analysis)														
	1.2 กำหนดแนวทางและแผนการดำเนินงาน SLA & QA for														
	SLA ตามระบบประกันคุณภาพบริการ (SQA) ของ กฟภ.														
	2. สื่อสาร สร้างความรู้ ความเข้าใจ	1		1		1		1		4				คณะทำงาน	
	2.1 สื่อสาร/ถ่ายทอด สร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน และ													ทุกระดับ	
	บูรณาการกระบวนการดำเนินการทางธุรกิจตามกระบวนการที่สำคัญ														
	(Key Work Process)ในระบบงานของ กฟภ.														
	2.2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทบทวนการจัดทำข้อตกลงระดับการ														

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย ปี 2563										งบประมาณ (ล้านบาท)			ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวม	(1)ลงทุน	(2)ทำการ	รวม		
		เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล						
	ให้บริการ/จัดทำ/ปรับปรุงข้อตกลงฯ ให้สอดคล้องกับตัววัดใน														
	กระบวนการ และมาตรฐานการปฏิบัติงานตามกระบวนการใน														
	Value Chain ของ กฟผ.														
	3. ประสานการดำเนินงาน/ติดตามการดำเนินงานเพื่อการบูรณาการ	1		1		1		1		4					คณะทำงาน
	กระบวนการดำเนินการทางธุรกิจตามกระบวนการที่สำคัญ														ทุกระดับ
	4. สรุปข้อเสนอ โอกาสในการปรับปรุงกระบวนการให้คณะกรรมการ														
	กำกับการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพบริการ กฟผ.							1		1					คณะทำงาน
															ทุกระดับ
	5. รายงานผล/ประเมินผลความสำเร็จของการดำเนินงานที่มี							1		1					คณะทำงาน
	การบูรณาการของหน่วยงานต่าง ๆ ตามกระบวนการที่														สายงาน
แผนงานหลักที่ 25 แผนงานการปรับปรุงกระบวนการทำงานขององค์กร	1. กำหนดแนวทางและสื่อสาร ถ่ายทอดให้หน่วยงานนำไปปฏิบัติ														
(Digital Operational Excellence) ด้วยการสนับสนุนของ	เป็นมาตรฐานเดียวกัน														
เทคโนโลยีดิจิทัล	เป้าหมาย ไตรมาส 1	1								1					คณะทำงาน
															สายงาน
รายการพิจารณาของคณะทำงาน	2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนการ (Process Owner)☐														
	ทบทวนกระบวนการตาม Key Work Process และ SLA														
	เป้าหมาย ก.พ. - เม.ย.			1						1					คณะทำงาน
															สายงาน
	3. กำหนดเทคโนโลยีดิจิทัลที่ใช้ในกระบวนการ/การปรับลด☐														
	ขั้นตอน ลดระยะเวลาในการดำเนินงาน														
	เป้าหมาย ก.พ. - เม.ย.			1						1					คณะทำงาน
															สายงาน
	4. คำนวณต้นทุนกิจกรรมก่อน (As Is) และหลัง (To be)ปรับเปลี่ยน			1						1					คณะทำงาน
	กระบวนการ หรือการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับเปลี่ยนกระบวนการ														สายงาน
	เป้าหมาย เม.ย.-มิ.ย.														
	5. วิเคราะห์/สรุปสิ่งที่ต้องเปลี่ยนแปลง (Gap Analysis)☐					1				1					คณะทำงาน
	พร้อมต้นทุนกระบวนการ (บาท) ให้ สายงานยุทธศาสตร์														สายงาน
	เป้าหมาย ก.ค.-ส.ค.														

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย ปี 2563									งบประมาณ (ล้านบาท)			ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวม	(1)ลงทุน	(2)ทำการ	รวม	
		เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล					
	6.สรุปรายงานผลต้นทุนกิจกรรม x เพื่อใช้เป็นฐานการ□					1				1				คณะทำงาน
	คำนวณค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานปี 2564 (OPEX)													สายงาน
	เป้าหมาย ก.ย.-ค.ค.													
แผนงานที่ 26 แผนงานการนำระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์	1. พนักงานทุกคน เข้าใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์										0.000	0.000	0.000	สรก.(ภ4)
ทรอนิกส์มาใช้ในการปฏิบัติงาน	ครบ 100%													ผวธ.(ภ4)
om4.2	กฟต.1 = 100%	100%		100%		100%		100%		100%				
	กฟต.2 = 100%	100%		100%		100%		100%		100%				
	กฟต.3 = 100%	100%		100%		100%		100%		100%				
	หมายเหตุ : ไม่นำเอกสารที่ต้องรอต้นฉบับ (ในระบบฯ แสดงเอกสารเป็นสีฟ้า													
	มาคำนวณ													

แผนปฏิบัติการ กฟอ.ท่าสาป ประจำปี 2563 ด้าน Internal Process
(ทบทวนครั้งที่ 1)

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
Innovation Process
SO5 ขับเคลื่อนองค์กรให้ทันสมัยด้วย
ทุนมนุษย์เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร
IP1 พัฒนาโครงสร้างและกระบวนการ
ด้านนวัตกรรม

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน
3.12 ความสำเร็จการดำเนินงานตามแผนงาน
การพัฒนาระบบการจัดการนวัตกรรมองค์กร
(Corporate Innovation System)

4. เป้าหมาย
ระดับ 5
5. กลยุทธ์ระดับสายงาน
IP1 พัฒนาโครงสร้างและกระบวนการ
ด้านนวัตกรรม

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน
3.16 ความสำเร็จการดำเนินงานตามแผนงาน
การพัฒนาระบบการจัดการนวัตกรรมองค์กร
(Corporate Innovation System)

7. เป้าหมาย
ระดับ 5

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย ปี 2563								งบประมาณ (ล้านบาท)			ผู้รับผิดชอบ	
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวม	(1)ลงทุน	(2)ทำการ		รวม
		เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล					
แผนงานหลักที่ 27 งานส่งเสริมและผลักดันงานวิจัย	1. คัดเลือกงานวิจัยนวัตกรรม(จำนวนชิ้น)							1			0.000	0.835	0.835	ผวธ(ภ4)
ไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และส่งเสริมธุรกิจใหม่ๆ	รอ ผวพ กำหนด พิจารณาคัดเลือกผลงาน							1						
ขององค์กร	วิจัย/สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม/กระบวนการงานในระดับ													
	สายงานการไฟฟ้าภาค 4													
	2.สรุปรายงานผลการคัดเลือก ให้ฝ่ายวิจัยและ													ผวธ(ภ4)
	พัฒนาระบบไฟฟ้า(ผวพ.) ,สายงานวางแผนและ													
	พัฒนาระบบไฟฟ้า (ว.)													

แผนปฏิบัติการ กพอ.ท่าศาลา ประจำปี 25

ด้าน Internal Process

(ทบทวนครั้งที่ 1)

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

SO5 ขับเคลื่อนองค์กรให้ทันสมัยด้วย

ทุนมนุษย์เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

IP2 ส่งเสริม วิจัย พัฒนานวัตกรรมเพื่อให้เข้าสู่

มาตรฐานสากล

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

3.1 กระบวนการที่มีการพัฒนานวัตกรรม ทั้ง
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ บริการ และ กระบวนการ

4. เป้าหมาย

4.1 ระดับ 5 จำนวนกระบวนการหรือนวัตกรรมที่
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพการดำเนินงานจำนวน 2 ชิ้น

5. กลยุทธ์ระดับสายงาน

IP2 ส่งเสริม วิจัย พัฒนานวัตกรรมเพื่อให้เข้าสู่

มาตรฐานสากล

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

6.1 กระบวนการที่มีการพัฒนานวัตกรรม ทั้ง
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ บริการ และ กระบวนการ

7. เป้าหมาย

7.1ชิ้นงาน (รอ ผวพ กำหนด)

8. แผนงาน / โครงการ / งาน Operating Strategies หรือ Strategic Initiative	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย ปี 2563									งบประมาณ (ล้านบาท)			ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวม	(1)ลงทุน	(2)ทำการ	รวม	
		เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล					
แผนงานหลักที่ 28 งานส่งเสริม วิจัย พัฒนา	1.จัดทำแผนและกำหนดโครงสร้างด้าน	1									0.000	0.600	0.600	กอก.,กฟต1-3
นวัตกรรมเพื่อให้เข้าสู่มาตรฐานสากล	นวัตกรรม (ครั้ง)													
	2.ประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลงานวิจัย	1				1								คณะกรรมการ
	สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมกระบวนการของ กฟข. (ครั้ง)													กฟข.
	3.จัดประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม					1								กฟต.1-3
	กระบวนการ เพื่อคัดเลือกผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์													โดย กฟต.3
	นวัตกรรม กระบวนการ และสรุปผล (ครั้ง)													เป็นเจ้าภาพ
														ผบป.
	4.นำนวัตกรรมที่ได้รับการขึ้นทะเบียนในระดับ			1										คณะกรรมการ
	TRL3 ขึ้นไป มาขยายผล กฟข. ละ 1 ชิ้นงาน													กฟข.
	5.สรุปรายงาน ประเมินผลการดำเนินการประจำปี							1						คณะกรรมการ
	(ครั้ง)													กฟข.

แผนปฏิบัติการ กพอ.ท่าสาละ ประจำปี 2563
(ทบทวนครั้งที่ 1)

ด้าน Internal Process

1. วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

Regulation & Social Process

SO5 ขับเคลื่อนองค์กรให้ทันสมัยด้วย

ทุนมนุษย์เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรม

2. กลยุทธ์ระดับองค์กร

RS1 สนับสนุนการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

3. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

3.13 มาตรการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพ

การใช้พลังงานสำหรับผู้ผลิตและจำหน่ายพลังงาน

(Energy Efficiency Resources Standards : EERS)

3.14 จำนวนหน่วย (kWh) ที่ประหยัดพลังงาน

ไฟฟ้าได้สะสม

6. เกณฑ์วัดการดำเนินงาน

3.17 มาตรการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพ

การใช้พลังงานสำหรับผู้ผลิตและจำหน่ายพลังงาน

(Energy Efficiency Resources Standards : EERS)

3.18 จำนวนหน่วย (kWh) ที่ประหยัดพลังงาน

ไฟฟ้าได้สะสม

4. เป้าหมาย

ระดับ 5

80 ล้าน kWh

7. เป้าหมาย

ระดับ 5

80 ล้าน kWh

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย ปี 2563								งบประมาณ (ล้านบาท)			ผู้รับผิดชอบ	
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวม	(1)ลงทุน	(2)ทำการ		รวม
		เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล					
แผนงานที่ 29 แผนงานหน่วยผลประหยัดด้าน	1.จัดสัมมนาด้านการจัดการพลังงานให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า			1				1		2				กฟต.1-3
การอนุรักษ์พลังงาน	กฟต.1 = 2	ผลดำเนินการเอง												ผลอ.
(ตามหนังสือเลขที่ กสพ.264/2562 ลงวันที่ 25 ก.พ. 62)	กฟต.2 = 2	ผลดำเนินการเอง												ดำเนินการเอง
RS1.1	กฟต.3 = 2	ผลดำเนินการเอง												
	2.ให้คำปรึกษาด้านการจัดการพลังงาน (Walkthrough Audit) ภายในไตรมาส 3													กวว
	กฟต.1 =	1		1		1				3				
	กฟต.2 = ผู้ใช้ไฟอย่างน้อย 3 ราย					1				1				
	กฟต.3 = ผู้ใช้ไฟ 2 ราย	1		1		1				3				
	3.จัดทำข้อเสนอโครงการ													กวว
	ภายในไตรมาส 4													
	กฟต.1 =	1		1		1				3				
	กฟต.2 = 3 ครั้ง ภายในไตรมาส 4	1		1		1				3				
	กฟต.3 = 1 ครั้ง					1 ครั้ง				1 ครั้ง				

8. แผนงาน / โครงการ / งาน (Operating Strategies หรือ Strategic Initiatives)	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	เป้าหมาย ปี 2563									งบประมาณ (ล้านบาท)			ผู้รับผิดชอบ
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4		รวม	(1)ลงทุน	(2)ทำการ	รวม	
		เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล	เป้าหมาย	ผล					
	4.ตรวจวัดและพิสูจน์ผลประหยัด (Measurement Reporting and Verification: MRV) ภายในไตรมาส 4													กวน
	กฟต.1 = kWh	รอเป้า ฝสอ.										0.052	0.052	
	กฟต.2 = kWh	รอเป้า ฝสอ.												
	กฟต.3 = kWh	รอเป้า ฝสอ.												