

แผนการดำเนินการไฟฟ้าปรั้งใส่ กฟส.อ.ชนอม ปี ๒๕๖๑

ลำดับที่	รายละเอียด	แผน	ปี ๒๕๖๑												หมายเหตุ
			ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	
๑	แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการไฟฟ้าปรั้งใส่ ๒.๐ กฟส.อ.ชนอม	แผน			↔										เลขาคณะกรรมการการไฟฟ้าปรั้งใส่
๒	แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประเมินการไฟฟ้าปรั้งใส่ ๒.๐ กฟส.อ.ชนอม	แผน					↔								เลขาคณะกรรมการการไฟฟ้าปรั้งใส่
๓	ประชุมคณะกรรมการดำเนินการไฟฟ้าปรั้งใส่ ๒.๐	แผน					↔							↔	เลขาคณะกรรมการการไฟฟ้าปรั้งใส่
๔	ประกาศแต่งตั้ง "ผู้ติดตามรอยต่อ กฟส. ขอทำเพื่อแผ่นดิน" และเปิดตัว "การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปรั้งใส่ ๒.๐" ของ กฟส.อ.ชนอม	แผน					↔								เลขาคณะกรรมการการไฟฟ้าปรั้งใส่
๕	จัดทำแผนการดำเนินงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปรั้งใส่ ๒.๐	แผน			↔										เลขาคณะกรรมการการไฟฟ้าปรั้งใส่
๖	ดำเนินการตามแผน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปรั้งใส่ ๒.๐	แผน			↔									↔	คณะกรรมการแต่ละหน่วยงาน
๗	คณะกรรมการตรวจสอบประเมิน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปรั้งใส่ ๒.๐ ภายในของแต่ละหน่วยงาน	แผน						↔							คณะกรรมการ
๘	คณะกรรมการตรวจสอบประเมิน การไฟฟ้าปรั้งใส่ ๒.๐ ระดับเขต ตรวจสอบ กฟพ.ชั้น ๑-๓, กฟส., กฟย.	แผน							↔						คณะกรรมการตรวจสอบประเมิน ต.๒
๙	คณะกรรมการตรวจสอบประเมิน การไฟฟ้าปรั้งใส่ ๒.๐ ภายในของแต่ละหน่วยงาน	แผน									↔			↔	คณะกรรมการระดับภาค

เรียน ผจก.กฟส.อ.ชนอม

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติแผนต่อไป

เขียน ผจก.กฟส.อ.ชนอม, ผจก.กฟส.อ.ชนอม

↔ ผจก.กฟส.อ.ชนอม

(นายศิริวิมล วิชาญ)

ผจก.กฟส.อ.ชนอม

การดำเนินการและเอกสาร

นายอินทร์ วิชาญ

ผจก.กฟส.อ.ชนอม