



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเหมา

ถึง ผจก.กฟส.อ.พระแสง

เลขที่

วันที่ 20 ก.พ. 2562

เรื่อง รายงานผลการตรวจรับงานจ้างเหมาปรับปรุงระบบจำหน่ายและขออนุมัติเบิก-จ่ายเงิน

เรียน ผจก.กฟส.อ.พระแสง

ตามสัญญาจ้างเลขที่ จ.วงส.๐๑๔/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ว่าจ้าง บริษัท วี.เอส.เอส.เอ็นจิเนียริง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๘/๔ ม.๒ ต.ทุ่งกง อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี ดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายไลน์เมนบางเตา(ซอย ร.ร.ตชด.)-บ้านเสด็จ ม.๑๐ ต.บางสวรรค์ อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี ในวงเงิน ๓๑๙,๖๗๐.- บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๒๒,๓๗๖.๙๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๔๒,๐๔๖.๙๐ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ได้ตรวจสอบผลการดำเนินงานแล้ว ปรากฏว่าผู้รับจ้างได้ดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามความเหมาะสมกับสภาพหน้างาน และถูกต้องครบถ้วนแล้ว ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน
	แผนกรื้อถอนแรงสูง				
๑	รื้อถอนสายแรงสูงเปลือยขนาด ๕๐ ต.มม.	๑.๕๖	กม.	๗๐๐.-	๑,๐๙๒.-
๒	รื้อถอนสายเคเบิลอากาศแรงสูง ขนาด ๕๐ ต.มม.	๐.๓๔	กม.	๗๐๐.-	๒๓๘.-
๓	รื้อถอนเหล็กคอนเคเบิลอากาศทางโค้ง	๓	อัน	๕๐.-	๑๕๐.-
๔	รื้อถอนเหล็กฐานรางน้ำ	๑๑	อัน	๕๐.-	๕๕๐.-
๕	รื้อถอนเหล็กฉาบรับสายล่อฟ้าทางตรง	๑๑	อัน	๕๐.-	๕๕๐.-
๖	รื้อถอนสายลวดเหล็กแรงสูง ขนาด ๒๕ ต.มม.	๑.๕๖	กม.	๕๐๐.-	๗๘๐.-
๗	รื้อถอนเหล็กประกอบประกบขนาด ๔๐*๖*๑,๐๐๐ มม.	๑๐๖	อัน	๒๐.-	๒,๑๒๐.-
๘	รื้อถอนลูกถ้วยไลน์โพล ๓ แอล	๑๕	ลูก	๕๐.-	๗๕๐.-
๙	รื้อถอนลูกถ้วยไลน์โพล ๔ แอล	๕๐	ลูก	๕๐.-	๒,๕๐๐.-
๑๐	รื้อถอนลูกถ้วยแขวน	๑๔๔	ลูก	๒๐.-	๒,๘๘๐.-
๑๑	รื้อถอนเสา คอร. ขนาด ๑๒ ม.	๑๘	ต้น	๕๕๐.-	๙,๙๐๐.-
๑๒	รื้อถอนเสา คอร. ขนาด ๑๔ ม.	๑๖	ต้น	๖๐๐.-	๙,๖๐๐.-
๑๓	รื้อถอน คอน. คอร. ขนาด๑๒๐*๑๒๐*๓,๐๐๐ มม.	๒๗	ท่อน	๑๐๐.-	๒,๗๐๐.-
๑๔	รื้อถอน คอน. คอร. ขนาด๑๒๐*๑๒๐*๒,๕๐๐ มม.	๕๔	ท่อน	๑๐๐.-	๕,๔๐๐.-
๑๕	รื้อถอนดรอพเอ้าท์พิกัดเอ้าท์	๒	ชุด	๑๐๐.-	๒๐๐.-
	รวมเป็นเงิน				๓๙,๔๑๐.-

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน
	แผนกแรงสูง				
๑๖	ชุดหลุม-ปักเสา คอร.ขนาด ๑๒.๐๐ ม.	๔๖	ต้น	๑,๓๐๐.-	๕๙,๘๐๐.-
๑๗	ชุดหลุม-ปักเสา คอร.ขนาด ๑๒.๒๐ ม.	๒	ต้น	๑,๕๐๐.-	๓,๐๐๐.-
๑๘	ติดตั้งคอน คอร.ขนาด ๑๒๐*๑๒๐*๒,๕๐๐ มม.	๑๖ /	ท่อน	๒๐๐.-	๓,๒๐๐.-
๑๙	ติดตั้งคอน คอร.ขนาด ๑๒๐*๑๒๐*๓,๐๐๐ มม.	๔ /	ท่อน	๒๐๐.-	๘๐๐.-
๒๐	ชุดหลุมพร้อมปักเสาดอหม้อขนาด ๐.๓๐*๐.๓๐ ยาว ๔.๕ ม.	๑๖	ต้น	๑,๒๕๐.-	๒๐,๐๐๐.-
๒๑	ชุดหลุมพร้อมปักเสาดอหม้อขนาด ๐.๓๖*๐.๓๖ ยาว ๔.๕ ม.	๑	ต้น	๑,๒๕๐.-	๑,๒๕๐.-
๒๒	ชุดหลุมฝังแผ่นสมอบกพร้อมประกอบสายยึดโยง	๘ /	หลุม	๑,๔๐๐.-	๑๑,๒๐๐.-
๒๓	ติดตั้งลูกถ้วยก้านตรง	๑๓๗ /	ลูก	๑๐๐.-	๑๓,๗๐๐.-
๒๔	ติดตั้งลูกถ้วยแขวน	๑๒๖ /	ลูก	๔๐.-	๕,๐๔๐.-
๒๕	ประกอบเหล็กคอนเคเบิลอากาศทางโค้ง	๔๔	อัน	๒๐๐.-	๘,๘๐๐.-
๒๖	พาดสายแรงสูงเปลือย ขนาด ๕๐/๘ ต.มม.	๐.๓	กม.	๑,๘๐๐.-	๕๔๐.-
๒๗	พาดสายเคเบิลอากาศแรงสูง ขนาด ๕๐ ต.มม.	๕.๖๘	กม.	๑,๘๐๐.-	๑๐,๒๒๔.-
๒๘	ติดตั้งปริฟอร์มเข้าปลายสาย	๒๘ /	ชุด	๑๐๐.-	๒,๘๐๐.-
๒๙	ติดตั้งเหล็กปูรางน้ำ	๕๕	อัน	๒๐๐.-	๑๑,๐๐๐.-
๓๐	ติดตั้งเหล็กฉาบรับสายล่อฟ้าทางตรง	๒	อัน	๒๐๐.-	๔๐๐.-
๓๑	พาดสายลวดเหล็กแรงสูง ขนาด ๒๕ ต.มม.	๒.๓๖๕	กม.	๑,๒๐๐.-	๒,๘๓๘.-
๓๒	ประกอบชุดกราวด์	๗	ชุด	๔๐๐.-	๒,๘๐๐.-
๓๓	ติดตั้งเหล็กประกับ ๓๐*๖*๗๖๐ มม.	๘	อัน	๔๐.-	๓๒๐.-
๓๔	ติดตั้งเหล็กประกับ ๔๐*๖*๑,๐๐๐ มม.	๒๔ /	อัน	๔๐.-	๙๖๐.-
๓๕	ประกอบติดตั้งสเตรนแคลมป์	๑๕	ชุด	๑๐๐.-	๑,๕๐๐.-
๓๖	ติดตั้งล่อฟ้าแรงสูง	๙	ชุด	๑๐๐.-	๙๐๐.-
๓๗	ติดตั้งดริฟเอาท์	๑	ชุด	๒๐๐.-	๒๐๐.-
๓๘	ติดตั้งอุปกรณ์ครอบหัวดริฟเอาท์พีวส์	๓	ชุด	๒๐๐.-	๖๐๐.-
	รวมเป็นเงิน				๑๖๒,๘๗๒.-
	แผนกหม้อแปลง				
๓๙	ประกอบชุดกราวด์	๑	ชุด	๔๐๐.-	๔๐๐.-
๔๐	ติดตั้งเหล็กประกับ ๓๐*๖*๗๖๐ มม.	๔	อัน	๔๐.-	๑๖๐.-
๔๑	ติดตั้งคอน คอร.ขนาด ๑๐๐*๑๐๐*๑,๕๐๐ มม.	๑	ท่อน	๒๐๐.-	๒๐๐.-
๔๒	ติดตั้งคอน คอร.ขนาด ๑๐๐*๑๐๐*๒,๕๐๐ มม.	๑	ท่อน	๒๐๐.-	๒๐๐.-
๔๓	ติดตั้งล่อฟ้าแรงสูง	๑	ชุด	๑๐๐.-	๑๐๐.-
๔๔	ติดตั้งดริฟเอาท์	๑	ชุด	๒๐๐.-	๒๐๐.-
๔๕	ติดตั้งแอลทีสวิตช์	๑	ชุด	๑๐๐.-	๑๐๐.-
๔๖	ติดตั้งหม้อแปลง ๑ เฟส ขนาด ๓๐ เควีเอ	๑	เครื่อง	๒,๓๐๐.-	๒,๓๐๐.-
	รวมเป็นเงิน				๓,๖๖๐.-

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคา/หน่วย	เป็นเงิน
	<u>แผนกรื้อถอนแรงต่ำ</u>				
๔๗	รื้อถอนสายแรงต่ำเปลี่ยนขนาด ๓๕ ต.มม.	๐.๘๒	กม.	๕๐๐.-	๔๑๐.-
๔๘	รื้อถอนสายแรงต่ำหุ้มฉนวนขนาด ๓๕ ต.มม.	๐.๘๒	กม.	๕๐๐.-	๔๑๐.-
๔๙	รื้อถอนคอนเนคเตอร์ ขนาด ๒๕-๓๕ ต.มม.	๕๒	ชุด	๕๐.-	๒,๖๐๐.-
๕๐	รื้อถอนคอนเนคเตอร์ ขนาด ๕๐-๗๐ ต.มม.	๒	ชุด	๕๐.-	๑๐๐.-
๕๑	รื้อถอนแฉีก ขนาด ๒*๒๐๐ มม.	๔๘	ชุด	๑๐๐.-	๔,๘๐๐.-
๕๒	รื้อถอนเสา คอ. ขนาด ๘ ม.	๖	ต้น	๕๐๐.-	๓,๐๐๐.-
	รวมเป็นเงิน				๑๑,๓๒๐.-
	<u>แผนกแรงต่ำ</u>				
๕๓	พาดสายหุ้มฉนวนแรงต่ำ ขนาด ๕๐ ต.มม.	๑.๙๔	กม.	๒,๒๐๐.-	๔,๒๖๘.-
๕๔	ติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้าปลายสาย ขนาด ๕๐-๗๐ ต.มม.	๔๔	ชุด	๑๐๐.-	๔,๔๐๐.-
๕๕	ชุดหลุมฝังแผ่นสมอบกพร้อมประกอบสายยึดโยง	๑๕	หลุม	๑,๔๐๐.-	๒๑,๐๐๐.-
๕๖	ประกอบชุดกราวด์	๗	ชุด	๔๐๐.-	๒,๘๐๐.-
๕๗	ติดตั้งแฉีก ขนาด ๒*๒๐๐ มม.	๕๐	ชุด	๒๐๐.-	๑๐,๐๐๐.-
๕๘	ชุดหลุม-ปักเสา คอ.ขนาด ๘ ม.	๓๒	ต้น	๑,๐๐๐.-	๓๒,๐๐๐.-
๕๙	ชุดหลุมพร้อมปักเสาต่อหม้อ ขนาด ๐.๒*๒๕ ม. ยาว ๔.๕๐ ม.	๘	ต้น	๑,๒๕๐.-	๑๐,๐๐๐.-
๖๐	ติดตั้งล่อฟ้าแรงต่ำ	๕	ชุด	๑๐๐.-	๕๐๐.-
	รวมเป็นเงิน				๘๔,๙๖๘.-
	รวม ๕ แผนก ๖๐ รายการ เป็นเงิน				๓๐๒,๒๓๐.-
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน				๒๑,๑๕๖.๑๐
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				๓๒๓,๓๘๖.๑๐

เห็นควรอนุมัติเบิกจ่ายเงินจากงบหมายเลขงาน P-TDD๐๑.๔-K-PSGD๐.๑๑๑๓

ซึ่งตัดจาก ๖๐๐๐๗๘๕๕๑๕ (แผนกรื้อถอนแรงสูง) ค่าแรง(๐๐๒๐) เป็นเงิน ๓๙,๔๑๐.- บาท
 ซึ่งตัดจาก ๖๐๐๐๗๘๕๕๑๖ (แผนกแรงสูง) ค่าแรง (๐๐๓๐) เป็นเงิน ๑๖๒,๘๗๒.- บาท
 ซึ่งตัดจาก ๖๐๐๐๗๘๕๕๑๗ (แผนกหม้อแปลง)ค่าแรง(๐๐๒๐) เป็นเงิน ๓,๖๖๐.- บาท
 ซึ่งตัดจาก ๖๐๐๐๗๘๕๕๑๘ (แผนกรื้อถอนแรงต่ำ)ค่าแรง(๐๐๒๐) เป็นเงิน ๑๑,๓๒๐.- บาท
 ซึ่งตัดจาก ๖๐๐๐๗๘๕๕๑๙ (แผนกแรงต่ำ)ค่าแรง(๐๐๓๐) เป็นเงิน ๘๔,๙๖๘.- บาท

รวม ๕ แผนก เป็นเงิน ๓๐๒,๒๓๐.- บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๒๑,๑๕๖.๑๐ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๒๓,๓๘๖.๑๐ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)

(นายสุริยะ ภูมิพงศ์) ประธานกรรมการ
 ชผ.บต.กฟส.อ.พสง.

เรียน ทผ.กป. / ทผ.บง.

อนุมัติวงเงิน ๓๒๓,๓๘๖.๑๐ บาท

(ลงชื่อ)

(นายธนาธิป รัตนพันธ์) กรรมการ
 พชง.๖ ผกป.กฟส.อ.พสง.

(นายขลิท แก้วประชุม)

ผจก.กฟส.อ.พระแสง

(ลงชื่อ)

(นายวุฒิชัย วรรณวาส)

พชง.๔ ผกป.กฟส.อ.พสง.

กรรมการ