



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกบ.กฟส.อ.เพ็ญ
เลขที่ ฉ.1 พญ(กบ.)- 35078/69
เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้าง
เรียน ผจก.กฟส.อ.เพ็ญ

ถึง ผจก.กฟส.อ.เพ็ญ
วันที่ 30 ก.ค. 2563

ขอรายงานผลการพิจารณาจ้างงานก่อสร้างขยายเขตงานบผู้ใช้ไฟ
จ.อุดรธานี หมายเลขงาน C-63-D-PENCM.0037.01.1

ขยายเขตฯ นายเดือน รอดบุญมา บ้านหนองผือ ม.8 ต.สร้างแป้น อ.เพ็ญ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจงดังนี้

รายการพิจารณา	ชื่อผู้ยื่นข้อเสนอราคา	ราคาที่เสนอ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
งานก่อสร้างขยายเขตงานบผู้ใช้ไฟ ขยายเขตฯ นายเดือน รอดบุญมา บ้านหนองผือ ม.8 ต.สร้างแป้น อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี จำนวน 1 งาน	พจก.ทรัพย์มงคล ยูดี เอ็นจิเนียริง	18,151.48	18,151.48
(ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)			18,151.48

*ราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

พิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดซื้อ/จ้าง/เช่า จากผู้เสนอราคาดังกล่าว พจก.ทรัพย์มงคล ยูดี เอ็นจิเนียริง ผู้รับจ้าง
ที่อยู่ 447 หมู่ที่ 11 ต.สามพร้าว อ.เมือง จ.อุดรธานี
จำนวนเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 18,151.48 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทสี่สิบแปดสตางค์)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้ส่งซื้อ/จ้าง/เช่า จากผู้เสนอราคาดังกล่าว

2) อนุมัติสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ในวงเงิน 18,151.48 บาท

ลงชื่อ.....
(นายอัครวิณ คำไธ)

ตำแหน่ง.....
ผจก.กฟส.อ.เพ็ญ

30 ก.ค. 2563

(นายจิระศักดิ์ ประคำมินทร์)
ผ.กบ.กฟส.อ.เพ็ญ
30 ก.ค. 2563

4) อนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ

ลงชื่อ.....
(นายอัครวิณ คำไธ)

ตำแหน่ง.....
ผจก.กฟส.อ.เพ็ญ

20 ส.ค. 2563

3) เรียน ผจก.กฟส.อ.เพ็ญ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ทำการตรวจรับงาน จำนวน 1 งาน
เมื่อวันที่ 10 ส.ค. 2563 เห็นว่าถูกต้องครบถ้วน เห็นควรรับไว้
ใช้งานและเบิกจ่ายเงิน ให้แก่ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ต่อไป
ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ
ลงชื่อ..... กรรมการ
ลงชื่อ..... กรรมการ

ข้าพเจ้าได้รับมอบ 10 ส.ค. 2563
ดังกล่าวเพื่อนำไปใช้งานแล้วตั้งแต่วันที่ 10 ส.ค. 2563

ลงชื่อ..... ผู้รับของ
(นายนำเชียว บุญโต)
ตำแหน่ง.....
พนกงานช่าง

11 ส.ค. 2563

***หมายเหตุ กรณีผู้ขาย/ผู้รับจ้างไม่ได้อยู่ในระบบ VAT ให้ระบุจำนวนไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ปรับปรุงแบบฟอร์ม วันที่ 31 สิงหาคม 2560)