



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกป.กฟส.อ.เพ็ญ
เลขที่ ฉ.1 พญ(กบ.)- 1746/64
เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้าง
เรียน ผกป.กฟส.อ.เพ็ญ

ถึง ผกป.กฟส.อ.เพ็ญ
วันที่ 14 ก.ย. 2564

ขอรายงานผลการพิจารณาจ้างงานก่อสร้างขยายเขตงานของผู้ใช้ไฟ
หมายเลขงาน C-64-D-PENCM.0036.01.1

ขยา พาดสายเพิ่มเฟส บ.สุขเล่า นายอภิวัฒน์ คนฉลาด ต.สุขเล่า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี
โดยวิธีเฉพาะเจาะจงดังนี้

รายการพิจารณา	ชื่อผู้ยื่นข้อเสนอราคา	ราคาที่เสนอ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
งานก่อสร้างขยายเขตงานของผู้ใช้ไฟ ขยา พาดสายเพิ่มเฟส บ.สุขเล่า นายอภิวัฒน์ ต.สุขเล่า อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี จำนวน 1 งาน	นายบวร งามวัง	3,015.00	3,015.00
(ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)			3,015.00

*ราคาที่เสนอ และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เป็นราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

พิจารณาแล้ว เห็นสมควรจัดซื้อ/จ้าง/เช่า จากผู้เสนอราคาดังกล่าว นายบวร งามวัง ที่อยู่ 23 หมู่ที่ 17 ต.เพ็ญ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 41150
จำนวนเงินไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 3,015.00 บาท (สามพันสิบล้านห้าบาทถ้วน)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้สั่งซื้อ/จ้าง/เช่า จากผู้เสนอราคาดังกล่าว

2) อนุมัติสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ในวงเงิน 3,015.00 บาท

ลงชื่อ.....
(นายอัศวิน คำไล่)
ตำแหน่ง..... ผกป.กฟส.อ.เพ็ญ
14 ก.ย. 2564

(นายจิระศักดิ์ ประคำมินทร์)
ผกป.กฟส.อ.เพ็ญ
14 ก.ย. 2564

4) อนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ

ลงชื่อ.....
(นายสิทธิรักษ์ วรดิษฐ์เชยนันท์)
ตำแหน่ง..... ผกป.กฟส.อ.เพ็ญ
15 ต.ค. 2564

3) เรียน ผกป.กฟส.อ.เพ็ญ

คณะกรรมการตรวจรับได้ทำการตรวจรับงาน จำนวน 1 งาน
เมื่อวันที่ 14 ต.ค. 2564 เห็นว่าถูกต้องครบถ้วน เห็นควรรับไว้

ใช้งานและเบิกจ่ายเงิน ให้แก่ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ต่อไป

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

ข้าพเจ้าได้รับมอบ.....

ดังกล่าวเพื่อนำไปใช้งานแล้วตั้งแต่วันที่ 14 ต.ค. 2564

ลงชื่อ.....ผู้รับของ
(นายสาธิต สีสันต์)
ตำแหน่ง..... ผกป.กฟส.อ.เพ็ญ
15 ต.ค. 2564

***หมายเหตุ กรณีผู้ขาย/ผู้รับจ้างไม่ได้อยู่ในระบบ VAT ให้ระบุจำนวนไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (ปรับปรุงแบบฟอร์ม วันที่ 31 สิงหาคม 2560)