

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ไตรมาส 3 (ผลงานสะสม ม.ค.-ก.ย. 2566)
NE1_Num	กิจกรรม	กฟฟ.	ค่าเป้าหมายทั้งปี	หน่วย	ช่วงเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบหลัก	Q1	Q2	Q3	Q4	เป้าหมาย ไตรมาส
1.1.1	การปิดงานก่อสร้าง งบผู้ใช้ไฟ (C) (สถานะ CLSD F4 และ CLSD E2 (ยกเลิกงาน)) ก่อนปี 2566ไม่น้อยกว่า 95 % (ไม่รวมที่ดินจัดสรร และงานที่สำคัญงานใหญ่เป็นผู้รับผิดชอบ) (จำนวนงาน)				ไตรมาส 1-4	„กฟฟ.ชั้น 1-3,กฟส.,	กกค. ผู้รับผิดชอบหลัก ,กมญ. เป็นผู้รายงาน ผล,,					จำนวนเป้าหมาย (งาน)
		D11101-กฟจ.หนองบัวลำภู	ไม่น้อยกว่า 95%					20%	50%	80%	95%	122
		D11201-กฟส.ศรีบุญเรือง	ไม่น้อยกว่า 95%					20%	50%	80%	95%	31
		D11301-กฟส.นากลาง	ไม่น้อยกว่า 95%					20%	50%	80%	95%	126
		D11z-กฟจ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	ไม่น้อยกว่า 95%					20%	50%	80%	95%	279
1.1.2	การปิดมูลค่างานก่อสร้าง งบผู้ใช้ไฟ (C) ก่อน				ไตรมาส 1-4	„กฟฟ.ชั้น 1-3,กฟส.,	กกค. ผู้รับผิดชอบหลัก					(จำนวนเงิน)
		D11101-กฟจ.หนองบัวลำภู	ไม่น้อยกว่า 70%					20%	40%	50%	70%	11,384,637.86
		D11201-กฟส.ศรีบุญเรือง	ไม่น้อยกว่า 70%					20%	40%	50%	70%	2,202,509.03
		D11301-กฟส.นากลาง	ไม่น้อยกว่า 70%					20%	40%	50%	70%	11,042,653.51
		D11z-กฟจ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	ไม่น้อยกว่า 70%					20%	40%	50%	70%	24,629,800.40
1.1.3	การปิดงานก่อสร้าง งบผู้ใช้ไฟ (C) (สถานะ				ไตรมาส 1-4	„กฟฟ.ชั้น 1-3,กฟส.,	กกค. ผู้รับผิดชอบหลัก					(งาน)
		D11101-กฟจ.หนองบัวลำภู	ไม่น้อยกว่า 30%					5%	10%	25%	30%	202
		D11201-กฟส.ศรีบุญเรือง	ไม่น้อยกว่า 30%					5%	10%	25%	30%	75
		D11301-กฟส.นากลาง	ไม่น้อยกว่า 30%					5%	10%	25%	30%	25
		D11z-กฟจ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	ไม่น้อยกว่า 30%					5%	10%	25%	30%	302
1.1.4	การปิดมูลค่างานก่อสร้าง งบผู้ใช้ไฟ (C) ปี				ไตรมาส 1-4	„กฟฟ.ชั้น 1-3,กฟส.,	กกค. ผู้รับผิดชอบหลัก					(จำนวนเงิน)
		D11101-กฟจ.หนองบัวลำภู	ไม่น้อยกว่า 45%					5%	10%	25%	45%	14,985,637.34
		D11201-กฟส.ศรีบุญเรือง	ไม่น้อยกว่า 45%					5%	10%	25%	45%	4,492,423.55
		D11301-กฟส.นากลาง	ไม่น้อยกว่า 45%					5%	10%	25%	45%	3,623,875.63
		D11z-กฟจ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	ไม่น้อยกว่า 45%					5%	10%	25%	45%	23,101,936.52
1.1.5	การปิดงานก่อสร้าง งบลงทุน,งบโครงการ				ไตรมาส 1-4	„กฟฟ.ชั้น 1-3,กฟส.,	กกค. ผู้รับผิดชอบหลัก					(จำนวนงาน)
		D11101-กฟจ.หนองบัวลำภู	ไม่น้อยกว่า 60%					20%	40%	50%	60%	93
		D11201-กฟส.ศรีบุญเรือง	ไม่น้อยกว่า 60%					20%	40%	50%	60%	28
		D11301-กฟส.นากลาง	ไม่น้อยกว่า 60%					20%	40%	50%	60%	20
		D11z-กฟจ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	ไม่น้อยกว่า 60%					20%	40%	50%	60%	141
1.1.6	การปิดมูลค่างานก่อสร้าง งบลงทุน,งบ				ไตรมาส 1-4	„กฟฟ.ชั้น 1-3,กฟส.,	กกค. ผู้รับผิดชอบหลัก					(จำนวนเงิน)
		D11101-กฟจ.หนองบัวลำภู	ไม่น้อยกว่า 50%					5%	20%	35%	50%	46,917,162.14
		D11201-กฟส.ศรีบุญเรือง	ไม่น้อยกว่า 50%					5%	20%	35%	50%	6,166,619.54
		D11301-กฟส.นากลาง	ไม่น้อยกว่า 50%					5%	20%	35%	50%	9,263,887.83
		D11z-กฟจ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	ไม่น้อยกว่า 50%					5%	20%	35%	50%	62,347,669.51
		D0-กฟฉ.1	ไม่น้อยกว่า 30%					5%	10%	25%	30%	2,956
		D11101-กฟจ.หนองบัวลำภู	ไม่น้อยกว่า 30%					5%	10%	25%	30%	126
		D11201-กฟส.ศรีบุญเรือง	ไม่น้อยกว่า 30%					5%	10%	25%	30%	33
		D11301-กฟส.นากลาง	ไม่น้อยกว่า 30%					5%	10%	25%	30%	67
		D11z-กฟจ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	ไม่น้อยกว่า 30%					5%	10%	25%	30%	226
1.1.8	การปิดมูลค่างานก่อสร้าง งบลงทุน,งบ				ไตรมาส 1-4	„กฟฟ.ชั้น 1-3,กฟส.,	กกค. ผู้รับผิดชอบหลัก					(จำนวนเงิน)
		D11101-กฟจ.หนองบัวลำภู	ไม่น้อยกว่า 30%					5%	10%	25%	30%	39,365,822.49
		D11201-กฟส.ศรีบุญเรือง	ไม่น้อยกว่า 30%					5%	10%	25%	30%	10,292,993.77
		D11301-กฟส.นากลาง	ไม่น้อยกว่า 30%					5%	10%	25%	30%	7,925,747.35
		D11z-กฟจ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	ไม่น้อยกว่า 30%					5%	10%	25%	30%	57,584,563.61
1.1.9	การปรับปรุงข้อมูลงานก่อสร้างระบบจำหน่าย				ไตรมาส 1-4	„กฟฟ.ชั้น1-3,กฟส.,	กาว. ผู้รับผิดชอบหลัก					ที่ปีจัดงานในระบบ SAP (PS)
		D11101-กฟจ.หนองบัวลำภู	100%					80%	85%	90%	100%	818
		D11201-กฟส.ศรีบุญเรือง	100%					80%	85%	90%	100%	189
		D11301-กฟส.นากลาง	100%					80%	85%	90%	100%	282
		D11z-กฟจ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	100%					80%	85%	90%	100%	1,289
1.1.10	การปรับปรุงข้อมูลงานก่อสร้างระบบจำหน่าย				ไตรมาส 1-4	„กฟฟ.ชั้น1-3,กฟส.,	กาว. ผู้รับผิดชอบหลัก					ที่ปีจัดงานในระบบ SAP (PS)
		D11101-กฟจ.หนองบัวลำภู	80%					60%	65%	70%	80%	373
		D11201-กฟส.ศรีบุญเรือง	80%					60%	65%	70%	80%	111
		D11301-กฟส.นากลาง	80%					60%	65%	70%	80%	145

										11	12	ไตรมาส 3 (ผลงานสะสม ม.ค.-ก.ย. 2566)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			เป้าหมาย ไตรมาส	
NE1_Num	กิจกรรม	กฟฟ.	ค่าเป้าหมายทั้งปี	หน่วย	ช่วงเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบหลัก	Q1	Q2	Q3	Q4		
		D112-กฟจ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	80%					60%	65%	70%	80%	629	
1.1.11	ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง (งบ I,P)				ไตรมาส 1-4	,,กฟฟ.ชั้น 1-3,กฟส.,	กกค. ผู้รับผิดชอบหลัก					เป้าหมาย(วงจร - กม.)	
		D11101-กฟจ.หนองบัวลำภู	50.72	วงจร - กม.							50.72		
		D11201-กฟส.ศรีบุญเรือง	17.56	วงจร - กม.							17.56		
		D11301-กฟส.นากลาง	0.5	วงจร - กม.							0.5		
		D112-กฟจ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	68.78	วงจร - กม.							68.78		
1.1.12	ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ (งบ I,P)				ไตรมาส 1-4	,,กฟฟ.ชั้น 1-3,กฟส.,,	กกค. ผู้รับผิดชอบหลัก					เป้าหมาย(วงจร - กม.)	
		D11101-กฟจ.หนองบัวลำภู	15.56	วงจร - กม.							15.56		
		D11201-กฟส.ศรีบุญเรือง	5	วงจร - กม.							5		
		D11301-กฟส.นากลาง	6.72	วงจร - กม.							6.72		
		D112-กฟจ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	27.28	วงจร - กม.							27.28		
1.1.13	แผนงานปรับปรุงระบบจำหน่าย ปรับปรุง				ไตรมาส 1-4	,,กฟฟ.ชั้น 1-3,กฟส.,	กกค. ผู้รับผิดชอบหลัก					เป้าหมาย(วงจร - กม.)	
		D11101-กฟจ.หนองบัวลำภู	16.76								16.76		
		D11201-กฟส.ศรีบุญเรือง	0								0		
		D11301-กฟส.นากลาง	0								0		
		D112-กฟจ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	16.76								16.76		
1.1.14	การจ่ายไฟสถานีไฟฟ้า ชั่วคราว				ไตรมาส 4	,,,,	กกค. ผู้รับผิดชอบหลัก					เป้าหมาย(สถานี)	
1.1.14		D0-กฟผ.1	1	สถานีฯ (ขอนแก่น 7)							1	1	
1.1.15	การจ่ายไฟสถานีไฟฟ้า ถาวร				ไตรมาส 1-4	,,,,	กกค. ผู้รับผิดชอบหลัก					เป้าหมาย(สถานี)	
1.1.15		D0-กฟผ.1		6 สถานีฯ (หนองคาย3, โขทัยชัย, วานรนิวาส, ขอนแก่น 5,บ้านแพง, นครพนม 2)				3			6	4	
1.1.16	การเปลี่ยนสายขนาดใหญ่ขึ้นในระบบ 22 เควี				ไตรมาส 1-4	,,กฟฟ.ชั้น 1-3,กฟส.,,	กกค., กวว.		10	30	40	เป้าหมาย(วงจร-กม.)	
		D11101-กฟจ.หนองบัวลำภู	23.29	วงจร-กม.							23.29		
		D11201-กฟส.ศรีบุญเรือง	0	วงจร-กม.							0		
		D11301-กฟส.นากลาง	0	วงจร-กม.							0		
		D112-กฟจ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	23.29	วงจร-กม.							23.29		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	ไตรมาส 3 (ผลงานสะสม ม.ค.-ก.ย. 2566)
NE1_Nu	กิจกรรม	กฟฟ.	ค่าเป้าหมายทั้งปี	หน่วย	ช่วงเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบหลัก	Q1	Q2	Q3	Q4	เป้าหมาย ไตรมาส
1.2.1	ให้มีการประชาสัมพันธ์ การประหยัดพลังงาน จากการติดตั้ง Solar Roof Top ในรูปแบบโปสเตอร์ หรือแผ่นพับ ให้ผู้ใช้ไฟฟ้าติดตั้งที่แสง ทราบ และเชิญชวนให้ใช้บริการติดตั้ง จาก กฟฟ. ***ข้อหลัก การแนะนำ/ให้คำปรึกษาลูกค้าในด้านระบบไฟฟ้า และการอนุรักษ์พลังงาน (ตอบสนองความต้องการการเลี้ยงของลูก)				ไตรมาส 3	กฟฟ. ชั้น 1-3,กฟส. กฟช.,	กมล เป็น ผู้รับผิดชอบหลัก,,,					จำนวนเป้าหมาย (กฟฟ.)
		D11101-กฟจ.หนองบัวลำภู	1							1		1
		D11103-กฟช.โนนสัง	1							1		1
		D11106-กฟช.สุวรรณคูหา	1							1		1
		D11201-กฟส.ศรีบุญเรือง	1							1		1
		D11301-กฟส.นากลาง	1							1		1
		D11302-กฟช.นาหว้า	1							1		1
		D112-กฟจ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	6							6		6
1.2.2	เข้าเยี่ยมเยียนลูกค้ารายสำคัญ ทุกราย ที่มีในระบบ CRM Plus	D112-กฟจ. หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	18 ราย		ไตรมาส 2-4	กฟฟ. ชั้น 1-3,,,	กมล. ผู้รับผิดชอบ			10	15	เป้าหมาย(ราย)
1.2.3	จำนวนลูกค้ารายสำคัญที่เข้าพบ อันดีให้บริการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง	D112-กฟจ. หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	2 ราย		ไตรมาส 2-4	กฟฟ. ชั้น 1-3,,,	กมล. ผู้รับผิดชอบ					เป้าหมาย(ราย)
1.2.4	จัดประชุมกับส่วนเกี่ยวข้องทุกกฟฟ. แบบออนไลน์ เพื่อ	D00-กฟล.1	1 ครั้ง		ไตรมาส 2	กฟฟ. ชั้น 1-3,กฟส.	กพร., ผู้รับผิดชอบ					เป้าหมาย(ครั้ง)
1.2.5	ให้ ทุก กฟฟ. ใช้งานระบบบริการลูกค้าอัจฉริยะ (SCS) ไม่น้อยกว่า	D00-กฟล.1			ไตรมาส 3-4	กฟฟ. ชั้น 1-3,กฟส.	กพร., ผู้รับผิดชอบ			1		
		D11101-กฟจ.หนองบัวลำภู	ไม่น้อยกว่า 90 %							90%	90%	สำรองขอใช้ไฟใหม่ทั้งหมด
		D11103-กฟช.โนนสัง	ไม่น้อยกว่า 90 %							90%	90%	351
		D11106-กฟช.สุวรรณคูหา	ไม่น้อยกว่า 90 %							90%	90%	98
		D11201-กฟส.ศรีบุญเรือง	ไม่น้อยกว่า 90 %							90%	90%	172
		D11301-กฟส.นากลาง	ไม่น้อยกว่า 90 %							90%	90%	189
		D11302-กฟช.นาหว้า	ไม่น้อยกว่า 90 %							90%	90%	191
		D112-กฟจ. หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	ไม่น้อยกว่า 90 %							90%	90%	85
		D112-กฟจ. หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	ไม่น้อยกว่า 90 %							90%	90%	1086
1.2.6	ให้ทุก กฟฟ. ดำเนินการสำรวจกรณีสำรองขอใช้ไฟใหม่โดยให้	D11101-กฟจ.หนองบัวลำภู	ไม่น้อยกว่า 50 %		ไตรมาส 3-4	กฟฟ. ชั้น 1-3,กฟส.	กพร., ผู้รับผิดชอบ			50%	50%	จำนวนสำรอง SCS ที่ปิดงานในระบบ SCS
		D11103-กฟช.โนนสัง	ไม่น้อยกว่า 50 %							50%	50%	283
		D11106-กฟช.สุวรรณคูหา	ไม่น้อยกว่า 50 %							50%	50%	81
		D11201-กฟส.ศรีบุญเรือง	ไม่น้อยกว่า 50 %							50%	50%	153
		D11301-กฟส.นากลาง	ไม่น้อยกว่า 50 %							50%	50%	162
		D11302-กฟช.นาหว้า	ไม่น้อยกว่า 50 %							50%	50%	173
		D112-กฟจ. หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	ไม่น้อยกว่า 50 %							50%	50%	77
		D112-กฟจ. หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	ไม่น้อยกว่า 50 %							50%	50%	929
1.2.7	ให้ทุก กฟฟ. ดำเนินการติดตั้งมิเตอร์กรณีสำรองขอใช้ไฟใหม่	D11101-กฟจ.หนองบัวลำภู	ไม่น้อยกว่า 50 %		ไตรมาส 3-4	กฟฟ. ชั้น 1-3,กฟส.	กพร., ผู้รับผิดชอบ			50%	50%	จำนวนสำรอง SCS ที่ปิดงานในระบบ SCS
		D11103-กฟช.โนนสัง	ไม่น้อยกว่า 50 %							50%	50%	283
		D11106-กฟช.สุวรรณคูหา	ไม่น้อยกว่า 50 %							50%	50%	81
		D11201-กฟส.ศรีบุญเรือง	ไม่น้อยกว่า 50 %							50%	50%	153
		D11301-กฟส.นากลาง	ไม่น้อยกว่า 50 %							50%	50%	162
		D11302-กฟช.นาหว้า	ไม่น้อยกว่า 50 %							50%	50%	173
		D112-กฟจ. หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	ไม่น้อยกว่า 50 %							50%	50%	77
		D112-กฟจ. หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	ไม่น้อยกว่า 50 %							50%	50%	929

											ไตรมาส 3 (ผลงานสะสม ม.ค.-ก.ย. 2566)	
NE1_Num	กิจกรรม	กฟฟ.	ค่าเป้าหมายทั้งปี	หน่วย	ช่วงเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ หลัก	Q1	Q2	Q3	Q4	เป้าหมาย ไตรมาส
1.3.1	การเร่งรัดจัดเก็บเงินค่าไฟฟ้า ปี 2566 ตามค่า เกณฑ์วัดของ กรด. (เป้าหมายลูกหนี้รวมทุก ประเภท) หนี้ค้างชำระต่อรายได้ตามสัดส่วน ของแต่ละหน่วยงาน (%) โดยใช้ T-code ZCANR041				ไตรมาส 1-4	กฟฟ. ชั้น 1-3 , กชข. ผู้รับผิดชอบหลัก,,,,	,กชข. เป็น ผู้รายงานผล,,					
		D11z-กฟจ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	ไม่เกิน 91.39%					91.39%	91.39%	91.39%	91.39%	เป้าหมายไม่เกิน (%) 91.39
1.3.2	เป้าหมายการเร่งรัดจัดเก็บเงินค่าไฟฟ้า ปี 2566 ตามค่าเกณฑ์วัดของ กรด. (เป้าหมาย ลูกหนี้รวมทุกประเภท) ระยะเวลารวดเร็วเก็บเงิน (วัน) โดยใช้ T-code ZCANR041				ไตรมาส 1-4	กฟฟ. ชั้น 1-3 , กชข. ผู้รับผิดชอบหลัก,,,,	,กชข. เป็น ผู้รายงานผล,,					เป้าหมาย(วัน)
		D11z-กฟจ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	ไม่เกิน 27	วัน				27	27	27	27	27
1.3.3	ตรวจสอบการทำสัญญาการซื้อขายไฟฟ้า	D11z-กฟจ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	100%		ไตรมาส	กฟฟ. ชั้น 1-3 , กชข.	,กชข. เป็น	100%	100%	100%	100%	จำนวนผู้ใช้ไฟรายใหญ่ทั้งหมดที่เข้าหลักเกณฑ์ที่ต้องจัดทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้า 345
1.3.4	ตรวจสอบการวางหลักทรัพย์ค้ำประกัน ของ	D11z-กฟจ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	100%		ไตรมาส	กฟฟ. ชั้น 1-3 , กชข.	,,กชข. เป็น		100%	100%	100%	ที่เข้าหลักเกณฑ์ที่ต้องวางเงินประกัน 321
1.3.5	การประมวลผลมูลค่าไฟฟ้าให้แล้วเสร็จ 100%				ไตรมาส	,,,,	กชข.					เป้าหมายจำนวน ผขฟ. ทั้งหมด
		D11z-กฟจ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	100%						100%	100%	100%	159,306.00

ไตรมาส 3 (ผลงานสะสม ม.ค.-ก.ย. 2566)												
NE1_Num	กิจกรรม	กฟฟ.	ค่าเป้าหมายทั้งปี	หน่วย	ช่วงเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบหลัก	Q1	Q2	Q3	Q4	เป้าหมาย ไตรมาส
1.4.1	แจ้งแผนเดินไฟล่วงหน้าให้กับลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆ ของ PEA เช่น PEA Website, PEA Smart Plus, Line Group เป็นต้น ทุกครั้งที่เดินแผนการเดินไฟฟ้า (เฉพาะงานก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า)					กฟฟ.ชั้น 1-3,กฟส...	กบป.ผู้รับผิดชอบหลัก...					
		D11101-กฟฟ.หนองอีสาฎ	100% ของ แผนเดินไฟฟ้า						100%	100%	100%	แผนเดินไฟ(จำนวน)
		D11201-กฟส.ศรีบุญเรือง	100% ของ แผนเดินไฟฟ้า						100%	100%	100%	24
		D11301-กฟส.นากลาง	100% ของ แผนเดินไฟฟ้า						100%	100%	100%	5
		D112-กฟฟ.หนองอีสาฎ (รวมสิ่งกีด)	100% ของ แผนเดินไฟฟ้า						100%	100%	100%	5
									100%	100%	100%	34
1.4.2	ดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ตามแผนการเดินไฟฟ้าหรือล่าช้า				ไตรมาส 2-4	กฟฟ.ชั้น 1-3,กฟส...	กบป.ผู้รับผิดชอบหลัก...					แผนเดินไฟ(จำนวน)
		D11101-กฟฟ.หนองอีสาฎ	ไม่ต่ำกว่า 90% ของ แผนเดินไฟฟ้า						90%	90%	90%	24
		D11201-กฟส.ศรีบุญเรือง	ไม่ต่ำกว่า 90% ของ แผนเดินไฟฟ้า						90%	90%	90%	5
		D11301-กฟส.นากลาง	ไม่ต่ำกว่า 90% ของ แผนเดินไฟฟ้า						90%	90%	90%	5
		D112-กฟฟ.หนองอีสาฎ (รวมสิ่งกีด)	ไม่ต่ำกว่า 90% ของ แผนเดินไฟฟ้า						90%	90%	90%	34
1.4.3	ดำเนินการสร้างเหตุการณ์และปรับปรุงปริมาณการ/เวลา				ไตรมาส 2-4	กฟฟ.ชั้น 1-3...	กบป.ผู้รับผิดชอบหลัก...					ดำเนินการตาม(ยอดของตัวชี้เหตุการณ์และปรับปรุงปริมาณการ)ครบถ้วน (จำนวนเหตุการณ์)
		D11101-กฟฟ.หนองอีสาฎ	ไม่ต่ำกว่า 60% ของ เหตุการณ์ไฟฟ้าดับ						60%	60%	60%	1,084
		D11201-กฟส.ศรีบุญเรือง	ไม่ต่ำกว่า 60% ของ เหตุการณ์ไฟฟ้าดับ						60%	60%	60%	1,084
		D11301-กฟส.นากลาง	ไม่ต่ำกว่า 60% ของ เหตุการณ์ไฟฟ้าดับ						60%	60%	60%	1,084
		D112-กฟฟ.หนองอีสาฎ (รวมสิ่งกีด)	ไม่ต่ำกว่า 60% ของ เหตุการณ์ไฟฟ้าดับ						60%	60%	60%	1,084
1.4.4	ตรวจสอบและวิเคราะห์การจ่ายไฟของระบบจำหน่ายแรงต่ำ				ก.พ. 2566	กฟฟ.ชั้น1-3...	กвр.ผู้รับผิดชอบหลัก					(เครื่อง)
		D112-กฟฟ.หนองอีสาฎ (รวมสิ่งกีด)	ภายในเดือน ก.พ. 2566					100%				45
1.4.5	นำข้อมูลการวิเคราะห์ด้วย OPSA ในปี 2565 มาจัดทำแผนงาน					ภายในไตรมาส 3/2566	กвр.ผู้รับผิดชอบหลัก					(เครื่อง)
		D112-กฟฟ.หนองอีสาฎ (รวมสิ่งกีด)	100%					50%	80%	100%		50
1.4.6	ดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำที่พบปัญหา					ไตรมาส 1-4	กฟฟ.ชั้น1-3...					(เครื่อง)
		D112-กฟฟ.หนองอีสาฎ (รวมสิ่งกีด)		19 เครื่อง					10	15	19	35
1.4.7	วิเคราะห์โหลดแรงต่ำ หม้อแปลง กฟภ. ทุกเครื่อง ด้วย OPSA	แผน ก.2	100%		ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2566	ไตรมาส 4	กฟฟ.ชั้น 1-3...				100%	(เครื่อง)
		D112-กฟฟ.หนองอีสาฎ (รวมสิ่งกีด)	100%								100%	0
1.4.8	Cleansing GIS Data ข้อมูลหม้อแปลงแรงต่ำที่ดำเนินการในปี	แผน ก.2					กฟฟ.ชั้น1-3...		19	38	76	(เครื่อง)
		D112-กฟฟ.หนองอีสาฎ (รวมสิ่งกีด)		76								76
1.4.9	ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล GIS ของหม้อแปลงที่ OPSA มีผลการ					ไตรมาส 1-3	กฟฟ.ชั้น1-3...					(เครื่อง)
		D112-กฟฟ.หนองอีสาฎ (รวมสิ่งกีด)		6 เครื่อง	ภายในไตรมาส 3/2566			2	3	6		6
1.4.10	จัดทำแผนงานของอบชิตติสัตว์ Animal Barrier ที่จุดติดตั้งฟีส					ไตรมาส 1	กฟฟ.ชั้น 1-3...					(เครื่อง)
		D11101-กฟฟ.หนองอีสาฎ		15 จด					15			15
		D11201-กฟส.ศรีบุญเรือง		10 จด								10
		D11301-กฟส.นากลาง		10 จด								10
		D112-กฟฟ.หนองอีสาฎ (รวมสิ่งกีด)		35 จด					35			35
1.4.11	ดำเนินการติดตั้ง Animal Barrier (ตามข้อ 1.4.10) ให้แล้วเสร็จ	แผน ก.2	ดำเนินการได้ไม่น้อยกว่า 300 จุด (คิดเป็น 100%)			ไตรมาส 1-4	กฟฟ.ชั้น 1-3...					(จุด)
		D11101-กฟฟ.หนองอีสาฎ	ดำเนินการได้...15 จุด (คิดเป็น 100%)								15	
		D11201-กฟส.ศรีบุญเรือง	ดำเนินการได้...10 จุด (คิดเป็น 100%)								10	
		D11301-กฟส.นากลาง	ดำเนินการได้...10 จุด (คิดเป็น 100%)								10	
		D112-กฟฟ.หนองอีสาฎ (รวมสิ่งกีด)	ดำเนินการได้...35 จุด (คิดเป็น 100%)								35	
1.4.12	สำรวจระบบไฟฟ้า วงจรที่ชำรุดเสื่อมสภาพจำนวนมาก ตาม	แผน ก.2				ไตรมาส 1	กฟฟ.ชั้น 1-3,กฟส...					(จุด)
		D11101-กฟฟ.หนองอีสาฎ		2 งาน				2				2
		D11201-กฟส.ศรีบุญเรือง		1 งาน				1				1
		D11301-กฟส.นากลาง		1 งาน				1				1
		D112-กฟฟ.หนองอีสาฎ (รวมสิ่งกีด)		4 งาน				4				4
1.4.13	ดำเนินการปรับปรุง วงจรที่ชำรุดเสื่อมสภาพจำนวนมาก ตาม					ไตรมาส 4	กฟฟ.ชั้น 1-3,กฟส...					(จุด)
		D11101-กฟฟ.หนองอีสาฎ		2 งาน							2	2
		D11201-กฟส.ศรีบุญเรือง		1 งาน							1	1
		D11301-กฟส.นากลาง		1 งาน							1	1
		D112-กฟฟ.หนองอีสาฎ (รวมสิ่งกีด)		4 งาน							4	4
1.4.14	แผนงาน Smart Patrol การตรวจสอบระบบไฟฟ้าทุกวงจร	แผน ก.2				ไตรมาส 1-4	กฟฟ.ชั้น 1-3,กฟส...					(วงจร)
		DO-กฟผ.1		34 วงจร				34	34	34	34	34
1.4.15	แผนงาน Smart Patrol การตรวจสอบระบบไฟฟ้าทุกวงจร					ไตรมาส 1-4	กฟฟ.ชั้น 1-3,กฟส...					(วงจร)
		D11101-กฟฟ.หนองอีสาฎ		16 วงจร					16		16	16
		D11201-กฟส.ศรีบุญเรือง		5 วงจร					5		5	5
		D11301-กฟส.นากลาง		6 วงจร					6		6	6
		D112-กฟฟ.หนองอีสาฎ (รวมสิ่งกีด)		27 วงจร					27		27	27
1.4.16	การตรวจสอบและแก้ไขจุดต่อจุดสัมผัสทางไฟฟ้าระบบ	DO-กฟผ.1		34 วงจร		ไตรมาส 1-4	กฟฟ.ชั้น 1-3,กฟส...			34	34	(วงจร)
		แผน ก.2										34
1.4.17	การตรวจสอบและแก้ไขจุดต่อจุดสัมผัสทางไฟฟ้าระบบ					ไตรมาส 1-4	กฟฟ.ชั้น 1-3,กฟส...					(วงจร)
		D11101-กฟฟ.หนองอีสาฎ		16 วงจร					16		16	16
		D11201-กฟส.ศรีบุญเรือง		5 วงจร					5		5	5
		D11301-กฟส.นากลาง		6 วงจร					6		6	6
		D112-กฟฟ.หนองอีสาฎ (รวมสิ่งกีด)		27 วงจร					27		27	27
1.4.18	สำรวจจุดติดตั้งดวงโคมหามาจ่ายไฟสาธารณะและประเ็น					ไตรมาส 1-4	กฟฟ.ชั้น 1-3,กฟส,กฟผ...					(ดวงโคม)
#REF!		D11101-กฟฟ.หนองอีสาฎ		460				115	230	345	460	345
#REF!		D11201-กฟส.ศรีบุญเรือง		264				66	132	198	264	198
#REF!		D11301-กฟส.นากลาง		124				31	62	93	124	93
#REF!		D112-กฟฟ.หนองอีสาฎ (รวมสิ่งกีด)		848				212	424	636	848	636
1.4.19	สำรวจจุดติดตั้ง Wifi และประเมินหน่วยการใช้ไฟฟ้าไฟ					ไตรมาส 1-4	กฟฟ.ชั้น 1-3,กฟส,กฟผ...					(จุดติดตั้ง)
#REF!		D11101-กฟฟ.หนองอีสาฎ		324 จุดติดตั้ง				81	162	243	324	243
#REF!		D11201-กฟส.ศรีบุญเรือง		118 จุดติดตั้ง				30	59	89	118	89
#REF!		D11301-กฟส.นากลาง		128 จุดติดตั้ง				32	64	96	128	96
#REF!		D112-กฟฟ.หนองอีสาฎ (รวมสิ่งกีด)		570 จุดติดตั้ง				143	285	428	570	428
1.4.20	วิเคราะห์การดีจ่ายไฟไหม้ (Balance Feeder) 22 เควี กรณีจ่าย	DO-กฟผ.1	100%			ไตรมาส 1-2	...					เป้าหมาย
1.4.20												100%
1.4.21	เปลี่ยนแปลงการจ่ายไฟเพื่อลดโหลดของ Feeder ที่จ่ายโหลด	DO-กฟผ.1				ไตรมาส 2-3	...					เป้าหมาย
			ไม่ต่ำกว่า 5	ฟีดเดอร์						3	5	เป้าหมาย
1.4.22	การแก้ไขกรณีเสไฟฟ้า Unbalance Phase เกินกว่า 10% ในฟีด	DO-กฟผ.1				ไตรมาส 2	กฟฟ.ชั้น 1-3,กฟส...					เป้าหมาย
			ไม่ต่ำกว่า 5						5			5
1.4.23	งานติดตั้งโหม/ย้ายจุดติดตั้ง Capacitor แรงสูง เพื่อโยยี่ค่า					ไตรมาส 2-4	กฟฟ.ชั้น 1-3,กฟส...					เป้าหมาย
1.4.23		DO-กฟผ.1	100%						50%	75%	100%	50%

ไตรมาส 3 (ผลงานสะสม ม.ค.-ก.ย. 2566)

NE1_Num	กิจกรรม	กฟฟ.	ค่าเป้าหมายทั้งปี	หน่วย	ช่วงเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบหลัก	Q1	Q2	Q3	Q4	เป้าหมาย ไตรมาส
1.4.24	การแก้ไขตัวบ่งชี้ตัว 22 เดวี ที่หลุดจากระบบสารสนเทศ ใช้ได้	D11101-กฟฟ.หนองบัวลำภู D11201-กฟส.ศรีบุญเรือง D11301-กฟส.นากลาง D11-กฟฟ.หนองบัวลำภู (รวมสิ่งกีด)	100% 100% 100% 100%		ไตรมาส 1-4	กฟฟ.ขึ้น 1-3,กฟส.,	กษบ. ผู้รับผิดชอบหลัก,,,					(จัดตั้ง)
								100%	100%	100%	100%	
								100%	100%	100%	100%	
								100%	100%	100%	100%	
1.4.25	การคำนวณ Technical Loss แบ่งเป็น 5 ส่วน แยกตามระดับ	แผน ก.2				---	กษบ. ผู้รับผิดชอบหลัก,,					เป้าหมาย
1.4.25		D0-กฟล.1	100%						100%			100%
1.4.26	การคำนวณ Technical Loss ของ SPP/VSP ที่เข้ามาเข้าระบบ	D0-กฟล.1			ไตรมาส 2	---	กษบ. ผู้รับผิดชอบหลัก,,,					เป้าหมาย
1.4.26			86	บริษัท						86		86
1.4.27	การวิเคราะห์ Loss และจัดทำแผนแก้ไขตามลำดับความสำคัญ	D0-กฟล.1	ไม่น้อยกว่า 5	ทีดีเคอร์		---	กษบ. ผู้รับผิดชอบหลัก,,,					เป้าหมาย
1.4.28	การแก้ไขกรณีไฟฟ้า Unbalance เกินกว่า 50% (เครื่อง)	D11-กฟฟ.หนองบัวลำภู (รวมสิ่งกีด)			ไตรมาส 2-4	กฟฟ.ขึ้น 1-3,กฟส.,	กвр. ผู้รับผิดชอบหลัก,,,		5	100	200	250
				17 เครื่อง					7	14	17	14
1.4.29	การสืบเสาะห้ของแปลงที่จ่ายโหลดไม่เหมาะสม	D11-กฟฟ.หนองบัวลำภู (รวมสิ่งกีด)		2 เครื่อง	ไตรมาส 2-4	กฟฟ.ขึ้น 1-3,กฟส.,	กвр. ผู้รับผิดชอบหลัก,,,					เป้าหมาย
1.4.30	การติดตั้งหม้อแปลงเสริมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายไฟ (เดวี)	D11201-กฟส.ศรีบุญเรือง D11301-กฟส.นากลาง D11-กฟฟ.หนองบัวลำภู (รวมสิ่งกีด)	610 KVA 240 KVA 200 KVA 1,050.00 KVA	โรงจ-กษ. โรงจ-กษ. โรงจ-กษ. โรงจ-กษ.	ไตรมาส 1-4	กฟฟ.ขึ้น 1-3,กฟส.,	กвр. ผู้รับผิดชอบหลัก,,,		2			เป้าหมาย
								200	305	610		305
								80	120	240		120
								67	100	200		100
1.4.31	ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ	D11101-กฟฟ.หนองบัวลำภู D11201-กฟส.ศรีบุญเรือง D11301-กฟส.นากลาง D11-กฟฟ.หนองบัวลำภู (รวมสิ่งกีด)	10 วงจร-กษ. 5 วงจร-กษ. 5 วงจร-กษ. 20 วงจร-กษ.		ไตรมาส 2-4	กฟฟ.ขึ้น 1-3,กฟส.,	กกล., กвр. ผู้รับผิดชอบหลัก,,,			350	525	1050
												เป้าหมาย
								2.5	5	10		5
								1.25	2.5	5		2.5
								1.25	2.5	5		2.5
1.4.32	หมทบทวนการปรับเวลาการทำงานของ Switch Capacitor มิใช่ 1	D11101-กฟฟ.หนองบัวลำภู D11201-กฟส.ศรีบุญเรือง D11301-กฟส.นากลาง D11-กฟฟ.หนองบัวลำภู (รวมสิ่งกีด)	5 ชุด 2 ชุด 2 ชุด 9 ชุด		ไตรมาส 4	---	กษบ. ผู้รับผิดชอบหลัก,,,					เป้าหมาย
											5	5
											2	2
											2	2
											9	9
1.4.33	การบำรุงรักษาหม้อแปลงแรงต่ำตามวาระ หม้อแปลง 3 เฟส	D11101-กฟฟ.หนองบัวลำภู D11201-กฟส.ศรีบุญเรือง D11301-กฟส.นากลาง D11-กฟฟ.หนองบัวลำภู (รวมสิ่งกีด)	372 เครื่อง 140 เครื่อง 158 เครื่อง 670 เครื่อง		ไตรมาส 1-4	---	กษล. ผู้รับผิดชอบหลัก,,,		39	104	223	372
									15	39	84	140
									17	44	95	158
									70	187	402	670
1.4.34	การบำรุงรักษาหม้อแปลงแรงต่ำตามวาระ หม้อแปลง 1 เฟส 33%	D11101-กฟฟ.หนองบัวลำภู D11201-กฟส.ศรีบุญเรือง D11301-กฟส.นากลาง D11-กฟฟ.หนองบัวลำภู (รวมสิ่งกีด)	132 เครื่อง 49 เครื่อง 74 เครื่อง 255 เครื่อง		ไตรมาส 1-4	---	กษล. ผู้รับผิดชอบหลัก,,,		16	42	79	132
									6	16	29	49
									9	24	44	74
									30	81	153	255
1.4.35	ดำเนินการตรวจสอบระบบไฟฟ้า ระบบจำหน่ายแรงต่ำ (บิตเครื่อง)	D11101-กฟฟ.หนองบัวลำภู D11201-กฟส.ศรีบุญเรือง D11301-กฟส.นากลาง D11-กฟฟ.หนองบัวลำภู (รวมสิ่งกีด)	420 เครื่อง 134 เครื่อง 165 เครื่อง 719 เครื่อง		ไตรมาส 1-4	กฟฟ.ขึ้น 1-3,กฟส.,	กษบ. ผู้รับผิดชอบหลัก,,,		213	341	430	เป้าหมาย
									40	67	107	134
									47	79	126	165
									215	359	575	719
1.4.36	สำรวจระบบไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงต่ำ เพื่อพิจารณาเปลี่ยนแปลง	D11101-กฟฟ.หนองบัวลำภู D11201-กฟส.ศรีบุญเรือง D11301-กฟส.นากลาง D11-กฟฟ.หนองบัวลำภู (รวมสิ่งกีด)	5 งาน 5 งาน 5 งาน 15 งาน		ไตรมาส 1-4	กฟฟ.ขึ้น 1-3,กฟส.,	กษบ. ผู้รับผิดชอบหลัก,,,					เป้าหมาย
											5	5
											5	5
											5	5
1.4.37	ปรับปรุงฐานข้อมูลดินพหุวิธีที่สำคัญเพื่อใช้ในการบริหาร	D11-กฟฟ.หนองบัวลำภู (รวมสิ่งกีด)			ไตรมาส 1-4	กฟฟ.ขึ้น 1-3,กฟส.,	กษบ. ผู้รับผิดชอบหลัก,,,					15
1.4.37		D0-กฟล.1	มีฐานข้อมูลหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง 100%					50%	60%	70%	100%	เป้าหมาย จำนวนชุด
1.4.38	ดำเนินการแก้ไขจุดผิดปกติในระบบไฟฟ้าทุกจุดที่ตรวจพบจาก					กฟฟ.ขึ้น 1-3,กฟส.,	กษบ. ผู้รับผิดชอบหลัก,,,					42
1.4.38		D0-กฟล.1	ไม่น้อยกว่า 80% ของจุดผิดปกติที่ตรวจพบทั้งหมด						30%	70%	80%	เป้าหมาย จำนวนชุด
1.4.39	ดำเนินการแก้ไขจุดผิดปกติในระบบไฟฟ้าทุกจุดที่ตรวจพบจาก				ไตรมาส 1-4	กฟฟ.ขึ้น 1-3,กฟส.,	กษบ. ผู้รับผิดชอบหลัก,,,					243
		D11101-กฟฟ.หนองบัวลำภู	ไม่น้อยกว่า 80% ของจุดผิดปกติที่ตรวจพบทั้งหมด						30%	70%	80%	เป้าหมาย จำนวนชุด
		D11201-กฟส.ศรีบุญเรือง	ไม่น้อยกว่า 80% ของจุดผิดปกติที่ตรวจพบทั้งหมด									148
		D11301-กฟส.นากลาง	ไม่น้อยกว่า 80% ของจุดผิดปกติที่ตรวจพบทั้งหมด						30%	70%	80%	97
		D11-กฟฟ.หนองบัวลำภู (รวมสิ่งกีด)	ไม่น้อยกว่า 80% ของจุดผิดปกติที่ตรวจพบทั้งหมด						30%	70%	80%	229
1.4.40	ดำเนินการแก้ไขจุดผิดปกติในระบบไฟฟ้าทุกจุดที่ตรวจพบจาก				ไตรมาส 1-4	กฟฟ.ขึ้น 1-3,กฟส.,	กษบ. ผู้รับผิดชอบหลัก,,,					474
		D11101-กฟฟ.หนองบัวลำภู	ไม่น้อยกว่า 80% ของจุดผิดปกติที่ตรวจพบทั้งหมด						30%	70%	80%	เป้าหมาย จำนวนชุด
		D11201-กฟส.ศรีบุญเรือง	ไม่น้อยกว่า 80% ของจุดผิดปกติที่ตรวจพบทั้งหมด									911
		D11301-กฟส.นากลาง	ไม่น้อยกว่า 80% ของจุดผิดปกติที่ตรวจพบทั้งหมด						30%	70%	80%	147
		D11-กฟฟ.หนองบัวลำภู (รวมสิ่งกีด)	ไม่น้อยกว่า 80% ของจุดผิดปกติที่ตรวจพบทั้งหมด						30%	70%	80%	385
1.4.41	กฟฟ. ทุกแห่ง แจ้งเวียนแนวทางการติดตั้งถังดับเพลิงอัตโนมัติ				ไตรมาส 2	กฟฟ.ขึ้น 1-3,กฟส.,กฟภ.,	กษบ. ผู้รับผิดชอบหลัก,,,					11754
		D11101-กฟฟ.หนองบัวลำภู	แจ้งเวียนอย่างปลอดภัย 1 ครั้ง						1			1
		D11102-กฟภ.โนนสัง	แจ้งเวียนอย่างปลอดภัย 1 ครั้ง						1			1
		D11106-กฟภ.สวางคฆา	แจ้งเวียนอย่างปลอดภัย 1 ครั้ง						1			1
		D11201-กฟส.ศรีบุญเรือง	แจ้งเวียนอย่างปลอดภัย 1 ครั้ง						1			1
		D11301-กฟส.นากลาง	แจ้งเวียนอย่างปลอดภัย 1 ครั้ง						1			1
		D11302-กฟภ.นารัง	แจ้งเวียนอย่างปลอดภัย 1 ครั้ง						1			1
		D11-กฟฟ.หนองบัวลำภู (รวมสิ่งกีด)	แจ้งเวียนอย่างปลอดภัย 1 ครั้ง						1			1
1.4.42	กฟฟ. ทุกแห่ง ตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขระบบไฟฟ้าจุดที่	แผน ก.2			ไตรมาส 2	กฟฟ.ขึ้น 1-3,กฟส.,	กษบ. ผู้รับผิดชอบหลัก,,,					เป้าหมาย จำนวนรายการ
		D11101-กฟฟ.หนองบัวลำภู		1 รายงานภายในหนึ่งสัปดาห์ไตรมาส					1	1	1	1
		D11201-กฟส.ศรีบุญเรือง		1 รายงานภายในหนึ่งสัปดาห์ไตรมาส					1	1	1	1
		D11301-กฟส.นากลาง		1 รายงานภายในหนึ่งสัปดาห์ไตรมาส					1	1	1	1
		D11-กฟฟ.หนองบัวลำภู (รวมสิ่งกีด)		3 รายงานภายในหนึ่งสัปดาห์ไตรมาส					3	3	3	3
1.4.43	สำรวจตรวจสอบสายสื่อสารที่หย่อนยานไปเป็นไปตามมาตรฐาน	แผน ก.2	100%		ไตรมาส 2-4	กฟฟ.ขึ้น 1-3,กฟส.,	กษล. ผู้รับผิดชอบหลัก,,,		100%	100%	100%	
		D11101-กฟฟ.หนองบัวลำภู	100%						100%	100%	100%	2
		D11201-กฟส.ศรีบุญเรือง	100%						100%	100%	100%	1
		D11301-กฟส.นากลาง	100%						100%	100%	100%	1
		D11-กฟฟ.หนองบัวลำภู (รวมสิ่งกีด)	100%						100%	100%	100%	4

												ไตรมาส 3 (ผลงานสะสม น.ค.-ก.ย. 2566)	
NE1_Num	กิจกรรม	กฟฟ.	ค่าเป้าหมายทั้งปี	หน่วย	ช่วงเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบหลัก	Q1	Q2	Q3	Q4	เป้าหมาย ไตรมาส	

												ไตรมาส 3 (ผลงานสะสม ม.ค.-ก.ย. 2566)	
												เป้าหมาย ไตรมาส	
NE1_Num	กิจกรรม	กฟฟ.	ค่าเป้าหมายทั้งปี	หน่วย	ช่วงเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบหลัก	Q1	Q2	Q3	Q4		
1.5.1	ปรับปรุงฟีดแบคในระบบ GIS ให้ตรงกันกับข้อมูลฟีดแบคจากระบบจดหน่วยที่มีฟีดแบคค่าคิดเคลื่อนไม่เกิน 10 เมตรต่อเนื่อง 4 เดือน (เป้าหมายจากรายงานเทียบฟีดแบคหน่วยตำแหน่งเดียวกัน) ทุกกฟฟ. ชั้น 1-3, กฟส., กฟย.				ไตรมาส 1-4	กฟฟ. ชั้น 1-3,กฟส.,กฟย.,	กาว. ผู้รับผิดชอบหลัก					จำนวนเป้าหมาย (เครื่อง)	64688
		D11101-กฟจ.หนองบัวลำภู	90%					90%	90%	90%	90%		
		D11201-กฟส.ศรีบุญเรือง	90%					90%	90%	90%	90%		
		D11301-กฟส.นากลาง	90%					90%	90%	90%	90%		
		D112-กฟจ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	90%					90%	90%	90%	90%		
1.5.2	จัดประชุมร่วมกับตัวแทนจดหน่วย (Out Source)				ไตรมาส 3	กฟฟ. ชั้น 1-3,กฟส.,	กมล. เป็นผู้จัดประชุม						
1.5.2		D0-กฟฉ.1		1 ครั้ง							1		1
1.5.3	จัดประชุมร่วมกับพนักงานตรวจสอบหน่วยผู้ใช้ไฟ				ไตรมาส 3	กฟฟ. ชั้น 1-3,กฟส.,	กชข. เป็นผู้จัดประชุม						
1.5.3		D0-กฟฉ.1		1 ครั้ง							1		0
1.5.4	จัดประชุมกับตัวแทนส่งหนังสือแจ้งเดือนค่าไฟฟ้า				ไตรมาส 3	กฟฟ. ชั้น 1-3,กฟส.,กฟย.	กทร. เป็นผู้รับผิดชอบ						
1.5.4		D0-กฟฉ.1		1 ครั้ง							1		1
1.5.5	การตรวจสอบและแก้ปัญหาฟีดแบคผิดกติ ตาม				ไตรมาส 1-4	กฟฟ. ชั้น 1-3,กฟส., กฟย.,	กมล. ผู้รับผิดชอบหลัก						
		D11101-กฟจ.หนองบัวลำภู	โดยได้ระดับคะแนน NL1 (สะสม) ไม่น้อยกว่า 4.5					4.5	4.5	4.5	4.5		4.5
		D11103-กฟย.โนนสัง	โดยได้ระดับคะแนน NL1 (สะสม) ไม่น้อยกว่า 4.5					4.5	4.5	4.5	4.5		4.5
		D11106-กฟย.สุวรรณคูหา	โดยได้ระดับคะแนน NL1 (สะสม) ไม่น้อยกว่า 4.5					4.5	4.5	4.5	4.5		4.5
		D11201-กฟส.ศรีบุญเรือง	โดยได้ระดับคะแนน NL1 (สะสม) ไม่น้อยกว่า 4.5					4.5	4.5	4.5	4.5		4.5
		D11301-กฟส.นากลาง	โดยได้ระดับคะแนน NL1 (สะสม) ไม่น้อยกว่า 4.5					4.5	4.5	4.5	4.5		4.5
		D11302-กฟย.นารัง	โดยได้ระดับคะแนน NL1 (สะสม) ไม่น้อยกว่า 4.5					4.5	4.5	4.5	4.5		4.5
		D112-กฟจ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	โดยได้ระดับคะแนน NL1 (สะสม) ไม่น้อยกว่า 4.5					4.5	4.5	4.5	4.5		4.5
1.5.6	มาตรการตรวจสอบและแก้ไขมิเตอร์ที่มีสภาพ					กฟฟ. ชั้น 1-3,กฟส.,	กมล., กชข.						
		D11101-กฟจ.หนองบัวลำภู	โดยได้ระดับคะแนน NL2 (สะสม) ไม่น้อยกว่า 4.5					4.5	4.5	4.5	4.5		4.5
		D11103-กฟย.โนนสัง	โดยได้ระดับคะแนน NL2 (สะสม) ไม่น้อยกว่า 4.5					4.5	4.5	4.5	4.5		4.5
		D11106-กฟย.สุวรรณคูหา	โดยได้ระดับคะแนน NL2 (สะสม) ไม่น้อยกว่า 4.5					4.5	4.5	4.5	4.5		4.5
		D11201-กฟส.ศรีบุญเรือง	โดยได้ระดับคะแนน NL2 (สะสม) ไม่น้อยกว่า 4.5					4.5	4.5	4.5	4.5		4.5
		D11301-กฟส.นากลาง	โดยได้ระดับคะแนน NL2 (สะสม) ไม่น้อยกว่า 4.5					4.5	4.5	4.5	4.5		4.5
		D11302-กฟย.นารัง	โดยได้ระดับคะแนน NL2 (สะสม) ไม่น้อยกว่า 4.5					4.5	4.5	4.5	4.5		4.5
		D112-กฟจ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	โดยได้ระดับคะแนน NL2 (สะสม) ไม่น้อยกว่า 4.5					4.5	4.5	4.5	4.5		4.5
1.5.7	มิเตอร์ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ มิเตอร์ AMR ดำเนินการ				ไตรมาส 1-4	กฟฟ. ชั้น 1-3,กฟส.,	กมล. ผู้รับผิดชอบหลัก						
		D11101-กฟจ.หนองบัวลำภู	โดยได้ระดับคะแนน AMR KPI (สะสม) ไม่น้อยกว่า 4.5					4.5	4.5	4.5	4.5		4.5
		D11201-กฟส.ศรีบุญเรือง	โดยได้ระดับคะแนน AMR KPI (สะสม) ไม่น้อยกว่า 4.5					4.5	4.5	4.5	4.5		4.5
		D11301-กฟส.นากลาง	โดยได้ระดับคะแนน AMR KPI (สะสม) ไม่น้อยกว่า 4.5					4.5	4.5	4.5	4.5		4.5
		D112-กฟจ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	โดยได้ระดับคะแนน AMR KPI (สะสม) ไม่น้อยกว่า 4.5					4.5	4.5	4.5	4.5		4.5
1.5.8	ตรวจสอบมิเตอร์ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ที่หน่วยการใช้	แผน ก.2	100%		ไตรมาส 1-4	กฟฟ. ชั้น 1-3,กฟส.,	กชข., กมล.	100%	100%	100%	100%	(ราย)	
		D11101-กฟจ.หนองบัวลำภู	100%					100%	100%	100%	100%		16
		D11201-กฟส.ศรีบุญเรือง	100%					100%	100%	100%	100%		3
		D11301-กฟส.นากลาง	100%					100%	100%	100%	100%		5
		D112-กฟจ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	100%					100%	100%	100%	100%		24
1.5.9	สำรวจและปรับปรุงอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ ที่มีสภาพ	แผน ก.2	ไม่น้อยกว่า 80% ของจำนวนใบสั่ง		ไตรมาส 4	กฟฟ. ชั้น 1-3,กฟส., กฟย.,	กมล. ผู้รับผิดชอบหลัก				80%	(เครื่อง)	
		D11101-กฟจ.หนองบัวลำภู	ไม่น้อยกว่า 80% ของจำนวนใบสั่ง					0%	0%	0%	80%		358
		D11201-กฟส.ศรีบุญเรือง	ไม่น้อยกว่า 80% ของจำนวนใบสั่ง					0%	0%	0%	80%		1
		D11301-กฟส.นากลาง	ไม่น้อยกว่า 80% ของจำนวนใบสั่ง					0%	0%	0%	80%		292
		D112-กฟจ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	ไม่น้อยกว่า 80% ของจำนวนใบสั่ง					0%	0%	0%	80%		651
1.5.10	ตรวจสอบมิเตอร์แบ่งแดนระหว่างเขต ปีละ 1 ครั้ง				ไตรมาส 1-4							(เครื่อง)	
1.5.10		D0-กฟฉ.1	82	เครื่อง				28	55	82			82
1.5.11	ตรวจสอบความเที่ยงตรงมิเตอร์จัดรับซื้อ VSPP ทุก				ไตรมาส 1-4		กมล. ผู้รับผิดชอบหลัก					(เครื่อง)	
1.5.11		D0-กฟฉ.1	73	ราย				19	37	55	73		55
1.5.12	มิเตอร์ที่มีประวัติการละเมิดฯ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง			262 ราย	ไตรมาส 1-4	กฟฟ. ชั้น 1-3,กฟส.,	กมล. ผู้รับผิดชอบหลัก					(ราย)	
		D11101-กฟจ.หนองบัวลำภู	100%					25%	50%	75%	100%		5
		D11201-กฟส.ศรีบุญเรือง	100%					25%	50%	75%	100%		4
		D11301-กฟส.นากลาง	100%					25%	50%	75%	100%		0
		D112-กฟจ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	100%					25%	50%	75%	100%		9
1.5.13	มิเตอร์ที่ไม่มีประวัติการละเมิดฯ แต่มีความเสี่ยงต่อ				ไตรมาส 2-4	กฟฟ. ชั้น 1-3,กฟส.,	กมล. ผู้รับผิดชอบหลัก					(ราย)	
		D11101-กฟจ.หนองบัวลำภู		8 ราย					3	6	8		6
		D11201-กฟส.ศรีบุญเรือง		3 ราย					1	2	3		2
		D11301-กฟส.นากลาง		4 ราย					1	3	4		3
		D112-กฟจ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)		15 ราย					5	10	15		10

[illegible]

												ไตรมาส 3 (ผลงานสะสม ม.ค.-ก.ย. 2566)
NE1_Num	กิจกรรม	กฟฟ.	ค่าเป้าหมายทั้งปี	หน่วย	ช่วงเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบหลัก	Q1	Q2	Q3	Q4	เป้าหมายไตรมาส
1.6.1	ดำเนินการตามแผนแม่บทความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ฝอภ.(ก2) รายงานภายใน 15 วันหลังสิ้นไตรมาส				ไตรมาส 1-4	กฟฟ. ชั้น 1-3,กฟส.,,	กวว. ผู้รับผิดชอบหลัก,,ฝอภ.(ก2),					จำนวนเป้าหมาย
1.6.1		D0-กฟฉ.1	4	รายงาน				1	1	1	1	1
1.6.2	จัดทำแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงานที่สอดคล้องกับ PEA-SMS				ม.ค. 2566	,,,,	กวว. ผู้รับผิดชอบหลัก,,,,					จำนวนเป้าหมาย
1.6.2		D0-กฟฉ.1	1	รายงาน				1				1
1.6.3	ดำเนินการตามมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัย ของ กฟภ. (PEA-SMS) และติดตามผลการดำเนินงานใน PEA-SMS Monitoring				ไตรมาส 1-4	กฟฟ. ชั้น 1-3,กฟส.,,	กวว. ผู้รับผิดชอบหลัก,,,,					เป้าหมาย
		D11101-กฟจ.หนองบัวลำภู	มากกว่า 83%					25%	45%	65%	> 83%	60
		D11201-กฟส.ศรีบุญเรือง	มากกว่า 83%					25%	45%	65%	> 83%	60
		D11301-กฟส.นากลาง	มากกว่า 83%					25%	45%	65%	> 83%	60
		D112-กฟจ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	มากกว่า 83%					25%	45%	65%	> 83%	60
1.6.4	ดำเนินงานตามแผนความปลอดภัยอาชีวอนามัย				ไตรมาส 1-4	กฟฟ. ชั้น	กวว.					เป้าหมาย
		D11101-กฟจ.หนองบัวลำภู		1 แห่ง								1
		D11201-กฟส.ศรีบุญเรือง		1 แห่ง								1
		D11301-กฟส.นากลาง		1 แห่ง								1
		D112-กฟจ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)		3 แห่ง								3
1.6.5	ดำเนินการตรวจประเมิน เพื่อรักษามาตรฐาน				ไตรมาส 4	กฟฟ. ชั้น	กวว.					เป้าหมาย
		D11101-กฟจ.หนองบัวลำภู		1 แห่ง								1
		D11201-กฟส.ศรีบุญเรือง		1 แห่ง								1
		D11301-กฟส.นากลาง		1 แห่ง								1
		D112-กฟจ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)		3 แห่ง								3
1.6.6	นำโปรแกรมตรวจสอบการปฏิบัติงานด้วย				ไตรมาส 1-4	กฟฟ. ชั้น	กวว.					เป้าหมาย
		D11101-กฟจ.หนองบัวลำภู	มากกว่า 60%					20%	40%	60%	> 60%	60%
		D11201-กฟส.ศรีบุญเรือง	มากกว่า 60%					20%	40%	60%	> 60%	60%
		D11301-กฟส.นากลาง	มากกว่า 60%					20%	40%	60%	> 60%	60%
		D112-กฟจ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	มากกว่า 60%					20%	40%	60%	> 60%	60%
1.6.7	จัดทำแผนการส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อ				ภายในไตรมาส 1- 2	ไตรมาส 1-2	ฝอภ.(ก2) ,					เป้าหมาย
1.6.7		D0-กฟฉ.1		1 แผน					1			1
1.6.8	ดำเนินการตามแผนการส่งเสริมการจัดการ				ไตรมาส 2-4	,,,,	คณะ					เป้าหมาย
1.6.8		D0-กฟฉ.1	1	ครึ่ง/ไตรมาส	รายงานภายใน 10 วันหลังสิ้นไตรมาส			1	1	1	1	1

										ไตรมาส 3 (ผลงานสะสม ม.ค.-ก.ย. 2566)
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	
NE1_Nu	กิจกรรม	กฟฟ.	ค่าเป้าหมายทั้งปี	หน่วย	หน่วยงานดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบหลัก	Q3	Q4	เป้าหมาย ไตรมาส
2.2.1	ให้บริการติดตั้งมิเตอร์ผู้ใช้ไฟฟ้าขนาดมิเตอร์แรงต่ำไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตเทศบาล ภายใน 1 วันทำการ นอกเขตเทศบาล ภายใน 3 วันทำการ				ไตรมาส 1-4	กฟฟ.ชั้น 1-3,กฟส.	ผบธ.กมล.ส่วน			จำนวนเป้าหมาย (ราย)
		D11z-กฟจ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	80%					80%	80%	2321
2.2.2	ให้บริการงานขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ระยะทางไม่เกิน 140				ไตรมาส 1-4	กฟฟ.ชั้น 1-3,กฟส.	ผบธ.กมล.ส่วน			(ราย)
		D11z-กฟจ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	80%					80%	80%	1
2.2.3	ลดจำนวนข้อร้องเรียนทั้งหมด				ไตรมาส 1-4	กฟฟ.ชั้น 1-3,กฟส.	ผบธ.กมล.ส่วน			ผลการดำเนินการ ปี 65 สะสมปัจจุบัน
		D11z-กฟจ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	ลดลง10%					ลดลง10%	ลดลง10%	10
2.2.4	ดำเนินการปิดข้อร้องเรียนทั่วไป ปิดได้ภายใน 15 วันปฏิทิน				ไตรมาส 1-4	กฟฟ.ชั้น 1-3,กฟส.	ผบธ.กมล.ส่วน			จำนวนข้อร้องเรียนปี 2566
		D11z-กฟจ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	90%					90%	90%	9
2.2.5	ดำเนินการปิดข้อร้องเรียนทั่วไป ปิดได้ภายใน 30 วันปฏิทิน				ไตรมาส 1-4	กฟฟ.ชั้น 1-3,กฟส.	ผบธ.กมล.ส่วน			จำนวนข้อร้องเรียนปี 2566
		D11z-กฟจ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	100%					100%	100%	9
2.2.6	เขียนแผนลดค่ารายใหญ่/รายสำคัญ โดยผู้บริหารระดับสูง/หรือ				ไตรมาส 1-4	กฟฟ.ชั้น 1-3,กฟส.	ผบธ.กมล.ส่วน			เป้าหมาย
		D11z-กฟจ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	24	ราย/ปี				18	24	18
2.2.7	เร่งรัดการบันทึกต้นทุนงานในใบสั่งให้ครบถ้วน เพื่อให้เกิดรายได้				ไตรมาส 1-4	กฟฟ.ชั้น 1-3,กฟส.	ผบธ.กมล., ผบด.กมญ.			รายได้ทั้งหมด
		D11301-กฟส.นากลาง	รายได้รวมการรับไม่เกิน 30% 13 มิถุนฯ ปี เฉพาะสำรอง V3					30%	30%	445,131.86

												ไตรมาส 3 (ผลงานสะสม ม.ค.-ก.ย. 2566)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
NE1_Nu	กิจกรรม	กฟฟ.	ค่าเป้าหมายทั้งปี	หน่วย	ช่วงเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบหลัก	Q1	Q2	Q3	Q4	เป้าหมาย ไตรมาส	
2.4.1	สำรวจขออนุมัติติดตั้ง Cover และเปลี่ยนสายหุ้มของหม้อแปลงเป็นชนิดทนอุณหภูมิ สำหรับหม้อแปลงของ กฟฟ. ชั้น 1-3, กฟส. หม้อแปลง 3 เฟส (สำรวจ-ขออนุมัติภายใน ไตรมาส 1)				ไตรมาส 1	กฟฟ. ชั้น 1-3, กฟส.	ผดบ. กบข. ฝ่ปป					จำนวนเป้าหมาย	
		D11101-กฟจ. หมองบัวลำภู	15	เครื่อง				15				15	
		D11201-กฟส. ศรีบุญเรือง	10	เครื่อง				10				10	
		D11301-กฟส. นากลาง	10	เครื่อง				10				10	
		D112-กฟจ. หมองบัวลำภู (รวมสังกัด)	35	เครื่อง				35				35	
2.4.2	ดำเนินการติดตั้ง Cover และเปลี่ยนสายหุ้มของหม้อแปลงเป็นชนิดทนอุณหภูมิตามข้อ				ไตรมาส 1-2	กฟฟ. ชั้น 1-3, กฟส.	ผดบ. กบข. ฝ่ปป					จำนวนเป้าหมาย	
		D11101-กฟจ. หมองบัวลำภู	15	เครื่อง				15				15	
		D11201-กฟส. ศรีบุญเรือง	10	เครื่อง				10				10	
		D11301-กฟส. นากลาง	10	เครื่อง				10				10	
		D112-กฟจ. หมองบัวลำภู (รวมสังกัด)	35	เครื่อง				35				35	

ไตรมาส 3 (ผลงานสะสม ม.ค.-ก.ย. 2566)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
NE1_Nu	กิจกรรม	กฟฟ.	ค่าเป้าหมายทั้งปี	หน่วย	ช่วงเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบหลัก	Q1	Q2	Q3	Q4
2.5.1	มาตรการตรวจสอบมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบตามวาระ (ภายใน 1 ปี)										
2.5.1	มิเตอร์แรงสูง 22 เครืทุกเครื่อง (มิเตอร์ผู้ใช้ไฟ)				ไตรมาส 1-4	กฟฟ.ชั้น 1-3	หมม.กมล ผ่วน.				
		D112-กฟจ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	116	เครื่อง				29	63	98	116
					ไตรมาส 1-4	กฟฟ.ชั้น 1-3,กฟส.	หมม.กมล ผ่วน.				
		D11101-กฟจ.หนองบัวลำภู	213	เครื่อง				53	117	181	213
		D11201-กฟส.ศรีบุญเรือง	75	เครื่อง				18	41	63	75
		D11301-กฟส.นากลาง	81	เครื่อง				20	44	68	81
		D112-กฟจ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	369	เครื่อง				92	202	313	369
2.5.2	มิเตอร์ประกอบซีทีแรงต่ำทุกเครื่อง (รวมมิเตอร์ผู้ใช้ไฟหม้อแปลงเฉพาะ				ไตรมาส 1-4	กฟฟ.ชั้น 1-3,กฟส.	หมม.กมล ผ่วน.				
		D11101-กฟจ.หนองบัวลำภู	25000	เครื่อง				6250	12500	18750	25000
		D11201-กฟส.ศรีบุญเรือง	11000	เครื่อง				2750	5500	8250	11000
		D11301-กฟส.นากลาง	11000	เครื่อง				2750	5500	8250	11000
		D112-กฟจ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	47000	เครื่อง				11750	23500	35250	47000
2.5.3	มิเตอร์แรงต่ำ (รายย่อย ; 33% ของจำนวนผู้ใช้ไฟทั้งหมด)				ไตรมาส 1-4	กฟฟ.ชั้น 1-3,กฟส.	หมม.กมล ผ่วน.				
		D11101-กฟจ.หนองบัวลำภู	25000	เครื่อง				6250	12500	18750	25000
		D11201-กฟส.ศรีบุญเรือง	11000	เครื่อง				2750	5500	8250	11000
		D11301-กฟส.นากลาง	11000	เครื่อง				2750	5500	8250	11000
		D112-กฟจ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	47000	เครื่อง				11750	23500	35250	47000
2.5.4	มาตรการตรวจสอบมิเตอร์ประกอบซีที. แรงต่ำ และมีมิเตอร์ประกอบซีที. 5				ไตรมาส 1-4	กฟฟ.ชั้น 1-3,กฟส.	หมม.กมล ผ่วน.				
		D11101-กฟจ.หนองบัวลำภู	100%					100%	100%	100%	100%
2.5.5	จัดทำแผนประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ป้องกันการละเมิดฯและดำเนินการ				ไตรมาส 1-4	กฟฟ.ชั้น1-3 ,กฟส.,ก	ผสส.เอก, หมม.กมล				
		D11101-กฟจ.หนองบัวลำภู	4	ครั้ง				1	2	3	4
		D11103-กฟย.โนนสัง	4	ครั้ง				1	2	3	4
		D11106-กฟย.สุวรรณคูหา	4	ครั้ง				1	2	3	4
		D11201-กฟส.ศรีบุญเรือง	4	ครั้ง				1	2	3	4
		D11301-กฟส.นากลาง	4	ครั้ง				1	2	3	4
		D11302-กฟย.นาหว้า	4	ครั้ง				1	2	3	4
		D112-กฟจ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	24	ครั้ง				6	12	18	24