

งาน	งานด้าน	ข้อ	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				10 หน่วยงาน ดำเนินการ	11 ช่วงเวลาดำเนินการ และหรือ ปริมาณงาน ในไตรมาส				12 หน่วยงาน หลัก	ไตรมาส4(ผลงานสะสม ม.ค.-ธ.ค. 2565)	
								1	2	3	4		เป้าหมาย ไตรมาส4	
งาน	งานด้าน	ข้อ	กิจกรรม	กฟฟ	ค่าเป้าหมายทั้งปี	หน่วย	หน่วยงาน	Q1	Q2	Q3	Q4	หน่วยงานหลัก		
1.แผนปฏิบัติการ	1.ก่อสร้าง	1.1.1	ก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงสูง (งบ I,P)				กฟฟ. ชั้น 1-3, กฟส.	ไตรมาส 1-4				ผจร.กกค.ฟวบ. ผปร.กvw.ฟวบ.	เป้าหมาย	
			D11101-กฟจ.หนองบัวลำภู		32.18	วงจร - กม.		8.78	8.78	8.78	32.18		32.18	
			D11201-กฟส.ศรีบุญเรือง		0	วงจร - กม.		0	0	0	0		0	
			D11301-กฟส.นากลาง		0	วงจร - กม.		0	0	0	0		0	
			D11z-กฟจ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)		32.18	วงจร - กม.		8.78	8.78	8.78	32.18		32.18	
1.แผนปฏิบัติการ	1.ก่อสร้าง	1.1.2	ก่อสร้างระบบจำหน่ายแรงต่ำ (งบ I,P)				กฟฟ. ชั้น 1-3, ไตรมาส 1-4					ผจร.กกค	เป้าหมาย	
			D11101-กฟจ.หนองบัวลำภู		15.47	วงจร - กม.		0	5	10	15.47		15.47	
			D11201-กฟส.ศรีบุญเรือง		5	วงจร - กม.		0	2.5	5	5		5	
			D11301-กฟส.นากลาง		6.54	วงจร - กม.		0	2.5	5	6.54		6.54	
			D11z-กฟจ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)		27.01	วงจร - กม.		0	10	20	27.01		27.01	
1.แผนปฏิบัติการ	1.ก่อสร้าง		การจ่ายไฟสถานีไฟฟ้า											
1.แผนปฏิบัติการ	1.ก่อสร้าง	1.1.3	การจ่ายไฟสถานีไฟฟ้า ถาวร				กฟล.1	ไตรมาส 4				ผจค.กกค.ฟวบ.	เป้าหมาย	
			DO-กฟล.1		2	หนองคาย 3)					2		2	
1.แผนปฏิบัติการ	1.ก่อสร้าง	1.1.4	การเปลี่ยนสายขนาดใหญ่ขึ้นในระบบ 22 เคริ				กฟฟ. ชั้น 1-3, ไตรมาส 1-4					ผจร.กกค.ฟวบ.	เป้าหมาย	
			D11101-กฟจ.หนองบัวลำภู		8.78	วงจร-กม.		8.78	8.78	8.78			8.78	
			D11201-กฟส.ศรีบุญเรือง		0	วงจร-กม.		0	0	0			0	
			D11301-กฟส.นากลาง		0	วงจร-กม.		0	0	0			0	
			D11z-กฟจ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)		8.78	วงจร-กม.		8.78	8.78	8.78			8.78	

Y	งานด้าน	ข้อ	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				10		11				12		ไตรมาส4(ผลงานสะสม ม.ค.-ธ.ค. 2565)	
			กิจกรรม	กฟฟ	ค่าเป้าหมาย	หน่วย	หน่วยงาน	ช่วงเวลาดำเนินการ และหรือ ปริมาณงาน ในไตรมาส				หน่วยงาน	เป้าหมาย ไตรมาส4			
								ดำเนินการ	1	2	3			4	หลัก	
งาน	งานด้าน	ข้อ	กิจกรรม	กฟฟ	ค่าเป้าหมาย	หน่วย	หน่วยงาน	Q1	Q2	Q3	Q4	หน่วยงาน				
1.แผนปฏิบัติการ	2.บริการ	1.2.1	พนักงานขาย (Sale Engineer) และ/หรือ พนักงานบริหารลูกค้ารายสำคัญ (KAMR) เข้าพบลูกค้าเพื่อประชาสัมพันธ์แนะนำการให้บริการงานธุรกิจเสริม และเก็บข้อมูลเชิงลึกของลูกค้า (Customer Insight) ของ PEA โดยใช้โปรแกรมระบบวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าที่มีแนวโน้มที่จะใช้บริการงานธุรกิจเสริมของ กฟฟ. PEA Customer Recommendation (PCR) อนุมัติขยายผลทั้ง 3 เขต (เลขที่ ฉ.2 ฝปบ. 330/2564 ลว. 11 มี.ย. 2564) หมายเหตุ : ใช้เป้าหมายไม่น้อยกว่า 5% ของจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าเฉพาะรายในพื้นที่ กฟฉ.1-3				กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส.	ไตรมาส 1-4				ผลส.กมล.ฝวบ			เป้าหมาย	
				D11101-กฟฉ.หนองบัวลำภู	25	ราย/ปี		6	13	19	25				25	
				D11201-กฟส.ศรีบุญเรือง	8	ราย/ปี		2	4	6	8				8	
				D11301-กฟส.นากลาง	7	ราย/ปี		2	4	5	7				7	
				D11z-กฟฉ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	40	ราย/ปี		10	20	30	40				40	
															0	
1.แผนปฏิบัติการ	2.บริการ	1.2.2	กฟฟ.จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ลูกค้า Download และใช้งานผ่าน PEA Smart plus และช่องทางการให้บริการ Online อื่นๆ ของ กฟฟ. อย่างน้อย 3 กิจกรรม / ไตรมาส ได้แก่ - PEA Smart Plus Mobile Application ที่ให้บริการครบวงจร เช่น ชำระค่าไฟฟ้า, ขอใช้ไฟใหม่, ขอขยายเขต, ติดตามสถานะการขอใช้ไฟ , แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง เป็นต้น - eService.pea.co.th เว็บไซต์ช่องทางการให้บริการลูกค้าผ่านอินเทอร์เน็ต - การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น แอปธนาคาร, Wallet ต่างๆ ทั้งนี้ การประชาสัมพันธ์สามารถทำได้ในหลายรูปแบบ เช่น การจัดนิทรรศการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ, การประชาสัมพันธ์ที่สำนักงาน กฟฟ. หรือ Facebook ของ กฟฟ.				กฟฟ.ชั้น1-3 , กฟส.,กฟย.	ไตรมาส 1-4				ผลส.กอก.			เป้าหมาย	
				D11101-กฟฉ.หนองบัวลำภู	>=3	กิจกรรม / ไตรมาส		>=3	>=3	>=3	>=3				3	
				D11103-กฟย.โนนสัง	>=3	กิจกรรม / ไตรมาส		>=3	>=3	>=3	>=3				3	
				D11106-กฟย.สุวรรณคูหา	>=3	กิจกรรม / ไตรมาส		>=3	>=3	>=3	>=3				3	
				D11201-กฟส.ศรีบุญเรือง	>=3	กิจกรรม / ไตรมาส		>=3	>=3	>=3	>=3				3	
				D11301-กฟส.นากลาง	>=3	กิจกรรม / ไตรมาส		>=3	>=3	>=3	>=3				3	
				D11302-กฟย.นาหว้า	>=3	กิจกรรม / ไตรมาส		>=3	>=3	>=3	>=3				3	
				D11z-กฟฉ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	>=3	กิจกรรม / ไตรมาส		>=3	>=3	>=3	>=3				18	
1.แผนปฏิบัติการ	2.บริการ		แผนงานการเพิ่มรายได้ธุรกิจเสริม													
1.แผนปฏิบัติการ	2.บริการ	1.2.3	สัดส่วนรายได้ธุรกิจเสริมงานบำรุงรักษา(S-3F-XXX), (S-3J-XXX), (S-3U-XXX) กลุ่มลูกค้าหน่วยงานราชการ (เป้าหมายเป็นรายปี เพิ่มจำนวนราย 10% ของปี 2564) หมายเหตุ : T-code Zcsr181				กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส.	ไตรมาส 1-4				ผบธ.กมล.				
				D11101-กฟฉ.หนองบัวลำภู	2	ราย					2				2	
				D11201-กฟส.ศรีบุญเรือง	1	ราย					1				1	
				D11301-กฟส.นากลาง	1	ราย					1				1	
				D11z-กฟฉ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	4	ราย					4				4	
1.แผนปฏิบัติการ	2.บริการ	1.2.4	รักษาส่วนแบ่งการตลาดงานก่อสร้างระบบไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า C02.2 สำหรับหม้อแปลงขนาดไม่เกิน 250 kVA ไม่น้อยกว่า 50% ของจำนวนงานติดตั้งหม้อแปลงเฉพาะรายภายในปี 2565 (เอกชนและกฟฟ.ดำเนินการ)				กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส.	ไตรมาส 1-4				ผบธ.กมล.			จำนวนงานติดตั้งหม้อแปลงทั้งหมดในตลาด	
				D11101-กฟฉ.หนองบัวลำภู	50%	ของจำนวน		50%	50%	50%	50%				83	
				D11201-กฟส.ศรีบุญเรือง	50%	ของจำนวน		50%	50%	50%	50%				27	
				D11301-กฟส.นากลาง	50%	ของจำนวน		50%	50%	50%	50%				48	
				D11z-กฟฉ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	50%	ของจำนวน		50%	50%	50%	50%				158	

Y	งานด้าน	ข้อ	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 หน่วยงาน ดำเนินการ	11 ช่วงเวลาดำเนินการ และหรือ ปริมาณงาน ในไตรมาส				12 หน่วยงาน หลัก	ไตรมาส4(ผลงานสะสม ม.ค.-ธ.ค. 2565)	
										เป้าหมาย ไตรมาส4	
					1	2	3	4			
1.แผนปฏิบัติการ	2.บริการ	1.2.5	เร่งรัดการบันทึกต้นทุนงานในใบสั่งให้ครบถ้วน เพื่อให้เกิดรายได้ 13 บัญชีเฉพาะสำรอง Y3ในงบการเงิน หมายเหตุ : ข้อมูลจาก T-code S_ALR_87012284 เทียบรายได้การรับรู้ ของ กบข. T-code ZGLR039	รายได้การรับรู้ไม่เกิน 3	กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส.	ไตรมาส 1-4			ผบธ.กบล., ผบค.กบญ.	รายได้ทั้งหมด	
			รหัสบัญชีรายได้งานบริการเพื่อใช้ประมวลผลข้อมูลใบคำร้องและใบสั่งงาน สำหรับจัดทำข้อมูลสรุปผล การปิดใบสั่งงานบริการ (W.A.S) ของปี 2564 ประกอบลายรายได้ 13 บัญชี								
			1. รายได้ค่าบริการงานด้านออนไลน์กับผู้ใช้ไฟฟ้า (41032030)								
			2. รายได้ค่าทดสอบผลิตภัณฑ์คอนกรีต (41013010)								
			3. รายได้ค่าทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า (41013020)								
			4. จายได้ค่าบริการวิศวกรรม (41035020)								
			5. รายได้ค่าตรวจสอบและบำรุงรักษาหม้อแปลง (41039020)								
			6. รายได้ค่าติดตั้ง รื้อถอน ซ่อมแซมหม้อแปลง (41039030)								
			7. รายได้ค่าติดตั้ง ตรวจสอบ บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า (41039090)								
			8. รายได้ค่าบริการแบบครบวงจร (41039100)								
			9. รายได้ค่าบริการติดตั้งอุปกรณ์สื่อสาร (41039120)								
			10. รายได้ค่าบริการฝึกอบรม (41039140)								
			11. รายได้บริการจัดการพลังงาน (41039150)								
			12. รายได้ค่าตรวจสอบและบำรุงรักษาเคเบิลใต้ดิน (41039080)								
			13. รายได้บริการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า (41039160)								
				D11101-กฟพ.หนองบัวลำภู	รายได้การรับรู้ไม่เกิน 30% 13 บัญชี เฉพ	30%	30%	30%	30%		2,648,029.19
				D11201-กฟส.ศรีบุญเรือง	รายได้การรับรู้ไม่เกิน 30% 13 บัญชี เฉพ	30%	30%	30%	30%		815,698.41
				D11301-กฟส.นากลาง	รายได้การรับรู้ไม่เกิน 30% 13 บัญชี เฉพ	30%	30%	30%	30%		1,089,632.80
				D112-กฟพ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	รายได้การรับรู้ไม่เกิน 30% 13 บัญชี เฉพ	30%	30%	30%	30%		4,553,360.40
1.แผนปฏิบัติการ	2.บริการ	1.2.6	จัดประชุมทบทวนการปฏิบัติงาน ด้านขอใช้ไฟฟ้า (Y1) กฟข ละ 1 กิจกรรม ภายในไตรมาส 2/2565 หมายเหตุ : - กลุ่มงานบริการลูกค้าและกลุ่มแผนกมิเตอร์ - วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานในระบบเป็นไปอย่างครบถ้วนและถูกต้อง		กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส.	ไตรมาส 2				ผบธ.กบล.	
				DO-กฟล.1	1	กิจกรรม		1			1
											0
1.แผนปฏิบัติการ	2.บริการ	1.2.7	จัดประชุมทบทวนการปฏิบัติงาน ด้านงานขยายเขตระบบไฟฟ้า (Y2) กฟข ละ 1 กิจกรรม ภายในไตรมาส 2/2565 หมายเหตุ : - กลุ่มงานบริการลูกค้าและกลุ่มงานก่อสร้างปฏิบัติการ - วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานในระบบเป็นไปอย่างครบถ้วนและถูกต้อง		กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส.	ไตรมาส 2				ผบธ.กบล.	
				DO-กฟล.1	1	กิจกรรม		1			1
											0
1.แผนปฏิบัติการ	2.บริการ	1.2.8	จัดประชุมทบทวนการปฏิบัติงาน ด้านงานบริการหลังการขาย (Y3) กฟข ละ 1 กิจกรรม ภายในไตรมาส 2/2565 หมายเหตุ : - กลุ่มงานบริการลูกค้าและกลุ่มงานด้านช่างที่เกี่ยวข้อง - วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานในระบบเป็นไปอย่างครบถ้วนและถูกต้อง		กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส.	ไตรมาส 2				ผบธ.กบล.	
				DO-กฟล.1	1	กิจกรรม		1			1
											0
1.แผนปฏิบัติการ	2.บริการ	1.2.9	ทบทวนรายชื่อลูกค้ารายสำคัญและแผนตามกระบวนการบริหารลูกค้ารายสำคัญ		กฟฟ.ชั้น 1-3, ม.ค. 2565	ภายในเดือน ม.ค. 2	1.00			ผลส.	1.00
				DO-กฟล.1	1.00	ครั้ง/ปี					0
1.แผนปฏิบัติการ	2.บริการ	1.2.10	โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์การปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน		กฟล.1	ไตรมาส 1-4				ผลส.กอก.	
				DO-กฟล.1	1	โครงการ			1		1
											0
1.แผนปฏิบัติการ	2.บริการ	1.2.11	โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์การปรับปรุงระบบสายสื่อสาร		กฟล.1	ไตรมาส 1-4				ผลส.กอก.	
				DO-กฟล.1	1	โครงการ			1		1

Y	งานด้าน	ข้อ	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				10 หน่วยงาน ดำเนินการ	11				12 หน่วยงาน หลัก	ไตรมาส4(ผลงานสะสม ม.ค.-ธ.ค. 2565) เป้าหมาย ไตรมาส4		
								ช่วงเวลาดำเนินการ และหรือ ปริมาณงาน ในไตรมาส							
								1	2	3	4				
															0
1.แผนปฏิบัติการ	2.บริการ		แผนงานบริหารลูกค้ารายสำคัญ (Key Account Management) (ตามคู่มือ KAMT)				กฟฟ.ชั้น1-3								
1.แผนปฏิบัติการ	2.บริการ	1.2.12	เยี่ยมเยือนลูกค้ารายใหญ่/รายสำคัญ โดยผู้บริหารระดับสูง/หรือผู้แทนของหน่วยงาน พร้อมสรุปรายงานความต้องการและแนวทางแก้ไข (ผขก., ผจก., กฟฟ.1-3) 99 ราย/ไตรมาส				กฟฟ.ชั้น1-3	ไตรมาส 1-4				ผลส.กบส.			
				D11z-กฟจ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	24	ราย/ปี		6	12	18	24				24
															0
1.แผนปฏิบัติการ	2.บริการ	1.2.13	การเยี่ยมเยือนลูกค้ารายสำคัญ โดยพนักงาน KAMR				กฟฟ.ชั้น1-3	ไตรมาส 1-4				ผลส.กบส.		0	
				D11z-กฟจ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	18	ราย/ปี		5	10	15	18				18
1.แผนปฏิบัติการ	2.บริการ	1.2.14	การสัมมนาลูกค้ารายใหญ่				กฟฟ.ชั้น1-3	ไตรมาส 1-4				ผลส.กบส.		0	
				D0-กฟฉ.1	1	ครั้ง/ปี					1				1
1.แผนปฏิบัติการ	2.บริการ		แผนงานประสิทธิภาพการตอบสนองข้อร้องเรียนของลูกค้า				กฟฉ.1								0
1.แผนปฏิบัติการ	2.บริการ	1.2.15	ดำเนินการปิดข้อร้องเรียนทั่วไป ปิดได้ภายใน ประสิทธิภาพการตอบสนองข้อร้องเรียน ร้อยละ 9				กฟฟ.ชั้น 1-3,	ไตรมาส 1-4				ผลส.กบส.	จำนวนข้อร้องเรียนทั้งหมด		
				D0-กฟฉ.1	90%			90%	90%	90%	90%				483
				D11101-กฟจ.หนองบัวลำภู	90%			90%	90%	90%	90%				8
				D11201-กฟส.ศรีบุญเรือง	90%			90%	90%	90%	90%				0
				D11301-กฟส.นากลาง	90%			90%	90%	90%	90%				2
				D11z-กฟจ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	90%			90%	90%	90%	90%				10
1.แผนปฏิบัติการ	2.บริการ	1.2.16	ดำเนินการปิดข้อร้องเรียนทั่วไป ปิดได้ภายใน 30 วันปฏิทิน ประสิทธิภาพการตอบสนองข้อร้องเรียน ร้อยละ 100				กฟฟ.ชั้น 1-3,	ไตรมาส 1-4				ผลส.กบส.	จำนวนข้อร้องเรียนทั้งหมด	0	
				D11101-กฟจ.หนองบัวลำภู	100%			100%	100%	100%	100%				483
				D11201-กฟส.ศรีบุญเรือง	100%			100%	100%	100%	100%				8
				D11301-กฟส.นากลาง	100%			100%	100%	100%	100%				0
				D11z-กฟจ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	100%			100%	100%	100%	100%				2
								100%	100%	100%	100%				10
1.แผนปฏิบัติการ	2.บริการ	1.2.17	ดำเนินการปิดข้อร้องเรียนประเภทต่างๆ ดังนี้ - ข้อร้องเรียนด้านคุณภาพไฟฟ้า ปิดข้อร้องเรียนภายใน 25 วันปฏิทิน - ข้อร้องเรียนด้านการให้บริการ ปิดข้อร้องเรียนภายใน 25 วันปฏิทิน - ข้อร้องเรียนด้านการจัดหน่วย/แจ้งค่าไฟฟ้า ปิดข้อร้องเรียนภายใน 15 วันปฏิทิน - ข้อร้องเรียนด้านการถูกตัดจ่ายไฟฟ้า ปิดข้อร้องเรียนภายใน 15 วันปฏิทิน - ข้อร้องเรียนด้านพฤติกรรมพนักงาน ปิดข้อร้องเรียนภายใน 15 วันปฏิทิน - ข้อร้องเรียนด้านธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ปิดข้อร้องเรียนภายใน 15 วันปฏิทิน - ข้อร้องเรียนด้านอื่นๆ ปิดข้อร้องเรียนภายใน 20 วันปฏิทิน หมายเหตุ : ปรับเกณฑ์ตามหนังสือ กสพ.(จช.) 31/2565 ลว.11 ม.ค. 2565				กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส.	ไตรมาส 1-4				ผลส.กบส.	จำนวนข้อร้องเรียนทั้งหมด		
					95	95%		95%	95%	95%	95%				483
				D11101-กฟจ.หนองบัวลำภู	95%			95%	95%	95%	95%				8
				D11201-กฟส.ศรีบุญเรือง	95%			95%	95%	95%	95%				0
				D11301-กฟส.นากลาง	95%			95%	95%	95%	95%				2
				D11z-กฟจ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	95%			95%	95%	95%	95%				10

งาน	งานด้าน	ข้อ	9. แผนปฏิบัติการ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				10 หน่วยงาน ดำเนินการ	11 ช่วงเวลาดำเนินการ และหรือ ปริมาณงานในไตรมาส				12 หน่วยงาน หลัก	ไตรมาส4(ผลงานสะสม ม.ค.-ธ.ค. 2565)	
								1	2	3	4		เป้าหมาย ไตรมาส4	
งาน	งานด้าน	ข้อ	กิจกรรม	กฟฟ	ค่าเป้าหมายทั้งปี	หน่วย	หน่วยงาน ดำเนินการ	Q1	Q2	Q3	Q4	หน่วยงานหลัก		
1.แผนปฏิบัติการ	3.บัญชีและการเงิน		แผนงานการเพิ่มรายได้ค่ากระแสไฟฟ้า					20%	50%	70%	100%			
1.แผนปฏิบัติการ	3.บัญชีและการเงิน	1.3.1	ตรวจสอบและแก้ไขประวัติข้อมูลหลักทุกประเภทผู้ใช้ไฟให้ถูกต้องครบถ้วน (ข้อมูลผู้ใช้ไฟ ก่อนปี 2565) เช่น คลาสบัญชี, เงื่อนไขการชำระเงิน, การกำหนดดอกเบี้ย ให้ได้ 100% หมายเหตุ : - T-code Zcanr065 รายงานเป็นจำนวนราย รายงานทุกวันทั้งปี 1 แต่ละเดือน (ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2564) - วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานในระบบเป็นไปอย่างครบถ้วนและถูกต้อง - ยกเว้นประเภทผู้ใช้ไฟรัฐวิสาหกิจรายย่อย เนื่องจากการกำหนดดอกเบี้ยยังไม่ชัดเจน อยู่ระหว่างหาข้อสรุประหว่าง กศฟ. และ กรด.				กฟฟ.ชั้น 1-3,กฟส.	ไตรมาส 1-4				ผบน.กชช.	จำนวนเป้าหมาย (ราย)	
				D11101-กฟจ.หนองบัวลำภู	662	ราย		132	331	463	662			
				D11201-กฟส.ศรีบุญเรือง	436	ราย		87	218	305	436			
				D11301-กฟส.นากลาง	234	ราย		47	117	164	234			
				D11z-กฟจ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	1332	ราย		266	666	932	1332			
													1,332	0
													0	0
1.แผนปฏิบัติการ	3.บัญชีและการเงิน	1.3.2	ตรวจสอบอัตราค่าไฟฟ้าประเภทที่อยู่อาศัยที่ติดตั้งมิเตอร์เกินขนาด 5 แอมป์ แต่กำหนดอัตราตั้งต้นเป็นประเภท 1.1.1 ให้ถูกต้องครบถ้วน 100% หมายเหตุ : - T-code Zblr075 รายงานทุกวันทั้งปี 1 แต่ละเดือน (วันที่18 พฤศจิกายน 2564) - วัตถุประสงค์ เพื่อให้การปฏิบัติงานในระบบเป็นไปอย่างครบถ้วนและถูกต้อง				กฟฟ.ชั้น 1-3,กฟส.	ไตรมาส 1-4				ผบช.กชช.	จำนวนเป้าหมาย (ราย)	
				D11101-กฟจ.หนองบัวลำภู	100%			100%	100%	100%	100%			
				D11201-กฟส.ศรีบุญเรือง	100%			100%	100%	100%	100%			
				D11301-กฟส.นากลาง	100%			100%	100%	100%	100%			
				D11z-กฟจ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	100%			100%	100%	100%	100%			
													0	0
1.แผนปฏิบัติการ	3.บัญชีและการเงิน	1.3.3	รายงานและวิเคราะห์ผลกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายตัดจ่าย (EBITDA) (ไม่รวมส่วนลดตามมาตรการภาครัฐ และเงินสนับสนุนมาตรการภาครัฐ) หมายเหตุ : ข้อมูลจากงบกำไรขาดทุนประจำไตรมาส				กฟฟ.ชั้น 1-3,กฟส.	ไตรมาส 1-4				ผบค.กบญ.		1
			รายงานภายใน 25 วันหลังสิ้นไตรมาส	D0-กฟฉ.1	4	รายงาน		1	1	1	1			

งาน	งานด้าน	ข้อ	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 หน่วยงาน ดำเนินการ	11 ช่วงเวลาดำเนินการ และหรือ ปริมาณงานในไตรมาส				12 หน่วยงาน หลัก	ไตรมาส4(ผลงานสะสม ม.ค.-ธ.ค. 2565) เป้าหมาย ไตรมาส4			
					1	2	3	4					
งาน	งานด้าน	ข้อ	กิจกรรม	กฟฟ.	ค่าเป้าหมายทั้งปี	หน่วย	หน่วยงาน	Q1	Q2	Q3	Q4	หน่วยงานหลัก	
1.แผนปฏิบัติการ	4.ปฏิบัติการและบำรุงรักษา	1.4.1	จัดทำแผนและดำเนินการตามแผนเพื่อควบคุมค่า SAIFI&SAIDI กฟฟ.กลุ่มเป้าหมาย (จัดทำแผนงานภายในไตรมาส 2 และดำเนินการแล้วเสร็จภายในไตรมาส 4)			4 กฟฟ.ค่าสูง		ไตรมาส 2-4	จัดทำแผน		ดำเนินการแล้ว	คณ.ท่ง.ท่ง.	จำนวนเป้าหมาย (แผนงาน)
				D0-กฟผ.1	4	กฟฟ.			4		4		4
													0
1.แผนปฏิบัติการ	4.ปฏิบัติการและบำรุงรักษา	1.4.2	จัดระเบียบสายสื่อสาร ตามนโยบาย ผวก. ผอ.ก2) รายงานภายใน 30 วันหลังสิ้นไตรมาส หมายเหตุ : ปรับค่าเป้าหมายตามหนังสือเลขที่ ผอ.ก2) 736/2564 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564			กฟฟ.ชั้น 1-3,กฟส.		ไตรมาส 1-4				ผทท.กมล.ผวน.	จำนวนเป้าหมาย (เส้นทาง)
				D11101-กฟผ.หนองบัวลำภู	2	เส้นทาง					2		
				D11201-กฟส.ศรีบุญเรือง	1	เส้นทาง					1		
				D11301-กฟส.นากลาง	1	เส้นทาง					1		
				D112-กฟผ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	4	เส้นทาง					4		
1.แผนปฏิบัติการ	4.ปฏิบัติการและบำรุงรักษา	1.4.3	วิเคราะห์โหลดแรงต่ำ หม้อแปลง กฟผ. ทุกเครื่อง ด้วย OPSA			กฟฟ.ชั้น1-3		ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2565				ผบร.กาว.ผวน.	(เครื่อง)
				D112-กฟผ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	100%						100%		44
													0
1.แผนปฏิบัติการ	4.ปฏิบัติการและบำรุงรักษา	1.4.4	ตรวจสอบและวิเคราะห์การจ่ายไฟเพื่อหาจำนวนหม้อแปลงจำหน่ายที่จ่ายโหลดเกิน 80% โดยข้อมูลจาก OPSA สถานะ ณ 31 ธันวาคม 2564			กฟฟ.ชั้น1-3		ภายในเดือน ก.พ. 2565				ผบร.กาว.ผวน. **จำนวนหม้อแปลงทั้งหมด	จำนวนเป้าหมาย (เครื่อง)
				D112-กฟผ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	132			132				1940	132
1.แผนปฏิบัติการ	4.ปฏิบัติการและบำรุงรักษา	1.4.5	นำข้อมูลการวิเคราะห์ด้วย OPSA ในปี 2564 มาจัดทำแผนงานการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ จัดลำดับความสำคัญของแผนงานปรับปรุงฯ จัดทำงบประมาณ, แผนความต้องการวัสดุ และแผนงานก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ โดยพิจารณาหม้อแปลงที่เกิดปัญหาหม้อแปลงแรงดันตกหรือ Loading มากกว่า 100%			กฟฟ.ชั้น1-3		ภายในไตรมาส 3				ผบร.กาว.ผวน.	จำนวนเป้าหมาย (เครื่อง)
				D112-กฟผ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	76	เครื่อง		76					76
1.แผนปฏิบัติการ	4.ปฏิบัติการและบำรุงรักษา	1.4.6	ดำเนินการปรับปรุงหม้อแปลงแรงต่ำที่พบปัญหาแรงดันไฟฟ้าตกน้อยกว่า 200 V หรือโหลดหม้อแปลงเกินหัด 100% ให้แล้วเสร็จ อย่างน้อย 95% ของหม้อแปลงที่ตรวจพบ (หมายเลขงานWBS ที่มีสถานะ D1 หรือหมายเลขในสิ่ง PM2 ที่มีสถานะ TECO)			กฟฟ.ชั้น1-3		ม.ค. - พ.ย. 2565				ผบร.กาว.ผวน.	จำนวนเป้าหมาย (เครื่อง)
				D112-กฟผ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	72	เครื่อง					72		72
1.แผนปฏิบัติการ	4.ปฏิบัติการและบำรุงรักษา	1.4.7	Cleansing GIS Data ข้อมูลหม้อแปลงแรงต่ำที่ดำเนินการในปี 2564 จาก LDCAD ลงใน GIS ให้ได้ ร้อยละ 100 ภายในไตรมาส 2 (หมายเหตุ : หม้อแปลงแรงดันตก, Overload, Unbalance)			กฟฟ.ชั้น1-3		ภายในไตรมาส 2				ผบร.กาว.ผวน.	จำนวนเป้าหมาย (เครื่อง)
				D112-กฟผ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	5			5					5
1.แผนปฏิบัติการ	4.ปฏิบัติการและบำรุงรักษา	1.4.8	ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล GIS ของหม้อแปลงที่ OPSA มีผลการรับผิดชอบได้ ไม่แรงดันต่ำสุดน้อยกว่า 170 V, %Loading หม้อแปลงมากกว่า 150%, %Unbalance มากกว่า 100%, กรณีอื่นๆ ตามดุลพินิจของแต่ละเขต			กฟฟ.ชั้น1-3		ภายในไตรมาส 2				ผบร.กาว.ผวน.	จำนวนเป้าหมาย (เครื่อง)
				D0-กฟผ.1	580	เครื่อง			580				580
				D112-กฟผ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	22	เครื่อง			22				22
1.แผนปฏิบัติการ	4.ปฏิบัติการและบำรุงรักษา		กิจกรรมป้องกันไฟลัดจากสัตว์										
1.แผนปฏิบัติการ	4.ปฏิบัติการและบำรุงรักษา	1.4.9	สำรวจขอบเขตติดตั้ง Animal Barrier ที่จุดติดตั้งฟิวส์แรงสูงป้องกันไฟลัดแยก,			กฟฟ.ชั้น1-3		ไตรมาส 1				ผดบ.กษช.ผ่น.	(จุด)
				D112-กฟผ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	20	จุด		20					20
													0
1.แผนปฏิบัติการ	4.ปฏิบัติการและบำรุงรักษา	1.4.10	ดำเนินการติดตั้ง Animal Barrier (ตามข้อ 1.4.10) ให้แล้วเสร็จในไตรมาส 4			กฟฟ.ชั้น1-3		ไตรมาส 1-4				ผดบ.กษช.ผ่น.	จำนวนเป้าหมาย
				D112-กฟผ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	10	จุด (คิดเป็น 100%)		10			10		20
													0
1.แผนปฏิบัติการ	4.ปฏิบัติการและบำรุงรักษา	1.4.11	สำรวจ-ปรับปรุงระบบไฟฟ้า วงจรที่ชำรุดเสื่อมสภาพจำนวนมาก ตามแผนงาน			กฟฟ.ชั้น		ไตรมาส 1				ผดบ.กษช.ผ่น.	(งาน)
				D11101-กฟผ.หนองบัวลำภู	1	งาน		1					1
				D11201-กฟส.ศรีบุญเรือง	1	งาน		1					1
				D11301-กฟส.นากลาง	1	งาน		1					1
				D112-กฟผ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	3	งาน		3					3
													0
1.แผนปฏิบัติการ	4.ปฏิบัติการและบำรุงรักษา	1.4.12	ดำเนินการปรับปรุง วงจรที่ชำรุดเสื่อมสภาพจำนวนมาก ตามแผนงานเปลี่ยนทดแทนฯ (MS.2000) ตามข้อ 2.1 ภายในไตรมาส 4			กฟฟ.ชั้น 1-3,กฟส.		ไตรมาส 4				ผดบ.กษช.ผ่น.	จำนวนเป้าหมาย (งาน)
				D11101-กฟผ.หนองบัวลำภู	1	งาน					1		1
				D11201-กฟส.ศรีบุญเรือง	1	งาน					1		1
				D11301-กฟส.นากลาง	1	งาน					1		1

งาน	งานด้าน	ข้อ	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 หน่วยงาน ดำเนินการ	11 ช่วงเวลาดำเนินการ และหรือ ปริมาณงานในไตรมาส				12 หน่วยงาน หลัก	ไตรมาส4(ผลงานสะสม ม.ค.-ธ.ค. 2565)	
					1	2	3	4		เป้าหมาย ไตรมาส4	
			D11z-กฟช.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	งาน			3				3
1.แผนปฏิบัติการ	4.ปฏิบัติการและบำรุงรักษา		2.3 การตรวจสอบ-บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าทุกวงจร (เฉพาะวงจรที่ทำการจ่ายไฟ) (ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานโดยการเปรียบเทียบข้อมูลจากระบบ GIS) หมายเหตุ - ไตรมาส 1 และ 2 ให้แต่ละ กฟช. เลือกใช้โปรแกรมประยุกต์ MJM & MFO หรือ APSA - ไตรมาส 3 และ 4 ให้แต่ละ กฟช. ใช้โปรแกรมประยุกต์ MJM & MFO เท่านั้น								0
1.แผนปฏิบัติการ	4.ปฏิบัติการและบำรุงรักษา	1.4.13	สายส่ง 115 kV (ปีละ 4 ครั้ง)	100% ของ วงจร ที่ทำการจ่ายไฟ	กฟฟ. ชัย	ไตรมาส 1-4			ผดบ.กษ. ฝ.บ.	จำนวนเป้าหมาย	
			D0-กฟฉ.1	34	วงจร	34		34			34
											0
1.แผนปฏิบัติการ	4.ปฏิบัติการและบำรุงรักษา	1.4.14	ระบบจำหน่ายแรงส่ง 22kV (ปีละ 2 ครั้ง)	100% ของ วงจร ที่ทำการจ่ายไฟ	กฟฟ. ชัย	ครั้งที่1		ครั้งที่2	ผดบ.กษ. ฝ.บ.	จำนวนเป้าหมาย	
			D11101-กฟช. หนองบัวลำภู	12	วงจร	12		12			13
			D11201-กฟส. ศรีบุญเรือง	5	วงจร	5		5			5
			D11301-กฟส. นากลาง	4	วงจร	4		4			4
			D11z-กฟช. หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	21	วงจร	21		21			22
						***ปรับแผน การตรวจสอบ-บำรุงรักษาให้แล้วเสร็จครั้งที่ 1 ใน Q2 และ ครั้งที่ 2 ใน Q3					
1.แผนปฏิบัติการ	4.ปฏิบัติการและบำรุงรักษา		การตรวจสอบและแก้ไขจุดต่อจุดสัมผัสทางไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงส่ง และระบบ สายส่งไฟฟ้า ครบ 100% ทุกวงจร (เฉพาะวงจรที่ทำการจ่ายไฟ) โดยใช้กล้องส่องความร้อน ผ่าน Application APSA (ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานโดยการเปรียบเทียบข้อมูล จากระบบ GIS) (ให้ตรวจสอบไตรมาส 1-2 และแก้ไขภายในไตรมาส 1-4)								
1.แผนปฏิบัติการ	4.ปฏิบัติการและบำรุงรักษา	1.4.15	สายส่ง 115 kV	100% ของ วงจร ที่ทำการจ่ายไฟ	ผดบ.กษ. ฝ.	ไตรมาส 1-4			ผดบ.กษ. ฝ.บ.	จำนวนเป้าหมาย	
			D0-กฟฉ.1	34	วงจร	34		34			34
											0
1.แผนปฏิบัติการ	4.ปฏิบัติการและบำรุงรักษา	1.4.16	ระบบจำหน่ายแรงส่ง 22kV (เฉพาะไลต์แมน)	100% ของ วงจร ที่ทำการจ่ายไฟ	กฟฟ. ชัย	ไตรมาส 1-4			ผดบ.กษ. ฝ.บ.	จำนวนเป้าหมาย	
			D11101-กฟช. หนองบัวลำภู	12	วงจร	12		12			12
			D11201-กฟส. ศรีบุญเรือง	5	วงจร	5		5			5
			D11301-กฟส. นากลาง	4	วงจร	4		4			4
			D11z-กฟช. หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	21	วงจร	21		21			21
						ปรับแผน->ไตรมาส2					
1.แผนปฏิบัติการ	4.ปฏิบัติการและบำรุงรักษา		วิเคราะห์และแก้ไขการตัดจ่ายไฟใหม่ (Balance Feeder) 22 เควี กรณีจ								
1.แผนปฏิบัติการ	4.ปฏิบัติการและบำรุงรักษา	1.4.17	วิเคราะห์การตัดจ่ายไฟใหม่ (Balance Feeder) 22 เควี กรณีจ่ายโหลดเกิน 7 MW		กฟฉ.1	ไตรมาส 1-2			กบ.บ.บ.	(ฟีดเดอร์)	
			D0-กฟฉ.1	100%			100%				36
						ปรับแผน50%->ไตรมาส2 100%					
1.แผนปฏิบัติการ	4.ปฏิบัติการและบำรุงรักษา	1.4.18	แก้ไขการตัดจ่ายไฟใหม่ (Balance Feeder) 22 เควี กรณีจ่ายโหลดเกิน 7 MW		กฟฉ.1	ไตรมาส 1-4			กบ.บ.บ.	(ฟีดเดอร์)	
			D0-กฟฉ.1	11	ฟีดเดอร์		6	2	3		11
											0
1.แผนปฏิบัติการ	4.ปฏิบัติการและบำรุงรักษา	1.4.19	การแก้ไขกระแสไฟฟ้า Unbalance Phase เกินกว่า 10% ในฟีดเดอร์ที่ โหลด		กฟฟ. ชัย	ไตรมาส 1-4			หว.กบ.บ.บ.	(ฟีดเดอร์)	
			D0-กฟฉ.1	5	ฟีดเดอร์		5				5
											0
1.แผนปฏิบัติการ	4.ปฏิบัติการและบำรุงรักษา		งานติดตั้งใหม่/ย้ายจุดติดตั้ง Capacitor แรงสูง								
1.แผนปฏิบัติการ	4.ปฏิบัติการและบำรุงรักษา	1.4.20	Fixed Capacitor		กฟฟ. ชัย	ไตรมาส 1-4			หว.กบ.บ.บ.	จำนวนเป้าหมาย	
			D11101-กฟช. หนองบัวลำภู		kVAR						
			D11201-กฟส. ศรีบุญเรือง		kVAR						
			D11301-กฟส. นากลาง		kVAR						
			D11z-กฟช. หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)		kVAR						
											0
1.แผนปฏิบัติการ	4.ปฏิบัติการและบำรุงรักษา	1.4.21	Switching Capacitor		กฟฟ. ชัย	ไตรมาส 1-4			กบ.บ.บ.	จำนวนเป้าหมาย	
			D11101-กฟช. หนองบัวลำภู		kVAR						0
			D11201-กฟส. ศรีบุญเรือง		kVAR						0
			D11301-กฟส. นากลาง		kVAR						0
			D11z-กฟช. หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)		kVAR						0
1.แผนปฏิบัติการ	4.ปฏิบัติการและบำรุงรักษา		มาตรการเพิ่มเติมอื่นๆ								
1.แผนปฏิบัติการ	4.ปฏิบัติการและบำรุงรักษา		การตรวจสอบแก้ไขจุดต่อจุดสัมผัสใน สฟฟ/สายส่ง/ระบบจำหน่าย/22 เควี (ฟีดเดอร์)								
1.แผนปฏิบัติการ	4.ปฏิบัติการและบำรุงรักษา	1.4.22	สถานีไฟฟ้า		กฟฉ.1	ไตรมาส 1-4			ผดบ.กษ. ฝ.บ.	จำนวนเป้าหมาย	
			D0-กฟฉ.1	46	สถานี	18 แห่ง (22kv) 28 แห่ง(115kv)					46
											0
1.แผนปฏิบัติการ	4.ปฏิบัติการและบำรุงรักษา		หม้อแปลงจำหน่าย								
1.แผนปฏิบัติการ	4.ปฏิบัติการและบำรุงรักษา	1.4.23	การแก้ไขกระแสไฟฟ้า Unbalance เกินกว่า 20% (เครื่อง)หมายเหตุ :-		กฟฟ. ชัย	ไตรมาส 2-4			ผบร.กาว. ฝ.บ.	จำนวนเป้าหมาย	
			D11101-กฟช. หนองบัวลำภู	15	เครื่อง			15			15
			D11201-กฟส. ศรีบุญเรือง	10	เครื่อง			10			10
			D11301-กฟส. นากลาง	10	เครื่อง			10			10
			D11z-กฟช. หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	35	เครื่อง			35			35
1.แผนปฏิบัติการ	4.ปฏิบัติการและบำรุงรักษา	1.4.24	การปรับเปลี่ยนหม้อแปลงที่จ่ายโหลดไม่เหมาะสม (จ่ายโหลดน้อยกว่า 30 %		กฟฟ. ชัย	ไตรมาส 2-4			ผบร.กาว. ฝ.บ.,	(เครื่อง)	
			D11101-กฟช. หนองบัวลำภู	1	เครื่อง			1			1
			D11201-กฟส. ศรีบุญเรือง	0	เครื่อง			0			0
			D11301-กฟส. นากลาง	1	เครื่อง			1			1

งาน	งานด้าน	ข้อ	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 หน่วยงาน ดำเนินการ	11 ช่วงเวลาดำเนินการ และหรือ ปริมาณงานในไตรมาส				12 หน่วยงาน หลัก	ไตรมาส4(ผลงานสะสม ม.ค.-ธ.ค. 2565) เป้าหมาย ไตรมาส4	
					1	2	3	4			
			D11z-กฟจ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	2	เครื่อง			2		2	
1.แผนปฏิบัติการ	4.ปฏิบัติการและบำรุงรักษา	1.4.25	การติดตั้งหม้อแปลงเสริมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายไฟ (เครี่โอ)		กฟฟ.ชั้น 1-3,กฟส.	ไตรมาส 1-4	30%	65%	100%	จำนวนเป้าหมาย (เครื่อง)	
			D11101-กฟจ.หนองบัวลำภู	1,530	kVA	459	995	1,530		1530	
			D11201-กฟส.ศรีบุญเรือง	150	kVA	45	98	150		150	
			D11301-กฟส.นากลาง	290	kVA	87	189	290		290	
			D11z-กฟจ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	1,970	kVA	591	1,281.00	1,970.00		1970	
1.แผนปฏิบัติการ	4.ปฏิบัติการและบำรุงรักษา	1.4.26	ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ		กฟฟ.ชั้น	ไตรมาส 1-4				(เครื่อง)	
			D11101-กฟจ.หนองบัวลำภู	10	วงจร-กม.		5	10		10	
			D11201-กฟส.ศรีบุญเรือง	5	วงจร-กม.		2.5	5		5	
			D11301-กฟส.นากลาง	5	วงจร-กม.		2.5	5		5	
			D11z-กฟจ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	20	วงจร-กม.		10	20		20	
1.แผนปฏิบัติการ	4.ปฏิบัติการและบำรุงรักษา	1.4.27	หมทวนการปรับเวลาการทำงานของ Switch Capacitor มีละ 2 ครั้ง		กฟฟ.ชั้น	ไตรมาส 1-4				(ชุด)	
			D11101-กฟจ.หนองบัวลำภู	5	ชุด	5		5		5	
			D11201-กฟส.ศรีบุญเรือง	2	ชุด	2		2		2	
			D11301-กฟส.นากลาง	2	ชุด	2		2		2	
			D11z-กฟจ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	9	ชุด	9		9		9	
1.แผนปฏิบัติการ	4.ปฏิบัติการและบำรุงรักษา		6.1 การตรวจสอบ-บำรุงรักษาระบบไฟฟ้าทุกวงจร (เฉพาะวงจรที่ทำการจ่ายไฟ) ๒ (ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานโดยการเปรียบเทียบข้อมูลจากระบบ GIS)๒ หมายเหตุ - ไตรมาส 1 และ 2 ให้แต่ละ กฟข. เลือกใช้โปรแกรมประยุกต์ MJM & MFO หรือ APSA - ไตรมาส 3 และ 4 ให้แต่ละ กฟข. ใช้โปรแกรมประยุกต์ MJM & MFO เท่านั้น๒								
1.แผนปฏิบัติการ	4.ปฏิบัติการและบำรุงรักษา	1.4.28	ระบบจำหน่ายแรงต่ำ (มีละครั้ง) 33 % ของหม้อแปลงทั้งหมด		กฟฟ.ชั้น	ไตรมาส 1-4	Q2	Q2-Q3	Q2-Q4	ผดบ.กษช. ฝ่วน.	(เครื่อง)
			D11101-กฟจ.หนองบัวลำภู	300	เครื่อง		100	200	300		335
			D11201-กฟส.ศรีบุญเรือง	90	เครื่อง		30	60	90		95
			D11301-กฟส.นากลาง	90	เครื่อง		30	60	90		93
			D11z-กฟจ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	480	เครื่อง		160	320	480		523
1.แผนปฏิบัติการ	4.ปฏิบัติการและบำรุงรักษา		การบำรุงรักษาหม้อแปลงแรงต่ำตามวาระ								
1.แผนปฏิบัติการ	4.ปฏิบัติการและบำรุงรักษา	1.4.29	หม้อแปลง 3 เฟส 100%		กฟฟ.ชั้น	ไตรมาส 1-4				ผมน.กมล. ฝ่วน.	(เครื่อง)
			D11101-กฟจ.หนองบัวลำภู	322	เครื่อง	80	160	240	322		322
			D11201-กฟส.ศรีบุญเรือง	124	เครื่อง	31	62	93	124		124
			D11301-กฟส.นากลาง	135	เครื่อง	33	66	99	135		135
			D11z-กฟจ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	581	เครื่อง	145	290	435	581		581
1.แผนปฏิบัติการ	4.ปฏิบัติการและบำรุงรักษา	1.4.30	หม้อแปลง 1 เฟส 33%		กฟฟ.ชั้น	ไตรมาส 1-4				ผมน.กมล. ฝ่วน.	(เครื่อง)
			D11101-กฟจ.หนองบัวลำภู	115	เครื่อง	28	56	84	115		115
			D11201-กฟส.ศรีบุญเรือง	40	เครื่อง	10	20	30	40		40
			D11301-กฟส.นากลาง	61	เครื่อง	15	30	45	61		61
			D11z-กฟจ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	216	เครื่อง	54	108	162	216		216
1.แผนปฏิบัติการ	4.ปฏิบัติการและบำรุงรักษา	1.4.31	จัดทำแผนงานตรวจสอบจุดต่อจุดสัมผัสด้วยกล้องส่องความแว้ง เพื่อลดความเสี่ยง		กฟฟ.ชั้น 1-3	ไตรมาส 2				ผดบ.กษช. ฝ่วน.	(เครื่อง)
			D11z-กฟจ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	17	เครื่อง		17				17
1.แผนปฏิบัติการ	4.ปฏิบัติการและบำรุงรักษา	1.4.32	ดำเนินการตรวจสอบ/แก้ไขจุดบกพร่องตามแผนงานข้อ 1.4.31		กฟฟ.ชั้น 1-3	ไตรมาส 2-4				ผดบ.กษช. ฝ่วน.	(เครื่อง)
			D11z-กฟจ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	17	เครื่อง				17		17
1.แผนปฏิบัติการ	4.ปฏิบัติการและบำรุงรักษา	1.4.33	การแก้ไข/ปรับปรุง จุดต่อสายนิวตรอน และสำรวจระดับระบบจำหน่ายแรงต่ำของหม้อแปลงตามข้อ 1.4.31		กฟฟ.ชั้น 1-3	ไตรมาส 2-4				ผดบ.กษช. ฝ่วน.	จำนวนเป้าหมาย (เครื่อง)
			D11z-กฟจ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	17	เครื่อง				17		17

งาน	งานด้าน	ข้อ	9. แผนปฏิบัติ				10	11				12	ไตรมาส4(ผลงานสะสม ม.ค.-ธ.ค. 2565)	
			(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)					หน่วยงาน	ช่วงเวลาดำเนินการ และหรือ ปริมาณงานในไตรมาส					
			(Activities / Action Steps)						ดำเนินการ	1	2		3	4
งาน	งานด้าน	ข้อ	กิจกรรม	กฟฟ	ค่าเป้าหมายทั้งปี	หน่วย	หน่วยงาน	ช่วงเวลาดำเนินการ	Q2	Q3	Q4	หน่วยงาน		
1.แผนปฏิบัติการ	5.มิเตอร์	1.5.1	ปรับปรุงฟีดมิเตอร์ในระบบ GIS ให้ตรงกันกับข้อมูลฟีดมิเตอร์จากระบบจดหน่วยที่มีฟีดมิเตอร์ค่าคาดเคลื่อนไม่เกิน 10 เมตรต่อเนื่อง 4 เดือน (เป้าหมายจากรายงานเทียบฟีดจุดหน่วยตำแหน่งเดียวกัน) ทุกกฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส., กฟย.				กฟฟ.ชั้น1-3 , กฟส.,กฟย.	ไตรมาส 1-4				ผพร.กวว.ฟ่วน.	จำนวนเป้าหมาย (เครื่อง)	
				D11101-กฟจ.หนองบัวลำภู	98%			98%	98%	98%	98%		21,857	
				D11201-กฟส.ศรีบุญเรือง	98%			98%	98%	98%	98%		15,977	
				D11301-กฟส.นากลาง	98%			98%	98%	98%	98%		9,440	
				D11z-กฟจ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	98%			98%	98%	98%	98%		70,681	
1.แผนปฏิบัติการ	5.มิเตอร์	1.5.2	มิเตอร์ที่มีความเสี่ยงต่อการละเมิด ร้อยละ 0.01 ของจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งหมด (ปีละ 1 ครั้ง)				กฟฟ.ชั้น 1-3,	ไตรมาส 1-4				ผมม.	(ราย)	
				D11101-กฟจ.หนองบัวลำภู	8 ราย			2	4	6	8		8	
				D11201-กฟส.ศรีบุญเรือง	8 ราย			2	4	6	8		8	
				D11301-กฟส.นากลาง	8 ราย			2	4	6	8		8	
				D11z-กฟจ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	24 ราย			6	12	18	24		24	
1.แผนปฏิบัติการ	5.มิเตอร์	1.5.3	ตรวจสอบมิเตอร์ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้ง Solar roof top 100% และพิจารณาติดตั้งมิเตอร์				กฟฟ.ชั้น1-3 ,	ไตรมาส 1-2				ผมม.	(ราย)	
				D11101-กฟจ.หนองบัวลำภู	100%			100%	100%	100%	100%		2	
				D11201-กฟส.ศรีบุญเรือง	100%			100%	100%	100%	100%		2	
				D11301-กฟส.นากลาง	100%			100%	100%	100%	100%		6	
				D11z-กฟจ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	100%			100%	100%	100%	100%		2	

งาน	งานด้าน	ข้อ	9. แผนปฏิบัติการ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 หน่วยงาน ดำเนินการ	11 ช่วงเวลาในการ และหรือ ปริมาณ งานในไตรมาส				12 หน่วยงาน หลัก	ไตรมาส4(ผลงานสะสม ม.ค.-ธ.ค. 2565) เป้าหมาย ไตรมาส4	
					1	2	3	4			
					Q1	Q2	Q3	Q4			
งาน	งานด้าน	ข้อ	กิจกรรม	กฟฟ	ค่าเป้าหมาย	หน่วย					
1.แผนปฏิบัติการ	6.ความปลอดภัยและด้านอื่นๆ	1.6.1	ดำเนินการตามแผนแม่บทความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ผดก.(ก2) รายงานภายใน 15 วันหลังสิ้นไตรมาส	หน่วยงาน ดำเนินการ กฟฟ. ชั้น 1-3,กฟส.	ไตรมาส 1-4				มปอ. กвр.ส่วน		
			DO-กฟล.1	1	รายงานภายใน 5 วันหลังสิ้นไตรมาส		1	1	1	1	1
1.แผนปฏิบัติการ	6.ความปลอดภัยและด้านอื่นๆ		จัดทำแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของหน่วยงานที่สอดคล้องกับ PEA-SMS และติดตาม ประเมินผลการดำเนินงาน						มปอ. กвр.ส่วน		
1.แผนปฏิบัติการ	6.ความปลอดภัยและด้านอื่นๆ	1.6.2	จัดทำแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของหน่วยงานที่สอดคล้องกับ PEA-SMS	กฟฟ. ชั้น 1-3,กฟส.	ม.ค. 2565				มปอ. กвр.ส่วน		
			DO-กฟล.1	1	ภายในเดือนมกราคม 2565		1				1
1.แผนปฏิบัติการ	6.ความปลอดภัยและด้านอื่นๆ	1.6.3	ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน	กฟฟ. ชั้น 1-3,กฟส.	ไตรมาส 1-4				มปอ. กвр.ส่วน		
			DO-กฟล.1	1	รายงานภายใน 5 วันหลังสิ้นไตรมาส		1	1	1	1	1
1.แผนปฏิบัติการ	6.ความปลอดภัยและด้านอื่นๆ	1.6.4	ดำเนินการตรวจประเมิน เพื่อรักษามาตรฐานระบบ PEA- SMS โดยคณะทำงานตรวจ ประเมินของเขต	กฟฟ. ชั้น 1-3,กฟส.	ไตรมาส 3				มปอ. กвр.ส่วน	จำนวนเป้าหมาย (แห่ง)	
			D11101-กฟล.หนองบัวลำภู	1	แห่ง				1		1
			D11201-กฟส.ศรีบุญเรือง	1	แห่ง				1		1
			D11301-กฟส.นากลาง	1	แห่ง				1		1
			D111-กฟล.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	3	แห่ง				3		3
											0
1.แผนปฏิบัติการ	6.ความปลอดภัยและด้านอื่นๆ	1.6.5	วิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุและแนวทางในการป้องกันรวมถึงการออกมาตรการเพื่อป้องกันการเกิดซ้ำ ฝึกอบรม ทบทวน (OIT) ที่ลานสนามฝึก ทุกชุดปฏิบัติงาน (ชุดก่อสร้าง/ชุดปฏิบัติการ/ชุดเดินรถ)	กฟฟ. ชั้น 1-3,กฟส.	ไตรมาส 1-4				มปอ. กвр.ส่วน	จำนวนเป้าหมาย (แห่ง)	
			D11101-กฟล.หนองบัวลำภู	1	อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง		1	1	1	1	1
			D11201-กฟส.ศรีบุญเรือง	1	อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง		1	1	1	1	1
			D11301-กฟส.นากลาง	1	อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง		1	1	1	1	1
			D111-กฟล.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	3	อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง		3	3	3	3	3
1.แผนปฏิบัติการ	6.ความปลอดภัยและด้านอื่นๆ	1.6.6	วิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุที่มีความรุนแรงจากการปฏิบัติงาน	กฟฟ. ชั้น	ไตรมาส 1-4				มปอ. กвр.ส่วน		
			DO-กฟล.1	1	รายงานภายใน 7 วันทำการหลังเกิดอุบัติเหตุ		1	1	1	1	1
1.แผนปฏิบัติการ	6.ความปลอดภัยและด้านอื่นๆ	1.6.7	สรุปสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานสูง รวมทั้งกำหนดมาตรการ	กฟฟ. ชั้น	ไตรมาส 4				มปอ. กвр.ส่วน		
			DO-กฟล.1	1	รายงานภายใน 7 วันทำการหลังเกิดอุบัติเหตุ				1		1
1.แผนปฏิบัติการ	6.ความปลอดภัยและด้านอื่นๆ	1.6.8	ฝึกซ้อมความตระหนักด้านความปลอดภัย และทบทวนวิธีปฏิบัติงานจากเหตุการณ์ อุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ซึ่งทำให้ผู้ประสบเหตุทุพพลภาพและเสียชีวิต ทุกเดือน	กฟฟ. ชั้น 1-3,กฟส.	ไตรมาส 1-4				มปอ. กвр.ส่วน	จำนวนเป้าหมาย (แห่ง)	
			D11101-กฟล.หนองบัวลำภู	1	อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง		1	1	1	1	1
			D11201-กฟส.ศรีบุญเรือง	1	อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง		1	1	1	1	1
			D11301-กฟส.นากลาง	1	อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง		1	1	1	1	1
			D111-กฟล.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	3	อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง		3	3	3	3	3
1.แผนปฏิบัติการ	6.ความปลอดภัยและด้านอื่นๆ	1.6.9	จัดประชุมสัมมนาทางด้านความปลอดภัย และ จัดกิจกรรมความปลอดภัย	กฟล.1	ไตรมาส 4				มปอ. กвр.ส่วน		
			DO-กฟล.1	1	ครั้ง ภายในไตรมาส 4/2565				1		1
1.แผนปฏิบัติการ	6.ความปลอดภัยและด้านอื่นๆ	1.6.10	จัดอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า กฟล. ตาม พรบ.ความปลอดภัย	กฟฟ. ชั้น1-3	ไตรมาส 4				มปอ. กвр.ส่วน	(แห่ง)	
			D111-กฟล.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	1	แห่ง ภายในไตรมาส 4/2565				1		1
											0
1.แผนปฏิบัติการ	6.ความปลอดภัยและด้านอื่นๆ	1.6.11	จัดอบรม/ทดสอบ และประเมินผล งานด้านระบบไฟฟ้าให้ จป วิชาชีพ เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในการ	กฟล.1	ไตรมาส 4				มปอ. กвр.ส่วน		
			DO-กฟล.1	1	ครั้ง				1		1
1.แผนปฏิบัติการ	6.ความปลอดภัยและด้านอื่นๆ	1.6.12	จัดอบรม/ทดสอบ และประเมินผล งานด้านความปลอดภัยให้กับ ช่างควบคุมงาน/	กฟล.1	ภายในไตรมาส 4				มปอ. กвр.ส่วน		
			DO-กฟล.1	1	ครั้ง				1		1
1.แผนปฏิบัติการ	6.ความปลอดภัยและด้านอื่นๆ	1.6.13	จัดอบรม/ทดสอบ และประเมินผล งานด้านความปลอดภัยให้กับคนงานจ้างเหมาแรงงาน	กฟล.1	ภายในไตรมาส 4				มปอ. กвр.ส่วน		
			DO-กฟล.1	1	ครั้ง				1		1
											0
1.แผนปฏิบัติการ	6.ความปลอดภัยและด้านอื่นๆ	1.6.14	กฟฟ. ทุกแห่ง ตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขระบบไฟฟ้าจุดที่อาจก่อให้เกิด	กฟฟ. ชั้น	ไตรมาส 1-4				มปอ. กвр.ส่วน	(แห่ง)	
			D11101-กฟล.หนองบัวลำภู	1	รายงานภายใน 5 วันหลังสิ้นไตรมาส		1	1	1	1	1
			D11201-กฟส.ศรีบุญเรือง	1	รายงานภายใน 5 วันหลังสิ้นไตรมาส		1	1	1	1	1
			D11301-กฟส.นากลาง	1	รายงานภายใน 5 วันหลังสิ้นไตรมาส		1	1	1	1	1
			D111-กฟล.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	3	รายงานภายใน 5 วันหลังสิ้นไตรมาส		3	3	3	3	3
											0
1.แผนปฏิบัติการ	6.ความปลอดภัยและด้านอื่นๆ	1.6.15	สำรวจตรวจสอบสายสื่อสารที่ยื่นยาน และมีความสูง ค่ากว่าระดับมาตรฐาน	กฟฟ. ชั้น	ไตรมาส 1-4				มปอ. กвр.ส่วน	(แห่ง)	
			D11101-กฟล.หนองบัวลำภู	1	รายงานภายใน 5 วันหลังสิ้นไตรมาส		1	1	1	1	1
			D11201-กฟส.ศรีบุญเรือง	1	รายงานภายใน 5 วันหลังสิ้นไตรมาส		1	1	1	1	1
			D11301-กฟส.นากลาง	1	รายงานภายใน 5 วันหลังสิ้นไตรมาส		1	1	1	1	1
			D111-กฟล.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	3	รายงานภายใน 5 วันหลังสิ้นไตรมาส		3	3	3	3	3
											0
1.แผนปฏิบัติการ	6.ความปลอดภัยและด้านอื่นๆ	1.6.16	สำรวจตรวจสอบสายสื่อสารที่ยื่นยาน และมีความสูง ค่ากว่าระดับมาตรฐาน	กฟฟ. ชั้น	ไตรมาส 1-4				มปอ. กвр.ส่วน	(แห่ง)	
			D11101-กฟล.หนองบัวลำภู	1	รายงานภายใน 5 วันหลังสิ้นไตรมาส		1	1	1	1	1
			D11201-กฟส.ศรีบุญเรือง	1	รายงานภายใน 5 วันหลังสิ้นไตรมาส		1	1	1	1	1

งาน	งานด้าน	ข้อ	9. แผนปฏิบัติการ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)	10 หน่วยงาน ดำเนินการ	11 ช่วงเวลาดำเนินการ และหรือ ปริมาณ งานในไตรมาส				12 หน่วยงาน หลัก	ไตรมาส4(ผลงานสะสม ม.ค.-ธ.ค. 2565) เป้าหมาย ไตรมาส4
					1	2	3	4		
					ดำเนินการ					
			D11301-ทพส.ภาคกลาง D1112-ทพช.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	1 รายงานภายใน 5 วันหลังสิ้นไตรมาส 3 รายงานภายใน 5 วันหลังสิ้นไตรมาส		1 3	1 3	1 3		1 3
1.แผนปฏิบัติการ	6.ความปลอดภัยและด้านอื่นๆ	1.6.17	จัดอบรมออนไลน์การปรับเปลี่ยน Mindset ของพนักงาน	D0-ทพฉ.1	1 ครั้ง	ภายในไตรมาส 1-2/2565	ทพฉ.1	ไตรมาส 1-2	1	คพอ. กอก.
1.แผนปฏิบัติการ	6.ความปลอดภัยและด้านอื่นๆ	1.6.18	พนักงานเข้าประเมินผลในโปรแกรม 360 Assessment เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ				ทพฟ. ชัน	ไตรมาส 2		กอก
			D11101-ทพช.หนองบัวลำภู D11201-ทพส.ศรีบุญเรือง D11301-ทพส.ภาคกลาง D1112-ทพช.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	90% ไม่ต่ำกว่า 90% ของพนักงานในสังกัด 90% ไม่ต่ำกว่า 90% ของพนักงานในสังกัด 90% ไม่ต่ำกว่า 90% ของพนักงานในสังกัด 90% ไม่ต่ำกว่า 90% ของพนักงานในสังกัด			90% 90% 90% 90%			58 20 17 95
1.แผนปฏิบัติการ	6.ความปลอดภัยและด้านอื่นๆ	1.6.19	พนักงานใช้งานโปรแกรมการปฏิบัติงาน (Time Attendance) ผ่าน smart device				ทพฟ. ชัน	ไตรมาส 1-4		ผสจ.กรท.
			ไตรมาส 1 ใช้งานโปรแกรมฯ 80 % ของพนักงานในสังกัด ไตรมาส 2 ใช้งานโปรแกรมฯ 85 % ของพนักงานในสังกัด ไตรมาส 3 ใช้งานโปรแกรมฯ 90 % ของพนักงานในสังกัด ไตรมาส 4 ใช้งานโปรแกรมฯ 100 % ของพนักงานในสังกัด							
			D11101-ทพช.หนองบัวลำภู D11201-ทพส.ศรีบุญเรือง D11301-ทพส.ภาคกลาง D1112-ทพช.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	100% ใช้งานโปรแกรมฯ 100 % ของพนักงานในสังกัด 100% ใช้งานโปรแกรมฯ 100 % ของพนักงานในสังกัด 100% ใช้งานโปรแกรมฯ 100 % ของพนักงานในสังกัด 100% ใช้งานโปรแกรมฯ 100 % ของพนักงานในสังกัด			80% 80% 80% 80%	85% 85% 85% 85%	90% 90% 90% 90%	100% 100% 100% 100%
1.แผนปฏิบัติการ	6.ความปลอดภัยและด้านอื่นๆ	1.6.20	จัดอบรมออนไลน์เสริมสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศ	D0-ทพฉ.1	1 ครั้ง	ภายในไตรมาส 1-2/2565	ทพฉ.1	ไตรมาส 1-2		กรท
1.แผนปฏิบัติการ	6.ความปลอดภัยและด้านอื่นๆ	1.6.21	ดำเนินการตามกิจกรรมของมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ในโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ				ทพฉ.1	ไตรมาส 1-4		กรท
			D0-ทพฉ.1	100% ของกิจกรรม				100% ของกิจกรรม		
1.แผนปฏิบัติการ	6.ความปลอดภัยและด้านอื่นๆ	1.6.22	ทบทวน/คัดเลือกกระบวนการตาม Key Work Process และดำเนินการปรับปรุง	D0-ทพฉ.1	1	กระบวนการ ภายในไตรมาส 2/2565	ทพฉ.1	ไตรมาส 2	1	กอก.
1.แผนปฏิบัติการ	6.ความปลอดภัยและด้านอื่นๆ	1.6.23	วิเคราะห์ประเมินผลการดำเนินงาน เปรียบเทียบผลก่อน-หลัง และประสิทธิภาพ	D0-ทพฉ.1	1	กระบวนการ	ทพฉ.1	ไตรมาส 3	1	กอก.
1.แผนปฏิบัติการ	6.ความปลอดภัยและด้านอื่นๆ	1.6.24	1.1 งานดำเนินการตามเกณฑ์ประเมินผล Core Business Enablers ของรายงาน ประจำปี 2565				ทพฉ.1	ดำเนินการภายในกำหนด		คณ.พ้งางฯ
1.แผนปฏิบัติการ	6.ความปลอดภัยและด้านอื่นๆ		D0-ทพฉ.1	3 กิจกรรม				3		
1.แผนปฏิบัติการ	6.ความปลอดภัยและด้านอื่นๆ	1.6.25	1.2 การประเมินความเสี่ยง (ทุกสายงาน/สำนัก) 1.2.1 สรุปผลการประเมินความเสี่ยงด้านไอทีส่วนไอทีส่วนไอที และรายงานผลการ				ทพฉ.1			คณ.พ้งางฯ
1.แผนปฏิบัติการ	6.ความปลอดภัยและด้านอื่นๆ		D0-ทพฉ.1	1	รายงานภายในวันที่ 16 พ.ค. 2565			1		
1.แผนปฏิบัติการ	6.ความปลอดภัยและด้านอื่นๆ	1.6.26	1.3 การดำเนินงานตามแผนสร้างความสัมพันธ์ (ทุกสายงาน/สำนัก) 1.3.1 ดำเนินการตามแผนสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และรายงานผลการ				ทพฉ.1		1	คณ.พ้งางฯ
1.แผนปฏิบัติการ	6.ความปลอดภัยและด้านอื่นๆ	1.6.27	1.3.2 ดำเนินงานตามแผนสร้างความสัมพันธ์กับทุกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	D0-ทพฉ.1	1	รายงานภายในวันที่ 10 ธ.ค. 2565	ทพฉ.1		1	คณ.พ้งางฯ
1.แผนปฏิบัติการ	6.ความปลอดภัยและด้านอื่นๆ	1.6.28	1.4 การดำเนินการเพื่อแก้ไขประเด็นการทบทวน/ความต้องการ/ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ 1.4.1 กำหนดแนวทางการดำเนินงานเพื่อแก้ไขประเด็นด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ				ทพฉ.1		1	คณ.พ้งางฯ
1.แผนปฏิบัติการ	6.ความปลอดภัยและด้านอื่นๆ	1.6.29	1.4.2 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประจำปี 2565	D0-ทพฉ.1	1	รายงานภายในวันที่ 31 ธ.ค. 2565	ทพฉ.1		1	คณ.พ้งางฯ
1.แผนปฏิบัติการ	6.ความปลอดภัยและด้านอื่นๆ	1.6.30	1.5 การจัดการและรวบรวมความรู้ จากสารสนเทศเชิงขององค์กรที่มีประสิทธิภาพ 1.5.1 ดำเนินการจัดการความรู้ในกระบวนการบริหารจัดการเชิงขององค์กร (เชิงรองรับ)				ทพฉ.1		1	คณ.พ้งางฯ
1.แผนปฏิบัติการ	6.ความปลอดภัยและด้านอื่นๆ	1.6.31	ประเมินผลการใช้งานโปรแกรมระบบบริการลูกค้าดิจิทัล (SCS) และโปรแกรมในสิ่งงานบริการอัจฉริยะ				ทพฟ. ชัน	ไตรมาส 1-4		ผสม.กรท.ฉ.1
			D11101-ทพช.หนองบัวลำภู D11201-ทพส.ศรีบุญเรือง D11301-ทพส.ภาคกลาง D1112-ทพช.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	80% 80% 80% 80%			50% 50% 50% 50%	60% 60% 60% 60%	70% 70% 70% 70%	80% 80% 80% 80%

งาน	งานด้าน	ข้อ	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				10	11				12	ไตรมาส4(ผลงานสะสม ม.ค.-ธ.ค. 2565)
			หน่วยงาน	ดำเนินการ	1	2	3	4	หน่วยงาน	หลัก			
งาน	งานด้าน	ข้อ	กิจกรรม	กฟฟ	ที่กำหนด	หน่วย	หน่วยงาน	Q1	Q2	Q3	Q4	หน่วยงาน	
2.ผลการดำเนินการที่สำคัญๆ	1.ก่อสร้าง	2.1.1	การปรับปรุงข้อมูลงานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าก่อนปี 2564 (เป้าหมายจำนวนงาน ธ.ค.2563 สถานะ F4) ไฟตรงกั้นใน 2 ระบบ (GIS เฟส 3 กั้น SAP (PS)) ทุกบม ทุกโครงการ ข้อมูลของ GIS เฟส 3 เมื่อเปรียบเทียบกับ SAP (PS) (ยกเว้นระบบจำหน่าย 22 kV ที่อยู่ใต้ไลน์ 115 kV)				กฟฟ.ชั้น 1-3,กฟส.	ไตรมาส 1-4				ผพร.กvv.ฟวบ. กคค.ฟวบ.	งานก่อสร้างระบบไฟฟ้า ที่ปฏิบัติงานในระบบ SAP (PS)
				D11101-กฟจ.หนองบัวลำภู	100%			100%	100%	100%	100%		319
				D11201-กฟส.ศรีบุญเรือง	100%			100%	100%	100%	100%		186
				D11301-กฟส.นากลาง	100%			100%	100%	100%	100%		104
				D11z-กฟจ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	100%			100%	100%	100%	100%		609
													0
2.ผลการดำเนินการที่สำคัญๆ	1.ก่อสร้าง	2.1.2	การปรับปรุงข้อมูลงานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าปี 2564 (เป้าหมายจำนวนงาน				กฟฟ.ชั้น	ไตรมาส 1-4				ผพร.กvv.ฟว	ที่ปฏิบัติงานในระบบ SAP (PS)
				D11101-กฟจ.หนองบัวลำภู	100%			100%	100%	100%	100%		408
				D11201-กฟส.ศรีบุญเรือง	100%			100%	100%	100%	100%		87
				D11301-กฟส.นากลาง	100%			100%	100%	100%	100%		168
				D11z-กฟจ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	100%			100%	100%	100%	100%		750
													0
2.ผลการดำเนินการที่สำคัญๆ	1.ก่อสร้าง	2.1.3	การปรับปรุงข้อมูลงานก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าปี 2565 (เป้าหมายจำนวนงาน				กฟฟ.ชั้น	ไตรมาส 1-4				ผพร.กvv.ฟว	ที่ปฏิบัติงานในระบบ SAP (PS)
				D11101-กฟจ.หนองบัวลำภู	100%			100%	100%	100%	100%		227
				D11201-กฟส.ศรีบุญเรือง	100%			100%	100%	100%	100%		69
				D11301-กฟส.นากลาง	100%			100%	100%	100%	100%		49
				D11z-กฟจ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	100%			100%	100%	100%	100%		414
													0
2.ผลการดำเนินการที่สำคัญๆ	1.ก่อสร้าง		แผนงานเพิ่มสินทรัพย์										
2.ผลการดำเนินการที่สำคัญๆ	1.ก่อสร้าง	2.1.4	เร่งรัดปิดงานระหว่างก่อสร้าง (AUC) ที่มีสถานะ TECO D2 ปิดงานก่อสร้าง (CLSD F4) (CLSD/E2)				กฟฟ.ชั้น	ไตรมาส 1-4				ผจร.	(งาน)
				D11101-กฟจ.หนองบัวลำภู	8	งาน	รอค่าเบ่าง	2	4	6	8		8
				D11201-กฟส.ศรีบุญเรือง	21	งาน	รอค่าเบ่าง	5	10	16	21		21
				D11301-กฟส.นากลาง	16	งาน	รอค่าเบ่าง	4	8	12	16		16
				D11z-กฟจ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	45	งาน	รอค่าเบ่าง	11	22	34	45		45
													0
2.ผลการดำเนินการที่สำคัญๆ	1.ก่อสร้าง	2.1.5	การปิดงานก่อสร้าง (สถานะ CLSD F4 และ CLSD E2 (ยกเลิกงาน))				กฟฟ.ชั้น	ไตรมาส 1-4				ผจร.	(งาน)
				D11101-กฟจ.หนองบัวลำภู	50%			10%	25%	40%	50%		609
				D11201-กฟส.ศรีบุญเรือง	50%			10%	25%	40%	50%		171
				D11301-กฟส.นากลาง	50%			10%	25%	40%	50%		267
				D11z-กฟจ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	50%			10%	25%	40%	50%		1,047

งาน	งานด้าน	ข้อ	9. แผนปฏิบัติการ				10	11				12	ไตรมาส4(ผลงานสะสม ม.ค.-ธ.ค. 2565)
			(ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)				หน่วยงาน	ช่วงเวลาดำเนินการ และหรือ ปริมาณงานในไตรมาส				หน่วยงาน	
			(Activities / Action Steps)					1	2	3	4	หลัก	
งาน	งานด้าน	ข้อ	กิจกรรม	กฟฟ	กฟท	หน่วย	ดำเนินการ	1	2	3	4	หลัก	
2.ผลการดำเนินการที่สำคัญ	2.บริการ	2.2.1	การให้บริการทางธุรกิจเพื่ออำนวยความสะดวกให้บริการขอใช้ไฟฟ้าตามแนวทาง (Doing Business : World Bank) ให้เกินลูกค้าประเทศธุรกิจ				หน่วยงาน	Q1	Q2	Q3	Q4	หน่วยงานหลัก	
2.ผลการดำเนินการที่สำคัญ	2.บริการ		มีเดอรขนาด 3 เฟส 4 สาย 380/220 V 30(100) A. แบบไม่ต้องบิกเสาแซมโลบิตัดมิเตอร์				กฟฟ.ชั้น 1-3,กฟส.	ไตรมาส 1-4				ผบช.กมล.ผวบ.	
2.ผลการดำเนินการที่สำคัญ	2.บริการ		มีเดอรขนาด 3 เฟส 4 สาย 380/220 V 30(100) A. แบบต้องบิกเสาแซมโลบิตัดมิเตอร์										
2.ผลการดำเนินการที่สำคัญ	2.บริการ		มีเดอรขนาด 1 เฟส 2 สาย 220 V With CT										
2.ผลการดำเนินการที่สำคัญ	2.บริการ		มีเดอรขนาด 3 เฟส 4 สาย 380/220 V With CT (ดำเนินการภายใน 25 วันปฏิทิน) หมายเหตุ : ค่าเฉลี่ยระยะเวลาให้บริการลูกค้า = รวมจำนวนวันให้บริการของลูกค้าทุกราย (วัน) /รวมจำนวนลูกค้าที่ได้รับบริการ (ราย)										จำนวนเป้าหมาย (ราย)
			D11101-กฟฟ.หนองบัวลำภู	100%				100%	100%	100%	100%		13
			D11201-กฟส.ศรีบุญเรือง	100%				100%	100%	100%	100%		10
			D11301-กฟส.นากลาง	100%				100%	100%	100%	100%		13
			D112-กฟฟ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	100%				100%	100%	100%	100%		36
2.ผลการดำเนินการที่สำคัญ	2.บริการ	2.2.2	ให้บริการติดตั้งมิเตอร์ผู้ขอใช้ไฟฟ้าขนาดมิเตอร์แรงต่ำไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตเทศบาล				กฟฟ.ชั้น	ไตรมาส 1-4				ผบช.กมล.ผวบ.	(ราย) 0%
			D11101-กฟฟ.หนองบัวลำภู	80%				80%	80%	80%	80%		1802
			D11201-กฟส.ศรีบุญเรือง	80%				80%	80%	80%	80%		559
			D11301-กฟส.นากลาง	80%				80%	80%	80%	80%		845
			D112-กฟฟ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	80%				80%	80%	80%	80%		3206
2.ผลการดำเนินการที่สำคัญ	2.บริการ	2.2.3	ให้บริการงานขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ระยะทางไม่เกิน 140 เมตร พร้อมติดตั้งมิเตอร์รายใหม่				กฟฟ.ชั้น	ไตรมาส 1-4				ผบช.กมล.ผวบ.	(ราย) 0%
			D11101-กฟฟ.หนองบัวลำภู	80%				80%	80%	80%	80%		2
			D11201-กฟส.ศรีบุญเรือง	80%				80%	80%	80%	80%		1
			D11301-กฟส.นากลาง	80%				80%	80%	80%	80%		
			D112-กฟฟ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	80%				80%	80%	80%	80%		3

งาน	งานด้าน	ข้อ	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือ เป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				10 หน่วยงาน ดำเนินการ	11 ช่วงเวลาดำเนินการ และหรือ ปริมาณงานในไตร มาส				12 หน่วยงาน หลัก	ไตรมาส4(ผลงานสะสม ม.ค.-ธ.ค. 2565)
								1	2	3	4		เป้าหมาย ไตรมาส4
งาน	งานด้าน	ข้อ	กิจกรรม	กฟฟ	เขตมหานคร/เขตที่กำหนด	หน่วย	หน่วยงานดำเนินการ	Q1	Q2	Q3	Q4	หน่วยงานหลัก	
2.ผลการดำเนินการที่สำคัญๆ	3.บัญชีและการเงิน	2.3.1	การอบรม พช. ควบคุมผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่				กฟฟ.ชั้น1-3 ,กฟส.,กฟย.	ไตรมาส 3				กชช.	จำนวนเป้าหมาย
				D0-กฟฉ.1	1	ครั้ง				1			1

ข้อ	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				10 หน่วยงาน ดำเนินการ	11 ช่วงเวลาดำเนินการ และหรือ ปริมาณงานใน ไตรมาส				12 หน่วยงาน หลัก	ไตรมาส4(ผลงานสะสม ม.ค.-ธ.ค. 2565) เป้าหมาย ไตรมาส4	
						1	2	3	4			
	ข้อ	กิจกรรม	กฟฟ	เกณฑ์มาตรฐาน/เกณฑ์ที่กำหนด		หน่วย	ดำเนินการ	Q1	Q2			
	มาตรการสำรวจและตรวจสอบมิเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะ และไฟฟ้าทางหลวง											
	กรณีเหมาจ่าย											
2.4.1	สำรวจจุดติดตั้งดวงโคมเหมาจ่ายไฟสาธารณะและประเมินหน่วยการใช้ไฟฟ้าให้ถูกต้องครบถ้วน หมายเหตุ : สำรวจและจัดเก็บข้อมูลโดยใช้โปรแกรม Survey 123					กฟฟ.ชั้น1-3 , กฟส.,กฟย.	25%	50%	75%	100%	ผบธ.กมล.ฟ่วน. กษช.ฟนพ.	จำนวนเป้าหมาย (ดวงโคม)
		D11101-กฟจ.หนองบัวลำภู	1187	ดวงโคม			296	297	297	297		1187
		D11201-กฟส.ศรีบุญเรือง	425	ดวงโคม			106	106	106	107		425
		D11301-กฟส.นากลาง	185	ดวงโคม			46	46	46	47		185
		D112-กฟจ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	1797	ดวงโคม			448	449	449	451		1797
												0
2.4.2	สำรวจจุดติดตั้ง ตู้โทรศัพท์สาธารณะ Wifi CCTV และประเมินหน่วยการใช้ไฟฟ้าให้ถูกต้องครบถ้วน (เหมาจ่าย)					กฟฟ.ชั้น1-3 , กฟส.,กฟย.		50%	75%	100%	ผธท.กมล	จำนวนเป้าหมาย (จุดติดตั้ง)
		D11101-กฟจ.หนองบัวลำภู	313	จุดติดตั้ง				156.5	234.75	313		313
		D11201-กฟส.ศรีบุญเรือง	107	จุดติดตั้ง				53.5	80.25	107		107
		D11301-กฟส.นากลาง	122	จุดติดตั้ง				61	91.5	122		122
		D112-กฟจ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	542	จุดติดตั้ง				271	406.5	542		542
												0
2.4.3	การแก้ไขคาปาซิเตอร์ 22 เควี ที่หลุดจากระบบให้สามารถ ใช้ได้ (100%)ภายใน 15 วันหลังจากตรวจพบ					กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส.	ไตรมาส 1-4				ผบธ.กษช.ฟนบ.	จำนวนเป้าหมาย (จุดติดตั้ง)
		D11101-กฟจ.หนองบัวลำภู	100%				100%	100%	100%	100%		
		D11201-กฟส.ศรีบุญเรือง	100%				100%	100%	100%	100%		1
		D11301-กฟส.นากลาง	100%				100%	100%	100%	100%		
		D112-กฟจ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	100%				100%	100%	100%	100%		
												0
2.4.4	5.7 การคำนวณ Technical Loss แบ่งเป็น 5 ส่วน แยกตามระดับแรงดัน 100% มีละ 1 ครั้ง (คำนวณช่วงเดือน เม.ย.หรือ พ.ค. 2565 เนื่องจากเป็นช่วงที่มีปริมาณการใช้โหลดสูงสุด)					กฟจ.1	ไตรมาส 2				ผวธ.กปน.ฟนบ.	
		D0-กฟจ.1	100%					100%				100%
2.4.5	การคำนวณ Technical Loss ของ SPP/VSPP ที่ขนานเข้าระบบ					กฟจ.1	ไตรมาส 2				ผวธ.กปน.ฟนบ.	จำนวนเป้าหมาย (โรง)
		D0-กฟจ.1	85	โรง				85				85
												0
2.4.6	การวิเคราะห์ Loss แยกตามระดับแรงดันและจัดทำแผนแก้ไข					กฟจ.1	ไตรมาส 2				ผวธ.กปน.ฟนบ.	จำนวนเป้าหมาย (ฟีดเดอร์)
		D0-กฟจ.1	5	ฟีดเดอร์				5				5
	กิจกรรมป้องกันไฟดับจากสัตว์											
2.4.7	สำรวจขออนุมัติติดตั้ง Cover และเปลี่ยนสายหุ้มฉนวนของหม้อแปลงเป็นชนิดหุ้มฉนวนสำหรับหม้อแปลงของ กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส. หม้อแปลง 3 เฟส (สำรวจ-ขออนุมัติภายใน ไตรมาส 1)					กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส.	ไตรมาส 1				ผดบ.กษช.ฟนบ	จำนวนเป้าหมาย (เครื่อง)
		D11101-กฟจ.หนองบัวลำภู	25	เครื่อง			25					25
		D11201-กฟส.ศรีบุญเรือง	10	เครื่อง			10					10
		D11301-กฟส.นากลาง	10	เครื่อง			10					10
		D112-กฟจ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	45	เครื่อง			45					45
												0
2.4.8	ดำเนินการติดตั้ง Cover และเปลี่ยนสายหุ้มฉนวนของหม้อแปลงเป็นชนิดหุ้มฉนวนตามข้อ 2.4.7 ให้แล้วเสร็จในไตรมาส 2					กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส.	ไตรมาส 2				ผดบ.กษช.ฟนบ	จำนวนเป้าหมาย (เครื่อง)

ข้อ	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)			10 หน่วยงาน ดำเนินการ	11 ช่วงเวลาดำเนินการ และหรือ ปริมาณงานใน ไตรมาส				12 หน่วยงาน หลัก	ไตรมาส4(ผลงานสะสม ม.ค.-ธ.ค. 2565) เป้าหมาย ไตรมาส4	
					1	2	3	4			
		D11101-กฟพ.หนองบัวลำภู	ดำเนินการได้....เครื่อง (คิดเป็น 100%)			25					25
		D11201-กฟส. ศรีบุญเรือง	ดำเนินการได้....เครื่อง (คิดเป็น 100%)			10					10
		D11301-กฟส. นากลาง	ดำเนินการได้....เครื่อง (คิดเป็น 100%)			10					10
		D112-กฟพ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	ดำเนินการได้....เครื่อง (คิดเป็น 100%)			45					45
		กิจกรรมป้องกันไฟดับจากภัยธรรมชาติ									0
2.4.9	สำรวจออกแบบระบบจำหน่าย (เพิ่มสายยึดโยง,ปรับแต่งเสาเอน,เทโคเสา, บิ๊กเส้าแซมไลน์,บิกเส้าคู่ ฯลฯ) เพื่อป้องกันความเสียหายจากภัยธรรมชาติ ในปี 2565 ดำเนินการทุกจุดในไลน์ที่มีความเสี่ยงสูง (จุดต่อสับ,สายยึดโยงไม่เพียงพอและอยู่ในที่โล่ง)			กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส.	ไตรมาส 1				ผดบ.กษษ.ส่ปน	จำนวนเป้าหมาย (จุด)	
		D11101-กฟพ.หนองบัวลำภู	ทุกจุดในไลน์ที่มีความเสี่ยง		100%						
		D11201-กฟส. ศรีบุญเรือง	ทุกจุดในไลน์ที่มีความเสี่ยง		100%						
		D11301-กฟส. นากลาง	ทุกจุดในไลน์ที่มีความเสี่ยง		100%						
		D112-กฟพ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	ทุกจุดในไลน์ที่มีความเสี่ยง		100%						0
2.4.10	ดำเนินการปรับปรุงเสริมความมั่นคงระบบจำหน่าย (เพิ่มสายยึดโยง,ปรับแต่งเสาเอน, เทโคเสา,บิกเส้าแซมไลน์,บิกเส้าคู่ ฯลฯ) เพื่อป้องกันความเสียหายจากภัยธรรมชาติ ในปี 2565 ดำเนินการทุกจุดในไลน์ที่มีความเสี่ยงสูง (จุดต่อสับ,สายยึดโยงไม่เพียงพอและ			กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส.	ไตรมาส 1-2				ผดบ.กษษ.ส่ปน	จำนวนเป้าหมาย (จุด)	
		D11101-กฟพ. หนองบัวลำภู	ทุกจุดในไลน์ที่มีความเสี่ยง		100%						56
		D11201-กฟส. ศรีบุญเรือง	ทุกจุดในไลน์ที่มีความเสี่ยง		100%						88
		D11301-กฟส. นากลาง	ทุกจุดในไลน์ที่มีความเสี่ยง		100%						
		D112-กฟพ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	ทุกจุดในไลน์ที่มีความเสี่ยง		100%						144
		กิจกรรมป้องกันไฟดับจากต้นไม้									
2.4.11	กำหนดเส้นทางและ ดำเนินการตัดต้นไม้เพื่อทัศนียภาพที่สวยงาม ตามหลักวิชาการ (ควบคุม/ตรวจสอบโดยวิศวกร) โดยดำเนินการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หมายเหตุ กฟฟ.ชั้น 1-3 รวม กฟฟ.ในสังกัดละ 5 กม.			กฟฟ.ชั้น1-3	ไตรมาส 1-2				ผดบ.กษษ.ส่ปน	จำนวนเป้าหมาย (กม.)	
		D112-กฟพ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	5 กม.		5						5
		การบริหารจัดการความพร้อมใช้ของระบบ SCADA เพื่อลดค่า SAIDI									0
2.4.12	ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบ CSCS/ SRTU ภายในสถานีไฟฟ้าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มีความพร้อมใช้งาน			กฟล.1	ไตรมาส 1-2				พรล.กษษ.ส่ปน. กปบ.ส่ปน. กรส.ส่ปน.	จำนวนเป้าหมาย (สถานี)	
		D0-กฟล.1	46.00 สถานี		18	46					46
											0
2.4.13	ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบ FRTU/FDTU ระบบจำหน่ายอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มีความพร้อมใช้งาน			กฟล.1	ไตรมาส 1-3				ผบอ.กษษ.ส่ปน. กปบ.ส่ปน. กรส.ส่ปน.	จำนวนเป้าหมาย (ชุด)	
		D0-กฟล.1	560 ชุด		140	280	420	560			560
											0
2.4.14	ตรวจสอบและบำรุงรักษาอุปกรณ์ MARS Master อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มีความพร้อมใช้งาน			กฟล.1	ไตรมาส 1-4				กรส.ส่ปน.	จำนวนเป้าหมาย (แห่ง)	
		D0-กฟล.1	40 แห่ง		17	11	6	6			40
											0
2.4.15	ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบ SCADA/DMS อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มีเปอร์เซนต์ การส่งการสำเร็จตามเป้าหมาย			กฟล.1	ไตรมาส 1-4				พรส.กปบ.ส่ปน. กรส.ส่ปน. กษษ.ส่ปน.	จำนวนเป้าหมาย (แห่ง)	
		D0-กฟล.1	1 แห่ง		1						1

งาน	งานด้าน	ข้อ	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย) (Activities / Action Steps)				10 หน่วยงาน ดำเนินการ	11 ช่วงเวลาดำเนินการ และหรือ ปริมาณงานใน ไตรมาส				12 หน่วยงาน หลัก	ไตรมาส4(ผลงานสะสม ม.ค.-ธ.ค. 2565)	
								1	2	3	4		เป้าหมาย ไตรมาส4	
			กิจกรรม	กฟฟ	เกณฑ์ที่กำหนด	หน่วย		Q1	Q2	Q3	Q4			
งาน	งานด้าน	ข้อ					หน่วยงาน					หน่วยงานหลัก		
2.ผลการดำเนินการที่สำคัญ	5.มิเตอร์	2.5.1	การตรวจสอบและแก้ปัญหาหม้อแปลงผิดปกติ ตามใบสั่งงาน U-Cube โดยพิจารณาจากคะแนน (NL1) โดยได้ระดับคะแนน NL1 (สะสม) มากกว่าหรือเท่ากับ 4.5				กฟฟ. ชั้น1-3 , กฟส.,กฟย.	ไตรมาส 1-4				ผมม.กบล.ฟ่วน.	เป้าหมาย	
				D11101-กฟจ.หนองบัวลำภู	4.5			4.5	4.5	4.5	4.5		4.5	
				D11103-กฟย.โนนสัง	4.5			4.5	4.5	4.5	4.5		4.5	
				D11106-กฟย.สุวรรณคูหา	4.5			4.5	4.5	4.5	4.5		4.5	
				D11201-กฟส.ศรีบุญเรือง	4.5			4.5	4.5	4.5	4.5		4.5	
				D11301-กฟส.นากลาง	4.5			4.5	4.5	4.5	4.5		4.5	
				D11302-กฟย.นาหว้า	4.5			4.5	4.5	4.5	4.5		4.5	
				D11z-กฟจ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	4.5			4.5	4.5	4.5	4.5		4.5	
													0	
2.ผลการดำเนินการที่สำคัญ	5.มิเตอร์	2.5.2	มาตรการตรวจสอบและแก้ไขหม้อแปลงที่มีสภาพผิดปกติที่ได้รับรายงาน				กฟฟ.ชั้น 1-3,	ไตรมาส 1-4				ผมม.กบล.ฟ่วน.	เป้าหมาย	
				D11101-กฟจ.หนองบัวลำภู	4.5			4.5	4.5	4.5	4.5		4.5	
				D11201-กฟส.ศรีบุญเรือง	4.5			4.5	4.5	4.5	4.5		4.5	
				D11301-กฟส.นากลาง	4.5			4.5	4.5	4.5	4.5		4.5	
				D11z-กฟจ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	4.5			4.5	4.5	4.5	4.5		4.5	
													0	
2.ผลการดำเนินการที่สำคัญ	5.มิเตอร์		มิเตอร์ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่											
2.ผลการดำเนินการที่สำคัญ	5.มิเตอร์	2.5.3	มิเตอร์ AMR ดำเนินการตรวจสอบหาสาเหตุและแก้ไขตามใบสั่งงานจากระบบ AMR				กฟฟ.ชั้น 1-3,	ไตรมาส 1-4				ผมม.กบล.ฟ่วน.	เป้าหมาย	
				D11101-กฟจ.หนองบัวลำภู	4.5			4.5	4.5	4.5	4.5		4.5	
				D11201-กฟส.ศรีบุญเรือง	4.5			4.5	4.5	4.5	4.5		4.5	
				D11301-กฟส.นากลาง	4.5			4.5	4.5	4.5	4.5		4.5	
				D11z-กฟจ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	4.5			4.5	4.5	4.5	4.5		4.5	
													0	
2.ผลการดำเนินการที่สำคัญ	5.มิเตอร์	2.5.4	ตรวจสอบมิเตอร์ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ที่หน่วยการใช้ไฟฟ้าลดลงมากกว่า 25% ทุกเครื่อง				กฟฟ.ชั้น 1-3,	ไตรมาส 1-4				ผมม.กบล.ฟ่วน.	(เครื่อง)	
				D11101-กฟจ.หนองบัวลำภู	100%			100%	100%	100%	100%		34	
				D11201-กฟส.ศรีบุญเรือง	100%			100%	100%	100%	100%		5	
				D11301-กฟส.นากลาง	100%			100%	100%	100%	100%		13	
				D11z-กฟจ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	100%			100%	100%	100%	100%		52	
													0	
2.ผลการดำเนินการที่สำคัญ	5.มิเตอร์	2.5.5	สำรวจและปรับปรุงอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ ที่มีสภาพเสีย ชำรุด เสื่อมสภาพ				กฟฟ.ชั้น1-3 ,	ไตรมาส 1-4				ผมม.กบล.ฟ่วน.	(เครื่อง)	
				D11101-กฟจ.หนองบัวลำภู	100%			100%	100%	100%	100%		1465	
				D11201-กฟส.ศรีบุญเรือง	100%			100%	100%	100%	100%		45	
				D11301-กฟส.นากลาง	100%			100%	100%	100%	100%		63	
				D11z-กฟจ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	100%			100%	100%	100%	100%		1573	
													0	
2.ผลการดำเนินการที่สำคัญ	5.มิเตอร์	2.5.6	ตรวจสอบมิเตอร์แบ่งแดนระหว่างเขต บิละ 1 ครั้ง(ตามจำนวนที่ติดตั้ง)				กฟผ.1	ไตรมาส 1-4				ผมม.กบล.ฟ่วน.	จำนวนเป้าหมาย	
				D0-กฟผ.1	83	เครื่อง			19	39	83		83	
													0	
2.ผลการดำเนินการที่สำคัญ	5.มิเตอร์	2.5.7	ตรวจสอบความเที่ยงตรงมิเตอร์จุذبข้อ VSPS ทุกแห่ง บิละ 1 ครั้ง (จำนวนรายจาก กษข.)				กฟผ.1	ไตรมาส 1-4				ผมม.กบล.ฟ่วน.	(ราย)	
				D0-กฟผ.1	72	ราย			12	30	72		72	
													0	
2.ผลการดำเนินการที่สำคัญ	5.มิเตอร์		ตรวจสอบมิเตอร์ที่มีความเสี่ยงต่อการจะเกิดการใช้ไฟฟ้า และที่มีประวัติ											
2.ผลการดำเนินการที่สำคัญ	5.มิเตอร์	2.5.8	มิเตอร์ที่มีประวัติการละเมิดฯ อย่างน้อยบิละ 2 ครั้ง (ทุกรายที่มีประวัติการตรวจพบละเมิดฯ)				กฟฟ.ชั้น 1-3,	ไตรมาส 1-4	100%	50%	100%	ผมม.กบล.ฟ่วน.	(ราย)	
				D11101-กฟจ.หนองบัวลำภู	0	ราย							0	
				D11201-กฟส.ศรีบุญเรือง	0	ราย							0	
				D11301-กฟส.นากลาง	0	ราย							0	
				D11z-กฟจ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	0	ราย							0	
													0	
2.ผลการดำเนินการที่สำคัญ	5.มิเตอร์		มาตรการสำรวจและตรวจสอบมิเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะ และไฟฟ้าทางหลวง											
2.ผลการดำเนินการที่สำคัญ	5.มิเตอร์		กรณีติดตั้งมิเตอร์											
2.ผลการดำเนินการที่สำคัญ	5.มิเตอร์	2.5.9	ตรวจสอบและบำรุงรักษามิเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะขององค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น				กฟฟ.ชั้น1-3 ,	ไตรมาส 1-4				ผมม.กบล.ฟ่วน.	(ราย)	

งาน	งานด้าน	ข้อ	9. แผนปฏิบัติ (ระบุกิจกรรมหลักพร้อมปริมาณหรือเป้าหมาย)				10 หน่วยงาน ดำเนินการ	11 ช่วงเวลาดำเนินการ และหรือ ปริมาณงานใน ไตรมาส				12 หน่วยงาน หลัก	ไตรมาส4(ผลงานสะสม ม.ค.-ธ.ค. 2565)	
			(Activities / Action Steps)										เป้าหมาย ไตรมาส4	
			1	2	3	4								
				D11101-กฟจ.หนองบัวลำภู	100%			100%	100%	100%	100%			59
				D11201-กฟส.ศรีบุญเรือง	100%			100%	100%	100%	100%			28
				D11301-กฟส.นากลาง	100%			100%	100%	100%	100%			44
				D11z-กฟจ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	100%			100%	100%	100%	100%			131
														0
2.ผลการดำเนินการที่สำคัญ	5.มิเตอร์	2.5.10	ตรวจสอบและบำรุงรักษามิเตอร์ไฟฟ้าทางหลวงทุกเครื่อง				กฟฟ.ชั้น1-3 ,	ไตรมาส 1-4				म्मม.กมล.ส่วน.	(ราย)	
				D11101-กฟจ.หนองบัวลำภู	100%			100%	100%	100%	100%			34
				D11201-กฟส.ศรีบุญเรือง	100%			100%	100%	100%	100%			23
				D11301-กฟส.นากลาง	100%			100%	100%	100%	100%			35
				D11z-กฟจ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	100%			100%	100%	100%	100%			92
														0
2.ผลการดำเนินการที่สำคัญ	5.มิเตอร์		มาตรการตรวจสอบมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบตามวาระ (ภายใน 1 ปี)											
2.ผลการดำเนินการที่สำคัญ	5.มิเตอร์	2.5.11	มิเตอร์แรงสูง 22 เครืทุกเครื่อง (มิเตอร์ผู้ใช้ไฟ)				กฟฟ.ชั้น1-3	ไตรมาส 1-4				म्मม.กมล.ส่วน.	จำนวนเป้าหมาย	
				D11z-กฟจ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	116	เครื่อง		29	63	98	116			116
														0
2.ผลการดำเนินการที่สำคัญ	5.มิเตอร์	2.5.12	มิเตอร์ประกอบชี้ที่แรงต่ำทุกเครื่อง (รวมมิเตอร์ผู้ใช้ไฟฟ้าหม้อแปลงเฉพาะราย) (ทุกราย)				กฟฟ.ชั้น 1-3,	ไตรมาส 1-4				म्मม.กมล.ส่วน.	จำนวนเป้าหมาย	
				D11101-กฟจ.หนองบัวลำภู	213	เครื่อง		53	117	181	213			213
				D11201-กฟส.ศรีบุญเรือง	75	เครื่อง		18	41	63	75			75
				D11301-กฟส.นากลาง	81	เครื่อง		20	44	68	81			81
				D11z-กฟจ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	369	เครื่อง		92	202	313	369			369
														0
2.ผลการดำเนินการที่สำคัญ	5.มิเตอร์	2.5.13	มิเตอร์แรงต่ำ (รายย่อย ; 33% ของจำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งหมด)				กฟฟ.ชั้น 1-3,	ไตรมาส 1-4				म्मม.กมล.ส่วน.	จำนวนเป้าหมาย	
				D11101-กฟจ.หนองบัวลำภู	25000	เครื่อง		6250	12500	18750	25000			25000
				D11201-กฟส.ศรีบุญเรือง	11000	เครื่อง		2750	5500	8250	11000			11000
				D11301-กฟส.นากลาง	11000	เครื่อง		2750	5500	8250	11000			11000
				D11z-กฟจ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	47000	เครื่อง		11750	23500	35250	47000			47000
														0
2.ผลการดำเนินการที่สำคัญ	5.มิเตอร์	2.5.14	มาตรการตรวจสอบมิเตอร์ประกอบชี้ที่. แรงต่ำ และมิเตอร์ประกอบชี้ที่. วีที.แรงสูง				กฟฟ.ชั้น1-3	ไตรมาส 1-4				म्मม.กมล.ส่วน.	(ราย)	
				D11101-กฟจ.หนองบัวลำภู	100%			100%	100%	100%	100%			20
				D11201-กฟส.ศรีบุญเรือง	100%			100%	100%	100%	100%			2
				D11301-กฟส.นากลาง	100%			100%	100%	100%	100%			5
				D11z-กฟจ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	100%			100%	100%	100%	100%			27
														0
2.ผลการดำเนินการที่สำคัญ	5.มิเตอร์		มาตรการอบรมการตรวจสอบมิเตอร์และการประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ปี											
2.ผลการดำเนินการที่สำคัญ	5.มิเตอร์	2.5.15	การอบรมพนักงานตรวจสอบมิเตอร์/ตรวจสอบหน่วย				กฟฟ.ชั้น1-3 ,	ไตรมาส 3				म्मม.	จำนวนเป้าหมาย	
				D0-กฟฉ.1	1	ครั้ง				1				1
														0
2.ผลการดำเนินการที่สำคัญ	5.มิเตอร์	2.5.16	การอบรมพนักงานอ่านหน่วย (พณ.กฟภ. / outsource)				กฟฟ.ชั้น1-3 ,	ไตรมาส 3				म्मม.กมล.	จำนวนเป้าหมาย	
				D0-กฟฉ.1	1	ครั้ง				1				1
														0
2.ผลการดำเนินการที่สำคัญ	5.มิเตอร์	2.5.17	จัดทำแผนประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ป้องกันการละเมิด ฯและดำเนินการ				กฟฟ.ชั้น1-3 ,	ไตรมาส 3				ผสส.กกก	(ครั้ง)	
				D11101-กฟจ.หนองบัวลำภู	4	ครั้ง		1	1	1	1			4
				D11103-กฟย.โนนสัง	4	ครั้ง		1	1	1	1			4
				D11106-กฟย.สุวรรณคูหา	4	ครั้ง		1	1	1	1			4
				D11201-กฟส.ศรีบุญเรือง	4	ครั้ง		1	1	1	1			4
				D11301-กฟส.นากลาง	4	ครั้ง		1	1	1	1			4
				D11302-กฟย.นาหว้า	4	ครั้ง		1	1	1	1			4
				D11z-กฟจ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	24	ครั้ง		6	6	6	6			24