

ไตรมาส 2 (ผลงานสะสม ม.ค.-มิ.ย. 2566)													เป้าหมาย ไตรมาส
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
NE1_Num	กิจกรรม	กฟฟ.	ค่าเป้าหมายทั้งปี	หน่วย	ช่วงเวลาดำเนินการ ไตรมาส 1-4	หน่วยงานดำเนินการ „กฟฟ. ชั้น 1-3,กฟส.,	ผู้รับผิดชอบหลัก กกค. ผู้รับผิดชอบหลัก ,กมญ. เป็นผู้รายงาน ผล,,,	Q1	Q2	Q3	Q4		
1.1.1	การปิดงานก่อสร้าง งบผู้ใช้ไฟ (C) (สถานะ CLSD F4 และ CLSD E2 (ยกเลิกงาน)) ก่อนปี 2566ไม่น้อยกว่า 95 % (ไม่รวมที่ดินจัดสรร และงานที่สำคัญงานใหญ่เป็นผู้รับผิดชอบ) (จำนวนงาน)											จำนวนเป้าหมาย (งาน)	
		D11101-กฟจ.หนองบัวลำภู	ไม่น้อยกว่า 95%					20%	50%	80%	95%	122	
		D11201-กฟส.ศรีบุญเรือง	ไม่น้อยกว่า 95%					20%	50%	80%	95%	31	
		D11301-กฟส.นากลาง	ไม่น้อยกว่า 95%					20%	50%	80%	95%	126	
		D11z-กฟจ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	ไม่น้อยกว่า 95%					20%	50%	80%	95%	279	
1.1.2	การปิดมูลค่างานก่อสร้าง งบผู้ใช้ไฟ (C) ก่อน				ไตรมาส 1-4	„กฟฟ. ชั้น 1-3,กฟส.,	กกค. ผู้รับผิดชอบหลัก					(จำนวนเงิน)	
		D11101-กฟจ.หนองบัวลำภู	ไม่น้อยกว่า 70%					20%	40%	50%	70%	11,384,637.86	
		D11201-กฟส.ศรีบุญเรือง	ไม่น้อยกว่า 70%					20%	40%	50%	70%	2,202,509.03	
		D11301-กฟส.นากลาง	ไม่น้อยกว่า 70%					20%	40%	50%	70%	11,027,349.17	
		D11z-กฟจ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	ไม่น้อยกว่า 70%					20%	40%	50%	70%	24,614,496.06	
1.1.3	การปิดงานก่อสร้าง งบผู้ใช้ไฟ (C) (สถานะ				ไตรมาส 1-4	„กฟฟ. ชั้น 1-3,กฟส.,	กกค. ผู้รับผิดชอบหลัก					(งาน)	
		D11101-กฟจ.หนองบัวลำภู	ไม่น้อยกว่า 30%					5%	10%	25%	30%	101	
		D11201-กฟส.ศรีบุญเรือง	ไม่น้อยกว่า 30%					5%	10%	25%	30%	38	
		D11301-กฟส.นากลาง	ไม่น้อยกว่า 30%					5%	10%	25%	30%	19	
		D11z-กฟจ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	ไม่น้อยกว่า 30%					5%	10%	25%	30%	158	
1.1.4	การปิดมูลค่างานก่อสร้าง งบผู้ใช้ไฟ (C) ปี				ไตรมาส 1-4	„กฟฟ. ชั้น 1-3,กฟส.,	กกค. ผู้รับผิดชอบหลัก					(จำนวนเงิน)	
		D11101-กฟจ.หนองบัวลำภู	ไม่น้อยกว่า 45%					5%	10%	25%	45%	7,546,951.75	
		D11201-กฟส.ศรีบุญเรือง	ไม่น้อยกว่า 45%					5%	10%	25%	45%	2,740,629.36	
		D11301-กฟส.นากลาง	ไม่น้อยกว่า 45%					5%	10%	25%	45%	3,037,318.31	
		D11z-กฟจ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	ไม่น้อยกว่า 45%					5%	10%	25%	45%	13,324,899.42	
1.1.5	การปิดงานก่อสร้าง งบลงทุน,งบโครงการ				ไตรมาส 1-4	„กฟฟ. ชั้น 1-3,กฟส.,	กกค. ผู้รับผิดชอบหลัก					(จำนวนงาน)	
		D11101-กฟจ.หนองบัวลำภู	ไม่น้อยกว่า 60%					20%	40%	50%	60%	93	
		D11201-กฟส.ศรีบุญเรือง	ไม่น้อยกว่า 60%					20%	40%	50%	60%	28	
		D11301-กฟส.นากลาง	ไม่น้อยกว่า 60%					20%	40%	50%	60%	20	
		D11z-กฟจ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	ไม่น้อยกว่า 60%					20%	40%	50%	60%	141	
1.1.6	การปิดมูลค่างานก่อสร้าง งบลงทุน,งบ				ไตรมาส 1-4	„กฟฟ. ชั้น 1-3,กฟส.,	กกค. ผู้รับผิดชอบหลัก					(จำนวนเงิน)	
		D11101-กฟจ.หนองบัวลำภู	ไม่น้อยกว่า 50%					5%	20%	35%	50%	46,606,425.84	
		D11201-กฟส.ศรีบุญเรือง	ไม่น้อยกว่า 50%					5%	20%	35%	50%	6,218,875.83	
		D11301-กฟส.นากลาง	ไม่น้อยกว่า 50%					5%	20%	35%	50%	9,249,967.37	
		D11z-กฟจ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	ไม่น้อยกว่า 50%					5%	20%	35%	50%	62,075,269.04	
1.1.7	การปิดงานก่อสร้าง งบลงทุน,งบโครงการ				ไตรมาส 1-4	„กฟฟ. ชั้น 1-3,กฟส.,	กกค. ผู้รับผิดชอบหลัก					(จำนวนงาน)	
		D11101-กฟจ.หนองบัวลำภู	ไม่น้อยกว่า 30%					5%	10%	25%	30%	80	
		D11201-กฟส.ศรีบุญเรือง	ไม่น้อยกว่า 30%					5%	10%	25%	30%	25	
		D11301-กฟส.นากลาง	ไม่น้อยกว่า 30%					5%	10%	25%	30%	18	
		D11z-กฟจ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	ไม่น้อยกว่า 30%					5%	10%	25%	30%	123	
1.1.8	การปิดมูลค่างานก่อสร้าง งบลงทุน,งบ				ไตรมาส 1-4	„กฟฟ. ชั้น 1-3,กฟส.,	กกค. ผู้รับผิดชอบหลัก					(จำนวนเงิน)	
		D11101-กฟจ.หนองบัวลำภู	ไม่น้อยกว่า 30%					5%	10%	25%	30%	19,491,916.24	
		D11201-กฟส.ศรีบุญเรือง	ไม่น้อยกว่า 30%					5%	10%	25%	30%	7,053,439.07	
		D11301-กฟส.นากลาง	ไม่น้อยกว่า 30%					5%	10%	25%	30%	3,712,611.24	
		D11z-กฟจ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	ไม่น้อยกว่า 30%					5%	10%	25%	30%	30,257,966.55	
1.1.9	การปรับปรุงข้อมูลงานก่อสร้างระบบจำหน่าย				ไตรมาส 1-4	„กฟฟ. ชั้น1-3,กฟส.,	กวว. ผู้รับผิดชอบหลัก					ไฟฟ้า	
		D11101-กฟจ.หนองบัวลำภู	100%					80%	85%	90%	100%	818	
		D11201-กฟส.ศรีบุญเรือง	100%					80%	85%	90%	100%	189	
		D11301-กฟส.นากลาง	100%					80%	85%	90%	100%	282	
		D11z-กฟจ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	100%					80%	85%	90%	100%	1,289	

[illegible]

ไตรมาส 2 (ผลงานสะสม ม.ค.-มิ.ย. 2566)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	เป้าหมาย ไตรมาส
NE1_Num	กิจกรรม	กฟฟ.	ค่าเป้าหมายทั้งปี	หน่วย	ช่วงเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบหลัก	Q1	Q2	Q3	Q4	
1.2.1	ให้มีการประชาสัมพันธ์ การประหยัดพลังงาน จากการติดตั้ง Solar Roof Top ในรูปแบบ โปสเตอร์ หรือแผ่นพับ ให้ผู้ใช้ไฟฟ้าติดต่อกับที่ส่ง. ทราบ และเชิญชวนให้ใช้บริการติดตั้ง จาก กฟฟ. ***ข้อหลัก การแนะนำ/ให้คำปรึกษาลูกค้าในด้านระบบไฟฟ้า และการอนุรักษ์พลังงาน (ตอบสนองความต้องการการเลี้ยงของลูกค้า)				ไตรมาส 3	กฟฟ.ชั้น 1-3,กฟส. กฟย.,	กมล.เป็น ผู้รับผิดชอบหลัก,,,					จำนวนเป้าหมาย (กฟฟ.)
		D11101-กฟจ.หนองบัวลำภู	1								1	
		D11103-กฟย.โนนสัง	1								1	
		D11106-กฟย.สุวรรณคูหา	1								1	
		D11201-กฟส.ศรีบุญเรือง	1								1	
		D11301-กฟส.นากลาง	1								1	
		D11302-กฟย.นารัง	1								1	
		D11z-กฟจ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	6								6	
1.2.2	เข้าเยี่ยมเยียนลูกค้ารายสำคัญ ทุกราย ที่มีในระบบ CRM Plus เพื่อนำเสนอบริการธุรกิจ	D11z-กฟจ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	18	ราย	ไตรมาส 2-4	กฟฟ.ชั้น 1-3,,,	กมล. ผู้รับผิดชอบ					เป้าหมาย(ราย)
1.2.3	จำนวนลูกค้ารายสำคัญที่เข้าพบ ยินดีให้บริการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10	D11z-กฟจ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	2	ราย	ไตรมาส 2-4	กฟฟ.ชั้น 1-3,,,	กมล. ผู้รับผิดชอบ					เป้าหมาย(ราย)
1.2.4	จัดประชุมกับส่วนเกี่ยวข้องทุกกฟฟ. แบบออนไลน์ เพื่อวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไขปัญหา	D0-กฟด.1	1	ครั้ง	ไตรมาส 2	กฟฟ.ชั้น 1-3,กฟส.	กรท., ผู้รับผิดชอบ					เป้าหมาย(ครั้ง)
1.2.5	ให้ ทห กฟฟ. ใช้งานระบบบริการลูกค้าอัจฉริยะ (SCS) ไม่น้อยกว่า 90% ของจำนวนค่า				ไตรมาส 3-4	กฟฟ.ชั้น 1-3,กฟส.	กรท., ผู้รับผิดชอบ					เป้าหมาย
1.2.5		D0-กฟด.1		ไม่น้อยกว่า 90 %							90%	90%
		D11103-กฟย.โนนสัง		ไม่น้อยกว่า 90 %							90%	90%
		D11106-กฟย.สุวรรณคูหา		ไม่น้อยกว่า 90 %							90%	90%
		D11201-กฟส.ศรีบุญเรือง		ไม่น้อยกว่า 90 %							90%	90%
		D11301-กฟส.นากลาง		ไม่น้อยกว่า 90 %							90%	90%
		D11302-กฟย.นารัง		ไม่น้อยกว่า 90 %							90%	90%
		D11z-กฟจ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)		ไม่น้อยกว่า 90 %							90%	90%
1.2.6	ให้ทุก กฟฟ. ดำเนินการสำรวจกรณีคำร้องขอใช้ไฟใหม่โดยใช้งานระบบจ่ายงานบริการ				ไตรมาส 3-4	กฟฟ.ชั้น 1-3,กฟส.	กรท., ผู้รับผิดชอบ					เป้าหมาย
		D11101-กฟจ.หนองบัวลำภู		ไม่น้อยกว่า 50 %							50%	50%
		D11103-กฟย.โนนสัง		ไม่น้อยกว่า 50 %							50%	50%
		D11106-กฟย.สุวรรณคูหา		ไม่น้อยกว่า 50 %							50%	50%
		D11201-กฟส.ศรีบุญเรือง		ไม่น้อยกว่า 50 %							50%	50%
		D11301-กฟส.นากลาง		ไม่น้อยกว่า 50 %							50%	50%
		D11302-กฟย.นารัง		ไม่น้อยกว่า 50 %							50%	50%
		D11z-กฟจ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)		ไม่น้อยกว่า 50 %							50%	50%
1.2.7	ให้ทุก กฟฟ. ดำเนินการติดตั้งมิเตอร์กรณีคำร้องขอใช้ไฟใหม่ โดยใช้งานระบบจ่ายงาน				ไตรมาส 3-4	กฟฟ.ชั้น 1-3,กฟส.	กรท., ผู้รับผิดชอบ					เป้าหมาย
		D11101-กฟจ.หนองบัวลำภู		ไม่น้อยกว่า 50 %							50%	50%
		D11103-กฟย.โนนสัง		ไม่น้อยกว่า 50 %							50%	50%
		D11106-กฟย.สุวรรณคูหา		ไม่น้อยกว่า 50 %							50%	50%
		D11201-กฟส.ศรีบุญเรือง		ไม่น้อยกว่า 50 %							50%	50%
		D11301-กฟส.นากลาง		ไม่น้อยกว่า 50 %							50%	50%
		D11302-กฟย.นารัง		ไม่น้อยกว่า 50 %							50%	50%
		D11z-กฟจ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)		ไม่น้อยกว่า 50 %							50%	50%

NE1_Num	กิจกรรม	กฟฟ.	ค่าเป้าหมายทั้งปี	หน่วย	ช่วงเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบหลัก	Q1	Q2	Q3	Q4	เป้าหมายไตรมาส
1.3.1	การเร่งรัดจัดเก็บเงินค่าไฟฟ้า ปี 2566 ตามค่าเกณฑ์วัดของ กรต. (เป้าหมายลูกหนี้รวมทุกประเภท) ณ ค้างชำระค่อรายได้ตามสัดส่วนของแต่ละหน่วยงาน (%) โดยใช้ T-code ZCANR041				ไตรมาส 1-4		ผู้รับผิดชอบหลัก,,,, ,,,					เป้าหมายไม่เกิน (%)
		D11z-กฟฟ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	ไม่เกิน 91.39%					91.39%	91.39%	91.39%	91.39%	91.39
1.3.2	เป้าหมายการเร่งรัดจัดเก็บเงินค่าไฟฟ้า ปี 2566 ตามค่าเกณฑ์วัดของ กรต. (เป้าหมายลูกหนี้รวมทุกประเภท) ระยะเวลาจัดเก็บเงิน (วัน) โดยใช้ T-code ZCANR041				ไตรมาส 1-4	กฟฟ. ชั้น 1-3 , กชข. ผู้รับผิดชอบหลัก,,,, ,,,	,กชข. เป็นผู้รายงานผล ,,,					เป้าหมาย(วัน)
		D11z-กฟฟ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	ไม่เกิน 27	วัน				27	27	27	27	27
1.3.3	ตรวจสอบการทาสัญญาการซื้อขายไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟ	D11z-กฟฟ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	100%		ไตรมาส 1-4	กฟฟ.ชั้น 1-3 , กชข. ,กชข. เป็นผู้รายงานผล		100%	100%	100%	100%	จำนวนผู้ใช้ไฟรายใหญ่ทั้งหมดที่เข้าหลักเกณฑ์ที่ต้องจัดทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
		D11z-กฟฟ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	100%		ไตรมาส 1-4	กฟฟ.ชั้น 1-3 , กชข. ,,กชข. เป็นผู้รายงาน			100%		100%	338
1.3.4	ตรวจสอบการวางหลักหนี้ย่ำประกัน ของผู้ใช้ไฟ	D11z-กฟฟ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	100%		ไตรมาส 1-4	กฟฟ.ชั้น 1-3 , กชข. ,,กชข. เป็นผู้รายงาน			100%		100%	จำนวนผู้ใช้ไฟรายใหญ่ทั้งหมดที่เข้าหลักเกณฑ์ที่ต้องวางเงินประกัน
		D11z-กฟฟ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	100%		ไตรมาส 2-4	กชข. ผู้รับผิดชอบหลัก			100%	100%	100%	311
1.3.5	การประมวลผลมีค่าไฟฟ้าให้แล้วเสร็จ 100% ของ	D11z-กฟฟ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	100%		ไตรมาส 2-4	กชข. ผู้รับผิดชอบหลัก			100%	100%	100%	เป้าหมายจำนวน มศพ. ทั้งหมด
		D11z-กฟฟ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	100%						100%	100%	100%	158,912.00

ไตรมาส 2 (ผลงานสะสม ม.ค.-มิ.ย. 2566)

NE1_Num	กิจกรรม	กฟฟ.	ค่าเป้าหมายทั้งปี	หน่วย	ช่วงเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ หลัก	Q1	Q2	Q3	Q4	เป้าหมาย ไตรมาส
1.4.1	แจ้งแผนดับไฟล่วงหน้าให้กับลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆ ของ PEA เช่น PEA Website, PEA Smart Plus, Line Group เป็นต้น ทุกครั้งที่มีการดับไฟฟ้า (เฉพาะงานก่อสร้าง/ปรับปรุง/บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า)					กฟฟ.ชั้น 1-3,กฟส.,,,	กปบ. ผู้รับผิดชอบหลัก,,,,					แผนดับไฟ(จำนวน)
		D11101-กฟจ.หนองบัวลำภู	100% ของ แผนดับไฟฟ้า						100%	100%	100%	16
		D11201-กฟส.ศรีบุญเรือง	100% ของ แผนดับไฟฟ้า						100%	100%	100%	2
		D11301-กฟส.นากลาง	100% ของ แผนดับไฟฟ้า						100%	100%	100%	1
		D11z-กฟจ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	100% ของ แผนดับไฟฟ้า						100%	100%	100%	19
1.4.2	ดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าคืนตามแผนการดับไฟฟ้าหรือล่าช้า				ไตรมาส 2-4	,กฟฟ.ชั้น	กปบ.					แผนดับไฟ(จำนวน)
		D11101-กฟจ.หนองบัวลำภู	ไม่น้อยกว่า 90% ของ แผนดับไฟฟ้า						90%	90%	90%	16
		D11201-กฟส.ศรีบุญเรือง	ไม่น้อยกว่า 90% ของ แผนดับไฟฟ้า						90%	90%	90%	2
		D11301-กฟส.นากลาง	ไม่น้อยกว่า 90% ของ แผนดับไฟฟ้า						90%	90%	90%	1
		D11z-กฟจ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	ไม่น้อยกว่า 90% ของ แผนดับไฟฟ้า						90%	90%	90%	19
1.4.3	ดำเนินการสร้างเหตุการณ์และปรับปรุงประมาณการ/เวลาจ่ายไฟกลับคืนในระบบ OMS ในเชิง Real Time (ETR) ภายใน 1 ชั่วโมงเมื่อเกิดไฟฟ้าดับ				ไตรมาส 2-4	,กฟฟ.ชั้น 1-3,,,	กปบ. ผู้รับผิดชอบหลัก,,,,					ดำเนินการตาม (ร้อยละของสร้างเหตุการณ์ และปรับปรุงประมาณการ) ครบถ้วน (จำนวนเหตุการณ์)
		D11101-กฟจ.หนองบัวลำภู	ไม่น้อยกว่า 60% ของ เหตุการณ์ไฟฟ้าดับ						60%	60%	60%	56
		D11201-กฟส.ศรีบุญเรือง	ไม่น้อยกว่า 60% ของ เหตุการณ์ไฟฟ้าดับ						60%	60%	60%	56
		D11301-กฟส.นากลาง	ไม่น้อยกว่า 60% ของ เหตุการณ์ไฟฟ้าดับ						60%	60%	60%	56
		D11z-กฟจ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	ไม่น้อยกว่า 60% ของ เหตุการณ์ไฟฟ้าดับ						60%	60%	60%	56
1.4.4	ตรวจสอบและวิเคราะห์การจ่ายไฟของระบบจำหน่ายแรงต่ำและ				ก.พ. 2566	,กฟฟ.ชั้น	กวว.					(เครื่อง)
		D11z-กฟจ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	ภายในเดือน ก.พ. 2566					100%				45
1.4.5	นำข้อมูลการวิเคราะห์ด้วย OPISA ในปี 2565 มาจัดทำแผนงาน				ไตรมาส 1-3	,กฟฟ.ชั้น	กวว.					(เครื่อง)
		D11z-กฟจ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	100%	ภายในไตรมาส 3/2566				50%	80%	100%		50
1.4.6	ดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำที่พบปัญหา				ไตรมาส 1-4	,กฟฟ.ชั้น	กวว.					(เครื่อง)
		D11z-กฟจ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	19 เครื่อง						10	15		10
1.4.7	วิเคราะห์โหลดแรงต่ำ หม้อแปลง กฟภ. ทุกเครื่อง ด้วย OPISA	แผน ก.2	100%	ภายในวันที่ 15	ไตรมาส 4	,กฟฟ.ชั้น	กวว.				100%	(เครื่อง)
		D11z-กฟจ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	100%	ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2566							100%	0
1.4.8	Cleansing GIS Data ข้อมูลหม้อแปลงแรงต่ำที่ดำเนินการในปี	แผน ก.2				,กฟฟ.ชั้น	กวว.					(เครื่อง)
		D11z-กฟจ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	76					19	38	76		38
1.4.9	ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล GIS ของหม้อแปลงที่ OPISA มีผลการ				ไตรมาส 1-3	,กฟฟ.ชั้น	กวว.					(เครื่อง)
		D11z-กฟจ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	6 เครื่อง	ภายในไตรมาส 3/2566				2	3	6		3
1.4.10	จัดทำแผนงานขออนุมัติติดตั้ง Animal Barrier ที่จุดติดตั้งฟิวส์				ไตรมาส 1	,กฟฟ.ชั้น	กบษ.					(เครื่อง)
		D11101-กฟจ.หนองบัวลำภู	15 จุด					15				15
		D11201-กฟส.ศรีบุญเรือง	10 จุด					10				10
		D11301-กฟส.นากลาง	10 จุด					10				10
		D11z-กฟจ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	35 จุด					35				35
1.4.11	ดำเนินการติดตั้ง Animal Barrier (ตามข้อ 1.4.10) ให้แล้วเสร็จ	แผน ก.2	ดำเนินการได้ไม่น้อยกว่า 300 จุด (คิดเป็น 100%)		ไตรมาส 1-4	,กฟฟ.ชั้น	กบษ.					(จุด)
		D11101-กฟจ.หนองบัวลำภู	ดำเนินการได้..15..จุด (คิดเป็น 100%)								15	
		D11201-กฟส.ศรีบุญเรือง	ดำเนินการได้..10..จุด (คิดเป็น 100%)								10	
		D11301-กฟส.นากลาง	ดำเนินการได้..10..จุด (คิดเป็น 100%)								10	
		D11z-กฟจ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	ดำเนินการได้..35..จุด (คิดเป็น 100%)								35	
1.4.12	สำรวจระบบไฟฟ้า วงจรที่ชำรุดเสื่อมสภาพจำนวนมาก ตาม	แผน ก.2			ไตรมาส 1	,กฟฟ.ชั้น	กบษ.					(จุด)
		D11101-กฟจ.หนองบัวลำภู	2 งาน					2				2
		D11201-กฟส.ศรีบุญเรือง	1 งาน					1				1
		D11301-กฟส.นากลาง	1 งาน					1				1

		D11z-กฟล.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	4	งาน					4				4
1.4.13	ดำเนินการปรับปรุง วงจรที่ชำรุดเสื่อมสภาพจำนวนมาก ตาม				ไตรมาส 4	,กฟฟ.ชั้น	กบษ.						(จุด)
		D11101-กฟล.หนองบัวลำภู	2	งาน								2	
		D11201-กฟส.ศรีบุญเรือง	1	งาน								1	
		D11301-กฟส.นากลาง	1	งาน								1	
		D11z-กฟล.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	4	งาน								4	
1.4.14	แผนงาน Smart Patrol การตรวจสอบระบบไฟฟ้าทุกวงจร	แผน ก.2			ไตรมาส 1-4	,กฟฟ.ชั้น	กบษ.						(วงจร)
1.4.14		D0-กฟล.1	34	วงจร				34	34	34	34	34	34
1.4.15	แผนงาน Smart Patrol การตรวจสอบระบบไฟฟ้าทุกวงจร				ไตรมาส 1-4	,กฟฟ.ชั้น	กบษ.						(วงจร)
		D11101-กฟล.หนองบัวลำภู	16	วงจร				16				16	
		D11201-กฟส.ศรีบุญเรือง	5	วงจร				5				5	
		D11301-กฟส.นากลาง	6	วงจร				6				6	
		D11z-กฟล.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	27	วงจร				27				27	
1.4.16	การตรวจสอบและแก้ไขจุดต่อจุดสัมผัสทางไฟฟ้าระบบจำหน่าย				ไตรมาส 1-4	,กฟฟ.ชั้น	กบษ.						(วงจร)
1.4.16		D0-กฟล.1	34	วงจร				34				34	
1.4.17	การตรวจสอบและแก้ไขจุดต่อจุดสัมผัสทางไฟฟ้าระบบจำหน่าย	แผน ก.2			ไตรมาส 1-4	,กฟฟ.ชั้น	กบษ.						(วงจร)
		D11101-กฟล.หนองบัวลำภู	16	วงจร				16				16	
		D11201-กฟส.ศรีบุญเรือง	5	วงจร				5				5	
		D11301-กฟส.นากลาง	6	วงจร				6				6	
		D11z-กฟล.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	27	วงจร				27				27	
1.4.18	สำรวจจุดติดตั้งดวงโคมกระจายไฟสาธารณะและประเมิน				ไตรมาส 1-4	,,กฟฟ.ชั้น	กบล.						(ดวงโคม)
		D11101-กฟล.หนองบัวลำภู	460					115	230	345	460	230	
		D11201-กฟส.ศรีบุญเรือง	264					66	132	198	264	132	
		D11301-กฟส.นากลาง	124					31	62	93	124	62	
		D11z-กฟล.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	848					212	424	636	848	424	
1.4.19	สำรวจจุดติดตั้ง Wifi และประเมินหน่วยการใช้ไฟฟ้าให้				ไตรมาส 1-4	,กฟฟ.ชั้น	กบล.						(จุดติดตั้ง)
		D11101-กฟล.หนองบัวลำภู	324	จุดติดตั้ง				81	162	243	324	162	
		D11201-กฟส.ศรีบุญเรือง	118	จุดติดตั้ง				30	59	89	118	59	
		D11301-กฟส.นากลาง	128	จุดติดตั้ง				32	64	96	128	64	
		D11z-กฟล.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	570	จุดติดตั้ง				143	285	428	570	285	
1.4.20	วิเคราะห์การตัดจ่ายไฟใหม่ (Balance Feeder) 22 เครื ครง				ไตรมาส 1-2	,,,,	กปน.						เป้าหมาย
1.4.20		D0-กฟล.1	100%						วิเคราะห์ 100%				100%
1.4.21	เปลี่ยนแปลงการจ่ายไฟเพื่อลดโหลดของ Feeder ที่จ่ายโหลด				ไตรมาส 2-3	,,,,	กปน.						เป้าหมาย
1.4.21		D0-กฟล.1	ไม่น้อยกว่า 5	ฟีดเดอร์					3	5			3
1.4.22	การแก้ไขกระแสไฟฟ้า Unbalance Phase เกินกว่า 10% ในฟีด				ไตรมาส 2	,กฟฟ.ชั้น	กปน.						เป้าหมาย
1.4.22		D0-กฟล.1	ไม่น้อยกว่า 5						5				5
1.4.23	งานติดตั้งใหม่/ย้ายจุดติดตั้ง Capacitor แรงสูง เพื่อให้มีค่า				ไตรมาส 2-4	,กฟฟ.ชั้น	กปน.						เป้าหมาย
1.4.23		D0-กฟล.1	100%						50%	75%	100%		50%
1.4.24	การแก้ไขคาปาซิเตอร์ 22 เครื ทรที่หลุดจากระบบให้สามารถ ใช้ได้				ไตรมาส 1-4	,กฟฟ.ชั้น	กบษ.						(จุดติดตั้ง)
		D11101-กฟล.หนองบัวลำภู	100%					100%	100%	100%	100%		
		D11201-กฟส.ศรีบุญเรือง	100%					100%	100%	100%	100%		
		D11301-กฟส.นากลาง	100%					100%	100%	100%	100%		
		D11z-กฟล.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	100%					100%	100%	100%	100%		
1.4.25	การคำนวณ Technical Loss แบ่งเป็น 5 ส่วน แยกตามระดับ	แผน ก.2				,,,,	,,กปน.						เป้าหมาย
1.4.25		D0-กฟล.1	100%						100%				100%
1.4.26	การคำนวณ Technical Loss ของ SPP/VSP ที่ขนานเข้าระบบ				ไตรมาส 2	,,,,	กปน.						เป้าหมาย
1.4.26		D0-กฟล.1	86	บริษัท					86				86
1.4.27	การวิเคราะห์ Loss และจัดทำแผนแก้ไขตามลำดับความสำคัญ					,,,,	กปน.						เป้าหมาย
1.4.27		D0-กฟล.1	ไม่น้อยกว่า 5	ฟีดเดอร์					5				5
1.4.28	การแก้ไขกระแสไฟฟ้า Unbalance เกินกว่า 50% (เครื่อง)				ไตรมาส 2-4	,กฟฟ.ชั้น	กว.		100	200	250		เป้าหมาย
		D11z-กฟล.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	17	เครื่อง					7	14	17		7
1.4.29	การปรับเปลี่ยนหม้อแปลงที่จ่ายโหลดไม่เหมาะสม				ไตรมาส 2-4	,กฟฟ.ชั้น	กว.						เป้าหมาย
		D11z-กฟล.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	2	เครื่อง					2				2
1.4.30	การติดตั้งหม้อแปลงเสริมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายไฟ (เครื				ไตรมาส 1-4	,กฟฟ.ชั้น	กว.						เป้าหมาย

		D11101-กฟจ.หนองบัวลำภู	610	kVA					200	305	610	200
		D11201-กฟส.ศรีบุญเรือง	240	kVA					80	120	240	80
		D11301-กฟส.นากลาง	200	kVA					67	100	200	67
		D11z-กฟจ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	1,050.00	kVA					350	525	1050	350
1.4.31	ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำ				ไตรมาส 2-4	,กฟฟ.ชั้น	กกด., กวว.					เป้าหมาย
		D11101-กฟจ.หนองบัวลำภู	10	วงจร-กม.					2.5	5	10	2.5
		D11201-กฟส.ศรีบุญเรือง	5	วงจร-กม.					1.25	2.5	5	1.25
		D11301-กฟส.นากลาง	5	วงจร-กม.					1.25	2.5	5	1.25
		D11z-กฟจ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	20	วงจร-กม.					5	10	20	5
1.4.32	ทบทวนการปรับเวลาการทำงานของ Switch Capacitor ปีละ 1				ไตรมาส 4	,,,,	กปน.					เป้าหมาย
		D11101-กฟจ.หนองบัวลำภู	5	ชุด							5	5
		D11201-กฟส.ศรีบุญเรือง	2	ชุด							2	2
		D11301-กฟส.นากลาง	2	ชุด							2	2
		D11z-กฟจ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	9	ชุด							9	9
1.4.33	การบำรุงรักษาหม้อแปลงแรงต่ำตามวาระ หม้อแปลง 3 เฟส				ไตรมาส 1-4	,,,,	กบล.					เป้าหมาย
		D11101-กฟจ.หนองบัวลำภู	372	เครื่อง				39	104	223	372	104
		D11201-กฟส.ศรีบุญเรือง	140	เครื่อง				15	39	84	140	39
		D11301-กฟส.นากลาง	158	เครื่อง				17	44	95	158	44
		D11z-กฟจ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	670	เครื่อง				70	187	402	670	187
1.4.34	การบำรุงรักษาหม้อแปลงแรงต่ำตามวาระ หม้อแปลง 1 เฟส 33%				ไตรมาส 1-4	,,,,	กบล.					เป้าหมาย
		D11101-กฟจ.หนองบัวลำภู	132	เครื่อง				16	42	79	132	42
		D11201-กฟส.ศรีบุญเรือง	49	เครื่อง				6	16	29	49	16
		D11301-กฟส.นากลาง	74	เครื่อง				9	24	44	74	24
		D11z-กฟจ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	255	เครื่อง				30	81	153	255	81
1.4.35	ดำเนินการตรวจสอบระบบไฟฟ้า ระบบจำหน่ายแรงต่ำ (ปีละครั้ง)				ไตรมาส 1-4	,กฟฟ.ชั้น	กมษ.					เป้าหมาย
		D11101-กฟจ.หนองบัวลำภู	420	เครื่อง				128	213	341	420	213
		D11201-กฟส.ศรีบุญเรือง	134	เครื่อง				40	67	107	134	67
		D11301-กฟส.นากลาง	165	เครื่อง				47	79	126	165	79
		D11z-กฟจ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	719	เครื่อง				215	359	575	719	359
1.4.36	สำรวจระบบไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงต่ำ เพื่อพิจารณาเปลี่ยน				ไตรมาส 1-4	,กฟฟ.ชั้น	กมษ.					เป้าหมาย
		D11101-กฟจ.หนองบัวลำภู	5	งาน							5	
		D11201-กฟส.ศรีบุญเรือง	5	งาน							5	
		D11301-กฟส.นากลาง	5	งาน							5	
		D11z-กฟจ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	15	งาน							15	
1.4.37	ปรับปรุงฐานข้อมูลสินทรัพย์ที่สำคัญเพื่อใช้ในการบริหารจัดการ	DO-กฟฉ.1	มีฐานข้อมูลหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง 100%		ไตรมาส 1-4	,กฟฟ.ชั้น	กมษ.					เป้าหมาย จำนวนจุด
1.4.37								50%	60%	70%	100%	42
1.4.38	ดำเนินการแก้ไขจุดผิดปกติในระบบไฟฟ้าทุกจุดที่ตรวจพบจาก	DO-กฟฉ.1	ไม่น้อยกว่า 80% ของจุดผิดปกติที่ตรวจพบทั้งหมด			,กฟฟ.ชั้น	กมษ.					เป้าหมาย จำนวนจุด
1.4.38									30%	70%	80%	130
1.4.39	ดำเนินการแก้ไขจุดผิดปกติในระบบไฟฟ้าทุกจุดที่ตรวจพบจาก	DO-กฟฉ.1	ไม่น้อยกว่า 80% ของจุดผิดปกติที่ตรวจพบทั้งหมด		ไตรมาส 1-4	,กฟฟ.ชั้น	กมษ.					เป้าหมาย จำนวนจุด
1.4.39									30%	70%	80%	222
		D11101-กฟจ.หนองบัวลำภู	ไม่น้อยกว่า 80% ของจุดผิดปกติที่ตรวจพบทั้งหมด						30%	70%	80%	72
		D11201-กฟส.ศรีบุญเรือง	ไม่น้อยกว่า 80% ของจุดผิดปกติที่ตรวจพบทั้งหมด						30%	70%	80%	32
		D11301-กฟส.นากลาง	ไม่น้อยกว่า 80% ของจุดผิดปกติที่ตรวจพบทั้งหมด						30%	70%	80%	118
		D11z-กฟจ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	ไม่น้อยกว่า 80% ของจุดผิดปกติที่ตรวจพบทั้งหมด						30%	70%	80%	222
1.4.40	ดำเนินการแก้ไขจุดผิดปกติในระบบไฟฟ้าทุกจุดที่ตรวจพบจาก				ไตรมาส 1-4	,กฟฟ.ชั้น	กมษ.					เป้าหมาย จำนวนจุด
		D11101-กฟจ.หนองบัวลำภู	ไม่น้อยกว่า 80% ของจุดผิดปกติที่ตรวจพบทั้งหมด						30%	70%	80%	915
		D11201-กฟส.ศรีบุญเรือง	ไม่น้อยกว่า 80% ของจุดผิดปกติที่ตรวจพบทั้งหมด						30%	70%	80%	147
		D11301-กฟส.นากลาง	ไม่น้อยกว่า 80% ของจุดผิดปกติที่ตรวจพบทั้งหมด						30%	70%	80%	381
		D11z-กฟจ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	ไม่น้อยกว่า 80% ของจุดผิดปกติที่ตรวจพบทั้งหมด						30%	70%	80%	1443
1.4.41	กฟฟ. ทุกแห่ง แจ้งเวียนแนวทางการติดตั้งต้นไม้ด้วยความ				ไตรมาส 2	,กฟฟ.ชั้น	กมษ.					เป้าหมาย จำนวนครั้ง
		D11101-กฟจ.หนองบัวลำภู	แจ้งเวียนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง		ไตรมาส 2				1			1
		D11103-กฟย.โนนสัง	แจ้งเวียนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง		ไตรมาส 2				1			1
		D11106-กฟย.สุวรรณคูหา	แจ้งเวียนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง		ไตรมาส 2				1			1
		D11201-กฟส.ศรีบุญเรือง	แจ้งเวียนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง		ไตรมาส 2				1			1

		D11301-กฟส.นากลาง	แจ้งเรียนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	ไตรมาส 2				1			1
		D11302-กฟย.นารัง	แจ้งเรียนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	ไตรมาส 2				1			1
		D11z-กฟจ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	แจ้งเรียนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	ไตรมาส 2				1			1
1.4.42	กฟฟ. ทุกแห่ง ตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขระบบไฟฟ้าจุดที่	แผน ก.2		ไตรมาส 2-4	,กฟฟ.ชั้น	กบข.					รายงาน
		D11101-กฟจ.หนองบัวลำภู	1	รายงานภายในหลังสิ้นไตรมาส				1	1	1	1
		D11201-กฟส.ศรีบุญเรือง	1	รายงานภายในหลังสิ้นไตรมาส				1	1	1	1
		D11301-กฟส.นากลาง	1	รายงานภายในหลังสิ้นไตรมาส				1	1	1	1
		D11z-กฟจ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	3	รายงานภายในหลังสิ้นไตรมาส				3	3	3	3
1.4.43	สำรวจตรวจสอบสายสื่อสารที่ย่อยยานไม่เป็นไปตามมาตรฐาน	แผน ก.2	100%	ไตรมาส 2-4	,กฟฟ.ชั้น	กบล.		100%	100%	100%	
		D11101-กฟจ.หนองบัวลำภู	100%					100%	100%	100%	0
		D11201-กฟส.ศรีบุญเรือง	100%					100%	100%	100%	0
		D11301-กฟส.นากลาง	100%					100%	100%	100%	0
		D11z-กฟจ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	100%					100%	100%	100%	0

ไตรมาส 2 (ผลงานสะสม ม.ค.-มิ.ย. 2566)

NE1_Num	กิจกรรม	กฟฟ.	คำเป้าหมายทั้งปี	หน่วย	ช่วงเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบหลัก	Q1	Q2	Q3	Q4	เป้าหมาย ไตรมาส
1.5.1	ปรับปรุงฟิวดิเตอร์ในระบบ GIS ให้ตรงกันกับข้อมูลฟิวดิเตอร์จากระบบดหน่วยที่มีฟิวดิเตอร์ค่าเคลื่อนไม่เกิน 10 เมตรต่อเนื่อง 4 เดือน (เป้าหมายจากรายงานเทียบฟิวดิเตอร์หน่วยตำแหน่งเดียวกัน) ทุกกฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส., กฟย.				ไตรมาส 1-4	,กฟฟ.ชั้น 1-3,กฟส.,กฟย.,	กวร. ผู้รับผิดชอบหลัก ,,,,					จำนวนเป้าหมาย (เครื่อง)
		D11101-กฟฟ.หนองบัวลำภู	90%					90%	90%	90%	90%	59478
		D11201-กฟส.ศรีบุญเรือง	90%					90%	90%	90%	90%	15379
		D11301-กฟส.นากลาง	90%					90%	90%	90%	90%	11731
		D11z-กฟฟ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	90%					90%	90%	90%	90%	86588
1.5.2	จัดประชุมร่วมกับตัวแทนหน่วย (Out Source)				ไตรมาส 3	,,กฟฟ.ชั้น 1-3,กฟส.,	กบญ. เป็นผู้จัดประชุม					
1.5.2		D0-กฟฉ.1		1 ครั้ง						1		0
1.5.3	จัดประชุมร่วมกับพนักงานตรวจสอบหน่วยผู้ใช้ไฟ				ไตรมาส 3	,กฟฟ.ชั้น 1-3,กฟส.,,,	กชช. เป็นผู้จัดประชุม					
1.5.3		D0-กฟฉ.1		1 ครั้ง						1		0
1.5.4	จัดประชุมกับตัวแทนส่งหนังสือแจ้งเตือนค่าไฟฟ้า				ไตรมาส 3	,,กฟฟ.ชั้น 1-3,กฟส.,กฟย.	กกรท. เป็นผู้รับผิดชอบ					
1.5.4		D0-กฟฉ.1		1 ครั้ง						1		0
1.5.5	การตรวจสอบและแก้ปัญหาฟิวดิเตอร์ผิดปกติ ตาม				ไตรมาส 1-4	,กฟฟ.ชั้น 1-3,กฟส., กฟย.,,	กบล. ผู้รับผิดชอบหลัก					
		D11101-กฟฟ.หนองบัวลำภู	โดยได้ระดับคะแนน NL1 (สะสม) ไม่น้อยกว่า 4.5					4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
		D11103-กฟย.โนนสัง	โดยได้ระดับคะแนน NL1 (สะสม) ไม่น้อยกว่า 4.5					4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
		D11106-กฟย.สุวรรณคูหา	โดยได้ระดับคะแนน NL1 (สะสม) ไม่น้อยกว่า 4.5					4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
		D11201-กฟส.ศรีบุญเรือง	โดยได้ระดับคะแนน NL1 (สะสม) ไม่น้อยกว่า 4.5					4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
		D11301-กฟส.นากลาง	โดยได้ระดับคะแนน NL1 (สะสม) ไม่น้อยกว่า 4.5					4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
		D11302-กฟย.นาวัง	โดยได้ระดับคะแนน NL1 (สะสม) ไม่น้อยกว่า 4.5					4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
		D11z-กฟฟ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	โดยได้ระดับคะแนน NL1 (สะสม) ไม่น้อยกว่า 4.5					4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
1.5.6	มาตรการตรวจสอบและแก้ไขมิเตอร์ที่มีสภาพ					,กฟฟ.ชั้น 1-3,,กฟส.,,	กบล., กชช.					
		D11101-กฟฟ.หนองบัวลำภู	โดยได้ระดับคะแนน NL2 (สะสม) ไม่น้อยกว่า 4.5					4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
		D11103-กฟย.โนนสัง	โดยได้ระดับคะแนน NL2 (สะสม) ไม่น้อยกว่า 4.5					4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
		D11106-กฟย.สุวรรณคูหา	โดยได้ระดับคะแนน NL2 (สะสม) ไม่น้อยกว่า 4.5					4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
		D11201-กฟส.ศรีบุญเรือง	โดยได้ระดับคะแนน NL2 (สะสม) ไม่น้อยกว่า 4.5					4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
		D11301-กฟส.นากลาง	โดยได้ระดับคะแนน NL2 (สะสม) ไม่น้อยกว่า 4.5					4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
		D11302-กฟย.นาวัง	โดยได้ระดับคะแนน NL2 (สะสม) ไม่น้อยกว่า 4.5					4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
		D11z-กฟฟ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	โดยได้ระดับคะแนน NL2 (สะสม) ไม่น้อยกว่า 4.5					4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
1.5.7	มิเตอร์ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ มิเตอร์ AMR ดำเนินการ				ไตรมาส 1-4	,กฟฟ.ชั้น 1-3,กฟส.,,,	กบล. ผู้รับผิดชอบหลัก					
		D11101-กฟฟ.หนองบัวลำภู	โดยได้ระดับคะแนน AMR KPI (สะสม) ไม่น้อยกว่า 4.5					4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
		D11201-กฟส.ศรีบุญเรือง	โดยได้ระดับคะแนน AMR KPI (สะสม) ไม่น้อยกว่า 4.5					4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
		D11301-กฟส.นากลาง	โดยได้ระดับคะแนน AMR KPI (สะสม) ไม่น้อยกว่า 4.5					4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
		D11z-กฟฟ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	โดยได้ระดับคะแนน AMR KPI (สะสม) ไม่น้อยกว่า 4.5					4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
1.5.8	ตรวจสอบมิเตอร์ผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ที่หน่วยการใช้				ไตรมาส 1-4	,กฟฟ.ชั้น 1-3,กฟส.,,,	กชช., กบล.	100%	100%	100%	100%	(ราย)
		D11101-กฟฟ.หนองบัวลำภู	100%					100%	100%	100%	100%	10
		D11201-กฟส.ศรีบุญเรือง	100%					100%	100%	100%	100%	1
		D11301-กฟส.นากลาง	100%					100%	100%	100%	100%	2
		D11z-กฟฟ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	100%					100%	100%	100%	100%	13
1.5.9	สำรวจและปรับปรุงอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ ที่มีสภาพ				ไตรมาส 4	,กฟฟ.ชั้น 1-3,กฟส., กฟย.,,	กบล. ผู้รับผิดชอบหลัก					(เครื่อง)
		D11101-กฟฟ.หนองบัวลำภู	ไม่น้อยกว่า 80% ของจำนวนใบสั่ง					0%	0%	0%	80%	270
		D11201-กฟส.ศรีบุญเรือง	ไม่น้อยกว่า 80% ของจำนวนใบสั่ง					0%	0%	0%	80%	0
		D11301-กฟส.นากลาง	ไม่น้อยกว่า 80% ของจำนวนใบสั่ง					0%	0%	0%	80%	95
		D11z-กฟฟ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	ไม่น้อยกว่า 80% ของจำนวนใบสั่ง					0%	0%	0%	80%	365
1.5.10	ตรวจสอบมิเตอร์แบ่งแดนระหว่างเขต ปีละ 1 ครั้ง				ไตรมาส 1-4	,,,,		28	55	82		(เครื่อง)
1.5.11	ตรวจสอบความเที่ยงตรงมิเตอร์จัดรับซื้อ VSPP ทุก	D0-กฟฉ.1	82	เครื่อง	ไตรมาส 1-4	,,,,	กบล. ผู้รับผิดชอบหลัก					(เครื่อง)
1.5.11		D0-กฟฉ.1	73	ราย				19	37	55	73	37
1.5.12	มิเตอร์ที่มีประวัติการละเมิดฯ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง			262 ราย	ไตรมาส 1-4	,กฟฟ.ชั้น 1-3,กฟส.,,,	กบล. ผู้รับผิดชอบหลัก					(ราย)
		D11101-กฟฟ.หนองบัวลำภู	100%					25%	50%	75%	100%	5
		D11201-กฟส.ศรีบุญเรือง	100%					25%	50%	75%	100%	4
		D11301-กฟส.นากลาง	100%					25%	50%	75%	100%	0
		D11z-กฟฟ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	100%					25%	50%	75%	100%	9
1.5.13	มิเตอร์ที่ไม่มีประวัติการละเมิด แต่มีความเสี่ยงต่อ				ไตรมาส 2-4	,กฟฟ.ชั้น 1-3,กฟส.,,,	กบล. ผู้รับผิดชอบหลัก					(ราย)
		D11101-กฟฟ.หนองบัวลำภู		8 ราย					3	6	8	3
		D11201-กฟส.ศรีบุญเรือง		3 ราย					1	2	3	1

		D11301-กฟส.นากลาง	4	ราย					1	3	4	1
		D11z-กฟจ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	15	ราย					5	10	15	5
1.5.14	ตรวจสอบและบำรุงรักษามอเตอร์ไฟฟ้าสาธารณะ				ไตรมาส 1-4	,กฟฟ.ชั้น 1-3,กฟส.,กฟย.,,	กบล. ผู้รับผิดชอบหลัก				1	(ราย)
		D11101-กฟจ.หนองบัวลำภู	100%					100%	100%	100%	100%	10
		D11201-กฟส.ศรีบุญเรือง	100%					100%	100%	100%	100%	
		D11301-กฟส.นากลาง	100%					100%	100%	100%	100%	2
		D11z-กฟจ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	100%					100%	100%	100%	100%	12
1.5.15	ตรวจสอบและบำรุงรักษามอเตอร์ไฟฟ้าทางหลวงทุก				ไตรมาส 1-4	,กฟฟ.ชั้น 1-3,กฟส.,กฟย.,,	กบล. ผู้รับผิดชอบหลัก					(ราย)
		D11101-กฟจ.หนองบัวลำภู	100%					100%	100%	100%	100%	14
		D11201-กฟส.ศรีบุญเรือง	100%					100%	100%	100%	100%	7
		D11301-กฟส.นากลาง	100%					100%	100%	100%	100%	6
		D11z-กฟจ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	100%					100%	100%	100%	100%	27
1.5.16	ตรวจสอบมิเตอร์ผู้ใช้ไฟฟ้าติดตั้ง Solar Rooftop				ไตรมาส 1-4	,กฟฟ.ชั้น 1-3,กฟส., กฟย.,,	กบล. ผู้รับผิดชอบหลัก	80%	80%	80%	80%	(เครื่อง)
		D11101-กฟจ.หนองบัวลำภู	ไม่น้อยกว่า 80%					80%	80%	80%	80%	3
		D11201-กฟส.ศรีบุญเรือง	ไม่น้อยกว่า 80%					80%	80%	80%	80%	4
		D11301-กฟส.นากลาง	ไม่น้อยกว่า 80%					80%	80%	80%	80%	4
		D11z-กฟจ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	ไม่น้อยกว่า 80%					80%	80%	80%	80%	11
1.5.17	ตรวจสอบและแก้ไขมิเตอร์ที่ไม่มีประวัติในเครื่องจด				ไตรมาส 4	,,,,	กบล., กชข.					(เครื่อง)
		D11101-กฟจ.หนองบัวลำภู	100%								100%	อยู่ระหว่างดำเนินการ
		D11201-กฟส.ศรีบุญเรือง	100%								100%	อยู่ระหว่างดำเนินการ
		D11301-กฟส.นากลาง	100%								100%	อยู่ระหว่างดำเนินการ
		D11z-กฟจ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	100%								100%	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ไตรมาส 2 (ผลงานสะสม ม.ค.-มิ.ย. 2566)

NE1_Num	กิจกรรม	กฟฟ.	ค่าเป้าหมายทั้งปี	หน่วย	ช่วงเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ หลัก	Q1	Q2	Q3	Q4	เป้าหมาย ไตรมาส
1.6.1	ดำเนินการตามแผนแม่บทความปลอดภัยและ อาชีวอนามัย ฝอภ.(ก2) รายงานภายใน 15 วันหลังสิ้นไตรมาส				ไตรมาส 1-4	กฟฟ.ชั้น 1-3,กฟส.,	กvv. ผู้รับผิดชอบ หลัก,,,ฝอภ. (ก2),					จำนวนเป้าหมาย (เครื่อง)
1.6.1		D0-กฟฉ.1	4	รายงาน	ม.ค. 2566	,,,	กvv. ผู้รับผิดชอบ หลัก,,,	1	1	1	1	1
1.6.2	จัดทำแผนความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ สภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงานที่ สอดคล้องกับ PEA-SMS											จำนวนเป้าหมาย (เครื่อง)
1.6.2		D0-กฟฉ.1	1	รายงาน				1				1
1.6.3	ดำเนินการตามมาตรฐานระบบการจัดการ ความปลอดภัย ของ กฟภ. (PEA-SMS) และติดตามผลการดำเนินงานใน PEA-SMS Monitoring				ไตรมาส 1-4	กฟฟ.ชั้น 1-3,กฟส.,	กvv. ผู้รับผิดชอบ หลัก,,,					เป้าหมาย
		D11101-กฟฉ.หนองบัวลำภู	มากกว่า 83%					25%	45%	65%	> 83%	45%
		D11201-กฟส.ศรีบุญเรือง	มากกว่า 83%					25%	45%	65%	> 83%	45%
		D11301-กฟส.นากลาง	มากกว่า 83%					25%	45%	65%	> 83%	45%
		D11z-กฟฉ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	มากกว่า 83%					25%	45%	65%	> 83%	45%
1.6.4	ดำเนินงานตามแผนความปลอดภัยอาชีวอนามัย				ไตรมาส 1-4	กฟฟ.ชั้น	กvv.					เป้าหมาย
		D11101-กฟฉ.หนองบัวลำภู		1 แห่ง							1	1
		D11201-กฟส.ศรีบุญเรือง		1 แห่ง							1	1
		D11301-กฟส.นากลาง		1 แห่ง							1	1
		D11z-กฟฉ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)		3 แห่ง							3	3
1.6.5	ดำเนินการตรวจประเมิน เพื่อรักษามาตรฐาน				ไตรมาส 4	กฟฟ.ชั้น	กvv.					เป้าหมาย
		D11101-กฟฉ.หนองบัวลำภู		1 แห่ง							1	0
		D11201-กฟส.ศรีบุญเรือง		1 แห่ง							1	0
		D11301-กฟส.นากลาง		1 แห่ง							1	0
		D11z-กฟฉ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)		3 แห่ง							3	0
1.6.6	นำโปรแกรมตรวจสอบการปฏิบัติงานด้วย				ไตรมาส 1-4	กฟฟ.ชั้น	กvv.					เป้าหมาย
		D11101-กฟฉ.หนองบัวลำภู	มากกว่า 60%					20%	40%	60%	> 60%	40%
		D11201-กฟส.ศรีบุญเรือง	มากกว่า 60%					20%	40%	60%	> 60%	40%
		D11301-กฟส.นากลาง	มากกว่า 60%					20%	40%	60%	> 60%	40%
		D11z-กฟฉ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	มากกว่า 60%					20%	40%	60%	> 60%	40%
1.6.7	จัดทำแผนการส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อ				ภายในไตรมาส 1- 2	ไตรมาส 1-2	,,,					เป้าหมาย
1.6.7		D0-กฟฉ.1		1 แผน						1		1
1.6.8	ดำเนินการตามแผนการส่งเสริมการจัดการ				ไตรมาส 2-4	,,,	คณะ					เป้าหมาย
1.6.8		D0-กฟฉ.1	1	ครึ่ง/ไตรมาส		รายงานภายใน 10 วันหลังสิ้นไตรมาส			1	1	1	1

ไตรมาส 2 (ผลงานสะสม ม.ค.-มิ.ย. 2566)												เป้าหมาย ไตรมาส
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
NE1_Nu	กิจกรรม	กฟฟ.	ค่าเป้าหมายทั้งปี	หน่วย	หน่วยงานดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ กฟฟ. ชั้น 1-3, กฟส.	ผู้รับผิดชอบหลัก ผบธ.กมล.ฟ่วน	Q1	Q2	Q3	Q4	
2.2.1	ให้บริการติดตั้งมิเตอร์ผู้ขอใช้ไฟฟ้าขนาดมิเตอร์แรงต่ำไม่เกิน 30 แอมป์ ในเขตเทศบาล ภายใน 1 วันทำการ นอกเขตเทศบาล ภายใน 3 วันทำการ				ไตรมาส 1-4							จำนวนเป้าหมาย (ราย)
		D11101-กฟจ.หนองบัวลำภู	80%					80%	80%	80%	80%	1004
		D11201-กฟส.ศรีบุญเรือง	80%					80%	80%	80%	80%	363
		D11301-กฟส.นากลาง	80%					80%	80%	80%	80%	680
		D11z-กฟจ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	80%					80%	80%	80%	80%	2047
2.2.2	ให้บริการงานขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงต่ำ ระยะทางไม่เกิน 140				ไตรมาส 1-4	กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส.	ผบธ.กมล.ฟ่วน					(ราย)
		D11101-กฟจ.หนองบัวลำภู	80%					80%	80%	80%	80%	0
		D11201-กฟส.ศรีบุญเรือง	80%					80%	80%	80%	80%	1
		D11301-กฟส.นากลาง	80%					80%	80%	80%	80%	0
		D11z-กฟจ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	80%					80%	80%	80%	80%	1
2.2.3	ลดจำนวนข้อร้องเรียนทั้งหมด				ไตรมาส 1-4	กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส.	ผบธ.กมล.ฟ่วน					ผลการดำเนินการ ปี 65 สะสมปัจจุบัน
		D11z-กฟจ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	ลดลง10%					ลดลง10%	ลดลง10%	ลดลง10%	ลดลง10%	10
2.2.4	ดำเนินการปิดข้อร้องเรียนทั่วไป ปิดได้ภายใน 15 วันปฏิทิน				ไตรมาส 1-4	กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส.	ผบธ.กมล.ฟ่วน					จำนวนข้อร้องเรียนปี 2566
		D11101-กฟจ.หนองบัวลำภู	90%					90%	90%	90%	90%	8
		D11201-กฟส.ศรีบุญเรือง	90%					90%	90%	90%	90%	0
		D11301-กฟส.นากลาง	90%					90%	90%	90%	90%	0
		D11z-กฟจ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	90%					90%	90%	90%	90%	8
2.2.5	ดำเนินการปิดข้อร้องเรียนทั่วไป ปิดได้ภายใน 30 วันปฏิทิน				ไตรมาส 1-4	กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส.	ผบธ.กมล.ฟ่วน					จำนวนข้อร้องเรียนปี 2566
		D11101-กฟจ.หนองบัวลำภู	100%					100%	100%	100%	100%	8
		D11201-กฟส.ศรีบุญเรือง	100%					100%	100%	100%	100%	0
		D11301-กฟส.นากลาง	100%					100%	100%	100%	100%	0
		D11z-กฟจ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	100%					100%	100%	100%	100%	8
2.2.6	เขียนเขียนลูกค้ารายใหญ่/รายสำคัญ โดยผู้บริหารระดับสูง/				ไตรมาส 1-4	กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส.	ผบธ.กมล.ฟ่วน					เป้าหมาย
		D11z-กฟจ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	24	ราย/ปี				6	12	18	24	12
2.2.7	เร่งรัดการบันทึกต้นทุนงานในใบสั่งให้ครบถ้วน เพื่อให้เกิด				ไตรมาส 1-4	กฟฟ.ชั้น 1-3, กฟส.	ผบธ.กมล., ผบธ.กมล.					รายได้ทั้งหมด
		D11101-กฟจ.หนองบัวลำภู	รายได้รอการรับรู้ไม่เกิน 30% 13 มิถุนียี เฉพาะค่าร้ง Y3					30%	30%	30%	30%	2,096,407.17
		D11201-กฟส.ศรีบุญเรือง	รายได้รอการรับรู้ไม่เกิน 30% 13 มิถุนียี เฉพาะค่าร้ง Y3					30%	30%	30%	30%	724,430.77
		D11301-กฟส.นากลาง	รายได้รอการรับรู้ไม่เกิน 30% 13 มิถุนียี เฉพาะค่าร้ง Y3					30%	30%	30%	30%	196,438.82
		D11z-กฟจ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	รายได้รอการรับรู้ไม่เกิน 30% 13 มิถุนียี เฉพาะค่าร้ง Y3					30%	30%	30%	30%	3,017,276.76

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	เป้าหมาย ไตรมาส
NE1_Nu1	กิจกรรม	กฟฟ.	ค่าเป้าหมายทั้งปี	หน่วย	ช่วงเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบหลัก	Q1	Q2	Q3	Q4	
2.4.1	สำรวจขออนุมัติติดตั้ง Cover และเปลี่ยนสายหลักของหม้อแปลงเป็นชนิดหุ้มฉนวนสำหรับหม้อแปลงของ กฟฟ. ชั้น 1-3, กฟส. หม้อแปลง 3 เฟส (สำรวจ-ขออนุมัติภายในไตรมาส 1)				ไตรมาส 1	กฟฟ. ชั้น 1-3, กฟส.	ผดบ.กบข. ฝ่ปป					จำนวนเป้าหมาย
		D11101-กฟจ.หนองบัวลำภู	15	เครื่อง				15				15
		D11201-กฟส. ศรีบุญเรือง	10	เครื่อง								10
		D11301-กฟส. นากลาง	10	เครื่อง				10				10
		D11z-กฟจ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	35	เครื่อง				35				35
2.4.2	ดำเนินการติดตั้ง Cover และเปลี่ยนสายหลักของหม้อแปลงเป็นชนิดหุ้มฉนวนตามข้อ ***				ไตรมาส 1-2	กฟฟ. ชั้น 1-3, กฟส.	ผดบ.กบข. ฝ่ปป					จำนวนเป้าหมาย
		D11101-กฟจ. หนองบัวลำภู	15	เครื่อง					15			15
		D11201-กฟส. ศรีบุญเรือง	10	เครื่อง						10		10
		D11301-กฟส. นากลาง	10	เครื่อง						10		10
		D11z-กฟจ. หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	35	เครื่อง					35			35

ไตรมาส 2 (ผลงานสะสม ม.ค.-มิ.ย. 2566)												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	เป้าหมาย ไตรมาส
NE1_Nu	กิจกรรม	กฟฟ.	ค่าเป้าหมายทั้งปี	หน่วย	ช่วงเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบหลัก	Q1	Q2	Q3	Q4	
2.5.1	มาตรการตรวจสอบมิเตอร์และอุปกรณ์ประกอบตามวาระ (ภายใน 1 ปี)											
2.5.1	มิเตอร์แรงสูง 22 เครืทุกเครื่อง (มิเตอร์ผู้ใช้ไฟ)				ไตรมาส 1-4	กฟฟ.ชั้น 1-3	ผมม.กบล.ฝวบ.					จำนวนเป้าหมาย
2.5.2	มิเตอร์ประกอบซีทีแรงต่ำทุกเครื่อง (รวมมิเตอร์ผู้ใช้ไฟหม้อแปลงเฉพาะ	D11z-กฟจ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	116	เครื่อง	ไตรมาส 1-4	กฟฟ.ชั้น 1-3,กฟส.	ผมม.กบล.ฝวบ.	29	63	98	116	63
		D11101-กฟจ.หนองบัวลำภู	213	เครื่อง				53	117	181	213	จำนวนเป้าหมาย
		D11201-กฟส.ศรีบุญเรือง	75	เครื่อง				18	41	63	75	117
		D11301-กฟส.นากลาง	81	เครื่อง				20	44	68	81	41
		D11z-กฟจ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	369	เครื่อง				92	202	313	369	44
2.5.3	มิเตอร์แรงต่ำ (รายย่อย ; 33% ของจำนวนผู้ใช้ไฟทั้งหมด)	D11z-กฟจ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	369	เครื่อง	ไตรมาส 1-4	กฟฟ.ชั้น 1-3,กฟส.	ผมม.กบล.ฝวบ.					202
		D11101-กฟจ.หนองบัวลำภู	25000	เครื่อง				6250	12500	18750	25000	จำนวนเป้าหมาย
		D11201-กฟส.ศรีบุญเรือง	11000	เครื่อง				2750	5500	8250	11000	12500
		D11301-กฟส.นากลาง	11000	เครื่อง				2750	5500	8250	11000	5500
		D11z-กฟจ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	47000	เครื่อง				11750	23500	35250	47000	5500
2.5.4	มาตรการตรวจสอบมิเตอร์ประกอบซีที. แรงต่ำ และมีเตอร์ประกอบซีที. รีที.				ไตรมาส 1-4	กฟฟ.ชั้น 1-3,กฟส.	ผมม.กบล.ฝวบ.					23500
		D11101-กฟจ.หนองบัวลำภู	100%					100%	100%	100%	100%	(ราย)
		D11201-กฟส.ศรีบุญเรือง	100%					100%	100%	100%	100%	11
		D11301-กฟส.นากลาง	100%					100%	100%	100%	100%	4
		D11z-กฟจ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	100%					100%	100%	100%	100%	4
2.5.5	จัดทำแผนประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ป้องกันการละเมิด ฯและดำเนินการ				ไตรมาส 1-4	กฟฟ.ชั้น1-3 ,กฟส.,ก	ผสส.กอก, ผมม.					19
		D11101-กฟจ.หนองบัวลำภู	4	ครั้ง				1	2	3	4	จำนวนเป้าหมาย
		D11103-กฟย.โนนสัง	4	ครั้ง				1	2	3	4	2
		D11106-กฟย.สุวรรณคูหา	4	ครั้ง				1	2	3	4	2
		D11201-กฟส.ศรีบุญเรือง	4	ครั้ง				1	2	3	4	2
		D11301-กฟส.นากลาง	4	ครั้ง				1	2	3	4	2
		D11302-กฟย.นารัง	4	ครั้ง				1	2	3	4	2
		D11z-กฟจ.หนองบัวลำภู (รวมสังกัด)	24	ครั้ง				6	12	18	24	12