



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักบริหารกลาง ส่วนบริหารงานคลัง โทร. ๐ ๒๒๗๘ ๘๖๗๕ โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๑๘๙
ที่ ทส ๐๒๐๑.๒/ว *สค* วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐

เรื่อง การปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียน ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้อำนวยการสำนักการbinอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑ - ๑๖
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

ตามที่หน่วยงานได้แจ้งข้อมูลรายการรายจ่ายลงทุนที่ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ภายในวันที่
๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ ที่มีความจำเป็นต้องดำเนินการต่อไปและรายการที่ขอปรับแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อขอความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นั้น

สำนักบริหารกลาง ขอเรียนว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ได้โปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบรายการงบลงทุนที่ขอขยายระยะเวลา และรายการที่ขอปรับแผนฯ
ดังกล่าวแล้ว ตามสำเนาหนังสือ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ด่วนที่สุดที่ ทส ๐๒๐๗.๔/๒๕๗๙ ลงวันที่ ๒๗
ธันวาคม ๒๕๕๙ ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ปัทม
ในางสาวปริญาพร สุวรรณเกษ
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส่วนงบประมาณ โทร. ๐ ๒๒๗๘ ๘๖๕๒ โทรสาร ๐ ๒๒๗๘ ๘๖๕๓
ที่ ทส ๐๒๐๗.๔/ พ ๕๗/๙ วันที่ ๒๗/๙ ธันวาคม ๒๕๕๙

เรื่อง การปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

สำนักงานรัฐมนตรี พต.
ที่ 7737 เรียง ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วันที่ 29 ธ.ค. 2559
เวลา 08.57 น.

เรื่องเดิม

หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว๔๑๗ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
เรื่อง แนวทางการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

ข้อเท็จจริง

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ขอเรียนชี้แจง ดังนี้

๑. คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เห็นชอบตามที่สำนักงบประมาณเสนอ
โดยให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นพิจารณาปรับแผนการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณ ภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๐.ศ. เพื่อเร่งรัดการดำเนินการให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและนายกรัฐมนตรี ดังนี้

๑.๑ รายจ่ายลงทุนในทุกงบรายจ่ายที่มีวงเงินแต่ละรายการไม่เกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท ยกเว้น
รายการที่มีคุณสมบัติพิเศษ หรือต้องจัดหาจากต่างประเทศ ที่ไม่สามารถก่อหนี้ได้ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙
ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นพิจารณาระงับการดำเนินการ และให้นำงบประมาณ
ไปดำเนินการรายการอื่นตามที่กำหนดตามข้อ ๑.๓ หรือหากเห็นว่ามีจำเป็นต้องดำเนินการตามที่ได้รับ
จัดสรรงบประมาณนั้นต่อไป ให้เสนอรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดพิจารณาให้
ความเห็นชอบและเร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๒ *

๑.๒ ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น พิจารณาทบทวนรายการที่เป็นรายจ่าย
ประจำที่มีความสำคัญต่ำ หรือไม่สามารถตอบสนองนโยบายรัฐบาลได้อย่างรวดเร็ว เพื่อชะลอ ยกเลิกการ
ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อนำงบประมาณไปดำเนินการรายการอื่นตามนัยที่กำหนดในข้อ ๑.๓

๑.๓ ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น พิจารณาดำเนินการกิจที่เห็นว่ามี
ความจำเป็นจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรีที่กำกับ
หรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
โดยให้ปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณภายในวงเงินตามข้อ ๑.๑ และ ๑.๒ เสนอต่อ
รองนายกรัฐมนตรีที่กำกับหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด ซึ่งภารกิจที่จะดำเนินการต้องเป็นไปตามเงื่อนไข ดังนี้

๑) เป็นรายการที่หน่วยงานมีความพร้อมดำเนินการ โดยสามารถก่อหนี้ผูกพันภายใน
ไตรมาสที่ ๒ และ/หรือดำเนินการให้แล้วเสร็จได้ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

/๑) เป็นรายการ....



๒) เป็นรายการที่จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยตรง เช่น

(๑) เป็นการจัดทำโครงสร้างพื้นฐาน หรือระบบสาธารณูปโภคที่ประชาชนเป็นผู้ใช้ประโยชน์ เช่น แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ระบบอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการหรือผู้สูงอายุ เป็นต้น

(๒) ส่งเสริมการประกอบอาชีพ หรือสร้างรายได้แก่ประชาชน เช่น สนับสนุนเครื่องมือเกษตร เครื่องจักรกลการเกษตร เป็นต้น

(๓) สนับสนุนการดำเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

(๔) สนับสนุนการสร้างขีดความสามารถของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเกษตรกร และสหกรณ์การเกษตรที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่

๓) ควรเป็นรายการที่อยู่ในแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และสามารถส่งผลการยกระดับศักยภาพ การพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม

๑.๔ การปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนงานพื้นฐาน และแผนงานยุทธศาสตร์ ให้เสนอรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดให้ความเห็นชอบ กรณีแผนงานบูรณาการให้เสนอรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลงานบูรณาการให้ความเห็นชอบ และขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙

๒. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ได้แจ้งเวียนหน่วยงานเพื่อดำเนินการตามแนวทางการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ดังกล่าวแล้ว โดยสรุปดังนี้

๒.๑ รายการรายจ่ายลงทุนที่ไม่สามารถก่อหนี้ได้ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ แต่หน่วยงานเห็นว่ามีมีความจำเป็นต้องดำเนินการตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณต่อไป จำนวน ๑๔ หน่วยงาน ๑,๗๙๗ รายการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๖,๘๖๓,๗๘๒,๔๓๖ บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑

๒.๒ กรมทรัพยากรน้ำและองค์การจัดการน้ำเสียขอปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๒

๒.๓ หน่วยงานขอปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ แผนงานพื้นฐาน และแผนงานยุทธศาสตร์ เพื่อไปดำเนินการรายการที่เห็นว่ามีมีความจำเป็นเร่งด่วน จำนวน ๕ หน่วยงาน ได้แก่

(๑) สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๒) กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

(๓) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช

(๔) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

(๕) กรมทรัพยากรน้ำ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๓

/ข้อเสนอ...



ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดนำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อโปรดพิจารณา


๑. ให้ความเห็นชอบรายการรายจ่ายลงทุนที่ไม่สามารถก่อหนี้ได้ภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ แต่หน่วยงานเห็นว่ามีความจำเป็นต้องดำเนินการตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณต่อไป จำนวน ๑๔ หน่วยงาน ๑,๗๘๗ รายการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๖,๘๖๓,๗๘๒,๔๓๖ บาท


๒. ให้ความเห็นชอบการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของกรมทรัพยากรน้ำและองค์การจัดการน้ำเสีย เพื่อหน่วยงานเจ้าภาพจะได้รวบรวมเสนอรองนายกรัฐมนตรีต่อไป

๓. ให้ความเห็นชอบกรณีการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ แผนงานพื้นฐาน และแผนงานยุทธศาสตร์ ของหน่วยงานในสังกัด จำนวน ๕ หน่วยงาน


๔. ลงนามในหนังสือถึงสำนักงบประมาณที่แนบมาพร้อมนี้

๑) เรียบ ทัฬห.ทศ
-เพื่อโปรดฯ


(นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา)
รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


(นายอำนาจ ทองเบญญ์)
ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

๒) เรียบ ทัฬห.ทศ,
เพื่อโปรดฯ ในความเห็นชอบ
ตามข้อ ๑, ๒, และ ๓. และ คงทศ
ตามข้อ ๔


(นายวิจารณ์ ลิมาฉายา)
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พ.ศ. ๐๑๐๐/๘๒๖๑ 30 S.A. 2559

(เลขาฯ, ๓๐๓๖๖)

พลเอก 
(สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์)
รมว.ทส.
๓๐ ธ.ค. ๒๕๕๙



สรุปรายจ่ายลงทุนที่ไม่สามารถถดถอยคืนได้ทันภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2559 และประสงค์จะดำเนินการต่อ

ลำดับที่	หน่วยงาน	จำนวน (รายการ)	งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
รวมทั้งสิ้น				
		1,797	6,863,782,436	
ส่วนราชการ				
		1,772	6,721,481,336	
1	สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	101	182,313,466	
2	สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	28	562,989,600	
3	กรมควบคุมมลพิษ	2	78,467,100	
4	กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	62	42,800,300	
5	กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช	67	475,445,900	
6	กรมป่าไม้	1,076	1,047,768,500	
7	กรมทรัพยากรธรณี	4	37,880,000	
8	กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	52	163,649,000	
9	กรมทรัพยากรน้ำ	366	3,059,150,200	
10	กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	14	1,071,017,270	
รัฐวิสาหกิจ				
		25	142,301,100	
1	องค์การสวนพฤกษศาสตร์	8	29,824,000	
2	องค์การสวนสัตว์ฯ	4	80,596,300	
3	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	12	28,880,800	
4	องค์การจัดกรน้ำเสีย	1	3,000,000	
องค์การมหาชน				
		-	-	
1	สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ	-	-	
2	องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก	-	-	

ผลผลิต-โครงการ/หมวดงบประมาณ/รายการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	ขั้นตอนการดำเนินงาน*	วันที่คาดว่าจะลงนาม ในสัญญา (ม.ค. - มี.ค. 60)	เหตุผลความจำเป็น
รวมทั้งสิ้น 101 รายการ		182,313,466			
แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน					
ผลผลิต : ระบบอำนวยความสะดวกและการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		31,099,566.00			
1 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 6 คันและ 787,000 บาท	สบก.	4,722,000.00	2.2	มีนาคม 2560	เพื่อจัดหายานพาหนะใหม่เพิ่มเติม ในการปฏิบัติงานส่วนกลาง และ
2 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 37 เครื่อง	สบก./ศทส.	118,400.00	2.5	มกราคม 2560	
3 เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 3 KVA	สบก./ศทส.	70,000.00	2.5	มกราคม 2560	
4 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน จอไม่น้อยกว่า 18.5" จำนวน 46 เครื่อง	สบก./ศทส.	736,000.00	2.5	มกราคม 2560	
5 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล 38 เครื่อง	สบก./ศทส.	798,000.00	2.5	มกราคม 2560	
6 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภท ติดตั้งมาจากรองาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 307 ชุด	สบก./ศทส.	1,166,600.00	2.5	มกราคม 2560	
7 เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด LED 9 เครื่อง	สบก./ศทส.	153,000.00	2.5	มกราคม 2560	เพื่อทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพ ขาด และมีอายุการใช้งาน
8 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 256 เครื่อง	สบก./ศทส.	1,100,800.00	2.5	มกราคม 2560	เกิน 5 ปี
9 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1 1 ชุด	สบก./ศทส.	5,800.00	2.5	มกราคม 2560	
10 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2 1 ชุด	สบก./ศทส.	23,000.00	2.5	มกราคม 2560	
11 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ A3 จำนวน 4 เครื่อง	สบก./ศทส.	34,000.00	2.5	มกราคม 2560	
12 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาด 1 แบบ Network แบบที่ 1	สบก./ศทส.	16,000.00	2.5	มกราคม 2560	
13 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาด 2 แบบ Network แบบที่ 2 (40 หน้า/นาที) จำนวน 5 เครื่อง	สบก./ศทส.	205,000.00	2.5	มกราคม 2560	
14 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network 8 เครื่อง	สบก./ศทส.	96,000.00	2.5	มกราคม 2560	
15 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาด 3 สำหรับกระดาษ A3 จำนวน 4 เครื่อง	สบก./ศทส.	212,000.00	2.5	มกราคม 2560	



แบบฟอร์มรายการจ่ายลงทุนที่ไม่สามารถลงนามได้ทันภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2559 และประสงค์จะดำเนินการต่อ (รายการที่ต่ำกว่า 2 ล้านบาท)

ผลผลิต-โครงการ/หมวดงบประมาณ/รายการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	ขั้นตอนการดำเนินงาน*	วันที่คาดว่าจะลงนาม ในสัญญา (ม.ค. - มี.ค. 60)	เหตุผลความจำเป็น
16 เครื่องพิมพ์แบบ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	สภ.ก./ศส.	229,100.00	2.5	มกราคม 2560	เพื่อทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพ ชำรุด และมีอายุการใช้งาน เกิน 5 ปี
17 สแกนเนอร์สำหรับเก็บเอกสารทั่วไป	สภ.ก./ศส.	9,300.00	2.5	มกราคม 2560	
1 ระบบตู้สาขาโทรศัพท์ย่อย (Remote PABX)	ศส.	438,700.00	2.5	26 ธันวาคม 2559	ไม่สามารถจัดทำ PO ได้ทัน ภายใน 30 ธันวาคม 2559 เนื่องจาก บริษัท ทีเจเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ เน็ตเวิร์ค จำกัด ยังไม่มีข้อมูลลูกค้าผู้ขายกับ สภ.ทส.
1 เครื่องมือพิเศษซ่อมบำรุงอากาศยาน (28 รายการ)	สภ.ก.	315,400.00	2.5	31 มีนาคม 2560	- เป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญ เพราะเป็นอุปกรณ์เฉพาะทางด้านเทคนิค ซึ่งมีลักษณะการใช้งาน หรือมีข้อกำหนดทางเทคนิคที่จำเป็นต้องระบุให้ เป็นการเฉพาะ เพื่อให้การซ่อมบำรุงอากาศยานมีประสิทธิภาพ และเพื่อ ให้ทรัพย์สินของทางราชการ (อากาศยาน) มีการใช้งานอย่างปลอดภัย มากที่สุด และเป็นเครื่องมือที่สามารถลดชิ้นส่วนหลักของอากาศยาน มาซ่อมบำรุงรักษาได้ตามคู่มือ
2 ค่าขยายเขตไฟฟ้าโรงเก็บและลานจอดอากาศยาน (1 แห่ง)	สภ.ก.	600,000.00	1.	31 มีนาคม 2560	- เพื่อให้มีไฟฟ้าใช้ภายในอาคารโรงเก็บและลานจอดอากาศยาน และเนื่องจากงบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการดำเนินการ จึงขอโอน เปลี่ยนแปลงงบประมาณจากดำเนินงานเป็นงบลงทุน เพื่อนำมาสมทบ เป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าของศูนย์ปฏิบัติการบินที่ 2 เชียงใหม่ จำนวน 310,000 บาท ขณะนี้ อยู่ระหว่างขอทำความตกลงกับสำนักงานงบประมาณ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการติดตามตรวจสอบ ฝ้าระวังคุณภาพ สิ่งแวดล้อม และเป็นไปตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ คุณภาพน้ำ ตามแผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
1 ตู้ดูดกลิ่นน้ำ 1 เครื่อง	สส.ก.2	300,000.00		มกราคม 2560	
2 เครื่อง Hot Plate 1 เครื่อง	สส.ก.2	120,000.00		มกราคม 2560	
3 ชุดโต๊ะปฏิบัติการกลางสำหรับห้องปฏิบัติการ 1 ชุด	สส.ก.2	700,000.00	2.3	มกราคม 2560	
4 ตู้ปลอดเชื้อ (Laminar flow) 1 ตู้	สส.ก.2	200,000.00		มกราคม 2560	
5 ตู้เขย่าอย่างชนิดควบคุมอุณหภูมิ 1 ตู้	สส.ก.2	150,000.00		มกราคม 2560	
1 ตู้ดูดไอสารเคมีชนิดเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 1 เครื่อง	สส.ก.3	230,000.00	2.1	มกราคม 2560	- เนื่องจาก สส.ก. 3 มีการกักในการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทั้งภาคสนาม และการตรวจวิเคราะห์ของห้องปฏิบัติการ จึงจำเป็นต้อง จัดซื้อเพื่อติดตามตรวจสอบฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพน้ำ
2 เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง (pH meter)	สส.ก.3	55,000.00	2.1	มกราคม 2560	
3 ตู้ปลอดเชื้อ (Laminar flow)	สส.ก.3	200,000.00	2.1	มกราคม 2560	
4 ตู้บ่มบีโอดี (BOD) อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส	สส.ก.3	530,000.00	2.1	มกราคม 2560	
5 อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ (Waterbath)	สส.ก.3	130,000.00	2.1	มกราคม 2560	

แบบฟอร์มรายการจ่ายลงทุนที่ไม่สามารถลงนามได้ทันภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2559 และประสงค์จะดำเนินการต่อ (รายการที่ต่ำกว่า 2 ล้านบาท)

ผลผลิต-โครงการ/หมวดงบประมาณ/รายการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	ขั้นตอนการดำเนินงาน*	วันที่คาดว่าจะลงนาม ในสัญญา (ม.ค. - มี.ค. 60)	เหตุผลความจำเป็น
1 ตู้ดูดไอสารเคมีชนิดเคลื่อนย้ายได้ จำนวน 1 เครื่อง	สสภ.4	230,000.00	2.5	30 ธันวาคม 2559	
2 เครื่องวัดเสียง 1 เครื่อง	สสภ.4	480,000.00	2.5	30 ธันวาคม 2559	
3 เครื่องเก็บฝุ่นปริมาตรสูง PM10 & PM2.5 & TSP (HI - volume) 1 เครื่อง	สสภ.4	800,000.00	2.5	30 ธันวาคม 2559	
4 ชุดวิเคราะห์น้ำมันและไขมัน (grease & oil) 1 เครื่อง	สสภ.4	1,500,000.00	2.5	30 ธันวาคม 2559	
1 เครื่องกรองน้ำบริสุทธิ์สำหรับห้องปฏิบัติการ (TYPEII) 1 เครื่อง	สสภ.6	600,000.00	2.3	มกราคม 2560	
2 ชุดกำจัดไอน้ำแบบเปียก (Scrubber) 1 เครื่อง	สสภ.6	180,000.00	2.3	มกราคม 2560	- มีความจำเป็นต้องใช้ในการวิเคราะห์ตัวอย่างสิ่งแวดล้อมของสำนักงานฯ
3 เครื่อง Digital Buret มี Safety Valve 2 เครื่อง	สสภ.6	86,000.00	2.3	มกราคม 2560	และใช้ในการวิจัยเกี่ยวกับปัญหาเสียระบบงาน เพื่อให้ภารกิจของ
4 เครื่องวัดความเป็นกรด - ด่าง - ความเค็มและความนำไฟฟ้า แบบตั้งโต๊ะ 1 เครื่อง	สสภ.6	120,000.00	2.3	มกราคม 2560	สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 สำเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพและ
5 เครื่องวัดเสียง 1 เครื่อง	สสภ.6	480,000.00	2.3	มกราคม 2560	ประสิทธิภาพที่ดี
6 ค่าปรับปรุงอาคารสำนักงาน	สสภ.6	714,866.38	ลงนามในสัญญาแล้ว	30 พฤศจิกายน 2559	- สำนักงานฯ ได้ดำเนินการประกวดราคาค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
7 ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่พักเจ้าหน้าที่สำนักงาน	สสภ.6	547,000.00	ลงนามในสัญญาแล้ว	30 พฤศจิกายน 2559	สำนักงานฯ และค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่พักเจ้าหน้าที่ ได้รับจ้างและ
					เห็นสัญญาเมื่อวันที่ 30 พ.ย. 59 เป็นผู้รับจ้างรายเดียวกัน โดยแบ่งงานออก
					เป็น 2 งวด โดยคลังจังหวัดได้ให้คำปรึกษาว่า ให้จัดทำ PO ที่ละงวดงาน
					เนื่องจากหากเกิดปัญหา จะดำเนินการแก้ไขได้ง่ายกว่า
1 ชุดวิเคราะห์ไนโตรเจน	สสภ.7	1,500,000.00	2.4	มกราคม 2560	สนง. มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือที่ได้รับการจัดสรรเพื่อประโยชน์ใน
					การปฏิบัติของทางราชการ โดยดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
					(e-bidding)
					- ผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามในประกาศ และ สนง. นำขึ้นเว็บไซต์
					เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559
					- กำหนดยื่นซองวันที่ 28 ธันวาคม 2559
					- กำหนดเปิดซองวันที่ 29 ธันวาคม 2559
					- การลงนามในสัญญาจึงไม่ทันภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2559



แบบฟอร์มรายจ่ายลงทุนที่ไม่สามารถลงนามได้ทันภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2559 และประสงค์ดำเนินการต่อ (รายการที่ต่ำกว่า 2 ล้านบาท)

ผลผลิต-โครงการ/หมวดงบประมาณ/รายการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	ขั้นตอนการดำเนินงาน*	วันที่คาดว่าจะลงนาม ในสัญญา (ม.ค. - มี.ค. 60)	เหตุผลความจำเป็น
1 ชุดวิเคราะห์น้ำมันและไขมัน (grease & oil)	สสภ.8	1,500,000.00	2.4	20 มกราคม 2560	- ทดแทนของเดิม ซึ่งมีอายุการใช้งานนาน (17 ปี) เพื่อทดสอบ พารามิเตอร์น้ำมันและไขมัน
1 ชุดโต๊ะปฏิบัติการกลางสำหรับห้องปฏิบัติการ 1 ชุด	สสภ.10	400,000.00	2.5	6 มกราคม 2560	
2 เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง-ความเค็ม และค่าความนำไฟฟ้า แบบตั้งโต๊ะ 1 เครื่อง	สสภ.10	120,000.00	2.5		เพื่อใช้เป็นเครื่องมือและอุปกรณ์ในการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง สิ่งแวดล้อมตามแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
3 เครื่องลดความชื้น (Dehumidifier) 2 เครื่อง	สสภ.10	100,000.00	2.5	6 มกราคม 2560	และเพื่อพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
4 เครื่องหมุนเหวี่ยงตะกอน (Centrifuge) 1 เครื่อง	สสภ.10	400,000.00	2.5	6 มกราคม 2560	สิ่งแวดล้อมตามระบบมาตรฐาน ISO 17025
5 รถเข็นเสตนเลส 2 คัน	สสภ.10	60,000.00	2.5	6 มกราคม 2560	
6 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร	สสภ.10	1,257,600.00	2.5	6 มกราคม 2560	อาคารมีอายุการใช้งานมากกว่า 30 ปี มีสภาพทรุดโทรม ทำให้เสี่ยงต่อ การเกิดอันตรายและทรัพย์สินทางราชการเสียหาย
1 ตู้บ่มเพาะเชื้อ 35 องศาเซลเซียส 1 ตู้	สสภ.12	300,000.00	2.3	มีนาคม 2560	เนื่องจากได้ดำเนินการจัดหาโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แล้ว เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 ประกาศว่ารายการที่ 1 - 2 มีผู้ยื่นเสนอ แต่คุณสมบัติเฉพาะไม่ผ่านการพิจารณา และ รายการที่ 3 - 4 ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ ดังนั้น จึงดำเนินการจัดหาใหม่โดยวิธี สอบราคา
2 ตู้บ่มเพาะเชื้อ 44.5 องศาเซลเซียส 1 ตู้	สสภ.12	300,000.00	2.3	มีนาคม 2560	
3 เครื่องลดความชื้น (Dehumidifier) 1 เครื่อง	สสภ.12	50,000.00	2.3	มีนาคม 2560	
4 อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ (Waterbath) 1 อ่าง	สสภ.12	130,000.00	2.3	มีนาคม 2560	
5 เทอร์โมคัปเปิ้ล (thermocouple) 1 เครื่อง	สสภ.12	50,000.00	2.3	มีนาคม 2560	

แบบฟอร์มรายการลงทุนที่ไม่สามารถลงนามได้ทันทีในวันที่ 30 ธันวาคม 2559 และประสงค์ดำเนินการต่อ (รายการที่ต่ำกว่า 2 ล้านบาท)

ผลผลิต-โครงการ/หมวดงบประมาณ/รายการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	ขั้นตอนการดำเนินงาน*	วันที่คาดว่าจะลงนาม ในสัญญา (ม.ค. - มี.ค. 60)	เหตุผลความจำเป็น
1 เครื่องจ่ายอาหารเลี้ยงเชื้ออัตโนมัติ 1 เครื่อง	สสภ.13	130,000.00	2.4	มกราคม 2560	
2 เครื่อง Hot Plate 1 เครื่อง	สสภ.13	120,000.00	2.4	มกราคม 2560	
3 เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง-ความเค็ม และค่าความนำไฟฟ้า แบบตั้งโต๊ะ 1 เครื่อง	สสภ.13	120,000.00	2.4	มกราคม 2560	
4 ตู้ปลอดเชื้อ (Laminar Flow) 1 ตู้	สสภ.13	200,000.00	2.4	มกราคม 2560	
5 เครื่องล้างด้วยคลื่นความถี่สูง (Ultrasonic Cleaner) 1 เครื่อง	สสภ.13	130,000.00	2.4	มกราคม 2560	
6 เครื่องนึ่งความดันไอน้ำ (Autoclave) 1 เครื่อง	สสภ.13	350,000.00	2.4	มกราคม 2560	เนื่องจากเป็นการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์โดยวิธีการประกวดราคา
7 เครื่องซิงไฟฟ้าสำหรับขังกระดาดของงานอากาศ 1 เครื่อง	สสภ.13	250,000.00	2.4	มกราคม 2560	e - bidding ที่มีคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และเพื่อเป็นประโยชน์
8 รถเข็นพลาสติก (คันละ 50,000 บาท) 2 คัน	สสภ.13	100,000.00	2.4	มกราคม 2560	ต่อทางราชการ คณะกรรมการร่าง TOR จึงได้กำหนดให้สาธารณชน
9 เครื่องวัดความชื้น 1 เครื่อง	สสภ.13	160,000.00	2.4	มกราคม 2560	วิจารณ์
10 เครื่องผสมสารละลาย 1 เครื่อง	สสภ.13	60,000.00	2.4	มกราคม 2560	
11 เครื่องซิงพ่นนิยิม 5 ตำแหน่ง 1 เครื่อง	สสภ.13	300,000.00	2.4	มกราคม 2560	
12 ตู้ดูดไอกรด 1 ตู้	สสภ.13	400,000.00	2.4	มกราคม 2560	
13 เครื่องวัดเสียง 1 เครื่อง	สสภ.13	480,000.00	2.4	มกราคม 2560	
14 เครื่องเก็บฝุ่นปริมาตรสูง PM10&PM2.5 & TSP (Hi-volume) 1 เครื่อง	สสภ.13	800,000.00	2.4	มกราคม 2560	
1 ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติ	สสภ.16	50,000.00	2.3	กุมภาพันธ์ 2560	- เพื่อให้สามารถตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ตามมาตรฐาน
2 ตู้บ่มเพาะเชื้อ 35 องศาเซลเซียส	สสภ.16	300,000.00	2.3	กุมภาพันธ์ 2560	ที่กำหนด สามารถติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแก้ไข
3 ตู้บ่มเพาะเชื้อ 44.5 องศาเซลเซียส	สสภ.16	300,000.00	2.3	กุมภาพันธ์ 2560	ปัญหาในพื้นที่ได้
4 เครื่องวัดเสียง	สสภ.16	480,000.00	2.3	กุมภาพันธ์ 2560	
5 เครื่องเก็บฝุ่นปริมาตรสูง PM10&PM2.5 & TSP (Hi-volume)	สสภ.16	800,000.00	2.3	กุมภาพันธ์ 2560	

แบบฟอร์มรายการจ่ายลงทุนที่ไม่สามารถลงนามได้ทันภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2559 และประสงค์จะดำเนินการต่อ (รายการที่ต่ำกว่า 2 ล้านบาท)

ผลผลิต-โครงการ/หมวดงบประมาณ/รายการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	ขั้นตอนการดำเนินงาน*	วันที่คาดว่าจะลงนาม ในสัญญา (ม.ค. - มี.ค. 60)	เหตุผลความจำเป็น
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ		22,020,000.00			
โครงการ : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการคุณภาพน้ำ					
1 ชุดตรวจวัดคุณภาพน้ำอัตโนมัติ (สสจ.1 - 16) 16 ชุด ชุดละ 800,000 บาท	สภ.	12,800,000.00	2.2	มีนาคม 2560	- ตรวจวัดคุณภาพน้ำในพารามิเตอร์พื้นฐาน และเก็บบันทึกไว้ในเครื่องบันทึกข้อมูล เพื่อส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ไปยังอินเทอร์เน็ตเซิร์ฟเวอร์ ระบบฐานข้อมูลคุณภาพน้ำในพื้นที่ ทำให้ข้อมูลที่ตรวจวัดได้ สามารถเรียกดูและเผยแพร่ได้อย่างรวดเร็วขึ้น
2 เครื่องเก็บตัวอย่างน้ำ ขนาด 2 ลิตร 16 เครื่องๆละ 95,000 บาท		1,520,000.00	2.2	กุมภาพันธ์ 2560	- ติดตามตรวจสอบมลพิษสิ่งแวดล้อมจากแหล่งกำเนิดในพื้นที่วิกฤต
3 เครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้า ความเค็ม ของแข็งที่ละลายน้ำได้ 16 เครื่องๆละ 75,000 บาท		1,200,000.00	2.2	กุมภาพันธ์ 2560	และมีระบบการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ แหล่งน้ำอย่างมีส่วนร่วมและ
4 เครื่องวัดออกซิเจนละลายน้ำภาคสนาม จำนวน 16 เครื่อง เครื่องละ 100,000 บาท		1,600,000.00	2.2	กุมภาพันธ์ 2560	มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการเตรียมความพร้อมในการจัดการต่อปัญหา ด้านสิ่งแวดล้อม แผนการดำเนินการเพื่อการควบคุมการแพร่กระจาย มลพิษ
5 ชุดโปรแกรมจัดการคุณภาพน้ำ 5 ชุดๆละ 980,000 บาท	สภ.	4,900,000.00	2.2	กุมภาพันธ์ 2560	- ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มน้ำวิกฤต จำเป็นต้องผลักดันเพื่อให้เกิดการดำเนินการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำใน แหล่งน้ำวิกฤต ให้อยู่ในเกณฑ์พอใช้ขึ้นไป ชุดโปรแกรมจัดการคุณภาพน้ำ ใช้เพื่อประเมินมลสาร และคาดการณ์การแพร่กระจายของมลสารในแหล่ง น้ำ ในสภาวะต่างๆ เป็นการเตรียมพร้อมในการจัดการต่อปัญหาน้ำ สิ่งแวดล้อม และเป็นการควบคุม ป้องกัน และลดการแพร่กระจายมลพิษ ทางน้ำจากแหล่งกำเนิดมลพิษทางเกษตรและชุมชน

หมายเหตุ *ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. ยังไม่ดำเนินการ
2. กรณีจ้างเหมา : 2.1 สำรองออกแบบ/กำหนดคุณลักษณะ SPEC
2.2 แบบรูปรายการ/TOR แล้วเสร็จ/กำหนดราคากลาง
2.3 ประกาศประกวด/ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
2.4 เปิดซอง / e - Auction,e-market,e-bidding
2.5 อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนามสัญญา)


แบบฟอร์มรายการลงทุนที่ไม่สามารถลงนามได้ทันภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2559 และประสงค์จะดำเนินการต่อ (รายการที่มากกว่า 2 ด้านบาท)

ผลผลิต-โครงการ/หมวดงบประมาณ/รายการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	ขั้นตอนการดำเนินงาน*	วันที่คาดว่าจะลงนามในสัญญา (ม.ค. - มี.ค. 60)	เหตุผลความจำเป็น
แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน		129,193,900.00			
ผลผลิต : ระบบอำนวยการจัดการและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม					
1 ติดตั้งกระจกบานเลื่อน ชั้น 14 - 20	สบก.	3,338,400.00	2.3	มกราคม 2560	- เนื่องจาก สบ.ทส. เป็นอาคารสูง 20 ชั้น และติดตั้งกระจกหน้าต่างบนกระพุ้งและบานตาย เมื่อมีการเปิดเพื่อให้ลมพัดผ่าน มักจะทำให้บานพับผิดรูป จนไม่สามารถปิดหน้าต่างได้ เป็นเหตุให้ สบ.ทส. ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงแต่ละปีค่อนข้างสูง ประกอบกับเมื่อมีการเปิดทิ้งไว้นานเกินไป จะเกิดสนิมขึ้น และเมื่อเกิดเหตุบานกระຈกหน้าต่างหลุดและตกลงมาแตกที่พื้นที่บริเวณชั้น 4 และส่วนหนึ่งบริเวณถนนทางเข้าอาคาร ซึ่งหากเกิดเหตุในวันทำการ อาจเกิดอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่อราชการได้
2 ปรับปรุงหน้าต่างฝ้า อาคารกรมควบคุมมลพิษ	สบก.	2,655,000.00	2.2	มีนาคม 2560	- เนื่องจากค่าตัววัสดุ ทำให้ต้นทุนเพิ่มขึ้น 20 ห้องรัฐมนตรี และห้องอื่นๆ ภายในชั้น 20
3 ปรับปรุงห้องน้ำชาย - หญิง ชั้น 14 - 20	สบก.	3,663,300.00	2.2	มีนาคม 2560	- เนื่องจากมีอายุการใช้งาน และมีสภาพชำรุดและทรุดโทรม
4 รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 24 คันๆละ 787,000 บาท	สบก.	18,888,000.00	2.2	มีนาคม 2560	เพื่อจัดหายานพาหนะใหม่เพิ่มเติม ในการปฏิบัติงานราชการส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค และประสานราชการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5 รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 5 คันๆละ 1,214,000 บาท	สบก.	6,070,000.00	2.2	มีนาคม 2560	
6 ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 307 ชุด	สบก./ศทส.	3,377,000.00	2.5	มกราคม 2560	
7 เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานประมวลผล แบบที่ 1 ไม่น้อยกว่า 18.5" จำนวน 307 เครื่องๆละ 23,000 บาท	สบก./ศทส.	7,061,000.00	2.5	มกราคม 2560	เพื่อทดแทนของเดิมที่เสื่อมสภาพ ชำรุด และมีอายุการใช้งานเกิน 5 ปี
8 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA จำนวน 467 เครื่อง	สบก./ศทส.	2,708,600.00	2.5	มกราคม 2560	



แบบฟอร์มรายการจ่ายลงทุนที่ไม่สามารถลงนามได้ทันภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2559 และประสงค์จะดำเนินการต่อ (รายการที่มากกว่า 2 ล้านบาท)

ผลผลิต-โครงการ/หมวดงบประมาณ/รายการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	ขั้นตอนการดำเนินงาน*	วันที่คาดว่าจะลงนาม ในสัญญา (ม.ค. - มี.ค. 60)	เหตุผลความจำเป็น
1 ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e - Project Tracking System) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	สนย.	2,200,000.00	2.4	ภายในมกราคม 2560	ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System) เป็นระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการควบคุม และกำกับการดำเนินงานของผู้บริหารกระทรวง เป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการแผนงาน/โครงการงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้สามารถรายงานด้านผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของแผนงาน/โครงการต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่าน Website กระทรวง โดยระบบสามารถเชื่อมโยงยุทธศาสตร์กระทรวง การรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนการบริหารราชการแผ่นดิน การรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และระบบการประเมินผลราชการแบบบูรณาการ (Government Evaluation System : GES) เป็นต้น ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 รวมทั้ง เป็นการดำเนินการเพื่อตอบสนองนโยบายผู้บริหารและเร่งรัดผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี ตามมติ ครม. และเพื่อใช้ในการประกอบการชี้แจงรายละเอียดคำขอชิงงบประมาณต่อไป โดยระบบนี้จะ เป็นระบบหนึ่งที่จะดำเนินการในศูนย์สารสนเทศ (War Room) ของ ทส. ศูนย์ปฏิบัติการกรม (DOC) ของ สป.ทส. และศูนย์ปฏิบัติการกระทรวง (MOC) ของ ทส. เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลไปยังศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (PMOC) ตลอดจนเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Planning) เรื่อง การนำยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ กำหนดให้ส่วนราชการมีระบบกำกับและติดตามความสำเร็จและประสิทธิภาพของการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการ ทั้งนี้ ระบบ e-Project Tracking System ได้พัฒนาและใช้ดำเนินงานมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 ดังนั้น จึงต้องพัฒนาระบบให้ทันสมัย สามารถนำเสนอข้อมูลผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่บนมือถือ และ Smart Phone ได้ต่อไป



แบบฟอร์มรายจ่ายลงทุนที่ไม่สามารถลงนามได้ทันภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2559 และประสงค์จะดำเนินการต่อ (รายการที่มากกว่า 2 ล้านบาท)

ผลผลิต-โครงการ/หมวดงบประมาณ/รายการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	ขั้นตอนการดำเนินงาน*	วันที่คาดว่าจะลงนาม ในสัญญา (ม.ค. - มี.ค. 60)	เหตุผลความจำเป็น
1 ระบบตู้สาขาโทรศัพท์หลัก (Main PABX)	ศทส.	2,557,000.00	2.5	26 ธันวาคม 2559	ไม่สามารถจัดทำ PO ได้ทัน ภายใน 30 ธันวาคม 2559 เนื่องจาก บริษัท ทีเอส เอ็นเตอร์ไพรส์ เน็ตเวิร์ค จำกัด ยังไม่มีข้อมูลหลักผู้ขายกับ สป.ทส.
1 ชุดติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังสิ่งผิดสังเกต เครือข่ายและเหตุฉุกเฉินเคลื่อนที่ 1 ชุด	สสภ.4	2,400,000.00	2.5	30 ธันวาคม 2559	
2 เครื่องวิเคราะห์สารแบบอัตโนมัติ (Auto Analyser) 1 เครื่อง	สสภ.4	3,900,000.00	2.5	30 ธันวาคม 2559	
1 เครื่องวิเคราะห์สารแบบอัตโนมัติ (Auto Analyser)	สสภ.5	3,900,000.00	ประกาศผู้ชนะฯ	30 ธันวาคม 2559	เพื่อตอบสนองการทำงานเชิงรุกของการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง สำหรับการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ รวมถึงเหตุร้องเรียน เหตุฉุกเฉินด้าน สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงมลพิษได้อย่างทั่วถึง สำนักงานฯ รายงานผลการนำร่างประกาศและประกาศจัดวงเงินเสนอ ผู้ว่าราชการจังหวัดเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 และผู้ว่าฯ ได้ลงนาม ในประกาศเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 พร้อมทั้งประกาศขึ้นเว็บไซต์ ในวันเดียวกัน
1 เครื่องวิเคราะห์สารแบบอัตโนมัติ (Auto Analyser)	สสภ.7	3,900,000.00	2.3	มกราคม 2560	สนง. มีความจำเป็นต้องใช้ครุภัณฑ์ที่ได้รับการจัดสรรเพื่อประโยชน์ การปฏิบัติของทางราชการ โดยดำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2 ชุดติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังสิ่งผิดสังเกต	สสภ.7	2,400,000.00		มกราคม 2560	- ผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามในประกาศ และ สนง. นำขึ้นเว็บไซต์ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559
					- กำหนดยื่นซองวันที่ 28 ธันวาคม 2559
					- กำหนดเปิดซองวันที่ 29 ธันวาคม 2559
					- การลงนามในสัญญาจึงไม่ทันภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2559
1 เครื่องวิเคราะห์สารแบบอัตโนมัติ (Auto Analyser)	สสภ.8	3,900,000.00	2.4	20 มกราคม 2560	- เพื่อพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการในงานทดสอบพารามิเตอร์ ในตรศ ไนโตร ไนโตรเจนรวม แอมโมเนีย ฟอสฟอรัสรวม

แบบฟอร์มรายจ่ายลงทุนที่ไม่สามารถลงนามได้ทันภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2559 และประสงค์จะดำเนินการต่อ (รายการที่มากกว่า 2 ล้านบาท)

ผลผลิต-โครงการ/หมวดงบประมาณ/รายการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	ขั้นตอนการดำเนินงาน*	วันที่คาดว่าจะลงนาม ในสัญญา (ม.ค. - มี.ค. 60)	เหตุผลความจำเป็น
1 ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน (สสจ.11)	สสจ.11	14,470,000.00	2.2	ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2560	อยู่ระหว่างกำหนดราคากลางจากกรมโยธาธิการและผังเมืองก่อนประกาศ ประกวดราคา
1 เครื่องวิเคราะห์สารแบบอัตโนมัติ (Auto Analyser)	สสจ.16	3,900,000.00	2.3	กุมภาพันธ์ 2560	เพื่อให้สามารถตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ตามมาตรฐาน ที่กำหนด สามารถติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและแก้ไข ปัญหาในพื้นที่ได้
1 ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ สุรินทร์	ทสจ.สุรินทร์	9,950,000.00	2.2	กุมภาพันธ์ 2560	เนื่องจาก ทสจ.สุรินทร์ ใช้อาคารของกรมป่าไม้ ซึ่งก่อสร้างตั้งแต่ปี 2509 ปัจจุบันอาคารดังกล่าวมีสภาพทรุดโทรม เนื่องจากถูกปลวกทำลาย และมีอายุการใช้งานมานานหลายสิบปี
1 ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ ชัยภูมิ	ทสจ.ชัยภูมิ	7,314,000.00	2.5	มกราคม 2560	อาคารที่ใช้ปัจจุบันเป็นอาคารเก่า พื้นที่ในการใช้สอยไม่เพียงพอสำหรับเจ้า หน้าที่ และประชาชนผู้มาติดต่อราชการ
1 ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ สุโขทัย	ทสจ.สุโขทัย	6,982,500.00	2.4	มกราคม 2560	เนื่องจากอาคารที่ใช้ปัจจุบัน เป็นของกรมป่าไม้ และมีสภาพชำรุด ทรุดโทรมมาก
1 ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ พัทลุง	ทสจ.พัทลุง	9,759,100.00	2.3	16 มกราคม 2560	เนื่องจากปัจจุบัน สำนักงานฯ จะต้องเช่าบ้านเพื่อทำเป็นอาคารสำนักงาน จึงต้องดำเนินการสร้างอาคารสำนักงานถาวร

หมายเหตุ *ขั้นตอนการดำเนินงาน

- ยังไม่ดำเนินการ
- กรณีจ้างเหมา : 2.1 สำรองออกแบบ/กำหนดคุณลักษณะ SPEC
2.2 แบบสรุปรายการ/TOR แล้วเสร็จ/กำหนดราคากลาง
2.3 ประกาศประกวด/ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
2.4 เปิดซอง / e - Auction,e-market,e-bidding
2.5 อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนามสัญญา)
- กรณีงานดำเนินการเอง : 3.1 กำลังสำรวจออกแบบ/กำหนดแผนดำเนินการ
3.2 มีแผนดำเนินการแล้ว

หน่วย : ล้านบาท

โครงการ/รายการเดิม			โครงการ/รายการใหม่									
ที่	ชื่อโครงการ/รายการ	งบประมาณ	ที่	ชื่อโครงการ/รายการ	งบประมาณ	ดำเนินการเอง	มีแบบรูปรายการ/ TOR	ประเภท ราคา (ค/ด/บ/ป/บ)	ประเภท ราคา (ค/ด/บ/ป/บ)	ลงนามสัญญา (ค/ด/บ/ป/บ)	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	เหตุผลความจำเป็น
	รวมทั้งสิ้น	1.3582		รวมทั้งสิ้น	1.3582	0.9596						
	แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโต			แผนงานพื้นฐานด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโต								
	บุคคลภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน			บุคคลภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน								
	ผลผลิต : ระบบอำนวยความสะดวกการบริหารจัดการ			ผลผลิต : ระบบอำนวยความสะดวกการบริหารจัดการ								
	ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม			ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม								
1	งบลงทุน		1	งบดำเนินงาน								
	- เบี้ยสมทบรถจักรยาน 14 - 20	0.9240		- ค่าสาธารณูปโภค	0.9240	0.9240					✓	งบประมาณในการดำเนินการไม่เพียงพอ
												เนื่องจากต้องมีการสำรวจระบบไฟฟ้าที่อาคาร
												อย่างละเอียดเพื่อความปลอดภัยสูงสุด
2	งบลงทุน		2	งบดำเนินงาน								
	- เครื่องขยายภาพขึ้นหิ้ง (ทสจ.สุรินทร์)	0.0066		- ค่าสาธารณูปโภค	0.0066	0.0066					✓	ทสจ.สุรินทร์ ได้ดำเนินการสืบราคาแล้ว ปรากฏว่าไม่สอดคล้องกับที่สุรินทร์ ไม่มีการจำหน่าย
												เครื่องมือภาพขึ้นหิ้งแล้ว ทสจ. จึงมีความประสงค์ขอคืนงบประมาณดังกล่าว
3	งบลงทุน		3	งบลงทุน						15-ก.พ.-60	✓	
	- ค่าปรับปรุงห้องประชุมสำนักงาน (ทสจ.สงขลา)	0.0600		- ค่าปรับปรุงห้องประชุมสำนักงาน และค่าปรับปรุงส่วนสิ่งแวดล้อม (ทสจ.สงขลา)	0.0460		15-ม.ค.-60	1-ก.พ.-60				เนื่องจากสำนักงานยังไม่พร้อมประชุม
												จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
4	งบดำเนินงาน (ทสจ.ตราด)	0.0150		- ค่าตอบแทน วิศวกรและวิศวกร	0.0140	0.0140						จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา
				งบลงทุน (ทสจ.ตราด)	0.0150	0.0150					✓	เพื่อให้ได้เอกสารในปีงบประมาณ 2560
5	งบดำเนินงาน (ส.ทส.)	0.0278		งบลงทุน	0.0278						✓	เพื่อใช้ในการจัดซื้อความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช
				- ใส่น้ำพู่ชา								รัชกาลที่ 9
6	งบดำเนินงาน (ทสจ.อุทัยธานี)	0.0148		งบลงทุน (ทสจ.อุทัยธานี)	0.0148						✓	มีความจำเป็นต้องใช้ในการรักษาทรัพย์สินของทางราชการ
				- ตู้บริจาค								
7	งบดำเนินงาน (สทอ.)	0.3100		งบลงทุน (สทอ.)	0.3100						✓	- เพื่อให้ไฟฟ้าใช้ภายในอาคารโรงเก็บและสถานออกอากาศยานและเนื่องจากงบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการดำเนินการ จึงขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากงบดำเนินงานเป็นงบลงทุน เพื่อนำมาสมทบเป็นค่าขยายเขตไฟฟ้าของศูนย์ปฏิบัติการปีที่ 2 เชียงใหม่ จำนวน 310,000 บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบจากสำนักงาน