



สำนักงานยุทธศาสตร์
รับที่ 328 วันที่ 17.06
วันที่ 27 พ.ย. 2560

รอง ผอ.รพ.ส. 13485
เลขที่ 13485
วันที่ 21 พ.ย. 2560
14.40

สำนักงานยุทธศาสตร์
35213
21 พ.ย. 2560
10.27

ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ ส่วนพัฒนายุทธศาสตร์ โทร. ๐ ๒๒๗๘ ๘๖๔๗

ที่ ทส ๐๒๐๗.๒/๒๕๖๐

วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง สรุปผลการดำเนินงานของระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System)

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียน รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายพงศ์บุญ ปองทอง)

ประธานคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System)

เรื่องเดิม

๑. สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ ในฐานะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System) โดยดำเนินการพัฒนาระบบฯ และใช้ระบบฯ มาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุม และกำกับการดำเนินงานฯ ทั้งด้านผลการปฏิบัติงาน ผลการใช้จ่ายงบประมาณของแผนงาน/โครงการ กิจกรรม งบประมาณ และพื้นที่ดำเนินการ โดยมีรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ ตามยุทธศาสตร์ รายงานผลงานตามตัวชี้วัด ที่กำหนดของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ สามารถรายงานผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสะดวก รวดเร็ว โดยรายงานผ่าน Website ของกระทรวงฯ ทั้งนี้ ระบบฯ สามารถใช้งานผ่าน Web Application โดยสามารถรายงาน ผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่บนโทรศัพท์มือถือที่มีความสามารถพิเศษ (Smart Phone) และเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบพกพาติดตัว (Tablet) ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

๒. คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ๔๐๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และคำสั่ง ที่ ๔๐๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ กำกับการดำเนินงานระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System) กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระดับกระทรวงฯ และระดับสำนักงาน ปลัดกระทรวงฯ ตามลำดับ โดยมีรอง ปกท.ทส. (นายพงศ์บุญ ปองทอง) เป็นประธานกรรมการกำกับการดำเนินงานฯ ผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัด ทส. เป็นกรรมการ และ ผอ. สนย. เป็นกรรมการและเลขานุการฯ มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับ ดูแล ควบคุมการดำเนินงานระบบฯ ให้บรรลุผลตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ กำกับเจ้าหน้าที่ของทุกหน่วยงานในสังกัด ทส. ทำการนำเข้าข้อมูลพื้นฐานเข้าสู่ระบบฯ ให้เรียบร้อย และนำเข้าข้อมูล ผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณทุกสิ้นเดือน สรุปรายงานผลการดำเนินงานระบบติดตาม และประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System) ให้กับผู้บริหารกระทรวงฯ ทราบ

ข้อเท็จจริง

สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ ขอเรียนสรุปภาพรวมการดำเนินโครงการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ดำเนินการ ดังนี้

๑. ดำเนินการจ้างโครงการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System) ตั้งแต่เดือนมีนาคม - สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยพัฒนาการออกแบบระบบฯ การเขียนโปรแกรมและการเลือกใช้โปรแกรม /ระบบงาน ...

ระบบงานที่มีความทันสมัย สอดคล้องกับการทำงานที่เปลี่ยนไปตามสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการ ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามความต้องการของผู้บริหารกระทรวง และผู้ใช้งานระบบที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และจัดฝึกอบรมการใช้งานระบบฯ ได้แก่ ผู้ดูแลระบบระดับหน่วยงาน ผู้บริหารกระทรวง และผู้ปฏิบัติงาน ให้กับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจให้ผู้ใช้งานระบบและผู้ใช้ข้อมูลระบบ และผู้รับผิดชอบนำเข้าข้อมูล และรายงานผลผ่านระบบฯ ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

๒. หน่วยงานในสังกัด หส. เริ่มมีการนำเข้าข้อมูลพื้นฐาน ผลผลิต แผนงาน/โครงการ กิจกรรมหลัก ข้อมูลตัวชี้วัด และเลือกการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ ข้อมูลแผนและผลการดำเนินงาน แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เข้าสู่ระบบในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว สรุปได้ดังนี้

๒.๑ ภาพรวมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รายละเอียดตามเอกสาร ๑)

๒.๑.๑ ผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนสิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๐ ในภาพรวมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความก้าวหน้าในการดำเนินงาน คิดเป็น ๗๓.๗๕% และงบประมาณที่หน่วยงานในสังกัด หส. นำเข้าข้อมูลในระบบฯ (๙ ประเภทงบประมาณ) เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๙,๙๗๓.๒๓ ล้านบาท และมีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๒๙,๔๘๐.๘๘ ล้านบาท คิดเป็น ๗๓.๗๕% คงเหลืองบประมาณ ที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายทั้งสิ้น ๑๐,๔๙๒.๓๕ ล้านบาท สรุปได้ดังนี้

งบประมาณ แยกตามแหล่งที่มา	นำเข้าข้อมูล ในระบบฯ ทั้งสิ้น (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่ายในระบบฯ		หน่วยงานที่นำเข้าข้อมูล
		ล้านบาท	ร้อยละ	
1. งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2560 (งบประมาณทั้งสิ้น 33,959.55 ล้านบาท)	33,655.19	26,437.80	77.85	- แผนการเบิกจ่ายงบประมาณตาม พรบ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 ของ หส. ทั้งสิ้น 33,959.55 ล้านบาท - หน่วยงานในสังกัดนำเข้าข้อมูลในระบบจำนวน 33,655.19 ล้านบาท ดังนั้น คงเหลืองบประมาณที่จะต้องนำเข้าในระบบฯ ให้ครบถ้วนจำนวน 304.36 ล้านบาท หน่วยงานที่นำเข้างบประมาณตาม พรบ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 ยังไม่ครบถ้วนจำนวน 5 หน่วยงาน ได้แก่ สป.ทส. สผ. อส. ปม. และ อจน. - เมื่อเปรียบเทียบกับผลการเบิกจ่ายระบบ GFMIS ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 จำนวน 27,741.52 ล้านบาท พบว่ามี การรายงานผลการเบิกจ่ายในระบบ e-Project Tracking ล่าช้ากว่าระบบ GFMIS จำนวน 1,303.72 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย 8 หน่วยงาน ได้แก่ สป.ทส. สผ. อส. ปม. อสส. อสพ. ออป. และ อจน.
2. งบกลาง	808.97	239.39	29.59	จำนวน 2 หน่วยงาน ได้แก่ ทช. และ ทน.
3. งบเบิกแทนกัน	18.93	13.50	71.32	จำนวน 1 หน่วยงาน ได้แก่ สป.ทส.
4. เงินกู้ (น้ำ)	1,474.77	639.34	43.35	จำนวน 1 หน่วยงาน ได้แก่ ทน.
5. งบกันเหลื่อมปี	3,932.42	2,110.01	53.66	จำนวน 4 หน่วยงาน ได้แก่ อส. ทช. ทธ. และ ทน.
6. งบจังหวัด	77.71	37.63	48.42	จำนวน 1 หน่วยงาน ได้แก่ สป.ทส.
7. งบกลุ่มจังหวัด	2.85	1.48	51.93	จำนวน 1 หน่วยงาน ได้แก่ สป.ทส.
8. เงินนอกงบประมาณ	2.16	1.50	69.44	จำนวน 1 หน่วยงาน ได้แก่ สป.ทส.
9. กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก	0.23	0.23	100.00	จำนวน 1 หน่วยงาน ได้แก่ สป.ทส.
รวมทั้งสิ้น	39,973.23	29,480.88	73.75	

/สรุปการนำเข้า ...

สรุปการนำเข้าแผน/ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบติดตามและประเมินผลโครงการ e-Project Tracking
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	งบประมาณตาม พรบ. ปี 2560		รวมงบประมาณทั้งสิ้น (9 ประเภทงบประมาณ)		
	แผนการ เบิกจ่าย	การนำเข้า ข้อมูลในระบบฯ	การนำเข้าข้อมูล ในระบบฯ	ผลการเบิกจ่าย	
				ล้านบาท	ร้อยละ
1. สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1,614.07	1,450.53	1,552.41	1,128.26	72.68
2. สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	1,427.17	1,413.20	1,413.20	753.44	53.31
3. กรมควบคุมมลพิษ	621.63	621.63	621.63	571.34	91.91
4. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	672.71	672.71	672.71	654.95	97.36
5. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช	10,885.19	10,853.33	11,234.89	10,615.98	94.49
6. กรมป่าไม้	4,604.94	4,557.51	4,557.51	3,637.79	79.82
7. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	1,396.06	1,396.06	1,593.44	1,503.97	94.39
8. กรมทรัพยากรธรณี	667.62	667.62	715.03	642.48	89.85
9. กรมทรัพยากรน้ำ	7,026.34	7,026.34	12,616.15	6,031.51	47.81
10. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล	2,845.12	2,845.12	2,845.12	2,159.69	75.91
11. องค์การสวนสัตว์	965.18	965.18	965.18	825.54	85.53
12. องค์การสวนพฤกษศาสตร์	237.70	237.70	237.70	196.37	82.61
13. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	317.02	317.02	317.02	263.59	83.15
14. องค์การจัดการน้ำเสีย	335.86	288.30	283.30	153.03	53.08
15. สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)	187.27	187.27	187.27	187.27	100.00
16. องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)	155.67	155.67	155.67	155.67	100.00
รวมทั้งสิ้น	33,959.55	33,655.19	39,973.23	29,480.88	73.75

๒.๑.๒ เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ คือ ไตรมาสที่ ๔ (ก.ค. - ก.ย. ๖๐) มีเป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวมสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๖ เปรียบเทียบได้ ดังนี้

เป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวมสะสม (ร้อยละ) ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 60)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตาม พรบ. งบประมาณรายจ่าย ปี 2560 ของ ทส.	
	ในระบบ e-Project Tracking (ลบ.)	ในระบบ GFMS (ลบ.)
96%	26,437.80 (77.85%)	27,741.52 (81.69%)


แสดงให้เห็นว่า ทส. ยังมีผลการเบิกจ่ายงบประมาณน้อยกว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายตามที่กระทรวงการคลังกำหนด

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบภาพรวมแผน/ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตาม พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 ระหว่างผลการเบิกจ่ายในระบบ e-Project Tracking กับระบบ GFMS ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		
ระบบ e-Project Tracking		26,437.80 ล้านบาท (77.85%)/33,959.55 ล้านบาท
ระบบ GFMS		27,741.52 ล้านบาท (81.69%)/33,959.55 ล้านบาท

/ผลการเบิกจ่าย ...

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตาม พรบ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 จากระบบ e-Project Tracking เปรียบเทียบกับระบบ GFMS กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

--- : เป้าหมายผลการเบิกจ่ายไตรมาสที่ 4 (ก.ย. 2560) = 96%



ระบบ	หน่วยงาน	ทบ.	สผ.	อจน.	ทบ.	ทช.	ออป.	คพ.	ทธ.	อสส.	สป.ทส.	สส.	อส.	อศพ.	ปม.	สพท.	อบก.	รวมทั้งสิ้น
งบประมาณ พ.ร.บ. ปี 2560	ล้านบาท	7,026	1,427	336	2,845	1,396	317	622	669	965	1,614	673	10,885	236	4,605	187	156	33,960
	ร้อยละ	50	61	67	76	83	85	85	85	86	94	95	96	97	97	100	100	82
	ล้านบาท	3,544	668	225	2,160	1,156	269	529	570	826	1,512	636	18,402	230	4,472	187	156	27,762
	ร้อยละ	50	53	66	76	83	85	85	85	86	94	95	96	97	97	100	100	78
รวม		7,026	1,427	336	2,845	1,396	317	622	669	965	1,614	673	10,885	236	4,605	187	156	33,960

หมายเหตุ :

- เรียงตามหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายในระบบ GFMS จากน้อยไปหามาก
- ตัวหนังสือสีแดงหมายถึงหน่วยงานที่รายงานผลการเบิกจ่ายได้น้อยกว่าเป้าหมายที่กระทรวงการคลังกำหนด จำนวน ๑๒ หน่วยงาน ได้แก่ ทบ. สผ. อจน. ทบ. ทช. ออป. คพ. ทธ. อสส. สป.ทส. สส. และ อส.
- หน่วยงานที่รายงานผลการเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายที่กระทรวงการคลังกำหนด จำนวน ๔ หน่วยงาน ได้แก่ อสพ. ปม. สพท. และ อบก.
- หมายถึง : หน่วยงานที่รายงานผลการเบิกจ่ายในระบบ e-Project ได้มากกว่าหรือเท่ากับผลการเบิกจ่ายในระบบ GFMS จำนวน ๔ หน่วยงาน ได้แก่ ทบ. ทช. คพ. ทธ. สส. สพท. และ อบก.

๒.๒ ภาพรวมสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รายละเอียด

ตามเอกสาร ๒)

๒.๒.๑ ผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือนสิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๐ ในภาพรวมสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความก้าวหน้าในการดำเนินงาน คิดเป็น ๗๒.๖๘% และงบประมาณที่หน่วยงานในสังกัด สป.ทส. นำเข้าข้อมูลในระบบฯ (๖ ประเภทงบประมาณ) เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๕๒.๔๑ ล้านบาท และมีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๑,๑๒๘.๒๖ ล้านบาท คิดเป็น ๗๒.๖๘% สรุปได้ ดังนี้

งบประมาณแยกตามแหล่งที่มา	นำเข้าข้อมูลทั้งสิ้น (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบฯ		หน่วยงานที่นำเข้าข้อมูล
		ล้านบาท	ร้อยละ	
1. งบประมาณตาม พรบ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 (งบประมาณทั้งสิ้น 1,614.07 ล้านบาท)	1,450.53	1,073.92	66.53	- แผนการเบิกจ่ายงบประมาณตาม พรบ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 ของ สป.ทส. ทั้งสิ้น 1,614.07 ล้านบาท หน่วยงานในสังกัดนำเข้าข้อมูลในระบบ 1,450.53 ล้านบาท ซึ่งน้อยกว่างบประมาณตาม พรบ. ปี 2560 จำนวน 163.54 ล้านบาท - หน่วยงานที่ยังไม่ได้นำเข้าข้อมูลงบประมาณตาม พรบ. 2560 ลงในระบบ e-Project รวมทั้งสิ้น 35 หน่วยงาน ดังนี้ - หน่วยงานส่วนกลาง จำนวน 2 หน่วยงาน ได้แก่ ศบร. และ ศพท. - สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค จำนวน 4 หน่วยงาน ได้แก่ สสท. 5 สสท. 11 สสท. 12 และ สสท. 16 - ทสจ. จำนวน 29 จังหวัด ได้แก่ ทสจ. เชียงราย ทสจ. เชียงใหม่ ทสจ. แม่ฮ่องสอน ทสจ. ลำปาง ทสจ. ลำพูน ทสจ. พะเยา ทสจ. สุโขทัย

/ทสจ. อุทัยธานี ...

งบประมาณ แยกตามแหล่งที่มา	นำเข้า ข้อมูลทั้งสิ้น (ล้านบาท)	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ ในระบบ		หน่วยงานที่นำเข้าข้อมูล
		ล้านบาท	ร้อยละ	
				ทสจ. อุทัยธานี ทสจ. นครปฐม ทสจ. นนทบุรี ทสจ. ปทุมธานี ทสจ. ลพบุรี ทสจ. สมุทรสาคร ทสจ. สระบุรี ทสจ. ฉะเชิงเทรา ทสจ. ปราจีนบุรี ทสจ. ราชบุรี ทสจ. ขอนแก่น ทสจ. ชัยภูมิ ทสจ. นครราชสีมา ทสจ. บุรีรัมย์ ทสจ. ยโสธร ทสจ. สกลนคร ทสจ. อุตรดิตถ์ ทสจ. นครราชสีมา ทสจ. บัณฑิตาน ทสจ. พัทลุง ทสจ. สตูล และ ทสจ. ยะลา - หน่วยงานที่นำเข้างบประมาณตาม พรบ. 2560 ในระบบ e-Project แต่ยังไม่ได้รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 12 หน่วยงาน ดังนี้ - หน่วยงานส่วนกลาง จำนวน 1 หน่วยงาน ได้แก่ สทป. - สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค จำนวน 2 หน่วยงาน ได้แก่ สสภ. 3 และ สสภ. 9 - ทสจ. จำนวน 9 จังหวัด ได้แก่ ทสจ. สิงห์บุรี ทสจ. เพชรบุรี ทสจ. บึงกาฬ ทสจ. มหาสารคาม ทสจ. มุกดาหาร ทสจ. อำนาจเจริญ ทสจ. นครศรีธรรมราช ทสจ. ภูเก็ต และ ทสจ. สุราษฎร์ธานี - เมื่อเปรียบเทียบกับผลการเบิกจ่ายระบบ GFMS ณ วันที่ 30 ก.ย. 2560 จำนวน 1,511.80 ล้านบาท พบว่ามีการรายงานผลการเบิกจ่ายในระบบ e-Project Tracking น้อยกว่าระบบ GFMS จำนวน 437.88 ล้านบาท
2. งบเบิกแทนกัน	18.93	13.50	71.32	ทสจ. ได้รับโอนจากหน่วยงานภายใต้สังกัด ทส.
3. งบจังหวัด	77.71	37.63	48.42	จำนวน 15 หน่วยงาน ได้แก่ ทสจ. น่าน ทสจ. พะเยา ทสจ. แพร่ ทสจ. ดาก ทสจ. พิจิตร ทสจ. ชัยนาท ทสจ. อุดรธานี ทสจ. จันทบุรี ทสจ. ระยอง ทสจ. สระแก้ว ทสจ. เพชรบุรี ทสจ. สุรินทร์ ทสจ. หนองบัวลำภู ทสจ. ชุมพร และ ทสจ. ภูเก็ต
4. งบกลุ่มจังหวัด	2.85	1.48	51.93	จำนวน 3 หน่วยงาน ได้แก่ ทสจ. แพร่ ทสจ. ดาก และ ทสจ. ชัยนาท
6. เงินนอกงบประมาณ	2.16	1.50	69.44	จำนวน 8 หน่วยงาน ได้แก่ สสภ. 2 สสภ. 7 สสภ. 13 ทสจ. ดาก ทสจ. สุพรรณบุรี ทสจ. ชลบุรี ทสจ. ระยอง และ ทสจ. สระแก้ว
7. กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก	0.23	0.23	100	จำนวน 1 หน่วยงาน ได้แก่ สสภ. 14
รวมทั้งสิ้น	1,552.41	1,128.26	72.68	

แผนภูมิแสดงการเปรียบเทียบภาพรวมแผน/ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตาม พรบ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560 ระหว่างผลการเบิกจ่ายในระบบ e-Project Tracking กับระบบ GFMS ของสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม			
ระบบ e-Project Tracking	รวมผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		1,073.92 ล้านบาท (66.53%)/1,614.07 ล้านบาท
ระบบ GFMS	รวมผลการเบิกจ่ายงบประมาณ		1,511.80 ล้านบาท (93.66%)/1,614.07 ล้านบาท

๒.๓ ปัญหาและอุปสรรค

๒.๓.๑ การเริ่มนำเข้าข้อมูลลงในระบบติดตามและประเมินผลโครงการ ช้ากว่ากำหนด หรือล้งเลียดันปึงงบประมาณ ทำให้หน่วยงานเห็นว่าเป็นภาระการดำเนินงานมากเกินไป

๒.๓.๒ หน่วยงานมีการปรับแผนการดำเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณอย่างต่อเนื่อง ทำให้จำนวนงบประมาณทั้งสิ้นในช่วงต้นปีงบประมาณมีการเปลี่ยนแปลง ทำให้การนำเข้าข้อมูลแผน และผลการเบิกจ่ายไม่คงที่

๒.๓.๓ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามระบบ GFMS รายงานโดยสำนักนโยบาย และยุทธศาสตร์ และการรายงานผลตามระบบ e-Project Tracking รายงานโดยหน่วยงานเจ้าของโครงการ ทำให้การรายงานผลการเบิกจ่ายของระบบ GFMS สูงกว่าผลการเบิกจ่ายในระบบ e-Project Tracking

๒.๓.๔ หน่วยงานมีการปรับเปลี่ยนบุคคลากรในการรับผิดชอบระบบ e-Project Tracking บ่อยครั้ง ทำให้การนำเข้าข้อมูลและรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณไม่ต่อเนื่องและไม่เป็นปัจจุบัน

๒.๔ แนวทางการดำเนินงานระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ขณะนี้สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อม โดยการให้บริษัท ผู้รับจ้างดำเนินการปรับปรุงการทำงานของระบบฯ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และมีความสมบูรณ์ จากนั้นจะดำเนินการ ถ่ายโอนโครงสร้างข้อมูลการทำงานของระบบฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งหมด เพื่อเปิดใช้งานระบบฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อไป

โดยสรุปภาพรวมการดำเนินงานและการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณตาม พรบ. งบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ของหน่วยงานในสังกัด ทส. ยังมีความล่าช้ากว่าผลการเบิกจ่ายในระบบ GFMS ทั้งนี้ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ได้ประสานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระบบ e-Project Tracking ของทุกหน่วยงาน โดยตรงผ่านทางโทรศัพท์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อแก้ไขปัญหาและเร่งรัดให้มีการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ อย่างถูกต้องและต่อเนื่อง ให้เป็นประโยชน์สำหรับผู้บริหารในการติดตามผลการดำเนินงาน และสั่งการ เร่งรัด การใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของ ทส. และ สป.ทส.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และจักได้แจ้งเวียนหน่วยงานเพื่อทราบต่อไป

ทราบ

ดร.จิตกร/ผ.น.น.พ
พรวิมล อ.ก.น.วิ
1.ตั้งใหม่ปีงบประมาณ

(นายพงศ์บุญ ป่องทอง)

รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒๒ พ.ย. ๒๕๖๐

สุทธพรไพศาล / อ.น.วิมล (อ.ท) / อ.น.วิมล

วิมล อ.ก.น.วิ / อ.น.วิมล / อ.น.วิมล

๗๗๒

สุภาพ

(นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร)

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์
กรรมการกำกับดำเนินงานและเลขานุการ

ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System)

— 1.ตั้งใหม่ปีงบประมาณ
อ.น.วิมล / อ.น.วิมล

(นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร)

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

สำเนา

คำสั่ง สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่ ศ/๐๔ /๒๕๖๐

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System)
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
(ระดับสำนักงานปลัดกระทรวง)

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินงานระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่ออำนวยความสะดวกและเป็นเครื่องมือของผู้บริหารในการติดตาม ตรวจสอบ ควบคุมและกำกับการดำเนินงานและประกอบการตัดสินใจในเชิงนโยบายต่างๆ ทั้งด้านผลการปฏิบัติงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณของแผนงาน/โครงการ กิจกรรม และพื้นที่ดำเนินการ โดยมีรายละเอียดของข้อมูลการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ เป้าหมายและตัวชี้วัดที่กำหนดของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ สามารถรายงานผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรวดเร็วตลอดเวลา (Real Time) ผ่านเว็บไซต์ (Website) ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ระบบฯ สามารถรองรับการใช้งานผ่านอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่บนโทรศัพท์มือถือ (Smartphone) และเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาติดตัว (Tablet)

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานระบบติดตามและประเมินผลโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามเป้าหมายในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ อาศัยอำนาจตามความในหมวด ๓ มาตรา ๑๑ แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับการดำเนินงานระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระดับสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีองค์ประกอบ และอำนาจหน้าที่ ดังนี้

องค์ประกอบ

นายพงศ์บุญย์	ปองทอง	รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ประธานกรรมการ
สำนักงานรัฐมนตรี			
นางสาวสุธิดา	สุขสมวัฒน์	ผู้อำนวยการส่วนบริหารทั่วไป	กรรมการ
นางดวงพร	ปิยะชาตินันท์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	กรรมการ
			/สำนักบริหาร...

สำนักบริหารกลาง			
นางบงกช	ใจดี	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นางสาวมยุรี	กาญจนาคม	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	กรรมการ
สำนักตรวจและประเมินผล			
นางสาวพนิดา	จุลกียานนท์	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	กรรมการ
นางสาวจารวี	โกมลดิษฐ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร			
นางธนิษฐา	ไกรสโมสร	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นางเมธาวี	ใจการุณ	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส	กรรมการ
สำนักแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ			
ว่าที่ ร.ต. พิรพล	มันจิตต์	ผู้อำนวยการสำนักแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ	กรรมการ
นายพยงค์	ตุ้มธรรมรงค์	ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและประเมินผล	กรรมการ
สำนักความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ			
นายปวิข	เกศวงค์	นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นางพัชรี	ทิพย์ขวัญ	เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส	กรรมการ
สำนักการbinอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ			
นายชนมณันท์	ไตรยะพานิช	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	กรรมการ
นายดวงศักดิ์	รักสำรวจ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	กรรมการ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ทส.			
นางสิริเมณี	ชุมเรียง	นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
		รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ	
		เฉพาะด้านการพัฒนาระบบบริหาร	
		ทำหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	
นางอัจฉริยา	มณีชาติย์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
กลุ่มตรวจสอบภายใน			
นางสาวสุทาร์ตน์	ชำนาญดี	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นางชนิษฐา	วุฒิสัทธกร	นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
กลุ่มกฎหมาย			
นางสาววิศนี	วณิชวิชากรกิจ	นิติกรชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
นางสาวกาญจนา	อินทร์สวัสดิ์	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป	กรรมการ
			/สถาบันพัฒนา...

สถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นายเดชา เชื้อบุญยืน นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ กรรมการ

นางสาววิไลวรรณ รัตนพงศ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรรมการ

สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กรรมการ

และเลขานุการฯ

นางฉัตร สาอุตม ผู้อำนวยการส่วนพัฒนายุทธศาสตร์ กรรมการ

และผู้ช่วยเลขานุการฯ

อำนาจหน้าที่

๑. กำกับ ดูแล ควบคุมการดำเนินงานระบบติดตามและประเมินผลโครงการ ของหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้บรรลุผลตามเป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ

๒. กำกับเจ้าหน้าที่ของทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ในการนำเข้าสู่ข้อมูลเข้าสู่ระบบฯ ให้เรียบร้อย และรายงานผลการดำเนินงาน ผลการใช้จ่าย
งบประมาณผ่านระบบฯ โดย สนย. สป.ทส. จะสรุปรายงานผู้บริหารทุกสิ้นเดือน

๓. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรคและการดำเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณ
ระบบติดตามและประเมินผลโครงการให้กับผู้บริหารของหน่วยงานที่สังกัด ทราบ

๔. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบติดตามและประเมินผลโครงการ

สั่ง ณ วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(ลงนาม) วิจารณ์ สิมายา

(นายวิจารณ์ สิมายา)

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำเนาถูกต้อง

(นางฉัตร สาอุตม)

(นางฉัตร สาอุตม)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

สรุปการนำเข้าแผน/ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบติดตามและประเมินผลโครงการ (e-Project Tracking System)

ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เอกสาร 2

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	โครงการงบประมาณปี 2560 (รวมปีงบประมาณปี 2559-2560) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560																					
	งบประมาณตาม พ.ร.บ. ปี 2560				งบกลาง		งบเบิกแทนกับ		เงินกู้ (น้ำ)		งบกับเหลือปี		งบจังหวัด		งบกลุ่มจังหวัด		เงินนอกงบประมาณ		กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก		งบประมาณทั้งสิ้น	
	แผนหลัก	นำเข้าข้อมูลในระบบ e-Project	ผลเบิกจ่ายในระบบ e-Project	ผลเบิกจ่ายในระบบ GFMS ในระบบ วันที่ 30 ก.ย. 2560	นำเข้าข้อมูลในระบบ e-Project	ผลเบิกจ่ายในระบบ e-Project	นำเข้าข้อมูลในระบบ e-Project	ผลเบิกจ่ายในระบบ e-Project	นำเข้าข้อมูลในระบบ e-Project	ผลเบิกจ่ายในระบบ e-Project	นำเข้าข้อมูลในระบบ e-Project	ผลเบิกจ่ายในระบบ e-Project	นำเข้าข้อมูลในระบบ e-Project	ผลเบิกจ่ายในระบบ e-Project	นำเข้าข้อมูลในระบบ e-Project	ผลเบิกจ่ายในระบบ e-Project	นำเข้าข้อมูลในระบบ e-Project	ผลเบิกจ่ายในระบบ e-Project	นำเข้าข้อมูลในระบบ e-Project	ผลเบิกจ่ายในระบบ e-Project	นำเข้าข้อมูลในระบบ e-Project	ผลเบิกจ่ายในระบบ e-Project
สำนักงานรัฐมนตรี (สร.)	-	4.96	3.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.96	3.25
สำนักบริหารกลาง (สบก.)	-	857.35	717.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	857.35	717.21
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ (สนย.)	-	12.51	6.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.51	6.03
สำนักแผนและปฏิบัติการบูรณาการที่ดินของรัฐ (สปร.)	-	6.73	6.69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.73	6.69
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.)	-	58.89	33.81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58.89	33.81
สำนักตรวจและประเมินผล (สทป.)	-	20.20	19.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.20	19.29
สำนักการbinอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (สทกบ.)	-	127.32	88.74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127.32	88.74
สำนักความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ (สรป.)	-	18.67	16.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.67	16.44
สถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคล (สทบ.)	-	5.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.50	-
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)	-	2.67	2.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.67	2.02
กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตบ.)	-	1.55	1.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.55	1.48
กลุ่มกฎหมาย (กม.)	-	2.21	1.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.21	1.84
ศูนย์บริการร่วม (ศบร.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณทั้งสิ้นของ สำนัก/ศูนย์/สถาบัน ในสังกัด สทส.	-	1,118.56	896.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,118.56	896.80
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 (จ. เชียงใหม่)	-	10.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.00	5.00
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 (จ. ลำปาง)	-	12.36	12.28	-	-	-	1.12	1.12	-	-	-	-	-	-	-	0.30	0.28	-	-	-	13.78	13.68
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (จ. พิจิตร)	-	10.68	-	-	-	-	1.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.75	-
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 (จ. นครสวรรค์)	-	15.82	15.57	-	-	-	1.20	1.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.02	16.77
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (จ. นครปฐม)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 (จ. นนทบุรี)	-	13.42	13.33	-	-	-	1.23	1.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.65	14.56
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 7 (จ. สระบุรี)	-	13.41	13.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.12	0.12	0.05	0.05	-	13.58	13.58
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 (จ. ราชบุรี)	-	12.18	11.32	-	-	-	1.43	1.27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.61	12.59
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (จ. อุตรดิตถ์)	-	8.43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.43	-
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 (จ. ขอนแก่น)	-	8.94	8.90	-	-	-	1.12	1.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.06	10.02
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (จ. นครราชสีมา)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 (จ. อุบลราชธานี)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (จ. ชลบุรี)	-	9.61	9.60	-	-	-	1.43	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06	-	-	-	-	11.10	9.60
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (จ. สุราษฎร์ธานี)	-	13.89	13.74	-	-	-	1.32	1.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.18	0.18	-	15.39	15.24
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (จ.ภูเก็ต)	-	2.08	1.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.08	1.42

หน่วยงาน	งบประมณตาม พรบ. ปี 2560																					
	งบประมณตาม พรบ. ปี 2560				งบกลาง		งบเบิกแทนกิน		เงินกู้ (น้ำ)		งบกินเหลือมปี		งบจังหวัด		งบกลุ่มจังหวัด		เงินนอกงบประมาณ		กองทุนลิ่งแวดลอมโลก		งบประมาณลิ่งลิ่ง	
	แนบลิ่งลิ่ง	นำเข้าข้อมูลในระบบ e-Project	ผลเบิกจ่ายในระบบ e-Project	ผลเบิกจ่ายในระบบ GFMIS ณ วันที่ 30 ก.ย. 2560	นำเข้าข้อมูลในระบบ e-Project	ผลเบิกจ่ายในระบบ e-Project	นำเข้าข้อมูลในระบบ e-Project	ผลเบิกจ่ายในระบบ e-Project	นำเข้าข้อมูลในระบบ e-Project	ผลเบิกจ่ายในระบบ e-Project	นำเข้าข้อมูลในระบบ e-Project	ผลเบิกจ่ายในระบบ e-Project	นำเข้าข้อมูลในระบบ e-Project	ผลเบิกจ่ายในระบบ e-Project	นำเข้าข้อมูลในระบบ e-Project	ผลเบิกจ่ายในระบบ e-Project	นำเข้าข้อมูลในระบบ e-Project	ผลเบิกจ่ายในระบบ e-Project	นำเข้าข้อมูลในระบบ e-Project	ผลเบิกจ่ายในระบบ e-Project	นำเข้าข้อมูลในระบบ e-Project	ผลเบิกจ่ายในระบบ e-Project
สำนักงานลิ่งแวดลอมภคที่ 16 (จ. สงขลา)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมงบประมาณลิ่งลิ่งของสำนักงานลิ่งแวดลอมภคที่ 1-16	-	130.82	104.57	-	-	-	9.92	7.26	-	-	-	-	-	-	-	-	0.48	0.40	0.23	0.23	141.45	112.45
สำนักงานพวการธรมชาติและลิ่งแวดลอมจกพวดเยยราย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สำนักงานพวการธรมชาติและลิ่งแวดลอมจกพวดเยยใหม่	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สำนักงานพวการธรมชาติและลิ่งแวดลอมจกพวดน่าน	-	1.76	0.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.15	-	-	-	-	-	-	9.91	0.96
สำนักงานพวการธรมชาติและลิ่งแวดลอมจกพวดพะยา	-	0.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.09	5.46	-	-	-	-	-	15.62	5.46
สำนักงานพวการธรมชาติและลิ่งแวดลอมจกพวดแพร่	-	3.52	2.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.58	8.44	1.25	1.14	-	-	-	14.35	12.18
สำนักงานพวการธรมชาติและลิ่งแวดลอมจกพวดมอองลอน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สำนักงานพวการธรมชาติและลิ่งแวดลอมจกพวดลำปาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สำนักงานพวการธรมชาติและลิ่งแวดลอมจกพวดลำพูน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สำนักงานพวการธรมชาติและลิ่งแวดลอมจกพวดอุดรคด	-	1.81	1.51	-	-	-	0.24	0.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.05	1.72
สำนักงานพวการธรมชาติและลิ่งแวดลอมจกพวดตาก	-	2.61	1.85	-	-	-	0.77	0.25	-	-	-	-	-	2.07	1.68	1.20	-	0.14	0.14	-	6.79	3.92
สำนักงานพวการธรมชาติและลิ่งแวดลอมจกพวดพคญโลก	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สำนักงานพวการธรมชาติและลิ่งแวดลอมจกพวดสุโขทัย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สำนักงานพวการธรมชาติและลิ่งแวดลอมจกพวดเพชรบูรณ์	-	1.68	1.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.68	1.21
สำนักงานพวการธรมชาติและลิ่งแวดลอมจกพวดพคจจร	-	3.12	2.94	-	-	-	1.04	1.04	-	-	-	-	-	0.75	0.75	-	-	-	-	-	4.91	4.73
สำนักงานพวการธรมชาติและลิ่งแวดลอมจกพวดกำแพงเพชร	-	1.30	1.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.30	1.01
สำนักงานพวการธรมชาติและลิ่งแวดลอมจกพวดนครสวรรค์	-	2.05	1.67	-	-	-	0.30	0.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.35	1.96
สำนักงานพวการธรมชาติและลิ่งแวดลอมจกพวดอุทัยธานี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สำนักงานพวการธรมชาติและลิ่งแวดลอมจกพวดชัยนาท	-	2.79	2.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.93	-	0.40	0.34	-	-	-	15.12	2.63
สำนักงานพวการธรมชาติและลิ่งแวดลอมจกพวดนครนายก	-	3.32	2.81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.32	2.81
สำนักงานพวการธรมชาติและลิ่งแวดลอมจกพวดนครปฐม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สำนักงานพวการธรมชาติและลิ่งแวดลอมจกพวดนนทบุรี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สำนักงานพวการธรมชาติและลิ่งแวดลอมจกพวดปทุมธานี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สำนักงานพวการธรมชาติและลิ่งแวดลอมจกพวดลพบุรี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สำนักงานพวการธรมชาติและลิ่งแวดลอมจกพวดพระนครศรีอยุธยา	-	3.41	3.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.09	3.09	-	-	-	-	-	6.50	6.50
สำนักงานพวการธรมชาติและลิ่งแวดลอมจกพวดสมุทรปราการ	-	2.36	1.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.36	1.18
สำนักงานพวการธรมชาติและลิ่งแวดลอมจกพวดสมุทรสงคราม	-	2.04	1.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.04	1.34
สำนักงานพวการธรมชาติและลิ่งแวดลอมจกพวดสมุทรสาคร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สำนักงานพวการธรมชาติและลิ่งแวดลอมจกพวดสระบุรี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สำนักงานพวการธรมชาติและลิ่งแวดลอมจกพวดสิงห์บุรี	-	2.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.41	-
สำนักงานพวการธรมชาติและลิ่งแวดลอมจกพวดสุพรรณบุรี	-	2.82	2.82	-	-	-	0.54	0.53	-	-	-	-	-	-	-	-	0.60	0.60	-	-	3.96	3.95
สำนักงานพวการธรมชาติและลิ่งแวดลอมจกพวดอ่างทอง	-	2.42	2.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.42	2.18

หน่วยงาน	ปีงบประมาณและปีงบประมาณพิเศษ (ปีงบประมาณ 2560 - 2561) (ปีงบประมาณพิเศษ 2560 - 2561)																					
	งบประมาณตาม พรบ. ปี 2560				งบกลาง		งบเบิกแทนกัน		เงินกู้ (น้ำ)		งบเกินเหลือปี		งบจังหวัด		งบกลุ่มจังหวัด		เงินนอกงบประมาณ		กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก		งบประมาณทั้งสิ้น	
	แนบตั้ง	นำเข้าสู่ข้อมูลในระบบ e-Project	ผลเบิกจ่ายในระบบ e-Project	ผลเบิกจ่ายในระบบ GFMIS ณ วันที่ 30 ก.ย. 2560	นำเข้าสู่ข้อมูลในระบบ e-Project	ผลเบิกจ่ายในระบบ e-Project	นำเข้าสู่ข้อมูลในระบบ e-Project	ผลเบิกจ่ายในระบบ e-Project	นำเข้าสู่ข้อมูลในระบบ e-Project	ผลเบิกจ่ายในระบบ e-Project	นำเข้าสู่ข้อมูลในระบบ e-Project	ผลเบิกจ่ายในระบบ e-Project	นำเข้าสู่ข้อมูลในระบบ e-Project	ผลเบิกจ่ายในระบบ e-Project	นำเข้าสู่ข้อมูลในระบบ e-Project	ผลเบิกจ่ายในระบบ e-Project	นำเข้าสู่ข้อมูลในระบบ e-Project	ผลเบิกจ่ายในระบบ e-Project	นำเข้าสู่ข้อมูลในระบบ e-Project	ผลเบิกจ่ายในระบบ e-Project	นำเข้าสู่ข้อมูลในระบบ e-Project	ผลเบิกจ่ายในระบบ e-Project
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี	-	1.92	1.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	0.88	-	-	-	-	-	-	2.92	2.53
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี	-	15.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.41	-	-	-	15.52	-
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตราด	-	1.76	1.53	-	-	-	0.59	0.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.35	2.07
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง	-	3.25	3.22	-	-	-	1.01	0.95	-	-	-	-	4.19	4.19	-	-	0.28	0.24	-	-	8.73	8.60
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว	-	2.90	2.87	-	-	-	1.72	0.88	-	-	-	-	4.86	4.85	-	-	0.25	0.12	-	-	9.73	8.72
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี	-	3.54	3.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.54	3.22
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	-	1.95	1.69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.95	1.69
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี	-	2.04	-	-	-	-	0.57	-	-	-	-	-	1.65	-	-	-	-	-	-	-	4.26	-
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์	-	1.96	0.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.96	0.09
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยภูมิ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครพนม	-	2.18	0.97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.18	0.97
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ	-	0.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.70	-
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคาม	-	3.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.13	-
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมุกดาหาร	-	78.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78.28	-
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดร้อยเอ็ด	-	2.11	1.80	-	-	-	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.25	1.80
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย	-	2.49	1.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.49	1.96
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ	-	1.77	1.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.77	1.49
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์	-	1.83	1.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.64	3.24	-	-	-	-	-	-	5.47	4.79
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองคาย	-	3.79	3.69	-	-	-	0.06	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.85	3.75
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุดรธานี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดหนองบัวลำภู	-	3.04	2.48	-	-	-	0.51	0.35	-	-	-	-	0.47	0.45	-	-	-	-	-	-	4.02	3.28
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุบลราชธานี	-	3.73	0.69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.73	0.69
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญ	-	1.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.44	-
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่	-	2.11	2.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.11	2.09
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร	-	3.14	2.69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.70	4.60	-	-	-	-	-	-	13.84	7.2

หน่วยงาน	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑																					
	งบประมาณตาม พรบ. ปี 2560				งบกลาง	งบเบ็ดเตล็ด		เงินกู้ (น้ำ)	งบเกินเหลือปี		งบจังหวัด		งบกลุ่มจังหวัด		เงินนอกงบประมาณ		กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก		งบประมาณทั้งสิ้น			
	แนบเงิน	นำเข้าสู่ระบบ e-Project	ผลเบิกจ่ายในระบบ e-Project	ผลเบิกจ่ายในระบบ GFMIS ณ วันที่ 30 ก.ย. 2560	นำเข้าสู่ระบบ e-Project	ผลเบิกจ่ายในระบบ e-Project	นำเข้าสู่ระบบ e-Project	ผลเบิกจ่ายในระบบ e-Project	นำเข้าสู่ระบบ e-Project	ผลเบิกจ่ายในระบบ e-Project	นำเข้าสู่ระบบ e-Project	ผลเบิกจ่ายในระบบ e-Project	นำเข้าสู่ระบบ e-Project	ผลเบิกจ่ายในระบบ e-Project	นำเข้าสู่ระบบ e-Project	ผลเบิกจ่ายในระบบ e-Project	นำเข้าสู่ระบบ e-Project	ผลเบิกจ่ายในระบบ e-Project	นำเข้าสู่ระบบ e-Project	ผลเบิกจ่ายในระบบ e-Project	นำเข้าสู่ระบบ e-Project	ผลเบิกจ่ายในระบบ e-Project
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ	-	2.19	1.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.19	1.87	
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา	-	2.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.56	-	
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา	-	2.17	1.97	-	-	-	1.52	1.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.69	3.11	
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต	-	2.76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.54	-	-	-	-	-	-	-	3.30	-	
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง	-	1.69	0.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.69	0.29	
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา	-	5.14	4.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.14	4.96	
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี	-	0.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.52	-	
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
งบประมาณทั้งสิ้นของ ทสจ.	-	201.15	72.55	-	-	-	9.01	6.24	-	-	-	77.71	37.63	2.85	1.48	1.68	1.10	-	-	292.40	119.00	
ทั้งสิ้น	1,614.07	1,450.53	1,073.92	1,511.80	-	-	18.93	13.50	-	-	-	77.71	37.63	2.85	1.48	2.16	1.50	0.23	0.23	1,552.41	1,128.26	
ผลการเบิกจ่ายของงบประมาณทั้งหมด			* 66.53%	93.66%				71.32%					48.42%		51.93%		69.44%		100.00%		72.68%	

หมายเหตุ : 1. หน่วยงานที่ยังไม่ได้นำเข้าสู่ข้อมูลงบประมาณตาม พรบ. 2560 ในระบบ e-Project จำนวน 35 หน่วยงาน ดังนี้

- หน่วยงานส่วนกลาง จำนวน 2 หน่วยงาน ได้แก่ ศบร. ศปท.
- สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค จำนวน 4 หน่วยงาน ได้แก่ สลภ5 สลภ11 สลภ12 สลภ16
- ทสจ. จำนวน 29 จังหวัด ได้แก่ ทสจ. เชียงราย ทสจ. เชียงใหม่ ทสจ. แม่ฮ่องสอน ทสจ. ลำปาง ทสจ. ลำพูน ทสจ. พิจิตร ทสจ. สุโขทัย ทสจ. อุทัยธานี ทสจ. นครปฐม ทสจ. นนทบุรี ทสจ. ปทุมธานี ทสจ. ลพบุรี ทสจ. สมุทรสาคร ทสจ. สระบุรี ทสจ. ฉะเชิงเทรา ทสจ. ปราจีนบุรี ทสจ. ราชบุรี ทสจ. ขอนแก่น ทสจ. ชัยภูมิ ทสจ. นครราชสีมา ทสจ. บุรีรัมย์ ทสจ. ยโสธร ทสจ. สกลนคร ทสจ. อุตรดิตถ์ ทสจ. นราธิวาส ทสจ. ปัตตานี ทสจ. พัทลุง ทสจ. สตูล และ ทสจ. ยะลา

2. หน่วยงานที่นำจ้างงบประมาณตาม พรบ. 2560 ในระบบ e-Project แต่ยังไม่ได้นำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 12 หน่วยงาน ดังนี้

- หน่วยงานส่วนกลาง จำนวน 1 หน่วยงาน ได้แก่ ศบ.
- สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค จำนวน 2 หน่วยงาน ได้แก่ สลภ. 3 สลภ. 9
- ทสจ. จำนวน 9 จังหวัด ได้แก่ ทสจ. สิงห์บุรี ทสจ. เพชรบุรี ทสจ. บึงกาฬ ทสจ. มหาสารคาม ทสจ. มุกดาหาร ทสจ. อำนาจเจริญ ทสจ. นครศรีธรรมราช ทสจ. ภูเก็ต และ ทสจ. สุราษฎร์ธานี

3. * ร้อยละการเบิกจ่ายของงบประมาณทั้งหมด/ผลการเบิกจ่ายในระบบ e-Project หมายถึง ร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณตาม พรบ. ปี 2560 ในระบบ e-Project Tracking เทียบกับ แผนทั้งสิ้นของงบประมาณตาม พรบ. ปี 2560