

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๐๓/๒๕๖๓

สัญญานี้ทำขึ้น ณ ศาลากลางจังหวัดระนอง ตำบลบางรีน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง เมื่อวันที่ ๒๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ระหว่าง จังหวัดระนอง โดย นายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วน จำกัด ปิยะโยธาก่อสร้าง ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดชุมพร มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๓๑ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร โดย นายชยุตต์วงศ์ ลิมกาญจน์โชติ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดชุมพร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ๐๐๐๔๒๑ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองหงาว ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปรายการก่อสร้าง จำนวน ๓๕ หน้า

๒.๒ ผนวก ๒ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา จำนวน ๔ หน้า

๒.๓ ผนวก ๓ มาตรฐานกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุใช้ในการก่อสร้างอาคาร
มยผ.๑๑๐๑ - ๕๒ ถึง มยผ. ๑๑๐๖ - ๕๒ จำนวน ๑ เล่ม

๒.๔ ผนวก ๔ เงื่อนไข หลักเกณฑ์ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณ
ที่ใช้กับสัญญาที่ปรับราคาได้ จำนวน ๑ หน้า

๒.๕ ผนวก ๕ การติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างของทางราชการ จำนวน ๑ ชุด

๒.๖ ผนวก ๖ เอกสารทำหนังสือส่วนจำกัด ปิยะโยธาก่อสร้าง จำนวน ๑ ชุด

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

ข้อ ๓ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันสัญญาของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เลขที่ ๐๒๓๐๒๒๐๑๐๐๐๒๘๕ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นจำนวนเงิน ๘๔๔,๓๕๐.๐๐ บาท (แปดแสนเก้าหมื่นสี่พันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้ แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพรเทพ ผ่องศรี)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายชยุตต์วงศ์ ลิมกาญจน์โชติ)

หุ้นส่วนผู้จัดการ



กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศ ของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด หรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญา

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๑๗,๘๘๗,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบเจ็ดล้านแปดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑,๑๗๐,๑๗๗.๕๗ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทห้าสิบบเจ็ดสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑๗,๘๘๗๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันแปดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

งานที่ปรับราคาไม่ได้

- ทำการส่งสำเนาเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าของสัญญานี้ แล้วเสร็จ
- จัดหาสำนักงานพร้อมอุปกรณ์สำนักงาน แล้วเสร็จ
- ติดตั้งป้ายโครงการก่อสร้าง แล้วเสร็จ
- จัดทำแผนการก่อสร้าง แล้วเสร็จ
- สำรวจวางหมุดหลักฐานทางราบและทางตั้งตามข้อกำหนด แล้วเสร็จ
- ขุดดินปรับระดับและปักผังวางแนวเชื่อมตามแบบ แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ **๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๓**

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๗๑๕,๔๘๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

งานที่ปรับราคาได้

งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมป้องกันตลิ่ง

- นำเสาเข็ม ค.อ.ร. ขนาด ๐.๒๖x๐.๒๖x๗.๐๐ เมตร จำนวน ๑๔๒ ต้น มากองไว้ ณ สถานที่กองวัสดุ ~~แล้วเสร็จ~~

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ **- ๑ ก.ค. ๒๕๖๓**

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพรเทพ ผ่องศรี)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายชยุตต์วงศ์ ลิ้มกาญจน์โชติ)

หุ้นส่วนผู้จัดการ



งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๗๑๕,๔๘๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

งานที่ปรับราคาได้

งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมป้องกันตลิ่ง

- นำเสาเข็ม ค.อ.ร. ขนาด ๐.๒๖x๐.๒๖x๗.๐๐ เมตร จำนวน ๑๔๒ ต้น มากองไว้ ณ สถานที่
กองวัสดุ แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่..... ๑๑ ก.ค. ๒๕๖๓

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๗๑๕,๔๘๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

งานที่ปรับราคาได้

งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมป้องกันตลิ่ง

- นำเสาเข็ม ค.อ.ร. ขนาด ๐.๒๖x๐.๒๖x๗.๐๐ เมตร จำนวน ๑๔๒ ต้น มากองไว้ ณ สถานที่
กองวัสดุ แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่..... ๒๑ ก.ค. ๒๕๖๓

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๗๑๕,๔๘๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

งานที่ปรับราคาได้

งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมป้องกันตลิ่ง

- นำเสาเข็ม ค.อ.ร. ขนาด ๐.๒๖x๐.๒๖x๗.๐๐ เมตร จำนวน ๑๔๒ ต้น มากองไว้ ณ สถานที่
กองวัสดุ แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่..... ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๓

งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงิน ๗๑๕,๔๘๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

งานที่ปรับราคาได้

งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมป้องกันตลิ่ง

- นำเสาเข็ม ค.อ.ร. ขนาด ๐.๒๖x๐.๒๖x๗.๐๐ เมตร จำนวน ๑๔๒ ต้น มากองไว้ ณ สถานที่
กองวัสดุ แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่..... ๑๐ ส.ค. ๒๕๖๓

งวดที่ ๗ เป็นจำนวนเงิน ๗๑๕,๔๘๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

งานที่ปรับราคาได้

งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมป้องกันตลิ่ง

- นำเสาเข็ม ค.อ.ร. ขนาด ๐.๒๖x๐.๒๖x๗.๐๐ เมตร จำนวน ๑๔๒ ต้น มากองไว้ ณ สถานที่
กองวัสดุ แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่..... ๒๐ ส.ค. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพรเทพ ผ่องศรี)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายชยุตต์วงศ์ ลิ้มกาญจน์โชติ)

หุ้นส่วนผู้จัดการ



งวดที่ ๘ เป็นจำนวนเงิน ๗๑๕,๔๘๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

งานที่ปรับราคาได้

งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมป้องกันตลิ่ง

- นำเสาเข็ม ค.อ.ร. ขนาด ๐.๒๖x๐.๒๖x๗.๐๐ เมตร จำนวน ๑๔๒ ต้น มากองไว้ ณ สถานที่
กองวัสดุ แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่..... ๓๐ ส.ค. ๒๕๖๓

งวดที่ ๙ เป็นจำนวนเงิน ๗๑๕,๔๘๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

งานที่ปรับราคาได้

งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมป้องกันตลิ่ง

- นำเสาเข็ม ค.อ.ร. ขนาด ๐.๒๖x๐.๒๖x๗.๐๐ เมตร จำนวน ๑๔๒ ต้น มากองไว้ ณ สถานที่
กองวัสดุ แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่..... ๒๙ ก.ย. ๒๕๖๓

งวดที่ ๑๐ เป็นจำนวนเงิน ๕๓๖,๖๑๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสามหมื่นหกพันหกร้อยสิบบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

งานที่ปรับราคาไม่ได้

งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมป้องกันตลิ่ง

- ตอกเสาเข็ม ค.อ.ร. ขนาด ๐.๒๖x๐.๒๖x๗.๐๐ เมตร ตามรูปแบบ จำนวน ๔๕๐ ต้น แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่..... ๑๙ ก.ย. ๒๕๖๓

งวดที่ ๑๑ เป็นจำนวนเงิน ๕๓๖,๖๑๐.๐๐ บาท (ห้าแสนสามหมื่นหกพันหกร้อยสิบบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

งานที่ปรับราคาไม่ได้

งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมป้องกันตลิ่ง

- ตอกเสาเข็ม ค.อ.ร. ขนาด ๐.๒๖x๐.๒๖x๗.๐๐ เมตร ตามรูปแบบ จำนวน ๔๕๐ ต้น แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่..... ๒๙ ก.ย. ๒๕๖๓

งวดที่ ๑๒ เป็นจำนวนเงิน ๕๙๐,๒๗๑.๐๐ บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นสองร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

งานที่ปรับราคาไม่ได้ เป็นจำนวนเงิน ๓๔๓,๔๓๐.๔๐ บาท เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้

- ตอกเสาเข็ม ค.อ.ร. ขนาด ๐.๒๖x๐.๒๖x๗.๐๐ เมตร ตามรูปแบบ ส่วนที่เหลือทั้งหมด แล้วเสร็จ

งานที่ปรับราคาได้

งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมป้องกันตลิ่ง เป็นจำนวนเงิน ๒๔๖,๘๔๐.๖๐ บาท

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้

- นำเสาเข็ม ค.อ.ร. ขนาด ๐.๒๖x๐.๒๖x๗.๐๐ เมตร ที่เหลือทั้งหมด มากองไว้ ณ สถานที่กอง
วัสดุ แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่..... ๑๙ ต.ค. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง

(นายพรเทพ ผ่องศรี)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง

(นายชยุตต์วงศ์ ลิ้มกาญจน์เขต)

หุ้นส่วนผู้จัดการ



งานที่ปรับราคาได้

งานหินเรียง เป็นจำนวนเงิน ๑๖๒,๗๗๑.๗๐ บาท เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้

- ทิ้งหินใหญ่ ตามรูปแบบ ความยาวตามแนวเขื่อน ๕๐.๐๐ เมตร แล้วเสร็จ

งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมป้องกันตลิ่ง เป็นจำนวนเงิน ๓๑๑,๕๕๕.๙๐ บาท
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้

- ก่อสร้างแผ่นพื้น ค.ส.ล. รััดหัวเสาเข็ม ตามรูปแบบ ความยาวตามแนวเขื่อน ๔๐.๐๐ เมตร แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่..... ๒๔ ต.ค. ๒๕๖๓

งวดที่ ๑๔ เป็นจำนวนเงิน ๔๗๙,๓๗๑.๖๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสามร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาท-หกสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

งานที่ปรับราคาได้

งานหินเรียง เป็นจำนวนเงิน ๑๖๒,๗๗๑.๗๐ บาท เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้

- ทิ้งหินใหญ่ ตามรูปแบบ ความยาวตามแนวเขื่อน ๕๐.๐๐ เมตร แล้วเสร็จ

งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมป้องกันดิ่ง เป็นจำนวนเงิน ๓๑๖,๕๙๙.๙๐ บาท
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้

- ก่อสร้างแผ่นพื้น ค.ส.ล. รััดหัวเสาเข็ม ตามรูปแบบ ความยาวตามแนวเขื่อน ๔๐.๐๐ เมตร แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่..... ๒๙ ต.ค. ๒๕๖๓

งวดที่ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๔๗๙,๓๗๑.๖๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสามร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาท-หกสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

งานที่ปรับราคาได้

งานหินเรียง เป็นจำนวนเงิน ๑๖๒,๗๗๑.๗๐ บาท เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้

- ทิ้งหินใหญ่ ตามรูปแบบ ความยาวตามแนวเขื่อน ๔๐.๐๐ เมตร แล้วเสร็จ

งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมป้องกันตลิ่ง เป็นจำนวนเงิน ๓๑๖,๕๙๙.๙๐ บาท
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้

- ก่อสร้างแผ่นพื้น ค.ส.ล. รััดหัวเสาเข็ม ตามรูปแบบ ความยาวตามแนวเขื่อน ๔๐.๐๐ เมตร แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่.....

งวดที่ ๑๖ เป็นจำนวนเงิน ๔๗๙,๓๗๑.๖๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสามร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทหกสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

งานที่ปรับราคาได้

งานหินเรียง เป็นจำนวนเงิน ๑๖๒,๗๗๑.๗๐ บาท เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้

- ทิ้งหินใหญ่ ตามรูปแบบ ความยาวตามแนวเขื่อน ๔๐.๐๐ เมตร แล้วเสร็จ

งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมป้องกันตลิ่ง เป็นจำนวนเงิน ๓๑๖,๕๙๙.๙๐ บาท
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพรเทพ ผ่องศรี)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายชยตศัวงศ์ ลิ้มกานะจนโชติ)

หุ้นส่วนผู้จัดการ



- ก่อสร้างแผ่นพื้น ค.ส.ล. รั้วหัวเสาเข็ม ตามรูปแบบ ความยาวตามแนวเขื่อน ๔๐.๐๐ เมตร แล้วเสร็จ
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่..... ๘ พ.ย. ๒๕๖๓

งวดที่ ๑๗ เป็นจำนวนเงิน ๔๗๙,๓๗๑.๖๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสามร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาท-
หกสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

งานที่ปรับราคาได้

งานหินเรียง เป็นจำนวนเงิน ๑๖๒,๗๗๑.๗๐ บาท เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้

- ทิ้งหินใหญ่ ตามรูปแบบ ความยาวตามแนวเขื่อน ๔๐.๐๐ เมตร แล้วเสร็จ

งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเขื่อนป้องกันตลิ่ง เป็นจำนวนเงิน ๓๑๖,๕๙๙.๙๐ บาท
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้

- ก่อสร้างแผ่นพื้น ค.ส.ล. รั้วหัวเสาเข็ม ตามรูปแบบ ความยาวตามแนวเขื่อน ๔๐.๐๐ เมตร
แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่..... ๑๓ พ.ย. ๒๕๖๓

งวดที่ ๑๘ เป็นจำนวนเงิน ๔๖๕,๐๖๒.๐๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นห้าพันหกสิบสองบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

งานที่ปรับราคาได้

งานหินเรียง เป็นจำนวนเงิน ๑๕๕,๖๑๖.๙๐ บาท เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้

- ทิ้งหินใหญ่ ตามรูปแบบ ความยาวส่วนที่เหลือทั้งหมด แล้วเสร็จ

งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเขื่อนป้องกันตลิ่ง เป็นจำนวนเงิน ๓๐๙,๔๔๕.๑๐ บาท
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้

- ก่อสร้างแผ่นพื้น ค.ส.ล. รั้วหัวเสาเข็ม ตามรูปแบบ ความยาวส่วนที่เหลือทั้งหมด แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่..... ๑๘ พ.ย. ๒๕๖๓

งวดที่ ๑๙ เป็นจำนวนเงิน ๕๕๐,๙๑๙.๖๐ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นเก้าร้อยสิบเก้าบาทหกสิบสตางค์)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

งานที่ปรับราคาไม่ได้ เป็นจำนวนเงิน ๒๔๖,๘๔๐.๖๐ บาท เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการติดตั้งกล่องลวดตาข่ายเกเบียน (หุ้ม PVC) ขนาด ๑.๐๐x๒.๐๐x๑.๐๐ เมตร
ตามรูปแบบ ความยาวตามแนวเขื่อน ๓๐.๐๐ เมตร แล้วเสร็จ

งานที่ปรับราคาได้

งานหินเรียง เป็นจำนวนเงิน ๓๐๔,๐๗๙.๐๐ บาท เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการบรรจุหินใหญ่ในกล่องลวดตาข่ายเกเบียน (หุ้ม PVC) ขนาด ๑.๐๐x๒.๐๐x๑.๐๐ เมตร
ตามรูปแบบ ความยาวตามแนวเขื่อน ๓๐.๐๐ เมตร แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่..... ๒๓ พ.ย. ๒๕๖๓

งวดที่ ๒๐ เป็นจำนวนเงิน ๕๕๐,๙๑๙.๖๐ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นเก้าร้อยสิบเก้าบาทหกสิบสตางค์)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

งานที่ปรับราคาไม่ได้ เป็นจำนวนเงิน ๒๔๖,๘๔๐.๖๐ บาท เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการติดตั้งกล่องลวดตาข่ายเกเบียน (หุ้ม PVC) ขนาด ๑.๐๐x๒.๐๐x๑.๐๐ เมตร
ตามรูปแบบ ความยาวตามแนวเขื่อน ๓๐.๐๐ เมตร แล้วเสร็จ

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง

(นายพรเทพ ผ่องศรี)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง

(นายชยุตต์วงศ์ ลิ้มกาญจนเขต)

หุ้นส่วนผู้จัดการ



งานที่ปรับราคาได้

งานหินเรียง เป็นจำนวนเงิน ๓๐๔,๐๗๙.๐๐ บาท เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการบรรจุหินใหญ่ในกล่องสวดตาข่ายเกเบี่ยน (หุ้ม PVC) ขนาด ๑.๐๐x๒.๐๐x๑.๐๐ เมตร ตามรูปแบบ ความยาวตามแนวเขื่อน ๓๐.๐๐ เมตร แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ **๒๘ พ.ย. ๒๕๖๓**

งวดที่ ๒๑ เป็นจำนวนเงิน ๕๕๐,๙๑๙.๖๐ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นเก้าร้อยสิบเก้าบาทหกสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

งานที่ปรับราคาไม่ได้ เป็นจำนวนเงิน ๒๔๖,๘๔๐.๖๐ บาท เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการติดตั้งกล่องสวดตาข่ายเกเบี่ยน (หุ้ม PVC) ขนาด ๑.๐๐x๒.๐๐x๑.๐๐ เมตร ตามรูปแบบ ความยาวตามแนวเขื่อน ๓๐.๐๐ เมตร แล้วเสร็จ

งานที่ปรับราคาได้

งานหินเรียง เป็นจำนวนเงิน ๓๐๔,๐๗๙.๐๐ บาท เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการบรรจุหินใหญ่ในกล่องสวดตาข่ายเกเบี่ยน (หุ้ม PVC) ขนาด ๑.๐๐x๒.๐๐x๑.๐๐ เมตร ตามรูปแบบ ความยาวตามแนวเขื่อน ๓๐.๐๐ เมตร แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ **- ๓ ธ.ค. ๒๕๖๓**

งวดที่ ๒๒ เป็นจำนวนเงิน ๕๕๐,๙๑๙.๖๐ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นเก้าร้อยสิบเก้าบาทหกสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

งานที่ปรับราคาไม่ได้ เป็นจำนวนเงิน ๒๔๖,๘๔๐.๖๐ บาท เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการติดตั้งกล่องสวดตาข่ายเกเบี่ยน (หุ้ม PVC) ขนาด ๑.๐๐x๒.๐๐x๑.๐๐ เมตร ตามรูปแบบ ความยาวตามแนวเขื่อน ๓๐.๐๐ เมตร แล้วเสร็จ

งานที่ปรับราคาได้

งานหินเรียง เป็นจำนวนเงิน ๓๐๔,๐๗๙.๐๐ บาท เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการบรรจุหินใหญ่ในกล่องสวดตาข่ายเกเบี่ยน (หุ้ม PVC) ขนาด ๑.๐๐x๒.๐๐x๑.๐๐ เมตร ตามรูปแบบ ความยาวตามแนวเขื่อน ๓๐.๐๐ เมตร แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ **- ๘ ธ.ค. ๒๕๖๓**

งวดที่ ๒๓ เป็นจำนวนเงิน ๕๕๐,๙๑๙.๖๐ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นเก้าร้อยสิบเก้าบาทหกสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

งานที่ปรับราคาไม่ได้ เป็นจำนวนเงิน ๒๔๖,๘๔๐.๖๐ บาท เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการติดตั้งกล่องสวดตาข่ายเกเบี่ยน (หุ้ม PVC) ขนาด ๑.๐๐x๒.๐๐x๑.๐๐ เมตร ตามรูปแบบ ความยาวตามแนวเขื่อน ๓๐.๐๐ เมตร แล้วเสร็จ

งานที่ปรับราคาได้

งานหินเรียง เป็นจำนวนเงิน ๓๐๔,๐๗๙.๐๐ บาท เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการบรรจุหินใหญ่ในกล่องสวดตาข่ายเกเบี่ยน (หุ้ม PVC) ขนาด ๑.๐๐x๒.๐๐x๑.๐๐ เมตร ตามรูปแบบ ความยาวตามแนวเขื่อน ๓๐.๐๐ เมตร แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ **๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๓**

(ลงชื่อ) ๑๖ ม.ค. ผู้ว่าจ้าง

(นายพรเทพ ผ่องศรี)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

(ลงชื่อ) ผู้รับจ้าง

(นายชยุตศ์วงศ์ ลิ้มกาญจนเชติ)

หุ้นส่วนผู้จัดการ



งวดที่ ๒๔ เป็นจำนวนเงิน ๕๕๐,๙๑๙.๖๐ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นเก้าร้อยสิบเก้าบาทหกสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

งานที่ปรับราคาไม่ได้ เป็นจำนวนเงิน ๒๔๖,๘๔๐.๖๐ บาท เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการติดตั้งกล่องสวดตาข่ายเกเบียน (หุ้ม PVC) ขนาด ๑.๐๐x๒.๐๐x๑.๐๐ เมตร ตามรูปแบบ ความยาวตามแนวเขื่อน ๓๐.๐๐ เมตร แล้วเสร็จ

งานที่ปรับราคาได้

งานหินเรียง เป็นจำนวนเงิน ๓๐๔,๐๗๙.๐๐ บาท เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการบรรจุหินใหญ่ในกล่องสวดตาข่ายเกเบียน (หุ้ม PVC) ขนาด ๑.๐๐x๒.๐๐x๑.๐๐ เมตร ตามรูปแบบ ความยาวตามแนวเขื่อน ๓๐.๐๐ เมตร แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่..... ๑ ๘ ๕.ค. ๒๕๖๓

งวดที่ ๒๕ เป็นจำนวนเงิน ๕๕๐,๙๑๙.๖๐ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นเก้าร้อยสิบเก้าบาทหกสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

งานที่ปรับราคาไม่ได้ เป็นจำนวนเงิน ๒๔๖,๘๔๐.๖๐ บาท เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการติดตั้งกล่องสวดตาข่ายเกเบียน (หุ้ม PVC) ขนาด ๑.๐๐x๒.๐๐x๑.๐๐ เมตร ตามรูปแบบ ความยาวตามแนวเขื่อน ๓๐.๐๐ เมตร แล้วเสร็จ

งานที่ปรับราคาได้

งานหินเรียง เป็นจำนวนเงิน ๓๐๔,๐๗๙.๐๐ บาท เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการบรรจุหินใหญ่ในกล่องสวดตาข่ายเกเบียน (หุ้ม PVC) ขนาด ๑.๐๐x๒.๐๐x๑.๐๐ เมตร ตามรูปแบบ ความยาวตามแนวเขื่อน ๓๐.๐๐ เมตร แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่..... ๒ ๓ ๕.ค. ๒๕๖๓

งวดที่ ๒๖ เป็นจำนวนเงิน ๕๓๓,๐๓๒.๖๐ บาท (ห้าแสนสามหมื่นสามพันสามสิบสองบาทหกสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

งานที่ปรับราคาไม่ได้ เป็นจำนวนเงิน ๒๔๕,๐๕๑.๙๐ บาท เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการติดตั้งกล่องสวดตาข่ายเกเบียน (หุ้ม PVC) ขนาด ๑.๐๐x๒.๐๐x๑.๐๐ เมตร ตามรูปแบบ ส่วนที่เหลือทั้งหมด แล้วเสร็จ

งานที่ปรับราคาได้

งานหินเรียง เป็นจำนวนเงิน ๒๘๗,๙๘๐.๗๐ บาท เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการบรรจุหินใหญ่ในกล่องสวดตาข่ายเกเบียน (หุ้ม PVC) ขนาด ๑.๐๐x๒.๐๐x๑.๐๐ เมตร ตามรูปแบบ ความยาวส่วนที่เหลือทั้งหมด แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่..... ๒ ๘ ๕.ค. ๒๕๖๓

งวดที่ ๒๗ เป็นจำนวนเงิน ๙๓๐,๑๒๔.๐๐ บาท (เก้าแสนสามหมื่นหนึ่งร้อยยี่สิบสี่บาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

งานที่ปรับราคาไม่ได้ เป็นจำนวนเงิน ๕๒๗,๖๖๖.๕๐ บาท เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้

- ติดตั้งแผ่นใยสังเคราะห์หลังเขื่อน ตามรูปแบบ ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- ถมทรายชุ่มน้ำอัดแน่นหลังเขื่อน ตามรูปแบบ ทั้งหมด แล้วเสร็จ

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง

(นายพรเทพ ผ่องศรี)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง

(นายชยุตต์วงศ์ ลิ้มกาญจนเขต)

หุ้นส่วนผู้จัดการ



งานที่ปรับราคาได้

งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมป้องกันตลิ่ง เป็นจำนวนเงิน ๔๐๒,๔๕๗.๕๐ บาท
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้

- ก่อสร้าง คาน B๑ ตามรูปแบบ ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- ก่อสร้าง คาน B๒ ตามรูปแบบ ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- ก่อสร้าง พื้นทางเท้า S๑ ตามรูปแบบ ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- ก่อสร้าง คันหิน ค.ส.ล. ตามรูปแบบ ทั้งหมด แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่..... **๑๗ ม.ค. ๒๕๖๔**

งวดที่ ๒๘ เป็นจำนวนเงิน ๖๐๑,๐๐๓.๒๐ บาท (หกแสนหนึ่งพันสามบาทยี่สิบสตางค์)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

งานที่ปรับราคาไม่ได้ เป็นจำนวนเงิน ๓๗๕,๖๒๗.๐๐ บาท เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้

- งานปูพื้นคอนกรีตบล็อกประสาน ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- ถมดินอัดแน่น ตามรูปแบบ ทั้งหมด แล้วเสร็จ

งานที่ปรับราคาได้

งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก เป็นจำนวนเงิน ๒๒๕,๓๗๖.๒๐ บาท
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้

- ก่อสร้างบ่อพักน้ำ ค.ส.ล. ตามรูปแบบ ทั้งหมด แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่..... **๒๗ ม.ค. ๒๕๖๔**

งวดที่ ๒๙ เป็นจำนวนเงิน ๕๙๐,๒๗๑.๐๐ บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นสองร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้ (งานปรับภูมิทัศน์ และสิ่งก่อสร้างประกอบ)

งานที่ปรับราคาไม่ได้ เป็นจำนวนเงิน ๑๙๓,๑๗๙.๖๐ บาท เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้

- งานก่อสร้างศาลา ม้านั่ง กระถางต้นไม้ และวัสดุปิดผิว (ยกเว้นงานผิวพื้น) ตามรูปแบบ ทั้งหมด แล้วเสร็จ

งานที่ปรับราคาได้

งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมป้องกันตลิ่ง เป็นจำนวนเงิน ๓๙๗,๐๙๑.๔๐ บาท
เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้

- งานโครงสร้างกำแพงกันดิน ตามรูปแบบ ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานโครงสร้างพื้น และขอบคันหิน คสล. ทั้งหมด แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่..... **- ๖ กพ. ๒๕๖๔**

งวดที่ ๓๐ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๙๔๘,๐๑๑.๐๐ บาท (เก้าแสนสี่หมื่นแปดพัน-
สิบเอ็ดบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

งานที่ปรับราคาไม่ได้

- งานทาสี ติดตั้งราวกันตก และงานผิวพื้น ตามรูปแบบ ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- ปลุกหญ้า ปลุกต้นไม้ ตามรูปแบบ ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- ทำการก่อสร้างส่วนต่างๆ ของงานที่เหลือทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยถูกต้อง ครบถ้วนตามรูปแบบ

รายการและสัญญาทุกประการ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่..... **๑๖ กพ. ๒๕๖๔**

(ลงชื่อ)..... **พ.ท. ฝ่องศรี**ผู้ว่าจ้าง

(นายพรเทพ ฝ่องศรี)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

(ลงชื่อ)..... **นายชยุตต์วงศ์ ลิ้มกาญจนโชติ**ผู้รับจ้าง

(นายชยุตต์วงศ์ ลิ้มกาญจนโชติ)

หุ้นส่วนผู้จัดการ



หมายเหตุ

๑. ผู้รับจ้างต้องส่งมอบงานและเบิกเงินค่าจ้างในงวดที่ ๑ ของสัญญาก่อนงานในงวดอื่นทั้งหมด จากนั้นเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานงวดใดงวดหนึ่งเสร็จก่อนก็ให้ส่งมอบงานงวดนั้น เพื่อรับเงินต่อไปได้โดยไม่ต้องส่งงานเรียงตามลำดับงวด เว้นแต่งานงวดสุดท้ายเท่านั้น
๒. ผู้รับจ้างสามารถส่งเสาเข็ม ค.อ.ร. ขนาด ๐.๒๖x๐.๒๖x๗.๐๐ เมตร และเบิกจ่ายเงินได้โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
 - ๒.๑ กำหนดสถานที่กองเสาเข็ม ค.อ.ร. ห่างจากสถานที่ก่อสร้างไม่เกิน ๑ กิโลเมตร การตรวจรับเสาเข็ม ค.อ.ร. คิดเป็น ต้น และอยู่ในดุลพินิจของผู้ควบคุมงาน
 - ๒.๒ วัสดุซึ่งตรวจรับแล้ว ถือเป็นทรัพย์สินของทางราชการ ผู้รับจ้างมีหน้าที่ดูแลรักษาหากสูญหาย ผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชดใช้และหรือจัดหาคืนมาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และทางราชการสงวนซึ่งสิทธิ์ต่างๆ ตามกฎหมาย เช่น การดำเนินคดีต่อผู้ลักทรัพย์สิน ยักยอกทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ชื่อบริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด (มหาชน) สาขาหลังสวน ชื่อบัญชี หักหุ้นส่วนจำกัด ปิยะโยธาก่อสร้าง เลขที่บัญชี ๓๑๗-๓๐๒๓๑๘-๙ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้น ๆ

ข้อ ๕ เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๒,๖๘๓,๐๕๐.๐๐ บาท (สองล้านหกแสนแปดหมื่นสามพันห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๑๕ (สิบห้า) ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันเต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกไปเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า นั้น ดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้น หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่น ผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า เพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าว ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ ๑๕ (สิบห้า) ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินที่หักไว้จะครบตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

(ลงชื่อ).....*dr J.L*.....ผู้ว่าจ้าง

(นายพรเทพ ผ่องศรี)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

(ลงชื่อ).....*Om*.....ผู้รับจ้าง

(นายชยุตต์วงศ์ ลิ้มกาญจนโชติ)

หุ้นส่วนผู้จัดการ



๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดชอบต่าง ๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓

ข้อ ๖ กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่.....๒๓.....เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่.....๑๖.....เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลาหรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลายหรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุกลงไปด้วยการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

ข้อ ๗ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี - เดือน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพรเทพ ผ่องศรี)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายชยุตศวงศ์ ลิ้มกาญจนโชติ)

หุ้นส่วนผู้จัดการ



ข้อ ๘ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญาไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพ้นหน้าที่ตามสัญญา และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐(สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๙ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ผู้ว่าจ้างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้นให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้ หากไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๐ ความรับผิดของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรืออันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลง เมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่องหรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญา หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดเชยค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการใด ๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดเชยค่าเสียหายนั้น ๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใด ๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพรเทพ ผ่องศรี)


รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายชยุตต์วงศ์ ลิ้มกาญจน์ไธ)

หุ้นส่วนผู้จัดการ



ข้อ ๑๑ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้าง หรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๒ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หาทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๓ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือ ทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๔ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามสัญญานี้และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม ผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๕ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้น ๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพรเทพ ผ่องศรี)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายชยุตต์วงศ์ ลีมาญจนโชติ)

หุ้นส่วนผู้จัดการ



อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญา ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใด ๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อน เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๖ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๑๗,๘๘๗.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยแปดสิบเจ็ดบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๕๐๐.๐๐ บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๗ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้รับจ้างทำงานนั้นต่อมียุติใช้เครื่องมือใช้ในการก่อสร้าง สิ่งก่อสร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญาตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๘ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดเชยค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดเชยให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระหรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงานหรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพรเทพ ผ่องศรี)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายชยุตตวงศ์ ลิ้มกาญจนโชติ)

หุ้นส่วนผู้จัดการ



หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๑๙ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญา รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่าง ๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๐ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัยหรือเกิดจากเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้าง ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อยกข้องดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุอันสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะยกข้องดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีที่เกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ว่าจ้างทราบอยู่แล้วตั้งแต่นั้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๑ การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพรเทพ ผ่องศรี)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายชยุตศังวศ์ ลิ้มกาญจนโชติ)

หุ้นส่วนผู้จัดการ



ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสาม ให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติตามถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๒ มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจากคณะกรรมการกำหนดมาตรฐาน และทดสอบฝีมือแรงงาน หรือสถาบันของทางราชการอื่น หรือสถาบันของเอกชนที่ทางราชการรับรอง หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. หรือ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๒.๑ ช่างโยธา

๒๒.๒ ช่างก่อสร้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่าง และระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายพรเทพ ผ่องศรี)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายชยุตต์วงศ์ ลิ้มกาญจน์เซต)

หุ้นส่วนผู้จัดการ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางเนตรชนก วิลาคอง)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายดลยະตีด แอเดียว)

วิศวกรโยธาชำนาญการ



26 2563

— 2454 —

[illegible]

2014年12月15日

ငါ့အဖေ ..

เลขที่ 1.0

5123 13

6/19/11 16:41:01 00000000

เลขที่ใบเสร็จรับเงิน 86170

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000569271 เลขที่สาขา

[illegible]

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครย่างกุ้ง ประเทศพม่า วันที่ 03/2563 หน้า 22 พ.ศ. 2563

.....		
.....		
.....		
.....	0	00
.....	16,717	00
.....	0	00
.....	16,717	00

ฉบับที่ ๒๗๕ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ (หนึ่งหมื่นหกพัน ห้าร้อยสิบ ห้าบาทถ้วน)

๑-๓๖/๒๕๕๕ ๐๑๓๙๑๘

अ. नं. २६६ २५६३

ББК 67.01 : 62-89 001/002 11850010-25630526-1-01-000053

અનુવિંધ

51-15727-15

សេចក្តីផ្តើម

အထက်ဖော်ပြပါအတိုင်းအကျအရ နယ်လုံးပေါ်တွင် အမျိုးမျိုးရှိသော အခြေအနေအထားများကို အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြပါမည်။