

สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๒๕๖๔/๒๕๖๔

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ ศาลากลางจังหวัดระนอง ตำบลบางรีน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง เมื่อวันที่ ๑๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ระหว่าง จังหวัดระนอง โดย นายสมเกียรติ ศรีชนะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคพิพัฒน์พงศ์ ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดระนอง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๙๙/๑ หมู่ ๔ ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง โดย นางสาวพรพิมล อินสุทนต์ ผู้รับมอบอำนาจจากผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตาม หนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดระนอง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ รน.๐๐๐๑๖๕ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองจัน ระยะ ๓๕๐ เมตร หมู่ที่ ๖ ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการงานจ้างตามสัญญานี้


ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปรายการก่อสร้าง	จำนวน ๒๕ หน้า
๒.๒ ผนวก ๒ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา	จำนวน ๓ หน้า
๒.๓ ผนวก ๓ ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	จำนวน ๒ หน้า
๒.๔ ผนวก ๔ แนวทางปฏิบัติในการติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างของทางราชการ	จำนวน ๑ ชุด
๒.๕ ผนวก ๕ เงื่อนไข หลักเกณฑ์ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาที่ปรับราคาได้	จำนวน ๑ หน้า
๒.๖ ผนวก ๖ มาตรฐาน มยผ.๑๑๐๑-๕๒ ถึง มยผ.๑๑๐๖-๕๒	จำนวน ๑ เล่ม
๒.๗ ผนวก ๗ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล	จำนวน ๑ ชุด
๒.๘ ผนวก ๘ หนังสือมอบอำนาจ	จำนวน ๑ ชุด

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง
(นายสมเกียรติ ศรีชนะเนตร)
ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง
(นางสาวพรพิมล อินสุทนต์)


ข้อ ๓ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันสัญญาของธนาคาร กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาชุมพร เลขที่ ๑๐๐๐๓๗๘๑๓๔๓ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นจำนวนเงิน ๑,๒๗๓,๒๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสามพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของ ราคาจ้าง ตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกัน ดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศ ของธนาคาร แห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบาย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด หรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการ ที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมิใช่ครอบคลุมความรับผิดชอบ ทั้งปวง ของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุ ไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบ งานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะทำให้เกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตาม วรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๒๕,๔๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบล้านสี่แสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๑,๖๖๕,๔๓๔.๕๘ บาท (หนึ่งล้าน - หกแสนหกหมื่นห้าพันเก้าร้อยสามสิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวง ด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๗๑,๓๐๒.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยสองบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

งานที่ปรับราคาไม่ได้

- ทำการส่งสำเนาเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าของสัญญานี้ แล้วเสร็จ
- จัดหาสำนักงานพร้อมอุปกรณ์สำนักงาน แล้วเสร็จ
- ติดตั้งป้ายโครงการก่อสร้าง แล้วเสร็จ
- จัดทำแผนการก่อสร้าง แล้วเสร็จ
- สำรวจวางหมุดหลักฐานทางราบและทางตั้งตามข้อกำหนด แล้วเสร็จ
- ปรับพื้นที่ก่อสร้างและปักผังวางแนวเชื่อมตามแบบ แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่..... ๑๔ เม.ย. ๒๕๖๔.....

/งวดที่ ๒...

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายสมเกียรติ ศรีชนะเนตร)
ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

(ลงชื่อ).....
(นางสาวพรพิมล อินสุทัน)


งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๘๕๘,๑๗๐.๕๐ บาท (แปดแสนห้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาท - ห้าสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

งานที่ปรับราคาได้

งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมป้องกันดิ่ง

- นำเสาเข็ม A ขนาด ๐.๓๐ x ๐.๕๐ x ๑๐.๐๐ เมตร จำนวน ๔๐ ต้น มากองไว้

ณ สถานที่กองวัสดุ แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่..... ๑๙ เม.ย. ๒๕๖๔

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๘๕๘,๑๗๐.๕๐ บาท (แปดแสนห้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาท - ห้าสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

งานที่ปรับราคาได้

งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมป้องกันดิ่ง

- นำเสาเข็ม A ขนาด ๐.๓๐ x ๐.๕๐ x ๑๐.๐๐ เมตร จำนวน ๔๐ ต้น มากองไว้

ณ สถานที่กองวัสดุ แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่..... ๒๔ เม.ย. ๒๕๖๔

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๘๕๘,๑๗๐.๕๐ บาท (แปดแสนห้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาท - ห้าสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

งานที่ปรับราคาได้

งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมป้องกันดิ่ง

- นำเสาเข็ม A ขนาด ๐.๓๐ x ๐.๕๐ x ๑๐.๐๐ เมตร จำนวน ๔๐ ต้น มากองไว้

ณ สถานที่กองวัสดุ แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่..... ๒๙ เม.ย. ๒๕๖๔

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๘๕๘,๑๗๐.๕๐ บาท (แปดแสนห้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาท - ห้าสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

งานที่ปรับราคาได้

งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมป้องกันดิ่ง

- นำเสาเข็ม A ขนาด ๐.๓๐ x ๐.๕๐ x ๑๐.๐๐ เมตร จำนวน ๔๐ ต้น มากองไว้

ณ สถานที่กองวัสดุ แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่..... - ๔ พ.ค. ๒๕๖๔

งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงิน ๘๕๘,๑๗๐.๕๐ บาท (แปดแสนห้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาท - ห้าสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

งานที่ปรับราคาได้

งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมป้องกันดิ่ง

- นำเสาเข็ม A ขนาด ๐.๓๐ x ๐.๕๐ x ๑๐.๐๐ เมตร จำนวน ๔๐ ต้น มากองไว้

ณ สถานที่กองวัสดุ แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่..... - ๔ พ.ค. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายสมเกียรติ ศรีชนะเนตร)
ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

(ลงชื่อ).....
(นางสาวพรพิมล อินสุหน)


งวดที่ ๗ เป็นจำนวนเงิน ๘๕๘,๑๗๐.๕๐ บาท (แปดแสนห้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาท - ห้าสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

งานที่ปรับราคาได้

งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมป้องกันตลิ่ง

- นำเสาเข็ม A ขนาด ๐.๓๐ x ๐.๕๐ x ๑๐.๐๐ เมตร จำนวน ๔๐ ต้น มากองไว้

ณ สถานที่กองวัสดุ แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๔ พ.ค. ๒๕๖๔

งวดที่ ๘ เป็นจำนวนเงิน ๘๕๘,๑๗๐.๕๐ บาท (แปดแสนห้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาท - ห้าสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

งานที่ปรับราคาได้

งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมป้องกันตลิ่ง

- นำเสาเข็ม A ขนาด ๐.๓๐ x ๐.๕๐ x ๑๐.๐๐ เมตร จำนวน ๔๐ ต้น มากองไว้

ณ สถานที่กองวัสดุ แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๔ พ.ค. ๒๕๖๔

งวดที่ ๙ เป็นจำนวนเงิน ๘๕๘,๑๗๐.๕๐ บาท (แปดแสนห้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาท - ห้าสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

งานที่ปรับราคาได้

งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมป้องกันตลิ่ง

- นำเสาเข็ม A ขนาด ๐.๓๐ x ๐.๕๐ x ๑๐.๐๐ เมตร จำนวน ๔๐ ต้น มากองไว้

ณ สถานที่กองวัสดุ แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๔ พ.ค. ๒๕๖๔

งวดที่ ๑๐ เป็นจำนวนเงิน ๘๕๘,๑๗๐.๕๐ บาท (แปดแสนห้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาท - ห้าสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

งานที่ปรับราคาได้

งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมป้องกันตลิ่ง

- นำเสาเข็ม A ขนาด ๐.๓๐ x ๐.๕๐ x ๑๐.๐๐ เมตร จำนวน ๔๐ ต้น มากองไว้

ณ สถานที่กองวัสดุ แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๙ พ.ค. ๒๕๖๔

งวดที่ ๑๑ เป็นจำนวนเงิน ๘๗๓,๔๔๙.๕๐ บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นสามพันสี่ร้อยสี่สิบเก้าบาท - ห้าสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

งานที่ปรับราคาได้

งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมป้องกันตลิ่ง

- นำเสาเข็ม B ขนาด ๐.๓๐ x ๐.๔๐ x ๑๐.๐๐ เมตร จำนวน ๖๐ ต้น มากองไว้

ณ สถานที่กองวัสดุ แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓ มิ.ย. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสมเกียรติ ศรีชนะเนตร)

ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางสาวพรพิมล อินสุทนต์)



งวดที่ ๑๒ เป็นจำนวนเงิน ๘๗๓,๔๔๙.๕๐ บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นสามพันสี่ร้อยสี่สิบเก้าบาท - ห้าสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

งานที่ปรับราคาได้

งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมป้องกันตลิ่ง

- นำเสาเข็ม B ขนาด ๐.๓๐ x ๐.๔๐ x ๑๐.๐๐ เมตร จำนวน ๖๐ ต้น มากองไว้

ณ สถานที่กองวัสดุ แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่..... ๘ มิ.ย. ๒๕๖๔

งวดที่ ๑๓ เป็นจำนวนเงิน ๘๗๓,๔๔๙.๕๐ บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นสามพันสี่ร้อยสี่สิบเก้าบาท - ห้าสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

งานที่ปรับราคาได้

งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมป้องกันตลิ่ง

- นำเสาเข็ม B ขนาด ๐.๓๐ x ๐.๔๐ x ๑๐.๐๐ เมตร จำนวน ๖๐ ต้น มากองไว้

ณ สถานที่กองวัสดุ แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่..... ๑๓ มิ.ย. ๒๕๖๔

งวดที่ ๑๔ เป็นจำนวนเงิน ๘๗๓,๔๔๙.๕๐ บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นสามพันสี่ร้อยสี่สิบเก้าบาท - ห้าสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

งานที่ปรับราคาได้

งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมป้องกันตลิ่ง

- นำเสาเข็ม B ขนาด ๐.๓๐ x ๐.๔๐ x ๑๐.๐๐ เมตร จำนวน ๖๐ ต้น มากองไว้

ณ สถานที่กองวัสดุ แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่..... ๑๘ มิ.ย. ๒๕๖๔

งวดที่ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๘๗๓,๔๔๙.๕๐ บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นสามพันสี่ร้อยสี่สิบเก้าบาท - ห้าสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

งานที่ปรับราคาได้

งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมป้องกันตลิ่ง

- นำเสาเข็ม B ขนาด ๐.๓๐ x ๐.๔๐ x ๑๐.๐๐ เมตร จำนวน ๖๐ ต้น มากองไว้

ณ สถานที่กองวัสดุ แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่..... ๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๔

งวดที่ ๑๖ เป็นจำนวนเงิน ๙๕๒,๓๙๑.๐๐ บาท (เก้าแสนห้าหมื่นสองพันสามร้อย - เก้าสิบเอ็ดบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

งานที่ปรับราคาได้

งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมป้องกันตลิ่ง

- นำเสาเข็ม A ขนาด ๐.๓๐ x ๐.๕๐ x ๑๐.๐๐ เมตร ที่เหลือทั้งหมด มากองไว้

ณ สถานที่กองวัสดุ แล้วเสร็จ

- นำเสาเข็ม B ขนาด ๐.๓๐ x ๐.๔๐ x ๑๐.๐๐ เมตร ที่เหลือทั้งหมด มากองไว้

ณ สถานที่กองวัสดุ แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่..... ๒๘ มิ.ย. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสมเกียรติ ศรีชนะเนตร)

ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

(ลงชื่อ).....
(นางสาวพรทิพย์ อินสันทน์)



งวดที่ ๑๗ เป็นจำนวนเงิน ๗๗๙,๒๒๙.๐๐ บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสองร้อยยี่สิบเก้าบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

งานที่ปรับราคาไม่ได้

งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมป้องกันตลิ่ง

- ตอกเสาเข็ม A ขนาด ๐.๓๐ x ๐.๕๐ x ๑๐.๐๐ เมตร ตามแบบรูป จำนวน

๓๕๐ ต้น แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่..... - ๘ ก.ค. ๒๕๖๔

งวดที่ ๑๘ เป็นจำนวนเงิน ๕๒๒,๐๓๒.๕๐ บาท (ห้าแสนสองหมื่นสองพันสามสิบสองบาท - ห้าสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

งานที่ปรับราคาไม่ได้

งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมป้องกันตลิ่ง

- ตอกเสาเข็ม B ขนาด ๐.๓๐ x ๐.๕๐ x ๑๐.๐๐ เมตร ตามแบบรูป จำนวน ๓๕๐ ต้น แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่..... ๒๓ ก.ค. ๒๕๖๔

งวดที่ ๑๙ เป็นจำนวนเงิน ๙๘๒,๙๔๙.๐๐ บาท (เก้าแสนแปดหมื่นสองพันเก้าร้อย - สี่สิบเก้าบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

งานที่ปรับราคาได้ เป็นจำนวนเงิน ๗๕๘,๘๕๗.๐๐ บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่น - แปดพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมป้องกันตลิ่ง

- นำแผงกรู ค.ส.ล. WF ตามแบบรูป จำนวน ๑,๔๕๐ ชุด มากองไว้ ณ สถานที่

กองวัสดุ แล้วเสร็จ

งานที่ปรับราคาไม่ได้ เป็นจำนวนเงิน ๒๒๔,๐๙๒.๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่น - สี่พันเก้าสิบสองบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ตอกเสาเข็ม A ขนาด ๐.๓๐ x ๐.๕๐ x ๑๐.๐๐ เมตร ตามรูปแบบ ส่วนที่เหลือทั้งหมด แล้วเสร็จ

- ตอกเสาเข็ม B ขนาด ๐.๓๐ x ๐.๕๐ x ๑๐.๐๐ เมตร ตามรูปแบบ ส่วนที่เหลือทั้งหมด แล้วเสร็จ

- เสียบแผงกรู ค.ส.ล. WF ตามรูปแบบ จำนวน ๑,๔๐๐ ชุด แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่..... - ๒ ส.ค. ๒๕๖๔

งวดที่ ๒๐ เป็นจำนวนเงิน ๗๓๐,๘๔๕.๕๐ บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นแปดร้อยสี่สิบบาท - ห้าสิบบาท) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

งานที่ปรับราคาไม่ได้

- เสียบแผงกรู ค.ส.ล. WF ตามรูปแบบ ส่วนที่เหลือทั้งหมด แล้วเสร็จ

- ติดตั้งแผ่นใยสังเคราะห์หลังเขื่อน ตามรูปแบบได้ความยาวตามแนวเขื่อน

ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร แล้วเสร็จ

- ถมทรายชุ่มน้ำอัดแน่นหลังเขื่อน ตามรูปแบบปริมาตรไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ลบ.ม.

แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่..... ๑๒ ส.ค. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายสมเกียรติ ศรีชนะเนตร)
ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวพรพิมล อินสุทน)
บริษัท.....

งวดที่ ๒๑ เป็นจำนวนเงิน ๗๓๐,๘๔๕.๕๐ บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นแปดร้อยสี่สิบบาท - ห้าสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

งานที่ปรับราคาไม่ได้

- ติดตั้งแผ่นใยสังเคราะห์หลังเขื่อน ตามรูปแบบได้ความยาวตามแนวเขื่อน ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร แล้วเสร็จ
- ถมทรายชุ่มน้ำอัดแน่นหลังเขื่อน ตามรูปแบบปริมาตรรวมไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ลบ.ม. แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่..... ๒๒ ส.ค. ๒๕๖๔

งวดที่ ๒๒ เป็นจำนวนเงิน ๗๓๐,๘๔๕.๕๐ บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นแปดร้อยสี่สิบบาท - ห้าสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

งานที่ปรับราคาไม่ได้

- ติดตั้งแผ่นใยสังเคราะห์หลังเขื่อน ตามรูปแบบได้ความยาวตามแนวเขื่อน ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร แล้วเสร็จ
- ถมทรายชุ่มน้ำอัดแน่นหลังเขื่อน ตามรูปแบบปริมาตรรวมไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ลบ.ม. แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่..... - ๑ ก.ย. ๒๕๖๔

งวดที่ ๒๓ เป็นจำนวนเงิน ๖๒๖,๔๓๙.๐๐ บาท (หกแสนสองหมื่นหกพันสี่ร้อยสามสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

งานที่ปรับราคาไม่ได้

- ติดตั้งแผ่นใยสังเคราะห์หลังเขื่อน ตามรูปแบบ ส่วนที่เหลือทั้งหมด แล้วเสร็จ
 - ถมทรายชุ่มน้ำอัดแน่นหลังเขื่อน ตามรูปแบบ ส่วนที่เหลือทั้งหมด แล้วเสร็จ
- ให้แล้วเสร็จภายในวันที่..... ๑๑ ก.ย. ๒๕๖๔

งวดที่ ๒๔ เป็นจำนวนเงิน ๗๒๐,๖๕๙.๕๐ บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นหกร้อยห้าสิบบาท - ห้าสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

งานที่ปรับราคาได้

งานหินเรียง

- ทิ้งหินใหญ่ ตามรูปแบบ ความยาวตามแนวเขื่อน ๑๕๐ เมตร แล้วเสร็จ
- ให้แล้วเสร็จภายในวันที่..... ๒๑ ก.ย. ๒๕๖๔

งวดที่ ๒๕ เป็นจำนวนเงิน ๗๒๐,๖๕๙.๕๐ บาท (เจ็ดแสนสองหมื่นหกร้อยห้าสิบบาท - ห้าสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

งานที่ปรับราคาได้


งานหินเรียง

- ทิ้งหินใหญ่ ตามรูปแบบ ความยาวตามแนวเขื่อน ๑๕๐ เมตร แล้วเสร็จ
- ให้แล้วเสร็จภายในวันที่..... - ๑ ต.ค. ๒๕๖๔

/งวดที่ ๒๖...

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายสมเกียรติ ศรีชนะเนตร)
ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

(ลงชื่อ).....ผู้จ้าง
(นางสาวพรพิมล จิตสุทน)
บริษัท พัฒนาพิภพ



งวดที่ ๒๖ เป็นจำนวนเงิน ๘๙๘,๙๑๔.๕๐ บาท (แปดแสนเก้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยสิบสี่บาท - ห้าสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

งานที่ปรับราคาไม่ได้ เป็นจำนวนเงิน ๔๒๒,๗๑๙.๐๐ บาท (สี่แสนสองหมื่นสองพันเจ็ดร้อยสิบเก้าบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการติดตั้งกล่องลวดตาข่ายแมทเทรส (หุ้ม PVC) ขนาด ๒.๐๐ x ๔.๐๐ x ๐.๓๐ เมตร ตามรูปแบบ ความยาวตามแนวเขื่อน ๒๐๐.๐๐ เมตร แล้วเสร็จ

งานที่ปรับราคาได้ เป็นจำนวนเงิน ๔๗๖,๑๙๕.๕๐ บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่น - หกพันหนึ่งร้อยเก้าสิบห้าบาทห้าสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

งานหินเรียง

- หินใหญ่ ตามรูปแบบ ความยาวตามแนวเขื่อน ส่วนที่เหลือทั้งหมด แล้วเสร็จ

- ทำการบรรจุหินใหญ่ในกล่องลวดตาข่ายเกเบียน (หุ้ม PVC) ขนาด

๒.๐๐ x ๔.๐๐ x ๐.๓๐ เมตร ตามรูปแบบ ความยาวตามแนวเขื่อน ๒๐๐.๐๐ เมตร แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่..... ๑๑ ต.ค. ๒๕๖๔.....

งวดที่ ๒๗ เป็นจำนวนเงิน ๔๙๔,๐๒๑.๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันยี่สิบเอ็ดบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

งานที่ปรับราคาไม่ได้ เป็นจำนวนเงิน ๓๑๕,๗๖๖.๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่น - ห้าพันเจ็ดร้อยหกสิบหกบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- ทำการติดตั้งกล่องลวดตาข่ายแมทเทรส (หุ้ม PVC) ขนาด ๒.๐๐ x ๔.๐๐ x ๐.๓๐ เมตร

ตามรูปแบบ ส่วนที่เหลือทั้งหมด แล้วเสร็จ

งานที่ปรับราคาได้ เป็นจำนวนเงิน ๑๗๘,๒๕๕.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่น - แปดพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

งานหินเรียง

- ทำการบรรจุหินใหญ่ในกล่องลวดตาข่ายเกเบียน (หุ้ม PVC) ขนาด

๒.๐๐ x ๔.๐๐ x ๐.๓๐ เมตร ตามรูปแบบ ความยาวตามแนวเขื่อน ๒๐๐.๐๐ เมตร แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่..... ๒๑ ต.ค. ๒๕๖๔.....

งวดที่ ๒๘ เป็นจำนวนเงิน ๗๗๖,๖๘๒.๕๐ บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหกพันหกร้อยแปดสิบสองบาท - ห้าสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

งานที่ปรับราคาได้

งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเขื่อนป้องกันตลิ่ง

- ก่อสร้าง คานรัดหัวเสาเข็ม ตามรูปแบบความยาวตามแนวเขื่อน ๑๒๐ เมตร

แล้วเสร็จ

- ก่อสร้าง พื้นทางเท้า ค.ส.ล. รับทางเท้าตามรูปแบบความยาวตามแนวเขื่อน

๑๒๐ เมตร แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่..... ๑๐ พ.ย. ๒๕๖๔.....




(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสมเกียรติ ศรีชนะเนตร)

ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพรพิมล อินสุทนต์)



งวดที่ ๒๙ เป็นจำนวนเงิน ๗๗๖,๖๘๒.๕๐ บาท (เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหกพันหกร้อยแปดสิบสองบาท - ห้าสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

งานที่ปรับราคาได้

งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมป้องกันดิ่ง

- ก่อสร้าง คานรัดหัวเสาเข็ม ตามรูปแบบความยาวตามแนวเขื่อน ๑๒๐ เมตร แล้วเสร็จ
- ก่อสร้าง พื้นทางเท้า ค.ส.ล. รับทางเท้าตามรูปแบบความยาวตามแนวเขื่อน

๑๒๐ เมตร แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่..... ๒๐ พ.ย. ๒๕๖๔

งวดที่ ๓๐ เป็นจำนวนเงิน ๗๑๓,๐๒๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสามพันยี่สิบบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

งานที่ปรับราคาได้

งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมป้องกันดิ่ง

- ก่อสร้าง คานรัดหัวเสาเข็ม ตามรูปแบบ ส่วนที่เหลือทั้งหมด แล้วเสร็จ
- ก่อสร้าง พื้นทางเท้า ค.ส.ล. รับทางเท้าตามรูปแบบ ส่วนที่เหลือทั้งหมด แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่..... ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๔

งวดที่ ๓๑ เป็นจำนวนเงิน ๗๙๙,๖๐๑.๐๐ บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันหกร้อยหนึ่งบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

งานที่ปรับราคาได้

งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมป้องกันดิ่ง

- ก่อสร้าง คันทัน ค.ส.ล. ตามรูปแบบ ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- ก่อสร้าง บันได ค.ส.ล. ตามรูปแบบ ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- ก่อสร้าง บ่อพักน้ำ ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ และรางรับน้ำ ทั้งหมด แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่..... ๑๐ ธ.ค. ๒๕๖๔

งวดที่ ๓๒ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๑,๓๔๗,๐๙๘.๕๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่น - เจ็ดพันเก้าสิบแปดบาทห้าสิบสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

งานที่ปรับราคาไม่ได้

- งานติดตั้งราวกันตก ตามรูปแบบ ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานวัสดุผิวพื้น ตามรูปแบบ ทั้งหมด แล้วเสร็จ
- ทำการก่อสร้างส่วนต่างๆ ของงานที่เหลือทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยถูกต้อง ครบถ้วน

ตามรูปแบบรายการและสัญญาทกประการ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่..... - ๙ ม.ค. ๒๕๖๕

หมายเหตุ

๑. ผู้รับจ้างต้องส่งมอบงานและเบิกเงินค่าจ้างในงวดที่ ๑ ของสัญญาก่อนงานในงวดอื่นทั้งหมด จากนั้น เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานงวดใดงวดหนึ่งเสร็จก่อนก็ให้ส่งมอบงานงวดนั้น เพื่อรับเงินต่อไปได้ โดยไม่ต้องส่งงานเรียงตามลำดับงวด เว้นแต่งานงวดสุดท้ายเท่านั้น

(ลงชื่อ).....
(นายสมเกียรติ ศรีชนะเนตร)
ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

(ลงชื่อ).....
(นางสาวพรพิมล อินสุทนต์)
ผู้อำนวยการสำนักงาน



๒. ผู้รับจ้างสามารถส่งเสาเข็ม A และเสาเข็ม B โดยเบิกจ่ายเงินได้โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

๒.๑ กำหนดสถานที่กองเสาเข็ม A และเสาเข็ม B ห่างจากสถานที่ก่อสร้างไม่เกิน ๑ กิโลเมตร การตรวจรับเสาเข็ม A และเสาเข็ม B คิดเป็น ต้น และอยู่ในดุลพินิจของผู้ควบคุมงาน

๒.๒ วัสดุซึ่งตรวจรับแล้ว ถือเป็นทรัพย์สินของทางราชการ ผู้รับจ้างมีหน้าที่ดูแลรักษาหากสูญหาย ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชดเชยและหรือจัดหาคืนมาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และทางราชการสงวนซึ่งสิทธิ์ต่างๆ ตามกฎหมาย เช่น การดำเนินคดีต่อผู้ลักทรัพย์สิน ยักยอกทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ชื่อบัญชีธนาคารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาชุมพร ชื่อบัญชี ห้างหุ้นส่วน โชคพิพัฒน์พงศ์ เลขที่บัญชี ๑๑๓ - ๑ - ๐๔๐๔๑ - ๑ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนรวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้น ๆ

ข้อ ๕ เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๓,๘๑๙,๗๕๐.- บาท (สามล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๑๕ (สิบห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันเต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้น ดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้น หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่น ผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าว ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ (ข) ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวด เพื่อชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ ๑๕ (สิบห้า) ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินที่หักไว้จะครบตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดเชยความรับผิดชอบต่าง ๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดเชยคืนในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข)

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายสมเกียรติ ศรีชนะนตร)
ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวพรพินัส อินสทน)
ข้อ ๖...



ข้อ ๖ การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้น เพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไปแล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่..... ๑๖ มี.ค. ๒๕๖๕.....และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่..... ๙ มี.ค. ๒๕๖๕.....ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลาหรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลาหรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลายหรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจาก ผู้ว่าจ้างผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้แล้วไป ด้วยการให้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

กรณีที่ผู้ว่าจ้างมิใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบสัญญา

ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี - เดือน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้มิเรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

/ข้อ ๙...

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายสมเกียรติ ศรีชนะเนตร)
ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

(ลงชื่อ).....
(นางสาวพรพิมล อินสุทนต์)
ผู้รับจ้าง



ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญาไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธหน้าที่ตามสัญญา และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วงหรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ผู้ว่าจ้างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้นให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้ หากไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่องหรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญานี้ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดเชยค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการใด ๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดเชยค่าเสียหายนั้น ๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใด ๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายสมเกียรติ ศรีชนะเนตร)
ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

(ลงชื่อ).....
(นางสาวพรพิมล อินสุทน)
.....



ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้าง หรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องสมทบกรรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้างค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามสัญญานี้และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม ผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้น ๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใด ๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้างหรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อน เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายสมเกียรติ ศรีชนะเนตร)
ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวพรพิมล อินสทน)
บริษัทพัฒนาพร

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๒๕,๔๖๕.๐๐ บาท (สองหมื่นห้าพันสี่ร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้าง ผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ - บาท นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดเชยค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดเชยให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกันผลงานหรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่ จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจากรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่าง ๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายสมเกียรติ ศรีชนะเนตร)
ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

(ลงชื่อ).....
(นางสาวพรพมล อินสทน)
/ข้อ ๒๑...


ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัยหรือเกิดจากเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้าง ไม่สามารถทำงาน ให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือเหตุการณ์ดังกล่าว พร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อยกเว้นหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุอันสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้ละสิทธิเรียกร้อง ในการที่จะยกเว้นหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิด จากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ว่าจ้างทราบที่อยู่แล้วตั้งแต่วันที่

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของ ผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๒๒ การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้ง เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเองหรือนำเข้ามา โดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และ สามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของ ดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับ อนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีเรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้าง จะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดย เรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือ เรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุก ของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตาม กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสาม ให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงาน ดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓ มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีวิศวกรซึ่งได้รับใบอนุญาต เป็นผู้ประกอบการวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา และจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบ มาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก คณะกรรมการกำหนดมาตรฐาน และทดสอบฝีมือแรงงาน หรือสถาบันของทางราชการอื่น ๆ หรือสถาบันของเอกชนที่ทางราชการรับรอง หรือ ผู้มีวุฒิปริญญา ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละ สาขาช่างแต่ละจะต้องมีจำนวนช่างอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คนในแต่ละ สาขาช่าง ดังต่อไปนี้

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายสมเกียรติ ศรีชนะเนตร)
ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวพรพิมล อัมรินทร์)
บริษัท พัฒนาฯ



๒๓.๑ ช่างโยธาหรือช่างก่อสร้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่าง และระดับช่าง พร้อมกับบรรยายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่ง นำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๔ การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ ผู้ว่าจ้าง ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้รับอนุมัติตามภาคผนวก ๕

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสมเกียรติ ศรีชนะเนตร)

ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพรพิมล อินสุทนต์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายรังสรรค์ ปานบุญ)

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายตลยะดีต แอเตียว)

วิศวกรโยธาชำนาญการ



อ.ส.5 ใบสัณห์สังเคราะห์

เลขที่ 00885
17 สิงหาคม 2564

เลขที่ใบสัณห์สังเคราะห์ 00853544000721

ผู้มีสิทธิเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา นาย/นาง/นางสาว/นาย

นาย/นาง/นางสาว/นาย

ผู้มีสิทธิเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

นาย/นาง/นางสาว/นาย

นาย/นาง/นางสาว/นาย

เลขที่ 99/1

นาย/นาง/นางสาว/นาย

นาย/นาง/นางสาว/นาย

นาย/นาง/นางสาว/นาย

เลขที่ใบสัณห์สังเคราะห์ 85110

ผู้มีสิทธิเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

นาย/นาง/นางสาว/นาย

เลขที่ 99/1

นาย/นาง/นางสาว/นาย

นาย/นาง/นางสาว/นาย

นาย/นาง/นางสาว/นาย

เลขที่ใบสัณห์สังเคราะห์

เลขที่ใบสัณห์สังเคราะห์ 09940000569271 เลขที่ใบสัณห์สังเคราะห์

เลขที่ใบสัณห์สังเคราะห์ 09940000569271

ผู้มีสิทธิเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา นาย/นาง/นางสาว/นาย

เลขที่ใบสัณห์สังเคราะห์ 25/2564 ลงวันที่ 15 มี.ค. 64 ถึงวันที่

	บาท	สต.
มูลค่าสินทรัพย์	0	00
ค่าเสื่อมราคา	23,800	00
เงินปันผล	0	00
รวมเงิน	23,800	00

ผู้มีสิทธิเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (สองหมื่นสามพันแปดร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

นาย/นาง/นางสาว/นาย

เลขที่ 17 สิงหาคม 2564

เลขที่ใบสัณห์สังเคราะห์ อ.ส.4 คือ 11850010-25640317-1-01-000017

ลงชื่อ

ตำแหน่ง

ผู้มีสิทธิเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา นาย/นาง/นางสาว/นาย

เลขที่ใบสัณห์สังเคราะห์ 25/2564 ลงวันที่ 15 มี.ค. 64 ถึงวันที่