

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้าง เลขที่ ๐๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓
(ครั้งที่ ๒)

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ทำขึ้น ณ ศาลากลางจังหวัดระนอง ตำบลบางริน อำเภอมืองระนอง จังหวัดระนอง เมื่อวันที่.....๒๔.....กันยายน ๒๕๖๔ โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง เลขที่ ๐๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ระหว่าง จังหวัดระนอง โดยนายสมจิตร เขียนด้วง รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้ เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท จักรवालบุรีรัมย์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงาน ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดบุรีรัมย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่ ๒๒๒ หมู่ที่ ๗ ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลโคกมะขาม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ โดย นางสาวณัฐรส นวลเขียน ผู้รับมอบอำนาจจากนายกิตติเชษฐ์ ธรรมวิทย์เมธี ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดบุรีรัมย์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ บร. ๐๐๒๑๒๗ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และหนังสือมอบ อำนาจลงวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ แนบท้ายบันทึกข้อตกลงนี้ ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันโดยมีข้อความดังต่อไปนี้


ข้อ ๑. ให้ยกเลิกข้อกำหนดในสัญญา ข้อ ๑๖ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

ข้อ ๑๖. หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๐ บาท (ศูนย์บาท) จนถึงวันที่แล้วเสร็จจริง และต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้าง ผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๕๐๐ บาท (ห้าร้อยบาท) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้ว เสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้าง ยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับ และค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ทั้งนี้ อัตราค่าปรับวันละ ๐ บาท (ศูนย์บาท) จะมีผลตั้งแต่วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จนถึงก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และ ถ้าผู้ว่าจ้างแจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้าง มีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๒. ความที่นอกเหนือจากที่กล่าวไว้ข้างต้น ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงยินยอมถือปฏิบัติให้ เป็นไปตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๐๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ และบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้าง (ครั้งที่ ๑) ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ทุกประการ


(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง
(นายสมจิตร เขียนด้วง)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง


(ลงชื่อ)..........นางสาวณัฐรส นวลเขียน
(นางสาวณัฐรส นวลเขียน)




บันทึกข้อตกลงนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจ
ข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และ
คู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง
(นายสมจิตร์ เขียนดวง)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

(ลงชื่อ)..........พยาน
(นายรังสรรค์ ปานบุญ)
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง
(นางสาวณัฐรส นวลเขียน)



(ลงชื่อ)..........พยาน
(นายดลยะดีด แอเดียว)
วิศวกรโยธาชำนาญการ