

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้าง เลขที่ ๒๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔
(ครั้งที่ ๑)

บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้างฉบับนี้ทำขึ้น ณ ศาลากลางจังหวัดระนอง ตำบลบางริน อำเภอมืองระนอง จังหวัดระนอง เมื่อวันที่.....๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง เลขที่ ๒๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ระหว่าง จังหวัดระนอง โดยนายสมเกียรติ ศรีชนะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ท่างหุ้นส่วนจำกัด โชคพิพัฒน์พงศ์ ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดระนอง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๙๙/๑ หมู่ ๔ ตำบลน้ำจืด อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง โดย นางสาวพรพิมล อินสุทน ผู้รับมอบอำนาจจากผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตาม หนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดระนอง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ รน.๐๐๐๑๗๓ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ และหนังสือมอบอำนาจ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ แนบท้าย สัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันโดยมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. ให้ยกเลิกข้อกำหนดในสัญญา ข้อ ๑๗ ค่าปรับ และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ใน สัญญาและผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๐ บาท (ศูนย์บาท) จนถึงวันที่แล้วเสร็จจริง และต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้าง ผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ - บาท (-) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จ ของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอม ให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ทั้งนี้ อัตราค่าปรับวันละ ๐ บาท (ศูนย์บาท) จะมีผลตั้งแต่วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕ จนถึงก่อนวันที่มีประกาศยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ และหากผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดสุดท้ายหลังวันที่ มีประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ให้คิดค่าปรับตามอัตราปกติในอัตรารวันละ ๒๕,๔๖๕.๐๐ บาท (สองหมื่น- ห้าพันสี่ร้อยหกสิบห้าบาทถ้วน) .

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และ ถ้าผู้ว่าจ้างแจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้าง มีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๒. ความที่นอกเหนือจากที่กล่าวไว้ข้างต้น ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงยินยอมถือปฏิบัติให้ เป็นไปตามสัญญาจ้าง เลขที่ ๒๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔ ทุกประการ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายสมเกียรติ ศรีชนะเนตร)
ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นางสาวพรพิมล อินสุทน)



บันทึกข้อตกลงนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจ
ข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และ
คู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง
(นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร)
ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง
(นางสาวพรพิมล อินสันทน)


(ลงชื่อ)..........พยาน
(นายดลยะดีด แอเตียว)
วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาการแทน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง

(ลงชื่อ)..........พยาน
(นางสาวสุภาพร รัตนพันธ์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน