

## สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ **๗๕**/๒๕๖๕

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ ศาลากลางจังหวัดระนอง ตำบล/แขวง บางริน อำเภ/เขต เมืองระนอง จังหวัดระนอง เมื่อวันที่ **๒๕** เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ระหว่าง จังหวัดระนอง โดย นายสมเกียรติ ศรีชนะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท โกศลสถาปัตย์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดราชบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ อยู่เลขที่ ๑๖๒/๕๖ ถนนศรีสุริยวงศ์ ตำบล/แขวง หน้าเมือง อำเภ/เขต เมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โดยนายสังคม คณัสนันท์ ผู้รับมอบอำนาจจากผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดราชบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ รบ.๐๐๑๐๗๒ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

### ข้อ ๑ ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองหาง (ทั้ง ๒ ฝั่ง) ระยะทางไม่น้อยกว่า ๕๓๕.๐๐ เมตร หมู่ที่ ๑ และ ๒ ตำบลหาง อำเภ เมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ หมู่ที่ ๑ และ ๒ ตำบล/แขวง หาง อำเภ/เขต เมืองระนอง จังหวัดระนอง ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา

ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิดดี เพื่อใช้ในการงานจ้างตามสัญญานี้

### ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

|     |                                                                                               |                            |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| ๒.๑ | ผนวก ๑ แบบรูปรายการก่อสร้าง                                                                   | จำนวน ๓๗ (สามสิบเจ็ด) หน้า |
| ๒.๒ | ผนวก ๒ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา                                                          | จำนวน ๔ (สี่) หน้า         |
| ๒.๓ | ผนวก ๓ ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์                                         | จำนวน ๒ (สอง) หน้า         |
| ๒.๔ | ผนวก ๔ แนวทางปฏิบัติในการติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างของทางราชการ        | จำนวน ๑ (หนึ่ง) ชุด        |
| ๒.๕ | ผนวก ๕ เงื่อนไข หลักเกณฑ์ประเภทงานก่อสร้าง<br>สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาที่ปรับราคาได้ | จำนวน ๑ (หนึ่ง) ชุด        |
| ๒.๖ | ผนวก ๖ มาตรฐาน มยผ.๑๑๐๑-๖๔ ถึง มยผ.๑๑๐๖-๖๔                                                    | จำนวน ๑ (หนึ่ง) เล่ม       |
| ๒.๗ | ผนวก ๗ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล                                                | จำนวน ๑ (หนึ่ง) ชุด        |
| ๒.๘ | ผนวก ๘ หนังสือมอบอำนาจ                                                                        | จำนวน ๑ (หนึ่ง) ชุด        |

/ความใด...

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสมเกียรติ ศรีชนะเนตร)

ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสังคม คณัสนันท์)



ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น

### ข้อ ๓ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันสัญญา ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนศรีสุริยวงศ์ ราชบุรี เลขที่ ๑๐๐๐๔๙๘๐๙๔๐๓ ลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ เป็นจำนวนเงิน ๑,๙๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนแปดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้าง เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดหรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมียุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้าง โดยไม่มีดอกเบี้ย เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพัน และความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว

### ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้าง ตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๓๙,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามสิบเก้าล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๒,๕๙๗,๑๙๖.๒๖ บาท (สองล้านห้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบหกบาทยี่สิบหกสตางค์) ตลอดจน ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวม เป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงิน เป็นงวด ๆ ดังนี้

/งวดที่ ๑...

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสมเกียรติ ศรีชนะเนตร)

ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสังคม คลังสำนึก)



งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๑๗๘,๖๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปดพันหกร้อยห้าสิบบาทถ้วน)  
งานที่ปรับราคาไม่ได้  
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  
- ทำการส่งเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าของสัญญาจ้างนี้แล้วเสร็จ  
- ทำการปลูกสร้างอาคารหรือจัดหาสำนักงานพร้อมอุปกรณ์สำนักงาน จัดทำแผนการ  
ก่อสร้าง, สำรวจวางหมุดหลักฐานทางราบและทางตั้ง, ขุดดินปรับระดับ และทำการ  
วางผังแนวก่อสร้างพร้อมหมุดหลักฐานโยงยึด เพื่อตรวจสอบตามข้อกำหนดแล้วเสร็จ  
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๘ พ.ค. ๒๕๖๕

งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๓๖๑,๒๗๐.๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นหนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)  
งานที่ปรับราคาได้  
งานหินเรียง  
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  
- ทำการนำหินใหญ่สำหรับงานหินดินเชื่อน เข้าสถานที่ก่อสร้าง  
จำนวน ๘๐๐ ลูกบาศก์เมตร แล้วเสร็จ  
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๘ พ.ค. ๒๕๖๕

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๓๖๑,๒๗๐.๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นหนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)  
งานที่ปรับราคาได้  
งานหินเรียง  
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  
- ทำการนำหินใหญ่สำหรับงานหินดินเชื่อน เข้าสถานที่ก่อสร้าง  
จำนวน ๘๐๐ ลูกบาศก์เมตร แล้วเสร็จ  
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๓ พ.ค. ๒๕๖๕

งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงิน ๓๖๑,๒๗๐.๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นหนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)  
งานที่ปรับราคาได้  
งานหินเรียง  
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  
- ทำการนำหินใหญ่สำหรับงานหินดินเชื่อน เข้าสถานที่ก่อสร้าง  
จำนวน ๘๐๐ ลูกบาศก์เมตร แล้วเสร็จ  
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๘ พ.ค. ๒๕๖๕

/งวดที่ ๕...

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายสมเกียรติ ศรีชนะนตร)  
ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(นายสังคม กลิ่นสนั่น)  


งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงิน ๓๖๑,๒๗๐.๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นหนึ่งพันสองร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

งานที่ปรับราคาได้

งานหินเรียง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ทำการนำหินใหญ่สำหรับงานหินดินเชือก เข้าสถานที่ก่อสร้าง

จำนวน ๘๐๐ ลูกบาศก์เมตร แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่.....๒ มิ.ย. ๒๕๖๕.....

งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงิน ๒๐๒,๔๗๐.๐๐ บาท (สองแสนสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

งานที่ปรับราคาได้

งานหินเรียง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ทำการนำหินใหญ่สำหรับงานหินดินเชือกและงานปิดหัวเขื่อน ส่วนที่เหลือทั้งหมด

เข้าสถานที่ก่อสร้าง แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่.....๗ มิ.ย. ๒๕๖๕.....

งวดที่ ๗ เป็นจำนวนเงิน ๗๑,๔๖๐.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน)

งานที่ปรับราคาไม่ได้

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ทำการนำแผ่นใยสังเคราะห์ เข้าสถานที่ก่อสร้าง จำนวน ๑,๖๐๐ ตารางเมตร แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่.....๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๕.....

งวดที่ ๘ เป็นจำนวนเงิน ๗๑,๔๖๐.๐๐ บาท (เจ็ดหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบบาทถ้วน)

งานที่ปรับราคาไม่ได้

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

ทำการนำแผ่นใยสังเคราะห์ ส่วนที่เหลือทั้งหมด เข้าสถานที่ก่อสร้าง แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่.....๑๗ มิ.ย. ๒๕๖๕.....

งวดที่ ๙ เป็นจำนวนเงิน ๕๖๗,๗๑๐.๐๐ บาท (ห้าแสนหกหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยสิบบาทถ้วน)

งานที่ปรับราคาไม่ได้

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ทำการนำทรายถม เข้าสถานที่ก่อสร้าง จำนวน ๒,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่.....๒๒ มิ.ย. ๒๕๖๕.....

/งวดที่ ๑๐...

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง  
(นายสมเกียรติ ศรีชนะเนตร)  
ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง  
(นายสังคม คณิศนันท์)  


งวดที่ ๑๐ เป็นจำนวนเงิน ๔๘๘,๓๑๐.๐๐ บาท (สี่แสนแปดหมื่นแปดพันสามร้อยสิบบาทถ้วน)  
งานที่ปรับราคาไม่ได้  
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  
- ทำการนำทรายถม ส่วนที่เหลือทั้งหมด เข้าสถานที่ก่อสร้าง แล้วเสร็จ  
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่... ๒๗ มิ.ย. ๒๕๖๕

งวดที่ ๑๑ เป็นจำนวนเงิน ๓๖๙,๒๑๐.๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นเก้าพันสองร้อยสิบบาทถ้วน)  
งานที่ปรับราคาได้  
งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมกันดิ่ง  
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  
- ทำการนำเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ขนาด ๐.๒๖x๐.๒๖x๖.๐๐ เมตร  
เข้าสถานที่ก่อสร้าง จำนวน ๒๐๐ ต้น แล้วเสร็จ  
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่... - ๒ ก.ค. ๒๕๖๕

งวดที่ ๑๒ เป็นจำนวนเงิน ๓๖๙,๒๑๐.๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นเก้าพันสองร้อยสิบบาทถ้วน)  
งานที่ปรับราคาได้  
งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมกันดิ่ง  
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  
- ทำการนำเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ขนาด ๐.๒๖x๐.๒๖x๖.๐๐ เมตร  
เข้าสถานที่ก่อสร้าง จำนวน ๒๐๐ ต้น แล้วเสร็จ  
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่... - ๗ ก.ค. ๒๕๖๕

งวดที่ ๑๓ เป็นจำนวนเงิน ๓๖๙,๒๑๐.๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นเก้าพันสองร้อยสิบบาทถ้วน)  
งานที่ปรับราคาได้  
งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมป้องกันดิ่ง  
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  
- ทำการนำเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ขนาด ๐.๒๖x๐.๒๖x๖.๐๐ เมตร  
เข้าสถานที่ก่อสร้าง จำนวน ๒๐๐ ต้น แล้วเสร็จ  
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่... ๑๒ ก.ค. ๒๕๖๕

งวดที่ ๑๔ เป็นจำนวนเงิน ๓๖๙,๒๑๐.๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นเก้าพันสองร้อยสิบบาทถ้วน)  
งานที่ปรับราคาได้  
งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมป้องกันดิ่ง  
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  
- ทำการนำเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ขนาด ๐.๒๖x๐.๒๖x๖.๐๐ เมตร  
เข้าสถานที่ก่อสร้าง จำนวน ๒๐๐ ต้น แล้วเสร็จ  
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่... ๑๗ ก.ค. ๒๕๖๕

/งวดที่ ๑๕...

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายสมเกียรติ ศรีชนะเนตร)  
ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(นายสังคม คุณสมันท์)



งวดที่ ๑๕ เป็นจำนวนเงิน ๓๖๙,๒๑๐.๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นเก้าพันสองร้อยสิบบาทถ้วน)

**งานที่ปรับราคาได้**

งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมป้องกันตลิ่ง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ทำการนำเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ขนาด ๐.๒๖x๐.๒๖x๖.๐๐ เมตร

เข้าสถานที่ก่อสร้าง จำนวน ๒๐๐ ต้น แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๒ ก.ค. ๒๕๖๕

งวดที่ ๑๖ เป็นจำนวนเงิน ๓๖๙,๒๑๐.๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นเก้าพันสองร้อยสิบบาทถ้วน)

**งานที่ปรับราคาได้**

งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมป้องกันตลิ่ง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ทำการนำเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ขนาด ๐.๒๖x๐.๒๖x๖.๐๐ เมตร

เข้าสถานที่ก่อสร้าง จำนวน ๒๐๐ ต้น แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๖๕

งวดที่ ๑๗ เป็นจำนวนเงิน ๓๖๙,๒๑๐.๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นเก้าพันสองร้อยสิบบาทถ้วน)

**งานที่ปรับราคาได้**

งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมป้องกันตลิ่ง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ทำการนำเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ขนาด ๐.๒๖x๐.๒๖x๖.๐๐ เมตร

เข้าสถานที่ก่อสร้าง จำนวน ๒๐๐ ต้น แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑ ส.ค. ๒๕๖๕

งวดที่ ๑๘ เป็นจำนวนเงิน ๓๖๙,๒๑๐.๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นเก้าพันสองร้อยสิบบาทถ้วน)

**งานที่ปรับราคาได้**

งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมป้องกันตลิ่ง


เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ทำการนำเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ขนาด ๐.๒๖x๐.๒๖x๖.๐๐ เมตร

เข้าสถานที่ก่อสร้าง จำนวน ๒๐๐ ต้น แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๖ ส.ค. ๒๕๖๕

/งวดที่ ๑๘...

(ลงชื่อ)  ผู้ว่าจ้าง  
(นายสมเกียรติ ศรีชนะเนตร)  
ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

(ลงชื่อ)  ผู้รับจ้าง  
(นายสังคม คงสันทน์)  


งวดที่ ๑๙ เป็นจำนวนเงิน ๓๖๙,๒๑๐.๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นเก้าพันสองร้อยสิบบาทถ้วน)

**งานที่ปรับราคาได้**

งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมป้องกันตลิ่ง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ทำการนำเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ขนาด ๐.๒๖x๐.๒๖x๖.๐๐ เมตร

เข้าสถานที่ก่อสร้าง จำนวน ๒๐๐ ต้น แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่..... ๑๑ ส.ค. ๒๕๖๕

งวดที่ ๒๐ เป็นจำนวนเงิน ๓๖๙,๒๑๐.๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นเก้าพันสองร้อยสิบบาทถ้วน)

**งานที่ปรับราคาได้**

งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมป้องกันตลิ่ง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ทำการนำเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ขนาด ๐.๒๖x๐.๒๖x๖.๐๐ เมตร

เข้าสถานที่ก่อสร้าง จำนวน ๒๐๐ ต้น แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่..... ๒๑ ส.ค. ๒๕๖๕

งวดที่ ๒๑ เป็นจำนวนเงิน ๓๖๙,๒๑๐.๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นเก้าพันสองร้อยสิบบาทถ้วน)

**งานที่ปรับราคาได้**

งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมป้องกันตลิ่ง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ทำการนำเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ขนาด ๐.๒๖x๐.๒๖x๖.๐๐ เมตร

เข้าสถานที่ก่อสร้าง จำนวน ๒๐๐ ต้น แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่..... ๒๖ ส.ค. ๒๕๖๕

งวดที่ ๒๒ เป็นจำนวนเงิน ๓๖๙,๒๑๐.๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นเก้าพันสองร้อยสิบบาทถ้วน)

**งานที่ปรับราคาได้**

งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมป้องกันตลิ่ง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ทำการนำเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ขนาด ๐.๒๖x๐.๒๖x๖.๐๐ เมตร

เข้าสถานที่ก่อสร้าง จำนวน ๒๐๐ ต้น แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่..... ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๕

/งวดที่ ๒๓...

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายสมเกียรติ ศรีชนะเนตร)  
ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(นายสังคม คณสินธุ์)  


งวดที่ ๒๓ เป็นจำนวนเงิน ๓๖๙,๒๑๐.๐๐ บาท (สามแสนหกหมื่นเก้าพันสองร้อยสิบบาทถ้วน)

**งานที่ปรับราคาได้**

งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมป้องกันตลิ่ง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ทำการนำเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ขนาด ๐.๒๖x๐.๒๖x๖.๐๐ เมตร

เข้าสู่สถานที่ก่อสร้าง จำนวน ๒๐๐ ต้น แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๕ ก.ย. ๒๕๖๕

งวดที่ ๒๔ เป็นจำนวนเงิน ๒๙๓,๗๘๐.๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นสามพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

**งานที่ปรับราคาได้**

งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมป้องกันตลิ่ง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ทำการนำเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ขนาด ๐.๒๖x๐.๒๖x๖.๐๐ เมตร

ส่วนที่เหลือทั้งหมด เข้าสู่สถานที่ก่อสร้าง แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๐ ก.ย. ๒๕๖๕

งานก่อสร้างเขื่อนช่วงที่ ๑ ผังขวา (ทิศทางการมองจากเหนือน้ำไปยังท้ายน้ำ) งวดที่ ๒๕ ถึง งวดที่ ๓๘

งวดที่ ๒๕ เป็นจำนวนเงิน ๘๒๑,๗๙๐.๐๐ บาท (แปดแสนสองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

**งานที่ปรับราคาไม่ได้**

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ทำการตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ขนาด ๐.๒๖x๐.๒๖x๖.๐๐ เมตร ของงานเขื่อน

ช่วงที่ ๑ (ผังขวา) ตามรูปแบบ จำนวน ๓๐๐ ต้น แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ ก.ย. ๒๕๖๕

งวดที่ ๒๖ เป็นจำนวนเงิน ๘๒๑,๗๙๐.๐๐ บาท (แปดแสนสองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

**งานที่ปรับราคาไม่ได้**

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ทำการตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ขนาด ๐.๒๖x๐.๒๖x๖.๐๐ เมตร ของงานเขื่อน

ช่วงที่ ๑(ผังขวา) ตามรูปแบบ จำนวน ๓๐๐ ต้น แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๐ ก.ย. ๒๕๖๕

/งวดที่ ๒๗...

(ลงชื่อ) ท.ว.น. ผู้ว่าจ้าง

(นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร)

ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

(ลงชื่อ) KS ผู้รับจ้าง

(นายสังคม คณสินธ์)



งวดที่ ๒๗ เป็นจำนวนเงิน ๘๒๑,๗๙๐.๐๐ บาท (แปดแสนสองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)  
งานที่ปรับราคาไม่ได้  
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  
- ทำการตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ขนาด ๐.๒๖x๐.๒๖x๖.๐๐ เมตร ของงานเขื่อน  
ช่วงที่ ๑ (ฝั่งขวา) ตามรูปแบบ จำนวน ๓๐๐ ต้น แล้วเสร็จ  
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่.....๒๕...ก.ย. ๒๕๖๕.....

งวดที่ ๒๘ เป็นจำนวนเงิน ๘๒๑,๗๙๐.๐๐ บาท (แปดแสนสองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)  
งานที่ปรับราคาไม่ได้  
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  
- ทำการตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ขนาด ๐.๒๖x๐.๒๖x๖.๐๐ เมตร ของงานเขื่อน  
ช่วงที่ ๑ (ฝั่งขวา) ตามรูปแบบ จำนวน ๓๐๐ ต้น แล้วเสร็จ  
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่.....๓๐ ก.ย. ๒๕๖๕.....

งวดที่ ๒๙ เป็นจำนวนเงิน ๘๐๕,๙๑๐.๐๐ บาท (แปดแสนห้าพันเก้าร้อยสิบบาทถ้วน)  
งานที่ปรับราคาไม่ได้  
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  
- ทำการตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ขนาด ๐.๒๖x๐.๒๖x๖.๐๐ เมตร ของงานเขื่อน  
ช่วงที่ ๑ (ฝั่งขวา) ตามรูปแบบ ส่วนที่เหลือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ  
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่.....๕ ต.ค. ๒๕๖๕.....

งวดที่ ๓๐ เป็นจำนวนเงิน ๖๘๒,๘๔๐.๐๐ บาท (หกแสนแปดหมื่นสองพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน)  
งานที่ปรับราคาได้  
งานหินเรียง  
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  
- ทำการทิ้งหินใหญ่ใต้พื้น ค.ส.ล. และดินเขื่อน ของงานเขื่อนช่วงที่ ๑ (ฝั่งขวา)  
ตามรูปแบบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ  
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่.....๑๐ ต.ค. ๒๕๖๕.....

งวดที่ ๓๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๔๐๕,๓๘๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนห้าพันสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน)  
งานที่ปรับราคาได้  
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  
- ทำการก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กรัดหัวเสาเข็ม ของงานเขื่อนช่วงที่ ๑ (ฝั่งขวา)  
ตามรูปแบบ จำนวนความยาวตามแนวเขื่อน ๑๔๐ เมตร แล้วเสร็จ  
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่.....๑๕ ต.ค. ๒๕๖๕.....

/งวดที่ ๓๒...

(ลงชื่อ).....  
(นายสมเกียรติ ศรีชนะเนตร)  
ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

(ลงชื่อ).....  
(นายสังคม คณีสันนท์)



งวดที่ ๓๒ เป็นจำนวนเงิน ๑,๕๐๔,๖๓๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนสี่พันหกร้อยสามสิบบาทถ้วน)

งานที่ปรับราคาได้

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ทำการก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กกรดหัวเสาเข็ม ของงานเขื่อนช่วงที่ ๑ (ฝั่งขวา)

ตามรูปแบบ จำนวนความยาวตามแนวเขื่อน ส่วนที่เหลือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่..... ๒๐ ต.ค. ๒๕๖๕ .....

งวดที่ ๓๓ เป็นจำนวนเงิน ๑,๓๔๕,๘๓๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นห้าพันแปดร้อย - สามสิบบาทถ้วน)

งานที่ปรับราคาไม่ได้ เป็นจำนวนเงิน ๔๕๖,๕๕๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นหกพัน - ห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ทำการติดตั้งกล่องลวดตาข่ายเกเบี่ยน หุ้ม PVC ขนาด ๑.๐๐x๒.๐๐x๑.๐๐ เมตร

ของงานเขื่อน ช่วงที่ ๑ (ฝั่งขวา) ตามรูปแบบจำนวนความยาวตามแนวเขื่อน ๘๐ เมตร  
แล้วเสร็จ

งานที่ปรับราคาได้ เป็นจำนวนเงิน ๘๘๙,๒๘๐.๐๐ บาท (แปดแสนแปดหมื่นเก้าพัน - สองร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

งานหินเรียง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ทำการบรรจุหินใหญ่ในกล่องลวดตาข่ายเกเบี่ยน หุ้ม PVC ขนาด ๑.๐๐x๒.๐๐x๑.๐๐ เมตร

ของงานเขื่อนช่วงที่ ๑ (ฝั่งขวา) ตามรูปแบบจำนวนความยาวตามแนวเขื่อน ๘๐ เมตร  
แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่..... ๒๕ ต.ค. ๒๕๖๕ .....

งวดที่ ๓๔ เป็นจำนวนเงิน ๑,๓๔๕,๘๓๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นห้าพันแปดร้อย - สามสิบบาทถ้วน)

งานที่ปรับราคาไม่ได้ เป็นจำนวนเงิน ๔๕๖,๕๕๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นหกพัน - ห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ทำการติดตั้งกล่องลวดตาข่ายเกเบี่ยน หุ้ม PVC ขนาด ๑.๐๐x๒.๐๐x๑.๐๐ เมตร

ของงานเขื่อน ช่วงที่ ๑ (ฝั่งขวา) ตามรูปแบบจำนวนความยาวตามแนวเขื่อน ๘๐ เมตร  
แล้วเสร็จ

/งานที่...

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสมเกียรติ ศรีชนะเนตร)

ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสังคม คณีสันต์)



งานที่ปรับราคาได้ เป็นจำนวนเงิน ๘๘๙,๒๘๐.๐๐ บาท (แปดแสนแปดหมื่นเก้าพัน - สองร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

งานหินเรียง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ทำการบรรจุหินใหญ่ในกล่องลวดตาข่ายเกเบี่ยน หุ้ม PVC ขนาด ๑.๐๐x๒.๐๐x๑.๐๐ เมตร ของงานเขื่อนช่วงที่ ๑ (ฝั่งขวา) ตามรูปแบบจำนวนความยาวตามแนวเขื่อน ๘๐ เมตร แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่..... ๓๐ ต.ค. ๒๕๖๕

งวดที่ ๓๕ เป็นจำนวนเงิน ๑,๓๔๕,๘๓๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นห้าพันแปดร้อย - สามสิบบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้

งานที่ปรับราคาไม่ได้ เป็นจำนวนเงิน ๔๕๖,๕๕๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นหกพัน - ห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ทำการติดตั้งกล่องลวดตาข่ายเกเบี่ยน หุ้ม PVC ขนาด ๑.๐๐x๒.๐๐x๑.๐๐ เมตร ของงานเขื่อน ช่วงที่ ๑ (ฝั่งขวา) ตามรูปแบบจำนวนความยาวตามแนวเขื่อน ๘๐ เมตร แล้วเสร็จ

งานที่ปรับราคาได้ เป็นจำนวนเงิน ๘๘๙,๒๘๐.๐๐ บาท (แปดแสนแปดหมื่นเก้าพัน - สองร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

งานหินเรียง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ทำการบรรจุหินใหญ่ในกล่องลวดตาข่ายเกเบี่ยน หุ้ม PVC ขนาด ๑.๐๐x๒.๐๐x๑.๐๐ เมตร ของงานเขื่อนช่วงที่ ๑ (ฝั่งขวา) ตามรูปแบบจำนวนความยาวตามแนวเขื่อน ๘๐ เมตร แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่..... - ๔ พ.ย. ๒๕๖๕

งวดที่ ๓๖ เป็นจำนวนเงิน ๑,๑๙๑,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)  
งานที่ปรับราคาไม่ได้ เป็นจำนวนเงิน ๓๕๗,๓๐๐.๐๐ บาท (สามแสนห้าหมื่นเจ็ดพัน - สามร้อยบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ทำการติดตั้งกล่องลวดตาข่ายเกเบี่ยน หุ้ม PVC ขนาด ๑.๐๐x๒.๐๐x๑.๐๐ เมตร ของงานเขื่อน ช่วงที่ ๑ (ฝั่งขวา) ตามรูปแบบส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

/งานที่...

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสมเกียรติ ศรีชนะเนตร)

ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสังคม คณสินันท์)



งานที่ปรับราคาได้ เป็นจำนวนเงิน ๘๓๓,๗๐๐.๐๐ บาท (แปดแสนสามหมื่นสามพัน – เจ็ดร้อยบาทถ้วน)

งานหินเรียง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ทำการบรรจุหินใหญ่ในกล่องลาดตาข่ายเอน หุ้ม PVC ขนาด ๑.๐๐x๒.๐๐x๑.๐๐ เมตร
- ของงานเขื่อนช่วงที่ ๑ (ฝั่งขวา) ตามรูปแบบส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่..... ๙ พ.ย. ๒๕๖๕

งวดที่ ๓๗ เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๕๒,๐๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นสองพันห้าสิบบาทถ้วน)

งานที่ปรับราคาไม่ได้ เป็นจำนวนเงิน ๙๕๖,๗๗๐.๐๐ บาท (เก้าแสนห้าหมื่นหกพัน – เจ็ดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ติดตั้งแผ่นใยสังเคราะห์หลังเขื่อน ของงานเขื่อนช่วงที่ ๑ (ฝั่งขวา) ตามรูปแบบ
- ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ทำการถมทรายอัดแน่นหลังเขื่อน ของงานเขื่อนช่วงที่ ๑ (ฝั่งขวา) ตามรูปแบบ
- ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ทำการถมดิน ของงานเขื่อนช่วงที่ ๑ (ฝั่งขวา) ตามรูปแบบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

งานที่ปรับราคาได้ เป็นจำนวนเงิน ๙๕,๒๘๐.๐๐ บาท (เก้าหมื่นห้าพันสองร้อย – แปดสิบบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเขื่อนกันตลิ่ง เป็นจำนวนเงิน ๔๗,๖๔๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นเจ็ดพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

- ทำการก่อสร้างบันไดคอนกรีตเสริมเหล็กของงานเขื่อนช่วงที่ ๑ (ฝั่งขวา) ตามรูปแบบ
- ทั้งหมดแล้วเสร็จ

งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก เป็นจำนวนเงิน ๔๗,๖๔๐.๐๐ บาท

(สี่หมื่นเจ็ดพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

- ทำการก่อสร้างบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำของงานเขื่อนช่วงที่ ๑ (ฝั่งขวา) จำนวน ๑๓ บ่อ ตามรูปแบบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่..... ๑๔ พ.ย. ๒๕๖๕

งวดที่ ๓๘ เป็นจำนวนเงิน ๒,๑๓๕,๘๖๐.๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันแปดร้อย – หกสิบบาทถ้วน)

งานที่ปรับราคาไม่ได้ เป็นจำนวนเงิน ๗๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ทำการก่อสร้างคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้นทางเท้าของงานเขื่อนช่วงที่ ๑ (ฝั่งขวา) ตามรูปแบบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ทำการก่อสร้างราวกันตก ของงานเขื่อนช่วงที่ ๑ (ฝั่งขวา) ตามรูปแบบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสมเกียรติ ศรีชนะเนตร)

ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสังคม คณิสัน)



งานที่ปรับราคาได้ เป็นจำนวนเงิน ๑,๓๔๑,๘๖๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่น –  
หนึ่งพันแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ทำการก่อสร้างคันหิน ค.ส.ล. ของงานเขื่อนช่วงที่ ๑ (ฝั่งขวา) ตามรูปแบบ  
ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ทำการก่อสร้างพื้นทางเท้า ค.ส.ล. ของงานเขื่อนช่วงที่ ๑ (ฝั่งขวา) ตามรูปแบบ  
ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ทำการทิ้งหินใหญ่ปิดเขื่อน ของงานเขื่อนช่วงที่ ๑ (ฝั่งขวา) ตามรูปแบบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่.....๑๙ พ.ย. ๒๕๖๕.....

งานก่อสร้างเขื่อนช่วงที่ ๖ ฝั่งซ้าย (ทิศทางการมองจากเหนือน้ำไปยังท้ายน้ำ) งวดที่ ๓๙ ถึง งวดที่ ๕๑

งวดที่ ๓๙ เป็นจำนวนเงิน ๘๒๑,๗๙๐.๐๐ บาท (แปดแสนสองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

งานที่ปรับราคาไม่ได้

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ทำการตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ขนาด ๐.๒๖x๐.๒๖x๖.๐๐ เมตร ของงานเขื่อน  
ช่วงที่ ๖ (ฝั่งซ้าย) ตามรูปแบบ จำนวน ๓๐๐ ต้น แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่.....๒๔ พ.ย. ๒๕๖๕.....

งวดที่ ๔๐ เป็นจำนวนเงิน ๘๒๑,๗๙๐.๐๐ บาท (แปดแสนสองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

งานที่ปรับราคาไม่ได้

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ทำการตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ขนาด ๐.๒๖x๐.๒๖x๖.๐๐ เมตร ของงานเขื่อน  
ช่วงที่ ๖ (ฝั่งซ้าย) ตามรูปแบบ จำนวน ๓๐๐ ต้น แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่.....๒๕ พ.ย. ๒๕๖๕.....

งวดที่ ๔๑ เป็นจำนวนเงิน ๘๒๑,๗๙๐.๐๐ บาท (แปดแสนสองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

งานที่ปรับราคาไม่ได้

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ทำการตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ขนาด ๐.๒๖x๐.๒๖x๖.๐๐ เมตร ของงานเขื่อน  
ช่วงที่ ๖ (ฝั่งซ้าย) ตามรูปแบบ จำนวน ๓๐๐ ต้น แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่.....๕ ธ.ค. ๒๕๖๕.....

/งวดที่ ๔๒...

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสมเกียรติ ศรีชนะเนตร)

ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสังคม คณีสันท์)



งวดที่ ๔๒ เป็นจำนวนเงิน ๘๒๑,๗๙๐.๐๐ บาท (แปดแสนสองหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)  
งานที่ปรับราคาไม่ได้  
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  
- ทำการตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ขนาด ๐.๒๖x๐.๒๖x๖.๐๐ เมตร ของงานเขื่อน  
ช่วงที่ ๖ (ฝั่งซ้าย) ตามรูปแบบ จำนวน ๓๐๐ ต้น แล้วเสร็จ  
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่..... ๒๙ ธ.ค. ๒๕๖๕ .....

งวดที่ ๔๓ เป็นจำนวนเงิน ๗๕๐,๓๓๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นสามร้อยสามสิบบาทถ้วน)  
งานที่ปรับราคาไม่ได้  
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  
- ทำการตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ขนาด ๐.๒๖x๐.๒๖x๖.๐๐ เมตร ของงานเขื่อน  
ช่วงที่ ๖ (ฝั่งซ้าย) ตามรูปแบบ ส่วนที่เหลือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ  
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่..... ๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๕ .....

งวดที่ ๔๔ เป็นจำนวนเงิน ๖๓๑,๒๓๐.๐๐ บาท (หกแสนสามหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสามสิบบาทถ้วน)  
งานที่ปรับราคาได้  
งานหินเรียง  
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  
- ทำการทิ้งหินใหญ่ได้พื้น ค.ส.ล. และดินเขื่อน ของงานเขื่อนช่วงที่ ๖ (ฝั่งซ้าย)  
ตามรูปแบบส่วนที่เหลือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ  
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่..... ๑๙ ธ.ค. ๒๕๖๕ .....

งวดที่ ๔๕ เป็นจำนวนเงิน ๑,๒๕๔,๕๒๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)  
งานที่ปรับราคาได้  
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  
- ทำการก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กรัดหัวเสาเข็ม ของงานเขื่อนช่วงที่ ๖ (ฝั่งซ้าย)  
ตามรูปแบบ จำนวนความยาวตามแนวเขื่อน ๑๒๕ เมตร แล้วเสร็จ  
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่..... ๒๔ ธ.ค. ๒๕๖๕ .....

งวดที่ ๔๖ เป็นจำนวนเงิน ๑,๓๑๔,๐๗๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดสิบบาทถ้วน)  
งานที่ปรับราคาได้  
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน  
- ทำการก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กรัดหัวเสาเข็ม ตามรูปแบบ จำนวนความยาว  
ตามแนวเขื่อน ส่วนที่เหลือ ทั้งหมดแล้วเสร็จ  
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่..... ๒๙ ธ.ค. ๒๕๖๕ .....

(ลงชื่อ).....  
(นายสมเกียรติ ศรีชนะเนตร)  
ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

(ลงชื่อ).....  
(นายสังคม คณีสรรพ์)  
ผู้รับจ้าง



งวดที่ ๔๗ เป็นจำนวนเงิน ๑,๓๔๕,๘๓๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นห้าพันแปดร้อย - สามสิบบาทถ้วน)

งานที่ปรับราคาไม่ได้ เป็นจำนวนเงิน ๔๕๖,๕๕๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นหกพัน - ห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ทำการติดตั้งกล่องลวดตาข่ายเกเบี่ยน หุ้ม PVC ขนาด ๑.๐๐x๒.๐๐x๑.๐๐ เมตร ของงานเขื่อนช่วงที่ ๖ (ฝั่งซ้าย) ตามรูปแบบจำนวนความยาว ตามแนวเขื่อน ๘๐ เมตร แล้วเสร็จ

งานที่ปรับราคาได้ เป็นจำนวนเงิน ๘๘๘,๒๘๐.๐๐ บาท (แปดแสนแปดหมื่นเก้าพัน - สองร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

งานหินเรียง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ทำการบรรจุหินใหญ่ในกล่องลวดตาข่ายเกเบี่ยน หุ้ม PVC ขนาด ๑.๐๐x๒.๐๐x๑.๐๐ เมตร ของงานเขื่อนช่วงที่ ๖ (ฝั่งซ้าย) ตามรูปแบบจำนวนความยาว ตามแนวเขื่อน ๘๐ เมตร แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่..... - ๓ ม.ค. ๒๕๖๖

งวดที่ ๔๘ เป็นจำนวนเงิน ๑,๓๔๕,๘๓๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นห้าพันแปดร้อย - สามสิบบาทถ้วน)

งานที่ปรับราคาไม่ได้ เป็นจำนวนเงิน ๔๕๖,๕๕๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นหกพัน - ห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ทำการติดตั้งกล่องลวดตาข่ายเกเบี่ยน หุ้ม PVC ขนาด ๑.๐๐x๒.๐๐x๑.๐๐ เมตร ของงานเขื่อนช่วงที่ ๖ (ฝั่งซ้าย) ตามรูปแบบจำนวนความยาว ตามแนวเขื่อน ๘๐ เมตร แล้วเสร็จ

งานที่ปรับราคาได้ เป็นจำนวนเงิน ๘๘๘,๒๘๐.๐๐ บาท (แปดแสนแปดหมื่นเก้าพัน - สองร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

งานหินเรียง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ทำการบรรจุหินใหญ่ในกล่องลวดตาข่ายเกเบี่ยน หุ้ม PVC ขนาด ๑.๐๐x๒.๐๐x๑.๐๐ เมตร ของงานเขื่อนช่วงที่ ๖ (ฝั่งซ้าย) ตามรูปแบบจำนวนความยาว ตามแนวเขื่อน ๘๐ เมตร แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่..... - ๘ ม.ค. ๒๕๖๖

/งวดที่ ๔๘...

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายสมเกียรติ ศรีชนะเนตร)  
ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(นายสังคม คณีสานนท์)



งวดที่ ๔๙ เป็นจำนวนเงิน ๑,๓๔๕,๘๓๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นห้าพันแปดร้อย - สามสิบบาทถ้วน)

งานที่ปรับราคาไม่ได้ เป็นจำนวนเงิน ๔๕๖,๕๕๐.๐๐ บาท (สี่แสนห้าหมื่นหกพัน - ห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ทำการติดตั้งกล่องลวดตาข่ายเกเบียน หุ้ม PVC ขนาด ๑.๐๐x๒.๐๐x๑.๐๐ เมตร ของงานเขื่อนช่วงที่ ๖ (ฝั่งซ้าย) ตามรูปแบบจำนวนความยาว ตามแนวเขื่อน ๘๐ เมตร แล้วเสร็จ

งานที่ปรับราคาได้ เป็นจำนวนเงิน ๘๘๙,๒๘๐.๐๐ บาท (แปดแสนแปดหมื่นเก้าพัน - สอกร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

งานหินเรียง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ทำการบรรจุหินใหญ่ในกล่องลวดตาข่ายเกเบียน หุ้ม PVC ขนาด ๑.๐๐x๒.๐๐x๑.๐๐ เมตร ของงานเขื่อนช่วงที่ ๖ (ฝั่งซ้าย) ตามรูปแบบจำนวนความยาว ตามแนวเขื่อน ๘๐ เมตร แล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่..... ๑๓ ม.ค. ๒๕๖๖

งวดที่ ๕๐ เป็นจำนวนเงิน ๙๔๔,๘๖๐.๐๐ บาท (เก้าแสนสี่หมื่นสี่พันแปดร้อยหกสิบบาทถ้วน)

งานที่ปรับราคาไม่ได้ เป็นจำนวนเงิน ๑๘๘,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพัน - ห้าร้อยบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ทำการติดตั้งกล่องลวดตาข่ายเกเบียน หุ้ม PVC ขนาด ๑.๐๐x๒.๐๐x๑.๐๐ เมตร ของงานเขื่อนช่วงที่ ๖ (ฝั่งซ้าย) ตามรูปแบบ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

งานที่ปรับราคาได้ เป็นจำนวนเงิน ๗๕๖,๓๖๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นหกพัน - สามร้อยหกสิบบาทถ้วน)

งานหินเรียง

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ทำการบรรจุหินใหญ่ในกล่องลวดตาข่ายเกเบียน หุ้ม PVC ขนาด ๑.๐๐x๒.๐๐x๑.๐๐ เมตร ของงานเขื่อนช่วงที่ ๖ (ฝั่งซ้าย) ตามรูปแบบ ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่..... ๑๘ ม.ค. ๒๕๖๖

/งวดที่ ๕๑...

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสมเกียรติ ศรีชนะเนตร)

ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสังคม คณัสสินท์)



งวดที่ ๕๑ เป็นจำนวนเงิน ๑,๒๕๔,๕๒๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนห้าพันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

งานที่ปรับราคาไม่ได้ เป็นจำนวนเงิน ๑,๑๗๑,๑๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสน - เจ็ดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ติดตั้งแผ่นโয়สังเคราะห์หลังเขื่อน ของงานเขื่อนช่วงที่ ๖ (ฝั่งซ้าย) ตามรูปแบบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการถมทรายอัดแน่นหลังเขื่อน ของงานเขื่อนช่วงที่ ๖ (ฝั่งซ้าย) ตามรูปแบบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการถมดิน ของงานเขื่อนช่วงที่ ๖ (ฝั่งซ้าย) ตามรูปแบบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

งานที่ปรับราคาได้ เป็นจำนวนเงิน ๘๓,๓๗๐.๐๐ บาท (แปดหมื่นสามพันสามร้อย - เจ็ดสิบบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเขื่อนกันตลิ่ง เป็นจำนวนเงิน ๔๗,๖๔๐.๐๐ บาท (สี่หมื่นเจ็ดพันหกร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

- ทำการก่อสร้างบันไดคอนกรีตเสริมเหล็ก ของงานเขื่อนช่วงที่ ๖ (ฝั่งซ้าย) ตามรูปแบบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก เป็นจำนวนเงิน ๓๕,๗๓๐.๐๐ บาท (สามหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยสามสิบบาทถ้วน)

- ทำการก่อสร้างบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ ของงานเขื่อน ช่วงที่ ๖ (ฝั่งซ้าย) จำนวน ๑๐ บ่อ ตามรูปแบบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่...๑๗ ก.พ. ๒๕๖๖.....

งวดที่ ๕๒ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๒,๐๐๔,๘๕๐.๐๐ บาท (สองล้านสี่พันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

งานที่ปรับราคาไม่ได้ เป็นจำนวนเงิน ๗๓๔,๔๕๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นสี่พัน - สี่ร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ทำการก่อสร้างคอนกรีตบล็อกประสานปูพื้นทางเท้าของงานเขื่อนช่วงที่ ๖ (ฝั่งซ้าย) ตามรูปแบบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการก่อสร้างราวกันตก ของงานเขื่อนช่วงที่ ๖ (ฝั่งซ้าย) ตามรูปแบบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

/งานที่...

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสมเกียรติ ศรีชนะเนตร)

ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสังคม คงสินันท์)



งานที่ปรับราคาได้ เป็นจำนวนเงิน ๑,๒๗๐,๔๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่น - สี่ร้อยบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- ทำการก่อสร้างคันหิน ค.ส.ล. ของงานเขื่อนช่วงที่ ๖ (ฝั่งซ้าย) ตามรูปแบบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการก่อสร้างพื้นทางเท้า ค.ส.ล. ของงานเขื่อนช่วงที่ ๖ (ฝั่งซ้าย) ตามรูปแบบทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการทิ้งหินใหญ่ปิดเขื่อน ของงานเขื่อนช่วงที่ ๖ (ฝั่งซ้าย) ตามรูปแบบ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำการก่อสร้างส่วนต่างๆ ของงานก่อสร้างเขื่อนทั้ง ๒ ฝั่ง ส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ

ตามรูปแบบรายการ และสัญญาทุกประการ

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่..... ๒๔ มี.ค. ๒๕๖๖ .....

#### หมายเหตุ

๑. ผู้รับจ้างต้องส่งมอบงานและเบิกเงินค่าจ้างในงวดที่ ๑ ของสัญญาก่อนในงวดอื่นทั้งหมด จากนั้นเมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานงวดใดงวดหนึ่งเสร็จก่อนก็ให้ส่งมอบงานงวดนั้น เพื่อรับเงินต่อไปได้โดยไม่ต้องส่งงานเรียงตามลำดับงวดเว้นแต่งวดสุดท้ายเท่านั้น
๒. ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานกองเก็บวัสดุ และเบิกจ่ายเงินได้โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
  - ๒.๑ กำหนดสถานที่กองเก็บวัสดุ ห่างจากสถานที่ก่อสร้างไม่เกิน ๑ กิโลเมตร และอยู่ในดุลพินิจของผู้ควบคุมงาน
  - ๒.๒ วัสดุซึ่งตรวจรับแล้ว ถือเป็นทรัพย์สินของทางราชการ ผู้รับจ้างมีหน้าที่ดูแลรักษาหากสูญหาย ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบชดใช้และหรือจัดหาคืนมาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และทางราชการสงวนซึ่งสิทธิต่างๆ ตามกฎหมาย เช่น การดำเนินคดีต่อผู้ลักทรัพย์ยกยกทรัพย์ดังกล่าวด้วย

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงิน เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้างชื่อ ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) สาขาศรีสุริยวงศ์ ชื่อบัญชี บริษัท โกศลสถาปัตย์ จำกัด เลขที่บัญชี ๗๓๖๖๐๐๕๒๕๘ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลง เป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนรวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี)ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ (ความในวรรคนี้ใช้สำหรับกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้รับจ้าง (ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาณเป็นผู้กำหนด แล้วแต่กรณี)

#### ข้อ ๕ เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างเป็นจำนวนเงิน ๕,๙๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านเก้าแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๑๕ (สิบห้า) ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔

/เงินค่าจ้าง...

(ลงชื่อ).....  
(นายสมเกียรติ ศรีชนะเนตร)  
ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

(ลงชื่อ).....  
(นายสังคม คณิสันนท์)  
ผู้รับจ้าง



เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็น หนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ หรือ พันธบัตรรัฐบาลไทย เติมนำจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า นั้น ดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญา เท่านั้นหากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้าในทางอื่นผู้ว่าจ้าง อาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ วัน (สิบห้า) ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้าง หรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตาม ข้อ ๔ (ข) ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้างในแต่ละงวดเพื่อชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ ๑๕ (สิบห้า) ของจำนวนเงินค่าจ้างในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินไว้จะครบตามจำนวนเงินที่หักค่าจ้างล่วงหน้าจากผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้นค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดเชยความรับผิดชอบต่าง ๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดเชยคืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดเชยในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข) แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่าเท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสมเกียรติ ศรีชนะเนตร)

ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสังคม คณัสสินนท์)



(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับมีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องพักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

#### ข้อ ๖ การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ - ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า - บาท ผู้รับจ้างมีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าวตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย

#### ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่..... ๒๙ เม.ย. ๒๕๖๕.....และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่..... ๒๔ มี.ค. ๒๕๖๖.....ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลาหรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

#### ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้มิเรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณี...

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง

(นายสมเกียรติ ศรีชนะเนตร)

ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

(ลงชื่อ)..........ผู้รับจ้าง

(นายสังคม คณิสันนท์)



ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ขอใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้องผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

#### ข้อ ๙ การจ้างช่วง

ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจาก ความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

#### ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของ ผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นนั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือ จากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบ เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

#### ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภัยอันตรายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทน ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

/ความเสียหาย...

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสมเกียรติ ศรีชนะเนตร)

ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสังคม คณสินันท์)



ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่แรงงานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือ เปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่อง หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจาก การปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญาฯ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้อง ดำเนินการใดๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดใช้ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

#### ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรือภัยอันตรายใดๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่น ที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว พร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

#### ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งไม่

/ข้อ ๑๔ แบบรูป...

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสมเกียรติ ศรีชนะนตร)

ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสังคม คงสมบูรณ์)



#### ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดตลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือตลาดเคลื่อน ไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้น จากผู้ว่าจ้างหรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

#### ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัท ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตาม สัญญา และ มีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา หากผู้รับจ้างขัดขึ้น ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจ ที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลา การปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

#### ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา หากงานพิเศษนั้นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญา นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตราค่าจ้างหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราค่าจ้าง หรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อนเพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

#### ข้อ ๑๗ ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาและผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็น จำนวนเงินวันละ ๓๙,๗๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้าง ต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ - บาท ( - ) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้ จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

/ในระหว่าง...

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสมเกียรติ ศรีชนะเนตร)

ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสังคม คณิสันนท์)



ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้าง จะไม่สามารถ ปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้ง ข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับ ผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

#### ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น ต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราว สำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญา ตามที่จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมด หรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่า หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น ในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหัก เอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

#### ข้อ ๑๙ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิด ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้าง ไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้อง ชำระ หรือจากเงินประกันผลงาน ของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกัน ผลงาน หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือ ที่ยังขาดอยู่ จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้วยัง เหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

#### ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมี ประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ ในการทำงานจากรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่างๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพื้นดินให้ เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

/ข้อ ๒๑...

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสมเกียรติ ศรีชนะเนตร)

ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสังคม คณีสันนท์)



**ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา**

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิเรียกร้องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือผู้ว่าจ้างทราบดี อยู่แล้วตั้งแต่นั้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร

**ข้อ ๒๒ การใช้เรือไทย**

ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศ รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเอง หรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทยเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสาม ให้แก่ผู้ว่าจ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

/ข้อ ๒๓...

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสมเกียรติ ศรีชนะนตร)

ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสังคม กลั่นสนั่น)



### ข้อ ๒๓ มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีวิศวกรซึ่งได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ประเภทสามัญวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา และจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างจาก คณะกรรมการกำหนดมาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน หรือสถาบันของทางราชการอื่น ๆ หรือสถาบันของเอกชนที่ทางราชการรับรอง หรือผู้มีวุฒิปัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของแต่ละสาขาช่างจะต้องมีจำนวนช่างอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

สาขาช่างโยธาหรือสาขาช่างก่อสร้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่างพร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิปัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอด เวลาการทำงานตามสัญญาของผู้รับจ้าง

### ข้อ ๒๔ การปรับราคาค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้ สำหรับราคางานก่อสร้างตามสัญญานี้โดยการนำสูตร Escalation Factor (K) มาใช้คำนวณราคาค่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้ ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตามภาคผนวก ๕

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสมเกียรติ ศรีชนะนตร)

ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นายสังคม คณิสันท์)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายอัศรพล ผลพานิชย์)

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง

(ลงชื่อ).....พยาน

(นายดลยะดีด แอเดียว)

วิศวกรโยธาชำนาญการ