



สรุปข้อสั่งการ
การประชุมผู้บริหารกรมโยธาธิการและผังเมือง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗
ของนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง
เมื่อวันพุธที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมนิรุตตราสน์ ชั้น ๑๑ อาคาร ๑๑ ชั้น
กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ ๖

.....

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง (นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์) เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกรมโยธาธิการและผังเมือง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ ประจำเดือนมีนาคม โดยมีข้อสั่งการต่อที่ประชุมเพื่อให้ผู้บริหาร สำนัก/กอง และโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด รับทราบและถือปฏิบัติ ดังนี้

ประเด็น	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
๑. มาตรการเร่งรัด โครงการก่อสร้าง ทั่วประเทศ	โครงการก่อสร้างของกรมที่มีความล่าช้า ไม่เป็นไปตามกรอบเวลา ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชน ให้ดำเนินการ เร่งรัดแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร่งด่วน ดังนี้ ๑. เร่งแก้ไขส่วนที่สร้างผลกระทบต่อประชาชน กรณีโครงการ ล่าช้ากว่าแผนงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการก่อสร้าง ในส่วนที่สร้างผลกระทบต่อประชาชนเป็นอันดับแรก เพื่อบรรเทา ความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วน ๒. ให้ปฏิบัติตามประกาศกรม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ การพิจารณาตัดสิทธิในการเสนอราคา เพื่อขึ้นบัญชี Black list ผู้รับจ้างที่ทำงานล่าช้า กรณีโครงการที่ล่าช้ากว่าแผนงานเกินกว่า ๑๕ % ให้ดำเนินการขึ้นบัญชี Black list ผู้รับจ้างรายนั้น ซึ่งจะส่งผล ต่อการยื่นประมูลงานก่อสร้างในอนาคตอย่างเคร่งครัด ๓. บอกละเอียดสัญญากับผู้รับจ้างที่ทำงานล่าช้า สำหรับโครงการ ที่ล่าช้าอย่างมาก จนเป็นเหตุอันเชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงาน ให้เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด และสร้างความเดือดร้อนให้กับ ประชาชน ให้ดำเนินการบอกละเอียดสัญญา และหาผู้รับจ้างรายใหม่ ที่มีประสิทธิภาพ พร้อมดำเนินงานทันที ๔. ให้รองอธิบดี (นายพรพรรณ เตชะมงคลาภิวัฒน์) เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง สำนักสถาปัตยกรรม สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ และกองคลัง ร่วมกันหารือกำหนดรายละเอียดแนวทางการดำเนินการ ที่ชัดเจนต่อไป	- รองฯ พรพรรณ - วิศวกรใหญ่ - สสผ. - สสอ. - สวค. - กค. - ยผจ.
๒. ระบบติดตามงาน วางและจัดทำผังเมือง	ระบบติดตามงานวางและจัดทำผังเมือง ให้สำนักงานโยธาธิการ และผังเมืองจังหวัดทุกจังหวัด ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลในระบบ ฐานข้อมูลให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน และให้ผู้ตรวจราชการกรม ลงพื้นที่ติดตามผลดำเนินงานต่อไป	- ผู้ตรวจราชการกรม - สผม. - ศทส. - ยผจ.

ประเด็น	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
๓. เรื่องเร่งด่วนที่มีกำหนดระยะเวลา	เรื่องเร่งด่วนที่มีการกำหนดระยะเวลา เช่น เรื่องการตอบกระทู้สภาผู้แทนราษฎร ให้สำนักงานเลขาธิการกรม ประสานพร้อมส่งข้อมูลให้สำนัก/กอง ดำเนินการหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้จัดทำสรุปข้อมูลรายงานชี้แจงโดยเร็ว	- ทุกหน่วยงาน
๔. การจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ	กรมได้ดำเนินการจัดส่งแบบมาตรฐานและราคากลางให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดทุกจังหวัดเรียบร้อยแล้ว โดยเป็นราคากลางที่รวมราคาแม่พิมพ์ (Mold) ดังนั้น หากบริษัทที่มีแม่พิมพ์ (Mold) เดิมแล้ว และจะดำเนินการรับจ้างรายที่ ๒ จะต้องไม่คิดราคากลางในส่วน of แม่พิมพ์ (Mold) อีก ทั้งนี้ ให้กองมาตรฐานราคากลาง รวบรวมฐานข้อมูลของบริษัทที่มีแม่พิมพ์ (Mold) แล้ว เพื่อเป็นการลดงบประมาณในการจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติ	- กมร. - ยผจ.
๕. งบประมาณตกพับและการแก้ไขสัญญา	งบประมาณที่จะตกพับและการแก้ไขสัญญา ให้วิศวกรใหญ่ทำหนังสือแจ้งสำนัก/กอง เจ้าของงบประมาณ ให้เร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณและเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงการแก้ไขสัญญาภายในระยะเวลาที่กำหนด	- วิศวกรใหญ่ - ทุกหน่วยงาน
๖. แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจราชการ	แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจราชการ ให้ใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกเขตตรวจราชการ โดยให้มีรายละเอียดข้อมูลที่ครบถ้วน	- ผู้ตรวจราชการกรม - ยผจ.
๗. ระบบฐานข้อมูลการควบคุมและบริหารงานก่อสร้าง	ให้กองควบคุมการก่อสร้างบันทึกข้อมูลเข้าระบบฐานข้อมูลการควบคุมและบริหารงานก่อสร้างให้เป็นปัจจุบัน เพื่อนำมาใช้ในติดตามและการบริหารงานก่อสร้าง	- กคส. - สสผ. - สสอ. - สวค. - ยผจ.
๘. การวางแผนและจัดทำผังเมืองเฉพาะชุมชนเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์	ให้กองผังเมืองเฉพาะ ดำเนินการตามระยะเวลาในแต่ละขั้นตอน และให้มีแผนการดำเนินการของหน่วยงานในพื้นที่ที่ชัดเจน	- กผจ.

เรื่องสืบเนื่องจากข้อสั่งการของอธิบดีจากการประชุมผู้บริหารกรมโยธาธิการและผังเมือง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗
เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ประเด็น	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
๑. ผังภูมิสังคมฯ	๑. ให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดทุกจังหวัดตรวจสอบพื้นที่ปริมาณกักเก็บน้ำเพิ่มมากขึ้น ให้มีข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน และให้ผู้ตรวจราชการกรมลงพื้นที่ตรวจสอบผลการดำเนินการต่อไป ๒. ให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดทุกจังหวัดบันทึกข้อมูลด้านสังคม (คนยากจน/คนเปราะบาง) ในระบบฐานข้อมูลผังภูมิสังคมฯ ให้เป็นปัจจุบัน	- ผู้ตรวจราชการกรม - สวผ. - ยผจ.

ประเด็น	ข้อสั่งการ	การมอบหมาย
๒. โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบอารยเกษตร	ให้สำนักงานเลขาธิการกรม ทำหนังสือเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เพื่อเป็นประธานในพิธี Kick off โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบอารยเกษตรตามแนวพระราชดำริเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี ๒๕๖๓	- สล.
๓. การส่งมอบทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้าง และการขอขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ	๑. การส่งมอบทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีความคืบหน้าค่อนข้างล่าช้า ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดพร้อมจัดทำแผนงาน โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ยกเว้นโครงการที่มีปัญหาต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จก่อนทำการส่งมอบทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้างต่อไป ๒. การขออนุญาตก่อสร้างจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๔ ขอกำชับโครงการใหม่ที่จะดำเนินการจัดจ้างในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้เร่งรัดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว	- ผู้ตรวจราชการกรม - สสผ. - สสอ. - สวค. - ยผจ.
๔. ผังนโยบายการใช้พื้นที่	ให้สำนักผังประเทศและผังภาค ดำเนินการขับเคลื่อนภารกิจ ผังนโยบายการใช้พื้นที่ ให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด	- สปภ. - ยผจ.

สำนักงานเลขาธิการกรม ฝ่ายช่วยอำนวยการ
วันพุธที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.