

สรุปประเด็นข้อสั่งการจากการประชุมติดตามความคืบหน้าการดำเนินการจัดทำผังภูมิสังคม
เพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชนแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน (Geo-social Map)
และโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต แบบอารยเกษตร ตามแนวพระราชดำริ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗
วันศุกร์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น.

รายละเอียด	หน่วยงาน รับผิดชอบ/ หน่วยงานรับผิดชอบ
๑. การดำเนินโครงการพัฒนาตามผังภูมิสังคมฯ ๑.๑ สยผจ. ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาตามผังภูมิสังคมฯ อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ๑.๒ สยผจ. ที่รายงานข้อมูลผลประโยชน์ที่ได้รับเพิ่มขึ้นจากการดำเนินโครงการพัฒนาตามผังภูมิสังคมฯ แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดเรียบร้อยแล้ว ให้ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลในระบบติดตามโครงการพัฒนาตามผังภูมิสังคมฯ ให้ถูกต้อง และจังหวัดที่อยู่ระหว่างรายงานแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดให้เร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จ	สยผจ. ทุกจังหวัด สยผจ. ทุกจังหวัด
๒. เรื่องข้อมูลปัญหาด้านสังคม (คนเปราะบาง คนยากจน) ๒.๑ สยผจ. ดำเนินการรวบรวมข้อมูลปัญหาด้านสังคม (คนเปราะบาง คนยากจน) จากข้อมูล Thai QM ของกรมการปกครอง ในระดับหมู่บ้านของแต่ละจังหวัด พร้อมกับจำแนกประเภทตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๒๐ วัน	สยผจ. ทุกจังหวัด
๓. เรื่องปัญหาการบุกรุกลำน้ำและลำน้ำต้นเขิน ๓.๑ สยผจ. ๒๖ จังหวัดที่รายงานผลการประชุมปัญหาการรุก้ำลำน้ำและลำน้ำต้นเขิน แก่ที่ประชุมคณะกรรมการจังหวัดฯ แล้ว และไม่มีการเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา ให้ตรวจสอบยืนยันอีกครั้งว่ามีการเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาหรือไม่อย่างไร หมายเหตุ : ๒๖ จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เพชรบุรี เลย แม่ฮ่องสอน กาฬสินธุ์ กำแพงเพชร จันทบุรี นครนายก นครพนม นครสวรรค์ น่าน บุรีรัมย์ ปราจีนบุรี พะเยา พัทลุง พิษณุโลก ภูเก็ต มหาสารคาม ยะลา ร้อยเอ็ด ลำปาง ศรีสะเกษ สมุทรสงคราม สระแก้ว สุโขทัย หนองคาย	สยผจ. ๒๖ จังหวัด
๔. โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต แบบอารยเกษตร ตามแนวพระราชดำริ ๔.๑ การรายงานข้อมูลแก่กระทรวงมหาดไทยในแต่ละครั้ง ให้รายงานความก้าวหน้าพร้อมแสดงร้อยละความก้าวหน้าของแต่ละกิจกรรมของงานตามผังพัฒนาพื้นที่ แบบอารยเกษตรของแต่ละจังหวัด โดยใช้จังหวัดพะเยาอ้างอิงเป็นตัวอย่าง พร้อมแสดงรูปภาพประกอบก่อนการดำเนินการและระหว่างการดำเนินการจนถึงวันที่รายงานข้อมูล ๔.๒ สยผจ. สุรินทร์ ที่ดำเนินการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต แบบอารยเกษตร ตามแนวพระราชดำริ แล้วเสร็จ ให้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการฯ ให้กระทรวงมหาดไทยทราบ ๔.๓ สยผจ. ๒๕ จังหวัด ที่อยู่ระหว่างขั้นตอนการปรับปรุงผังฯ การออกแบบรายละเอียดและประมาณราคา และการประชุมคณะทำงานฯ เพื่อมอบหมายภารกิจ ให้เร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จ หมายเหตุ : ๒๕ จังหวัด ได้แก่ กิจกรรมที่ ๒.๒ ปรับปรุงผังฯ ตามข้อเสนอแนะของที่ปรึกษาปลัดกระทรวง และผู้บริหารหน่วยงาน ได้แก่ ลพบุรี กิจกรรมที่ ๒.๓ ออกแบบรายละเอียด ประมาณราคา พื้นที่พัฒนาฯ ระยะที่ ๑ ได้แก่ น่าน ตราด แพร่ พิษณุโลก สมุทรสงคราม ปราจีนบุรี อุดรธานี ระยอง ระนอง กิจกรรมที่ ๓.๑ ประชุมคณะทำงานมอบหมายภารกิจ และจัดเตรียมงบประมาณ พื้นที่พัฒนาฯ ระยะที่ ๑ ได้แก่ เชียงราย ลำปาง ตาก ขอนแก่น อุดรดิต์ สกลนคร นครปฐม พิจิตร นครพนม นครสวรรค์ นครราชสีมา ยโสธร ศรีสะเกษ นนทบุรี พัทลุง	สยผจ. ๖ จังหวัด น่าน สยผจ. สุรินทร์ สยผจ. ๒๕ จังหวัด