

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑)
สัญญาจ้างโครงการปรับปรุงถนนและระบบสาธารณูปโภคพร้อมปรับภูมิทัศน์ถนนจัดสรรพัฒนา
ตำบลบางรีน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
สัญญาจ้างเลขที่ ๒๑๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๗

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับนี้ทำขึ้น ณ ศาลากลางจังหวัดระนอง ตำบลบางรีน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง เมื่อวันที่ ๒๓ ก.ค. ๒๕๖๘ ระหว่าง จังหวัดระนอง โดยนายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ซึ่งต่อไปในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมนี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อนิรุทธการโยธาและก่อสร้าง ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดระนอง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๕๑/๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลบางรีน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง โดยนางสาวจิตติมา อังชานาม ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดระนอง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ รน. ๐๐๐๒๔๔ ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขสัญญาตามแบบรูปรายการก่อสร้าง โดยมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม

เอกสารแนบท้ายสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมนี้

๑.๑ แบบรูปรายการก่อสร้าง จำนวน ๑๗ (สิบเจ็ด) หน้า

๑.๒ แบบแสดงรายการเปรียบเทียบปริมาณงานและราคา จำนวน ๒ (สอง) หน้า
(ค่างานเพิ่ม – งานลด)

๑.๓ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จำนวน ๑ (หนึ่ง) ชุด

ข้อ ๒. ยกเลิกข้อกำหนดในเอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ข้อที่ ๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูปรายการก่อสร้าง แบบเลขที่ ยผจ.รณ. ๔๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๗ แผ่นที่ GL-๐๑, BR-๐๑, BR-๐๔, BR-๑๑, BC-๐๑, WA-๐๑, RD-๐๒, RD-๐๓, LR-๐๑, SN-๐๑, SN-๐๒, EE-๐๑, BR-๐๒ และ WA-๐๒

ข้อ ๓. ก่อสร้างตามแบบรูปรายการที่แก้ไขใหม่ ตามแบบเลขที่ ยผจ.รณ. ๑๙/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๘ (ฉบับแก้ไข)

ข้อ ๔. แก้ไขค่าจ้างและการจ่ายเงิน ตามสัญญาจ้างข้อ ๔ (ข) โดยยกเลิกงานงวดที่ ๑, ๒, ๖, ๑๖ และงวดที่ ๑๙ (งวดสุดท้าย) โดยใช้ข้อความต่อไปนี้ แทน

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน ๒,๘๓๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- ทำการส่งเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าของสัญญาจ้างนี้ แล้วเสร็จ
- จัดทำแผนงานก่อสร้าง แล้วเสร็จ
- ก่อสร้างกำแพงกันดิน แบบ A ได้ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๔๐ เมตร แล้วเสร็จ
- ก่อสร้างกำแพงกันดิน แบบ A (ไม่ตอกเสาเข็ม) ได้ระยะทางไม่น้อยกว่า ๗๐ เมตร แล้วเสร็จ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร)

ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

(ลงชื่อ).....
(นางสาวจิตติมา อังชานาม)



งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงิน ๑,๖๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- ก่อสร้างกำแพงกันดิน แบบ B ได้ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๖๐ เมตร แล้วเสร็จ

งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงิน ๒,๐๖๓,๖๐๐.๐๐ บาท (สองล้านหกหมื่นสามพันหกร้อยบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- ก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ส่วนที่เหลือทั้งหมด แล้วเสร็จ
(ไม่รวมงานฝาบ่อพักและตะแกรงดักขยะ)

งวดที่ ๑๖ เป็นจำนวนเงิน ๒,๕๘๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนแปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- งานก่อสร้างกำแพงกันดิน ส่วนที่เหลือทั้งหมด แล้วเสร็จ
- งานก่อสร้างทางเท้าด้านซ้ายทาง แล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
- งานฝาบ่อพักท่อระบายน้ำและตะแกรงดักขยะด้านซ้ายทาง ทั้งหมดแล้วเสร็จ

งวดที่ ๑๙ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๕,๐๐๙,๖๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- ก่อสร้างงานขยายเขตไฟฟ้า งานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งจราจร งานเครื่องหมายจราจร งานป้ายจราจร ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานอื่น ๆ ที่เหลือทั้งหมด แล้วเสร็จ ถูกต้อง ครบถ้วนตามรูปแบบรายการ
และสัญญาทุกประการ รวมทั้งทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

สำหรับค่างานเพิ่ม จำนวน ๒๔๓.๐๐ บาท (สองร้อยสี่สิบสามบาทถ้วน) ผู้รับจ้างไม่คิดค่าก่อสร้างเพิ่ม
โดยยินดีที่จะดำเนินการก่อสร้างตามรูปแบบรายการที่แก้ไขเพิ่มเติม ภายในวงเงินค่าก่อสร้างเดิมตามสัญญา ข้อ ๔
จำนวน ๔๙,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่สิบล้านแปดแสนบาทถ้วน)

ข้อ ๕. ให้ขยายระยะเวลาก่อสร้างจากการแก้ไขแบบรูปแบบรายการก่อสร้าง จำนวน ๔๐ วัน
ตั้งแต่วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๘

ข้อ ๖. ความที่นอกเหนือจากที่กล่าวไว้ข้างต้น ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงยินยอมถือปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง ๒๑๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๗ ทุกประการ

สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมนี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจ
ข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และ
คู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง
(นายสุพจน์ ภูติเกียรติขจร)
ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง

(ลงชื่อ)..........
(นางสาวจิตติมา อังษานาม)


(ลงชื่อ)..........พยาน
(นางกรกช มหายศปัญญา)
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง

(ลงชื่อ)..........พยาน
(นายดลยะดีด แอเดียว)
วิศวกรโยธาชำนาญการ