

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์ ป่าไม้ และป้องกันทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่ง และป่าชายเลน
(งานรื้อถอนในพื้นที่ทวงคืน ๒,๕๐๐ ไร่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๑. ความเป็นมา

รัฐบาลมีนโยบายเร่งด่วน ให้มีการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่า แก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินป่าไม้ และให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เร่งรัดดำเนินการรื้อถอนและทำลายพืชผลอาสิน สิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งอื่น ๆ อันทำให้พื้นที่ป่าชายเลนเสื่อมสภาพ เพื่อเตรียมพื้นที่ให้พร้อมสำหรับการปลูกฟื้นฟูระบบนิเวศ เพิ่มพื้นที่ป่าสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในการเพิ่มพื้นที่ป่าให้ได้ ร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่ประเทศ ซึ่งผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ดำเนินการรื้อถอนผลอาสินในพื้นที่ทวงคืน จำนวน ๑๑๔ แปลง เนื้อที่รวม ๕,๐๐๐ ไร่ ในท้องที่ ๑๓ จังหวัด และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ดำเนินการรื้อถอนผลอาสินในพื้นที่ทวงคืน จำนวน ๑๑๒ แปลง เนื้อที่รวม ๕,๐๐๐ ไร่ ในท้องที่ ๑๑ จังหวัด

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมีเป้าหมายดำเนินการรื้อถอนและทำลายพืชผลอาสิน การขุดทำลายคันดิน และการขุดคูแพรก หรือสิ่งอื่น ๆ อันทำให้พื้นที่ป่าชายเลนเสื่อมสภาพ จำนวน ๑๐๓ แปลง เนื้อที่รวม ๕,๐๐๐ ไร่ ในท้องที่ ๑๓ จังหวัด โดยได้ดำเนินการไปแล้วในช่วง ๒ ไตรมาสแรก เนื้อที่รวม ๒,๕๐๑.๓๕ ไร่ คงเหลือพื้นที่ดำเนินการรื้อถอนและทำลายพืชผลอาสินอีก จำนวน ๕๑ แปลง เนื้อที่รวม ๒,๕๐๒.๗๒ ไร่ ในท้องที่ ๑๐ จังหวัด มีรายละเอียด ดังนี้

๑. จังหวัดระยอง รวม ๑ แปลง เนื้อที่ ๑๖ ไร่
๒. จังหวัดจันทบุรี รวม ๓ แปลง เนื้อที่ ๓๔๓.๕๔ ไร่
๓. จังหวัดตราด รวม ๑ แปลง เนื้อที่ ๑๑ ไร่
๔. จังหวัดชุมพร รวม ๓ แปลง เนื้อที่ ๘๖๘.๐๕ ไร่
๕. จังหวัดระนอง รวม ๓ แปลง เนื้อที่ ๔๔.๔๕ ไร่
๖. จังหวัดพังงา รวม ๑๓ แปลง เนื้อที่ ๔๑๖.๓๓ ไร่
๗. จังหวัดภูเก็ต รวม ๑ แปลง เนื้อที่ ๓๔.๔๗ ไร่
๘. จังหวัดกระบี่ รวม ๑๗ แปลง เนื้อที่ ๕๔๑.๒๔ ไร่
๙. จังหวัดตรัง รวม ๖ แปลง เนื้อที่ ๒๐๑.๙๗ ไร่
๑๐. จังหวัดสตูล รวม ๓ แปลง เนื้อที่ ๒๕.๖๗ ไร่

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อดำเนินการรื้อถอนและทำลายพืชผลอาสิน สิ่งปลูกสร้าง หรืออื่น ๆ ในพื้นที่ที่มีการทวงคืนหรือจับกุมดำเนินคดี

๒.๒ เพื่อเตรียมพื้นที่ทวงคืนหรือจับกุมดำเนินคดี ให้พร้อมสำหรับการปลูกฟื้นฟูสภาพป่าชายเลน ให้คืนกลับสู่ความอุดมสมบูรณ์ ตามนโยบายของรัฐบาล

๒.๓ เพื่อหยุดยั้งมิให้ผู้บุกรุกเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ได้ต่อเนื่องหลังจากทวงคืนพื้นที่มาได้

/๓. คุณสมบัติ...

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้าง โดยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๖ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจกรรมนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๗ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งนี้

๓.๘ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๙ ผู้เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๑๐ ผู้เสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) กรมบัญชีกลาง

๓.๑๑ ผู้เสนอราคาต้องมีนายช่างรังวัดและนักวิชาการป่าไม้ จำนวนอย่างละไม่น้อยกว่า ๕ คน มีประสบการณ์ในวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า ๒ ปี เป็นผู้รับผิดชอบสำรวจ ออกแบบ โดยให้เป็นไปตามรูปแบบข้อกำหนดและเงื่อนไขของการจ้าง โดยให้ยื่นรายชื่อนายช่างรังวัด และนักวิชาการป่าไม้ พร้อมเอกสารรับรองผลงาน เสนอพร้อมการยื่นซองเอกสารในการเสนอราคา

๓.๑๒ ผู้เสนอราคาที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

๓.๑๒.๑ กรณีกิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักภารกิจกิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงาน กิจการร่วมค้าดังกล่าว สามารถนำผลงานของผู้ที่เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้

๓.๑๒.๒ กรณีกิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ โดยหลักการนิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา

/เว้นแต่...



เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลัก ในการเข้าเสนอราคากับทางราชการ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมของเอกสารประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค่านั้นสามารถใช้ผลงานของผู้ที่เข้าร่วมค้าหลักรายเดียว เป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้

ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบ (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์)

๔. รายละเอียดของงาน

๔.๑ การสำรวจและกำหนดจุดหรือแนวที่จะทำการรื้อถอนและทำลายพืชผลอาสิน การขุดทลายคันดิน และการขุดคูแพรก

ผู้รับจ้างต้องประสานกับหน่วยงานผู้รับผิดชอบพื้นที่ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อดำเนินการสำรวจ ออกแบบ และจัดทำแผนที่สังเขปและแผนที่อโรสี มาตราส่วน ๑ : ๔,๐๐๐ แสดงตำแหน่ง รูปแปลง จุดหรือบริเวณพื้นที่รื้อถอนและทำลายพืชผลอาสิน พื้นที่ขุดทลายคันดิน พื้นที่ขุดคูแพรก ในแต่ละแปลง ทั้งนี้ การสำรวจ และออกแบบเพื่อดำเนินการรื้อถอนฯ จะต้องไม่กระทบต่อระบบนิเวศในบริเวณนั้น และต้องคำนึงถึงทิศทางการไหลเข้า - ออก ของน้ำทะเลได้สะดวก โดยดำเนินการในพื้นที่เป้าหมาย ๑๐ จังหวัด จำนวน ๕๑ แปลง รวมเนื้อที่ ๒,๕๐๒.๗๒ ไร่ ดังนี้

๑. จังหวัดระยอง รวม ๑ แปลง เนื้อที่ ๑๖.๐๐ ไร่
๒. จังหวัดจันทบุรี รวม ๓ แปลง เนื้อที่ ๓๔๓.๕๔ ไร่
๓. จังหวัดตราด รวม ๑ แปลง เนื้อที่ ๑๑.๐๐ ไร่
๔. จังหวัดชุมพร รวม ๓ แปลง เนื้อที่ ๘๖๘.๐๕ ไร่
๕. จังหวัดระนอง รวม ๓ แปลง เนื้อที่ ๔๔.๔๕ ไร่
๖. จังหวัดพังงา รวม ๑๓ แปลง เนื้อที่ ๔๑๖.๓๓ ไร่
๗. จังหวัดภูเก็ต รวม ๑ แปลง เนื้อที่ ๓๔.๔๗ ไร่
๘. จังหวัดกระบี่ รวม ๑๗ แปลง เนื้อที่ ๕๔๑.๒๔ ไร่
๙. จังหวัดตรัง รวม ๖ แปลง เนื้อที่ ๒๐๑.๙๗ ไร่
๑๐. จังหวัดสตูล รวม ๓ แปลง เนื้อที่ ๒๕.๖๗ ไร่

๔.๒ การรื้อถอนและทำลายพืชผลอาสิน การขุดทลายคันดิน และการขุดคูแพรก

ผู้รับจ้างต้องดำเนินการรื้อถอนและทำลายพืชผลอาสิน การขุดทลายคันดิน และการขุดคูแพรกตามวิธีการ ดังนี้

๔.๒.๑ การรื้อถอนและทำลายพืชผลอาสิน ผู้รับจ้างต้องดำเนินการรื้อถอนและทำลายพืชผลอาสินไม่ให้ใช้ประโยชน์เป็นอย่างอื่นได้ และวางกองไม่ให้กีดขวางต่อการปลูกฟื้นฟูป่าชายเลนในภายหลัง

/๔.๒.๒ การขุดทลาย...



๔.๒.๒ การขุดทลายคันดินสำหรับบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการขุดเจาะช่องทลายคันดินด้านใดด้านหนึ่งของแต่ละบ่อ โดยคำนึงถึงการเชื่อมต่อกับคลอง และทิศทางการไหลเข้า - ออก ของน้ำทะเลได้สะดวก และให้น้ำดินที่ขุดทลายไปเปลี่ยนไว้ในแปลงเพื่อปรับพื้นที่ให้มีความเหมาะสมต่อการปลูกพันธุ์ปูชายเลนในภายหลัง

๔.๒.๓ การขุดทลายคันดินสำหรับปลูกพืชผลอาสิน ผู้รับจ้างต้องดำเนินการขุดเจาะช่องทลายคันดิน โดยคำนึงถึงการเชื่อมต่อกับคลอง และทิศทางการไหลเข้า - ออก ของน้ำทะเลได้สะดวก

๔.๒.๔ การขุดคูแพรก ผู้รับจ้างต้องดำเนินการขุดคูแพรกขนาด ด้านบนกว้างไม่ต่ำกว่า ๓ เมตร ลึกไม่ต่ำกว่า ๑.๕ เมตร และด้านล่างกว้าง ๒ เมตร เชื่อมต่อกับคลองเข้าพื้นที่ เพื่อให้ให้น้ำไหลเข้าออกแปลงได้สะดวก โดยให้กองดินที่ดำเนินการขุดทลายไว้ด้านเดียว และให้เปิดช่องทางน้ำไหลระหว่างกองดินทุก ๆ ระยะ ๒๐ เมตร

ทั้งนี้ ในการดำเนินการใด ๆ ต้องไม่กระทบหรือทำลายระบบนิเวศในบริเวณนั้นหรือบริเวณใกล้เคียง หรือไม่ก่อให้เกิดความเสียหายใด ๆ

๔.๓ ปริมาณงานและรายการที่จะดำเนินการรื้อถอนและทำลายพืชผลอาสิน การขุดทลายคันดิน และการขุดคูแพรก ในท้องที่ ๑๐ จังหวัด จำนวน ๕๑ แปลง เนื้อที่รวม ๒,๕๐๒.๗๒ ไร่ รายละเอียด ดังนี้

๔.๓.๑ จังหวัดระยอง จำนวนแปลงรวม ๑ แปลง เนื้อที่รวม ๑๖.๐๐ ไร่ ประกอบด้วย

พื้นที่ปลูกพืชผลอาสิน จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๑๖.๐๐ ไร่ พืชผลอาสินรวม จำนวน ๔๐๐ ต้น ปริมาตรดินรวม ๔๑๔.๑๐ ลูกบาศก์เมตร ได้แก่

- แปลงที่ ๑ คดีอาญาที่ ๔๒๙/๒๕๕๗ ท้องที่ ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง เนื้อที่ ๑๖.๐๐ ไร่ ให้ดำเนินการ ดังนี้

- รื้อถอนและทำลายพืชผลอาสิน จำนวน ๔๐๐ ต้น

- ขุดทลายคันดิน ปริมาตรดินจำนวน ๔๑๔.๑๐ ลูกบาศก์เมตร

๔.๓.๒ จังหวัดจันทบุรี จำนวนแปลงรวม ๓ แปลง เนื้อที่รวม ๓๔๓.๕๔ ไร่ ประกอบด้วย

๑) พื้นที่ปลูกพืชผลอาสิน จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๙๕.๔๒ ไร่ พืชผลอาสินรวม จำนวน ๒,๐๐๐ ต้น ปริมาตรดินรวม ๔,๘๗๕ ลูกบาศก์เมตร ได้แก่

- แปลงที่ ๑ คดีอาญาที่ ๒๕๗/๒๕๖๑ ท้องที่ ตำบลบ่อ อำเภอลือ จังหวัดจันทบุรี เนื้อที่ ๙๕.๔๒ ไร่ ให้ดำเนินการ ดังนี้

- รื้อถอนและทำลายพืชผลอาสิน จำนวน ๒,๐๐๐ ต้น

- ขุดคูแพรก ปริมาตรดินจำนวน ๔,๘๗๕ ลูกบาศก์เมตร

๒) พื้นที่บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน ๒ แปลง เนื้อที่ ๒๔๘.๑๒ ไร่ ปริมาตรดินรวม ๗๙,๓๙๘.๔๐ ลูกบาศก์เมตร ได้แก่

- แปลงที่ ๑ คดีอาญาที่ ๖๔/๒๕๕๙ ตำบลหนองขี้ อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี เนื้อที่ ๑๖๔.๐๐ ไร่ ให้ดำเนินการ ดังนี้

- ขุดทลายคันดิน ปริมาตรดินจำนวน ๕๒,๔๘๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร

/- แปลงที่ ๒...

- แปลงที่ ๒ คดีอาญาที่ ๑๓๑/๒๕๖๐ ตำบลเกรียนหัก อำเภอชลุง จังหวัดจันทบุรี
เนื้อที่ ๘๔.๑๒ ไร่ ให้ดำเนินการ ดังนี้

- ขุดทลายคันดิน ปริมาตรดินจำนวน ๒๖,๙๑๘.๔๐ ลูกบาศก์เมตร

๔.๓.๓ จังหวัดตราด จำนวนแปลงรวม ๑ แปลง เนื้อที่รวม ๑๑.๐๐ ไร่ ประกอบด้วย

พื้นที่ปลูกพืชผลอาสิน จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๑๑.๐๐ ไร่ ปริมาตรดินรวม ๙๓๑.๗๖
ลูกบาศก์เมตร ได้แก่

- แปลงที่ ๑ คดีอาญาที่ ๓๐๘/๒๕๕๙ ตำบลหนองคันทรัง อำเภอเมือง จังหวัดตราด
เนื้อที่ ๑๑.๐๐ ไร่ ให้ดำเนินการ ดังนี้

- ขุดทลายคันดิน ปริมาตรดินจำนวน ๙๓๑.๗๖ ลูกบาศก์เมตร

๔.๓.๔ จังหวัดชุมพร จำนวนแปลงรวม ๓ แปลง เนื้อที่รวม ๘๖๘.๐๕ ไร่ ประกอบด้วย

พื้นที่ปลูกพืชผลอาสิน จำนวน ๓ แปลง เนื้อที่ ๘๖๘.๐๕ ไร่ พืชผลอาสินรวม จำนวน
๑๘,๘๗๖ ต้น ปริมาตรดินรวม ๕๕,๗๐๕.๔๑ ลูกบาศก์เมตร ได้แก่

- แปลงที่ ๑ คดีอาญาที่ ๒๘/๒๕๖๐ ตำบลปากตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร
เนื้อที่ ๘๐.๐๐ ไร่ ให้ดำเนินการ ดังนี้

- รื้อถอนและทำลายพืชผลอาสิน จำนวน ๑,๗๖๐ ต้น

- ขุดคูแพรก ปริมาตรดินจำนวน ๔,๘๙๔.๑๒ ลูกบาศก์เมตร

- แปลงที่ ๒ คดีอาญาที่ ๔๕/๒๕๖๑ ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
เนื้อที่ ๗๖๖.๖๕ ไร่ ให้ดำเนินการ ดังนี้

- รื้อถอนและทำลายพืชผลอาสิน จำนวน ๑๖,๘๖๖ ต้น

- ขุดคูแพรก ปริมาตรดินจำนวน ๔๖,๙๐๔.๔๗ ลูกบาศก์เมตร

- แปลงที่ ๓ คดีอาญาที่ ๑๔๓/๒๕๖๐ ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร เนื้อที่
๒๑.๔๐ ไร่ ให้ดำเนินการ ดังนี้

- รื้อถอนและทำลายพืชผลอาสิน จำนวน ๒๕๐ ต้น

- ขุดคูแพรก ปริมาตรดินจำนวน ๓,๙๐๖.๘๒ ลูกบาศก์เมตร

๔.๓.๕ จังหวัดระนอง จำนวนแปลงรวม ๓ แปลง เนื้อที่รวม ๔๔.๔๕ ไร่ ประกอบด้วย

๑) พื้นที่ปลูกพืชผลอาสิน จำนวน ๒ แปลง เนื้อที่ ๓๗.๔๖ ไร่ พืชผลอาสินรวม จำนวน
๔๐๐ ต้น ปริมาตรดินรวม ๒,๘๗๐.๕๙ ลูกบาศก์เมตร ได้แก่

- แปลงที่ ๑ คดีอาญาที่ ๒๗๐/๒๕๕๙ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
เนื้อที่ ๒๐ ไร่ ให้ดำเนินการ ดังนี้

- รื้อถอนและทำลายพืชผลอาสิน จำนวน ๓๐๐ ต้น

- ขุดคูแพรก ปริมาตรดินจำนวน ๒,๘๗๐.๕๙ ลูกบาศก์เมตร

- แปลงที่ ๒ คดีอาญาที่ ๑๙/๒๕๖๐ ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง เนื้อที่
๑๗.๔๖ ไร่ ให้ดำเนินการ ดังนี้

- รื้อถอนและทำลายพืชผลอาสิน จำนวน ๑๐๐ ต้น

๒) พื้นที่บ่อ...

๒) พื้นที่บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๖.๙๙ ไร่ ปริมาตรดินรวม ๒,๒๓๖.๘๐ ลูกบาศก์เมตร ได้แก่

- แปลงที่ ๑ คดีอาญาที่ ๑๔๙๒/๒๕๕๙ ตำบลทรายแดง อำเภอเมือง จังหวัดระนอง เนื้อที่ ๖.๙๙ ไร่ ให้ดำเนินการ ดังนี้

- ขุดทลายคันดิน ปริมาตรดินจำนวน ๒,๒๓๖.๘๐ ลูกบาศก์เมตร

๔.๓.๖ จังหวัดพังงา จำนวนแปลงรวม ๑๓ แปลง เนื้อที่รวม ๔๑๖.๓๓ ไร่ ประกอบด้วย

พื้นที่ปลูกพืชผลอาสิน จำนวน ๑๓ แปลง เนื้อที่ ๔๑๖.๓๓ ไร่ พืชผลอาสินรวม จำนวน ๕,๓๘๕ ต้น ปริมาตรดินรวม ๕๙,๙๐๔.๐๐ ลูกบาศก์เมตร ได้แก่

- แปลงที่ ๑ คดีอาญาที่ ๑๐๓/๒๕๖๐ ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา เนื้อที่ ๕๙ ไร่ ให้ดำเนินการ ดังนี้

- รื้อถอนและทำลายพืชผลอาสิน จำนวน ๕๑๐ ต้น

- ขุดคูแพรก ปริมาตรดินจำนวน ๑๒,๘๘๐ ลูกบาศก์เมตร

- แปลงที่ ๒ คดีอาญาที่ ๕๑๐/๒๕๖๑ ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา เนื้อที่ ๔๒.๙ ไร่ ให้ดำเนินการ ดังนี้

- รื้อถอนและทำลายพืชผลอาสิน จำนวน ๑๑๕ ต้น

- ขุดคูแพรก ปริมาตรดินจำนวน ๑๒,๓๗๕.๐๖ ลูกบาศก์เมตร

- แปลงที่ ๓ คดีอาญาที่ ๑๓๙/๒๕๖๐ ตำบลบางวัน อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา เนื้อที่ ๒๕.๐๙ ไร่ ให้ดำเนินการ ดังนี้

- รื้อถอนและทำลายพืชผลอาสิน จำนวน ๑๘๓ ต้น

- ขุดคูแพรก ปริมาตรดินจำนวน ๕,๘๗๕.๘๖ ลูกบาศก์เมตร

- แปลงที่ ๔ คดีอาญาที่ ๔๗๖/๒๕๕๙ ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา เนื้อที่ ๒๐.๐๑ ไร่ ให้ดำเนินการ ดังนี้

- รื้อถอนและทำลายพืชผลอาสิน จำนวน ๒๕๓ ต้น

- ขุดคูแพรก ปริมาตรดินจำนวน ๓,๔๒๖.๗๓ ลูกบาศก์เมตร

- แปลงที่ ๕ คดีอาญาที่ ๓๗๑/๒๕๖๑ ตำบลเกาะพระทอง อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา เนื้อที่ ๑๓๕.๓๘ ไร่ ให้ดำเนินการ ดังนี้

- รื้อถอนและทำลายพืชผลอาสิน จำนวน ๒,๘๓๕ ต้น

- แปลงที่ ๖ คดีอาญาที่ ๓๒๕/๒๕๕๕ ตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา เนื้อที่ ๑๖.๓๓ ไร่ ให้ดำเนินการ ดังนี้

- รื้อถอนและทำลายพืชผลอาสิน จำนวน ๓๕๐ ต้น

- ขุดคูแพรก ปริมาตรดินจำนวน ๑,๑๐๗.๙๕ ลูกบาศก์เมตร

- แปลงที่ ๗ คดีอาญาที่ ๑๒๕/๒๕๕๗ ตำบลบางเตย อำเภอเมือง จังหวัดพังงา เนื้อที่ ๑๔ ไร่ ให้ดำเนินการ ดังนี้

- รื้อถอนและทำลายพืชผลอาสิน จำนวน ๑๑๒ ต้น

- ขุดคูแพรก ปริมาตรดินจำนวน ๓,๑๖๒.๓๕ ลูกบาศก์เมตร

/-แปลงที่ ๘...

- แปลงที่ ๘ คดีอาญาที่ ๒๘๗/๒๕๕๙ ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา เนื้อที่ ๖.๑๓ ไร่ ให้ดำเนินการ ดังนี้

- รื้อถอนและทำลายพืชผลอาสิน จำนวน ๑๒๔ ต้น
- ขุดคูแพรก ปริมาตรดินจำนวน ๕๐๒.๗๘ ลูกบาศก์เมตร

- แปลงที่ ๙ คดีอาญาที่ ๗๑/๒๕๖๐ ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา เนื้อที่ ๑๔.๑๑ ไร่ ให้ดำเนินการ ดังนี้

- รื้อถอนและทำลายพืชผลอาสิน จำนวน ๙๖ ต้น
- ขุดทลายคันดิน ปริมาตรดินจำนวน ๓,๓๘๕.๗๙ ลูกบาศก์เมตร

- แปลงที่ ๑๐ คดีอาญาที่ ๙๒/๒๕๖๐ ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา เนื้อที่ ๒๑.๒๙ ไร่ ให้ดำเนินการ ดังนี้

- รื้อถอนและทำลายพืชผลอาสิน จำนวน ๑๑๖ ต้น
- ขุดทลายคันดิน ปริมาตรดินจำนวน ๕,๔๔๘.๐๙ ลูกบาศก์เมตร

- แปลงที่ ๑๑ คดีอาญาที่ ๙๕/๒๕๖๐ ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา เนื้อที่ ๓๑.๑๔ ไร่ ให้ดำเนินการ ดังนี้

- รื้อถอนและทำลายพืชผลอาสิน จำนวน ๒๑๙ ต้น
- ขุดทลายคันดิน ปริมาตรดินจำนวน ๗,๓๘๘.๓๓ ลูกบาศก์เมตร

- แปลงที่ ๑๒ คดีอาญาที่ ๙๓/๒๕๖๐ ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา เนื้อที่ ๑๔.๐๔ ไร่ ให้ดำเนินการ ดังนี้

- รื้อถอนและทำลายพืชผลอาสิน จำนวน ๒๑๐ ต้น
- ขุดคูแพรก ปริมาตรดินจำนวน ๒,๐๒๒.๒๑ ลูกบาศก์เมตร

- แปลงที่ ๑๓ คดีอาญาที่ ๙๔/๒๕๖๐ ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา เนื้อที่ ๑๖.๙๑ ไร่ ให้ดำเนินการ ดังนี้

- รื้อถอนและทำลายพืชผลอาสิน จำนวน ๒๖๒ ต้น
- ขุดคูแพรก ปริมาตรดินจำนวน ๒,๓๒๘.๘๕ ลูกบาศก์เมตร

๔.๓.๗ จังหวัดภูเก็ต จำนวนแปลงรวม ๑ แปลง เนื้อที่รวม ๓๔.๔๗ ไร่ ประกอบด้วย

พื้นที่ปลูกพืชผลอาสิน จำนวน ๑ แปลง เนื้อที่ ๓๔.๔๗ ไร่ พืชผลอาสินรวม จำนวน ๑๙๒ ต้น

ปริมาตรดินรวม ๘,๗๗๑.๕๐ ลูกบาศก์เมตร ได้แก่

- แปลงที่ ๑ คดีอาญาที่ ๑๐๖๙/๒๕๖๑ ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เนื้อที่ ๓๔.๔๗ ไร่ ให้ดำเนินการ ดังนี้

- รื้อถอนและทำลายพืชผลอาสิน จำนวน ๑๙๒ ต้น
- ขุดคูแพรก ปริมาตรดินจำนวน ๘,๗๗๑.๕๐ ลูกบาศก์เมตร

๔.๓.๘ จังหวัดกระบี่ จำนวนแปลงรวม ๑๗ แปลง เนื้อที่รวม ๕๔๑.๒๔ ไร่ ประกอบด้วย

๑) พื้นที่ปลูกพืชผลอาสิน จำนวน ๑๒ แปลง เนื้อที่ ๔๒๘.๘๗ ไร่ พืชผลอาสินรวม จำนวน ๕,๓๕๒ ต้น ปริมาตรดินรวม ๗๔,๒๗๓.๖๙ ลูกบาศก์เมตร ได้แก่

- แปลงที่ ๑ คดีอาญาที่ ๑๐๒/๒๕๕๕ ตำบลเพพลา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ เนื้อที่ ๔.๓๙ ไร่ ให้ดำเนินการ ดังนี้

- รื้อถอนและทำลายพืชผลอาสิน จำนวน ๙๖ ต้น
- ขุดคูแพรก ปริมาตรดินจำนวน ๒๗๕.๓๙ ลูกบาศก์เมตร

/- แปลงที่ ๒...

- แปลงที่ ๒ คดีอาญาที่ ๒๕๕/๒๕๖๐ ตำบลคลองท่อมใต้ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ เนื้อที่ ๓๙.๘๒ ไร่ ให้ดำเนินการ ดังนี้

- รื้อถอนและทำลายพืชผลอาสิน จำนวน ๖๖๐ ต้น
- ขุดคุ้ยแพรง ปริมาตรดินจำนวน ๔,๙๗๗.๖๙ ลูกบาศก์เมตร

- แปลงที่ ๓ คดีอาญาที่ ๒๓๑/๒๕๖๐ ตำบลห้วยน้ำขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ เนื้อที่ ๓๐.๖๗ ไร่ ให้ดำเนินการ ดังนี้

- รื้อถอนและทำลายพืชผลอาสิน จำนวน ๖๗๑ ต้น
- ขุดคุ้ยแพรง ปริมาตรดินจำนวน ๑,๙๒๐.๒๘ ลูกบาศก์เมตร

- แปลงที่ ๔ คดีอาญาที่ ๕๖/๒๕๖๐ ตำบลคลองยาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ เนื้อที่ ๕๐.๙๕ ไร่ ให้ดำเนินการ ดังนี้

- รื้อถอนและทำลายพืชผลอาสิน จำนวน ๔๘๔ ต้น
- ขุดคุ้ยแพรง ปริมาตรดินจำนวน ๑๐,๖๐๙.๘๘ ลูกบาศก์เมตร

- แปลงที่ ๕ คดีอาญาที่ ๑๘๐/๒๕๖๐ ตำบลห้วยน้ำขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ เนื้อที่ ๕๐.๐๐ ไร่ ให้ดำเนินการ ดังนี้

- รื้อถอนและทำลายพืชผลอาสิน จำนวน ๖๐๐ ต้น
- ขุดคุ้ยแพรง ปริมาตรดินจำนวน ๘,๙๔๑.๑๘ ลูกบาศก์เมตร

- แปลงที่ ๖ คดีอาญาที่ ๒๘/๒๕๖๑ ตำบลห้วยน้ำขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ เนื้อที่ ๓๕.๖๔ ไร่ ให้ดำเนินการ ดังนี้

- รื้อถอนและทำลายพืชผลอาสิน จำนวน ๑๔๐ ต้น
- ขุดคุ้ยแพรง ปริมาตรดินจำนวน ๙,๗๕๗.๗๔ ลูกบาศก์เมตร

- แปลงที่ ๗ คดีอาญาที่ ๒๖๓/๒๕๖๑ ตำบลห้วยน้ำขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ เนื้อที่ ๒๒.๘๗ ไร่ ให้ดำเนินการ ดังนี้

- รื้อถอนและทำลายพืชผลอาสิน จำนวน ๓๕๐ ต้น
- ขุดคุ้ยแพรง ปริมาตรดินจำนวน ๓,๒๐๐.๗๕ ลูกบาศก์เมตร

- แปลงที่ ๘ คดีอาญาที่ ๕๕/๒๕๖๒ ตำบลคลองยาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ เนื้อที่ ๔๕.๒๘ ไร่ ให้ดำเนินการ ดังนี้

- รื้อถอนและทำลายพืชผลอาสิน จำนวน ๖๗๕ ต้น
- ขุดคุ้ยแพรง ปริมาตรดินจำนวน ๖,๕๔๘.๔๒ ลูกบาศก์เมตร

- แปลงที่ ๙ คดีอาญาที่ ๓๘๕/๒๕๕๘ ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ เนื้อที่ ๒๔.๐๕ ไร่ ให้ดำเนินการ ดังนี้

- รื้อถอนและทำลายพืชผลอาสิน จำนวน ๔๘๐ ต้น
- ขุดทลายคันดินและขุดคุ้ยแพรง ปริมาตรดินจำนวน ๒,๐๔๘.๙๔ ลูกบาศก์เมตร

- แปลงที่ ๑๐ คดีอาญาที่ ๑๑๓/๒๕๖๐ ตำบลคลองพน อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ เนื้อที่ ๗๒.๙๘ ไร่ ให้ดำเนินการ ดังนี้

- รื้อถอนและทำลายพืชผลอาสิน จำนวน ๘๒๓ ต้น
- ขุดทลายคันดินและขุดคุ้ยแพรง ปริมาตรดินจำนวน ๑๓,๖๗๑.๒๕ ลูกบาศก์เมตร

/- แปลงที่ ๑๑...

- แปลงที่ ๑๑ คดีอาญาที่ ๑๕๐/๒๕๖๐ ตำบลคลองพน อำเภอลองท่อม จังหวัดกระบี่ เนื้อที่ ๒๑.๔๓ ไร่ ให้ดำเนินการ ดังนี้

- รั้วถอนและทำลายพืชผลอาสิน จำนวน ๗๓ ต้น
- ขุดคูแพรก ปริมาตรดินจำนวน ๕,๙๙๘.๗๘ ลูกบาศก์เมตร

- แปลงที่ ๑๒ คดีอาญาที่ ๒๖/๒๕๖๑ ตำบลทรายขาว อำเภอลองท่อม จังหวัดกระบี่ เนื้อที่ ๓๐.๗๙ ไร่ ให้ดำเนินการ ดังนี้

- รั้วถอนและทำลายพืชผลอาสิน จำนวน ๓๐๐ ต้น
- ขุดคูแพรก ปริมาตรดินจำนวน ๖,๓๒๓.๓๙ ลูกบาศก์เมตร

๒) พื้นที่บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน ๕ แปลง เนื้อที่ ๑๑๒.๓๗ ไร่ ปริมาตรดินรวม ๓๕,๙๕๘.๔๐ ลูกบาศก์เมตร ได้แก่

- แปลงที่ ๑ คดีอาญาที่ ปจว. ข้อ ๗/๒๕๖๑ ตำบลคลองประสงค์ อำเภอมือง จังหวัดกระบี่ เนื้อที่ ๓๔.๘๔ ไร่ ให้ดำเนินการ ดังนี้

- ขุดทลายคันดิน ปริมาตรดินจำนวน ๑๑,๑๔๘.๘๐ ลูกบาศก์เมตร

- แปลงที่ ๒ คดีอาญาที่ ๘๓๕/๒๕๖๐ ตำบลคลองประสงค์ อำเภอมือง จังหวัดกระบี่ เนื้อที่ ๑๗.๔๖ ไร่ ให้ดำเนินการ ดังนี้

- ขุดทลายคันดิน ปริมาตรดินจำนวน ๕,๕๘๗.๒๐ ลูกบาศก์เมตร

- แปลงที่ ๓ คดีอาญาที่ ๙๙/๒๕๕๕ ตำบลคลองประสงค์ อำเภอมือง จังหวัดกระบี่ เนื้อที่ ๑๔.๕๑ ไร่ ให้ดำเนินการ ดังนี้

- ขุดทลายคันดิน ปริมาตรดินจำนวน ๔,๖๔๓.๒๐ ลูกบาศก์เมตร

- แปลงที่ ๔ คดีอาญาที่ ๗๗๕/๒๕๖๐ ตำบลคลองประสงค์ อำเภอมือง จังหวัดกระบี่ เนื้อที่ ๓๒.๐๔ ไร่ ให้ดำเนินการ ดังนี้

- ขุดทลายคันดิน ปริมาตรดินจำนวน ๑๐,๒๕๒.๘๐ ลูกบาศก์เมตร

- แปลงที่ ๕ คดีอาญาที่ ๙๘/๒๕๕๕ ตำบลคลองประสงค์ อำเภอมือง จังหวัดกระบี่ เนื้อที่ ๑๓.๕๒ ไร่ ให้ดำเนินการ ดังนี้

- ขุดทลายคันดิน ปริมาตรดินจำนวน ๔,๓๒๖.๔๐ ลูกบาศก์เมตร

๔.๓.๙ จังหวัดตรัง จำนวนแปลงรวม ๖ แปลง เนื้อที่รวมทั้งสิ้น ๒๐๑.๙๗ ไร่ ประกอบด้วย

๑) พื้นที่ปลูกพืชผลอาสิน จำนวน ๒ แปลง เนื้อที่ ๑๐๖.๘๓ ไร่ พืชผลอาสินรวม จำนวน ๒,๔๕๗ ต้น ปริมาตรดินรวม ๕,๒๗๙.๗๑ ลูกบาศก์เมตร ได้แก่

- แปลงที่ ๑ คดีอาญาที่ ๓๒๐/๒๕๕๙ ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เนื้อที่ ๙๖.๗๐ ไร่ ให้ดำเนินการ ดังนี้

- รั้วถอนทำลายพืชผลอาสิน จำนวน ๒,๒๐๗ ต้น
- ขุดคูแพรก ปริมาตรดินจำนวน ๔,๙๗๙.๒๙ ลูกบาศก์เมตร

- แปลงที่ ๒ คดีอาญาที่ ๑๑๘/๒๕๖๐ ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เนื้อที่ ๑๐.๑๓ ไร่ ให้ดำเนินการ ดังนี้

- รั้วถอนและทำลายพืชผลอาสิน จำนวน ๒๕๐ ต้น
- ขุดคูแพรก ปริมาตรดินจำนวน ๓๐๐.๔๒ ลูกบาศก์เมตร

/๒) พื้นที่บ่อ...

๒) พื้นที่บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน ๔ แปลง เนื้อที่ ๙๕.๑๔ ไร่ ปริมาตรดินรวม ๓๐,๔๔๔.๘๐ ลูกบาศก์เมตร ได้แก่

- แปลงที่ ๑ คดีอาญาที่ ๘๐/๒๕๖๒ ตำบลหาดสำราญ อำเภอสทิงพระ จังหวัดตรัง เนื้อที่ ๑๔.๒๗ ไร่ ให้ดำเนินการ ดังนี้

- ขุดทลายคันดิน ปริมาตรดินจำนวน ๔,๕๖๖.๔๐ ลูกบาศก์เมตร

- แปลงที่ ๒ คดีอาญาที่ ๘๑/๒๕๖๒ ตำบลบ้ำหวี อำเภอสทิงพระ จังหวัดตรัง เนื้อที่ ๑๐.๖๐ ไร่ ให้ดำเนินการ ดังนี้

- ขุดทลายคันดิน ปริมาตรดินจำนวน ๓,๓๙๒.๐๐ ลูกบาศก์เมตร

- แปลงที่ ๓ คดีอาญาที่ ๙๐/๒๕๖๒ ตำบลหาดสำราญ อำเภอสทิงพระ จังหวัดตรัง เนื้อที่ ๑๑.๐๓ ไร่ ให้ดำเนินการ ดังนี้

- ขุดทลายคันดิน ปริมาตรดินจำนวน ๓,๕๒๙.๖๐ ลูกบาศก์เมตร

- แปลงที่ ๔ คดีอาญาที่ ปจว. ข้อ ๕/๒๕๖๐ ตำบลสุโสะ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เนื้อที่ ๕๙.๒๔ ไร่ ให้ดำเนินการ ดังนี้

- ขุดทลายคันดิน ปริมาตรดินจำนวน ๑๘,๙๕๖.๘๐ ลูกบาศก์เมตร

๔.๓.๑๐ จังหวัดสตูล จำนวนแปลงรวม ๓ แปลง เนื้อที่รวมทั้งสิ้น ๒๕.๖๗ ไร่

พื้นที่บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน ๓ แปลง เนื้อที่ ๒๕.๖๗ ไร่ ปริมาตรดินรวม ๘,๒๑๔.๔๐ ลูกบาศก์เมตร ได้แก่

- แปลงที่ ๑ คดีอาญาที่ ๑๔๑/๒๕๖๐ ตำบลกำแพง อำเภอลงขัน จังหวัดสตูล เนื้อที่ ๘.๗๘ ไร่ ให้ดำเนินการ ดังนี้

- ขุดทลายคันดิน ปริมาตรดินจำนวน ๒,๘๐๙.๖๐ ลูกบาศก์เมตร

- แปลงที่ ๒ คดีอาญาที่ ๒๕๗/๒๕๖๐ ตำบลลงขัน อำเภอลงขัน จังหวัดสตูล เนื้อที่ ๗.๑๐ ไร่ ให้ดำเนินการ ดังนี้

- ขุดทลายคันดิน ปริมาตรดินจำนวน ๒,๒๗๒.๐๐ ลูกบาศก์เมตร

- แปลงที่ ๓ คดีอาญาที่ ๗๖๑/๒๕๖๐ ตำบลลงขัน อำเภอลงขัน จังหวัดสตูล เนื้อที่ ๙.๗๙ ไร่ ให้ดำเนินการ ดังนี้

- ขุดทลายคันดิน ปริมาตรดินจำนวน ๓,๑๓๒.๘๐ ลูกบาศก์เมตร

๔.๔ ในกรณีที่มีเหตุหรือปัญหา

ในกรณีที่มีเหตุหรือปัญหา ในการเข้าดำเนินการในพื้นที่แปลงเป้าหมาย ผู้ว่าจ้างมีหน้าที่แก้ไข ปัญหา หรือเจรจา ต่อรอง เพื่อสามารถเข้าดำเนินงานตามเป้าหมายได้

๕. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินงานภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

๖. การกำหนดปริมาณงานและระยะเวลาส่งมอบงาน

๖.๑ จังหวัดระยอง

งวดที่ ๑ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการตามข้อ ๔ รายละเอียดของงาน ข้อ ๔.๑ การสำรวจและ กำหนดจุดหรือแนวที่จะทำการรื้อถอนและทำลายพืชผลอาสิน การขุดทลายคันดิน และการขุดคูแพรก และ

/ถ่ายภาพ...

ถ่ายภาพสถานที่ระหว่างการตรวจสอบสภาพพื้นที่ให้ครอบคลุมพื้นที่ดำเนินการ อย่างน้อยแปลงละ ๘ ภาพ
ในพื้นที่จังหวัดระยอง ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๑๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

วันที่ ๒ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ รื้อถอนและทำลายพืชผลอาสิน การขุดทลายคันดิน และการขุดคูแพรก ตามข้อ ๔ รายละเอียดของงาน ข้อ ๔.๒ การรื้อถอนและทำลายพืชผลอาสิน และการขุดทลายคันดิน และข้อ ๔.๓.๑ และถ่ายภาพสถานที่ ก่อนดำเนินงาน ระหว่างดำเนินงาน และเมื่อดำเนินงานแล้วเสร็จอย่างน้อยแปลงละ ๑๒ ภาพ พร้อมทั้งให้จัดทำเล่มรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานรื้อถอนฯ ในพื้นที่จังหวัดระยอง จำนวน ๑ เล่ม และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (งานจ้าง) ได้ตรวจสอบและได้ทำการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

๖.๒ จังหวัดจันทบุรี

งวดที่ ๓ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการตามข้อ ๔ รายละเอียดของงาน ข้อ ๔.๑ การสำรวจและกำหนดจุดหรือแนวที่จะทำการรื้อถอนและทำลายพืชผลอาสิน การขุดทำลายคันดิน และการขุดคูแพรง และถ่ายภาพสถานที่ระหว่างการตรวจสอบสภาพพื้นที่ให้ครอบคลุมพื้นที่ดำเนินการ อย่างน้อยแปดละ ๘ ภาพในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๔ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ รื้อถอนและทำลายพืชผลอาสิน การขุดทลายคันดิน และการขุดคูแพรก ตามข้อ ๔ รายละเอียดของงาน ข้อ ๔.๒ การรื้อถอนและทำลายพืชผลอาสิน และการขุดทลายคันดิน และข้อ ๔.๓.๒ และถ่ายภาพสถานที่ ก่อนดำเนินงาน ระหว่างดำเนินงาน และเมื่อดำเนินงานแล้วเสร็จอย่างน้อยแปลงละ ๑๒ ภาพ พร้อมทั้งให้จัดทำเล่มรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานรื้อถอนฯ ในพื้นที่จังหวัด จันทบุรี จำนวน ๑ เล่ม และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (งานจ้าง) ได้ตรวจสอบและได้ทำการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

๖.๓ จังหวัดตราด

งวดที่ ๕ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการตามข้อ ๔ รายละเอียดของงาน ข้อ ๔.๑ การสำรวจและกำหนดจุดหรือแนวที่จะทำการรื้อถอนและทำลายพืชผลอาสิน การขุดทำลายคันดิน และการขุดคูแพรก และถ่ายภาพสถานที่ระหว่างการตรวจสอบสภาพพื้นที่ให้ครอบคลุมพื้นที่ดำเนินการ อย่างน้อยแปดละ ๘ ภาพในพื้นที่จังหวัดตราด ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๑๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

วันที่ ๒ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ รื้อถอนและทำลายพืชผลอาสิน การขุดทลายคันดิน และการขุดคูแพรก ตามข้อ ๔ รายละเอียดของงาน ข้อ ๔.๒ การรื้อถอนและทำลายพืชผลอาสิน และการขุดทลายคันดิน และข้อ ๔.๓.๓ และถ่ายภาพสถานที่ ก่อนดำเนินงาน ระหว่างดำเนินงาน และเมื่อดำเนินงานแล้วเสร็จอย่างน้อยแปลงละ ๑๒ ภาพ พร้อมทั้งให้จัดทำเล่มรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานรื้อถอนฯ ในพื้นที่จังหวัดตราด จำนวน ๑ เล่ม และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (งานจ้าง) ได้ตรวจสอบและได้ทำการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

๖.๔ จังหวัดชุมพร

งวดที่ ๗ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการตามข้อ ๔ รายละเอียดของงาน ข้อ ๔.๑ การสำรวจและกำหนดจุดหรือแนวที่จะทำการรื้อถอนและทำลายพืชผลอาสิน การขุดทำลายคันดิน และการขุดคุ้ยแพรง และ

/ถ่ายภาพ...

ถ่ายภาพสถานที่ระหว่างการตรวจสอบสภาพพื้นที่ให้ครอบคลุมพื้นที่ดำเนินการ อย่างน้อยแปลงละ ๘ ภาพ
ในพื้นที่จังหวัดชุมพร ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

วันที่ ๔ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ รื้อถอนและทำลายพืชผลอาสิน การขุดทลายคันดิน และการขุดคูแพรก ตามข้อ ๔ รายละเอียดของงาน ข้อ ๔.๒ การรื้อถอนและทำลายพืชผลอาสิน และการขุดทลายคันดิน และข้อ ๔.๓.๔ และถ่ายภาพสถานที่ ก่อนดำเนินงาน ระหว่างดำเนินงาน และเมื่อดำเนินงานแล้วเสร็จอย่างน้อยแปลงละ ๑๒ ภาพ พร้อมทั้งให้จัดทำเล่มรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานรื้อถอนฯ ในพื้นที่จังหวัดชุมพร จำนวน ๑ เล่ม และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (งานจ้าง) ได้ตรวจสอบและได้ทำการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

๖.๕ จังหวัดระนอง

งวดที่ ๔ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการตามข้อ ๔ รายละเอียดของงาน ข้อ ๔.๑ การสำรวจและกำหนดจุดหรือแนวที่จะทำการรื้อถอนและทำลายพืชผลอาสิน การขุดทำลายคันดิน และการขุดคูแพรก และถ่ายภาพสถานที่ระหว่างการตรวจสอบสภาพพื้นที่ให้ครอบคลุมพื้นที่ดำเนินการ อย่างน้อยแปลงละ ๘ ภาพในพื้นที่จังหวัดระนอง ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

งวดที่ ๑๐ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ รื้อถอนและทำลายพืชผลอาสิน การขุดทลายคันดิน และการขุดคูแพรก ตามข้อ ๔ รายละเอียดของงาน ข้อ ๔.๒ การรื้อถอนและทำลายพืชผลอาสิน และการขุดทลายคันดิน และข้อ ๔.๓.๕ และถ่ายภาพสถานที่ ก่อนดำเนินงาน ระหว่างดำเนินงาน และเมื่อดำเนินงานแล้วเสร็จ อย่างน้อยแปลงละ ๑๒ ภาพ พร้อมทั้งให้จัดทำเล่มรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานรื้อถอนฯ ในพื้นที่จังหวัดระนอง จำนวน ๑ เล่ม และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (งานจ้าง) ได้ตรวจสอบและได้ทำการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

๖.๖ จังหวัดพังงา

งวดที่ ๑๑ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการตามข้อ ๔ รายละเอียดของงาน ข้อ ๔.๑ การสำรวจและกำหนดจุดหรือแนวที่จะทำการรื้อถอนและทำลายพืชผลอาสิน การขุดทลายคันดิน และการขุดคูแพรก และถ่ายภาพสถานที่ระหว่างการตรวจสอบสภาพพื้นที่ให้ครอบคลุมพื้นที่ดำเนินการ อย่างน้อยแปดละ ๘ ภาพในพื้นที่จังหวัดพังงา ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

วันที่ ๑๒ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ รื้อถอนและทำลายพืชผลอาสิน การขุดทลายคันดิน และการขุดคูแพรก ตามข้อ ๔ รายละเอียดของงาน ข้อ ๔.๒ การรื้อถอนและทำลายพืชผลอาสิน และการขุดทลายคันดิน และข้อ ๔.๓.๖ และถ่ายภาพสถานที่ ก่อนดำเนินงาน ระหว่างดำเนินงาน และเมื่อดำเนินงานแล้วเสร็จอย่างน้อยแปลงละ ๑๒ ภาพ พร้อมทั้งให้จัดทำเล่มรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานรื้อถอนฯ ในพื้นที่จังหวัดพังงา จำนวน ๑ เล่ม และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (งานจ้าง) ได้ตรวจสอบและได้ทำการตรวจรับงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

๖.๗ จังหวัดภูเก็ต

งวดที่ ๑๓ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการตามข้อ ๔ รายละเอียดของงาน ข้อ ๔.๑ การสำรวจและกำหนดจุดหรือแนวที่จะทำการรื้อถอนและทำลายพืชผลอาสิน การขุดทำลายคันดิน และการขุดคุ้ยแพรง และ

/ถ่ายภาพ...

งวดที่ ๒๐ เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการ รื้อถอนและทำลายพืชผลอาสิน การขุดทลายคันดิน และการขุดคูแพรก ตามข้อ ๔ รายละเอียดของงาน ข้อ ๔.๒ การรื้อถอนและทำลายพืชผลอาสิน และการขุดทลายคันดิน และข้อ ๔.๓.๑๐ และถ่ายภาพสถานที่ ก่อนดำเนินงาน ระหว่างดำเนินงาน และเมื่อดำเนินงาน แล้วเสร็จ อย่างน้อยแปลงละ ๑๒ ภาพ พร้อมทั้งให้จัดทำเล่มรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานรื้อถอนฯ ในพื้นที่ จังหวัดสตูล จำนวน ๑ เล่ม และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (งานจ้าง) ได้ตรวจสอบและได้ทำการตรวจรับงาน เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

๗. เงื่อนไขการชำระเงิน

ผู้ว่าจ้างจะชำระค่าจ้างตามสัญญา แบ่งเป็นงวด ๆ จำนวน ๒๐ งวด ดังนี้

- ๗.๑ งวดที่ ๑ กำหนดจ่ายเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของมูลค่าจ้างตามสัญญา
- ๗.๒ งวดที่ ๒ กำหนดจ่ายเงินในอัตราร้อยละ ๐.๕๔ ของมูลค่าจ้างตามสัญญา
- ๗.๓ งวดที่ ๓ กำหนดจ่ายเงินในอัตราร้อยละ ๒.๑๘ ของมูลค่าจ้างตามสัญญา
- ๗.๔ งวดที่ ๔ กำหนดจ่ายเงินในอัตราร้อยละ ๑๑.๕๔ ของมูลค่าจ้างตามสัญญา
- ๗.๕ งวดที่ ๕ กำหนดจ่ายเงินในอัตราร้อยละ ๐.๐๗ ของมูลค่าจ้างตามสัญญา
- ๗.๖ งวดที่ ๖ กำหนดจ่ายเงินในอัตราร้อยละ ๐.๓๗ ของมูลค่าจ้างตามสัญญา
- ๗.๗ งวดที่ ๗ กำหนดจ่ายเงินในอัตราร้อยละ ๕.๒๑ ของมูลค่าจ้างตามสัญญา
- ๗.๘ งวดที่ ๘ กำหนดจ่ายเงินในอัตราร้อยละ ๒๙.๕๑ ของมูลค่าจ้างตามสัญญา
- ๗.๙ งวดที่ ๙ กำหนดจ่ายเงินในอัตราร้อยละ ๐.๒๖ ของมูลค่าจ้างตามสัญญา
- ๗.๑๐ งวดที่ ๑๐ กำหนดจ่ายเงินในอัตราร้อยละ ๑.๕๐ ของมูลค่าจ้างตามสัญญา
- ๗.๑๑ งวดที่ ๑๑ กำหนดจ่ายเงินในอัตราร้อยละ ๒.๕๐ ของมูลค่าจ้างตามสัญญา
- ๗.๑๒ งวดที่ ๑๒ กำหนดจ่ายเงินในอัตราร้อยละ ๑๔.๑๔ ของมูลค่าจ้างตามสัญญา
- ๗.๑๓ งวดที่ ๑๓ กำหนดจ่ายเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๘ ของมูลค่าจ้างตามสัญญา
- ๗.๑๔ งวดที่ ๑๔ กำหนดจ่ายเงินในอัตราร้อยละ ๑.๑๘ ของมูลค่าจ้างตามสัญญา
- ๗.๑๕ งวดที่ ๑๕ กำหนดจ่ายเงินในอัตราร้อยละ ๓.๑๖ ของมูลค่าจ้างตามสัญญา
- ๗.๑๖ งวดที่ ๑๖ กำหนดจ่ายเงินในอัตราร้อยละ ๑๘.๔๘ ของมูลค่าจ้างตามสัญญา
- ๗.๑๗ งวดที่ ๑๗ กำหนดจ่ายเงินในอัตราร้อยละ ๑.๒๐ ของมูลค่าจ้างตามสัญญา
- ๗.๑๘ งวดที่ ๑๘ กำหนดจ่ายเงินในอัตราร้อยละ ๖.๘๘ ของมูลค่าจ้างตามสัญญา
- ๗.๑๙ งวดที่ ๑๙ กำหนดจ่ายเงินในอัตราร้อยละ ๐.๑๕ ของมูลค่าจ้างตามสัญญา
- ๗.๒๐ งวดที่ ๒๐ กำหนดจ่ายเงินในอัตราร้อยละ ๐.๘๕ ของมูลค่าจ้างตามสัญญา

หมายเหตุ ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานและเบิกเงินข้ามงวดได้

๘. การจ่ายเงินล่วงหน้า

กำหนดให้ผู้รับจ้างสามารถขอรับเงินล่วงหน้าได้ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากลงนามในสัญญา ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า จำนวนเท่ากับร้อยละ ๑๕ ของราคาค่าจ้างตามสัญญา โดยปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง สำหรับเงินจำนวน



/ดังกล่าว...

ดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้เสนอราคาได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเต็ม ตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้น ให้แก่ผู้รับจ้าง

ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันดังกล่าวตามวรรคหนึ่ง ให้แก่ผู้รับจ้าง เมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินที่ได้จ่าย ล่วงหน้าจากเงินค่าของหรือค่าจ้างในแต่ละงวดครบถ้วนแล้ว

หมายเหตุ กำหนดให้ผู้รับจ้างสามารถเบิกจ่ายเงินล่วงหน้าในอัตราเท่ากับร้อยละ ๑๕ ของราคาค่าจ้างตามสัญญา โดยผู้ว่าจ้างจะหักเงินที่จะต้องจ่ายเป็นค่าจ้างของยอดเงินที่เบิกแต่ละงวดงาน เป็นจำนวนเงินร้อยละ ๑๕ ของราคาค่าจ้างตามสัญญา

๙. วงเงินในการจัดหา

งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นจำนวนเงิน ๑๓,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสามล้านหกแสนบาทถ้วน)

๙.๑ จังหวัดระยอง วงเงินจำนวน ๘๗,๐๔๐.๐๐ บาท (แปดหมื่นเจ็ดพันสี่สิบบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน ค่ายานพาหนะ ค่าเครื่องจักรกล ค่าดำเนินการ ค่าภาษี และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๙.๒ จังหวัดจันทบุรี วงเงินจำนวน ๑,๘๕๗,๙๒๓.๒๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยยี่สิบสามบาทยี่สิบสตางค์) ซึ่งเป็นราคาที่รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน ค่ายานพาหนะ ค่าเครื่องจักรกล ค่าดำเนินการ ค่าภาษี และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๙.๓ จังหวัดตราด วงเงินจำนวน ๕๙,๘๔๐.๐๐ บาท (ห้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน ค่ายานพาหนะ ค่าเครื่องจักรกล ค่าดำเนินการ ค่าภาษี และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๙.๔ จังหวัดชุมพร วงเงินจำนวน ๔,๗๒๒,๑๙๒.๐๐ บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนสองหมื่นสองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสองบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน ค่ายานพาหนะ ค่าเครื่องจักรกล ค่าดำเนินการ ค่าภาษี และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๙.๕ จังหวัดระนอง วงเงินจำนวน ๒๔๑,๘๐๘.๐๐ บาท (สองแสนสี่หมื่นหนึ่งพันแปดร้อยแปดบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน ค่ายานพาหนะ ค่าเครื่องจักรกล ค่าดำเนินการ ค่าภาษี และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๙.๖ จังหวัดพังงา วงเงินจำนวน ๒,๒๖๐,๙๗๒.๘๐ บาท (สองล้านสองแสนหกหมื่นเก้าร้อยเจ็ดสิบสองบาทแปดสิบสตางค์) ซึ่งเป็นราคาที่รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน ค่ายานพาหนะ ค่าเครื่องจักรกล ค่าดำเนินการ ค่าภาษี และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๙.๗ จังหวัดภูเก็ต วงเงินจำนวน ๑๘๗,๕๑๖.๘๐ บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสิบหกบาทแปดสิบสตางค์) ซึ่งเป็นราคาที่รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน ค่ายานพาหนะ ค่าเครื่องจักรกล ค่าดำเนินการ ค่าภาษี และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๙.๘ จังหวัดกระบี่ วงเงินจำนวน ๒,๙๔๔,๓๔๕.๖๐ บาท (สองล้านเก้าแสนสี่หมื่นสี่พันสามร้อยสี่สิบบาทหกสิบสตางค์) ซึ่งเป็นราคาที่รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน ค่ายานพาหนะ ค่าเครื่องจักรกล ค่าดำเนินการ ค่าภาษี และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

/๙.๙ จังหวัดตรัง...

๙.๙ จังหวัดตรัง วงเงินจำนวน ๑,๐๙๘,๗๑๖.๘๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยสิบหกบาทแปดสิบสตางค์) ซึ่งเป็นราคาที่รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน ค่ายานพาหนะ ค่าเครื่องจักรกล ค่าดำเนินการ ค่าภาษี และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๙.๑๐ จังหวัดสตูล วงเงินจำนวน ๑๓๙,๖๔๔.๘๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันหกร้อยสี่สิบสี่บาทแปดสิบสตางค์) ซึ่งเป็นราคาที่รวมค่าวัสดุ ค่าแรงงาน ค่ายานพาหนะ ค่าเครื่องจักรกล ค่าดำเนินการ ค่าภาษี และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๑๐. หลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอ

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

๑๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ

กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน ส่วนป้องกันและปราบปราม, สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ ๑, ๔, ๖, และ ๗ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

๑๒. ค่าปรับ

กรณีผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้ากว่าที่กำหนดในสัญญา หรือผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังไม่บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาจ้างตามสัญญา จนกว่าผู้รับจ้างจะส่งมอบงานให้แก่ผู้ว่าจ้างครบถ้วนตามสัญญา

๑๓. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันผลงานที่ส่งมอบหลังจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้รับมอบงานแล้วเสร็จ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ เดือน หากมีความชำรุดบกพร่องของผลงานตามสัญญานี้ ผู้รับจ้างจะต้องซ่อมแซม แก้ไข ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับความแจ้งจากผู้ว่าจ้างโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ

๑๔. การวางหลักประกันสัญญาการปฏิบัติงาน

ผู้รับจ้างจะต้องวางหลักประกันสัญญาจ้าง จำนวนร้อยละ ๕ ของวงเงินที่จ้างทั้งหมด เป็นหลักประกันการปฏิบัติงาน

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญานี้แล้ว

๑๕. ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอื่น ๆ

๑๕.๑ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำสัญญากับผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามเงื่อนไข

๑๕.๒ เงินค่าจ้างสำหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ การลงนามในสัญญาจะกระทำต่อเมื่อกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้รับอนุมัติเงินค่าจ้างจากงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ แล้วเท่านั้น

/๑๖. สถานที่...

๑๖. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดงความคิดเห็น
สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานได้ที่
สถานที่ติดต่อ สำนักงานเลขานุการกรม

ส่วนพัสดุ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชั้น ๕

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ อาคารรัฐประศาสนภักดี (B)

๑๒๐ หมู่ ๓ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงสองห้อง

เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๒ ๗๔๒๐ e-mail : atita.ju@dmcr.mail.go.th

โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๗๙๖๓

สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความคิดเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้
ข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความคิดเห็น ด้วย

