



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

อธิบดี
เลขที่รับ 3327
วันที่ ๑๔ ก.ค. ๒๕๖๔
เวลา 15:13 น.

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
รับที่ 10773
วันที่ 14 ก.ค. 2564
เวลา 14.08 น.

ส่วนราชการ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส่วนติดตามและประเมินผล โทร ๐ ๒๑๔๑ ๑๒๗๘

ที่ ทส ๐๔๐๓.๔/๑๖๕๖

วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๓

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๘/๒๑๔๗ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ เห็นชอบการจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๘ แผนงาน ๙ โครงการ ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นั้น

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน ส่วนติดตามและประเมินผล ได้จัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๔) ดังกล่าวแล้ว มีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงบประมาณที่แนบมาพร้อมนี้


(นายรัชชาติ สุขสำราญ)
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

- เรียน ☒ ผอ.สขน. ☐ ผอ.สพท.
☒ ผอ.ศตป. ☐ ผอ.ศปกร.
☐ ผอ.สบท. ☐ ผอ.สสท.
☐ ทราบนำเรียน ผอ.กษน.
☐ เพื่อโปรดทราบ
☒ เพื่อโปรดพิจารณา


(นายรัชชาติ สุขสำราญ)
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ลงนามแล้ว


(นายโสภณ ทองดี)
อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
14 ก.ค. 2564

ด่วนที่สุด
ที่ ทส ๐๔๐๓/๒๕๖๔



กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
๑๒๐ หมู่ที่ ๓ อาคารรัฐประศาสนภักดี
ชั้น ๕ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

อ้างถึง หนังสือสำนักงานงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๘/๒๑๙๗ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบจัดทำแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานงบประมาณเห็นชอบการจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๘ แผนงาน ๙ โครงการ ของกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ขอส่งผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๔) ดังมีรายละเอียดปรากฏตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายโสภณ ทองดี)

อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๑๒๗๘

โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๙๒๔๔

๑๕ ก.ค. ๒๕๖๔

ด่วนที่สุด

ที่ ทส ๐๔๐๓/๒๕๖๔

สำเนาฉบับ

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
๑๒๐ หมู่ที่ ๓ อาคารรัฐประศาสนภักดี
ชั้น ๕ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๓

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

อ้างถึง หนังสือสำนักงานงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๘/๒๑๙๗ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบจัดทำแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานงบประมาณเห็นชอบการจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๘ แผนงาน ๙ โครงการ ของกรมทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ขอส่งผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๔) ดังมีรายละเอียดปรากฏตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายโสภณ ทองดี)

อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

โทร. ๐ ๒๑๔๑ ๑๒๗๘

โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๙๒๔๔

๑/๒๖ ผู้อำนวยการส่วน
.....หัวหน้างาน
.....เจ้าของเรื่อง
.....พิมพ์/ทท.

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบสจป.301

☒ งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ
☐ งบกลาง

กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

รหัส : 09000
รหัส : 09004

☐ รายงานแผน
☒ รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ค.ค.- ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ																
ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่ป่าชายเลนที่สมบูรณ์ได้รับการสงวน คัดลอก ดูแล รักษาไม่ให้เกิดถูกทำลาย ควบคู่ไปกับการฟื้นฟูและจัดการใช้ประโยชน์เพื่อลดความเสื่อมโทรมและเสริมสร้างเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนชายฝั่งและประเทศชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ป่าชายเลนได้รับการคุ้มครองป้องกัน อนุรักษ์ และจัดการเพื่อใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม	ล้านไร่	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการคุ้มครอง ป้องกัน อนุรักษ์และจัดการเพื่อการใช้ประโยชน์ป่าชายเลนอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม	ร้อยละ	90	90	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	90	90	
ผลสัมฤทธิ์ : ระบบนิเวศและทรัพยากรทางทะเล ได้รับการอนุรักษ์ คัดลอก สำรวจ ประเมิน และฟื้นฟูให้มีความอุดมสมบูรณ์และสามารถดำรงศักยภาพเป็นแหล่งอาศัยและเพาะพันธุ์สัตว์น้ำวัยอ่อน ซึ่งช่วยเกื้อหนุนต่อการประมง เสริมศักยภาพการท่องเที่ยวและการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้อง																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู โดยการมีส่วนร่วม	พื้นที่	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของชุมชนชายฝั่ง ด้านการสร้าง ความอุดมสมบูรณ์ในภาคทะเล ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	80	80	
ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาเครื่องมือ แนวทาง หรือมาตรการที่เหมาะสม และทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและระบบนิเวศทางชายฝั่ง และการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาคัดลอกชายฝั่งทะเลอย่างสอดคล้องกับสภาพปัญหาโดยไม่เกิดผลกระทบกับพื้นที่ข้างเคียง																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์ความรู้ แนวทางหรือมาตรการในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	เรื่อง	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์ความรู้ แนวทางหรือมาตรการด้านบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสามารถนำไปใช้ประโยชน์หรือถ่ายทอดสู่สาธารณะ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	90	90	

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ค.ค.- ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		1,448.0562	1,448.0562	867.1646	267.2369	267.2369	195.0025	548.9138	548.9138	293.1742	395.1290	395.1290	378.9879	236.7765	236.7765	-
ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		74.7170	74.7170	19.2271	-	-	-	56.1210	56.1210	4.9321	9.2980	9.2980	14.2950	9.2980	9.2980	-
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การท่องเที่ยว		74.7170	74.7170	19.2271	-	-	-	56.1210	56.1210	4.9321	9.2980	9.2980	14.2950	9.2980	9.2980	
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยดีขึ้น		74.7170	74.7170	19.2271	-	-	-	56.1210	56.1210	4.9321	9.2980	9.2980	14.2950	9.2980	9.2980	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อันดับความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดย Travel & Tourism Competitiveness Index (TTCI) อยู่ในอันดับ ๑ ใน ๓๐ ภายในปี 2565																
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว		74.7170	74.7170	19.2271	-	-	-	56.1210	56.1210	4.9321	9.2980	9.2980	14.2950	9.2980	9.2980	-
เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีขึ้น		74.7170	74.7170	19.2271	-	-	-	56.1210	56.1210	4.9321	9.2980	9.2980	14.2950	9.2980	9.2980	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อันดับขีดความสามารถด้านความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ โดย Travel & Tourism Competitiveness Index (TTCI) อยู่ในอันดับ ๑ ในปี ๒๕๖๕																
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		74.7170	74.7170	19.2271	-	-	-	56.1210	56.1210	4.9321	9.2980	9.2980	14.2950	9.2980	9.2980	-
แผนงาน : แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว		74.7170	74.7170	19.2271	-	-	-	56.1210	56.1210	4.9321	9.2980	9.2980	14.2950	9.2980	9.2980	-
เป้าหมาย : แนวทางย่อยการพัฒนากระบวนการท่องเที่ยว		74.7170	74.7170	19.2271	-	-	-	56.1210	56.1210	4.9321	9.2980	9.2980	14.2950	9.2980	9.2980	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : พัฒนาเมืองด้วยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและรักษาพื้นที่อนุรักษ์และความหลากหลายทางชีวภาพ		74.7170	74.7170	19.2271	-	-	-	56.1210	56.1210	4.9321	9.2980	9.2980	14.2950	9.2980	9.2980	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าไม้ที่รักษาไว้ได้	ล้านไร่	103.46	103.46	103.46	103.46	103.46	103.46	103.46	103.46	103.46	103.46	103.46	103.46	103.46	103.46	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าไม้ที่มีอยู่ยังการถูกทำลายไว้ได้	ไร่	140,000	140,000	14,421	66000	66000	37150	97500	97500	12089	121000	121000	14,421	140000	140000	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าไม้อื่นเพิ่มขึ้น	ไร่	98,570	98,570	98,570	95670	95670	36450	95670	95670	97570	95670	95670	98,570	98570	98570	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น	ไร่	36,150	36,150	28,102	16500	16500	16500	17500	17500	16960	27000	27000	28,102	36150	36150	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชนิดพันธุ์พืชและชนิดพันธุ์สัตว์ รวมทั้งชนิดแนวที่อนุรักษ์คุ้มครอง และบริหารจัดการได้	ชนิด	415	415	401	375	375	375	388	388	388	401	401	401	415	415	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชุมชนได้รับการจัดหาที่ดินจากภาครัฐ	ไร่	201,000	201,000	237,804.74	50,200	50,200	236,910	60,200	60,200	879.62	45,300	45,300	15.12	45,300	45,300	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	แห่ง	429	429	422	421	421	421	421	421	422	421	421	422	429	429	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ทหียากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน ได้รับการสงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูให้คงความอุดมสมบูรณ์ควบคู่กับการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว		74.7170	74.7170	19.2271	-	-	-	56.1210	56.1210	4.9321	9.2980	9.2980	14.2950	9.2980	9.2980	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าชายเลนได้รับการบริหารจัดการ ไม่น้อยกว่า	ล้านไร่	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ทหียากรทางทะเลและระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งที่สำคัญได้รับการประเมินสถานภาพ คุ้มครอง ฟื้นฟูและบริหารจัดการ ไม่	ประเภท	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	

[illegible]

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เสริมศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเลฝั่งอ่าวไทย โดยการติดตั้งทุ่นแพลอยน้ำ	จังหวัด	2	2	0	-	-	-	2	2	0	2	2	-	2	2	-
กิจกรรมที่ 5 : พัฒนาป่าชายเลนในเมืองเพื่อเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวอ่าวบ้านดอน																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนาและฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งเพื่อเสริมศักยภาพและยกระดับขีด	พื้นที่	1	1	1	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-	-
กิจกรรมที่ 6 : ติดตั้งทุ่นผูกเรือเพื่อการอนุรักษ์ปะการังในพื้นที่ท่องเที่ยวทางทะเล																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ติดตั้งทุ่นผูกเรือเพื่อการอนุรักษ์แนวปะการังในพื้นที่ท่องเที่ยวทางทะเล	จังหวัด	6	6	6	-	-	-	6	6	6	6	6	6	6	6	6
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		74.7170	74.7170	19.2271	-	-	-	56.1210	56.1210	4.9321	9.2980	9.2980	14.2950	9.2980	9.2980	-
2.1 งบประมาณ :		74.7170	74.7170	19.2271	-	-	-	56.1210	56.1210	4.9321	9.2980	9.2980	14.2950	9.2980	9.2980	-
1 : จัดการขยะในแหล่งท่องเที่ยว เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ		12.7680	12.7680	4.8145	-	-	-	12.7680	12.7680	-	-	-	4.8145	-	-	-
- ใช้จ่ายลงทุน		12.7680	12.7680	4.8145	-	-	-	12.7680	12.7680	-	-	-	4.8145	-	-	-
2 : ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากแมงกะพรุนพิษในพื้นที่		14.0000	14.0000	11.1713	-	-	-	14.0000	14.0000	3.4762	-	-	7.6951	-	-	-
- ใช้จ่ายลงทุน		14.0000	14.0000	11.1713	-	-	-	14.0000	14.0000	3.4762	-	-	7.6951	-	-	-
3 : ติดตั้งทุ่นแพลอยน้ำเพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล ฝั่งอันดามัน		11.0500	11.0500	-	-	-	-	4.4160	4.4160	-	3.3170	3.3170	-	3.3170	3.3170	-
- ใช้จ่ายลงทุน		11.0500	11.0500	-	-	-	-	4.4160	4.4160	-	3.3170	3.3170	-	3.3170	3.3170	-
4 : ติดตั้งทุ่นแพลอยน้ำเพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล ฝั่งอ่าวไทย		11.0500	11.0500	-	-	-	-	4.4160	4.4160	-	3.3170	3.3170	-	3.3170	3.3170	-
- ใช้จ่ายลงทุน		11.0500	11.0500	-	-	-	-	4.4160	4.4160	-	3.3170	3.3170	-	3.3170	3.3170	-
5 : พัฒนาป่าชายเลนในเมืองเพื่อเสริมศักยภาพการ		16.9690	16.9690	-	-	-	-	16.9690	16.9690	-	-	-	-	-	-	-
- ใช้จ่ายลงทุน		16.9690	16.9690	-	-	-	-	16.9690	16.9690	-	-	-	-	-	-	-
6 : ติดตั้งทุ่นผูกเรือเพื่อการอนุรักษ์ปะการังในพื้นที่		8.8800	8.8800	3.2413	-	-	-	3.5520	3.5520	1.4560	2.6640	2.6640	1.7854	2.6640	2.6640	-
- ใช้จ่ายลงทุน		8.8800	8.8800	3.2413	-	-	-	3.5520	3.5520	1.4560	2.6640	2.6640	1.7854	2.6640	2.6640	-

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบสปร.301

☒ งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ
☐ งบกลาง

กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รหัส : 09000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

รหัส : 09004

☐ รายงานแผน
☒ รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ																
ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่ป่าชายเลนที่สมบูรณ์ได้รับการสงวน คัดครอง ดูแล รักษาไม่ให้เกิดถูกบุกรุกทำลาย ควบคู่ไปกับการฟื้นฟูและจัดการใช้ประโยชน์เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเสริมสร้างเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนชายฝั่งและประเทศชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ป่าชายเลนได้รับการคุ้มครองป้องกัน อนุรักษ์ และจัดการเพื่อใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม	ล้านไร่	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการคุ้มครอง ป้องกัน อนุรักษ์ และจัดการเพื่อการใช้ประโยชน์ป่าชายเลนอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม	ร้อยละ	90	90	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	90	90	
ผลสัมฤทธิ์ : ระบบนิเวศและทรัพยากรทางทะเล ได้รับการอนุรักษ์ คัดครอง สํารวจ ประเมิน และฟื้นฟูให้มีความอุดมสมบูรณ์และสามารถดำรงศักยภาพเป็นแหล่งอาศัยและเพาะพันธุ์สัตว์น้ำวัยอ่อน ซึ่งช่วยเกื้อหนุนต่อการประมง เสริมศักยภาพการท่องเที่ยวและการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้อง																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู โดยกรมมีส่วนร่วม	พื้นที่	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของชุมชนชายฝั่ง ด้านการสร้างความอุดมสมบูรณ์ในภาคทะเล ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	80	80	
ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนาเครื่องมือ แนวทาง หรือมาตรการที่เหมาะสม และทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและระบบนิเวศทางชายฝั่ง และการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติชายฝั่งทะเลอย่างสอดคล้องกับสภาพปัญหาโดยไม่เกิดผลกระทบกับพื้นที่ข้างเคียง																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์ความรู้ แนวทางหรือมาตรการในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	เรื่อง	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์ความรู้ แนวทางหรือมาตรการด้านบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศสามารถนำไปใช้ประโยชน์หรือถ่ายทอดสู่สาธารณะ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	90	90	
ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม		1,373.3392	1,373.3392	842.7405	267.2369	267.2369	195.0025	492.7928	492.7928	287.2470	385.8310	385.8310	360.4910	227.4785	227.4785	-
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การเติบโตอย่างยั่งยืน		661.9579	661.9579	325.5303	89.7897	89.7897	49.9861	314.4130	314.4130	93.5217	185.0081	185.0081	182.0224	72.7471	72.7471	-

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลลัพธ์/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมี คุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน		661.9579	661.9579	325.5303	89.7897	89.7897	49.9861	314.4130	314.4130	93.5217	185.0081	185.0081	182.0224	72.7471	72.7471	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อันดับของประเทศไทยด้านความยั่งยืนและคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในระดับโลก อยู่ในระดับต่ำกว่า ๕๐ ประเทศแรกของโลก ภายในปี ๒๕๖๕																
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคม เศรษฐกิจสีเขียว		227.3530	227.3530	66.8637	20.9097	20.9097	1.6773	136.0755	136.0755	21.3973	48.0555	48.0555	43.7891	22.3123	22.3123	-
เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : พื้นที่สีเขียวทุกประเภท		227.3530	227.3530	66.8637	20.9097	20.9097	1.6773	136.0755	136.0755	21.3973	48.0555	48.0555	43.7891	22.3123	22.3123	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สัดส่วนพื้นที่สีเขียวทุกประเภท ได้แก่ - สัดส่วนพื้นที่สีเขียวพื้นที่เป็นป่าธรรมชาติ เท่ากับร้อยละ 32 - พื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพื่อการใช้ประโยชน์ เท่ากับร้อยละ 10 - พื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและชนบท เท่ากับร้อยละ 2 ภายในปี 2565																
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		44.6000	44.6000	24.1108	-	-	0.0076	13.3800	13.3800	6.9236	17.8400	17.8400	17.1796	13.3800	13.3800	-
แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค		44.6000	44.6000	24.1108	-	-	0.0076	13.3800	13.3800	6.9236	17.8400	17.8400	17.1796	13.3800	13.3800	-
เป้าหมาย : แนวทางอย่างบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค (การด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม)		44.6000	44.6000	24.1108	-	-	0.0076	13.3800	13.3800	6.9236	17.8400	17.8400	17.1796	13.3800	13.3800	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : พัฒนาเมืองด้วยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและ รักษาพื้นที่อนุรักษ์และความหลากหลายทางชีวภาพ		44.6000	44.6000	24.1108	-	-	0.0076	13.3800	13.3800	6.9236	17.8400	17.8400	17.1796	13.3800	13.3800	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าไม้ที่รักษาไว้ได้	ล้านไร่	103.46	103.46	103.46	103.46	103.46	103.46	103.46	103.46	103.46	103.46	103.46	103.46	103.46	103.46	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าไม้ที่ยังคงมีการปลูกทดแทนได้	ไร่	140,000	140,000	14,421	66000	66000	37150	97500	97500	12089	121000	121000	14,421	140000	140000	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น	ไร่	98,570	98,570	98,570	95670	95670	36450	95670	95670	97570	95670	95670	98,570	98570	98570	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น	ไร่	36,150	36,150	28,102	16500	16500	16500	17500	17500	16960	27000	27000	28,102	36150	36150	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชนิดพันธุ์พืชและชนิดพันธุ์สัตว์ รวมทั้งชนิดแร่ที่อนุรักษ์ คุ้มครอง และบริหารจัดการได้	ชนิด	415	415	401	375	375	375	388	388	388	401	401	401	415	415	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชุมชนได้รับการจัดที่ดินจากภาครัฐ	ไร่	201,000	201,000	237,804.74	50,200	50,200	236,910	60,200	60,200	879.62	45,300	45,300	15.12	45,300	45,300	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	แห่ง	429	429	422	421	421	421	421	421	422	421	421	422	429	429	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่า ชายเลน ได้รับการสงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูให้คงความอุดมสมบูรณ์ควบคู่ กับการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว		44.6000	44.6000	24.1108	-	-	0.0076	13.3800	13.3800	6.9236	17.8400	17.8400	17.1796	13.3800	13.3800	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าชายเลนได้รับการบริหารจัดการ ไม่น้อยกว่า	ล้านไร่	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ทรัพยากรทางทะเลและระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง ที่สำคัญได้รับการประเมินสถานภาพ คุ้มครอง ฟื้นฟูและบริหารจัดการ ไม่	ประเภท	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าชายเลนได้รับการหยุดยั้งการถูกทำลาย	ไร่	5,000	5,000	1047.64	500	500	0	1,500	1,500	38.51	1,500	1,500	1009.13	1,500	1,500	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรทาง ทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งระบบนิเวศที่สำคัญ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	80	80	

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนแนวทางหรือมาตรการในการบริหารจัดการ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	80	80	
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไข ปัญหาลิ่งแวดล้อม		10.2000	10.2000	6.2428	-	-	-	3.0600	3.0600	1.4977	4.0800	4.0800	4.7450	3.0600	3.0600	-
1.แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงปริมาณ																
- แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่หาดโคลน	พื้นที่	2	2	2	-	-		2	2	2	2	2	2	2	2	
เชิงคุณภาพ																
- ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจต่อการดำเนินการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	0	-	-		-	-	0	-	-	0	80	80	
1.2.กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง (ภาคกลาง)																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ ชายฝั่งในพื้นที่หาดโคลน	พื้นที่	2	2	2	-	-		2	2	2	2	2	2	2	2	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		10.2000	10.2000	6.2428	-	-	-	3.0600	3.0600	1.4977	4.0800	4.0800	4.7450	3.0600	3.0600	-
2.1 งบประมาณ :		10.2000	10.2000	6.2428	-	-	-	3.0600	3.0600	1.4977	4.0800	4.0800	4.7450	3.0600	3.0600	-
1 : แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง (ภาคกลาง)		10.2000	10.2000	6.2428	-	-	-	3.0600	3.0600	1.4977	4.0800	4.0800	4.7450	3.0600	3.0600	-
- รายจ่ายลงทุน		10.2000	10.2000	6.2428	-	-	-	3.0600	3.0600	1.4977	4.0800	4.0800	4.7450	3.0600	3.0600	-
โครงการที่ 2 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคความเสื่อมโทรมของ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		16.0000	16.0000	4.8576	-	-	-	4.8000	4.8000	2.6656	6.4000	6.4000	2.1920	4.8000	4.8000	-
1.แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงปริมาณ																
- ป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่หาดโคลน	พื้นที่	1	1	1	-	-		1	1	1	1	1	1	1	1	
เชิงคุณภาพ																
- ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจต่อการดำเนินการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	0	-	-		-	-	0	-	-	0	80	80	
1.2.กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง (ภาคใต้)																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ ชายฝั่งในพื้นที่หาดโคลน	พื้นที่	1	1	1	-	-		1	1	1	1	1	1	1	1	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		16.0000	16.0000	4.8576	-	-	-	4.8000	4.8000	2.6656	6.4000	6.4000	2.1920	4.8000	4.8000	-
2.1 งบประมาณ :		16.0000	16.0000	4.8576	-	-	-	4.8000	4.8000	2.6656	6.4000	6.4000	2.1920	4.8000	4.8000	-
1 : แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง (ภาคใต้)		16.0000	16.0000	4.8576	-	-	-	4.8000	4.8000	2.6656	6.4000	6.4000	2.1920	4.8000	4.8000	-
- รายจ่ายลงทุน		16.0000	16.0000	4.8576	-	-	-	4.8000	4.8000	2.6656	6.4000	6.4000	2.1920	4.8000	4.8000	-

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิตโครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
โครงการที่ 3 : โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม		18.4000	18.4000	13.0104	-	-	0.0076	5.5200	5.5200	2.7603	7.3600	7.3600	10.2426	5.5200	5.5200	-
1.แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงปริมาณ																
- พื้นที่ชายฝั่งที่ได้รับผลกระทบจากการกัดเซาะได้รับการบริหาร	พื้นที่	3	3	3	-	-	0	3	3	3	3	3	3	3	3	
เชิงคุณภาพ																
- ประชาชนในพื้นที่พึงพอใจต่อการดำเนินการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	0	-	-	0	-	-	0	-	-		80	80	
1.2.กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง (ภาค																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ ชายฝั่งในพื้นที่หาดโคลน	พื้นที่	3	3	3	-	-		3	3	3	3	3	3	3	3	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		18.4000	18.4000	13.0104	-	-	0.0076	5.5200	5.5200	2.7603	7.3600	7.3600	10.2426	5.5200	5.5200	-
2.1 งบประมาณ :		18.4000	18.4000	13.0104	-	-	0.0076	5.5200	5.5200	2.7603	7.3600	7.3600	10.2426	5.5200	5.5200	-
1 : แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง (ภาคตะวันออก)		18.4000	18.4000	13.0104	-	-	0.0076	5.5200	5.5200	2.7603	7.3600	7.3600	10.2426	5.5200	5.5200	-
- รายจ่ายลงทุน		18.4000	18.4000	13.0104	-	-	0.0076	5.5200	5.5200	2.7603	7.3600	7.3600	10.2426	5.5200	5.5200	-
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม		182.7530	182.7530	42.7529	20.9097	20.9097	1.6698	122.6955	122.6955	14.4737	30.2155	30.2155	26.6095	8.9323	8.9323	-
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกัน การทำลายทรัพยากรธรรมชาติ		182.7530	182.7530	42.7529	20.9097	20.9097	1.6698	122.6955	122.6955	14.4737	30.2155	30.2155	26.6095	8.9323	8.9323	-
เป้าหมาย : แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และ ป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ		182.7530	182.7530	42.7529	20.9097	20.9097	1.6698	122.6955	122.6955	14.4737	30.2155	30.2155	26.6095	8.9323	8.9323	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : พัฒนาเมืองด้วยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและ รักษาพื้นที่อนุรักษ์และความหลากหลายทางชีวภาพ		182.7530	182.7530	42.7529	20.9097	20.9097	1.6698	122.6955	122.6955	14.4737	30.2155	30.2155	26.6095	8.9323	8.9323	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าไม้ที่รักษาไว้ได้	ล้านไร่	103.46	103.46	103.46	103.46	103.46	103.46	103.46	103.46	103.46	103.46	103.46	103.46	103.46	103.46	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าไม้ที่หยุดยั้งการบุกรุกทำลายได้	ไร่	140,000	140,000	14,421	66000	66000	37150	97500	97500	12089	121000	121000	14,421	140000	140000	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น	ไร่	98,570	98,570	98,570	95670	95670	36450	95670	95670	97570	95670	95670	98,570	98570	98570	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น	ไร่	36,150	36,150	28,102	16500	16500	16500	17500	17500	16960	27000	27000	28,102	36150	36150	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชนิดพันธุ์พืชและชนิดพันธุ์สัตว์ รวมทั้งชนิดแร่ที่อนุรักษ์ คุ้มครอง และบริหารจัดการได้	ชนิด	415	415	401	375	375	375	388	388	388	401	401	401	415	415	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชุมชนได้รับการจัดที่ดินจากภาครัฐ	ไร่	201,000	201,000	237,804.74	50,200	50,200	236,910	60,200	60,200	879.62	45,300	45,300	15.12	45,300	45,300	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	แห่ง	429	429	422	421	421	421	421	421	422	421	421	422	429	429	

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ติดตามการปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตและตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลน	ไร่	1,000	1,000	980.77	200	200	0	250	250	5.35	300	300	975.42	250	250	
กิจกรรมที่ 4 : ตรวจสอบแปลงที่ดินเพื่อดำเนินการจัดที่ดินให้ชุมชนและการบริการด้านการอนุญาตในพื้นที่ป่าชายเลน																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าชายเลนที่ได้ดำเนินการจัดที่ดินให้ชุมชนได้รับการตรวจสอบและติดตามการใช้	ไร่	1,000	1,000	894.74	200	200	0	250	250	879.62	300	300	15.12	250	250	
กิจกรรมที่ 5 : จัดทำแผนที่ เครื่องหมายแสดงแนวเขตพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์และกำหนดเขตพื้นที่คุ้มครอง																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดทำแผนที่และเครื่องหมายแสดงแนวเขตพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์	ตาราง	464	464	0				100	100	0	200	200		164	164	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		182.7530	182.7530	42.7529	20.9097	20.9097	1.6698	122.6955	122.6955	14.4737	30.2155	30.2155	26.6095	8.9323	8.9323	-
2.1 งบประมาณ :		182.7530	182.7530	42.7529	20.9097	20.9097	1.6698	122.6955	122.6955	14.4737	30.2155	30.2155	26.6095	8.9323	8.9323	-
1 : ป่าชายเลนบนของสมุทรโลก		3.3829	3.3829	1.9716	1.0957	1.0957	-	0.6600	0.6600	1.1185	1.0272	1.0272	0.8531	0.6000	0.6000	-
- รายจ่ายประจำ		3.3829	3.3829	1.9716	1.0957	1.0957	-	0.6600	0.6600	1.1185	1.0272	1.0272	0.8531	0.6000	0.6000	-
2 : เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันรักษาทรัพยากรป่าชายเลน		143.3913	143.3913	24.2684	12.2457	12.2457	1.2649	109.1090	109.1090	5.8874	17.2356	17.2356	17.1160	4.8010	4.8010	-
- รายจ่ายลงทุน		100.0000	100.0000	-	-	-	-	100.0000	100.0000	-	-	-	-	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		43.3913	43.3913	24.2684	12.2457	12.2457	1.2649	9.1090	9.1090	5.8874	17.2356	17.2356	17.1160	4.8010	4.8010	-
3 : ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตและตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน		0.2525	0.2525	0.2232	0.1278	0.1278	-	0.0297	0.0297	0.0043	0.0475	0.0475	0.2189	0.0475	0.0475	-
- รายจ่ายประจำ		0.2525	0.2525	0.2232	0.1278	0.1278	-	0.0297	0.0297	0.0043	0.0475	0.0475	0.2189	0.0475	0.0475	-
4 : ตรวจสอบแปลงที่ดินเพื่อดำเนินการจัดที่ดินให้ชุมชนและการบริการด้านการอนุญาตในพื้นที่ป่าชายเลน		18.4463	18.4463	9.4895	3.1627	3.1627	0.3532	8.6190	8.6190	3.6597	4.9808	4.9808	5.4766	1.6838	1.6838	-
- รายจ่ายลงทุน		5.0190	5.0190	1.0870	-	-	-	5.0190	5.0190	-	-	-	1.0870	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		13.4273	13.4273	8.4026	3.1627	3.1627	0.3532	3.6000	3.6000	3.6597	4.9808	4.9808	4.3896	1.6838	1.6838	-
5 : จัดทำแผนที่ เครื่องหมายแสดงแนวเขตพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์และกำหนดเขตพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรป่าชายเลน		17.2800	17.2800	6.8002	4.2778	4.2778	0.0516	4.2778	4.2778	3.8037	6.9244	6.9244	2.9449	1.8000	1.8000	-
- รายจ่ายประจำ		17.2800	17.2800	6.8002	4.2778	4.2778	0.0516	4.2778	4.2778	3.8037	6.9244	6.9244	2.9449	1.8000	1.8000	-
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล		336.2297	336.2297	215.1449	54.4295	54.4295	44.3956	121.6921	121.6921	54.5689	117.6141	117.6141	116.1805	42.4940	42.4940	-
เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเลเพิ่มขึ้น		336.2297	336.2297	215.1449	54.4295	54.4295	44.3956	121.6921	121.6921	54.5689	117.6141	117.6141	116.1805	42.4940	42.4940	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดัชนีคุณภาพมหาสมุทร เท่ากับ 70 คะแนน ภายในปี 2565																
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม		336.2297	336.2297	215.1449	54.4295	54.4295	44.3956	121.6921	121.6921	54.5689	117.6141	117.6141	116.1805	42.4940	42.4940	-
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล		336.2297	336.2297	215.1449	54.4295	54.4295	44.3956	121.6921	121.6921	54.5689	117.6141	117.6141	116.1805	42.4940	42.4940	-
เป้าหมาย : แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาค		336.2297	336.2297	215.1449	54.4295	54.4295	44.3956	121.6921	121.6921	54.5689	117.6141	117.6141	116.1805	42.4940	42.4940	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : พัฒนาและรักษาทรัพยากรทางทะเล และ		336.2297	336.2297	215.1449	54.4295	54.4295	44.3956	121.6921	121.6921	54.5689	117.6141	117.6141	116.1805	42.4940	42.4940	-

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิตโครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
		แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปะการัง และหญ้าทะเลได้รับการฟื้นฟูโดยวิธีการปลูกเสริม	ไร่	210	210	171	0	0	0	70	70	28	70	70	143	70	70	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้รับการอนุรักษ์ และฟื้นฟูให้คงความอุดมสมบูรณ์ ควบคู่กับการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล		336.2297	336.2297	215.1449	54.4295	54.4295	44.3956	121.6921	121.6921	54.5689	117.6141	117.6141	116.1805	42.4940	42.4940	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปะการังและหญ้าทะเลได้รับการฟื้นฟูโดยวิธีการปลูก	ไร่	210	210	170.8	-	-	0	70	70	28	70	70	142.8	70	70	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดทำและวางปะการังเทียมเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล	แท่ง	3,794	3,794	0	0	0	0	1,300	1,300	0	1,500	1,500	0	994	994	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้คงความอุดมสมบูรณ์ควบคู่กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	80	80	
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันทรัพยากรทางทะเลเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคม		336.2297	336.2297	215.1449	54.4295	54.4295	44.3956	121.6921	121.6921	54.5689	117.6141	117.6141	116.1805	42.4940	42.4940	-
1.แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงปริมาณ																
- จัดทำและวางปะการังเทียมเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเล	แท่ง	3,794	3,794	0	0	0	0	1,300	1,300	0	1,500	1,500	0	994	994	
- ปะการังและหญ้าทะเลได้รับการฟื้นฟู โดยวิธีการปลูกเสริม	ไร่	210	210	170.8	-	-	0	70	70	28	-	-	142.8	70	70	
- จำนวนเรื่องตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.2558 ที่	เรื่อง	37	37	0	37	37	0	37	37	0	37	37		37	37	
เชิงคุณภาพ																
- ระดับความสำเร็จการจัดทำแนวทางความร่วมมือการจัดการทรัพยากรระหว่างประเทศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	70	70	
- กำหนดและจัดเตรียมข้อมูล (ร่าง) ประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย	ร้อยละ	80	80	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	80	80	
- พื้นที่ปะการังและหญ้าทะเล ได้รับการฟื้นฟูตามเกณฑ์ที่	ร้อยละ	80	80	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	80	80	
1.2.กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : บริหารจัดการและซ่อมแซมทุนเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ซ่อมแซมทุนจลนเรือเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล	จุด	595	595	500	-	-		215	215	315	190	190	185	190	190	
กิจกรรมที่ 2 : พัฒนาและปรับปรุงข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การพัฒนาและปรับปรุงข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด	จังหวัด	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการระบบบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลกลางด้านทรัพยากรทางทะเล	ร้อยละ	80	80	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	80	80	

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ค.ค.- ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.- มิ.ย.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)		
		แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล	แผน (ขั้น พ.ร.บ.)	แผน (ขั้น บริหาร)	ผล
กิจกรรมที่ 3 : การแบ่งเขตการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร ทางทะเลและชายฝั่ง ตามแนวความคิดวางแผนเชิงพื้นที่																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : (ร่าง) เขตการใช้ประโยชน์จาก ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	จังหวัด	6	6	6	6	6		6	6	6	6	6	6	6	6	6
กิจกรรมที่ 4 : จัดทำปะการังเทียมเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรทาง																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดทำและวางปะการังเทียมเพื่อฟื้นฟู ทรัพยากรทางทะเล	แท่ง	3,794	3,794	0	0	0		1,300	1,300		1,500	1,500	0	994	994	
กิจกรรมที่ 5 : ความร่วมมือเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทาง ทะเลและชายฝั่งในระดับภูมิภาค																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อตกลง/ความร่วมมือเพื่อ การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในระดับภูมิภาค	จำนวน ข้อตกลง/ ความ	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
กิจกรรมที่ 6 : ขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทาง																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องตามบทบัญญัติของ พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทาง ทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่น้อย	เรื่อง	37	37	0	37	37	0	37	37	0	37	37	0	37	37	
กิจกรรมที่ 7 : ฟื้นฟูทรัพยากรปะการังและหญ้าทะเลแบบ บูรณาการทุกภาคส่วน																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปะการังและหญ้าทะเลได้รับการฟื้นฟู โดยวิธีการปลูกเสริม	ไร่	210	210	170.8	-	-		70	70	28	70	70	142.8	70	70	
กิจกรรมที่ 8 : ป้องกันและปราบปรามรองรับแผนปฏิบัติ การแก้ไขปัญหาคาทำประมงผิดกฎหมาย (IUU)																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ป้องกันและปราบปรามรองรับ แผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาคาทำประมงผิดกฎหมาย	ครั้ง	84	84	66	21	21	19	21	21	32	21	21	15	21	21	
กิจกรรมที่ 9 : กำหนดเขตพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเล																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กำหนดและจัดเตรียมข้อมูล(ร่าง) ประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	พื้นที่	12	12	5	12	12	0	12	12	0	12	12	5	12	12	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		336.2297	336.2297	215.1449	54.4295	54.4295	44.3956	121.6921	121.6921	54.5689	117.6141	117.6141	116.1805	42.4940	42.4940	-
2.1 งบประมาณ :		336.2297	336.2297	215.1449	54.4295	54.4295	44.3956	121.6921	121.6921	54.5689	117.6141	117.6141	116.1805	42.4940	42.4940	-
1 : บริหารจัดการและซ่อมแซมทุนเพื่อการอนุรักษ์		8.9250	8.9250	7.6921	-	-	0.0541	3.5700	3.5700	4.8174	2.6775	2.6775	2.8207	2.6775	2.6775	-
- รายจ่ายลงทุน		8.9250	8.9250	7.6921	-	-	0.0541	3.5700	3.5700	4.8174	2.6775	2.6775	2.8207	2.6775	2.6775	-
2 : พัฒนาและปรับปรุงข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและ		3.9072	3.9072	1.5150	0.3072	0.3072	-	1.2000	1.2000	1.4177	2.1000	2.1000	0.0973	0.3000	0.3000	-
- รายจ่ายประจำ		3.9072	3.9072	1.5150	0.3072	0.3072	-	1.2000	1.2000	1.4177	2.1000	2.1000	0.0973	0.3000	0.3000	-

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลลัพธ์/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ค.ค.- ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
3 : การแบ่งเขตการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตามแนวคิดการวางแผนเชิงพื้นที่		4.6000	4.6000	1.2396	1.4480	1.4480	0.0450	1.4100	1.4100	0.6408	1.4920	1.4920	0.5539	0.2500	0.2500	-
- รายจ่ายประจำ		4.6000	4.6000	1.2396	1.4480	1.4480	0.0450	1.4100	1.4100	0.6408	1.4920	1.4920	0.5539	0.2500	0.2500	-
4 : จัดทำปะการังเทียมเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล		35.0377	35.0377	18.7549	-	-	-	14.0149	14.0149	5.2001	12.2632	12.2632	13.5548	8.7596	8.7596	-
- รายจ่ายลงทุน		35.0377	35.0377	18.7549	-	-	-	14.0149	14.0149	5.2001	12.2632	12.2632	13.5548	8.7596	8.7596	-
5 : ความร่วมมือเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในระดับภูมิภาค		196.1006	196.1006	148.1038	41.6056	41.6056	40.3892	73.1829	73.1829	26.9547	67.7940	67.7940	80.7599	13.5181	13.5181	-
- รายจ่ายลงทุน		189.9396	189.9396	145.1709	40.3262	40.3262	40.2562	71.6582	71.6582	25.3032	65.6476	65.6476	79.6115	12.3076	12.3076	-
- รายจ่ายประจำ		6.1610	6.1610	2.9328	1.2794	1.2794	0.1330	1.5247	1.5247	1.6515	2.1464	2.1464	1.1483	1.2105	1.2105	-
6 : ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558		25.5720	25.5720	10.6477	6.7702	6.7702	1.9300	6.0475	6.0475	3.5542	9.3880	9.3880	5.1635	3.3663	3.3663	-
- รายจ่ายประจำ		25.5720	25.5720	10.6477	6.7702	6.7702	1.9300	6.0475	6.0475	3.5542	9.3880	9.3880	5.1635	3.3663	3.3663	-
7 : ฟื้นฟูทรัพยากรปะการังและหญ้าทะเลแบบบูรณาการ		44.8920	44.8920	17.3108	-	-	0.3769	17.9568	17.9568	7.6877	15.7127	15.7127	9.2462	11.2225	11.2225	-
- รายจ่ายลงทุน		44.8920	44.8920	17.3108	-	-	0.3769	17.9568	17.9568	7.6877	15.7127	15.7127	9.2462	11.2225	11.2225	-
8 : บึงกันและปราบปรามรองรับแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU)		10.4576	10.4576	7.6639	2.5387	2.5387	1.5265	2.7600	2.7600	3.7002	3.6589	3.6589	2.4372	1.5000	1.5000	-
- รายจ่ายประจำ		10.4576	10.4576	7.6639	2.5387	2.5387	1.5265	2.7600	2.7600	3.7002	3.6589	3.6589	2.4372	1.5000	1.5000	-
9 : กำหนดเขตพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเล		6.7376	6.7376	2.2171	1.7598	1.7598	0.0739	1.5500	1.5500	0.5962	2.5278	2.5278	1.5470	0.9000	0.9000	-
- รายจ่ายประจำ		6.7376	6.7376	2.2171	1.7598	1.7598	0.0739	1.5500	1.5500	0.5962	2.5278	2.5278	1.5470	0.9000	0.9000	-
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ		36.3466	36.3466	19.0595	9.6749	9.6749	2.9695	8.4502	8.4502	9.0371	12.8194	12.8194	7.0529	5.4021	5.4021	-
เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยลดลง		36.3466	36.3466	19.0595	9.6749	9.6749	2.9695	8.4502	8.4502	9.0371	12.8194	12.8194	7.0529	5.4021	5.4021	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวมในสาขาพลังงานและขนส่งสาขากระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ และสาขาการจัดการของเสียลดลง อย่างน้อย ร้อยละ 12 จากกรณีปกติ ภายในปี 2565																
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม		36.3466	36.3466	19.0595	9.6749	9.6749	2.9695	8.4502	8.4502	9.0371	12.8194	12.8194	7.0529	5.4021	5.4021	-
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ		36.3466	36.3466	19.0595	9.6749	9.6749	2.9695	8.4502	8.4502	9.0371	12.8194	12.8194	7.0529	5.4021	5.4021	-
เป้าหมาย : แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะ		36.3466	36.3466	19.0595	9.6749	9.6749	2.9695	8.4502	8.4502	9.0371	12.8194	12.8194	7.0529	5.4021	5.4021	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : สร้างสังคมให้พร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและระดับน้ำ		36.3466	36.3466	19.0595	9.6749	9.6749	2.9695	8.4502	8.4502	9.0371	12.8194	12.8194	7.0529	5.4021	5.4021	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้จากมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ไม่น้อยกว่า	ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า	53	53											53	53	

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิตโครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีความพร้อมรับมือกับธรณีพิบัติภัยไม่น้อยกว่า	ราย	840	840	373	0	0		210	210	252	320	320	121	310	310	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : พัฒนาเครื่องมือ และองค์ความรู้สำหรับจัดการระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง และการกักเซาะชายฝั่ง ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศและภัยพิบัติ		36.3466	36.3466	19.0595	9.6749	9.6749	2.9695	8.4502	8.4502	9.0371	12.8194	12.8194	7.0529	5.4021	5.4021	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แนวทางหรือมาตรการในการแก้ไขและป้องกันบรรเทาความเดือดร้อนของชุมชนในพื้นที่ที่ประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง	ระบบหาด	9	9	9	9	9	2	9	9	7	9	9	9	9	9	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศได้รับการศึกษา วิเคราะห์ เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการตามหลักวิชาการ	ระบบนิเวศ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	ร้อยละ	90	90	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	90	90	
โครงการที่ 1 : โครงการบูรณาการการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญห การกัดเซาะชายฝั่งทะเล 23 จังหวัด		21.7281	21.7281	11.3580	6.2653	6.2653	2.2768	4.5722	4.5722	5.8217	7.8306	7.8306	3.2595	3.0600	3.0600	-
1.แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงปริมาณ																
- แนวทางหรือมาตรการในการแก้ไขและป้องกันบรรเทาความเดือดร้อนของชุมชนในพื้นที่ที่ประสบปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง	ระบบหาด	9	9	9	9	9	2	9	9	7	9	9	9	9	9	
เชิงคุณภาพ																
- ร้อยละความสำเร็จของการนำแนวทางหรือมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหการกัดเซาะชายฝั่งไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	0	-	-		-	-	0	-	-	0	80	80	
1.2.กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : บูรณาการการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 23 จังหวัด																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แนวทางหรือมาตรการในการแก้ไขและป้องกันบรรเทาความเดือดร้อนของชุมชนในพื้นที่ที่	ระบบหาด	9	9	9	9	9	0	9	9	9	9	9	9	9	9	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการนำแนวทางหรือมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหการกัดเซาะ	ร้อยละ	80	80	0	-	-		-	-	0	-	-	0	80	80	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		21.7281	21.7281	11.3580	6.2653	6.2653	2.2768	4.5722	4.5722	5.8217	7.8306	7.8306	3.2595	3.0600	3.0600	-
2.1 งบประมาณ :		21.7281	21.7281	11.3580	6.2653	6.2653	2.2768	4.5722	4.5722	5.8217	7.8306	7.8306	3.2595	3.0600	3.0600	-
1 : บูรณาการการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 23 จังหวัด		21.7281	21.7281	11.3580	6.2653	6.2653	2.2768	4.5722	4.5722	5.8217	7.8306	7.8306	3.2595	3.0600	3.0600	-
- รายจ่ายประจำ		21.7281	21.7281	11.3580	6.2653	6.2653	2.2768	4.5722	4.5722	5.8217	7.8306	7.8306	3.2595	3.0600	3.0600	-

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
โครงการที่ 2 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ		14.6185	14.6185	7.7015	3.4096	3.4096	0.6927	3.8780	3.8780	3.2154	4.9888	4.9888	3.7934	2.3421	2.3421	-
1.แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงปริมาณ																
- ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ได้รับผลกระทบจากการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้รับการศึกษา วิเคราะห์ เพื่อ นำไปสู่การบริหารจัดการตามหลักวิชาการ	ระบบนิเวศ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
เชิงคุณภาพ																
- ร้อยละความสำเร็จการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ	ร้อยละ	90	90	0	-	-	-	-	-	0	-	-	0	90	90	
1.2.กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้รับการศึกษา วิเคราะห์ เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการ	ระบบนิเวศ	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		14.6185	14.6185	7.7015	3.4096	3.4096	0.6927	3.8780	3.8780	3.2154	4.9888	4.9888	3.7934	2.3421	2.3421	-
2.1 งบประมาณ :		14.6185	14.6185	7.7015	3.4096	3.4096	0.6927	3.8780	3.8780	3.2154	4.9888	4.9888	3.7934	2.3421	2.3421	-
1 : บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อ รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ		14.6185	14.6185	7.7015	3.4096	3.4096	0.6927	3.8780	3.8780	3.2154	4.9888	4.9888	3.7934	2.3421	2.3421	-
- รายจ่ายประจำ		14.6185	14.6185	7.7015	3.4096	3.4096	0.6927	3.8780	3.8780	3.2154	4.9888	4.9888	3.7934	2.3421	2.3421	-
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรกรรมให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล		62.0286	62.0286	24.4621	4.7756	4.7756	0.9437	48.1952	48.1952	8.5185	6.5191	6.5191	14.9999	2.5387	2.5387	-
เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การจัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื้อของเสียอันตราย สารเคมีในภาคการเกษตรและกากอุตสาหกรรมมี ประสิทธิภาพมากขึ้น		62.0286	62.0286	24.4621	4.7756	4.7756	0.9437	48.1952	48.1952	8.5185	6.5191	6.5191	14.9999	2.5387	2.5387	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดัชนีประสิทธิภาพการจัดการขยะ เท่ากับ 0.74 ภายในปี 2565																
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม		62.0286	62.0286	24.4621	4.7756	4.7756	0.9437	48.1952	48.1952	8.5185	6.5191	6.5191	14.9999	2.5387	2.5387	-
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม		62.0286	62.0286	24.4621	4.7756	4.7756	0.9437	48.1952	48.1952	8.5185	6.5191	6.5191	14.9999	2.5387	2.5387	-
เป้าหมาย : แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม		62.0286	62.0286	24.4621	4.7756	4.7756	0.9437	48.1952	48.1952	8.5185	6.5191	6.5191	14.9999	2.5387	2.5387	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : พัฒนาเมืองให้มีรูปแบบการจัดการที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม		62.0286	62.0286	24.4621	4.7756	4.7756	0.9437	48.1952	48.1952	8.5185	6.5191	6.5191	14.9999	2.5387	2.5387	-

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิตโครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลักดันให้จังหวัดดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย	พื้นที่	77	77	77			76			76			77	77	77	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดการมลพิษทางอากาศและทางน้ำในพื้นที่เป้าหมาย	พื้นที่	10	10	10			10			10			10	10	10	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เมืองที่มีการพัฒนาและผ่านเกณฑ์เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน	เมือง	76	76											76	76	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์ประกอบโครงสร้างส่วนท้องถิ่นดำเนินโครงการเพื่อจัดการขยะมูลฝอยและน้ำเสีย	แห่ง	24	24											24	24	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บริหารจัดการขยะทะเลได้ไม่น้อยกว่า	ตันปี	300	300	316.3	50	50	7.86	100	100	135.87	100	100	172.57	50	50	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลักดันหน่วยงานให้ดำเนินการตามแผนขับเคลื่อนการผลิดและการบริโภคที่ยั่งยืน พ.ศ. 2560 - 2579 (SCP Roadmap)	ร้อยละ	46	46											46	46	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : พื้นที่เป้าหมายมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้นผ่านกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง		62.0286	62.0286	24.4621	4.7756	4.7756	0.9437	48.1952	48.1952	8.5185	6.5191	6.5191	14.9999	2.5387	2.5387	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ขยะทะเลได้รับการจัดการตามหลักวิชาการและ	เรื่อง	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ขยะทะเลได้รับการบริหารจัดการ ไม่น้อยกว่า	ตัน	300	300	316.3	75	75	8.91	75	75	135.87	90	90	171.52	60	60	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานบริหารจัดการขยะทะเล ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	90	90	
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการขยะทะเล		62.0286	62.0286	24.4621	4.7756	4.7756	0.9437	48.1952	48.1952	8.5185	6.5191	6.5191	14.9999	2.5387	2.5387	-
1.แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงปริมาณ																
- ขยะทะเลได้รับการจัดการตามหลักวิชาการและมาตรฐานสากล	เรื่อง	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
- ขยะทะเลได้รับการบริหารจัดการ ไม่น้อยกว่า	ตัน	300	300	316.3	75	75	8.91	75	75	135.87	90	90	171.52	60	60	
เชิงคุณภาพ																
- ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานบริหารจัดการขยะทะเล	ร้อยละ	90	90	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	90	90	
1.2.กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : บริหารจัดการขยะทะเล																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ขยะทะเลได้รับการจัดการตามหลักวิชาการและมาตรฐานสากล	เรื่อง	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ขยะทะเลได้รับการบริหารจัดการ ไม่	ตัน	300	300	316.3	75	75	8.91	75	75	135.87	90	90	171.52	60	60	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		62.0286	62.0286	24.4621	4.7756	4.7756	0.9437	48.1952	48.1952	8.5185	6.5191	6.5191	14.9999	2.5387	2.5387	-
2.1 งบประมาณ :		62.0286	62.0286	24.4621	4.7756	4.7756	0.9437	48.1952	48.1952	8.5185	6.5191	6.5191	14.9999	2.5387	2.5387	-
1 : บริหารจัดการขยะทะเล		62.0286	62.0286	24.4621	4.7756	4.7756	0.9437	48.1952	48.1952	8.5185	6.5191	6.5191	14.9999	2.5387	2.5387	-
- รายจ่ายลงทุน		44.0000	44.0000	14.9100	-	-	-	44.0000	44.0000	4.2000	-	-	10.7100	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		18.0286	18.0286	9.5521	4.7756	4.7756	0.9437	4.1952	4.1952	4.3185	6.5191	6.5191	4.2899	2.5387	2.5387	-
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : อื่น ๆ		711.3813	711.3813	517.2103	177.4472	177.4472	145.0164	178.3798	178.3798	193.7253	200.8229	200.8229	178.4686	154.7314	154.7314	-

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม		711.3813	711.3813	517.2103	177.4472	177.4472	145.0164	178.3798	178.3798	193.7253	200.8229	200.8229	178.4686	154.7314	154.7314	-
- ตัวชี้วัด ...																
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : อื่น ๆ ด้านการสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (พื้นฐานฯ)		248.1779	248.1779	169.3542	64.9641	64.9641	30.3134	60.3535	60.3535	77.6033	84.4655	84.4655	61.4376	38.3948	38.3948	-
เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : อื่น ๆ ด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (พื้นฐานฯ)		248.1779	248.1779	169.3542	64.9641	64.9641	30.3134	60.3535	60.3535	77.6033	84.4655	84.4655	61.4376	38.3948	38.3948	-
- ตัวชี้วัด																
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม		248.1779	248.1779	169.3542	64.9641	64.9641	30.3134	60.3535	60.3535	77.6033	84.4655	84.4655	61.4376	38.3948	38.3948	-
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม		248.1779	248.1779	169.3542	64.9641	64.9641	30.3134	60.3535	60.3535	77.6033	84.4655	84.4655	61.4376	38.3948	38.3948	-
เป้าหมาย : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม		248.1779	248.1779	169.3542	64.9641	64.9641	30.3134	60.3535	60.3535	77.6033	84.4655	84.4655	61.4376	38.3948	38.3948	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : พัฒนามือถึงด้วยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและ รักษาพื้นที่อนุรักษ์และความหลากหลายทางชีวภาพ		248.1779	248.1779	169.3542	64.9641	64.9641	30.3134	60.3535	60.3535	77.6033	84.4655	84.4655	61.4376	38.3948	38.3948	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าไม้ที่รักษาไว้ได้	ล้านไร่	103.46	103.46	103.46	103.46	103.46	103.46	103.46	103.46	103.46	103.46	103.46	103.46	103.46	103.46	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าไม้ที่หยุดยั้งการบุกรุกทำลายได้	ไร่	140,000	140,000	14,421	66000	66000	37150	97500	97500	12089	121000	121000	14,421	140000	140000	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น	ไร่	98,570	98,570	98,570	95670	95670	36450	95670	95670	97570	95670	95670	98,570	98570	98570	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น	ไร่	36,150	36,150	28,102	16500	16500	16500	17500	17500	16960	27000	27000	28,102	36150	36150	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชนิดพันธุ์พืชและชนิดพันธุ์สัตว์ รวมทั้งชนิดแร่ที่อนุรักษ์ คุ้มครอง และบริหารจัดการได้	ชนิด	415	415	401	375	375	375	388	388	388	401	401	401	415	415	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชุมชนได้รับการจัดหาดินจากภาครัฐ	ไร่	201,000	201,000	237,804.74	50,200	50,200	236,910	60,200	60,200	879.62	45,300	45,300	15.12	45,300	45,300	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	แห่ง	429	429	422	421	421	421	421	421	422	421	421	422	429	429	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : ทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่า ชายเลน ได้รับการสงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูให้คงความอุดมสมบูรณ์ควบคู่ กับการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว		248.1779	248.1779	169.3542	64.9641	64.9641	30.3134	60.3535	60.3535	77.6033	84.4655	84.4655	61.4376	38.3948	38.3948	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าชายเลนได้รับการบริหารจัดการ ไม่น้อยกว่า	ล้านไร่	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ทรัพยากรทางทะเลและระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง ที่สำคัญได้รับการประเมินสถานภาพ คุ้มครอง ฟื้นฟูและบริหารจัดการ ไม่	ประเภท	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าชายเลนได้รับการหยุดยั้งการบุกรุกทำลาย	ไร่	5,000	5,000	1047.64	500	500	0	1,500	1,500	38.51	1,500	1,500	1009.13	1,500	1,500	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรทาง ทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งระบบนิเวศที่สำคัญ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	80	80	

[illegible]

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิตโครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระดับความสำเร็จในการบริหารจัดการและอำนวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนการจัดการและอนุรักษ์	ร้อยละ	100	100	80	25	25	25	25	25	25	30	30	30	20	20	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		248.1779	248.1779	169.3542	64.9641	64.9641	30.3134	60.3535	60.3535	77.6033	84.4655	84.4655	61.4376	38.3948	38.3948	-
2.1 งบประมาณ :		248.1779	248.1779	169.3542	64.9641	64.9641	30.3134	60.3535	60.3535	77.6033	84.4655	84.4655	61.4376	38.3948	38.3948	-
1 : บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน		64.1679	64.1679	42.3905	17.6420	17.6420	4.2142	13.6062	13.6062	19.5412	22.8364	22.8364	18.6352	10.0833	10.0833	-
- รายจ่ายประจำ		64.1679	64.1679	42.3905	17.6420	17.6420	4.2142	13.6062	13.6062	19.5412	22.8364	22.8364	18.6352	10.0833	10.0833	-
2 : บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล		68.7338	68.7338	45.7405	18.1426	18.1426	9.4181	16.0875	16.0875	19.0985	23.6871	23.6871	17.2239	10.8166	10.8166	-
- รายจ่ายประจำ		68.7338	68.7338	45.7405	18.1426	18.1426	9.4181	16.0875	16.0875	19.0985	23.6871	23.6871	17.2239	10.8166	10.8166	-
3 : สำรวจ ประเมินสถานภาพทรัพยากรทางทะเลและ		36.9899	36.9899	21.2467	9.3767	9.3767	4.2363	9.3767	9.3767	8.3364	12.6685	12.6685	8.6741	5.5680	5.5680	-
- รายจ่ายประจำ		36.9899	36.9899	21.2467	9.3767	9.3767	4.2363	9.3767	9.3767	8.3364	12.6685	12.6685	8.6741	5.5680	5.5680	-
4 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล		25.9970	25.9970	22.9025	6.6630	6.6630	1.2328	7.5915	7.5915	15.5610	7.5915	7.5915	6.1087	4.1510	4.1510	-
- รายจ่ายลงทุน		25.9970	25.9970	22.9025	6.6630	6.6630	1.2328	7.5915	7.5915	15.5610	7.5915	7.5915	6.1087	4.1510	4.1510	-
5 : อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ		3.9884	3.9884	1.7702	1.0125	1.0125	0.0940	0.9496	0.9496	0.9062	1.2890	1.2890	0.7700	0.7373	0.7373	-
- รายจ่ายประจำ		3.9884	3.9884	1.7702	1.0125	1.0125	0.0940	0.9496	0.9496	0.9062	1.2890	1.2890	0.7700	0.7373	0.7373	-
6 : บริหารจัดการและอำนวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนการจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง		48.3009	48.3009	35.3038	12.1273	12.1273	11.1180	12.7420	12.7420	14.1600	16.3930	16.3930	10.0257	7.0386	7.0386	-
- รายจ่ายประจำ		48.3009	48.3009	35.3038	12.1273	12.1273	11.1180	12.7420	12.7420	14.1600	16.3930	16.3930	10.0257	7.0386	7.0386	-
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : อื่น ๆ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (บุคลากรฯ)		463.2034	463.2034	347.8560	112.4831	112.4831	114.7030	118.0263	118.0263	116.1220	116.3574	116.3574	117.0311	116.3366	116.3366	-
เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : อื่น ๆ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (บุคลากรฯ)		463.2034	463.2034	347.8560	112.4831	112.4831	114.7030	118.0263	118.0263	116.1220	116.3574	116.3574	117.0311	116.3366	116.3366	-
- ตัวชี้วัด : ...																
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม		463.2034	463.2034	347.8560	112.4831	112.4831	114.7030	118.0263	118.0263	116.1220	116.3574	116.3574	117.0311	116.3366	116.3366	-
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ		463.2034	463.2034	347.8560	112.4831	112.4831	114.7030	118.0263	118.0263	116.1220	116.3574	116.3574	117.0311	116.3366	116.3366	-
เป้าหมาย : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม)		463.2034	463.2034	347.8560	112.4831	112.4831	114.7030	118.0263	118.0263	116.1220	116.3574	116.3574	117.0311	116.3366	116.3366	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : พัฒนาเมืองด้วยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและรักษาพื้นที่อนุรักษ์และความหลากหลายทางชีวภาพ		463.2034	463.2034	347.8560	112.4831	112.4831	114.7030	118.0263	118.0263	116.1220	116.3574	116.3574	117.0311	116.3366	116.3366	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าไม้ที่รักษาไว้ได้	ล้านไร่	103.46	103.46	103.46	103.46	103.46	103.46	103.46	103.46	103.46	103.46	103.46	103.46	103.46	103.46	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าไม้ที่หยุดยั้งการบุกรุกทำลายได้	ไร่	140,000	140,000	14,421	66000	66000	37150	97500	97500	12089	121000	121000	14,421	140000	140000	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้น	ไร่	98,570	98,570	98,570	95670	95670	36450	95670	95670	97570	95670	95670	98,570	98570	98570	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น	ไร่	36,150	36,150	28,102	16500	16500	16500	17500	17500	16960	27000	27000	28,102	36150	36150	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชนิดพันธุ์พืชและชนิดพันธุ์สัตว์ รวมทั้งชนิดที่อนุรักษ์คุ้มครอง และบริหารจัดการได้	ชนิด	415	415	401	375	375	375	388	388	388	401	401	401	415	415	

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชุมชนได้รับการจัดพื้นที่ดินจากภาครัฐ	ไร่	201,000	201,000	237,804.74	50,200	50,200	236,910	60,200	60,200	879.62	45,300	45,300	15.12	45,300	45,300	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนากฎหมายแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	แห่ง	429	429	422	421	421	421	421	421	422	421	421	422	429	429	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : โรงพยาบาลทะเล ชายฝั่งทะเล และป่า ชายเลน ได้รับการสงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูให้คงความอุดมสมบูรณ์ควบคู่ กับการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนบนสิ่งแวดล้อมเชิงชีว		463.2034	463.2034	347.8560	112.4831	112.4831	114.7030	118.0263	118.0263	116.1220	116.3574	116.3574	117.0311	116.3366	116.3366	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าชายเลนได้รับการบริหารจัดการ ไม่น้อยกว่า	ล้านไร่	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	1.54	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โรงพยาบาลทะเลและระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง ที่สำคัญได้รับการประเมินสถานภาพ คู่มือครอง ฟื้นฟูและบริหารจัดการ ไม่	ประเภท	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ป่าชายเลนได้รับการหยุดยั้งการบุกรุกทำลาย	ไร่	5,000	5,000	1047.64	500	500	0	1,500	1,500	38.51	1,500	1,500	1009.13	1,500	1,500	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรทาง ทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งระบบนิเวศที่สำคัญ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	80	80	
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนแนวทางหรือมาตรการในการบริหารจัดการ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่นำไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	80	80	
ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐอนุรักษ์ ฟื้นฟู และ ป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ		463.2034	463.2034	347.8560	112.4831	112.4831	114.7030	118.0263	118.0263	116.1220	116.3574	116.3574	117.0311	116.3366	116.3366	-
1.แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงคุณภาพ																
- ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการจัดการและอำนวยการ บุคลากรภาครัฐ เพื่อสนับสนุนการจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากร	ร้อยละ	100	100	75	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	
1.2.กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : บุคลากรภาครัฐเพื่อสนับสนุนการจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง																
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการบริหาร จัดการและอำนวยการบุคลากรภาครัฐ เพื่อสนับสนุนการ จัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	ร้อยละ	100	100	75	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		463.2034	463.2034	347.8560	112.4831	112.4831	114.7030	118.0263	118.0263	116.1220	116.3574	116.3574	117.0311	116.3366	116.3366	-
2.1 งบประมาณ :		463.2034	463.2034	347.8560	112.4831	112.4831	114.7030	118.0263	118.0263	116.1220	116.3574	116.3574	117.0311	116.3366	116.3366	-
1 : บุคลากรภาครัฐเพื่อสนับสนุนการจัดการและอนุรักษ์ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง		463.2034	463.2034	347.8560	112.4831	112.4831	114.7030	118.0263	118.0263	116.1220	116.3574	116.3574	117.0311	116.3366	116.3366	-
- รายจ่ายประจำ		463.2034	463.2034	347.8560	112.4831	112.4831	114.7030	118.0263	118.0263	116.1220	116.3574	116.3574	117.0311	116.3366	116.3366	-

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (พ.ร.บ.)

1. พื้นที่ป่าชายเลนที่สมบูรณ์ได้รับการสงวน คุ้มครอง ดูแล รักษาไม่ให้อุทกภัยควบคู่ไปกับการฟื้นฟูและจัดการใช้ประโยชน์เพื่อลดความเสื่อมล้ำและเสริมสร้างเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนชายฝั่งและประเทศชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีส่วนร่วมของประชาชน
2. ระบบนิเวศและทรัพยากรทางทะเล ได้รับการอนุรักษ์ คุ้มครอง สำรวจ ประเมินและฟื้นฟูให้มีความอุดมสมบูรณ์และสามารถดำรงศักยภาพเป็นแหล่งอาศัยและเพาะพันธุ์สัตว์น้ำวัยอ่อน ซึ่งช่วยเกื้อหนุนต่อการประมง เสริมศักยภาพการท่องเที่ยวและการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้อง
3. พัฒนาเครื่องมือ แนวทาง หรือมาตรการที่เหมาะสม และทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและระบบนิเวศทางชายฝั่ง และการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติทางทะเลอย่างสอดคล้องกับสภาพปัญหาโดยไม่เกิดผลกระทบกับพื้นที่ข้างเคียง

รายงานผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (รายงานผล)

1. พื้นที่ป่าชายเลนที่มีทรัพยากรป่าชายเลนสมบูรณ์ 1.54 ล้านไร่ ได้รับการสงวน คุ้มครอง ดูแล รักษาไม่ให้อุทกภัยควบคู่ไปกับการฟื้นฟูและจัดการใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าชายเลนที่เสื่อมสภาพเพื่อลดความเสื่อมล้ำและเสริมสร้างเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนชายฝั่งและประเทศชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน
2. ระบบนิเวศและทรัพยากรทางทะเล ได้แก่ ปะการัง 148,954 ไร่ และ หญ้าทะเล 159,829 ไร่ รวมทั้งสัตว์ทะเลหายาก (เต่าทะเล โลมา วาฬ และพะยูน) ได้รับการคุ้มครอง อนุรักษ์ สำรวจ ประเมินและฟื้นฟูให้มีความอุดมสมบูรณ์เพื่อให้สามารถดำรงศักยภาพเป็นแหล่งอาศัยและเพาะพันธุ์สัตว์น้ำวัยอ่อน ซึ่งช่วยเกื้อหนุนต่อการประมงเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวและการประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องตลอดรักษาความสมดุลของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม
3. มีการพัฒนาเครื่องมือ กลไก แนวทาง หรือมาตรการที่เหมาะสม และทันสมัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและระบบนิเวศทางชายฝั่ง และการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติทางทะเลอย่างสอดคล้องกับสภาพปัญหาโดยไม่เกิดผลกระทบกับพื้นที่ข้างเคียง

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ :

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน :

ข้อเสนอแนะ :

คำชี้แจงอื่นๆ เพิ่มเติม :

ผู้รายงาน :

(นายรักชาติ สุขสำราญ)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

วัน/เดือน/ปี : เวลา: โทร: 01 1411278

หัวหน้าส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ

:.....

(นายโสภณ ทองดี)
อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ตำแหน่ง :

วัน/เดือน/ปี : เวลา: โทร:

สำหรับสำนักงานงบประมาณเท่านั้น :

(1) แสดงความเห็น/ข้อสังเกต

คำชี้แจงเพิ่มเติม :

ผู้พิจารณา :

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

วัน/เดือน/ปี : 29/10/2563 14:45:11 โทร:

ผู้ให้ความเห็นชอบ :

ตำแหน่ง :

วัน/เดือน/ปี : เวลา: โทร:

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รหัส : 09000
 ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รหัส : 09004

☒ ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
☐ งบกลาง

แบบ สป.302
☐ รายงานแผน
☒ รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : พัฒนาเมืองด้วยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและรักษาพื้นที่อนุรักษ์และความหลากหลายทางชีวภาพ

ผลผลิต /โครงการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐอนุรักษ์ พื้นที่ และป้องกันทรัพยากรธรรมชาติ

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 14
 รหัส : 71
 รหัส : 04-0000
 รหัส : 14-004

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่ายรายการ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล
1. งบประมาณ	448.4533	448.4533	338.6910	108.9381	108.9381	112.4915	113.9497	113.9497	112.7095	112.7836	112.7836	113.4900	112.7819	112.7819	-
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	201.3772	201.3772	150.9830	49.1613	49.1613	49.8098	51.9497	51.9497	49.8371	50.1333	50.1333	51.3362	50.1329	50.1329	-
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	247.0761	247.0761	187.7080	59.7768	59.7768	62.6818	62.0000	62.0000	62.8724	62.6503	62.6503	62.1538	62.6490	62.6490	-
2. งบดำเนินงาน	14.7501	14.7501	9.1650	3.5450	3.5450	2.2115	4.0766	4.0766	3.4125	3.5738	3.5738	3.5411	3.5547	3.5547	-
ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ	14.7501	14.7501	9.1650	3.5450	3.5450	2.2115	4.0766	4.0766	3.4125	3.5738	3.5738	3.5411	3.5547	3.5547	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	463.2034	463.2034	347.8560	112.4831	112.4831	114.7030	118.0263	118.0263	116.1220	116.3574	116.3574	117.0311	116.3366	116.3366	-

ผู้รายงาน.....

(นายรัชชาติ สุขสำราญ)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

น/เดือน/ปี : วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา : 11:34:18

สำนักงานงบประมาณ สำนักงานนายกรัฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาววรรณิ์ อุณน้อย

วันเดือนปี : วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา : 11:34:18

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รหัส : 09000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

รหัส : 09004

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : พัฒนาเมืองด้วยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและรักษาพื้นที่อนุรักษ์และความหลากหลายทางชีวภาพ

ผลผลิต / โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์ฟื้นฟู และป้องกันทรัพยากรป่าชายเลนเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต / โครงการ

☒ ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

☐ งบกลาง

รหัส : 47

รหัส : 71

รหัส : 00-0186

รหัส : 47-080

แบบ สป.302

รายงานแผน

รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่ายรายการ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. -ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. -มิ.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. -มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล
2. งบดำเนินงาน	57.0711	57.0711	32.8942	15.5362	15.5362	1.6182	12.7387	12.7387	9.5515	22.2639	22.2639	21.7245	6.5323	6.5323	-
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	57.0711	57.0711	32.8942	15.5362	15.5362	1.6182	12.7387	12.7387	9.5515	22.2639	22.2639	21.7245	6.5323	6.5323	-
3. งบลงทุน	105.0190	105.0190	1.0870	-	-	-	105.0190	105.0190	-	-	-	1.0870	-	-	-
ครุภัณฑ์	100.0000	100.0000	-	-	-	-	100.0000	100.0000	-	-	-	-	-	-	-
สิ่งก่อสร้าง	5.0190	5.0190	1.0870	-	-	-	5.0190	5.0190	-	-	-	1.0870	-	-	-
5. งบรายจ่ายอื่น	20.6629	20.6629	8.7718	5.3735	5.3735	0.0516	4.9378	4.9378	4.9222	7.9516	7.9516	3.7980	2.4000	2.4000	-
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำแผนที่และ เครื่องหมายแสดงแนวเขตพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์	12.9920	12.9920	5.1233	3.2480	3.2480	-	3.2480	3.2480	2.9728	5.2960	5.2960	2.1505	1.2000	1.2000	-
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานกำหนดและประกาศเขต พื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์และออกกฎกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	4.2880	4.2880	1.6770	1.0298	1.0298	0.0516	1.0298	1.0298	0.8310	1.6284	1.6284	0.7944	0.6000	0.6000	-
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำป่าชายเลนรณรงค์สู่ระดับโลก	3.3829	3.3829	1.9716	1.0957	1.0957	-	0.6600	0.6600	1.1185	1.0272	1.0272	0.8531	0.6000	0.6000	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	182.7530	182.7530	42.7529	20.9097	20.9097	1.6698	122.6955	122.6955	14.4737	30.2155	30.2155	26.6095	8.9323	8.9323	-

ผู้รายงาน.....

(นายรัชชาติ สุขสำราญ)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

น/เดือน/ปี : วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา : 11:34:18

สำนักงานงบประมาณ สำนักงานกฤษฎีกา

ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาววรรณิ์ อุ่นน้อย

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา : 11:34:18

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รหัส : 09000
 ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รหัส : 09004

☒ ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
☐ งบกลาง

แบบ สป.302
☐ รายงานแผน
☒ รายงานผล

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล
 เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : พัฒนาและรักษาทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง

ผลผลิต /โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์ พื้ฟู และป้องกันทรัพยากรทางทะเลเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล
 รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 48
 รหัส : 72
 รหัส : 00-0184
 รหัส : 48-078

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่ายรายการ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. -ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. -มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. -มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล
2. งบดำเนินงาน	29.6817	29.6817	13.5891	6.8061	6.8061	1.9028	7.3322	7.3322	6.0466	11.5666	11.5666	5.6398	3.9768	3.9768	-
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	29.6817	29.6817	13.5891	6.8061	6.8061	1.9028	7.3322	7.3322	6.0466	11.5666	11.5666	5.6398	3.9768	3.9768	-
3. งบลงทุน	189.9396	189.9396	145.4175	40.3262	40.3262	40.2562	71.6582	71.6582	25.3032	65.6476	65.6476	79.8581	12.3076	12.3076	-
ครุภัณฑ์	-	-	0.2466	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2466	-	-	-
สิ่งก่อสร้าง	189.9396	189.9396	145.1709	40.3262	40.3262	40.2562	71.6582	71.6582	25.3032	65.6476	65.6476	79.6115	12.3076	12.3076	-
4. งบอุดหนุน	-	-	1.1900	-	-	-	-	-	-	-	-	1.1900	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	-	-	1.1900	-	-	-	-	-	-	-	-	1.1900	-	-	-
คชจ. ในการสร้างบ้านปลาเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง	-	-	1.1900	-	-	-	-	-	-	-	-	1.1900	-	-	-
5. งบรายจ่ายอื่น	116.6084	116.6084	56.9472	7.2972	7.2972	2.2366	42.7017	42.7017	23.2191	40.3999	40.3999	31.4915	26.2096	26.2096	-
ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	88.8547	88.8547	43.7578	-	-	0.4310	35.5417	35.5417	17.7051	30.6534	30.6534	25.6217	22.6596	22.6596	-
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและปราบปราม รองรับแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิด	10.4576	10.4576	7.6639	2.5387	2.5387	1.5265	2.7600	2.7600	3.7002	3.6589	3.6589	2.4372	1.5000	1.5000	-
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่งเสริมการบริหารจัดการ ทรัพยากรชายฝั่งและสร้างเสริมความเข้มแข็งของกลุ่ม เครือข่ายและชุมชนชายฝั่ง	5.9585	5.9585	2.0687	1.5507	1.5507	0.1603	1.4400	1.4400	0.5767	2.0678	2.0678	1.3317	0.9000	0.9000	-
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานกำหนดและประกาศเขต พื้นที่ทางทะเลและออกกฎหมายกระทรวง	6.7376	6.7376	2.2171	1.7598	1.7598	0.0739	1.5500	1.5500	0.5962	2.5278	2.5278	1.5470	0.9000	0.9000	-
ค่าใช้จ่ายในการแบ่งเขตการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร ทางทะเลและชายฝั่งตามแนวความคิดการวางแผนเชิงพื้นที่ ทางทะเล (Marine Spatial Planning)	3.6000	3.6000	1.1396	1.2480	1.2480	0.0450	1.0100	1.0100	0.6408	1.1920	1.1920	0.4539	0.1500	0.1500	-
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำและพัฒนาระบบบัญชีเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมมหาสมุทร (Ocean Account)	1.0000	1.0000	0.1000	0.2000	0.2000	-	0.4000	0.4000	-	0.3000	0.3000	0.1000	0.1000	0.1000	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	336.2297	336.2297	217.1438	54.4295	54.4295	44.3956	121.6921	121.6921	54.5689	117.6141	117.6141	118.1794	42.4940	42.4940	-

ผู้รายงาน.....
 (นายรัชชาติ สุขสำราญ)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
 น/เดือนปี : วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา : 11:34:18

สำเนาประมาณ สำนักงานนายกรัฐมนตรี
 ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาววรรณ อุ่นน้อย
 วัน/เดือน/ปี : วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา : 11:34:18

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รหัส : 09000
 ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รหัส : 09004
 แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : สร้างสังคมให้พร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและธรณีพิบัติภัย
 ผลผลิต / โครงการ : โครงการบูรณาการการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำกัดเซาะชายฝั่งทะเล 23 จังหวัด
 รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต / โครงการ

☒ ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
☐ งบกลาง
 รหัส : 49
 รหัส : 74
 รหัส : 00-0103
 รหัส : 49-007

แบบ สป.302
☐ รายงานแผน
☒ รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่ายรายการ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ค.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล
2. งบดำเนินงาน	-	-	0.1005	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1005	-	-	-
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	-	-	0.1005	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1005	-	-	-
3. งบลงทุน	-	-	0.2989	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2989	-	-	-
สิ่งก่อสร้าง	-	-	0.2989	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2989	-	-	-
5. งบรายจ่ายอื่น	21.7281	21.7281	11.3580	6.2653	6.2653	2.2768	4.5722	4.5722	5.8217	7.8306	7.8306	3.2595	3.0600	3.0600	-
ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำกัดเซาะชายฝั่ง ตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.	20.7317	20.7317	11.0690	5.9075	5.9075	2.2768	4.2500	4.2500	5.5832	7.5742	7.5742	3.2090	3.0000	3.0000	-
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ Environmental check list สำหรับสิ่งก่อสร้างริมทะเลเพื่อป้องกันผลกระทบต่อ	0.9964	0.9964	0.2891	0.3578	0.3578	-	0.3222	0.3222	0.2385	0.2564	0.2564	0.0505	0.0600	0.0600	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	21.7281	21.7281	11.7574	6.2653	6.2653	2.2768	4.5722	4.5722	5.8217	7.8306	7.8306	3.6589	3.0600	3.0600	-

ผู้รายงาน.....
 (นายรัชชาติ สุขสำราญ)
 ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
 น/เดือน/ปี : วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา : 11:34:18

สำนักงานประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี
 ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาววรรณ อุ่นน้อย
 วัน/เดือน/ปี : วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา : 11:34:18

แบบจัดทำแผน /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รหัส : 09000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รหัส : 09004

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : สร้างสังคมให้พร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและธรรมาภิบาล

ผลผลิต /โครงการ : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

งบกลาง

รหัส : 49

รหัส : 74

รหัส : 00-0104

รหัส : 49-008

แบบ สปจ.302

รายงานแผน

รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่ายรายการ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มิ.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล
2. งบดำเนินงาน	14.6185	14.6185	7.7015	3.4096	3.4096	0.6927	3.8780	3.8780	3.2154	4.9888	4.9888	3.7934	2.3421	2.3421	-
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	14.6185	14.6185	7.7015	3.4096	3.4096	0.6927	3.8780	3.8780	3.2154	4.9888	4.9888	3.7934	2.3421	2.3421	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	14.6185	14.6185	7.7015	3.4096	3.4096	0.6927	3.8780	3.8780	3.2154	4.9888	4.9888	3.7934	2.3421	2.3421	-

ผู้รายงาน.....

(นายรัชชาติ สุขสำราญ)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

น/เดือน/ปี : วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา : 11:34:18

สำนักงานงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาววรรณิ์ ถิ่นน้อย

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา : 11:34:18

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รหัส : 09000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รหัส : 09004

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : พัฒนาเมืองให้รูปแบบการจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ผลผลิต /โครงการ : โครงการบริหารจัดการขยะทะเล

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

☒ ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ☐ งบกลาง

รหัส : 50

รหัส : 73

รหัส : 00-0109

รหัส : 50-013

แบบ สป.302

☐

รายงานแผน

☒

รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่ายรายการ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล
2. งบดำเนินงาน	18.0286	18.0286	9.5521	4.7756	4.7756	0.9437	4.1952	4.1952	4.3185	6.5191	6.5191	4.2899	2.5387	2.5387	-
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	18.0286	18.0286	9.5521	4.7756	4.7756	0.9437	4.1952	4.1952	4.3185	6.5191	6.5191	4.2899	2.5387	2.5387	-
3. งบลงทุน	44.0000	44.0000	15.9090	-	-	-	44.0000	44.0000	4.5317	-	-	11.3772	-	-	-
ครุภัณฑ์	44.0000	44.0000	15.4458	-	-	-	44.0000	44.0000	4.5317	-	-	10.9140	-	-	-
สิ่งก่อสร้าง	-	-	0.4632	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4632	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	62.0286	62.0286	25.4611	4.7756	4.7756	0.9437	48.1952	48.1952	8.8502	6.5191	6.5191	15.6672	2.5387	2.5387	-

ผู้รายงาน.....

(นายรัชชาติ สุขสำราญ)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

น/เดือน/ปี : วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา : 11:34:18

สำนักงานประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาววรรณิ์ อุ่นน้อย

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา : 11:34:18

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รหัส : 09000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รหัส : 09004

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : พัฒนาเมืองด้วยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและรักษาพื้นที่อนุรักษ์และความหลากหลายทางชีวภาพ

ผลผลิต / โครงการ : พื้นที่ทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน ได้รับการบริหารจัดการ

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต / โครงการ

☒ ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
☐ งบกลาง

รหัส : 54

รหัส : 71

รหัส : 02-0000

รหัส : 54-002

แบบ สปจ.302

☐ รายงานแผน
☒ รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่ายรายการ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มิ.ย.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล
2. งบดำเนินงาน	220.2646	220.2646	145.1457	58.1761	58.1761	28.8584	51.2207	51.2207	60.6664	76.7490	76.7490	55.6209	34.1188	34.1188	-
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	202.5140	202.5140	131.8820	53.7385	53.7385	24.3383	46.7831	46.7831	56.0015	70.2927	70.2927	51.5423	31.6997	31.6997	-
ค่าสาธารณูปโภค	17.7506	17.7506	13.2637	4.4376	4.4376	4.5201	4.4376	4.4376	4.6650	6.4563	6.4563	4.0786	2.4191	2.4191	-
3. งบลงทุน	25.9970	25.9970	24.2806	6.6630	6.6630	1.2328	7.5915	7.5915	16.2243	7.5915	7.5915	6.8235	4.1510	4.1510	-
ครุภัณฑ์	4.5150	4.5150	3.9738	4.5150	4.5150	-	-	-	2.8090	-	-	1.1648	-	-	-
สิ่งก่อสร้าง	21.4820	21.4820	20.3068	2.1480	2.1480	1.2328	7.5915	7.5915	13.4153	7.5915	7.5915	5.6587	4.1510	4.1510	-
4. งบอุดหนุน	1.9163	1.9163	1.7276	0.1250	0.1250	0.2222	1.5413	1.5413	1.3758	0.1250	0.1250	0.1295	0.1250	0.1250	-
อุดหนุนทั่วไป	1.9163	1.9163	1.7276	0.1250	0.1250	0.2222	1.5413	1.5413	1.3758	0.1250	0.1250	0.1295	0.1250	0.1250	-
ค่าธรรมเนียมสมาชิก COBSEA (Coordinating Body on the Sea of East Asia)	1.3020	1.3020	1.2641	-	-	-	1.3020	1.3020	1.2641	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานของคณะกรรมการ ทางทะเลระหว่างประเทศ (IOC/WESTPAC)	0.5000	0.5000	0.3522	0.1250	0.1250	0.2222	0.1250	0.1250	0.0004	0.1250	0.1250	0.1295	0.1250	0.1250	-
เงินสงบทบกองทุน IOSEA Marine Turtle MOU	0.1143	0.1143	0.1113	-	-	-	0.1143	0.1143	0.1113	-	-	-	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	248.1779	248.1779	171.1539	64.9641	64.9641	30.3134	60.3535	60.3535	78.2666	84.4655	84.4655	62.5739	38.3948	38.3948	-

ผู้รายงาน.....

(นายรักชาติ สุขสำราญ)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

น/เดือน/ปี : วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา : 11:34:18

สำนักงานงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาววรรณิ อุ่นน้อย

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา : 11:34:18

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบ สปจ.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รหัส : 09000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

รหัส : 09004



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ปันฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ

รหัส : 47

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : พัฒนาเมืองด้วยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและรักษาพื้นที่อนุรักษ์และความหลากหลายทางชีวภาพ

รหัส : 71

ผลผลิต/โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์พื้นที่ฟู และป้องกันทรัพยากรป่าชายเลนเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว

รหัส : 00-0186

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 47-080

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	การใช้จ่าย	พรบ	105.0190	-	-	-	-	105.0190	5.0190	-	100.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	105.0190	-	-	-	-	105.0190	5.0190	-	100.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	1.0870	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0870	-	0.5200	0.5670	-	-	-	-
ครุภัณฑ์ : ผูกพัน ม.41/ม.42	การใช้จ่าย	พรบ	100.0000	-	-	-	-	100.0000	-	-	100.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	100.0000	-	-	-	-	100.0000	-	-	100.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป	การใช้จ่าย	พรบ	100.0000	-	-	-	-	100.0000	-	-	100.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	100.0000	-	-	-	-	100.0000	-	-	100.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันรักษาทรัพยากรป่าชายเลน รายการ : เรือส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ความยาวไม่น้อยกว่า 80 ฟุต ตับลกะตะ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี [1 ลำ] <จังหวัดสุราษฎร์ธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C					C	B.1.5	B.1.6	C								
		บริหาร	C					C	B.1.5	B.1.6	C								
		ผล																	
	การใช้จ่าย	พรบ	100.0000	-	-	-	-	100.0000	-	-	100.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	100.0000	-	-	-	-	100.0000	-	-	100.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ	- เรือส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ความยาวไม่น้อยกว่า 80 ฟุต ตับลกะตะ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับจัดสรรงบประมาณ100,000,000 บาท - อยู่ระหว่างการพิจารณาในชั้นศาล																		
ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง : รายการปีเดียว	การใช้จ่าย	พรบ	5.0190	-	-	-	-	5.0190	5.0190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	5.0190	-	-	-	-	5.0190	5.0190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	1.0870	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0870	-	0.5200	0.5670	-	-	-	-
สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	การใช้จ่าย	พรบ	5.0190	-	-	-	-	5.0190	5.0190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	5.0190	-	-	-	-	5.0190	5.0190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	1.0870	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0870	-	0.5200	0.5670	-	-	-	-
กิจกรรม : ตรวจสอบแปลงที่ดินเพื่อดำเนินการจัดที่ดินให้ชุมชนและการบริการด้านการอนุญาตในพื้นที่ป่าชายเลน รายการ : จัดทำเครื่องหมายแนวเขต จังหวัดนครศรีธรรมราช [350000 เมตร] <จังหวัดนครศรีธรรมราช>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	B.1.6		B.1.5	B.1.6	C	C										
		บริหาร	C	B.1.6		B.1.5	B.1.6	C	C										
		ผล	C	B.1.5		B.1.5	B.1.5	C	C										
	การใช้จ่าย		26%- 50%	0%	0%	0%	0%	1% - 25%		1% - 25%	1% - 25%	26%- 50%	1% - 25%	26%- 50%	26%- 50%				
		พรบ	1.6730	-	-	-	-	1.6730	1.6730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	1.6730	-	-	-	-	1.6730	1.6730	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.5200	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5200	-	0.5200	-	-	-	-	-

หมายเหตุ	- จัดทำเครื่องหมายแนวเขต จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับจัดสรรงบประมาณ 1,673,000 บาท (ลงนาม 1,299,900 บาท) - เลขที่สทช.5 01/2564 ลว.17 ก.พ. 64 สัญญาสิ้นสุด 17 ก.ค. 64 - อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนสัญญาจ้าง																	
กิจกรรม : ตรวจสอบแปลงที่ดินเพื่อดำเนินการจัดที่ดินให้ชุมชนและการ บริการด้านการอนุญาตในพื้นที่ป่าชายเลน รายการ : จัดทำแนวเขตแบ่งสิทธิ์ทำกิน ชุดคูแพรก จังหวัดนครศรีธรรมราช [14404 เมตร] <จังหวัดนครศรีธรรมราช>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรวบ	C	B.1.6		B.1.5	B.1.6	C	C									
		บริหาร	C	B.1.6		B.1.5	B.1.6	C	C									
		ผล	C	B.1.5		B.1.5	B.1.5	C	C									
	การใช้จ่าย		26%- 50%	0%	0%	0%	0%	1% - 25%		1% - 25%	1% - 25%	26%- 50%	1% - 25%	26%- 50%	26%- 50%			
		พรวบ	3.3460	-	-	-	-	3.3460	3.3460	-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	3.3460	-	-	-	-	3.3460	3.3460	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ผล	0.5670	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5670	-	-	0.5670	-	-		
หมายเหตุ	- จัดทำแนวเขตแบ่งสิทธิ์ทำกิน ชุดคูแพรก จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับจัดสรรงบประมาณ 3,346,000 บาท (ลงนาม 1,890,000 บาท) - เลขที่ สทช.5 02/2564 ลว.18 ก.พ. 64 สัญญาสิ้นสุด 18 มิ.ย. 64 - อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนสัญญาจ้าง																	

ผู้รายงาน.....
(นายรักชาติ สุขสำราญ)
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
วัน/เดือน/ปี : วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา:11:36:07

สำนักงานประมาณ สำนักงานนายกรัฐมนตรี
ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาววรรณิ์ อุ้นน้อย
วัน/เดือน/ปี : วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา:11:36:07

หมายเหตุ*

สถานะภาพการดำเนินงาน

- A = ยังไม่ดำเนินการ

- B.1.1 = จ้างเหมา >> สำรวจออกแบบ / กำหนดคุณลักษณะ spec

- B.1.2 = จ้างเหมา >> แบบฎาปรายการ /lor แล้วเสร็จ /กำหนดราคาจากलग

- B.1.3 = จ้างเหมา >> ประกาศประกวด /ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

- B.1.4 = จ้างเหมา >> เปิดซอง /e-Auction ,e-market ,e-bidding

- B.1.5 = จ้างเหมา >> ยอนุมัติ ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง (รอลงนามสัญญา)

- B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามสัญญา

- B.2.1 = งานดำเนินการเอง >> กำลังสำรวจออกแบบ /กำหนดแผนดำเนินการ

- B.2.2 = งานดำเนินการเอง >> มีแผนดำเนินการแล้ว

- C = เริ่มก่อสร้าง /เริ่มดำเนินการ

- D.1.1 = ยยกเลิก โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรภ.

- D.1.2 = ยยกเลิก โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สขป.

- D.1.9 = ยยกเลิก โอน >> ยยกเลิก

- D.2 = เหลือจ่าย - D.2.1 = เหลือจ่าย โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรภ.

- D.2.2 = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สขป.

Progress การดำเนินงาน

ยังไม่ดำเนินการ

1% - 25%

26% - 50%

51% - 75%

76% - 99%

100%

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบ สงป.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รหัส : 09000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

รหัส : 09004



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล

รหัส : 48

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : พัฒนาและรักษาทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง

รหัส : 72

ผลผลิต/โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์ พื้่นฟู และป้องกันทรัพยากรทางทะเลเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล

รหัส : 00-0184

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 48-078

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4			
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
รวมทั้งสิ้น	การใช้จ่าย	พรบ	189.9396	40.3262	13.2137	18.5225	8.5900		71.6582	25.3945	23.7145	22.5492	65.6476	10.7375	36.6561	18.2540	12.3078	6.2870	6.0206	-
		บริหาร	189.9396	40.3262	13.2137	18.5225	8.5900		71.6582	25.3945	23.7145	22.5492	65.6476	10.7375	36.6561	18.2540	12.3078	6.2870	6.0206	-
		ผล	145.4175	40.2562	-	18.2603	21.9959		25.3032	15.5157	9.7875	-	79.8581	16.4634	7.9070	55.4877	-	-	-	-
ครุภัณฑ์ : รายการปีเดียว	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.2466	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2466	-	0.1488	0.0978	-	-	-	-
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.2466	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2466	-	0.1488	0.0978	-	-	-	-
กิจกรรม : พัฒนาและปรับปรุงข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด รายการ : ค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการพัฒนาระบบรายงานสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งประจำวัน (e-Daily Report) [0] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																		
		บริหาร																		
		ผล	C									C	D2.1	C						
	การใช้จ่าย		51% - 75%									51% - 75%		1% - 25%	51% - 75%					
		พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล	0.0978	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0978	-	-	0.0978	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ	- อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน																			
กิจกรรม : พัฒนาและปรับปรุงข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด รายการ : ตู้เอกสารบานเปิด ขนาด 80x40x84 ซม จำนวน 8 ตู้ [0] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																		
		บริหาร																		
		ผล	C									C	C							
	การใช้จ่าย		100%									100%		100%						
		พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล	0.0342	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0342	-	0.0342	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ	- ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ																			
กิจกรรม : พัฒนาและปรับปรุงข้อมูลทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรายจังหวัด รายการ : ตู้เอกสารล้อเลื่อน จำนวน 4 ตู้ [0] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																		
		บริหาร																		
		ผล	C									C	C							
	การใช้จ่าย		100%									100%		100%						
		พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล	0.0156	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0156	-	0.0156	-	-	-	-	-	-	

กิจกรรม : ความร่วมมือเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในระดับภูมิภาค รายการ : ก่อสร้างศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากฝั่งอันดามัน (ระยะที่ 2) ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต [1 แห่ง] <จังหวัดภูเก็ต>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พบ	C	C	C														
		บริหาร	C	C	C														
		ผล	C	C	C														
			51% - 75%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	1% - 25%	51% - 75%	26% - 50%	51% - 75%	51% - 75%				
	การใช้จ่าย	พบ	32.2026	7.2166	2.6529	4.5637	-	17.8787	8.2145	-	9.6642	7.1073	-	7.1073	-	-	-	-	-
		บริหาร	32.2026	7.2166	2.6529	4.5637	-	17.8787	8.2145	-	9.6642	7.1073	-	7.1073	-	-	-	-	-
ผล		19.5787	4.8381	-	1.0959	3.7422	-	-	-	-	-	14.7406	-	7.7582	6.9824	-	-	-	
หมายเหตุ	- ก่อสร้างศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากฝั่งอันดามัน (ระยะที่ 2) ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบประมาณ 25,095,300 บาท งบผูกพันข้ามปี (ปี 63-65) - สัญญาเลขที่ สลก.2/2563 ลว. 13 พ.ค.63 สัญญาสิ้นสุด 6 ส.ค.64																		

ผู้รายงาน.....
(นายรัชชาติ สุขสำราญ)
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
วันเดือนปี : วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา:11:36:07

สำนักงานประมาณ สำนักงานนายกรัฐมนตรี
ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาววรรณิ์ อุ่นน้อย
วันเดือนปี : วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา:11:36:07

หมายเหตุ*

สถานภาพการดำเนินงาน

- A = ยังไม่ดำเนินการ
- B.1.1 = จ้างเหมา >> สำรองออกแบบ / กำหนดคุณลักษณะ spec
- B.1.2 = จ้างเหมา >> ปลูกปรายการ /for แล้วเสร็จ /กำหนดราคากลาง
- B.1.3 = จ้างเหมา >> ประกาศประกวด /ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- B.1.4 = จ้างเหมา >> เปิดซอง /e-Auction ,e-market ,e-bidding
- B.1.5 = จ้างเหมา >> ยอนุมัติ ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง (รอลงนามสัญญา)
- B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามสัญญา
- B.2.1 = งานดำเนินการเอง >> กำลังสำรวจออกแบบ /กำหนดแผนดำเนินการ
- B.2.2 = งานดำเนินการเอง >> มีแผนดำเนินการแล้ว
- C = เริ่มก่อสร้าง /เริ่มดำเนินการ
- D.1.1 = ยยกเลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สก.
- D.1.2 = ยยกเลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สบ.
- D.1.3 = ยยกเลิก-โอน >> ยยกเลิก
- D.2 = เหลือจ่าย - D.2.1 = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สก.
- D.2.2 = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สบ.

Progress การดำเนินงาน

ยังไม่ดำเนินการ

1% - 25%

26% - 50%

51% - 75%

76% - 99%

100%

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบ สป.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รหัส : 09000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

รหัส : 09004



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

รหัส : 49

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : สร้างสังคมให้พร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและธรณีพิบัติภัย

รหัส : 74

ผลผลิต/โครงการ : โครงการบูรณาการการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 23 จังหวัด

รหัส : 00-0103

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 49-007

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.2989	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2989	-	-	0.2989	-	-	-	-
ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง : รายการปีเดียว	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.2989	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2989	-	-	0.2989	-	-	-	-
สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.2989	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2989	-	-	0.2989	-	-	-	-
กิจกรรม : บูรณาการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล 23 จังหวัด รายการ : ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงห้องสำนักงานสำหรับกองต่างประเทศ [0] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C									C	D2.1	C					
	การใช้จ่าย		100%									100%		1% - 25%	100%				
		พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.2989	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2989	-	-	0.2989	-	-	-	-
	หมายเหตุ																		
	- ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ																		

ผู้รายงาน.....

(นายรัชชาติ สุขสำราญ)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา:11:36:07

สำนักงานประมาณ สำนักงานกฤษฎีกา

ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาววรรณิ์ อุ่นน้อย

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา:11:36:07

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบ สงป.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รหัส : 09000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

รหัส : 09004



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม

รหัส : 50

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : พัฒนาเมืองให้มีรูปแบบการจัดการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

รหัส : 73

ผลผลิต/โครงการ : โครงการบริหารจัดการขยะทะเล

รหัส : 00-0109

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 50-013

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานะภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	การใช้จ่าย	พรบ	44.0000	-	-	-	-	44.0000	-	44.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	44.0000	-	-	-	-	44.0000	-	44.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	15.9090	-	-	-	-	4.5317	-	4.2000	0.3318	11.3772	4.0332	-	7.3440	-	-	-	-
ครุภัณฑ์ : รายการปีเดียว	การใช้จ่าย	พรบ	44.0000	-	-	-	-	44.0000	-	44.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	44.0000	-	-	-	-	44.0000	-	44.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	15.4458	-	-	-	-	4.5317	-	4.2000	0.3318	10.9140	3.5700	-	7.3440	-	-	-	-
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.5358	-	-	-	-	0.3318	-	-	0.3318	0.2040	-	-	0.2040	-	-	-	-
กิจกรรม : บริหารจัดการขยะทะเล รายการ : เครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 BTU แบบติดผนังพร้อมติดตั้ง [0] <จังหวัดกระบี่>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C					C		D2.1	C								
	การใช้จ่าย		100%					100%		1% - 25%	100%								
		พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล	0.0904	-	-	-	-	0.0904	-	-	0.0904	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ		ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเดือน มี.ค.64																	
กิจกรรม : บริหารจัดการขยะทะเล รายการ : เครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 BTU แบบติดผนังพร้อมติดตั้ง [0] <จังหวัดกระบี่>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C					C		D2.1	C								
	การใช้จ่าย		100%					100%		1% - 25%	100%								
		พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล	0.0506	-	-	-	-	0.0506	-	-	0.0506	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ		ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเดือน มี.ค.64																	
กิจกรรม : บริหารจัดการขยะทะเล รายการ : เก้าอี้สำนักงาน [0] <จังหวัดกระบี่>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C					C		D2.1	C								
	การใช้จ่าย		100%					100%		1% - 25%	100%								
		พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล	0.0150	-	-	-	-	0.0150	-	-	0.0150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

กิจกรรม : บริหารจัดการขยะทะเล รายการ : ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสระน้ำ [0] <จังหวัดกระบี่>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พบ																
		บริหาร																
		ผล	C							C	C							
	การใช้จ่าย	พบ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.1292		-	-	-	-	-	-	0.1292	0.1292		-	-	-	-	-
หมายเหตุ	- ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ																	
กิจกรรม : บริหารจัดการขยะทะเล รายการ : ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมที่จอดรถยนต์ราชการ [0] <จังหวัดกระบี่>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พบ																
		บริหาร																
		ผล	C							C	C							
	การใช้จ่าย	พบ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.1300		-	-	-	-	-	-	0.1300	0.1300		-	-	-	-	-
หมายเหตุ	- ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ																	

ผู้รายงาน.....
(นายรัชชาติ สุขสำราญ)
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
วัน/เดือน/ปี : วันที่ 13 กรกฎาคม 2564

สำนักงานประมาณ สำนักงานนายกรัฐมนตรี
ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาววรรณิ์ อุ่นน้อย
วัน/เดือน/ปี : วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา:11:36:07

หมายเหตุ*

สถานะภาพการดำเนินงาน

- A = ยังไม่ดำเนินการ
- B.1.1. = จ้างเหมา >> สักรวจออกแบบ / กำหนดคุณสมบัติ spec
- B.1.2. = จ้างเหมา >> แผนภูมิรายการ /or แล้วเสร็จ /กำหนดราคากลาง
- B.1.3. = จ้างเหมา >> ประภาพปะกาศ /ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- B.1.4. = จ้างเหมา >> เปิดซอง /e-Auction ,e-market ,e-bidding
- B.1.5. = จ้างเหมา >> อนุมัติ ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง (รอประเมินสัญญา)
- B.1.6. = จ้างเหมา >> ลงนามสัญญา
- B.2.1. = งานดำเนินการเอง >> กำลังสำรวจออกแบบ /กำหนดแผนดำเนินการ
- B.2.2 = งานดำเนินการเอง >> มีแผนดำเนินการแล้ว
- C. = เริ่มก่อสร้าง /เริ่มดำเนินการ
- D.1.1. = ยกลึก-โชน >> โชนเปลี่ยนแปลง สท.
- D.1.2. = ยกลึก-โชน >> โชนเปลี่ยนแปลง สบ.
- D.1.3 = ยกลึก-โชน >> ยกลึก
- D.2. = เทลือจ่าย - D.2.1 = เทลือจ่าย-โชน >> โชนเปลี่ยนแปลง สท.
- D.2.2 = เทลือจ่าย-โชน >> โชนเปลี่ยนแปลง สบ.

Progress การดำเนินงาน

ยังไม่ดำเนินการ

1% - 25%

26% - 50%

51% - 75%

76% - 99%

100%

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบ สกป.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รหัส : 09000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

**รายงานแผน**

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

รหัส : 09004



ឧបករណ៍

**รายงานผล**

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

รหัส : 54

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : พัฒนาเมืองด้วยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและรักษาพื้นที่อนุรักษ์และความหลากหลายทางชีวภาพ

รหัส : 71

ผลผลิต/โครงการ : พื้นที่ทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน ได้รับการบริหารจัดการ

รหัส : 02-0000

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 54-002

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4			
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
รวมทั้งสิ้น	การใช้จ่าย	พรบ	25.9970	6.6630	-	-	6.6630	7.5915	2.5384	2.5321	2.5210	7.5915	2.5384	2.5321	2.5210	4.1510	1.3388	1.3385	1.47
		บริหาร	25.9970	6.6630	-	-	6.6630	7.5915	2.5384	2.5321	2.5210	7.5915	2.5384	2.5321	2.5210	4.1510	1.3388	1.3385	1.47
		ผล	24.2806	1.2328	-	-	1.2328	16.2243	2.4805	5.8178	7.9260	6.8235	1.8031	3.3189	1.7015	-	-	-	-
ครุภัณฑ์ : รายการปีเดียว	การใช้จ่าย	พรบ	4.5150	4.5150	-	-	4.5150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	4.5150	4.5150	-	-	4.5150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	3.9738	-	-	-	-	2.8090	-	0.5864	2.2226	1.1648	0.6319	0.0998	0.4331	-	-	-	-
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	การใช้จ่าย	พรบ	4.5150	4.5150	-	-	4.5150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	4.5150	4.5150	-	-	4.5150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	3.9738	-	-	-	-	2.8090	-	0.5864	2.2226	1.1648	0.6319	0.0998	0.4331	-	-	-	-
กิจกรรม : บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล รายการ : ทำอู่สำนักงาน จำนวน 52 ตัว [0] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C									C	D1.1	C					
		100%									100%		100%						
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล		0.0998	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0998	-	0.0998	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ	ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ																		
กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รายการ : ค่าซ่อมเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 101 ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง [1 ลำ] <จังหวัดระยอง>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.5	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.5	B.1.6	C												
		ผล	C	C	B.1.5	B.1.6	C												
		100%	1% - 25%	0%	0%	1% - 25%	76% - 99%	26% - 50%	26% - 50%	76% - 99%	100%	100%							
	การใช้จ่าย	พรบ	0.6000	0.6000	-	-	0.6000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.6000	0.6000	-	-	0.6000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล		0.4500	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4500	0.4500	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ	- ค่าซ่อมเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 101 ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ได้รับจัดสรรงบประมาณ 600,000 บาท (ลงนาม 490,000 บาท) - สัญญาเลขที่ 40/2563 ลว.1 ธ.ค.63 สัญญาลิ้นสุด 1 มี.ค.64 - ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ																		
กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รายการ : ค่าซ่อมเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 213 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี [1 ลำ] <จังหวัดชลบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ	C	C	B.1.5	B.1.6	C												
		บริหาร	C	C	B.1.5	B.1.6	C												
		ผล	C	C	B.1.5	B.1.6	C												
		100%	1% - 25%	0%	0%	1% - 25%	100%	51% - 75%	100%										
	การใช้จ่าย	พรบ	0.7000	0.7000	-	-	0.7000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.7000	0.7000	-	-	0.7000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล		0.5864	-	-	-	-	0.5864	-	0.5864	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

หมายเหตุ	- ค่าซ่อมเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 213 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ได้รับจัดสรรงบประมาณ 700,000 บาท (ลงนาม 586,400 บาท) - สัญญาเลขที่ 28/2564 ลว 17 ธ.ค.63 สัญญาสิ้นสุด 15 ก.พ.64 - ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ																	
กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รายการ : ค่าซ่อมเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 308 ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา [1 ลำ] <จังหวัดพังงา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พบ	C	C	B.1.5	B.1.6	C											
		บริหาร	C	C	B.1.5	B.1.6	C											
		ผล	B.1.5	B.1.5	B.1.5	B.1.5	B.1.5											
			100%	0%	0%	0%	0%	100%	1% - 25%	26% - 50%	100%							
	การใช้จ่าย	พบ	0.8500	0.8500	-	-	0.8500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.8500	0.8500	-	-	0.8500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล		0.6200	-	-	-	-	-	0.6200	-	-	-	0.6200	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ	- ค่าซ่อมเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 308 ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ได้รับจัดสรรงบประมาณ 850,000 บาท (ลงนาม 620,027.55 บาท) - สัญญาเลขที่ 36/2564 ลว.6 ม.ค.64 สัญญาสิ้นสุด 7 มี.ค.64 - ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ																	
กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รายการ : ค่าซ่อมเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 105 ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา [1 ลำ] <จังหวัดพังงา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พบ	C	C	B.1.5	B.1.6	C											
		บริหาร	C	C	B.1.5	B.1.6	C											
		ผล	B.1.5	B.1.5	B.1.5	B.1.5	B.1.5											
			76% - 99%	0%	0%	0%	0%	76% - 99%	1% - 25%	26% - 50%	76% - 99%	76% - 99%	76% - 99%	76% - 99%	76% - 99%			
	การใช้จ่าย	พบ	0.6850	0.6850	-	-	0.6850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.6850	0.6850	-	-	0.6850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ	- ค่าซ่อมเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 105 ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ได้รับจัดสรรงบประมาณ 685,000 บาท (ลงนาม 573,355 บาท) - สัญญาเลขที่ 42/2564 ลว.12 ม.ค.64 สัญญาสิ้นสุด 13 มี.ค.64 - อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญาจ้าง																	
กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รายการ : ค่าซ่อมเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 220 ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา [1 ลำ] <จังหวัดพังงา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พบ	C	C	B.1.5	B.1.6	C											
		บริหาร	C	C	B.1.5	B.1.6	C											
		ผล	B.1.5	B.1.5	B.1.5	B.1.5	B.1.5											
			100%	0%	0%	0%	0%	100%	1% - 25%	26% - 50%	100%							
	การใช้จ่าย	พบ	0.8500	0.8500	-	-	0.8500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.8500	0.8500	-	-	0.8500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล		0.6456	-	-	-	-	-	0.6456	-	-	-	0.6456	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ	- ค่าซ่อมเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 220 ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ได้รับจัดสรรงบประมาณ 850,000 บาท (ลงนาม 645,600.55 บาท) - สัญญาเลขที่ 36/2564 ลว.6 ม.ค.64 สัญญาสิ้นสุด 7 มี.ค.64 - ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ																	
กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รายการ : ค่าซ่อมเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 218 ตำบลเกาะยอ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา [1 ลำ] <จังหวัดสงขลา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พบ	C	C	B.1.5	B.1.6	C											
		บริหาร	C	C	B.1.5	B.1.6	C											
		ผล	C	C	B.1.5	B.1.6	C											
			100%	1% - 25%	0%	0%	1% - 25%	100%	26% - 50%	26% - 50%	100%							
	การใช้จ่าย	พบ	0.8300	0.8300	-	-	0.8300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	0.8300	0.8300	-	-	0.8300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล		0.6879	-	-	-	-	-	0.6879	-	-	-	0.6879	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ	- ค่าซ่อมเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 218 ตำบลเกาะยอ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลาได้รับจัดสรรงบประมาณ 830,000 บาท (ลงนาม 687,900 บาท) - สัญญาเลขที่ 1/2564 ลว 18 ธ.ค.63สัญญาสิ้นสุด 18 มี.ค.64 -ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ																	

กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รายการ : ชุดโต๊ะประชุมขนาด 1.20x2.40x0.75 ม. จำนวน 2 ตัว [0] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C					C		D2.1	C								
			100%					100%		1% - 25%	100%								
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0795	-	-	-	-	0.0795	-	-	0.0795	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ	-ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเดือน มี.ค.64																		
กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รายการ : เก้าอี้สนาม 0.52x0.59x1.05 จำนวน 2 ตัว [0] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C					C		D2.1	C								
			100%					100%		1% - 25%	100%								
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0900	-	-	-	-	0.0900	-	-	0.0900	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ	-ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเดือน มี.ค.64																		
กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รายการ : เก้าอี้ BRURSPAT 0.70x0.60x1.05 จำนวน 3 ตัว [0] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C					C		D2.1	C								
			100%					100%		1% - 25%	100%								
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0180	-	-	-	-	0.0180	-	-	0.0180	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ	-ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเดือน มี.ค.64																		
กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รายการ : เก้าอี้ BRURSPAT ขนาด 45 ซม. จำนวน 14 ตัว [0] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C					C		D2.1	C								
			100%					100%		1% - 25%	100%								
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0756	-	-	-	-	0.0756	-	-	0.0756	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ	-ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเดือน มี.ค.64																		
กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รายการ : เก้าอี้ BRURSPAT ขนาด 50 ซม. จำนวน 1 ตัว [0] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C					C		D2.1	C								
			100%					100%	0%	1% - 25%	100%								
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0060	-	-	-	-	0.0060	-	-	0.0060	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ	- ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จเดือน มี.ค.64																		
กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รายการ : ชุดไม้โครงโพนสำหรับห้องประชุม(สำหรับผู้บริหาร) จำนวน 1 ชุด [0] <จังหวัดปัตตานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พรบ																	
		บริหาร																	
		ผล	C									C	C						
			100%									100%	100%						
	การใช้จ่าย	พรบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0065	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0065	0.0065	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ	-ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ																	
กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รายการ : ชุดไมโครโฟนสำหรับห้องประชุม(สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม) จำนวน 1 ชุด [0] <จังหวัดปัตตานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พบ																
		บริหาร																
		ผล	C									C	C					
	การใช้จ่าย	พบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0220	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0220	0.0220	-	-	-	-	-
หมายเหตุ	-ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ																	
กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รายการ : เครื่องควบคุมไมโครโฟนและขยายเสียง จำนวน 1 เครื่อง [0] <จังหวัดปัตตานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พบ																
		บริหาร																
		ผล	C									C	C					
	การใช้จ่าย	พบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0135	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0135	0.0135	-	-	-	-	-
หมายเหตุ	- ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ																	
กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รายการ : ลำโพงชนิดดีนอร์ จำนวน 2 ชุด [0] <จังหวัดปัตตานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พบ																
		บริหาร																
		ผล	C									C	C					
	การใช้จ่าย	พบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0070	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0070	0.0070	-	-	-	-	-
หมายเหตุ	- ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ																	
กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รายการ : อุปกรณ์สื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ(Video Conference จำนวน 1 ชุด [0] <จังหวัดปัตตานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พบ																
		บริหาร																
		ผล	C									C	C					
	การใช้จ่าย	พบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0225	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0225	0.0225	-	-	-	-	-
หมายเหตุ	- ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ																	
กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รายการ : โทรทัศน์ LED 55นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง [0] <จังหวัดปัตตานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พบ																
		บริหาร																
		ผล	C									C	C					
	การใช้จ่าย	พบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0199	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0199	0.0199	-	-	-	-	-
หมายเหตุ	- ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ																	
กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รายการ : ชุดโต๊ะประชุมสำนักงาน 10 ที่นั่ง จำนวน 1 ชุด [0] <จังหวัดปัตตานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พบ																
		บริหาร																
		ผล	C									C	C					
	การใช้จ่าย	พบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	0.0400	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0400	0.0400	-	-	-	-	-

หมายเหตุ	- ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ																	
กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รายการ : เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับส่งมอบผล จำนวน 2 เครื่อง [0] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พบ																
		บริหาร																
		ผล	C								C	C						
			100%								100%	100%						
	การใช้จ่าย	พบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผล	0.0440	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0440	0.0440	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ	- ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ																	
กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รายการ : ชุดโต๊ะทำงานสำหรับเจ้าหน้าที่ ขนาด140x140x75ซม. จำนวน 13 ชุด [0] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พบ																
		บริหาร																
		ผล	C								C	D2.1	C					
			100%								100%			100%				
	การใช้จ่าย	พบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผล	0.1287	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1287	-	-	0.1287	-	-	-	-
หมายเหตุ	- ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ																	
กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รายการ : แก้อัดสำนักงานมีพนักงานขับรถรับปรับระดับได้รับน้ำหนัก 120 ก... จำนวน 13 ชุด [0] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พบ																
		บริหาร																
		ผล	C								C	D2.1	C					
			100%								100%			100%				
	การใช้จ่าย	พบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผล	0.0442	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0442	-	-	0.0442	-	-	-	-
หมายเหตุ	- ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ																	
กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รายการ : โต๊ะทำงานสำหรับผู้ช่วยการพร้อมตู้ลิ้นชักชั้นล่างในพื้นแวน ได้ 1ตัว [0] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	20																
		บริหาร																
		ผล	C								C	D2.1	C					
			100%								100%			100%				
	การใช้จ่าย	พบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผล	0.0140	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0140	-	-	0.0140	-	-	-	-
หมายเหตุ	- ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ																	
กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รายการ : ค่าซ่อมเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 309 จำนวน 1 ลำ [0] <จังหวัดสงขลา>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พบ																
		บริหาร																
		ผล	C								C	D2.1	C					
			100%								100%			100%				
	การใช้จ่าย	พบ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผล	0.0917	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0917	-	-	0.0917	-	-	-	-
หมายเหตุ	- ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ																	

กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รายการ : บำรุงแปลงปลูกป่าชายเลน อายุ 2-6 ปี จังหวัดสตูล (799 ไร่) <จังหวัดสตูล>[*งานดำเนินการเอง]	สถานะ	พบ	C	C		B.2.2	C											
		บริหาร	C	C		B.2.2	C											
		ผล	C	C		B.2.2	C											
			100%	1% - 25%	0%	0%	1% - 25%	51% - 75%	1% - 25%	26% - 50%	51% - 75%	100%	76% - 99%	100%				
การใช้จ่าย	พบ	0.9268	0.0927	-	-	0.0927	0.3300	0.1100	0.1100	0.1100	0.3300	0.1100	0.1100	0.1100	0.1741	0.0581	0.0581	0.0579
	บริหาร	0.9268	0.0927	-	-	0.0927	0.3300	0.1100	0.1100	0.1100	0.3300	0.1100	0.1100	0.1100	0.1741	0.0581	0.0581	0.0579
	ผล	0.9267	-	-	-	-	0.5302	0.3456	-	0.1845	0.3965	-	0.0410	0.3555	-	-	-	-
หมายเหตุ	- ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ																	
กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รายการ : บำรุงแปลงปลูกป่าชายเลน อายุ 2-6 ปี จังหวัดชุมพร (832 ไร่) <จังหวัดชุมพร>[*งานดำเนินการเอง]	สถานะ	พบ	C	C		B.2.2	C											
		บริหาร	C	C		B.2.2	C											
		ผล	C	C		B.2.2	C											
			100%	1% - 25%	0%	0%	1% - 25%	51% - 75%	1% - 25%	26% - 50%	51% - 75%	100%	76% - 99%	100%				
การใช้จ่าย	พบ	0.9651	0.0965	-	-	0.0965	0.3450	0.1150	0.1150	0.1150	0.3450	0.1150	0.1150	0.1150	0.1786	0.0596	0.0596	0.0595
	บริหาร	0.9651	0.0965	-	-	0.0965	0.3450	0.1150	0.1150	0.1150	0.3450	0.1150	0.1150	0.1150	0.1786	0.0596	0.0595	0.0595
	ผล	0.2887	0.0647	-	-	0.0647	0.1153	0.0631	0.0417	0.0105	0.1087	0.0105	0.0458	0.0525	-	-	-	-
หมายเหตุ	- ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ																	
กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รายการ : บำรุงแปลงปลูกป่าชายเลน อายุ 2-6 ปี จังหวัดสุราษฎร์ธานี (1903 ไร่) <จังหวัดสุราษฎร์ธานี>[*งานดำเนินการเอง]	สถานะ	พบ	C	C		B.2.2	C											
		บริหาร	C	C		B.2.2	C											
		ผล	C	C		B.2.2	C											
			76% - 99%	1% - 25%	0%	0%	1% - 25%	51% - 75%	26% - 50%	26% - 50%	51% - 75%	76% - 99%	51% - 75%	76% - 99%	76% - 99%			
การใช้จ่าย	พบ	2.2075	0.2208	-	-	0.2208	0.7860	0.2620	0.2620	0.2620	0.7860	0.2620	0.2620	0.2620	0.4147	0.1383	0.1383	0.1381
	บริหาร	2.2075	0.2208	-	-	0.2208	0.7860	0.2620	0.2620	0.2620	0.7860	0.2620	0.2620	0.2620	0.4147	0.1383	0.1383	0.1381
	ผล	2.1155	0.0706	-	-	0.0706	1.3612	0.7241	0.4777	0.1594	0.6837	0.0799	0.0240	0.5798	-	-	-	-
หมายเหตุ	-อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน																	
กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รายการ : บำรุงแปลงปลูกป่าชายเลน อายุ 2-6 ปี จังหวัดปัตตานี (10 ไร่) <จังหวัดปัตตานี>[*งานดำเนินการเอง]	สถานะ	พบ	C	C		B.2.2	C											
		บริหาร	C	C		B.2.2	C											
		ผล	C	C		B.2.2	C											
			100%	1% - 25%	0%	0%	1% - 25%	76% - 99%	1% - 25%	26% - 50%	76% - 99%	100%	76% - 99%	100%				
การใช้จ่าย	พบ	0.0116	0.0012	-	-	0.0012	0.0041	0.0014	0.0014	0.0013	0.0041	0.0014	0.0014	0.0013	0.0022	0.0008	0.0008	0.0006
	บริหาร	0.0116	0.0012	-	-	0.0012	0.0041	0.0014	0.0014	0.0013	0.0041	0.0014	0.0014	0.0013	0.0022	0.0008	0.0008	0.0006
	ผล	0.0116	-	-	-	-	0.0070	0.0023	-	0.0046	0.0046	-	0.0046	-	-	-	-	-
หมายเหตุ	-ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ																	
กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รายการ : บำรุงแปลงปลูกป่าชายเลน อายุ 2-6 ปี จังหวัดนครศรีธรรมราช (2111 ไร่) <จังหวัดนครศรีธรรมราช>[*งานดำเนินการเอง]	สถานะ	พบ	C	C		B.2.2	C											
		บริหาร	C	C		B.2.2	C											
		ผล	C	C		B.2.2	C											
			51% - 75%	1% - 25%	0%	0%	1% - 25%	51% - 75%	1% - 25%	26% - 50%	51% - 75%	51% - 75%	51% - 75%	51% - 75%	51% - 75%			
การใช้จ่าย	พบ	2.4488	0.2448	-	-	0.2448	0.8700	0.2900	0.2900	0.2900	0.8700	0.2900	0.2900	0.2900	0.4640	0.1547	0.1547	0.1546
	บริหาร	2.4488	0.2448	-	-	0.2448	0.8700	0.2900	0.2900	0.2900	0.8700	0.2900	0.2900	0.2900	0.4640	0.1547	0.1547	0.1546
	ผล	1.9271	-	-	-	-	1.1667	0.1122	0.5329	0.5216	0.7605	0.3707	0.1665	0.2233	-	-	-	-
หมายเหตุ	-อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน																	
กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รายการ : เพาะชำกล้าไม้ป่าชายเลน จังหวัดจันทบุรี (12700 กล้า) <จังหวัดจันทบุรี>[*งานดำเนินการเอง]	สถานะ	พบ	C	C		B.2.2	C											
		บริหาร	C	C		B.2.2	C											
		ผล	C	C		B.2.2	C											
			100%	1% - 25%	0%	0%	1% - 25%	100%	26% - 50%	51% - 75%	100%							
การใช้จ่าย	พบ	0.0368	0.0037	-	-	0.0037	0.0129	0.0043	0.0043	0.0043	0.0129	0.0043	0.0043	0.0043	0.0073	0.0025	0.0025	0.0023
	บริหาร	0.0368	0.0037	-	-	0.0037	0.0129	0.0043	0.0043	0.0043	0.0129	0.0043	0.0043	0.0043	0.0073	0.0025	0.0025	0.0023
	ผล	0.0367	-	-	-	-	0.0367	0.0184	-	0.0184	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ	-ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ																	
กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รายการ : เพาะชำกล้าไม้ป่าชายเลน จังหวัดสตูล [42500 กล้า] <จังหวัดสตูล>[*งานดำเนินการเอง]	สถานะ	พรบ	C	C		B.2.2	C											
		บริหาร	C	C		B.2.2	C											
		ผล	C	C		B.2.2	C											
			100%	1% - 25%	0%	0%	1% - 25%	76% - 99%	1% - 25%	26% - 50%	76% - 99%	100%	76% - 99%	76% - 99%	100%			
	การใช้จ่าย	พรบ	0.1233	0.0123	-	-	0.0123	0.0440	0.0150	0.0150	0.0140	0.0440	0.0150	0.0150	0.0140	0.0230	0.0077	0.0077
		บริหาร	0.1233	0.0123	-	-	0.0123	0.0440	0.0150	0.0150	0.0140	0.0440	0.0150	0.0150	0.0140	0.0230	0.0077	0.0077
		ผล	0.1233	-	-	-	-	0.1000	-	0.0424	0.0577	0.0233	-	0.0233	-	-	-	-
หมายเหตุ	- ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ																	
กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รายการ : เพาะชำกล้าไม้ป่าชายเลน จังหวัดชุมพร [84900 กล้า] <จังหวัดชุมพร>[*งานดำเนินการเอง]	สถานะ	พรบ	C	C		B.2.2	C											
		บริหาร	C	C		B.2.2	C											
		ผล	C	C		B.2.2	C											
			100%	1% - 25%	0%	0%	1% - 25%	76% - 99%	26% - 50%	51% - 75%	76% - 99%	100%	76% - 99%	100%				
	การใช้จ่าย	พรบ	0.2462	0.0246	-	-	0.0246	0.0870	0.0290	0.0290	0.0290	0.0870	0.0290	0.0290	0.0290	0.0476	0.0159	0.0159
		บริหาร	0.2462	0.0246	-	-	0.0246	0.0870	0.0290	0.0290	0.0290	0.0870	0.0290	0.0290	0.0290	0.0476	0.0159	0.0159
		ผล	0.2462	0.1828	-	-	0.1828	0.0422	0.0209	0.0106	0.0106	0.0212	0.0106	0.0106	-	-	-	-
หมายเหตุ	- ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ																	
กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รายการ : เพาะชำกล้าไม้ป่าชายเลน จังหวัดสุราษฎร์ธานี [84900 กล้า] <จังหวัดสุราษฎร์ธานี>[*งานดำเนินการเอง]	สถานะ	พรบ	C	C		B.2.2	C											
		บริหาร	C	C		B.2.2	C											
		ผล	C	C		B.2.2	C											
			100%	1% - 25%	0%	0%	1% - 25%	76% - 99%	26% - 50%	51% - 75%	76% - 99%	100%	76% - 99%	100%				
	การใช้จ่าย	พรบ	0.2462	0.0246	-	-	0.0246	0.0870	0.0290	0.0290	0.0290	0.0870	0.0290	0.0290	0.0290	0.0476	0.0159	0.0159
		บริหาร	0.2462	0.0246	-	-	0.0246	0.0870	0.0290	0.0290	0.0290	0.0870	0.0290	0.0290	0.0290	0.0476	0.0159	0.0159
		ผล	0.2462	0.1200	-	-	0.1200	0.1006	0.0900	0.0044	0.0063	0.0256	0.0150	0.0106	-	-	-	-
หมายเหตุ	- ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ																	
กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รายการ : เพาะชำกล้าไม้ป่าชายเลน จังหวัดปัตตานี [12700 กล้า] <จังหวัดปัตตานี>[*งานดำเนินการเอง]	สถานะ	พรบ	C	C		B.2.2	C											
		บริหาร	C	C		B.2.2	C											
		ผล	C	C		B.2.2	C											
			100%	1% - 25%	0%	0%	1% - 25%	100%	51% - 75%	100%								
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0368	0.0037	-	-	0.0037	0.0131	0.0045	0.0043	0.0043	0.0131	0.0045	0.0043	0.0043	0.0069	0.0023	0.0023
		บริหาร	0.0368	0.0037	-	-	0.0037	0.0131	0.0045	0.0043	0.0043	0.0131	0.0045	0.0043	0.0043	0.0069	0.0023	0.0023
		ผล	0.0368	-	-	-	-	0.0368	-	0.0368	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ	-ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จเดือน ก.พ.64																	
กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รายการ : เพาะชำกล้าไม้ป่าชายเลน จังหวัดนครศรีธรรมราช [25500 กล้า] <จังหวัดนครศรีธรรมราช>[*งานดำเนินการเอง]	สถานะ	พรบ	C	C		B.2.2	C											
		บริหาร	C	C		B.2.2	C											
		ผล	C	C		B.2.2	C											
			100%	1% - 25%	0%	0%	1% - 25%	76% - 99%	1% - 25%	26% - 50%	76% - 99%	100%	76% - 99%	76% - 99%	100%			
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0740	0.0074	-	-	0.0074	0.0264	0.0088	0.0088	0.0088	0.0264	0.0088	0.0088	0.0088	0.0138	0.0046	0.0046
		บริหาร	0.0740	0.0074	-	-	0.0074	0.0264	0.0088	0.0088	0.0088	0.0264	0.0088	0.0088	0.0088	0.0138	0.0046	0.0046
		ผล	0.0740	-	-	-	-	0.0625	0.0296	0.0304	0.0026	0.0115	0.0038	0.0019	0.0057	-	-	-
หมายเหตุ	- ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ																	
กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รายการ : เพาะชำกล้าไม้ป่าชายเลน จังหวัดระนอง [129000 กล้า] <จังหวัดระนอง>[*งานดำเนินการเอง]	สถานะ	พรบ	C	C		B.2.2	C											
		บริหาร	C	C		B.2.2	C											
		ผล	C	C		B.2.2	C											
			100%	1% - 25%	0%	0%	1% - 25%	76% - 99%	1% - 25%	26% - 50%	76% - 99%	100%	100%					
	การใช้จ่าย	พรบ	0.3740	0.0374	-	-	0.0374	0.1320	0.0440	0.0440	0.0440	0.1320	0.0440	0.0440	0.0440	0.0726	0.0242	0.0242
		บริหาร	0.3740	0.0374	-	-	0.0374	0.1320	0.0440	0.0440	0.0440	0.1320	0.0440	0.0440	0.0440	0.0726	0.0242	0.0242
		ผล	0.3738	-	-	-	-	0.3627	0.0530	0.1662	0.1435	0.0111	0.0111	-	-	-	-	-

หมายเหตุ	-ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ																		
กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รายการ : เพาะชำกล้าไม้ป่าชายเลน จังหวัดระยอง (25600 กล้า) <จังหวัดระยอง>[*งานดำเนินการเอง]	สถานะ	พรบ	C	C		B.2.2	C												
		บริหาร	C	C		B.2.2	C												
		ผล	C	C		B.2.2	C												
			100%	1% - 25%	0%	0%	1% - 25%	76% - 99%	1% - 25%	26% - 50%	76% - 99%	100%	100%						
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0740	0.0074	-	-	0.0074	0.0261	0.0087	0.0087	0.0087	0.0261	0.0087	0.0087	0.0087	0.0144	0.0048	0.0048	0.0048
		บริหาร	0.0740	0.0074	-	-	0.0074	0.0261	0.0087	0.0087	0.0087	0.0261	0.0087	0.0087	0.0087	0.0144	0.0048	0.0048	0.0048
		ผล	0.0737	-	-	-	-	0.0634	-	0.0582	0.0052	0.0103	0.0103	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ	- ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ																		
กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รายการ : เพาะชำกล้าไม้ป่าชายเลน จังหวัดพังงา (187300 กล้า) <จังหวัดพังงา>[*งานดำเนินการเอง]	สถานะ	พรบ	C	C		B.2.2	C												
		บริหาร	C	C		B.2.2	C												
		ผล	C	C		B.2.2	C												
			76% - 99%	1% - 25%	0%	0%	1% - 25%	76% - 99%	1% - 25%	51% - 75%	76% - 99%	76% - 99%	76% - 99%	76% - 99%	76% - 99%				
	การใช้จ่าย	พรบ	0.5430	0.0543	-	-	0.0543	0.1920	0.0640	0.0640	0.0640	0.1920	0.0640	0.0640	0.0640	0.1047	0.0349	0.0349	0.0349
		บริหาร	0.5430	0.0543	-	-	0.0543	0.1920	0.0640	0.0640	0.0640	0.1920	0.0640	0.0640	0.0640	0.1047	0.0349	0.0349	0.0349
		ผล	0.5330	-	-	-	-	0.5080	0.2842	0.1615	0.0623	0.0250	0.0025	0.0225	-	-	-	-	-
หมายเหตุ	-อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน																		
กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รายการ : เพาะชำกล้าไม้ป่าชายเลน จังหวัดกระบี่ (84900 กล้า) <จังหวัดกระบี่>[*งานดำเนินการเอง]	สถานะ	พรบ	C	C		B.2.2	C												
		บริหาร	C	C		B.2.2	C												
		ผล	C	C		B.2.2	C												
			76% - 99%	1% - 25%	0%	0%	1% - 25%	76% - 99%	1% - 25%	26% - 50%	76% - 99%	76% - 99%	76% - 99%	76% - 99%	76% - 99%				
	การใช้จ่าย	พรบ	0.2462	0.0246	-	-	0.0246	0.0870	0.0290	0.0290	0.0290	0.0870	0.0290	0.0290	0.0290	0.0476	0.0159	0.0159	0.0158
		บริหาร	0.2462	0.0246	-	-	0.0246	0.0870	0.0290	0.0290	0.0290	0.0870	0.0290	0.0290	0.0290	0.0476	0.0159	0.0159	0.0158
		ผล	0.2435	-	-	-	-	0.1553	-	0.0568	0.0985	0.0882	0.0570	0.0265	0.0046	-	-	-	-
หมายเหตุ	-อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน																		
กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รายการ : เพาะชำกล้าไม้ป่าชายเลน จังหวัดตรัง (42500 กล้า) <จังหวัดตรัง>[*งานดำเนินการเอง]	สถานะ	พรบ	C	C		B.2.2	C												
		บริหาร	C	C		B.2.2	C												
		ผล	C	C		B.2.2	C												
			100%	1% - 25%	0%	0%	1% - 25%	76% - 99%	1% - 25%	26% - 50%	76% - 99%	100%	76% - 99%	100%					
	การใช้จ่าย	พรบ	0.1233	0.0123	-	-	0.0123	0.0441	0.0147	0.0147	0.0147	0.0441	0.0147	0.0147	0.0147	0.0228	0.0076	0.0076	0.0076
		บริหาร	0.1233	0.0123	-	-	0.0123	0.0441	0.0147	0.0147	0.0147	0.0441	0.0147	0.0147	0.0147	0.0228	0.0076	0.0076	0.0076
		ผล	0.1233	-	-	-	-	0.1000	-	0.1000	-	0.0233	-	0.0233	-	-	-	-	-
หมายเหตุ	-ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ																		
กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รายการ : เพาะชำกล้าไม้ป่าชายเลน จังหวัดชลบุรี (12700 กล้า) <จังหวัดชลบุรี>[*งานดำเนินการเอง]	สถานะ	พรบ	C	C		B.2.2	C												
		บริหาร	C	C		B.2.2	C												
		ผล	C	C		B.2.2	C												
			100%	1% - 25%	0%	0%	1% - 25%	76% - 99%	1% - 25%	26% - 50%	76% - 99%	100%	100%						
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0368	0.0037	-	-	0.0037	0.0129	0.0043	0.0043	0.0043	0.0129	0.0043	0.0043	0.0043	0.0073	0.0025	0.0025	0.0023
		บริหาร	0.0368	0.0037	-	-	0.0037	0.0129	0.0043	0.0043	0.0043	0.0129	0.0043	0.0043	0.0043	0.0073	0.0025	0.0025	0.0023
		ผล	0.0368	-	-	-	-	0.0300	0.0150	0.0150	-	0.0068	0.0068	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ	-ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ																		
กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รายการ : เพาะชำกล้าไม้ป่าชายเลน จังหวัดเพชรบุรี (42500 กล้า) <จังหวัดเพชรบุรี>[*งานดำเนินการเอง]	สถานะ	พรบ	C	C		B.2.2	C												
		บริหาร	C	C		B.2.2	C												
		ผล	C	C		B.2.2	C												
			100%	1% - 25%	0%	0%	1% - 25%	76% - 99%	26% - 50%	51% - 75%	76% - 99%	100%	76% - 99%	100%					
	การใช้จ่าย	พรบ	0.1233	0.0123	-	-	0.0123	0.0435	0.0145	0.0145	0.0145	0.0435	0.0145	0.0145	0.0145	0.0240	0.0080	0.0080	0.0080
		บริหาร	0.1233	0.0123	-	-	0.0123	0.0435	0.0145	0.0145	0.0145	0.0435	0.0145	0.0145	0.0145	0.0240	0.0080	0.0080	0.0080
		ผล	0.1233	-	-	-	-	0.1113	0.1053	-	0.0060	0.0120	0.0060	0.0060	-	-	-	-	-

หมายเหตุ	-ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ																		
กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รายการ : เพาะชำกล้าไม้ป่าชายเลน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (42500 กล้า) <จังหวัดประจวบคีรีขันธ์>[*งานดำเนินการเอง]	สถานะ	พรบ	C	C		B.2.2	C												
		บริหาร	C	C		B.2.2	C												
		ผล	C	C		B.2.2	C												
			100%	1% - 25%	0%	0%	1% - 25%	100%	1% - 25%	26% - 50%	100%								
	การใช้จ่าย	พรบ	0.1233	0.0123	-	-	0.0123	0.0435	0.0145	0.0145	0.0145	0.0435	0.0145	0.0145	0.0145	0.0240	0.0080	0.0080	0.0080
		บริหาร	0.1233	0.0123	-	-	0.0123	0.0435	0.0145	0.0145	0.0145	0.0435	0.0145	0.0145	0.0145	0.0240	0.0080	0.0080	0.0080
		ผล	0.1233	-	-	-	-	0.1233	-	0.0993	0.0240	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ	-ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จเดือนมี.ค.64																		
กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รายการ : เพาะชำกล้าไม้ป่าชายเลน จังหวัดตราด (63700 กล้า) <จังหวัดตราด>[*งานดำเนินการเอง]	สถานะ	พรบ	C	C		B.2.2	C												
		บริหาร	C	C		B.2.2	C												
		ผล	C	C		B.2.2	C												
			100%	1% - 25%	0%	0%	1% - 25%	76% - 99%	1% - 25%	26% - 50%	76% - 99%	100%	100%						
	การใช้จ่าย	พรบ	0.1847	0.0185	-	-	0.0185	0.0660	0.0220	0.0220	0.0220	0.0660	0.0220	0.0220	0.0220	0.0342	0.0114	0.0114	0.0114
		บริหาร	0.1847	0.0185	-	-	0.0185	0.0660	0.0220	0.0220	0.0220	0.0660	0.0220	0.0220	0.0220	0.0342	0.0114	0.0114	0.0114
		ผล	0.1841	-	-	-	-	0.0920	0.0920	-	-	0.0920	0.0920	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ	- ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ																		
กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รายการ : เพาะชำกล้าไม้ป่าชายเลน จังหวัดสงขลา (21200 กล้า) <จังหวัดสงขลา>[*งานดำเนินการเอง]	สถานะ	พรบ	C	C		B.2.2	C												
		บริหาร	C	C		B.2.2	C												
		ผล	C	C		B.2.2	C												
			100%	1% - 25%	0%	0%	1% - 25%	76% - 99%	26% - 50%	51% - 75%	76% - 99%	100%	76% - 99%	76% - 99%	100%				
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0615	0.0062	-	-	0.0062	0.0216	0.0072	0.0072	0.0072	0.0216	0.0072	0.0072	0.0072	0.0121	0.0041	0.0040	0.0040
		บริหาร	0.0615	0.0062	-	-	0.0062	0.0216	0.0072	0.0072	0.0072	0.0216	0.0072	0.0072	0.0072	0.0121	0.0041	0.0040	0.0040
		ผล	0.0615	-	-	-	-	0.0519	0.0283	0.0215	0.0021	0.0095	0.0032	0.0032	0.0032	-	-	-	-
หมายเหตุ	- ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ																		
กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รายการ : เพาะชำกล้าไม้ป่าชายเลน จังหวัดสมุทรสงคราม (42500 กล้า) <จังหวัดสมุทรสงคราม>[*งานดำเนินการเอง]	สถานะ	พรบ	C	C		B.2.2	C												
		บริหาร	C	C		B.2.2	C												
		ผล	C	C		B.2.2	C												
			100%	1% - 25%	0%	0%	1% - 25%	100%	100%										
	การใช้จ่าย	พรบ	0.1233	0.0120	-	-	0.0120	0.0435	0.0145	0.0145	0.0145	0.0435	0.0145	0.0145	0.0145	0.0243	0.0081	0.0081	0.0081
		บริหาร	0.1233	0.0120	-	-	0.0120	0.0435	0.0145	0.0145	0.0145	0.0435	0.0145	0.0145	0.0145	0.0243	0.0081	0.0081	0.0081
		ผล	0.1233	-	-	-	-	0.1233	0.1233	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ	-ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จเดือน ก.พ.64																		
กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รายการ : บำรุงแปลงปลูกป่าชายเลน อายุ 2-6 ปี จังหวัดระนอง (1103 ไร่) <จังหวัดระนอง>[*งานดำเนินการเอง]	สถานะ	พรบ	C	C		B.2.2	C												
		บริหาร	C	C		B.2.2	C												
		ผล	C	C		B.2.2	C												
			100%	1% - 25%	0%	0%	1% - 25%	51% - 75%	1% - 25%	26% - 50%	51% - 75%	100%	76% - 99%	100%					
	การใช้จ่าย	พรบ	1.2795	0.1279	-	-	0.1279	0.4500	0.1500	0.1500	0.1500	0.4500	0.1500	0.1500	0.1500	0.2516	0.0839	0.0839	0.0838
		บริหาร	1.2795	0.1279	-	-	0.1279	0.4500	0.1500	0.1500	0.1500	0.4500	0.1500	0.1500	0.1500	0.2516	0.0839	0.0839	0.0838
		ผล	1.2792	-	-	-	-	0.8302	0.3225	0.5044	0.0034	0.4490	0.3273	0.1217	-	-	-	-	-
หมายเหตุ	-ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ																		
กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รายการ : บำรุงแปลงปลูกป่าชายเลน อายุ 2-6 ปี จังหวัดระยอง (818 ไร่) <จังหวัดระยอง>[*งานดำเนินการเอง]	สถานะ	พรบ	C	C		B.2.2	C												
		บริหาร	C	C		B.2.2	C												
		ผล	C	C		B.2.2	C												
			100%	1% - 25%	0%	0%	1% - 25%	51% - 75%	1% - 25%	26% - 50%	51% - 75%	100%	76% - 99%	100%					
	การใช้จ่าย	พรบ	0.9489	0.0949	-	-	0.0949	0.3350	0.1150	0.1100	0.1100	0.3350	0.1150	0.1100	0.1100	0.1840	0.0614	0.0614	0.0612
		บริหาร	0.9489	0.0949	-	-	0.0949	0.3350	0.1150	0.1100	0.1100	0.3350	0.1150	0.1100	0.1100	0.1840	0.0614	0.0614	0.0612
		ผล	0.9480	-	-	-	-	0.6636	-	0.2844	0.3792	0.2844	-	0.2844	-	-	-	-	-

หมายเหตุ	- ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ																	
กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รายการ : บำรุงแปลงปลูกป่าชายเลน อายุ 2-6 ปี จังหวัดพังงา [323 ไร่] <จังหวัดพังงา>[*งานดำเนินการเอง]	สถานะ	พรบ	C	C		B.2.2	C											
		บริหาร	C	C		B.2.2	C											
		ผล	C	C		B.2.2	C											
			76% - 99%	1% - 25%	0%	0%	1% - 25%	51% - 75%	1% - 25%	26% - 50%	51% - 75%	76% - 99%	51% - 75%	51% - 75%	76% - 99%			
	การใช้จ่าย	พรบ	0.3747	0.0375	-	-	0.0375	0.1335	0.0445	0.0445	0.0445	0.1335	0.0445	0.0445	0.0445	0.0702	0.0234	0.0234
		บริหาร	0.3747	0.0375	-	-	0.0375	0.1335	0.0445	0.0445	0.0445	0.1335	0.0445	0.0445	0.0445	0.0702	0.0234	0.0234
		ผล	0.3661	-	-	-	-	0.2274	0.0047	0.1299	0.0328	0.1387	0.0755	0.0632	-	-	-	-
หมายเหตุ	-อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน																	
กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รายการ : บำรุงแปลงปลูกป่าชายเลน อายุ 2-6 ปี จังหวัดกระบี่ [357 ไร่] <จังหวัดกระบี่>[*งานดำเนินการเอง]	สถานะ	พรบ	C	C		B.2.2	C											
		บริหาร	C	C		B.2.2	C											
		ผล	C	C		B.2.2	C											
			76% - 99%	1% - 25%	0%	0%	1% - 25%	51% - 75%	1% - 25%	26% - 50%	51% - 75%	76% - 99%	51% - 75%	76% - 99%	76% - 99%			
	การใช้จ่าย	พรบ	0.4141	0.0414	-	-	0.0414	0.1470	0.0490	0.0490	0.0490	0.1470	0.0490	0.0490	0.0490	0.0787	0.0263	0.0262
		บริหาร	0.4141	0.0414	-	-	0.0414	0.1470	0.0490	0.0490	0.0490	0.1470	0.0490	0.0490	0.0490	0.0787	0.0263	0.0262
		ผล	0.3623	-	-	-	-	0.1806	0.0077	0.1648	0.0082	0.1817	0.0715	0.1101	-	-	-	-
หมายเหตุ	-อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน																	
กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รายการ : บำรุงแปลงปลูกป่าชายเลน อายุ 2-6 ปี จังหวัดตรัง [105 ไร่] <จังหวัดตรัง>[*งานดำเนินการเอง]	สถานะ	พรบ	C	C		B.2.2	C											
		บริหาร	C	C		B.2.2	C											
		ผล	C	C		B.2.2	C											
			100%	1% - 25%	0%	0%	1% - 25%	51% - 75%	1% - 25%	26% - 50%	51% - 75%	100%	51% - 75%	76% - 99%	100%			
	การใช้จ่าย	พรบ	0.1218	0.0120	-	-	0.0120	0.0435	0.0145	0.0145	0.0145	0.0435	0.0145	0.0145	0.0145	0.0228	0.0076	0.0076
		บริหาร	0.1218	0.0120	-	-	0.0120	0.0435	0.0145	0.0145	0.0145	0.0435	0.0145	0.0145	0.0145	0.0228	0.0076	0.0076
		ผล	0.1218	-	-	-	-	0.0698	-	0.0698	-	0.0520	-	0.0081	0.0439	-	-	-
หมายเหตุ	- ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ																	
กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รายการ : บำรุงแปลงปลูกป่าชายเลน อายุ 2-6 ปี จังหวัดชลบุรี [30 ไร่] <จังหวัดชลบุรี>[*งานดำเนินการเอง]	สถานะ	พรบ	C	C		B.2.2	C											
		บริหาร	C	C		B.2.2	C											
		ผล	C	C		B.2.2	C											
			51% - 75%	1% - 25%	0%	0%	1% - 25%	51% - 75%	1% - 25%	26% - 50%	51% - 75%							
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0348	0.0035	-	-	0.0035	0.0123	0.0041	0.0041	0.0041	0.0123	0.0041	0.0041	0.0041	0.0067	0.0023	0.0023
		บริหาร	0.0348	0.0035	-	-	0.0035	0.0123	0.0041	0.0041	0.0041	0.0123	0.0041	0.0041	0.0041	0.0067	0.0023	0.0023
		ผล	0.0348	-	-	-	-	0.0220	0.0100	-	0.0120	0.0128	0.0128	-	-	-	-	-
หมายเหตุ	-อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน																	
กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รายการ : บำรุงแปลงปลูกป่าชายเลน อายุ 2-6 ปี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ [101 ไร่] <จังหวัดประจวบคีรีขันธ์>[*งานดำเนินการเอง]	สถานะ	พรบ	C	C		B.2.2	C											
		บริหาร	C	C		B.2.2	C											
		ผล	C	C		B.2.2	C											
			76% - 99%	1% - 25%	0%	0%	1% - 25%	51% - 75%	1% - 25%	1% - 25%	51% - 75%	76% - 99%	51% - 75%	51% - 75%	76% - 99%			
	การใช้จ่าย	พรบ	0.1172	0.0120	-	-	0.0120	0.0414	0.0138	0.0138	0.0138	0.0414	0.0138	0.0138	0.0138	0.0224	0.0075	0.0075
		บริหาร	0.1172	0.0120	-	-	0.0120	0.0414	0.0138	0.0138	0.0138	0.0414	0.0138	0.0138	0.0138	0.0224	0.0075	0.0075
		ผล	0.0978	-	-	-	-	0.0978	-	-	0.0978	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ	-อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน																	
กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รายการ : บำรุงแปลงปลูกป่าชายเลน อายุ 2-6 ปี จังหวัดภูเก็ต [12 ไร่] <จังหวัดภูเก็ต>[*งานดำเนินการเอง]	สถานะ	พรบ	C	C		B.2.2	C											
		บริหาร	C	C		B.2.2	C											
		ผล	C	C		B.2.2	C											
			100%	1% - 25%	0%	0%	1% - 25%	51% - 75%	1% - 25%	26% - 50%	51% - 75%	100%	76% - 99%	100%				
	การใช้จ่าย	พรบ	0.0139	0.0014	-	-	0.0014	0.0049	0.0017	0.0016	0.0016	0.0049	0.0017	0.0016	0.0016	0.0027	0.0009	0.0009
		บริหาร	0.0139	0.0014	-	-	0.0014	0.0049	0.0017	0.0016	0.0016	0.0049	0.0017	0.0016	0.0016	0.0027	0.0009	0.0009
		ผล	0.0139	-	-	-	-	0.0082	-	-	0.0082	0.0057	-	0.0057	-	-	-	-

สถานการณ์การดำเนินงาน

- A = ยังไม่ดำเนินการ
- B.1.1. = จ้างเหมา >> สักรวจออกแบบ / กำหนดคุณลักษณะ spec
- B.1.2. = จ้างเหมา >> แยกฎาข่ายการ /tor แล้วเสร็จ /กำหนดราคากลาง
- B.1.3. = จ้างเหมา >> ปรึกษาประกวด /ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- B.1.4. = จ้างเหมา >> เปิดซอง /e-Auction ,e-market ,e-bidding
- B.1.5. = จ้างเหมา >> อนุมัติ ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง (รอลงนามสัญญา)
- B.1.6. = จ้างเหมา >> ลงนามสัญญา
- B.2.1. = งานดำเนินการเอง >> กำลังสำรวจออกแบบ /กำหนดแผนดำเนินการ
- B.2.2. = งานดำเนินการเอง >> มีแผนดำเนินการแล้ว
- C. = เริ่มก่อสร้าง /เริ่มดำเนินการ
- D.1.1. = ยาลึก-โชน >> โยนเปลี่ยนแปลง สรท.
- D.1.2. = ยาลึก-โชน >> โยนเปลี่ยนแปลง สท.
- D.1.3. = ยาลึก-โชน >> ยาลึก
- D.2. = เหลือจ่าย - D.2.1. = เหลือจ่าย-โชน >> โยนเปลี่ยนแปลง สรท.
- D.2.2. = เหลือจ่าย-โชน >> โยนเปลี่ยนแปลง สท.

สำนักงานประมาณ สำนักงานนายกรัฐมนตรี
ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาววรรณิ์ อุ้นน้อย
วัน/เดือน/ปี : วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา:11:36:07

☐ งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ
☐ งบกลาง

แบบ สปข.301 (แผนบูรณาการ)

กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

รหัส : 09000

รหัส : 09004

- ☐ จัดทำแผน
- ☒ รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท แผนงาน-เป้าหมาย-แนวทางการดำเนินงาน - ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		74.7170	74.7170	19.2271	-	-	-	56.1210	56.1210	4.9321	9.2980	9.2980	14.2950	9.2980	9.2980	-
ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		74.7170	74.7170	19.2271	-	-	-	56.1210	56.1210	4.9321	9.2980	9.2980	14.2950	9.2980	9.2980	-
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การท่องเที่ยว		74.7170	74.7170	19.2271	-	-	-	56.1210	56.1210	4.9321	9.2980	9.2980	14.2950	9.2980	9.2980	-
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยดีขึ้น		74.7170	74.7170	19.2271	-	-	-	56.1210	56.1210	4.9321	9.2980	9.2980	14.2950	9.2980	9.2980	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อันดับความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดย Travel & Tourism Competitiveness Index (TTCI) อยู่ในอันดับ ๑ ใน ๓๐ ภายในปี 2565																
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว		74.7170	74.7170	19.2271	-	-	-	56.1210	56.1210	4.9321	9.2980	9.2980	14.2950	9.2980	9.2980	-
เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น		74.7170	74.7170	19.2271	-	-	-	56.1210	56.1210	4.9321	9.2980	9.2980	14.2950	9.2980	9.2980	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว โดย Travel & Tourism Competitiveness Index (TTCI) อยู่ในอันดับ ๑ ใน ๗๐ ภายในปี 2565																
แผนงาน : แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว		74.7170	74.7170	19.2271	-	-	-	56.1210	56.1210	4.9321	9.2980	9.2980	14.2950	9.2980	9.2980	-
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (ระดับแผนงานบูรณาการ : ตามหน่วยงานเจ้าภาพ)																
ผลสัมฤทธิ์ : รายได้ภาคการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น (ด้านเศรษฐกิจ)																
- เชิงคุณภาพ : รายได้ภาคการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	5	5											5	5	
ผลสัมฤทธิ์ : ลดความเหลื่อมล้ำโดยการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวชุมชนเพิ่มขึ้น (ด้านสังคม)																
- ตัวชี้วัดภาพรวม : ลดความเหลื่อมล้ำโดยการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวชุมชนเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	5	5											5	5	
ผลสัมฤทธิ์ : อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดย Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI) อยู่ในอันดับที่ดีขึ้น (ด้านสิ่งแวดล้อม)																
- เชิงคุณภาพ : อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมโดย Travel and Tourism Competitiveness Index(TTCI) อันดับที่ดีขึ้น	อันดับ	120	120											120	120	

เป้าหมาย : 4.1 สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้น และอันดับขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดย Travel & Tourism Competitiveness Index		74.7170	74.7170	19.2271	-	-	-	56.1210	56.1210	4.9321	9.2980	9.2980	14.2950	9.2980	9.2980	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 21 และสัดส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองหลักและเมืองรอง 85:15 รวมทั้งอันดับขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดย Travel & Tourism Competitiveness Index (TTCI) อยู่ในอันดับ 30 ของโลก ในปี 2564																
แนวทางดำเนินการ : 4.1.6 ระบบนิเวศการท่องเที่ยว		74.7170	74.7170	19.2271	-	-	-	56.1210	56.1210	4.9321	9.2980	9.2980	14.2950	9.2980	9.2980	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งท่องเที่ยวได้รับการฟื้นฟู พัฒนา	แห่ง															
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว โดย TTCI	อันดับ	85	อันดับแรก	85	อันดับแรก								85	อันดับแรก	85	อันดับแรก
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมทางบกและทางน้ำ โดย TTCI	อันดับ	50	อันดับแรก	50	อันดับแรก								50	อันดับแรก	50	อันดับแรก
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมโดย TTCI	อันดับ	120	อันดับแรก	120	อันดับแรก								120	อันดับแรก	120	อันดับแรก
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ค่าคะแนนขีดความสามารถในการแข่งขันด้านความยั่งยืนสิ่งแวดล้อม (Environment sustainability) ประเด็นย่อยความยั่งยืนของการพัฒนาอุตสาหกรรมเดินทางและการท่องเที่ยว (Sustainability of travel and tourism industry development)	คะแนน															
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการอบรมพนักงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว (Extent of Staff Training)	อันดับ															
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนนโยบายที่ได้มาจากการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่จากการพัฒนาระบบสารสนเทศ	นโยบาย															
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งเพื่อเสริมศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยว		74.7170	74.7170	19.2271	-	-	-	56.1210	56.1210	4.9321	9.2980	9.2980	14.2950	9.2980	9.2980	-
กิจกรรม : จัดการขยะในแหล่งท่องเที่ยว เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเล		12.7680	12.7680	4.8145	-	-	-	12.7680	12.7680	-	-	-	4.8145	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แหล่งท่องเที่ยวทางทะเล ได้รับการจัดการขยะอย่างเป็นระบบและสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	จังหวัด	5	5	5	-	-	-	5	5	5	-	-	5	-	-	-
รายจ่ายลงทุน		12.7680	12.7680	4.8145	-	-	-	12.7680	12.7680	-	-	-	4.8145	-	-	-
กิจกรรม : ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากเมกะพายุพิชในพื้นที่ชายหาด		14.0000	14.0000	11.1713	-	-	-	14.0000	14.0000	3.4762	-	-	7.6951	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากเมกะพายุพิชและเมกะพายุถล่มในพื้นที่ชายหาดท่องเที่ยวทางทะเลที่สำคัญ	จังหวัด	7	7	7	-	-	-	7	7	7	-	-	7	-	-	-
รายจ่ายลงทุน		14.0000	14.0000	11.1713	-	-	-	14.0000	14.0000	3.4762	-	-	7.6951	-	-	-
กิจกรรม : ติดตั้งทุ่นแพลงก์ตอนเพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ		11.0500	11.0500	-	-	-	-	4.4160	4.4160	-	3.3170	3.3170	-	3.3170	3.3170	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เสริมศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเลฝั่งอันดามัน โดยการจัดตั้งทุ่นแพลงก์ตอน	จังหวัด	2	2	0	-	-	-	2	2	0	2	2	-	2	2	-
รายจ่ายลงทุน		11.0500	11.0500	-	-	-	-	4.4160	4.4160	-	3.3170	3.3170	-	3.3170	3.3170	-
กิจกรรม : ติดตั้งทุ่นแพลงก์ตอนเพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ		11.0500	11.0500	-	-	-	-	4.4160	4.4160	-	3.3170	3.3170	-	3.3170	3.3170	-

- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เสริมศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล ฝั่งอ่าวไทย โดยการติดตั้งทุ่นปล่อยน้ำ	จังหวัด	2	2	0	-	-	-	2	2	0	2	2	2	2	2	
รายจ่ายลงทุน		11.0500	11.0500	-	-	-	-	4.4160	4.4160	-	3.3170	3.3170	-	3.3170	3.3170	-
กิจกรรม : พัฒนาป่าชายเลนในเมืองเพื่อเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวอ่าว		16.9690	16.9690	-	-	-	-	16.9690	16.9690	-	-	-	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนาและฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อเสริมศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยวทางทะเล	พื้นที่	1	1	1	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-	-
รายจ่ายลงทุน		16.9690	16.9690	-	-	-	-	16.9690	16.9690	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : ติดตั้งทุ่นผูกเรือเพื่อการอนุรักษ์ปะการังในพื้นที่ท่องเที่ยวทาง		8.8800	8.8800	3.2413	-	-	-	3.5520	3.5520	1.4560	2.6640	2.6640	1.7854	2.6640	2.6640	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ติดตั้งทุ่นผูกเรือเพื่อการอนุรักษ์แนวปะการังใน พื้นที่ท่องเที่ยวทางทะเล	จังหวัด	6	6	6	-	-	-	6	6	6	6	6	6	6	6	
รายจ่ายลงทุน		8.8800	8.8800	3.2413	-	-	-	3.5520	3.5520	1.4560	2.6640	2.6640	1.7854	2.6640	2.6640	-

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (พ.ร.บ.)


รายงานผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (รายงานผล)

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ :

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน :

ข้อเสนอแนะ :

คำชี้แจงอื่นๆ เพิ่มเติม :

ผู้รายงาน : 

(นายรักชาติ สุขสำราญ)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

วัน/เดือน/ปี : เวลา: โทร: 01 1411278

หัวหน้าส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ

:..... 

(นายโสภณ ทองดี)

(.....อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง.....)

ตำแหน่ง :

วัน/เดือน/ปี : เวลา: โทร:

สำหรับสำนักงานงบประมาณเท่านั้น :

(1) แสดงความเห็น/ข้อสังเกต

คำชี้แจงเพิ่มเติม :

ผู้พิจารณา : สุริยพร มรรพจนากุล

ผู้ให้ความเห็นชอบ :

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่ง :

วัน/เดือน/ปี : 29/10/2563 14:45:11 โทร:

วัน/เดือน/ปี : เวลา: โทร:

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามรายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบ สป.302 (แบบบูรณาการ)

กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รหัส : 09000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

รหัส : 09004



งบกลาง



รายงานแผน



รายงานผล

แผนงาน : 2.3 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว

เป้าหมาย : 4.1 สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มขึ้น และอันดับขีดความสามารถทางการแข่งขันด้าน

แนวทางการดำเนินงาน : 4.1.6 ระบบนิเวศการท่องเที่ยว

ผลผลิต / โครงการ : โครงการพัฒนาและฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่งเพื่อเสริมศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถการท่องเที่ยว

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต / โครงการ

รหัส : 1700

รหัส : 11

รหัส : 22

รหัส : 00-0185

รหัส : 17-079

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายการ รายการ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
3. งบลงทุน	29.7370	29.7370	4.8145	-	-	-	29.7370	29.7370	-	-	-	4.8145	-	-	-
ครุภัณฑ์	12.7680	12.7680	4.8145	-	-	-	12.7680	12.7680	-	-	-	4.8145	-	-	-
สิ่งก่อสร้าง	16.9690	16.9690	-	-	-	-	16.9690	16.9690	-	-	-	-	-	-	-
5. งบรายจ่ายอื่น	44.9800	44.9800	14.4126	-	-	-	26.3840	26.3840	4.9321	9.2980	9.2980	9.4805	9.2980	9.2980	-
ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	44.9800	44.9800	14.4126	-	-	-	26.3840	26.3840	4.9321	9.2980	9.2980	9.4805	9.2980	9.2980	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	74.7170	74.7170	19.2271	-	-	-	56.1210	56.1210	4.9321	9.2980	9.2980	14.2950	9.2980	9.2980	-

ผู้รายงาน.....

(นายรักชาติ สุขสำราญ)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา:11:44:50

สำนักงานงบประมาณ สำนักงานนายกรัฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาววรรณิ์ อุณน้อย

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา:11:44:50

หมายเหตุ	- ทุนกักขยะเข้าและออกบริเวณท่าเทียบเรือ ชุมชนชายฝั่ง ตำบลคลองฉนาก อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับจัดสรรงบประมาณ 2,217,000 บาท (ลงนาม 1,800,000 บาท) - เลขที่ สลก.2/2564 ลว. 4 ก.พ. 64 สัญญาสิ้นสุด 4 มี.ย. 64 - อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนสัญญาจ้าง																	
กิจกรรม : จัดการขยะในแหล่งท่องเที่ยว เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเล รายการ : ทุนกักขยะเข้าและออกบริเวณท่าเทียบเรือ ชุมชนชายฝั่ง ตำบล รัชฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต [10 จุด] <จังหวัดภูเก็ต>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	B.1.5			B.1.5	C	B.1.6	C								
		บริหาร	C	B.1.5			B.1.5	C	B.1.6	C								
		ผล	C	B.1.5			B.1.5	C	B.1.6	C								
			51% - 75%	0%			0%	1% - 25%	0%	1% - 25%	1% - 25%	51% - 75%	51% - 75%	51% - 75%	51% - 75%			
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	2.2170	-	-	-	-	2.2170	-	2.2170	-	-	-	-	-	-	-	-
บริหาร		2.2170	-	-	-	-	2.2170	-	2.2170	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล		0.6755	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6755	0.6755	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ	- ทุนกักขยะเข้าและออกบริเวณท่าเทียบเรือ ชุมชนชายฝั่ง ตำบลรัชฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบประมาณ 2,217,000 บาท (ลงนาม 1,685,000 บาท) - เลขที่ สลก.2/2564 ลว. 4 ก.พ. 64 สัญญาสิ้นสุด 4 มี.ย. 64 - อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนสัญญาจ้าง																	
กิจกรรม : จัดการขยะในแหล่งท่องเที่ยว เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเล รายการ : ทุนกักขยะบริเวณปากแม่น้ำก่อนไหลลงสู่ทะเล ตำบลคลองตำ หรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี [2 จุด] <จังหวัดชลบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	B.1.5			B.1.5	C	B.1.6	C								
		บริหาร	C	B.1.5			B.1.5	C	B.1.6	C								
		ผล	C	B.1.5			B.1.5	C	B.1.6	C								
			76% - 99%	0%			0%	1% - 25%	0%	1% - 25%	1% - 25%	76% - 99%	26% - 50%	51% - 75%	76% - 99%			
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.6400	-	-	-	-	0.6400	-	0.6400	-	-	-	-	-	-	-	-
บริหาร		0.6400	-	-	-	-	0.6400	-	0.6400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล		0.6213	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6213	0.6213	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ	- ทุนกักขยะบริเวณปากแม่น้ำก่อนไหลลงสู่ทะเล ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ได้รับจัดสรรงบประมาณ 640,000 บาท (ลงนาม 621,250 บาท) - เลขที่ สลก.2/2564 ลว. 4 ก.พ. 64 สัญญาสิ้นสุด 4 มี.ย. 64 - อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนสัญญาจ้าง																	
กิจกรรม : จัดการขยะในแหล่งท่องเที่ยว เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเล รายการ : ทุนกักขยะบริเวณปากแม่น้ำก่อนไหลลงสู่ทะเล ตำบลแม่น้ำพิ้ง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ [2 จุด] <จังหวัดประจวบคีรีขันธ์>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	B.1.5			B.1.5	C	B.1.6	C								
		บริหาร	C	B.1.5			B.1.5	C	B.1.6	C								
		ผล	C	B.1.5			B.1.5	C	B.1.6	C								
			76% - 99%	0%			0%	1% - 25%	0%	1% - 25%	1% - 25%	76% - 99%	26% - 50%	51% - 75%	76% - 99%			
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.6400	-	-	-	-	0.6400	-	0.6400	-	-	-	-	-	-	-	-
บริหาร		0.6400	-	-	-	-	0.6400	-	0.6400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล		0.6213	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6213	0.6213	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ	- ทุนกักขยะบริเวณปากแม่น้ำก่อนไหลลงสู่ทะเล ตำบลแม่น้ำพิ้ง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รับจัดสรรงบประมาณ 640,000 บาท (ลงนาม 621,250 บาท) - เลขที่ สลก.2/2564 ลว. 4 ก.พ. 64 สัญญาสิ้นสุด 4 มี.ย. 64 - อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนสัญญาจ้าง																	
กิจกรรม : จัดการขยะในแหล่งท่องเที่ยว เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเล รายการ : ทุนกักขยะบริเวณปากแม่น้ำก่อนไหลลงสู่ทะเล ตำบลคลอง ฉนาก อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี [2 จุด] <จังหวัดสุราษฎร์ธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	B.1.5			B.1.5	C	B.1.6	C								
		บริหาร	C	B.1.5			B.1.5	C	B.1.6	C								
		ผล	C	B.1.5			B.1.5	C	B.1.6	C								
			76% - 99%	0%			0%	1% - 25%	0%	1% - 25%	1% - 25%	76% - 99%	26% - 50%	51% - 75%	76% - 99%			
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.6400	-	-	-	-	0.6400	-	0.6400	-	-	-	-	-	-	-	-
บริหาร		0.6400	-	-	-	-	0.6400	-	0.6400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผล		0.6213	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6213	0.6213	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ	- ทุนกักขยะบริเวณปากแม่น้ำก่อนไหลลงสู่ทะเล ตำบลคลองฉนาก อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับจัดสรรงบประมาณ 640,000 บาท(ลงนาม 621,250 บาท) - เลขที่ สลก.2/2564 ลว. 4 ก.พ. 64 สัญญาสิ้นสุด 4 มี.ย. 64 - อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนสัญญาจ้าง																	

กิจกรรม : จัดการขยะในแหล่งท่องเที่ยว เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเล รายการ : ทุ่งนกขยะบริเวณปากแม่น้ำก่อนไหลลงสู่ทะเล ตำบลวังงิ้ว อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต [2 จุด] <จังหวัดภูเก็ต>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	B.1.5				B.1.5	C	B.1.6	C								
		บริหาร	C	B.1.5				B.1.5	C	B.1.6	C								
		ผล	C	B.1.5				B.1.5	C	B.1.6	C								
			76% - 99%	0%				0%	1% - 25%	0%	1% - 25%	1% - 25%	76% - 99%	26% - 50%	51% - 75%	76% - 99%			
การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.6400	-	-	-	-	-	0.6400	-	0.6400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	บริหาร	0.6400	-	-	-	-	-	0.6400	-	0.6400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผล	0.6213	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.6213	0.6213	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ		- ทุ่งนกขยะบริเวณปากแม่น้ำก่อนไหลลงสู่ทะเล ตำบลวังงิ้ว อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบประมาณ 640,000 บาท (ลงนาม 621,250 บาท) - เลขที่ สลก.2/2564 ลว. 4 ก.พ. 64 สัญญาสิ้นสุด 4 มิ.ย. 64 - อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนสัญญาจ้าง																	
ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง : รายการปีเดียว	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	16.9690	-	-	-	-	16.9690	-	16.9690	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	16.9690	-	-	-	-	16.9690	-	16.9690	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	1.4570	-	-	-	-	1.4570	-	1.4570	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	1.4570	-	-	-	-	1.4570	-	1.4570	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : พัฒนาป่าชายเลนในเมืองเพื่อเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวอ่าวบ้านดอน รายการ : หอดูนกอ่าวบ้านดอน อำเภอกาญจนาดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี [1 แห่ง] <จังหวัดสุราษฎร์ธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	B.1.5				B.1.5	C	B.1.6	C								
		บริหาร	C	B.1.5				B.1.5	C	B.1.6	C								
		ผล	C	B.1.5				B.1.5	C	B.1.6	C								
			26% - 50%	0%				0%	1% - 25%	0%	0%	1% - 25%	26% - 50%	26% - 50%	26% - 50%	26% - 50%			
การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	1.4570	-	-	-	-	-	1.4570	-	1.4570	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	บริหาร	1.4570	-	-	-	-	-	1.4570	-	1.4570	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ		- หอดูนกอ่าวบ้านดอน อำเภอกาญจนาดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับจัดสรรงบประมาณ 1457,000 บาท (ลงนาม 1,457,000 บาท) - เลขที่ สลก.7/2564 ลว.26 ม.ค. 64 สัญญาสิ้นสุด 24 ส.ค. 64 - อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนสัญญาจ้าง																	
สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	15.5120	-	-	-	-	15.5120	-	15.5120	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	15.5120	-	-	-	-	15.5120	-	15.5120	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กิจกรรม : พัฒนาป่าชายเลนในเมืองเพื่อเสริมศักยภาพการท่องเที่ยวอ่าวบ้านดอน รายการ : เส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนพร้อมศาลา อ่าวบ้านดอน อำเภอกาญจนาดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี [1 แห่ง] <จังหวัดสุราษฎร์ธานี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	B.1.5				B.1.5	C	B.1.6	C								
		บริหาร	C	B.1.5				B.1.5	C	B.1.6	C								
		ผล	C	B.1.5				B.1.5	C	B.1.6	C								
			26% - 50%	0%				0%	1% - 25%	0%	0%	1% - 25%	26% - 50%	26% - 50%	26% - 50%	26% - 50%			
การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	15.5120	-	-	-	-	-	15.5120	-	15.5120	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	บริหาร	15.5120	-	-	-	-	-	15.5120	-	15.5120	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ		- เส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนพร้อมศาลา อ่าวบ้านดอน อำเภอกาญจนาดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับจัดสรรงบประมาณ 15,512,000 บาท (ลงนาม 14,193,000 บาท) - เลขที่ สลก.2/2564 ลว. 3 มี.ค. 64 สัญญาสิ้นสุด 26 ก.พ. 65 - อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนสัญญาจ้าง																	

ผู้รายงาน.....

(นายรัชชาติ สุขสำราญ)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา:11:46:51

สำนักงานประมาณ สำนักงานয়กรฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาววรรณิ์ คุ้มน้อย

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา:11:46:51

หมายเหตุ*

สถานะภาพการดำเนินงาน

- A = ยังไม่ดำเนินการ
- B.1.1 = จ้างเหมา >> สำรวจออกแบบ / กำหนดคุณลักษณะ spec
- B.1.2 = จ้างเหมา >> แบบรูปรายการ / cor แล้วเสร็จ / กำหนดราคากลาง
- B.1.3 = จ้างเหมา >> ประกาศประกวด / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- B.1.4 = จ้างเหมา >> เปิดซอง / e-Auction ,e-market ,e-bidding
- B.1.5 = จ้างเหมา >> อนุมัติ ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง (ขอเสนอสัญญา)
- B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามสัญญา
- B.2.1 = งานดำเนินการเอง >> กำลังสำรวจออกแบบ /กำหนดแผนดำเนินการ
- B.2.2 = งานดำเนินการเอง >> มีแผนดำเนินการแล้ว
- C = เริ่มก่อสร้าง /เริ่มดำเนินการ
- D.1.1 = ยกเลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สก.
- D.1.2 = ยกเลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สบ.
- D.1.3 = ยกเลิก-โอน >> ยกเลิก
- D.2 = เหลือจ่าย - D.2.1 = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สก.
- D.2.2 = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สบ.

Progress การดำเนินงาน

ยังไม่ดำเนินการ

1% - 25%

26% - 50%

51% - 75%

76% - 99%

100%

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	44.9800	-	-	-	-	26.3840	-	26.3840	-	9.2980	-	9.2980	-	9.2980	-	9.2980	
บริหาร		44.9800	-	-	-	-	26.3840	-	26.3840	-	9.2980	-	9.2980	-	9.2980	-	9.2980		
ผล		14.4126	-	-	-	-	4.9321	0.0399	2.5420	2.3502	9.4805	3.4029	3.1081	2.9694	-	-	-		
รายจ่ายอื่น : รายการปีเดียว	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	44.9800	-	-	-	-	26.3840	-	26.3840	-	9.2980	-	9.2980	-	9.2980	-	9.2980	
บริหาร		44.9800	-	-	-	-	26.3840	-	26.3840	-	9.2980	-	9.2980	-	9.2980	-	9.2980		
ผล		14.4126	-	-	-	-	4.9321	0.0399	2.5420	2.3502	9.4805	3.4029	3.1081	2.9694	-	-	-		
สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	44.9800	-	-	-	-	26.3840	-	26.3840	-	9.2980	-	9.2980	-	9.2980	-	9.2980	
		บริหาร	44.9800	-	-	-	-	26.3840	-	26.3840	-	9.2980	-	9.2980	-	9.2980	-	9.2980	
		ผล	14.4126	-	-	-	-	4.9321	0.0399	2.5420	2.3502	9.4805	3.4029	3.1081	2.9694	-	-	-	
กิจกรรม : ติดตั้งหุ่นผูกเรือเพื่อการอนุรักษ์ปะการังในพื้นที่ท่องเที่ยวทางทะเล รายการ : ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งหุ่นผูกเรือเพื่อการอนุรักษ์ปะการังในพื้นที่ท่องเที่ยวทางทะเล จังหวัดระยอง [18 จุด] <จังหวัดระยอง>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	B.1.5			B.1.5	C	B.1.6	C									
		บริหาร	C	B.1.5			B.1.5	C	B.1.6	C									
		ผล	C	B.1.5			B.1.5	C	B.1.6	C									
			76% - 99%	0%	0%	0%	0%	26% - 50%	0%	1% - 25%	26% - 50%	76% - 99%	51% - 75%	51% - 75%	76% - 99%				
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	1.4400	-	-	-	-	0.5760	-	0.5760	-	0.4320	-	0.4320	-	0.4320	-	0.4320	
		บริหาร	1.4400	-	-	-	-	0.5760	-	0.5760	-	0.4320	-	0.4320	-	0.4320	-	0.4320	
ผล		0.2690	-	-	-	-	0.1952	0.0039	0.1913	-0	0.0738	0.0133	0.0634	-0	-	-	-		
หมายเหตุ	- ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งหุ่นผูกเรือเพื่อการอนุรักษ์ปะการังในพื้นที่ท่องเที่ยวทางทะเล จังหวัดระยองได้รับจัดสรรงบประมาณ 1,440,000 บาท(ลงนาม 1,136,000 บาท) - เลขที่สลก.6/2564 ลว. 26 ม.ค. 64 สัญญาสิ้นสุด 25 มิ.ย. 64 - อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนสัญญาจ้าง																		
กิจกรรม : ติดตั้งหุ่นผูกเรือเพื่อการอนุรักษ์ปะการังในพื้นที่ท่องเที่ยวทางทะเล รายการ : ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งหุ่นผูกเรือเพื่อการอนุรักษ์ปะการังในพื้นที่ท่องเที่ยวทางทะเล จังหวัดชลบุรี [18 จุด] <จังหวัดชลบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	B.1.5			B.1.5	C	B.1.6	C									
		บริหาร	C	B.1.5			B.1.5	C	B.1.6	C									
		ผล	C	B.1.5			B.1.5	C	B.1.6	C									
			76% - 99%	0%	0%	0%	0%	26% - 50%	0%	1% - 25%	26% - 50%	76% - 99%	51% - 75%	51% - 75%	76% - 99%				
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	1.4400	-	-	-	-	0.5760	-	0.5760	-	0.4320	-	0.4320	-	0.4320	-	0.4320	
		บริหาร	1.4400	-	-	-	-	0.5760	-	0.5760	-	0.4320	-	0.4320	-	0.4320	-	0.4320	
ผล		1.4100	-	-	-	-	0.1935	-	0.1935	-	1.2165	1.0965	0.1200	-	-	-	-		
หมายเหตุ	- ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งหุ่นผูกเรือเพื่อการอนุรักษ์ปะการังในพื้นที่ท่องเที่ยวทางทะเล จังหวัดชลบุรีได้รับจัดสรรงบประมาณ 1,440,000 บาท(ลงนาม 1,290,000 บาท) - เลขที่สลก.6/2564 ลว. 26 ม.ค. 64 สัญญาสิ้นสุด 25 มิ.ย. 64 - อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนสัญญาจ้าง																		

กิจกรรม : ติดตั้งทุ่นปล่อยน้ำเพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล ผังอันดามัน รายการ : ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งทุ่นปล่อยน้ำ เพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเลผังอันดามัน จังหวัดกระบี่ [1 จุด] <จังหวัดกระบี่>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	B.1.5			B.1.5	C	B.1.6	C									
		บริหาร	C	B.1.5			B.1.5	C	B.1.6	C									
		ผล	B.1.5	B.1.5			B.1.5												
			0%	0%	0%	0%	0%												
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	5.5250	-	-	-	-	2.2080	-	2.2080	-	1.6585	-	1.6585	-	1.6585	-	1.6585	-
บริหาร		5.5250	-	-	-	-	2.2080	-	2.2080	-	1.6585	-	1.6585	-	1.6585	-	1.6585	-	
ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ	- ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งทุ่นปล่อยน้ำ เพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเลผังอันดามัน จังหวัดกระบี่ได้รับจัดสรรงบประมาณ 5,525,000 บาท - อยู่ระหว่างอุทธรณ์																		
กิจกรรม : ติดตั้งทุ่นปล่อยน้ำเพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล ผังอันดามัน รายการ : ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งทุ่นปล่อยน้ำ เพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเลผังอันดามัน จังหวัดภูเก็ต [1 จุด] <จังหวัดภูเก็ต>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	B.1.5			B.1.5	C	B.1.6	C									
		บริหาร	C	B.1.5			B.1.5	C	B.1.6	C									
		ผล	B.1.5	B.1.5			B.1.5												
			0%	0%	0%	0%	0%												
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	5.5250	-	-	-	-	2.2080	-	2.2080	-	1.6585	-	1.6585	-	1.6585	-	1.6585	-
บริหาร		5.5250	-	-	-	-	2.2080	-	2.2080	-	1.6585	-	1.6585	-	1.6585	-	1.6585	-	
ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ	- ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งทุ่นปล่อยน้ำ เพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเลผังอันดามัน จังหวัดภูเก็ตได้รับจัดสรรงบประมาณ 5,525,000 บาท - อยู่ระหว่างอุทธรณ์																		
กิจกรรม : ติดตั้งทุ่นปล่อยน้ำเพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล ผังอ่าวไทย รายการ : ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งทุ่นปล่อยน้ำ เพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเลผังอ่าวไทย จังหวัดชลบุรี [1 จุด] <จังหวัดชลบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	B.1.5			B.1.5	C	B.1.6	C									
		บริหาร	C	B.1.5			B.1.5	C	B.1.6	C									
		ผล	B.1.5	B.1.5			B.1.5												
			0%	0%	0%	0%	0%												
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	5.5250	-	-	-	-	2.2080	-	2.2080	-	1.6585	-	1.6585	-	1.6585	-	1.6585	-
บริหาร		5.5250	-	-	-	-	2.2080	-	2.2080	-	1.6585	-	1.6585	-	1.6585	-	1.6585	-	
ผล		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
หมายเหตุ	- ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งทุ่นปล่อยน้ำ เพื่อเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเลผังอ่าวไทย จังหวัดชลบุรีได้รับจัดสรรงบประมาณ 5,525,000 บาท - อยู่ระหว่างอุทธรณ์																		
กิจกรรม : ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากแมงกะพรุนพิษในพื้นที่ชายหาดท่องเที่ยว รายการ : ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งจุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น และค่ายาป้องกันแมงกะพรุนพิษและแมงกะพรุนกล่อง พร้อมชุดเตือนภัยและระบบประเมินผลในพื้นที่ชายหาดท่องเที่ยว จังหวัดระยอง [2 ชุด] <จังหวัดระยอง>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	B.1.5			B.1.5	C	B.1.6	C									
		บริหาร	C	B.1.5			B.1.5	C	B.1.6	C									
		ผล	C	B.1.5			B.1.5	C	B.1.6	C									
			76% - 99%	0%	0%	0%	0%	26% - 50%	0%	1% - 25%	26% - 50%	76% - 99%	51% - 75%	51% - 75%	76% - 99%				
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	2.0000	-	-	-	-	2.0000	-	2.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
บริหาร		2.0000	-	-	-	-	2.0000	-	2.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ผล		1.6950	-	-	-	-	0.5877	0.0360	0.0034	0.5483	1.1073	0.0005	0.9409	0.1658	-	-	-	-	

กิจกรรม : ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากแมลงศัตรูพืชในพื้นที่ชายหาดท่องเที่ยว รายการ : ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งจุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น และค่ายายป้องกันแมลงศัตรูพืชและแมลงศัตรูพืช พร้อมชุดเตือนภัยและระบบประเมินผลในพื้นที่ชายหาดท่องเที่ยว จังหวัดภูเก็ต [2 ชุด] <จังหวัดภูเก็ต>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	B.1.5				B.1.5	C	B.1.6	C								
		บริหาร	C	B.1.5				B.1.5	C	B.1.6	C								
		ผล	C	B.1.5				B.1.5	C	B.1.6	C								
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	2.0000	-	-	-	-	-	2.0000	-	2.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
บริหาร		2.0000	-	-	-	-	-	2.0000	-	2.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	
ผล		1.6268	-	-	-	-	-	0.5298	-	-	-	0.5298	1.0971	0.0010	0.8333	0.2628	-	-	
หมายเหตุ	- ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งจุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น และค่ายายป้องกันแมลงศัตรูพืชและแมลงศัตรูพืช พร้อมชุดเตือนภัยและระบบประเมินผลในพื้นที่ชายหาดท่องเที่ยว จังหวัดภูเก็ต ได้รับจัดสรรงบประมาณ 2,000,000 บาท(ลงนาม 1,490,208.34 บาท) - เลขที่สลก.3/2564 ลว.18 ม.ค. 64 สัญญาสิ้นสุด 17 มิ.ย. 64 - อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนสัญญาจ้าง																		
กิจกรรม : ป้องกันและเฝ้าระวังภัยจากแมลงศัตรูพืชในพื้นที่ชายหาดท่องเที่ยว รายการ : ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งจุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น และค่ายายป้องกันแมลงศัตรูพืชและแมลงศัตรูพืช พร้อมชุดเตือนภัยและระบบประเมินผลในพื้นที่ชายหาดท่องเที่ยว จังหวัดกระบี่ [2 ชุด] <จังหวัดกระบี่>[*งานทั้งหมด]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	B.1.5				B.1.5	C	B.1.6	C								
		บริหาร	C	B.1.5				B.1.5	C	B.1.6	C								
		ผล	C	B.1.5				B.1.5	C	B.1.6	C								
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	2.0000	-	-	-	-	-	2.0000	-	2.0000	-	-	-	-	-	-	-	-
บริหาร		2.0000	-	-	-	-	-	2.0000	-	2.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	
ผล		1.4810	-	-	-	-	-	0.5576	-	0.0149	0.5427	0.9235	0.0190	0.8011	0.1033	-	-	-	
หมายเหตุ	- ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งจุดปฐมพยาบาลเบื้องต้น และค่ายายป้องกันแมลงศัตรูพืชและแมลงศัตรูพืช พร้อมชุดเตือนภัยและระบบประเมินผลในพื้นที่ชายหาดท่องเที่ยว จังหวัดกระบี่ ได้รับจัดสรรงบประมาณ 2,000,000 บาท(ลงนาม 1,324,375 บาท) - เลขที่สลก.3/2564 ลว.18 ม.ค. 64 สัญญาสิ้นสุด 17 มิ.ย. 64 - อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนสัญญาจ้าง																		

ผู้รายงาน.....

(นายรัชชาติ สุขสำราญ)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา:11:46:51

สำนักงานประมาณ สำนักงานกฤษฎีกา

ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาววรรณิ์ อุ่นน้อย

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา:11:46:51

หมายเหตุ*

สถานการณ์การดำเนินงาน

- A = ยังไม่ดำเนินการ
- B.1.1. = จ้างเหมา >> สักรวจออกแบบ / กำหนดคุณลักษณะ spec
- B.1.2. = จ้างเหมา >> แบบสรุปรายการ /cor แล้วเสร็จ /กำหนดราคากลาง
- B.1.3. = จ้างเหมา >> ประกาศประกวด /ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- B.1.4.= จ้างเหมา >> เปิดซอง /e-Auction ,e-market ,e-bidding
- B.1.5.= จ้างเหมา >> อนุมัติ ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง (รออนุมัติสัญญา)
- B.1.6.= จ้างเหมา >> ลงนามสัญญา
- B.2.1.= งานดำเนินการเอง >> กำลังสำรวจออกแบบ /กำหนดแผนดำเนินการ
- B.2.2 = งานดำเนินการเอง >> มีแผนดำเนินการแล้ว
- C = เริ่มก่อสร้าง /เริ่มดำเนินการ
- D.1.1. = ยกลัก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรภ.
- D.1.2. = ยกลัก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สสป.
- D.1.3 = ยกลัก-โอน >> ยกลัก
- D.2. = เหลือจ่าย - D.2.1 = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรภ.
- D.2.2. = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สสป.

Progress การดำเนินงาน

ยังไม่ดำเนินการ

1% - 25%

25% - 50%

51% - 75%

75% - 99%

100%

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

☒ งบส่วนราชการ / รัฐบาลหัก
☐ งบกลาง

แบบ สปจ.301 (แผนบูรณาการ)(ValueChain)

กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รหัส : 09000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

รหัส : 09004

☐ จัดทำแผน
☒ รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท แผนงาน-เป้าหมาย-แนวทางการผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)		
		แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		44.6000	44.6000	24.1108	-	-	0.0076	13.3800	13.3800	6.9236	17.8400	17.8400	17.1796	13.3800	13.3800	-
ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน		44.6000	44.6000	24.1108	-	-	0.0076	13.3800	13.3800	6.9236	17.8400	17.8400	17.1796	13.3800	13.3800	-
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : พื้นที่และเมืองนำร่องอัจฉริยะ		44.6000	44.6000	24.1108	-	-	0.0076	13.3800	13.3800	6.9236	17.8400	17.8400	17.1796	13.3800	13.3800	-
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ประเทศไทยมีพื้นที่ที่มีแผนผังภูมิโนเวส เพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาเมืองนำร่องชุมชนมั่นคง เกษตรยั่งยืน และอุตสาหกรรม เชิงนิเวศ รวมทั้งพื้นที่อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติแหล่งโบราณคดี		44.6000	44.6000	24.1108	-	-	0.0076	13.3800	13.3800	6.9236	17.8400	17.8400	17.1796	13.3800	13.3800	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แผนผังภูมิโนเวสระดับภาค จำนวน 1 ภาค ภายในปี 2565																
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การพัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีการบริหารจัดการตามแผนผังภูมิ โนเวสอย่างยั่งยืน		44.6000	44.6000	24.1108	-	-	0.0076	13.3800	13.3800	6.9236	17.8400	17.8400	17.1796	13.3800	13.3800	-
เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : เมืองมีระบบจัดการ สิ่งแวดล้อมและมลพิษที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมและได้มาตรฐาน		44.6000	44.6000	24.1108	-	-	0.0076	13.3800	13.3800	6.9236	17.8400	17.8400	17.1796	13.3800	13.3800	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเมืองคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในเมืองอยู่ในเกณฑ์ มาตรฐาน 5 เมือง (กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล เชียงใหม่ ขอนแก่น สงขลา ภูเก็ต) ภายในปี 2565																
แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค		44.6000	44.6000	24.1108	-	-	0.0076	13.3800	13.3800	6.9236	17.8400	17.8400	17.1796	13.3800	13.3800	-
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (ระดับแผนงาน)																
ผลสัมฤทธิ์ : เศรษฐกิจระดับภาคเติบโตตามศักยภาพประชาชนมีความเป็นอยู่และ คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น																
- เชิงปริมาณ : [ภาคกลาง] อัตราการขยายตัวของมูลค่าผลิตภัณฑ์ภาคกลางเพิ่มขึ้นไม่ ต่ำกว่า	ร้อยละ	3.5	3.5											3.5	3.5	
- เชิงปริมาณ : [ภาคกลาง] มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค	ล้านบาท	2,849,367.52	2,849,367.52											2,849,367.52	2,849,367.52	
- เชิงปริมาณ : [ภาคกลาง] ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ใน การกระจายรายได้ภาคกลางลดลงต่ำกว่า		0.4	0.4											0.4	0.4	
- เชิงปริมาณ : [ภาคใต้] อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคได้ขยายตัวเพิ่มขึ้น ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	4.8	4.8											4.8	4.8	
- เชิงปริมาณ : [ภาคใต้] มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค	ล้านบาท	931,281.90	931,281.90											931,281.90	931,281.90	
- เชิงปริมาณ : [ภาคใต้] ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ใน การกระจายรายได้ภาคใต้ลดลงต่ำกว่า		0.42	0.42											0.42	0.42	

[illegible]

- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : [ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ] สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ ลดลงต่ำกว่า		0.446	0.446											0.446	0.446	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : [ภาคเหนือ] อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคเหนือ ขยายตัวเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	3.0	3.0											3.0	3.0	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : [ภาคเหนือ] สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ ลดลงต่ำกว่า		0.417	0.417											0.417	0.417	
แนวทางการดำเนินงาน : 9.1.7 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ		44.6000	44.6000	24.1108	-	-	0.0076	13.3800	13.3800	6.9236	17.8400	17.8400	17.1796	13.3800	13.3800	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : [ภาคกลาง] ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีขึ้น	ร้อยละ	1	1											1	1	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : [ภาคใต้] พื้นที่ป่าชายเลนภาคใต้ เพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า	ไร่	8,000	8,000											8,000	8,000	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : [ภาคตะวันออก] สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 29 ของพื้นที่ภาค	เป็นร้อยละ	29	29											29	29	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : [ภาคตะวันออก] คุณภาพอากาศภาคตะวันออก (ปริมาณก๊าซโอโซน) ไม่เกินค่ามาตรฐาน (เฉลี่ย 1 ชม. สูงสุด 100 pps)																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : [ภาคตะวันออก] จำนวนแหล่งน้ำของภาคตะวันออกที่มีคุณภาพในเกณฑ์ดี 4 แหล่ง																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : [ภาคตะวันออก] สัดส่วนปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกกำจัดอย่างถูกต้องและนำกลับมาใช้ใหม่ของภาคตะวันออก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้น																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : [ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ] พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น	ไร่	120,000	120,000											120,000	120,000	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : [ภาคเหนือ] สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ต่อพื้นที่ภาค ไม่น้อยกว่าร้อยละ 58 ของพื้นที่ภาค	ร้อยละ	58	58											58	58	
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : [ภาคเหนือ] จำนวนวันที่มีค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10) เกินมาตรฐาน ไม่เกิน 15 วัน																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีขึ้น	ร้อยละ															
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : [ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ] สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ต่อพื้นที่ภาคไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	15.0	15.0											15.0	15.0	
กลุ่มโครงการ : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม		10.2000	10.2000	6.2428	-	-	-	3.0600	3.0600	1.4977	4.0800	4.0800	4.7450	3.0600	3.0600	-
ห่วงโซคุณค่า : -		10.2000	10.2000	6.2428	-	-	-	3.0600	3.0600	1.4977	4.0800	4.0800	4.7450	3.0600	3.0600	-
กลุ่มกิจกรรม : -		10.2000	10.2000	6.2428	-	-	-	3.0600	3.0600	1.4977	4.0800	4.0800	4.7450	3.0600	3.0600	-
โครงการที่ 2 : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาล้างแฉะ		10.2000	10.2000	6.2428	-	-	-	3.0600	3.0600	1.4977	4.0800	4.0800	4.7450	3.0600	3.0600	-
กิจกรรม : แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง (ภาคกลาง)		10.2000	10.2000	6.2428	-	-	-	3.0600	3.0600	1.4977	4.0800	4.0800	4.7450	3.0600	3.0600	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บึงกันและแก้ไขปัญหการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่หาดโคลน	พื้นที่	2	2.0000	2.0000	-	-	-	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	
รายจ่ายลงทุน		10.2000	10.2000	6.2428	-	-	-	3.0600	3.0600	1.4977	4.0800	4.0800	4.7450	3.0600	3.0600	-
กลุ่มโครงการ : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		16.0000	16.0000	4.8576	-	-	-	4.8000	4.8000	2.6656	6.4000	6.4000	2.1920	4.8000	4.8000	-
ห่วงโซคุณค่า : -		16.0000	16.0000	4.8576	-	-	-	4.8000	4.8000	2.6656	6.4000	6.4000	2.1920	4.8000	4.8000	-
กลุ่มกิจกรรม : -		16.0000	16.0000	4.8576	-	-	-	4.8000	4.8000	2.6656	6.4000	6.4000	2.1920	4.8000	4.8000	-

โครงการที่ 3 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาคาความเสื่อมโทรมของ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		16.0000	16.0000	4.8576	-	-	-	4.8000	4.8000	2.6656	6.4000	6.4000	2.1920	4.8000	4.8000	-
กิจกรรม : แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง (ภาคใต้)		16.0000	16.0000	4.8576	-	-	-	4.8000	4.8000	2.6656	6.4000	6.4000	2.1920	4.8000	4.8000	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ป้องกันและแก้ไขปัญหาคาการกัดเซาะชายฝั่งใน พื้นที่หาดโคลน	พื้นที่	1	1.0000	1.0000	-	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	-
รายจ่ายลงทุน		16.0000	16.0000	4.8576	-	-	-	4.8000	4.8000	2.6656	6.4000	6.4000	2.1920	4.8000	4.8000	-
กลุ่มโครงการ : โครงการอนุรักษ์ฯ พื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม		18.4000	18.4000	13.0104	-	-	0.0076	5.5200	5.5200	2.7603	7.3600	7.3600	10.2426	5.5200	5.5200	-
ห่วงโซ่คุณค่า : กลางน้ำ - อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		18.4000	18.4000	13.0104	-	-	0.0076	5.5200	5.5200	2.7603	7.3600	7.3600	10.2426	5.5200	5.5200	-
กลุ่มกิจกรรม : อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม		18.4000	18.4000	13.0104	-	-	0.0076	5.5200	5.5200	2.7603	7.3600	7.3600	10.2426	5.5200	5.5200	-
โครงการที่ 4 : โครงการอนุรักษ์ฯ พื้นฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม		18.4000	18.4000	13.0104	-	-	0.0076	5.5200	5.5200	2.7603	7.3600	7.3600	10.2426	5.5200	5.5200	-
กิจกรรม : แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง (ภาคตะวันออก)		18.4000	18.4000	13.0104	-	-	0.0076	5.5200	5.5200	2.7603	7.3600	7.3600	10.2426	5.5200	5.5200	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ป้องกันและแก้ไขปัญหาคาการกัดเซาะชายฝั่งใน พื้นที่หาดโคลน	พื้นที่	3	3.0000	3.0000	-	-	-	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	-
รายจ่ายลงทุน		18.4000	18.4000	13.0104	-	-	0.0076	5.5200	5.5200	2.7603	7.3600	7.3600	10.2426	5.5200	5.5200	-

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (พ.ร.บ.)

รายงานผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (รายงานผล)

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ :

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน :

ข้อเสนอแนะ :

คำชี้แจงอื่นๆ เพิ่มเติม :

ผู้รายงาน : 

(นายรักชาติ สุขสำราญ)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

วัน/เดือน/ปี : เวลา: โทร: 01 1411278

สำหรับรับสำเนางบประมาณเท่านั้น :

(1) แสดงความเห็น/ข้อสังเกต

คำชี้แจงเพิ่มเติม :

ผู้พิจารณา : สุรียพร มธุรสพจนกุล

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ

วัน/เดือน/ปี : 29/10/2563 14:45:11 โทร:

หัวหน้าส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ

..... 

(นายโสภณ ทองดี)
(.....)
อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ตำแหน่ง :

วัน/เดือน/ปี : เวลา: โทร:

ผู้ให้ความเห็นชอบ :

ตำแหน่ง :

วัน/เดือน/ปี : เวลา: โทร:

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบ สปจ.302 [แผนบูรณาการ](ValueChain)

กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รหัส : 09000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

รหัส : 09004

แผนงาน : 2.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค

รหัส : 1900

เป้าหมาย : 9.1 เศรษฐกิจระดับภาคเติบโตตามศักยภาพประชาชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตดีขึ้น

รหัส : 17

แนวทางการดำเนินงาน : 9.1.7 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รหัส : 50

ผลผลิต / โครงการ : โครงการอนุรักษ์ ป่าและพัฒนาศูนย์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รหัส : 00-0203

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต / โครงการ

รหัส : 19-097



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

งบกลาง



รายงานแผน



รายงานผล

กลุ่มโครงการ : โครงการอนุรักษ์ ป่าและพัฒนาศูนย์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ห่วงโซคุณค่า : กลางน้ำ - อนุรักษ์พื้นที่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลุ่มกิจกรรม : อนุรักษ์พื้นที่ทรัพยากรธรรมชาติและบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
5. งบรายจ่ายอื่น	18.4000	18.4000	13.0104	-	-	0.0076	5.5200	5.5200	2.7603	7.3600	7.3600	10.2426	5.5200	5.5200	-
ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	18.4000	18.4000	13.0104	-	-	0.0076	5.5200	5.5200	2.7603	7.3600	7.3600	10.2426	5.5200	5.5200	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	18.4000	18.4000	13.0104	-	-	0.0076	5.5200	5.5200	2.7603	7.3600	7.3600	10.2426	5.5200	5.5200	-

ผู้รายงาน.....

(นายรักชาติ สุขสำราญ)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา:11:36:07

สำเนางบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาววรรณ อุ่นน้อย

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา:11:36:07

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบ สปจ.302 (แผนบูรณาการ)(ValueChain)

กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รหัส : 09000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

รหัส : 09004

แผนงาน : 2.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค

รหัส : 1900

เป้าหมาย : 9.1 เศรษฐกิจระดับภาคเติบโตตามศักยภาพประชาชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตดีขึ้น

รหัส : 17

แนวทางการดำเนินงาน : 9.1.7 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รหัส : 50

ผลผลิต /โครงการ : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

รหัส : 00-0160

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 19-054



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ

งบกลาง



รายงานแผน

รายงานผล

กลุ่มโครงการ : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ห่วงโซ่คุณค่า : -

กลุ่มกิจกรรม : -

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
5. งบรายจ่ายอื่น	10.2000	10.2000	6.2428	-	-	-	3.0600	3.0600	1.4977	4.0800	4.0800	4.7450	3.0600	3.0600	-
ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	10.2000	10.2000	6.2428	-	-	-	3.0600	3.0600	1.4977	4.0800	4.0800	4.7450	3.0600	3.0600	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	10.2000	10.2000	6.2428	-	-	-	3.0600	3.0600	1.4977	4.0800	4.0800	4.7450	3.0600	3.0600	-

ผู้รายงาน.....

(นายรัชชาติ สุขสำราญ)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา:11:36:07

สำนักงานงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาววรรณิ์ อุณน้อย

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา:11:36:07

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบ สปจ.302 (แผนบูรณาการ)/[ValueChain]

กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
แผนงาน : 2.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค

รหัส : 09000
รหัส : 09004
รหัส : 1900
รหัส : 17
รหัส : 50
รหัส : 00-0169
รหัส : 19-063

☒ ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ
☐ งบกลาง

☐ รายงานแผน
☒ รายงานผล

เป้าหมาย : 9.1 เศรษฐกิจระดับภาคเติบโตตามศักยภาพประชาชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตดีขึ้น
แนวทางการดำเนินงาน : 9.1.7 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผลผลิต /โครงการ : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

กลุ่มโครงการ : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ห่วงโซ่คุณค่า : -
กลุ่มกิจกรรม : -

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. -ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. -มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. -มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
5. งบรายจ่ายอื่น	16.0000	16.0000	4.8576	-	-	-	4.8000	4.8000	2.6656	6.4000	6.4000	2.1920	4.8000	4.8000	-
ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	16.0000	16.0000	4.8576	-	-	-	4.8000	4.8000	2.6656	6.4000	6.4000	2.1920	4.8000	4.8000	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	16.0000	16.0000	4.8576	-	-	-	4.8000	4.8000	2.6656	6.4000	6.4000	2.1920	4.8000	4.8000	-

ผู้รายงาน.....
(นายรัชชาติ สุขสำราญ)
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
วัน/เดือน/ปี : วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา:11:36:07

สำนักงานงบประมาณ สำนักงานนายกรัฐมนตรี
ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาววรรณิ์ อุ่นน้อย
วัน/เดือน/ปี : วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา:11:36:07

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	18.4000	-	-	-	-	5.5200	-	-	5.5200	7.3600	-	7.3600	-	5.5200	-	5.5200	-
		บริหาร	18.4000	-	-	-	-	5.5200	-	-	5.5200	7.3600	-	7.3600	-	5.5200	-	5.5200	-
		ผล	13.0104	0.0076	-	-	0.0076	2.7603	0.0021	2.6152	0.1429	10.2426	0.0649	0.0688	10.1089	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น : รายการนี้เดียว	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	18.4000	-	-	-	-	5.5200	-	-	5.5200	7.3600	-	7.3600	-	5.5200	-	5.5200	-
		บริหาร	18.4000	-	-	-	-	5.5200	-	-	5.5200	7.3600	-	7.3600	-	5.5200	-	5.5200	-
		ผล	13.0104	0.0076	-	-	0.0076	2.7603	0.0021	2.6152	0.1429	10.2426	0.0649	0.0688	10.1089	-	-	-	-
สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	18.4000	-	-	-	-	5.5200	-	-	5.5200	7.3600	-	7.3600	-	5.5200	-	5.5200	-
		บริหาร	18.4000	-	-	-	-	5.5200	-	-	5.5200	7.3600	-	7.3600	-	5.5200	-	5.5200	-
		ผล	13.0104	0.0076	-	-	0.0076	2.7603	0.0021	2.6152	0.1429	10.2426	0.0649	0.0688	10.1089	-	-	-	-
กิจกรรม : แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง (ภาคตะวันออก) รายการ : ค่าใช้จ่ายในการปักไม้ไผ่ลดความรุนแรงของคลื่นในพื้นที่หาดโคลน จังหวัดจันทบุรี [1600 เมตร] <จังหวัดจันทบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C					C	B.1.5	B.1.6	C								
		บริหาร	C					C	B.1.5	B.1.6	C								
		ผล	C					C	B.1.6	C									
			26%- 50%				1% - 25%	0%	1% - 25%	1% - 25%	26% - 50%	26% - 50%	26%- 50%	26% - 50%					
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	6.4000	-	-	-	-	1.9200	-	-	1.9200	2.5600	-	2.5600	-	1.9200	-	1.9200	-
		บริหาร	6.4000	-	-	-	-	1.9200	-	-	1.9200	2.5600	-	2.5600	-	1.9200	-	1.9200	-
ผล		3.0042	0.0076	-	-	0.0076	1.0420	0.0021	0.8995	0.1404	1.9546	0.0394	0.0204	1.8948	-	-	-	-	
หมายเหตุ	- ค่าใช้จ่ายในการปักไม้ไผ่ลดความรุนแรงของคลื่นในพื้นที่หาดโคลน จังหวัดจันทบุรีได้ รับผิดชอบงบประมาณ 6,400,000 บาท (ลงนามสัญญา 6,080,000 บาท) - เลขที่สกก.8/2564 ลว. 26 ม.ค. 64 สัญญาสิ้นสุด 15 ก.ย. 64 - อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนสัญญาจ้าง																		
กิจกรรม : แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง (ภาคตะวันออก) รายการ : ค่าใช้จ่ายในการปักไม้ไผ่ลดความรุนแรงของคลื่นในพื้นที่หาดโคลน จังหวัดตราด [3000 เมตร] <จังหวัดตราด>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C					C	B.1.5	B.1.6	C								
		บริหาร	C					C	B.1.5	B.1.6	C								
		ผล	C					C	B.1.6	C									
			51% - 75%				1% - 25%	0%	1% - 25%	1% - 25%	51% - 75%	26% - 50%	51% - 75%	51% - 75%					
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	12.0000	-	-	-	-	3.6000	-	-	3.6000	4.8000	-	4.8000	-	3.6000	-	3.6000	-
		บริหาร	12.0000	-	-	-	-	3.6000	-	-	3.6000	4.8000	-	4.8000	-	3.6000	-	3.6000	-
ผล		10.0062	-	-	-	-	1.7182	-	1.7157	0.0025	8.2880	0.0255	0.0484	8.2141	-	-	-	-	
หมายเหตุ	- ค่าใช้จ่ายในการปักไม้ไผ่ลดความรุนแรงของคลื่นในพื้นที่หาดโคลน จังหวัดตราดได้ รับผิดชอบงบประมาณ 12,000,000 บาท(ลงนามสัญญา 11,400,000 บาท) - เลขที่สกก.8/2564 ลว. 26 ม.ค. 64 สัญญาสิ้นสุด 15 ก.ย. 64 - อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนสัญญาจ้าง																		

ผู้รายงาน.....

(นายรัชชาติ สุขสำราญ)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา:11:36:07

หมายเหตุ*

สถานการณ์การดำเนินงาน

- A = ยังไม่ดำเนินการ
- B.1.1. = จ้างเหมา >> สักรวจออกแบบ / กำหนดคุณลักษณะ spec
- B.1.2. = จ้างเหมา >> แบบรูปรายการ /lot แล้วเสร็จ /กำหนดราคากลาง
- B.1.3. = จ้างเหมา >> ประกาศประกวด ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- B.1.4. = จ้างเหมา >> เปิดซอง /e-Auction ,e-tender ,e-bidding
- B.1.5. = จ้างเหมา >> อนุมัติ ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง (รอลงนามสัญญา)
- B.1.6. = จ้างเหมา >> ลงนามสัญญา
- B.2.1. = งานดำเนินการเอง >> กำลังสำรวจออกแบบ /กำหนดแผนดำเนินการ
- B.2.2. = งานดำเนินการเอง >> มีแผนดำเนินการแล้ว
- C. = เริ่มก่อสร้าง /เริ่มดำเนินการ
- D.1.1. = ยกเลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรภ.
- D.1.2. = ยกเลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรภ.
- D.1.3. = ยกเลิก-โอน >> ยกเลิก
- D.2. = เหลือจ่าย - D.2.1 = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรภ.
- D.2.2 = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรภ.

Progress การดำเนินงาน

ยังไม่ดำเนินการ

1% - 25%

26% - 50%

51% - 75%

76% - 99%

100%

สำนักงานประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาววรรณิ์ ชื่นน้อย

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา:11:36:07

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค

เป้าหมาย : เสริมภูมิจระดับภาคเติบโตตามศักยภาพประชาชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตดีขึ้น

แนวทางการดำเนินงาน : บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผลผลิต/โครงการ : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 09000

รหัส : 09004



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



งบกลาง

รหัส : 1900

รหัส : 17

รหัส : 50

รหัส : 00-0160

รหัส : 19-054

แบบ สปจ.302/3 [แผนบูรณาการรายละเอียด](ValueChain)



รายงานแผน



รายงานผล

กลุ่มโครงการ : โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

ห่วงโซ่คุณค่า : -

กลุ่มกิจกรรม : -

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	10.2000	-	-	-	-	3.0600	-	-	3.0600	4.0800	-	4.0800	-	3.0600	-	3.0600	-
		บริหาร	10.2000	-	-	-	-	3.0600	-	-	3.0600	4.0800	-	4.0800	-	3.0600	-	3.0600	-
		ผล	6.2428	-	-	-	-	1.4977	0.0026	1.4381	0.0571	4.7450	0.0461	1.9015	2.7974	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น : รายการปีเดียว	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	10.2000	-	-	-	-	3.0600	-	-	3.0600	4.0800	-	4.0800	-	3.0600	-	3.0600	-
		บริหาร	10.2000	-	-	-	-	3.0600	-	-	3.0600	4.0800	-	4.0800	-	3.0600	-	3.0600	-
		ผล	6.2428	-	-	-	-	1.4977	0.0026	1.4381	0.0571	4.7450	0.0461	1.9015	2.7974	-	-	-	-
สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	10.2000	-	-	-	-	3.0600	-	-	3.0600	4.0800	-	4.0800	-	3.0600	-	3.0600	-
		บริหาร	10.2000	-	-	-	-	3.0600	-	-	3.0600	4.0800	-	4.0800	-	3.0600	-	3.0600	-
		ผล	6.2428	-	-	-	-	1.4977	0.0026	1.4381	0.0571	4.7450	0.0461	1.9015	2.7974	-	-	-	-
กิจกรรม : แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง (ภาคกลาง) รายการ : ค่าใช้จ่ายในการปักไม้ไผ่ชะลอความรุนแรงของคลื่นในพื้นที่หาดโคลน จังหวัดเพชรบุรี (1750 เมตร) <จังหวัดเพชรบุรี>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C					C	B.1.5	B.1.6	C								
		บริหาร	C					C	B.1.5	B.1.6	C								
		ผล	C					C	B.1.6	C									
			26% - 50%					1% - 25%	0%	1% - 25%	1% - 25%	26% - 50%	26% - 50%	26% - 50%	26% - 50%				
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	7.0000	-	-	-	-	2.1000	-	-	2.1000	2.8000	-	2.8000	-	2.1000	-	2.1000	-
		บริหาร	7.0000	-	-	-	-	2.1000	-	-	2.1000	2.8000	-	2.8000	-	2.1000	-	2.1000	-
		ผล	3.1415	-	-	-	-	1.0351	0.0026	0.9752	0.0573	2.1064	-0	0.0165	2.0931	-	-	-	-
	หมายเหตุ																		
	- ค่าใช้จ่ายในการปักไม้ไผ่ชะลอความรุนแรงของคลื่นในพื้นที่หาดโคลน จังหวัดเพชรบุรีได้รับจัดสรรงบประมาณ 7,000,000 บาท(ลงนามสัญญา 6,580,000 บาท) - เลขที่สคก.8/2564 ลว. 26 ม.ค. 64 สัญญาสิ้นสุด 15 ก.ย. 64 - อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนสัญญาจ้าง																		
กิจกรรม : แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง (ภาคกลาง) รายการ : ค่าใช้จ่ายในการปักไม้ไผ่ชะลอความรุนแรงของคลื่นในพื้นที่หาดโคลน จังหวัดสมุทรสงคราม (800 เมตร) <จังหวัดสมุทรสงคราม>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C					C	B.1.5	B.1.6	C								
		บริหาร	C					C	B.1.5	B.1.6	C								
		ผล	C					C	B.1.6	C									
			51% - 75%					1% - 25%	0%	1% - 25%	1% - 25%	51% - 75%	26% - 50%	51% - 75%	51% - 75%				
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	3.2000	-	-	-	-	0.9600	-	-	0.9600	1.2800	-	1.2800	-	0.9600	-	0.9600	-
		บริหาร	3.2000	-	-	-	-	0.9600	-	-	0.9600	1.2800	-	1.2800	-	0.9600	-	0.9600	-
		ผล	3.1013	-	-	-	-	0.4627	-	0.4628	-0	2.6386	0.0493	1.8850	0.7043	-	-	-	-

หมายเหตุ	- ค่าใช้จ่ายในการปักไม้ไผ่ระลอความรุนแรงของคลื่นในพื้นที่หาดโคลน จังหวัดสมุทรสงคราม ได้รับจัดสรรงบประมาณ 3,200,000 บาท(लगนามสัญญา 3,040,000 บาท) - เลขที่สคก.8/2564 ลว. 28 ม.ค. 64 สัญญาสิ้นสุด 15 ก.ย. 64 - อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนสัญญาจ้าง
----------	--

ผู้รายงาน.....


(นายรัชชาติ สุขสำราญ)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา:11:36:07

สำเนาประมาณ สำนักงานรัฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาววรรณิ์ อุ่นน้อย

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา:11:36:07

หมายเหตุ*

สถานภาพการดำเนินงาน - A = ยังไม่ดำเนินการ - B.1.1 = จ้างเหมา >> สํารวจออกแบบ / กำหนดจุดติดตั้ง spec - B.1.2 = จ้างเหมา >> แบบแปลนรายการ /loc แล้วเสร็จ /กำหนดราคากลาง - B.1.3 = จ้างเหมา >> ประกาศประกวด ประกวดจัดซื้อจัดจ้าง - B.1.4 = จ้างเหมา >> เปิดซอง /e-Auction ,e-market ,e-bidding - B.1.5 = จ้างเหมา >> อนุมัติ ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง (รอลงนามสัญญา) - B.1.6 = จ้างเหมา >> ลงนามสัญญา - B.2.1 = งานดำเนินการเอง >> กำลังสำรวจออกแบบ /กำหนดแผนดำเนินการ - B.2.2 = งานดำเนินการเอง >> มีแผนดำเนินการแล้ว - C = เริ่มก่อสร้าง /เริ่มดำเนินการ - D.1.1 = ยกเลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สก. - D.1.2 = ยกเลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สขป. - D.1.3 = ยกเลิก-โอน >> ยกเลิก - D.2 = เหลือจ่าย - D.2.1 = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สก. - D.2.2 = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สขป.	
---	--

Progress การดำเนินงาน	
ยังไม่ดำเนินการ	
1% - 25%	
26% - 50%	
51% - 75%	
76% - 99%	
100%	

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบ สป.302/3 [แผนบูรณาการรายละเอียด](ValueChain)

กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รหัส : 09000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

รหัส : 09004



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค

รหัส : 1900

เป้าหมาย : เศรษฐกิจระดับภาคเติบโตตามศักยภาพประชาชนมีความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตดีขึ้น

รหัส : 17

กลุ่มโครงการ : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการดำเนินงาน : บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รหัส : 50

ห่วงโซ่คุณค่า : -

ผลผลิต/โครงการ : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รหัส : 00-0169

กลุ่มกิจกรรม : -

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 19-063

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
					ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	16.0000	-	-	-	-	4.8000	-	-	4.8000	6.4000	-	6.4000	-	4.8000	-	4.8000	-
		บริหาร	16.0000	-	-	-	-	4.8000	-	-	4.8000	6.4000	-	6.4000	-	4.8000	-	4.8000	-
		ผล	4.8576	-	-	-	-	2.6656	-	2.5517	0.1139	2.1920	0.0168	-0	2.1758	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น : รายการปีเดียว	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	16.0000	-	-	-	-	4.8000	-	-	4.8000	6.4000	-	6.4000	-	4.8000	-	4.8000	-
		บริหาร	16.0000	-	-	-	-	4.8000	-	-	4.8000	6.4000	-	6.4000	-	4.8000	-	4.8000	-
		ผล	4.8576	-	-	-	-	2.6656	-	2.5517	0.1139	2.1920	0.0168	-0	2.1758	-	-	-	-
สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	16.0000	-	-	-	-	4.8000	-	-	4.8000	6.4000	-	6.4000	-	4.8000	-	4.8000	-
		บริหาร	16.0000	-	-	-	-	4.8000	-	-	4.8000	6.4000	-	6.4000	-	4.8000	-	4.8000	-
		ผล	4.8576	-	-	-	-	2.6656	-	2.5517	0.1139	2.1920	0.0168	-0	2.1758	-	-	-	-
กิจกรรม : แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง (ภาคใต้) รายการ : ค่าใช้จ่ายในการปักไม้ไผ่ชะลอความเร็วของคลื่นในพื้นที่หาดโคลน จังหวัดนครศรีธรรมราช [4000 เมตร] <จังหวัดนครศรีธรรมราช>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C					C	B.1.5	B.1.6	C								
		บริหาร	C					C	B.1.5	B.1.6	C								
		ผล	C					C	B.1.6	C									
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	16.0000	-	-	-	-	4.8000	-	-	4.8000	6.4000	-	6.4000	-	4.8000	-	4.8000	-
		บริหาร	16.0000	-	-	-	-	4.8000	-	-	4.8000	6.4000	-	6.4000	-	4.8000	-	4.8000	-
		ผล	4.8576	-	-	-	-	2.6656	-	2.5517	0.1139	2.1920	0.0168	-0	2.1758	-	-	-	-
	หมายเหตุ																		
	- ค่าใช้จ่ายในการปักไม้ไผ่ชะลอความเร็วของคลื่นในพื้นที่หาดโคลน จังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับจัดสรรงบประมาณ 16,000,000 บาท(लगานสัญญา 15,200,000 บาท)																		

ผู้รายงาน.....

(นายรัชชาติ สุขสำราญ)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา:11:36:07

สำนักงานประมาณ สำนักงานกฤษฎามนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน : นางสาววรรณิ อุ่นน้อย

วัน/เดือน/ปี : วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา:11:36:07

หมายเหตุ*

สถานภาพการดำเนินงาน

- A = ยังไม่ดำเนินการ
- B.1.1. = จ้างเหมา >> สำรวจออกแบบ / กำหนดคุณลักษณะ spec
- B.1.2. = จ้างเหมา >> แบบรายการ /ce แล้วเสร็จ /กำหนดราคากลาง
- B.1.3. = จ้างเหมา >> ประกาศประกวด /ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- B.1.4. = จ้างเหมา >> เปิดซอง /e-Auction ,e-makeet ,e-bidding
- B.1.5. = จ้างเหมา >> อนุมัติ ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง (รองลงมาถึงสัญญา)
- B.1.6. = จ้างเหมา >> ลงนามสัญญา
- B.2.1. = งานดำเนินการเอง >> กำลังสำรวจออกแบบ /กำหนดแผนดำเนินการ
- B.2.2 = งานดำเนินการเอง >> มีแผนดำเนินการแล้ว
- C. = เริ่มก่อสร้าง /เริ่มดำเนินการ
- D.1.1. = ยกเลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สก.
- D.1.2. = ยกเลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สก.
- D.1.3 = ยกเลิก-โอน >> ยกเลิก
- D.2. = เหลือจ่าย - D.2.1 = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สก.
- D.2.2. = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สก.

Progress การดำเนินงาน

ยังไม่ดำเนินงาน

1% - 25%

26% - 50%

51% - 75%

76% - 99%

100%