



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กบล.ฉ.2

เลขที่ ฉ.2 กบล.(บธ.) -

เรื่อง ขออนุมัติจัดงานเข้าโครงการและเปิดงานโครงการ คชก.2 ปี 2563 ครั้งที่ 2

เรียน อ.ฉ.ว.บ.ฉ.2 ผ่าน ร.ฉ.ว.บ.ฉ.2 **28 พ.ค. 2563**

ถึง ผ.ว.บ.ฉ.2

วันที่ **27 พ.ค. 2563**

1. เรื่องเดิม

1.1 ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 เห็นชอบให้ กฟผ. ดำเนินการโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร ระยะที่ 2 (คชก.2) วงเงินลงทุนรวม 2,030 ล้านบาท แบ่งเป็นเงินกู้ในประเทศ วงเงิน 1,522 ล้านบาท และเงินรายได้ กฟผ. วงเงิน 508 ล้านบาท

1.2 ตามหนังสือเลขที่ กคก.(น.) 861/2559 ลงวันที่ 5 กันยายน 2559 ผวก. อนุมัติหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกงานขยายเขตเข้าดำเนินการตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร ระยะที่ 2 (คชก.2)

1.3 ตามหนังสือเลขที่ กคก.(น.) 1354/2563 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2562 กคก. อนุมัติจัดสรรงบประมาณตามโครงการ คชก.2 ประจำปี 2562 (ครั้งที่ 5) โดย กฟผ.2 ได้รับจัดสรรค่าใช้จ่ายหน้างานและค่าวัสดุเข้างาน จำนวน 15,000,000 บาท

2. ข้อเท็จจริง

2.1 กบล.ฉ.2 ได้รวบรวมปริมาณงานที่ผ่านการตรวจสอบแฟ้มงานแล้ว โดยมีงานที่สามารถพิจารณาจัดงานเข้าโครงการ คชก.2 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 สรุปรายละเอียดได้ดังนี้

สรุปปริมาณงานการเปิดงานก่อสร้างโครงการ คชก.2 ปี 2563 ครั้งที่ 2						
ครั้งที่	จำนวน (งาน)	เกษตรกร (แปลง)	แรงสูง วงจร.กม.	แรงต่ำ วงจร.กม.	หม้อแปลง (เควีเอ)	จัดสรร คชจ.หน้างาน (บาท)
1	119	1,935	85.92	160.08	2,690	14,174,116

2.2 กบล.2 ได้ตรวจสอบงบประมาณงาน โครงการ คชก.2 ปัจจุบันมีงบประมาณ ค่าใช้จ่ายหน้างานคงเหลือจำนวนทั้งสิ้น 15,224,290.35 บาท

3. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

กบล.ฉ.2 ได้รวบรวมปริมาณงานที่ผ่านการตรวจแฟ้มงานแล้วโดยมีงานที่สามารถพิจารณาจัดงานเข้าโครงการ คชก.2 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 จำนวน 119 งาน เกษตรกร 1,935 แปลง โดยใช้งบประมาณค่าใช้จ่ายหน้างาน 14,174,116 บาท ดังนั้น เพื่อให้การสนับสนุนการประกอบอาชีพของเกษตรกรให้สามารถใช้ไฟฟ้าเป็นปัจจัยการผลิตทางการเกษตรซึ่งจะลดต้นทุนการผลิต ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร ระยะที่ 2 (คชก.2) ในพื้นที่ กฟผ.2 นั้น กบล.ฉ.2 พิจารณาแล้วเห็นควรขออนุมัติให้ส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการดังนี้

3.1 อนุมัติให้เปิดงานก่อสร้างโครงการ คชก.2 ปี 2563 ครั้งที่ 2 และอนุมัติจัดสรรงบประมาณจำนวน 119 งาน ครอบคลุมเกษตรกรจำนวน 1,935 แปลง (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 และ 3) โดยมีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณดังนี้

งบประมาณ	รายละเอียดการจัดสรร (บาท)
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร(ค่าใช้จ่ายหน้างาน)	15,224,290
จัดสรร คชก.2 ครั้งที่ 2 ปี 2563 จัดสรรค่าแรง 80 % และค่าเบ็ดเตล็ด 50 % (ครั้งนี้)	14,174,116
คงเหลือหลังจากอนุมัติครั้งนี้	1,050,174

3.2 ให้ กชข.ฉ.2 บันทึกงบประมาณในระบบ SAP ให้แต่ละ กฟฟ. ที่ได้รับการจัดสรรค่าใช้จ่ายหน้างาน เป็นเงินทั้งสิ้น 14,174,116 บาท (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2)

3.3 ให้ กฟฟ. ตรวจสอบงานก่อนการดำเนินการดังนี้

3.3.1 ให้ กฟฟ. ตรวจสอบงานที่ได้รับอนุมัติตามกรณี ดังนี้ หากตรวจสอบพบในภายหลังว่าพื้นที่การก่อสร้างอยู่ใน เขตป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ หรือพื้นที่หวงห้ามอื่นๆ ของทางราชการตลอดจนพื้นที่ ที่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ขอให้ กฟฟ. ในพื้นที่ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ปฏิบัติตาม พรบ. หรือ มติ ครม. ที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อยก่อน โดยทำเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนก่อสร้างขยายเขต และงานขยายเขตที่ซ้ำซ้อนกับโครงการอื่นๆ เช่น ขยายเขตงบผู้ใช้ไฟ ให้ดำเนินการ ขออนุมัติยกเลิกงานขยายเขตฯ ดังกล่าว ภายใน 1 เดือน หลังจากได้รับบันทึกอนุมัติงานเข้าโครงการ

3.3.2 ก่อนเริ่มการก่อสร้างให้ กฟฟ. ในพื้นที่ประสานงานกับท้องถิ่นเพื่อสำรวจความพร้อมของพื้นที่ ที่จะดำเนินการให้เรียบร้อยก่อน ตลอดจนการก่อสร้างต้องดำเนินการตามแนวนนหรือทางสาธารณะที่แน่นอนชัดเจน และมีความพร้อมแล้วเท่านั้น

3.3.3 ในขั้นตอนการก่อสร้าง หากมีการเปลี่ยนแปลงสภาพหน้างานไม่ตรงตามแผนผัง ไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ เช่น จำนวนเกษตรกรที่มีอยู่จริงน้อยกว่าจำนวนเกษตรกรตามแผนผังระบุ (ทำให้ค่าเฉลี่ยการลงทุนสูงกว่าเกณฑ์ของ กฟผ.) หรือเกษตรกรไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของโครงการฯ เช่น ไม่มีราษฎรประกอบกิจกรรมทางการเกษตรจริง ฯลฯ ให้ พชง. ผู้ควบคุมงานก่อสร้างระงับการก่อสร้าง พร้อมดำเนินการรายงานให้ ผจก.ทราบ ตามลำดับขั้นจนถึง กฟผ.2 เพื่อดำเนินการพิจารณาอนุมัติยกเลิกงานในระบบ SAP ก่อนและทำบันทึกอนุมัติยกเลิก ภายในระยะเวลาเกิน 1 สัปดาห์

3.4 ให้ กฟฟ.ที่ได้รับอนุมัติเปิดงานในครั้งนี้ เร่งรัดสร้าง WBS ภายใต้หมวดงบประมาณ P-AEP02.1-E-RAL / P-AEP02.1-E - รหัส กฟฟ. รหัสแผนก-ปีที่สร้าง,ลำดับงาน ให้สร้าง WBS ภายใต้หมวดงบประมาณในระบบ SAP ดังนี้

3.4.1 ให้สร้าง WBS ของงานที่อนุมัติเปิดงานก่อสร้าง ภายใต้ Level งาน RAL ของแต่ละ กฟฟ.เท่านั้น ห้ามเปิดงาน Level DMM (ภายใต้ Dummy) โดยเด็ดขาด ทั้งนี้กำหนดให้สร้าง WBS ให้แล้วเสร็จภายใน 1 สัปดาห์ หลังจากได้รับอนุมัติเปิดงานก่อสร้าง

3.4.2 ให้สร้างหมายเลข WBS โดยลำดับหมายเลขงาน คชก.2 ประจำปี 2563 เช่น คชก.2 บ้านนาคำเจริญ(น.ส. เข็ม อ่อนคำ) กฟผ.อบ. ให้สร้างหมายเลข P-AEP02.1-E-UBNCS.6301 เป็นต้นไป

3.4.3 ให้บันทึกหมายเลข WBS งานโครงการ คชก.2 ในโปรแกรมฐานข้อมูลครัวเรือนและ
เกษตรกรที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้ (ของกองโครงการ) ตามคู่มือการใช้งาน เพื่อใช้ในการติดตามงานก่อสร้างโครงการ
คชก.2 ประจำปี 2563 ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติตามข้อ 3.1 – 3.4 และแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป พร้อมนี้ได้
แนบเอกสารประกอบมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว



(นายธงชัย กลินมาเนอ)

อก.บส.๑.๒

1) เรียน อช.ฉ.2

27 พ.ค. 2563

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป



(นายวสันต์ บุญล้อม)


รฝ.วบ.(ฉ.2) ปฏิบัติงานแทน อฝ.วบ.(ฉ.2)

๒๘ พ.ค. ๒๕๖๓

2) ที่ ฉ.2 กบส.(บธ.) -30154

เรียน อฝ.วบ.ฉ.2, อฝ.บพ.ฉ.2., อก.บส.ฉ.2., อก.กค.ฉ.2., อก.บญ.ฉ.2 ,
อก.ชช.ฉ.2, ผจก.กฟฟ.ชั้น 1,2,3 ผจก.กฟส...

อนุมัติตามเสนอ และแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามข้อ 3.1 – 3.4 ต่อไป



(นายมงคล ตรีกิจจานนท์)

อช.ฉ.๒

28 พ.ค. 2563

ที่	กฟฟ.	จำนวน	เกษตรกร	แรงสูง	แรงต่ำ	หม้อแปลง	ค่าวัสดุ	ค่าแรง	ค่าควบคุม	ค่าขนส่ง	ค่าเบ็ดเตล็ด	ค่าดำเนินการ	คชจ. หน้างาน + ค่าดำเนินการ	รวมทั้งสิ้น	ท้องถิ่นสมทบ	คงเหลือลงทุน
		(งาน)	(ราย)	(วงจร-กม.)	(วงจร-กม.)	(เควีเอ.)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)
1	กฟจ.อบ.	2	2	-	0.33	-	43,182	21,971	6,591	2,159	3,695	3,880	38,296	81,478	-	81,478
2	กฟส.ชน.	10	93	3.55	8.03	120	1,753,327	593,374	178,016	79,503	132,396	127,598	1,110,887	2,864,214	-	2,864,214
3	กฟส.มสส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	กฟจ.ศก.	2	64	2.08	2.70	-	1,940,977	525,411	157,624	76,386	134,513	119,979	1,013,913	2,954,890	-	2,954,890
5	กฟส.กร.	5	81	2.94	4.99	120	1,594,707	606,093	181,830	74,688	128,606	122,811	1,114,028	2,708,735	-	2,708,735
6	กฟส.รศ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	กฟส.อพ.	2	28	0.66	1.64	60	301,338	160,288	73,625	28,669	51,207	322,495	636,284	937,622	-	937,622
8	กฟส.ชช.	1	11	0.82	1.04	30	331,750	97,180	29,155	14,344	24,355	22,393	187,427	519,177	-	519,177
9	กฟจ.รอ.	27	263	4.69	19.44	240	4,397,068	1,875,660	562,702	202,153	357,725	350,701	3,348,941	7,746,009	-	7,746,009
10	กฟส.กษ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	กฟส.อส.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	กฟส.สน.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	กฟจ.มค.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	กฟส.กฟส.	13	253	6.81	16.34	240	4,404,051	1,687,429	506,232	202,582	345,799	337,830	3,079,872	7,483,923	-	7,483,923
15	กฟส.ชชน.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	กฟส.บบ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	กฟส.พภ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	กฟส.วป.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	กฟจ.สส.	3	66	3.56	4.65	90	1,503,302	554,321	166,297	69,228	117,585	113,271	1,020,702	2,524,004	-	2,524,004
20	กฟส.นภ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	กฟส.ยค.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	กฟจ.ยส.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	กฟส.มช.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	กฟส.พนพ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	กฟจ.มพ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	กฟส.คช.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	กฟจ.อจ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	กฟส.ลพ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	กฟอ.กล.	26	474	33.80	44.84	950	12,626,312	4,087,774	1,228,129	564,503	954,633	895,298	7,730,337	20,356,649	-	20,356,649
30	กฟส.ชพ.	4	60	2.44	4.33	90	1,453,734	412,426	123,729	68,964	105,702	103,444	814,265	2,267,999	-	2,267,999
31	กฟอ.สคจ.	1	24	1.74	1.92	30	596,201	210,633	63,190	28,910	48,093	45,755	396,581	992,782	-	992,782
32	กฟส.กฉ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	กฟอ.คอ.	2	28	-	4.32	30	488,490	171,319	51,396	22,213	36,671	36,255	317,854	806,344	-	806,344
34	กฟส.บพ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	กฟส.นชน.	3	109	7.62	9.60	150	2,867,889	1,004,194	301,259	133,505	218,035	215,064	1,872,057	4,739,946	-	4,739,946
36	กฟอ.คพ.	1	27	1.46	2.80	30	690,671	330,464	99,139	33,298	64,198	58,605	585,704	1,276,375	-	1,276,375
37	กฟส.ชร.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	กฟอ.สส.	13	259	8.77	23.33	360	5,697,264	2,215,693	664,710	260,104	446,095	437,592	4,024,194	9,721,458	-	9,721,458
39	กฟส.พพ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	กฟอ.วรช.	4	93	4.99	9.79	150	2,533,495	1,054,273	316,282	118,732	205,319	201,639	1,896,245	4,429,740	-	4,429,740
41	กฟส.พมพ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผลรวมทั้งหมด		119	1,935	85.92	160.08	2,690	43,223,758	15,608,503	4,709,906	1,979,941	3,374,627	3,514,610	29,187,587	72,411,345	-	72,411,345

ที่	กฟฟ.	จำนวน	ครัวเรือน	แรงสูง	แรงต่ำ	หม้อแปลง	คชจ. หน่วยงาน ตามประมาณการ		คชจ. หน่วยงาน ที่จัดสรร		รวม คชจ.
							ค่าแรง 100 %	ค่าเบ็ดเตล็ด 100 %	ค่าแรง 80 %	ค่าเบ็ดเตล็ด 50 %	หน่วยงานที่จัดสรร
		(งาน)	(ราย)	(วงจร-กม.)	(วงจร-กม.)	(เควีเอ)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)
1	กฟจ.อบ.	2	2	-	0.33	-	21,971	3,695	17,577	1,848	19,424
2	กฟส.ชน.	10	93	3.55	8.03	120	593,374	132,396	474,699	66,198	540,897
3	กฟส.มสส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	กฟจ.ศก.	2	64	2.08	2.70	-	525,411	134,513	420,329	67,257	487,585
5	กฟส.กร.	5	81	2.94	4.99	120	606,093	128,606	484,874	64,303	549,177
6	กฟส.รศ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	กฟส.อพ.	2	28	0.66	1.64	60	160,288	51,207	128,230	25,604	153,834
8	กฟส.ขช.	1	11	0.82	1.04	30	97,180	24,355	77,744	12,178	89,922
9	กฟจ.รอ.	27	263	4.69	19.44	240	1,875,660	357,725	1,500,528	178,863	1,679,391
10	กฟส.กษ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	กฟส.อส.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	กฟส.สน.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	กฟจ.มค.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	กฟส.กฟส.	13	253	6.81	16.34	240	1,687,429	345,799	1,349,943	172,900	1,522,843
15	กฟส.ชยน.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	กฟส.บบ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	กฟส.พภ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	กฟส.วป.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	กฟจ.กส.	3	66	3.56	4.65	90	554,321	117,585	443,457	58,793	502,249
20	กฟส.นคศ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	กฟส.ยต.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	กฟจ.ยส.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	กฟส.มช.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	กฟส.พนพ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	กฟจ.มท.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	กฟส.คช.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	กฟจ.อจ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	กฟส.ลท.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	กฟอ.กล.	26	474	33.80	44.84	950	4,087,774	954,633	3,270,219	477,317	3,747,536
30	กฟส.ขท.	4	60	2.44	4.33	90	412,426	105,702	329,941	52,851	382,792
31	กฟอ.สดจ.	1	24	1.74	1.92	30	210,633	48,093	168,506	24,047	192,553
32	กฟส.กฉ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	กฟอ.ดอ.	2	28	-	4.32	30	171,319	36,671	137,055	18,336	155,391
34	กฟส.บท.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	กฟส.นยน.	3	109	7.62	9.60	150	1,004,194	218,035	803,355	109,018	912,373
36	กฟอ.ตผ.	1	27	1.46	2.80	30	330,464	64,198	264,371	32,099	296,470
37	กฟส.ชร.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	กฟอ.สล.	13	259	8.77	23.33	360	2,215,693	446,095	1,772,554	223,048	1,995,602
39	กฟส.พทง.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	กฟอ.วรช.	4	93	4.99	9.79	150	1,054,273	205,319	843,418	102,660	946,078
41	กฟส.พมท.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ผลรวมทั้งหมด		119	1,935	85.92	160.08	2,690	15,608,503	3,374,627	12,486,802	1,687,314	14,174,116

[illegible]

[illegible]