



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กบล.ฉ.2

ถึง ผวบ.ฉ.2

เลขที่ ฉ.2กบล.(บธ.)-

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณงานโครงการ คพม.2 ปี 2564 ครั้งที่ 28

เรียน อผ.วบ.ฉ.2 ผ่าน รผ.วบ.ฉ.2 **15 พ.ย. 2564**

1. ข้อมูล

1.1 ตามหนังสือเลขที่ กคก.(น.)292/2563 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2563ผวก. อนุมัติหลักเกณฑ์ระเบียบงานขยายเขตผู้ใช้ไฟฟ้ากรณีผู้ขยายเขต/ผู้ขอใช้ไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูงและระบบจำหน่ายแรงต่ำ การพิจารณาอนุมัติจัดงานขยายเขตไฟฟ้า/งานปรับปรุง และอำนาจอนุมัติให้รับชำระเงินสมทบ ให้ อช./ผจก. กฟฟ. จุฬรรมงาน/ผจก.กฟส. มีอำนาจพิจารณาอนุมัติจัดงานขยายเขตไฟฟ้าที่มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย ไม่เกิน 75,000 บาทต่อครัวเรือน เข้าโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้ราษฎรรายใหม่ ระยะที่ 2 (คพม.2)

1.2 ตามหนังสือเลขที่ กจค.2(บก1)(วป) 847/2564 ลงวันที่ 22 กันยายน 2564 กจค. อนุมัติจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายหน้างาน (คพม.2) ประจำปี 2564 (เพิ่มเติม) และประจำปี 2565

2. ข้อเท็จจริง

2.1 กบล.ฉ.2 ได้รวบรวมปริมาณงานที่ผ่านการอนุมัติงานโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่2 (คพม.2) จาก กฟฟ.จุฬรรมงาน/กฟฟ.สาขา โดยมีงานที่จัดเข้าโครงการ คพม.2 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 28 สรุปรายละเอียด ดังนี้ (เอกสารแนบ 1)

สรุปปริมาณงานการเปิดงานก่อสร้างโครงการ คพม.2 ปี 2564 ครั้งที่ 28						
ครั้งที่	จำนวน (งาน)	ครัวเรือน (ราย)	แรงสูง (วงจร.กม.)	แรงต่ำ (วงจร.กม.)	หม้อแปลง (เควีเอ)	จัดสรร คชจ. หน้างาน (บาท)
28	227	635	15.39	86.00	1,070	6,526,972

2.2 ตามที่ กฟฉ.2 ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ 2 (คพม.2) ตามข้อ 1.2 นั้น ปัจจุบันมีงบประมาณค่าใช้จ่ายหน้างานคงเหลือทั้งสิ้น 67,572,240.67 บาท และเมื่อจัดสรรงบประมาณ คพม.2 ปี 2564 ครั้งที่ 28 มีรายละเอียดงบประมาณ ดังนี้

งบประมาณ(ค่าใช้จ่ายหน้างาน) คพม.2 (P-NHE02.0-E)	รายละเอียดการจัดสรร (บาท)
งบประมาณที่คงเหลือที่จัดสรรยกยอดมา(ค่าใช้จ่ายหน้างาน)	67,572,240.67
จัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายหน้างาน คพม.2 ปี 2564 ครั้งที่ 28	
โดยจัดสรรค่าแรง 80% ของค่าแรงตามประมาณการ	
และค่าเบ็ดเตล็ด 50% ของค่าเบ็ดเตล็ดตามประมาณการ	6,526,972.00
งบประมาณคงเหลือ	61,045,268.67

//3. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ...

3. ข้อพิจารณาและข้อเสนอ

กบล.ฉ.2 ได้รวบรวมปริมาณงานที่ขอจัดสรรงบประมาณ เข้าโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ ระยะที่ 2 (คพม.2) ปี 2564 ครั้งที่ 28 โดยให้จัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายหน้างาน ค่าแรง 80% ของค่าแรงตามประมาณการ และค่าเบ็ดเตล็ด 50% ของค่าเบ็ดเตล็ดตามประมาณการนั้น เพื่อให้งานดังกล่าวสามารถดำเนินการก่อสร้างขยายเขตได้ตามแผนงาน และสามารถปิดงานโครงการได้ตามระบบงานก่อสร้างจึงขออนุมัติจัดสรรงบประมาณงานโครงการ คพม.2 ปี 2564 ครั้งที่ 28 จำนวน 6,526,972 บาท (หกล้านห้าแสนสองหมื่นหกพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน) (เอกสารแนบ 2) โดยให้ส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

3.1 ให้ กฟฟ. ชั้น 1 - 3, กฟส. เปิดงานก่อสร้าง คพม.2 ปี 2564 ครั้งที่ 28 จำนวน 227 งาน ครอบคลุมครัวเรือนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้จำนวน 635 ครัวเรือน โดยให้ดำเนินการตรวจสอบและเร่งรัดสร้าง WBS ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ภายใต้หมวดงบประมาณ P-NHE02.0-E-RAL/P-NHE02.0-E-รหัส กฟฟ.,รหัสแผนก.ลำดับงาน (เอกสารแนบ 3)

3.2 ให้ กฟภ. ที่ได้รับอนุมัติจัดงานเข้าโครงการและจัดสรรงบประมาณงานโครงการ คพม.2 ปี 2564 ครั้งที่ 28 ตรวจสอบงานก่อนการดำเนินการ ดังนี้

3.2.1 ให้ ตรวจสอบงานที่ได้รับอนุมัติตามกรณี ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบในภายหลังว่า พื้นที่การก่อสร้างอยู่ในเขตพื้นที่ เขตป่าสงวน อุทยานแห่งชาติ หรือพื้นที่หวงห้ามอื่นๆ ของทางราชการ ตลอดจนพื้นที่ที่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ขอให้ กฟภ. ในพื้นที่ ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ปฏิบัติตาม พรบ. หรือ มติ ครม. ที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อยก่อน โดยทำเป็นลายลักษณ์อักษร ก่อนดำเนินการก่อสร้างขยายเขต

3.2.2 งานขยายเขตที่ซ้ำกับโครงการอื่นๆ เช่น งานขยายเขตงบผู้ใช้ไฟ ให้ดำเนินการขออนุมัติยกเลิกงานขยายเขตนั้นๆ ภายใน 1 เดือน หลังจากได้รับบันทึกอนุมัติจัดงานเข้าโครงการ

3.2.3 ก่อนเริ่มการก่อสร้างให้ กฟภ. ในพื้นที่ประสานงานกับท้องถิ่นเพื่อสำรวจความพร้อมของพื้นที่ ที่จะดำเนินการให้เรียบร้อยก่อน ตลอดจนการก่อสร้างต้องดำเนินการตามแนวนนหรือทางสาธารณะที่แน่นอนชัดเจน และมีความพร้อมเท่านั้น

3.2.4 ในขั้นตอนการก่อสร้าง หากมีการเปลี่ยนแปลงสภาพหน้างานจริงไม่สอดคล้องตรงตามแผนผัง ไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ เช่น จำนวนครัวเรือนที่มีอยู่จริงน้อยกว่าครัวเรือนตามแผนผังระบุ (ทำให้ค่าเฉลี่ยต่อการลงทุนสูงกว่าเกณฑ์ของ กฟภ.) หรือครัวเรือนไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของโครงการ เช่น ไม่มีราษฎรอาศัยอยู่จริง ฯลฯ ให้ พชง. ผู้ควบคุมงานก่อสร้างดำเนินการระงับการก่อสร้าง พร้อมดำเนินการรายงานให้ ผจก. ทราบ ตามลำดับขั้นจนถึง กพฉ.2 เพื่อพิจารณาอนุมัติยกเลิกงานในระบบ SAP และทำหนังสือขออนุมัติยกเลิกงานภายในระยะเวลา 1 สัปดาห์

3.3 กรณีงาน ค่าใช้จ่ายไม่เกิน 75,000 บาท ให้สร้างหมายเลข WBS โดยลำดับหมายเลขงาน คพม.2 ประจำปี 2564 เช่น บ้านนารังกา หมู่ 1 ต.กุดเสลา อ.กันทรลักษ์ กฟอ.กล. ให้สร้างหมายเลข WBS:P-NHE02.0-E-KTLC5.4001 เป็นต้น


3.4 กรณีงานสมทบสร้างหมายเลข WBS โดยลำดับหมายเลขจาก 8501 เป็นต้นไป เช่น งาน คพม.2 บ้านหนองเชียงโทะ อ.เลิงนกทา ให้สร้างหมายเลข WBS: P-NHE02.0-E-LNTCM.8501 เป็นต้น

3.5 ให้ กฟภ. ที่อนุมัติงาน บันทึกหมายเลข WBS งานโครงการ คพม.2 ในโปรแกรมฐานข้อมูลครัวเรือน(ของกองโครงการ) ตามคู่มือการใช้งานเพื่อใช้ในการติดตามงานก่อสร้างโครงการ คพม.2

3.6 ให้ กชข.ฉ.2 บันทึกงบประมาณค่าใช้จ่ายหน้างานในระบบ SAP ให้ กฟภ. ที่ได้รับจัดสรร
ค่าใช้จ่ายหน้างานจำนวน 6,526,972 บาท (หกล้านห้าแสนสองหมื่นหกพันเก้าร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน)
(เอกสารแนบ 2)

3.7 ให้ กบญ.ฉ.2 จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดหาวัสดุให้เพียงพอต่อการใช้งานตามหมายเลข
WBS(ตามเอกสารแนบ 3)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ




นายธนพิสิษฐ์ โคตพันธ์
ชก.บล.ฉ.๒ ปฏิบัติงานแทน อก.บล. ฉ ๒
15 พ.ย. 2564

ที่ ฉ.2 กบล.(บธ) 2207

เรียน อฝ.บพ.ฉ.2 อก.บล.ฉ.2, อก.ชข.ฉ.2, อก.บญ.ฉ.2, อก.กค.ฉ.2
ผจก.กฟฟ.ชั้น 1-3 , กฟส.

อนุมัติ และแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป



(นายทรงศักดิ์ พิกุลทอง)

อฝ.วบ.ฉ.2

16 พ.ย. 2564

ที่	กฟพ.	จำนวน	ครัวเรือน	แรงสูง	แรงต่ำ	หม้อแปลง	ค่าวัสดุ	คช.หน้างาน					รวม คช.	รวมทั้งสิ้น	ท้องถิ่น	คงเหลือลงทุน
		(งาน)	(ราย)	(วงจร-กม.)	(วงจร-กม.)	(เควีเอ)	(บาท)	ค่าแรง	ค่าควบคุมงาน	ค่าขนส่ง	ค่าเบ็ดเตล็ด	ค่าดำเนินการ	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)
1	กฟจ.อบ.	26	38	-	7.04	-	940,730	462,325	138,701	47,035	79,438	83,410	810,909	1,751,639	-	1,751,639
2	กฟส.ชน.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	กฟส.มสส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	กฟส.ฟก.	6	7	-	2.11	-	214,852	110,936	33,283	10,743	18,491	19,414	192,867	407,719	-	407,719
5	กฟส.กร.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	กฟส.รศ.	1	1	-	0.31	-	37,474	21,209	6,363	1,874	3,346	3,513	36,305	73,779	-	73,779
7	กฟส.อพ.	6	8	-	1.25	-	172,251	90,255	27,076	8,612	14,910	15,655	156,508	328,759	-	328,759
8	กฟส.ชช.	4	6	-	1.13	-	173,161	88,512	26,553	8,658	14,845	15,586	154,154	327,315	-	327,315
9	กฟจ.รอ.	18	26	-	2.68	30	464,347	234,950	70,486	20,032	39,477	38,348	403,293	867,640	-	867,640
10	กฟส.กษ.	2	2	-	0.30	-	55,506	33,329	9,999	2,776	5,081	5,334	56,519	112,025	-	112,025
11	กฟส.อส.	3	5	-	0.50	30	175,323	56,030	16,810	5,598	12,687	10,227	101,352	276,675	-	276,675
12	กฟส.สน.	10	22	-	2.74	60	538,810	202,146	60,644	20,575	41,109	36,952	361,426	900,236	-	900,236
13	กฟจ.มค.	5	5	-	0.54	-	70,588	30,832	9,249	3,529	5,711	5,995	55,316	125,904	-	125,904
14	กฟส.กฟส.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	กฟส.ชนน.	1	4	-	0.60	30	190,273	56,951	17,085	6,336	13,532	11,106	105,010	295,283	-	295,283
16	กฟส.บบ.	4	19	0.74	2.96	90	872,735	267,433	80,231	33,966	62,719	56,232	500,581	1,373,316	-	1,373,316
17	กฟส.พก.	5	18	0.70	1.57	30	635,980	195,128	58,538	29,242	48,716	45,348	376,972	1,012,952	-	1,012,952
18	กฟส.รป.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	กฟจ.กส.	15	29	1.35	4.11	60	968,836	377,206	113,163	42,269	76,020	72,541	681,199	1,650,035	-	1,650,035
20	กฟส.นภค.	1	1	-	0.12	-	14,921	8,046	2,414	746	1,306	1,372	13,884	28,805	-	28,805
21	กฟส.ยค.	2	2	-	0.22	-	44,781	30,182	9,055	2,258	4,333	4,549	50,377	95,158	4,621	90,537
22	กฟจ.ยส.	16	47	2.09	6.66	90	1,485,893	629,851	188,956	66,002	127,934	114,876	1,127,619	2,613,512	-	2,613,512
23	กฟส.มช.	4	7	-	0.97	-	137,707	88,942	26,683	6,885	13,010	13,662	149,182	286,889	-	286,889
24	กฟส.พนพ.	2	2	-	0.32	-	38,154	18,304	5,491	1,908	3,193	3,353	32,249	70,403	-	70,403
25	กฟจ.มท.	7	14	-	2.51	30	437,288	203,711	61,113	18,550	36,033	34,460	353,867	791,155	-	791,155
26	กฟส.คช.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	กฟจ.อจ.	8	22	-	3.48	-	452,096	279,660	83,899	23,846	41,973	44,073	473,451	925,547	-	925,547
28	กฟส.ลท.	2	4	-	0.26	-	38,229	25,615	7,685	1,967	3,938	3,871	43,076	81,305	-	81,305
29	กฟอ.กส.	8	35	1.49	4.84	60	1,115,513	427,026	128,108	50,567	91,490	84,384	781,575	1,897,088	-	1,897,088
30	กฟส.ชน.	6	14	-	1.65	30	395,088	124,922	37,478	13,475	28,547	23,840	228,262	623,350	-	623,350
31	กฟอ.สคจ.	2	10	-	2.09	-	235,445	106,268	31,880	11,773	19,268	20,232	189,421	424,866	-	424,866
32	กฟส.กฉ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	กฟอ.คอ.	10	57	1.48	5.93	150	1,684,916	627,415	188,229	68,907	132,234	119,460	1,136,245	2,821,161	-	2,821,161
34	กฟส.บพ.	5	5	-	0.72	-	89,507	46,932	14,081	4,476	7,749	8,136	81,374	170,881	-	170,881
35	กฟส.นย.	14	127	3.58	14.45	180	2,972,046	1,177,238	353,172	131,209	236,222	225,116	2,122,957	5,095,003	-	5,095,003
36	กฟอ.คณ.	4	22	1.68	2.86	30	671,754	258,736	77,621	30,912	54,082	51,598	472,949	1,144,703	-	1,144,703
37	กฟส.ชร.	1	3	-	0.39	-	56,385	39,032	11,710	2,819	5,497	5,772	64,830	121,215	-	121,215
38	กฟอ.สถ.	7	13	-	2.02	50	458,690	177,916	53,374	18,706	35,435	32,935	318,366	777,056	-	777,056
39	กฟส.พทง.	4	4	-	0.50	-	71,048	36,915	11,076	3,553	6,130	6,436	64,110	135,158	-	135,158
40	กฟอ.วรัช.	8	19	0.44	2.40	30	548,355	252,488	75,747	24,201	45,541	43,942	441,919	990,274	-	990,274
41	กฟส.พมท.	10	37	1.85	5.79	90	1,377,629	476,760	143,031	59,105	102,826	98,027	879,749	2,257,378	-	2,257,378
ผลรวมทั้งหมด		227	635	15.39	86.00	1,070	17,836,310	7,263,201	2,178,984	783,110	1,432,823	1,359,755	13,017,873	30,854,183	4,621	30,849,563

ที่	กฟฟ.	จำนวน	ครัวเรือน	แรงสูง	แรงต่ำ	หม้อแปลง	คชจ.หน่วยงานตาม ประมาณการ		คชจ.หน่วยงานที่จัดสรร		รวม คชจ. หน่วยงานที่ จัดสรร
							ค่าแรง 100 %	ค่าเบ็ดเตล็ด 100 %	ค่าแรง 80 %	ค่าเบ็ดเตล็ด 50 %	
		(งาน)	(ราย)	(วงจร-กม.)	(วงจร-กม.)	(เควีเอ)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)
1	กฟจ.อบ.	26	38	-	7.04		462,325	79,438	369,860	39,719	409,579
2	กฟส.ชน.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	กฟส.มสส	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	กฟจ.ศก.	6	7	-	2.11	-	110,936	18,491	88,749	9,246	97,994
5	กฟส.กร.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	กฟส.รศ.	1	1	-	0.31	-	21,209	3,346	16,967	1,673	18,640
7	กฟส.อพ.	6	8	-	1.25	-	90,255	14,910	72,204	7,455	79,659
8	กฟส.ข.	4	6	-	1.13	-	88,512	14,845	70,810	7,423	78,232
9	กฟจ.รอ.	18	26	-	2.68	30	234,950	39,477	187,960	19,739	207,699
10	กฟส.กษ.	2	2	-	0.30	-	33,329	5,081	26,663	2,541	29,204
11	กฟส.อส.	3	5	-	0.50	30	56,030	12,687	44,824	6,344	51,168
12	กฟส.สน.	10	22	-	2.74	60	202,146	41,109	161,717	20,555	182,271
13	กฟจ.มค.	5	5	-	0.54	-	30,832	5,711	24,666	2,856	27,521
14	กฟส.กฟส.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	กฟส.ขย.	1	4	-	0.60	30	56,951	13,532	45,561	6,766	52,327
16	กฟส.บบ.	4	19	0.74	2.96	90	267,433	62,719	213,946	31,360	245,306
17	กฟส.พก.	5	18	0.70	1.57	30	195,128	48,716	156,102	24,358	180,460
18	กฟส.วป.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	กฟจ.กส.	15	29	1.35	4.11	60	377,206	76,020	301,765	38,010	339,775
20	กฟส.นค.	1	1	-	0.12	-	8,046	1,306	6,437	653	7,090
21	กฟส.ยค.	2	2	-	0.22	-	30,182	4,333	24,146	2,167	26,312
22	กฟจ.ยส.	16	47	2.09	6.66	90	629,851	127,934	503,881	63,967	567,848
23	กฟส.มข.	4	7	-	0.97	-	88,942	13,010	71,154	6,505	77,659
24	กฟส.พนพ.	2	2	-	0.32	-	18,304	3,193	14,643	1,597	16,240
25	กฟจ.มท.	7	14	-	2.51	30	203,711	36,033	162,969	18,017	180,985
26	กฟส.คช.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	กฟจ.อจ.	8	22	-	3.48	-	279,660	41,973	223,728	20,987	244,715
28	กฟส.ลท.	2	4	-	0.26	-	25,615	3,938	20,492	1,969	22,461
29	กฟอ.กล.	8	35	1.49	4.84	60	427,026	91,490	341,621	45,745	387,366
30	กฟส.ขท.	6	14	-	1.65	30	124,922	28,547	99,938	14,274	114,211
31	กฟอ.สดจ.	2	10	-	2.09	-	106,268	19,268	85,014	9,634	94,648
32	กฟส.กจ.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	กฟอ.คอ.	10	57	1.48	5.93	150	627,415	132,234	501,932	66,117	568,049
34	กฟส.บข.	5	5	-	0.72	-	46,932	7,749	37,546	3,875	41,420
35	กฟส.นย.	14	127	3.58	14.45	180	1,177,238	236,222	941,790	118,111	1,059,901
36	กฟอ.ตผ.	4	22	1.68	2.86	30	258,736	54,082	206,989	27,041	234,030
37	กฟส.ขร.	1	3	-	0.39	-	39,032	5,497	31,226	2,749	33,974
38	กฟอ.สธ.	7	13	-	2.02	50	177,916	35,435	142,333	17,718	160,050
39	กฟส.พทง.	4	4	-	0.50	-	36,915	6,130	29,532	3,065	32,597
40	กฟอ.วรข.	8	19	0.44	2.40	30	252,488	45,541	201,990	22,771	224,761
41	กฟส.พมท.	10	37	1.85	5.79	90	476,760	102,826	381,408	51,413	432,821
ผลรวมทั้งหมด		227	635	15.39	86.00	1,070	7,263,201	1,432,823	5,810,561	716,412	6,526,972

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]