



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเขียงยืน

99 ม.8 ต.เขียงยืน

อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160

สมุดคุมคำร้อง

รหัสการไฟฟ้า : ECYN

REQ_REP01

หน้า 1/18

รายงานคำร้องวันที่ 01/03/2563 ถึง 31/03/2563

ลำดับ	เลขที่คำร้อง	ประเภทคำร้อง	วันที่รับ	ชื่อ - สกุล	สถานที่ใช้ไฟ	ชนิดมิเตอร์	ขนาดมิเตอร์	พนักงานสำรวจ	วันที่สำรวจ	วันที่ชำระเงิน	วันที่เปิด work	วันที่เบิกอุปกรณ์	วันที่ปิดงาน	สถานะ Master	สถานะ Device
1	ECYN63000158	ขอใช้ไฟฟ้าชั่วคราว	02/03/2020 14:15:41	นางพรพรรณ ศรีสถิตย์	ไฟชั่วคราวก่อสร้าง บ.ซี. ถ. ข้างโรงงานขนมปัง ต.เขียงยืน อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	บัญชา วิจารณ์พงษ์	02/03/2020 14:18:55	02/03/2020 14:35:13	03/03/2020 14:57:23	03/03/2020 14:58:14	03/03/2020 14:58:25	สมบูรณ์	สมบูรณ์
2	ECYN63000159	ขอใช้ไฟฟ้าชั่วคราว	02/03/2020 14:37:04	นายทองสา สิงห์สม	ไฟชั่วคราว บ.โนนศรีสวัสดิ์ ต.เสือเผ่น อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	บัญชา วิจารณ์พงษ์	02/03/2020 14:38:40	02/03/2020 14:45:54	05/03/2020 08:39:52	05/03/2020 08:42:04	05/03/2020 08:42:16	สมบูรณ์	สมบูรณ์
3	ECYN63000160	ขอใช้ไฟฟ้าชั่วคราว	02/03/2020 15:12:55	นายชิงชัย เหล่าพิสัย	ไฟชั่วคราว 83 ม.7 บ.หนองมะเฒ่า ต.เขียงยืน อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	5(100) แอมป์	บัญชา วิจารณ์พงษ์	02/03/2020 15:14:43	02/03/2020 15:22:17	03/03/2020 14:55:37	03/03/2020 14:56:19	03/03/2020 14:56:27	สมบูรณ์	สมบูรณ์
4	ECYN63000160	ขอใช้ไฟฟ้าชั่วคราว	02/03/2020 15:12:55	นายชิงชัย เหล่าพิสัย	ไฟชั่วคราว 83 ม.7 บ.หนองมะเฒ่า ต.เขียงยืน อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	5(15) แอมป์	บัญชา วิจารณ์พงษ์	02/03/2020 15:14:43	02/03/2020 15:22:17	03/03/2020 14:55:37	03/03/2020 14:56:19	03/03/2020 14:56:27	สมบูรณ์	สมบูรณ์
5	ECYN63000161	ขอใช้ไฟฟ้าชั่วคราว	02/03/2020 15:19:39	นายวิมล ทัพหงษา	ไฟชั่วคราว 124 ม.4 บ.โนนสูง ต.เสือเผ่น อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	บัญชา วิจารณ์พงษ์	02/03/2020 15:20:45	02/03/2020 15:32:06	03/03/2020 15:14:30	03/03/2020 15:15:49	03/03/2020 15:15:59	สมบูรณ์	สมบูรณ์
6	ECYN63000162	ขอใช้ไฟฟ้าชั่วคราว	02/03/2020 15:24:20	นายวิมล ทัพหงษา	ไฟชั่วคราว 124 ม.4 บ.โนนสูง ต.เสือเผ่น อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	บัญชา วิจารณ์พงษ์	02/03/2020 15:25:14	02/03/2020 15:32:07	06/03/2020 15:30:48	06/03/2020 15:31:15	06/03/2020 15:31:26	สมบูรณ์	สมบูรณ์
7	ECYN63000163 (คำร้องยกเลิก)	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	03/03/2020 09:29:10	นางบุญเสริม ตันสินนท์	ไฟเกษตร 128 ม.9 บ.โจด ถ. ข้างร้านขายวัสดุก่อสร้าง ต.ทุ่งทอง อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	5(100) แอมป์	บัญชา วิจารณ์พงษ์						ไม่สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์
8	ECYN63000163 (คำร้องยกเลิก)	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	03/03/2020 09:29:10	นางบุญเสริม ตันสินนท์	ไฟเกษตร 128 ม.9 บ.โจด ถ. ข้างร้านขายวัสดุก่อสร้าง ต.ทุ่งทอง อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	5(15) แอมป์	บัญชา วิจารณ์พงษ์						ไม่สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเขียงยืน

99 ม.8 ต.เขียงยืน
อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160

สมุดคุมคำร้อง

รหัสการไฟฟ้า : ECYN

REQ_REP01

หน้า 2/18

รายงานคำร้องวันที่ 01/03/2563 ถึง 31/03/2563

ลำดับ	เลขที่คำร้อง	ประเภทคำร้อง	วันที่รับ	ชื่อ - สกุล	สถานที่ใช้ไฟ	ชนิดมิเตอร์	ขนาดมิเตอร์	พนักงานสำรวจ	วันที่สำรวจ	วันที่ชำระเงิน	วันที่เปิด work	วันที่เบิกอุปกรณ์	วันที่ปิดงาน	สถานะ Master	สถานะ Device
9	ECYN63000164	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	03/03/2020 09:30:16	น.ส.พรพิมล สิงห์คำ ป้อง	171 ม.4 บ้านขามเปี้ย ต.ภูทอง อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	บัญชา วิจารณ์ พงษ์	03/03/2020 09:32:09	03/03/2020 09:37:41	06/03/2020 15:32:08	06/03/2020 15:32:35	06/03/2020 15:32:44	สมบูรณ์	สมบูรณ์
10	ECYN63000165	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	03/03/2020 09:32:30	นางบุญเสริม ต้นสี นนท์	ไฟเกษตร 128 ม.9 บ.โจด ต.ภู ทอง อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	5(100) แอมป์	บัญชา วิจารณ์ พงษ์	03/03/2020 09:35:59	03/03/2020 09:41:24	03/03/2020 15:17:11	03/03/2020 15:17:42	03/03/2020 15:17:53	สมบูรณ์	สมบูรณ์
11	ECYN63000165	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	03/03/2020 09:32:30	นางบุญเสริม ต้นสี นนท์	ไฟเกษตร 128 ม.9 บ.โจด ต.ภู ทอง อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	5(15) แอมป์	บัญชา วิจารณ์ พงษ์	03/03/2020 09:35:59	03/03/2020 09:41:24	03/03/2020 15:17:11	03/03/2020 15:17:42	03/03/2020 15:17:53	สมบูรณ์	สมบูรณ์
12	ECYN63000166	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	03/03/2020 09:44:07	นายประชัน ธรรมโร เวส	ไฟเกษตร บ้านหมากหญ้า ต .เขียงยืน อ.เขียงยืน จ .มหาสารคาม 44160	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	5(100) แอมป์	ธำนิทร์ วรรษา	03/03/2020 09:47:12	05/03/2020 12:16:40	06/03/2020 13:48:22	06/03/2020 13:48:52	06/03/2020 13:49:01	สมบูรณ์	สมบูรณ์
13	ECYN63000166	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	03/03/2020 09:44:07	นายประชัน ธรรมโร เวส	ไฟเกษตร บ้านหมากหญ้า ต .เขียงยืน อ.เขียงยืน จ .มหาสารคาม 44160	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	5(15) แอมป์	ธำนิทร์ วรรษา	03/03/2020 09:47:12	05/03/2020 12:16:40	06/03/2020 13:48:22	06/03/2020 13:48:52	06/03/2020 13:49:01	สมบูรณ์	สมบูรณ์
14	ECYN63000167 (OneTouch)	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	03/03/2020 10:20:59	นายศักดิ์ศรี รันเรือง	27/2 ม.18 บ้านเขียงยืน ต .เขียงยืน อ.เขียงยืน จ .มหาสารคาม 44160	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	บัญชา วิจารณ์ พงษ์	03/03/2020 10:23:27	03/03/2020 10:42:31	06/03/2020 13:33:23	06/03/2020 13:33:52	06/03/2020 13:34:00	สมบูรณ์	สมบูรณ์
15	ECYN63000168	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	03/03/2020 10:55:24	นายสมบูรณ์ ทองยศ	6 ม.7 บ้านหนองซอน ต.หนอง ซอน อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	บัญชา วิจารณ์ พงษ์	03/03/2020 10:58:17	03/03/2020 11:03:50	06/03/2020 13:31:42	06/03/2020 13:32:21	06/03/2020 13:32:33	สมบูรณ์	สมบูรณ์
16	ECYN63000169	เพิ่มขนาดมิเตอร์	03/03/2020 12:48:09	นายสุภาพ สิมวงษ์	193 ม.5 ต.ภูทอง อ.เขียงยืน จ .มหาสารคาม 44160	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	บัญชา วิจารณ์ พงษ์	03/03/2020 12:49:46	03/03/2020 12:55:48	11/03/2020 14:30:45	11/03/2020 14:31:06	11/03/2020 14:31:20	สมบูรณ์	สมบูรณ์
17	ECYN63000170	ขอใช้ไฟฟ้าชั่วคราว	03/03/2020 13:57:25	นายทองสา สิงห์สดม	ไฟชั่วคราว 121 ม.9 บ.โนนศรี สวรรค์ ต.ภูทอง อ.เขียงยืน จ .มหาสารคาม 44160	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	บัญชา วิจารณ์ พงษ์	03/03/2020 13:58:41	03/03/2020 14:08:38	06/03/2020 13:46:39	06/03/2020 13:47:06	06/03/2020 13:47:16	สมบูรณ์	สมบูรณ์
18	ECYN63000171	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	03/03/2020 14:09:19	นายฉัตรชัย รัตน ทิพย์	66 ม.11 บ้านโนนศรีสว่าง ต .ดอนเงิน อ.เขียงยืน จ .มหาสารคาม 44160	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	5(100) แอมป์	บัญชา วิจารณ์ พงษ์	03/03/2020 14:10:38	03/03/2020 14:23:13	06/03/2020 09:10:58	06/03/2020 09:11:38	06/03/2020 09:11:48	สมบูรณ์	สมบูรณ์



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเขียงยืน

99 ม.8 ต.เขียงยืน

อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160

สมุดคุมคำร้อง

รหัสการไฟฟ้า : ECYN

REQ_REP01

หน้า 3/18

รายงานคำร้องวันที่ 01/03/2563 ถึง 31/03/2563

ลำดับ	เลขที่คำร้อง	ประเภทคำร้อง	วันที่รับ	ชื่อ - สกุล	สถานที่ใช้ไฟ	ชนิดมิเตอร์	ขนาดมิเตอร์	พนักงานสำรวจ	วันที่สำรวจ	วันที่ชำระเงิน	วันที่เปิด work	วันที่เบิกอุปกรณ์	วันที่ปิดงาน	สถานะ Master	สถานะ Device
19	ECYN63000171	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	03/03/2020 14:09:19	นายฉัตรชัย รัตนทิพย์	66 ม.11 บ้านโนนศรีสว่าง ต.ดอนเงิน อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	5(15) แอมป์	บัญชา วิจารณ์พงษ์	03/03/2020 14:10:38	03/03/2020 14:23:13	06/03/2020 09:10:58	06/03/2020 09:11:38	06/03/2020 09:11:48	สมบูรณ์	สมบูรณ์
20	ECYN63000172	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	04/03/2020 09:25:26	น.ส.พวงมาลัย ทองไชย	181 ม.3 บ.ขามเปี้ย ต.ภูทอง อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	บัญชา วิจารณ์พงษ์	04/03/2020 09:28:25	04/03/2020 09:32:57	06/03/2020 13:42:37	06/03/2020 13:43:06	06/03/2020 13:43:16	สมบูรณ์	สมบูรณ์
21	ECYN63000173	เพิ่มขนาดมิเตอร์	04/03/2020 11:33:18	น.ส.มิตยา พินลา	24 ม.4 บ.ขามเปี้ย ต.ภูทอง อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	บัญชา วิจารณ์พงษ์	09/03/2020 11:43:03	09/03/2020 11:50:40	13/03/2020 15:22:00	13/03/2020 15:22:26	13/03/2020 15:22:46	สมบูรณ์	สมบูรณ์
22	ECYN63000174	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	04/03/2020 13:51:09	นางอยู่ แตนดง	211 ม.3 บ้านหนองซอน ต.หนองซอน อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	บัญชา วิจารณ์พงษ์	23/03/2020 09:47:11	23/03/2020 10:35:48	24/03/2020 13:28:56	24/03/2020 13:29:25	24/03/2020 13:29:37	สมบูรณ์	สมบูรณ์
23	ECYN63000175	เพิ่มขนาดมิเตอร์	04/03/2020 14:05:52	นายสาวท ชินแสน	14 ม.9 บ.มะโม้ ต.หนองซอน อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	บัญชา วิจารณ์พงษ์	04/03/2020 14:08:23	04/03/2020 14:20:30	11/03/2020 14:28:34	11/03/2020 14:29:22	11/03/2020 14:29:37	สมบูรณ์	สมบูรณ์
24	ECYN63000176	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	04/03/2020 14:10:21	นางสมควร โตรตโสภ	161 ม.14 บ้านมะโม้ ต.หนองซอน อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	บัญชา วิจารณ์พงษ์	04/03/2020 14:12:02	04/03/2020 14:20:30	06/03/2020 15:28:14	06/03/2020 15:28:36	06/03/2020 15:28:45	สมบูรณ์	สมบูรณ์
25	ECYN63000177 (OneTouch)	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	04/03/2020 14:51:11	นายต่อศักดิ์ สิงห์	289 ม.6 บ้านโคกสูง ต.เขียงยืน อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	บัญชา วิจารณ์พงษ์	25/03/2020 13:23:02	25/03/2020 14:37:28	30/03/2020 13:48:45	30/03/2020 13:49:38	30/03/2020 13:49:54	สมบูรณ์	สมบูรณ์
26	ECYN63000178	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	05/03/2020 09:12:35	นางรัศสิริบุญ ภูมิชูชิต	ไฟเกษตร 106 บ้านผือ ต.หนองกง อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	5(100) แอมป์	บัญชา วิจารณ์พงษ์	11/03/2020 13:19:02	11/03/2020 14:49:21	13/03/2020 15:25:04	13/03/2020 15:26:00	13/03/2020 15:26:15	สมบูรณ์	สมบูรณ์
27	ECYN63000178	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	05/03/2020 09:12:35	นางรัศสิริบุญ ภูมิชูชิต	ไฟเกษตร 106 บ้านผือ ต.หนองกง อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	5(15) แอมป์	บัญชา วิจารณ์พงษ์	11/03/2020 13:19:02	11/03/2020 14:49:21	13/03/2020 15:25:04	13/03/2020 15:26:00	13/03/2020 15:26:15	สมบูรณ์	สมบูรณ์



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเขียงยืน

99 ม.8 ต.เขียงยืน

อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160

สมุดคุมคำร้อง

รหัสการไฟฟ้า : ECYN

REQ_REP01

หน้า 4/18

รายงานคำร้องวันที่ 01/03/2563 ถึง 31/03/2563

ลำดับ	เลขที่คำร้อง	ประเภทคำร้อง	วันที่รับ	ชื่อ - สกุล	สถานที่ใช้ไฟ	ชนิดมิเตอร์	ขนาดมิเตอร์	พนักงานสำรวจ	วันที่สำรวจ	วันที่ชำระเงิน	วันที่เปิด work	วันที่เบิกอุปกรณ์	วันที่ปิดงาน	สถานะ Master	สถานะ Device
28	ECYN63000179	ขอใช้ไฟฟ้าชั่วคราว	05/03/2020 09:29:50	นายศัตตยา รัตนเพชร	ไฟก่อสร้าง บ้านผือ ต.หนองกง อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	5(100) แอมป์	ธำนิทร์ วรรษา	05/03/2020 09:32:28	05/03/2020 12:16:40	06/03/2020 09:03:37	06/03/2020 09:04:14	06/03/2020 09:04:38	สมบูรณ์	สมบูรณ์
29	ECYN63000179	ขอใช้ไฟฟ้าชั่วคราว	05/03/2020 09:29:50	นายศัตตยา รัตนเพชร	ไฟก่อสร้าง บ้านผือ ต.หนองกง อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	5(15) แอมป์	ธำนิทร์ วรรษา	05/03/2020 09:32:28	05/03/2020 12:16:40	06/03/2020 09:03:37	06/03/2020 09:04:14	06/03/2020 09:04:38	สมบูรณ์	สมบูรณ์
30	ECYN63000180	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	05/03/2020 11:16:50	นางธิติกานต์ อันทนิล	168 ม.2 บ้านหนองบัว ต.เหล่าบัวบาน อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	บัญชา วิวรรณพงษ์	09/03/2020 10:09:48	09/03/2020 13:15:51	11/03/2020 13:49:01	11/03/2020 13:50:24	11/03/2020 13:50:36	สมบูรณ์	สมบูรณ์
31	ECYN63000181	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	05/03/2020 13:39:08	นางด้อย เหล่าหงษา	182 ม.8 บ้านบัวบาน ต.ภูทอง อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	5(100) แอมป์	บัญชา วิวรรณพงษ์	05/03/2020 13:40:47	05/03/2020 13:47:02	06/03/2020 15:21:26	06/03/2020 15:21:59	06/03/2020 15:22:09	สมบูรณ์	สมบูรณ์
32	ECYN63000181	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	05/03/2020 13:39:08	นางด้อย เหล่าหงษา	182 ม.8 บ้านบัวบาน ต.ภูทอง อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	5(15) แอมป์	บัญชา วิวรรณพงษ์	05/03/2020 13:40:47	05/03/2020 13:47:02	06/03/2020 15:21:26	06/03/2020 15:21:59	06/03/2020 15:22:09	สมบูรณ์	สมบูรณ์
33	ECYN63000182	ขอใช้ไฟฟ้าชั่วคราว	05/03/2020 14:59:30	น.ส.นจกรินทร์ พงษ์สกุล	ไฟพิเศษ บ้านเข็ง ต.เสือเผ่น อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	บัญชา วิวรรณพงษ์	05/03/2020 15:02:12	05/03/2020 15:26:37	06/03/2020 15:19:58	06/03/2020 15:20:41	06/03/2020 15:20:50	สมบูรณ์	สมบูรณ์
34	ECYN63000183	ขอใช้ไฟฟ้าชั่วคราว	05/03/2020 15:04:49	น.ส.นจกรินทร์ พงษ์สกุล	ไฟพิเศษ บ้านเข็ง ต.เสือเผ่น อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	บัญชา วิวรรณพงษ์	05/03/2020 15:05:38	05/03/2020 15:26:37	06/03/2020 13:35:28	06/03/2020 15:19:05	06/03/2020 15:19:17	สมบูรณ์	สมบูรณ์
35	ECYN63000184	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	06/03/2020 11:06:04	นางเครือวัลย์ กงเพชร	ไฟเกษตร บ้านหนองจิก ต.หนองซอน อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	5(100) แอมป์	บัญชา วิวรรณพงษ์	06/03/2020 11:14:03	06/03/2020 14:12:55	06/03/2020 15:23:04	06/03/2020 15:23:33	06/03/2020 15:23:42	สมบูรณ์	สมบูรณ์
36	ECYN63000184	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	06/03/2020 11:06:04	นางเครือวัลย์ กงเพชร	ไฟเกษตร บ้านหนองจิก ต.หนองซอน อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	5(15) แอมป์	บัญชา วิวรรณพงษ์	06/03/2020 11:14:03	06/03/2020 14:12:55	06/03/2020 15:23:04	06/03/2020 15:23:33	06/03/2020 15:23:42	สมบูรณ์	สมบูรณ์



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเขียงยืน

99 ม.8 ต.เขียงยืน

อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160

สมุดคุมคำร้อง

รหัสการไฟฟ้า : ECYN

REQ_REP01

หน้า 5/18

รายงานคำร้องวันที่ 01/03/2563 ถึง 31/03/2563

ลำดับ	เลขที่คำร้อง	ประเภทคำร้อง	วันที่รับ	ชื่อ - สกุล	สถานที่ใช้ไฟ	ชนิดมิเตอร์	ขนาดมิเตอร์	พนักงานสำรวจ	วันที่สำรวจ	วันที่ชำระเงิน	วันที่เปิด work	วันที่เบิกอุปกรณ์	วันที่ปิดงาน	สถานะ Master	สถานะ Device
37	ECYN63000185	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	06/03/2020 11:34:06	นางทองตรี ศรีวงศ์ แก้ว	ไฟเกษตร บ้านหนองจิก ต.หนองซอน อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	5(100) แอมป์	บัญชา วิจารณ์ พงษ์	06/03/2020 11:35:45	06/03/2020 14:12:55	06/03/2020 15:24:25	06/03/2020 15:24:58	06/03/2020 15:25:07	สมบูรณ์	สมบูรณ์
38	ECYN63000185	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	06/03/2020 11:34:06	นางทองตรี ศรีวงศ์ แก้ว	ไฟเกษตร บ้านหนองจิก ต.หนองซอน อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	5(15) แอมป์	บัญชา วิจารณ์ พงษ์	06/03/2020 11:35:45	06/03/2020 14:12:55	06/03/2020 15:24:25	06/03/2020 15:24:58	06/03/2020 15:25:07	สมบูรณ์	สมบูรณ์
39	ECYN63000186	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	06/03/2020 11:41:49	นายปิยะพงศ์ ทิพย์ แก้ว	ไฟเกษตร บ้านหนองจิก ต.หนองซอน อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	5(100) แอมป์	บัญชา วิจารณ์ พงษ์	06/03/2020 11:43:07	06/03/2020 14:12:55	06/03/2020 15:25:41	06/03/2020 15:26:06	06/03/2020 15:26:14	สมบูรณ์	สมบูรณ์
40	ECYN63000186	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	06/03/2020 11:41:49	นายปิยะพงศ์ ทิพย์ แก้ว	ไฟเกษตร บ้านหนองจิก ต.หนองซอน อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	5(15) แอมป์	บัญชา วิจารณ์ พงษ์	06/03/2020 11:43:07	06/03/2020 14:12:55	06/03/2020 15:25:41	06/03/2020 15:26:06	06/03/2020 15:26:14	สมบูรณ์	สมบูรณ์
41	ECYN63000187	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	09/03/2020 09:29:16	นายสังข์เวียน อุปนันท์	183 ม.8 บ้านบัวบาน ต.ภูทอง อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	5(100) แอมป์	บัญชา วิจารณ์ พงษ์	09/03/2020 09:35:38	09/03/2020 09:46:42	11/03/2020 13:55:01	11/03/2020 13:57:01	11/03/2020 13:57:10	สมบูรณ์	สมบูรณ์
42	ECYN63000187	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	09/03/2020 09:29:16	นายสังข์เวียน อุปนันท์	183 ม.8 บ้านบัวบาน ต.ภูทอง อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	5(15) แอมป์	บัญชา วิจารณ์ พงษ์	09/03/2020 09:35:38	09/03/2020 09:46:42	11/03/2020 13:55:01	11/03/2020 13:57:01	11/03/2020 13:57:10	สมบูรณ์	สมบูรณ์
43	ECYN63000188	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	09/03/2020 09:46:22	นายทองอาจ ขารี	169 ม.8 บ้านค้อ ต.ดอนเงิน อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	บัญชา วิจารณ์ พงษ์	09/03/2020 09:52:19	09/03/2020 10:01:12	11/03/2020 14:04:53	11/03/2020 14:05:52	11/03/2020 14:06:01	สมบูรณ์	สมบูรณ์
44	ECYN63000189	ขอใช้ไฟฟ้าชั่วคราว	09/03/2020 10:15:36	นายบุญเลิศ พลศิริ	ไฟชั่วคราว บ้านหนองกุ้ง ต.หนองกุ้ง อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	30(100) แอมป์	บัญชา วิจารณ์ พงษ์	09/03/2020 10:17:49	09/03/2020 10:21:59	11/03/2020 14:06:43	11/03/2020 14:07:13	11/03/2020 14:07:25	สมบูรณ์	สมบูรณ์
45	ECYN63000190	ขอใช้ไฟฟ้าชั่วคราว	09/03/2020 10:59:22	นางเพ็ญประภา แสนบุงค้อ	ไฟก่อสร้าง บ้านภูทอง ต.ภูทอง อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	30(100) แอมป์	บัญชา วิจารณ์ พงษ์	09/03/2020 11:20:14	09/03/2020 11:27:16	11/03/2020 14:08:58	11/03/2020 14:09:43	11/03/2020 14:09:54	สมบูรณ์	สมบูรณ์



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเขียงยืน

99 ม.8 ต.เขียงยืน

อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160

สมุดคุมคำร้อง

รหัสการไฟฟ้า : ECYN

REQ_REP01

หน้า 6/18

รายงานคำร้องวันที่ 01/03/2563 ถึง 31/03/2563

ลำดับ	เลขที่คำร้อง	ประเภทคำร้อง	วันที่รับ	ชื่อ - สกุล	สถานที่ใช้ไฟ	ชนิดมิเตอร์	ขนาดมิเตอร์	พนักงานสำรวจ	วันที่สำรวจ	วันที่ชำระเงิน	วันที่เปิด work	วันที่เบิกอุปกรณ์	วันที่ปิดงาน	สถานะ Master	สถานะ Device
46	ECYN63000191	ขอใช้ไฟฟ้าชั่วคราว	09/03/2020 11:30:09	นายสมคิด ขมมิน	ไฟก่อสร้าง บ้านบัวบาน ต.กุทอง อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	บัญชา วิจารณ์ พงษ์	09/03/2020 11:36:40	09/03/2020 12:10:07	11/03/2020 14:11:19	11/03/2020 14:11:55	11/03/2020 14:12:04	สมบูรณ์	สมบูรณ์
47	ECYN63000192	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	09/03/2020 14:04:29	น.ส.สุภาพร อินอาจ	48 ม.5 บ้านหนองซอน ต.หนองซอน อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	บัญชา วิจารณ์ พงษ์	09/03/2020 14:07:17	09/03/2020 15:21:36	11/03/2020 14:12:53	11/03/2020 14:13:36	11/03/2020 14:13:44	สมบูรณ์	สมบูรณ์
48	ECYN63000193	ขอใช้ไฟฟ้าชั่วคราว	09/03/2020 14:32:02	นางชลธิชา โนนทิง	ไฟชั่วคราวก่อสร้าง ม.19 บ้านขามเจริญ ต.กุทอง อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	บัญชา วิจารณ์ พงษ์	09/03/2020 14:35:12	09/03/2020 14:54:51	11/03/2020 14:14:58	11/03/2020 14:15:40	11/03/2020 14:15:56	สมบูรณ์	สมบูรณ์
49	ECYN63000194	เพิ่มขนาดมิเตอร์	10/03/2020 08:38:55	นายสุวัฒน์ชัย แสนไชย	199/1 ม.18 บ.เขียงยืน ต.เขียงยืน อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	บัญชา วิจารณ์ พงษ์	10/03/2020 12:03:34	12/03/2020 13:57:39	20/03/2020 10:29:39	20/03/2020 10:33:00	30/03/2020 14:51:51	สมบูรณ์	สมบูรณ์
50	ECYN63000195	เพิ่มขนาดมิเตอร์	10/03/2020 11:17:58	น.ส.กัญญาพัชญ์ ภูน้ำเงิน	138 บ.หนองมันปลา ต.กุทอง อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	บัญชา วิจารณ์ พงษ์	10/03/2020 11:20:37	10/03/2020 11:30:57	20/03/2020 10:46:38	20/03/2020 10:47:30	20/03/2020 10:48:38	สมบูรณ์	สมบูรณ์
51	ECYN63000196	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	11/03/2020 08:54:22	นายวรรณชัย ศรีสมริน	ไฟเกษตร บ้านขามเปี้ย ต.กุทอง อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	5(100) แอมป์	บัญชา วิจารณ์ พงษ์	11/03/2020 08:57:20	12/03/2020 13:57:38	13/03/2020 15:28:13	13/03/2020 15:28:36	13/03/2020 15:28:44	สมบูรณ์	สมบูรณ์
52	ECYN63000196	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	11/03/2020 08:54:22	นายวรรณชัย ศรีสมริน	ไฟเกษตร บ้านขามเปี้ย ต.กุทอง อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	5(15) แอมป์	บัญชา วิจารณ์ พงษ์	11/03/2020 08:57:20	12/03/2020 13:57:38	13/03/2020 15:28:13	13/03/2020 15:28:36	13/03/2020 15:28:44	สมบูรณ์	สมบูรณ์
53	ECYN63000197	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	11/03/2020 09:56:54	นายพิรพงศ์ สังวรณ	236 ม.3 บ.หนองซอน ต.หนองซอน อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	บัญชา วิจารณ์ พงษ์	11/03/2020 09:59:59	11/03/2020 10:05:48	11/03/2020 14:17:34	11/03/2020 14:18:06	11/03/2020 14:18:16	สมบูรณ์	สมบูรณ์
54	ECYN63000198	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	11/03/2020 11:16:07	น.ส.กนกพร เนื่องชมภู	109 ม.7 บ้านหนองมันปลา ต.กุทอง อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	บัญชา วิจารณ์ พงษ์	26/03/2020 10:01:27	26/03/2020 10:13:44	30/03/2020 13:55:43	30/03/2020 13:56:29	30/03/2020 13:56:45	สมบูรณ์	สมบูรณ์



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเขียงยืน

99 ม.8 ต.เขียงยืน

อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160

สมุดคุมคำร้อง

รหัสการไฟฟ้า : ECYN

REQ_REP01

หน้า 7/18

รายงานคำร้องวันที่ 01/03/2563 ถึง 31/03/2563

ลำดับ	เลขที่คำร้อง	ประเภทคำร้อง	วันที่รับ	ชื่อ - สกุล	สถานที่ใช้ไฟ	ชนิดมิเตอร์	ขนาดมิเตอร์	พนักงานสำรวจ	วันที่สำรวจ	วันที่ชำระเงิน	วันที่เปิด work	วันที่เบิกอุปกรณ์	วันที่ปิดงาน	สถานะ Master	สถานะ Device
55	ECYN63000199	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	11/03/2020 14:49:42	นางดาว โคตรศรีวงศ์	ไฟเกษตร 22 ม.3 บ.ขามเปี้ย ต.กุทอง อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	5(100) แอมป์	เรืองสินธุ์ เจริญไชย	11/03/2020 14:52:22	11/03/2020 15:13:18	13/03/2020 15:29:21	13/03/2020 15:29:40	13/03/2020 15:29:48	สมบูรณ์	สมบูรณ์
56	ECYN63000199	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	11/03/2020 14:49:42	นางดาว โคตรศรีวงศ์	ไฟเกษตร 22 ม.3 บ.ขามเปี้ย ต.กุทอง อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	5(15) แอมป์	เรืองสินธุ์ เจริญไชย	11/03/2020 14:52:22	11/03/2020 15:13:18	13/03/2020 15:29:21	13/03/2020 15:29:40	13/03/2020 15:29:48	สมบูรณ์	สมบูรณ์
57	ECYN63000200 (OneTouch)	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	12/03/2020 09:12:55	นางทองเพชร อรรถเศรษฐ์	529 ม.5 บ้านเหมือนฝัน ต.เขียงยืน อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	5(100) แอมป์	บัญชา วิวรรณพงษ์	12/03/2020 09:18:57	12/03/2020 09:20:28	13/03/2020 15:30:25	13/03/2020 15:31:32	13/03/2020 15:31:43	สมบูรณ์	สมบูรณ์
58	ECYN63000200 (OneTouch)	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	12/03/2020 09:12:55	นางทองเพชร อรรถเศรษฐ์	529 ม.5 บ้านเหมือนฝัน ต.เขียงยืน อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	5(15) แอมป์	บัญชา วิวรรณพงษ์	12/03/2020 09:18:57	12/03/2020 09:20:28	13/03/2020 15:30:25	13/03/2020 15:31:32	13/03/2020 15:31:43	สมบูรณ์	สมบูรณ์
59	ECYN63000201	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	12/03/2020 10:12:57	น.ส.บัวทอง ไปดง	224 ม.17 ต.เขียงยืน อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	5(100) แอมป์	บัญชา วิวรรณพงษ์	12/03/2020 10:18:20	12/03/2020 10:23:34	13/03/2020 15:32:19	13/03/2020 15:32:52	13/03/2020 15:33:01	สมบูรณ์	สมบูรณ์
60	ECYN63000201	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	12/03/2020 10:12:57	น.ส.บัวทอง ไปดง	224 ม.17 ต.เขียงยืน อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	5(15) แอมป์	บัญชา วิวรรณพงษ์	12/03/2020 10:18:20	12/03/2020 10:23:34	13/03/2020 15:32:19	13/03/2020 15:32:52	13/03/2020 15:33:01	สมบูรณ์	สมบูรณ์
61	ECYN63000202	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	12/03/2020 10:27:47	นายเสกวิทย์ เตี้ยเนตร	166 ม.4 บ้านสีดา ต.โพนทอง อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	5(100) แอมป์	บัญชา วิวรรณพงษ์	12/03/2020 10:35:07	12/03/2020 10:38:43	13/03/2020 15:33:34	13/03/2020 15:33:55	13/03/2020 15:34:09	สมบูรณ์	สมบูรณ์
62	ECYN63000202	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	12/03/2020 10:27:47	นายเสกวิทย์ เตี้ยเนตร	166 ม.4 บ้านสีดา ต.โพนทอง อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	5(15) แอมป์	บัญชา วิวรรณพงษ์	12/03/2020 10:35:07	12/03/2020 10:38:43	13/03/2020 15:33:34	13/03/2020 15:33:55	13/03/2020 15:34:09	สมบูรณ์	สมบูรณ์
63	ECYN63000203	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	12/03/2020 13:45:25	นายบุญหมาย โพธิ์นาฝาย	ไฟเกษตร บ้านโนนหินแห่ ต.เขียงยืน อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	5(100) แอมป์	บัญชา วิวรรณพงษ์	12/03/2020 14:17:42	13/03/2020 13:30:19	13/03/2020 15:34:52	13/03/2020 15:35:20	13/03/2020 15:35:35	สมบูรณ์	สมบูรณ์
64	ECYN63000203	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	12/03/2020 13:45:25	นายบุญหมาย โพธิ์นาฝาย	ไฟเกษตร บ้านโนนหินแห่ ต.เขียงยืน อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	5(15) แอมป์	บัญชา วิวรรณพงษ์	12/03/2020 14:17:42	13/03/2020 13:30:19	13/03/2020 15:34:52	13/03/2020 15:35:20	13/03/2020 15:35:35	สมบูรณ์	สมบูรณ์



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเขียงยืน

99 ม.8 ต.เขียงยืน

อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160

สมุดคุมคำร้อง

รหัสการไฟฟ้า : ECYN

REQ_REP01

หน้า 8/18

รายงานคำร้องวันที่ 01/03/2563 ถึง 31/03/2563

ลำดับ	เลขที่คำร้อง	ประเภทคำร้อง	วันที่รับ	ชื่อ - สกุล	สถานที่ใช้ไฟ	ชนิดมิเตอร์	ขนาดมิเตอร์	พนักงานสำรวจ	วันที่สำรวจ	วันที่ชำระเงิน	วันที่เปิด work	วันที่เบิกอุปกรณ์	วันที่ปิดงาน	สถานะ Master	สถานะ Device
65	ECYN63000204	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	12/03/2020 13:52:45	น.ส.กัณต์กนิษฐ์ รัตนทิพย์	231 ม.1 บ.หมากหญ้า ต.เขียงยืน อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	บัญชา วิจารณ์พงษ์	12/03/2020 13:54:36	12/03/2020 14:08:34	13/03/2020 15:36:21	13/03/2020 15:36:46	13/03/2020 15:36:54	สมบูรณ์	สมบูรณ์
66	ECYN63000205	ขอใช้ไฟฟ้าชั่วคราว	12/03/2020 14:34:42	นางจันทร์เพ็ญ จาวหอม	ไฟพิเศษ บ้านโนนสูง ต.เสือเผ่น อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	บัญชา วิจารณ์พงษ์	12/03/2020 14:36:43	12/03/2020 14:42:17	13/03/2020 15:38:01	13/03/2020 15:38:51	13/03/2020 15:39:00	สมบูรณ์	สมบูรณ์
67	ECYN63000206	ขอใช้ไฟฟ้าชั่วคราว	12/03/2020 14:44:10	นางณัฐพร เนื่องแก้ว	ไฟพิเศษ บ้านเข็ง ต.เสือเผ่น อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	บัญชา วิจารณ์พงษ์	12/03/2020 14:47:28	12/03/2020 15:10:53	13/03/2020 15:40:52	13/03/2020 15:41:24	13/03/2020 15:41:36	สมบูรณ์	สมบูรณ์
68	ECYN63000207 (OneTouch)	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	12/03/2020 14:55:36	นายธีรวัฒน์ ไชยสมบัติ	602 ม.18 บ้านเขียงยืน ต.เขียงยืน อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	บัญชา วิจารณ์พงษ์	12/03/2020 14:59:16	12/03/2020 15:05:09	13/03/2020 15:42:15	13/03/2020 15:42:52	13/03/2020 15:43:01	สมบูรณ์	สมบูรณ์
69	ECYN63000208	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	12/03/2020 15:17:29	นายพรวน โคตรตาแสง	ไฟเกษตร บ้านโนนหินแห่ ต.เขียงยืน อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	5(100) แอมป์	ธำนิษฐ์ วรรษา	13/03/2020 13:57:03	13/03/2020 14:41:10	13/03/2020 15:43:37	13/03/2020 15:43:54	13/03/2020 15:44:05	สมบูรณ์	สมบูรณ์
70	ECYN63000208	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	12/03/2020 15:17:29	นายพรวน โคตรตาแสง	ไฟเกษตร บ้านโนนหินแห่ ต.เขียงยืน อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	5(15) แอมป์	ธำนิษฐ์ วรรษา	13/03/2020 13:57:03	13/03/2020 14:41:10	13/03/2020 15:43:37	13/03/2020 15:43:54	13/03/2020 15:44:05	สมบูรณ์	สมบูรณ์
71	ECYN63000209	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	13/03/2020 08:52:45	นางบุญจันทร์ นามสีฐาน	ไฟเกษตร 18 ม.3 บ.ขามเปี้ย ต.กุ้ทอง อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	5(100) แอมป์	เรืองสินธุ์ เจริญไชย	13/03/2020 08:55:30	13/03/2020 08:59:07	13/03/2020 15:45:16	13/03/2020 15:45:42	13/03/2020 15:45:58	สมบูรณ์	สมบูรณ์
72	ECYN63000209	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	13/03/2020 08:52:45	นางบุญจันทร์ นามสีฐาน	ไฟเกษตร 18 ม.3 บ.ขามเปี้ย ต.กุ้ทอง อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	5(15) แอมป์	เรืองสินธุ์ เจริญไชย	13/03/2020 08:55:30	13/03/2020 08:59:07	13/03/2020 15:45:16	13/03/2020 15:45:42	13/03/2020 15:45:58	สมบูรณ์	สมบูรณ์
73	ECYN63000210	ขอใช้ไฟฟ้าชั่วคราว	13/03/2020 10:22:27	นายวิเชียร ไชยกิจ	ไฟชั่วคราวจัดงาน 94 ม.4 ขามเปี้ย ต.กุ้ทอง อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	30(100) แอมป์	บัญชา วิจารณ์พงษ์	13/03/2020 10:23:56	13/03/2020 10:28:57	20/03/2020 10:21:52			สมบูรณ์	สมบูรณ์



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเขียงยืน

99 ม.8 ต.เขียงยืน

อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160

สมุดคุมคำร้อง

รหัสการไฟฟ้า : ECYN

REQ_REP01

หน้า 9/18

รายงานคำร้องวันที่ 01/03/2563 ถึง 31/03/2563

ลำดับ	เลขที่คำร้อง	ประเภทคำร้อง	วันที่รับ	ชื่อ - สกุล	สถานที่ใช้ไฟ	ชนิดมิเตอร์	ขนาดมิเตอร์	พนักงานสำรวจ	วันที่สำรวจ	วันที่ชำระเงิน	วันที่เปิด work	วันที่เบิกอุปกรณ์	วันที่ปิดงาน	สถานะ Master	สถานะ Device
74	ECYN63000211	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	13/03/2020 14:07:17	นางประมวล มือชัยภูมิ	ไฟเกษตร บ้านโนนหินแห่ ต.เขียงยืน อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	5(100) แอมป์	ธำนิทร์ วรรษา	13/03/2020 14:08:07	13/03/2020 14:41:10	13/03/2020 15:47:35	13/03/2020 15:48:04	13/03/2020 15:48:15	สมบูรณ์	สมบูรณ์
75	ECYN63000211	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	13/03/2020 14:07:17	นางประมวล มือชัยภูมิ	ไฟเกษตร บ้านโนนหินแห่ ต.เขียงยืน อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	5(15) แอมป์	ธำนิทร์ วรรษา	13/03/2020 14:08:07	13/03/2020 14:41:10	13/03/2020 15:47:35	13/03/2020 15:48:04	13/03/2020 15:48:15	สมบูรณ์	สมบูรณ์
76	ECYN63000212	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	13/03/2020 14:50:51	นายนาค ศรีกันหา	96 ม.16 บ้านตู่ทอง ต.กู่ทอง อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	5(100) แอมป์	บัญชา วิวรรณพงษ์	13/03/2020 14:51:57	13/03/2020 14:57:16	20/03/2020 10:11:33	20/03/2020 10:12:18	20/03/2020 10:12:31	สมบูรณ์	สมบูรณ์
77	ECYN63000212	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	13/03/2020 14:50:51	นายนาค ศรีกันหา	96 ม.16 บ้านตู่ทอง ต.กู่ทอง อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	5(15) แอมป์	บัญชา วิวรรณพงษ์	13/03/2020 14:51:57	13/03/2020 14:57:16	20/03/2020 10:11:33	20/03/2020 10:12:18	20/03/2020 10:12:31	สมบูรณ์	สมบูรณ์
78	ECYN63000213	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	13/03/2020 15:58:31	นายณฤพงษ์ เพียงสุระ	148 ม.6 บ้านหนองขาด ต.โพนทอง อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	บัญชา วิวรรณพงษ์	13/03/2020 16:00:06	16/03/2020 12:49:03	20/03/2020 10:13:34	20/03/2020 10:14:50	20/03/2020 10:15:03	สมบูรณ์	สมบูรณ์
79	ECYN63000214 (คำร้องยกเลิก)	ขอใช้ไฟฟ้าชั่วคราว	16/03/2020 09:21:41	นางศุภพร สีสม	ไฟชั่วคราว เขียงยืน ซ. อิงน้ำ รีสอร์ท ต.เขียงยืน อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	บัญชา วิวรรณพงษ์	16/03/2020 09:24:34	16/03/2020 09:48:22	20/03/2020 10:05:05			ไม่สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์
80	ECYN63000215	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	16/03/2020 11:29:30	นางสำรี เหลาทอง	89 ม.2 บ้านหนองซอน ต.หนองซอน อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	บัญชา วิวรรณพงษ์	16/03/2020 11:31:33	16/03/2020 14:34:54	20/03/2020 10:07:18	20/03/2020 10:08:17	20/03/2020 10:10:34	สมบูรณ์	สมบูรณ์
81	ECYN63000216	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	16/03/2020 11:35:37	น.ส.ลุนนี โชติชัย	ไฟเกษตร บ้านหนองจิก ต.เขียงยืน อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	5(100) แอมป์	บัญชา วิวรรณพงษ์	16/03/2020 11:37:09	16/03/2020 14:34:54	20/03/2020 10:49:49	20/03/2020 10:50:17	20/03/2020 10:50:30	สมบูรณ์	สมบูรณ์
82	ECYN63000216	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	16/03/2020 11:35:37	น.ส.ลุนนี โชติชัย	ไฟเกษตร บ้านหนองจิก ต.เขียงยืน อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	5(15) แอมป์	บัญชา วิวรรณพงษ์	16/03/2020 11:37:09	16/03/2020 14:34:54	20/03/2020 10:49:49	20/03/2020 10:50:17	20/03/2020 10:50:30	สมบูรณ์	สมบูรณ์



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเขียงยืน

99 ม.8 ต.เขียงยืน

อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160

สมุดคุมคำร้อง

รหัสการไฟฟ้า : ECYN

REQ_REP01

หน้า 10/18

รายงานคำร้องวันที่ 01/03/2563 ถึง 31/03/2563

ลำดับ	เลขที่คำร้อง	ประเภทคำร้อง	วันที่รับ	ชื่อ - สกุล	สถานที่ใช้ไฟ	ชนิดมิเตอร์	ขนาดมิเตอร์	พนักงานสำรวจ	วันที่สำรวจ	วันที่ชำระเงิน	วันที่เปิด work	วันที่เบิกอุปกรณ์	วันที่ปิดงาน	สถานะ Master	สถานะ Device
83	ECYN63000217	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	17/03/2020 08:41:26	นางทองสุข ศรีคุณเมือง	ไฟเกษตร บ้านผือ ต.เขียงยืน อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	5(100) แอมป์	บัญชา วิจารณ์พงษ์	17/03/2020 08:44:10	17/03/2020 10:16:43	20/03/2020 15:11:48	20/03/2020 15:12:24	20/03/2020 15:12:33	สมบูรณ์	สมบูรณ์
84	ECYN63000217	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	17/03/2020 08:41:26	นางทองสุข ศรีคุณเมือง	ไฟเกษตร บ้านผือ ต.เขียงยืน อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	5(15) แอมป์	บัญชา วิจารณ์พงษ์	17/03/2020 08:44:10	17/03/2020 10:16:43	20/03/2020 15:11:48	20/03/2020 15:12:24	20/03/2020 15:12:33	สมบูรณ์	สมบูรณ์
85	ECYN63000218	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	17/03/2020 08:51:18	นายสมคิด พานสมัน	163 ม.4 บ้านขามเปี้ย ต.ภูทอง อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	บัญชา วิจารณ์พงษ์	17/03/2020 08:54:48	23/03/2020 11:16:45	30/03/2020 11:15:13	30/03/2020 11:18:30	30/03/2020 11:18:49	สมบูรณ์	สมบูรณ์
86	ECYN63000219	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	17/03/2020 10:17:54	นายหวัง มุ่งหมาย	71 ม.8 ถ. บ.หนองสระพัง ต.เสือเผ่น อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	5(100) แอมป์	บัญชา วิจารณ์พงษ์	17/03/2020 10:42:53	18/03/2020 08:44:48	20/03/2020 10:57:21	20/03/2020 10:57:52	20/03/2020 10:58:51	สมบูรณ์	สมบูรณ์
87	ECYN63000219	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	17/03/2020 10:17:54	นายหวัง มุ่งหมาย	71 ม.8 ถ. บ.หนองสระพัง ต.เสือเผ่น อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	5(15) แอมป์	บัญชา วิจารณ์พงษ์	17/03/2020 10:42:53	18/03/2020 08:44:48	20/03/2020 10:57:21	20/03/2020 10:57:52	20/03/2020 10:58:51	สมบูรณ์	สมบูรณ์
88	ECYN63000220	ขอใช้ไฟฟ้าชั่วคราว	17/03/2020 11:46:12	นายพิทักษ์ ทะสา	ไฟชั่วคราว ม.14 บ.เข็ง ต.เสือเผ่น อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	บัญชา วิจารณ์พงษ์	17/03/2020 13:23:20	18/03/2020 12:08:58	20/03/2020 15:13:14	20/03/2020 15:13:48	20/03/2020 15:14:03	สมบูรณ์	สมบูรณ์
89	ECYN63000221	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	17/03/2020 13:26:12	นางสังวาลย์ ภูมิณี	23/1-2 ม.19 บ.เขียงยืน ต.เขียงยืน อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	บัญชา วิจารณ์พงษ์	17/03/2020 13:33:48	17/03/2020 14:10:34	20/03/2020 11:03:43	20/03/2020 11:05:19	20/03/2020 11:05:30	สมบูรณ์	สมบูรณ์
90	ECYN63000222	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	17/03/2020 15:46:25	นายสุพล โพธิ์ศรี	200 ม.16 บ.จาน ต.เสือเผ่น อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	5(100) แอมป์	บัญชา วิจารณ์พงษ์	17/03/2020 15:59:29	18/03/2020 15:00:10	30/03/2020 10:55:39	30/03/2020 10:58:14	30/03/2020 10:58:50	สมบูรณ์	สมบูรณ์
91	ECYN63000222	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	17/03/2020 15:46:25	นายสุพล โพธิ์ศรี	200 ม.16 บ.จาน ต.เสือเผ่น อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	5(15) แอมป์	บัญชา วิจารณ์พงษ์	17/03/2020 15:59:29	18/03/2020 15:00:10	30/03/2020 10:55:39	30/03/2020 10:58:14	30/03/2020 10:58:50	สมบูรณ์	สมบูรณ์



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเขียงยืน

99 ม.8 ต.เขียงยืน

อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160

สมุดคุมคำร้อง

รหัสการไฟฟ้า : ECYN

REQ_REP01

หน้า 11/18

รายงานคำร้องวันที่ 01/03/2563 ถึง 31/03/2563

ลำดับ	เลขที่คำร้อง	ประเภทคำร้อง	วันที่รับ	ชื่อ - สกุล	สถานที่ใช้ไฟ	ชนิดมิเตอร์	ขนาดมิเตอร์	พนักงานสำรวจ	วันที่สำรวจ	วันที่ชำระเงิน	วันที่เปิด work	วันที่เบิกอุปกรณ์	วันที่ปิดงาน	สถานะ Master	สถานะ Device
92	ECYN63000223	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	18/03/2020 08:49:26	นายณฤเทพ ตรีเดช	138 ม.11 บ้านหนองคู ต.โพนทอง อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	5(100) แอมป์	บัญชา วิจารณ์พงษ์	18/03/2020 08:53:19	18/03/2020 09:00:18	20/03/2020 15:22:30	20/03/2020 15:22:59	20/03/2020 15:23:09	สมบูรณ์	สมบูรณ์
93	ECYN63000223	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	18/03/2020 08:49:26	นายณฤเทพ ตรีเดช	138 ม.11 บ้านหนองคู ต.โพนทอง อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	5(15) แอมป์	บัญชา วิจารณ์พงษ์	18/03/2020 08:53:19	18/03/2020 09:00:18	20/03/2020 15:22:30	20/03/2020 15:22:59	20/03/2020 15:23:09	สมบูรณ์	สมบูรณ์
94	ECYN63000224	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	18/03/2020 09:04:12	นางจันทร์เพ็ญ ชารี	196 ม.10 บ.มะโม ต.หนองซอน อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	5(100) แอมป์	บัญชา วิจารณ์พงษ์	18/03/2020 09:06:24	18/03/2020 09:13:17	20/03/2020 15:14:42	20/03/2020 15:15:09	20/03/2020 15:15:17	สมบูรณ์	สมบูรณ์
95	ECYN63000224	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	18/03/2020 09:04:12	นางจันทร์เพ็ญ ชารี	196 ม.10 บ.มะโม ต.หนองซอน อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	5(15) แอมป์	บัญชา วิจารณ์พงษ์	18/03/2020 09:06:24	18/03/2020 09:13:17	20/03/2020 15:14:42	20/03/2020 15:15:09	20/03/2020 15:15:17	สมบูรณ์	สมบูรณ์
96	ECYN63000225	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	18/03/2020 09:58:28	น.ส.มุกดา วรรณชัย	30 ม.5 บ.ดอนหัน ต.นาทอง อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	5(100) แอมป์	บัญชา วิจารณ์พงษ์	18/03/2020 10:07:43	18/03/2020 10:11:04	20/03/2020 15:18:24	20/03/2020 15:18:58	20/03/2020 15:19:09	สมบูรณ์	สมบูรณ์
97	ECYN63000225	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	18/03/2020 09:58:28	น.ส.มุกดา วรรณชัย	30 ม.5 บ.ดอนหัน ต.นาทอง อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	5(15) แอมป์	บัญชา วิจารณ์พงษ์	18/03/2020 10:07:43	18/03/2020 10:11:04	20/03/2020 15:18:24	20/03/2020 15:18:58	20/03/2020 15:19:09	สมบูรณ์	สมบูรณ์
98	ECYN63000226	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	18/03/2020 10:52:43	นายสมทรง กงเพชร	258 ม.14 บ.มะไม้ใต้ ต.หนองซอน อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	เรืองสินธุ์ เจริญไชย	18/03/2020 10:55:25	18/03/2020 10:59:25	20/03/2020 15:20:40	20/03/2020 15:21:16	20/03/2020 15:21:30	สมบูรณ์	สมบูรณ์
99	ECYN63000227	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	18/03/2020 13:17:34	นายบวร กันยสุต	35 ม.7 บ.หนองเดิ่น ต.เหล่าบัวบาน อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	5(100) แอมป์	บัญชา วิจารณ์พงษ์	18/03/2020 13:20:36	18/03/2020 13:29:46	20/03/2020 14:35:23	20/03/2020 14:39:26	20/03/2020 14:39:40	สมบูรณ์	สมบูรณ์
100	ECYN63000227	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	18/03/2020 13:17:34	นายบวร กันยสุต	35 ม.7 บ.หนองเดิ่น ต.เหล่าบัวบาน อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	5(15) แอมป์	บัญชา วิจารณ์พงษ์	18/03/2020 13:20:36	18/03/2020 13:29:46	20/03/2020 14:35:23	20/03/2020 14:39:26	20/03/2020 14:39:40	สมบูรณ์	สมบูรณ์



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเขียงยืน

99 ม.8 ต.เขียงยืน

อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160

สมุดคุมคำร้อง

รหัสการไฟฟ้า : ECYN

REQ_REP01

หน้า 12/18

รายงานคำร้องวันที่ 01/03/2563 ถึง 31/03/2563

ลำดับ	เลขที่คำร้อง	ประเภทคำร้อง	วันที่รับ	ชื่อ - สกุล	สถานที่ใช้ไฟ	ชนิดมิเตอร์	ขนาดมิเตอร์	พนักงานสำรวจ	วันที่สำรวจ	วันที่ชำระเงิน	วันที่เปิด work	วันที่เบิกอุปกรณ์	วันที่ปิดงาน	สถานะ Master	สถานะ Device
101	ECYN63000228	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	18/03/2020 13:18:50	นางวิไลรัตน์ เติตฉาย	15 ม.18 บ้านเขียงยืน ต.เขียงยืน อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	5(100) แอมป์	บัญชา วิจารณ์พงษ์	18/03/2020 13:20:18	18/03/2020 13:47:22	20/03/2020 14:54:27	20/03/2020 14:55:16	20/03/2020 14:55:33	สมบูรณ์	สมบูรณ์
102	ECYN63000228	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	18/03/2020 13:18:50	นางวิไลรัตน์ เติตฉาย	15 ม.18 บ้านเขียงยืน ต.เขียงยืน อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	5(15) แอมป์	บัญชา วิจารณ์พงษ์	18/03/2020 13:20:18	18/03/2020 13:47:22	20/03/2020 14:54:27	20/03/2020 14:55:16	20/03/2020 14:55:33	สมบูรณ์	สมบูรณ์
103	ECYN63000229	ขอใช้ไฟฟ้าชั่วคราว	18/03/2020 13:25:43	น.ส.มัทิตา ศรีเพ็ง	ไฟก่อสร้าง บ้านขามเปี้ย ต.เขียงยืน อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	บัญชา วิจารณ์พงษ์	18/03/2020 13:29:36	18/03/2020 13:47:22	20/03/2020 15:09:54	20/03/2020 15:10:35	20/03/2020 15:10:52	สมบูรณ์	สมบูรณ์
104	ECYN63000230	ขอใช้ไฟฟ้าชั่วคราว	19/03/2020 10:02:27	น.ส.ชลลิตดา ชมภูเพชร	ไฟชั่วคราวก่อสร้าง บ.โนนสูง ช.หล่งอนามย์ ต.เสือเต่า อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	บัญชา วิจารณ์พงษ์	19/03/2020 10:06:25	19/03/2020 10:12:06	20/03/2020 15:32:56	20/03/2020 15:33:31	20/03/2020 15:33:43	สมบูรณ์	สมบูรณ์
105	ECYN63000231	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	19/03/2020 10:09:42	นายอนุชา ทวีลา	88 ม.4 บ.โนนสำราญ ต.ดอนเงิน อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	5(100) แอมป์	บัญชา วิจารณ์พงษ์	19/03/2020 10:12:15	19/03/2020 10:18:36	20/03/2020 15:27:15	20/03/2020 15:27:56	20/03/2020 15:28:33	สมบูรณ์	สมบูรณ์
106	ECYN63000231	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	19/03/2020 10:09:42	นายอนุชา ทวีลา	88 ม.4 บ.โนนสำราญ ต.ดอนเงิน อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	5(15) แอมป์	บัญชา วิจารณ์พงษ์	19/03/2020 10:12:15	19/03/2020 10:18:36	20/03/2020 15:27:15	20/03/2020 15:27:56	20/03/2020 15:28:33	สมบูรณ์	สมบูรณ์
107	ECYN63000232	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	19/03/2020 10:51:56	นายศักดิ์ดา เหล่าวงษา	ไฟเกษตร ม.8 บ.บัวบาน ต.กู่ทอง อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	5(100) แอมป์	บัญชา วิจารณ์พงษ์	19/03/2020 10:54:01	19/03/2020 11:01:11	30/03/2020 09:44:56	30/03/2020 09:46:40	30/03/2020 09:47:35	สมบูรณ์	สมบูรณ์
108	ECYN63000232	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	19/03/2020 10:51:56	นายศักดิ์ดา เหล่าวงษา	ไฟเกษตร ม.8 บ.บัวบาน ต.กู่ทอง อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	5(15) แอมป์	บัญชา วิจารณ์พงษ์	19/03/2020 10:54:01	19/03/2020 11:01:11	30/03/2020 09:44:56	30/03/2020 09:46:40	30/03/2020 09:47:35	สมบูรณ์	สมบูรณ์
109	ECYN63000233	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	19/03/2020 13:01:30	นายทองคำ เหลืออีร์กุล	370 ม.4 ข้ามเปี้ย ต.กู่ทอง อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	5(100) แอมป์	บัญชา วิจารณ์พงษ์	22/04/2020 14:31:32	22/04/2020 14:39:01	23/04/2020 09:33:08	23/04/2020 09:33:45	23/04/2020 09:34:02	สมบูรณ์	สมบูรณ์



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเขียงยืน

99 ม.8 ต.เขียงยืน

อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160

สมุดคู่มือคำร้อง

รหัสการไฟฟ้า : ECYN

REQ_REP01

หน้า 13/18

รายงานคำร้องวันที่ 01/03/2563 ถึง 31/03/2563

ลำดับ	เลขที่คำร้อง	ประเภทคำร้อง	วันที่รับ	ชื่อ - สกุล	สถานที่ใช้ไฟ	ชนิดมิเตอร์	ขนาดมิเตอร์	พนักงานสำรวจ	วันที่สำรวจ	วันที่ชำระเงิน	วันที่เปิด work	วันที่เบิกอุปกรณ์	วันที่ปิดงาน	สถานะ Master	สถานะ Device
110	ECYN63000233	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	19/03/2020 13:01:30	นายทองคำ เหลืออีร์กุล	370 ม.4 ซ้ำมเบี้ย ต.ภูทอง อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	5(15) แอมป์	บัญชา วิจารณ์พงษ์	22/04/2020 14:31:32	22/04/2020 14:39:01	23/04/2020 09:33:08	23/04/2020 09:33:45	23/04/2020 09:34:02	สมบูรณ์	สมบูรณ์
111	ECYN63000234	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	19/03/2020 14:37:53	นางเฉลิมศรี พลรักษา	143 ม.1 บ้านโพธิ์ ต.โพธิ์ทอง อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	บัญชา วิจารณ์พงษ์	19/03/2020 14:40:12	19/03/2020 14:47:33	30/03/2020 10:46:37	30/03/2020 10:50:28	30/03/2020 10:52:03	สมบูรณ์	สมบูรณ์
112	ECYN63000235	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	19/03/2020 14:54:48	นางพวงมณี ศรีคำ	187 ม.18 บ.หนองมันปลา ต.ภูทอง อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	บัญชา วิจารณ์พงษ์	19/03/2020 14:56:39	19/03/2020 15:07:46	30/03/2020 09:50:41	30/03/2020 09:59:25	30/03/2020 10:02:00	สมบูรณ์	สมบูรณ์
113	ECYN63000236 (คำร้องยกเลิก)	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	20/03/2020 11:55:02	น.ส.สังวาลย์ อุตอามาศย์	249 ม.14 ต.เขียงยืน อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	5(100) แอมป์	บัญชา วิจารณ์พงษ์						ไม่สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์
114	ECYN63000236 (คำร้องยกเลิก)	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	20/03/2020 11:55:02	น.ส.สังวาลย์ อุตอามาศย์	249 ม.14 ต.เขียงยืน อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	5(15) แอมป์	บัญชา วิจารณ์พงษ์						ไม่สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์
115	ECYN63000237 (OneTouch)	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	20/03/2020 12:08:39	น.ส.วศมล ไทวิชา	374 ม.18 ถ. บ.เขียงยืน ต.เขียงยืน อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	5(100) แอมป์	บัญชา วิจารณ์พงษ์	20/03/2020 12:11:34	20/03/2020 12:27:03	30/03/2020 11:39:12	30/03/2020 11:43:03	30/03/2020 11:44:26	สมบูรณ์	สมบูรณ์
116	ECYN63000237 (OneTouch)	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	20/03/2020 12:08:39	น.ส.วศมล ไทวิชา	374 ม.18 ถ. บ.เขียงยืน ต.เขียงยืน อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	5(15) แอมป์	บัญชา วิจารณ์พงษ์	20/03/2020 12:11:34	20/03/2020 12:27:03	30/03/2020 11:39:12	30/03/2020 11:43:03	30/03/2020 11:44:26	สมบูรณ์	สมบูรณ์
117	ECYN63000238	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	20/03/2020 14:27:58	นายเห่งยมศักดิ์ พรหมพุดชา	240 ม.9 บ้านโจด ต.ภูทอง อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	5(100) แอมป์	บัญชา วิจารณ์พงษ์	20/03/2020 14:29:28	20/03/2020 14:36:11	20/03/2020 14:56:24	20/03/2020 15:07:37	20/03/2020 15:08:01	สมบูรณ์	สมบูรณ์
118	ECYN63000238	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	20/03/2020 14:27:58	นายเห่งยมศักดิ์ พรหมพุดชา	240 ม.9 บ้านโจด ต.ภูทอง อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	5(15) แอมป์	บัญชา วิจารณ์พงษ์	20/03/2020 14:29:28	20/03/2020 14:36:11	20/03/2020 14:56:24	20/03/2020 15:07:37	20/03/2020 15:08:01	สมบูรณ์	สมบูรณ์
119	ECYN63000239	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	20/03/2020 16:00:57	น.ส.พรพิมล อุปนันท์	56 ม.2 ต.โพธิ์ทอง อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	5(100) แอมป์	บัญชา วิจารณ์พงษ์	23/03/2020 11:20:44	23/03/2020 11:56:45	30/03/2020 14:10:59	30/03/2020 14:17:32	30/03/2020 14:18:04	สมบูรณ์	สมบูรณ์



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเขียงยืน

99 ม.8 ต.เขียงยืน

อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160

สมุดคุมคำร้อง

รหัสการไฟฟ้า : ECYN

REQ_REP01

หน้า 14/18

รายงานคำร้องวันที่ 01/03/2563 ถึง 31/03/2563

ลำดับ	เลขที่คำร้อง	ประเภทคำร้อง	วันที่รับ	ชื่อ - สกุล	สถานที่ใช้ไฟ	ชนิดมิเตอร์	ขนาดมิเตอร์	พนักงานสำรวจ	วันที่สำรวจ	วันที่ชำระเงิน	วันที่เปิด work	วันที่เบิกอุปกรณ์	วันที่ปิดงาน	สถานะ Master	สถานะ Device
120	ECYN63000239	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	20/03/2020 16:00:57	น.ส.พรพิมล อุปนันท์	56 ม.2 ต.โพหนอง อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	5(15) แอมป์	บัญชา วิจารณ์ พงษ์	23/03/2020 11:20:44	23/03/2020 11:56:45	30/03/2020 14:10:59	30/03/2020 14:17:32	30/03/2020 14:18:04	สมบูรณ์	สมบูรณ์
121	ECYN63000240	เพิ่มขนาดมิเตอร์	23/03/2020 09:36:37	นายพร ดวงหาโคตร	36 บ.หนองกง ต.หนองกง อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	บัญชา วิจารณ์ พงษ์	23/03/2020 09:38:34	23/03/2020 10:35:48	24/03/2020 13:21:03	24/03/2020 13:21:42	25/03/2020 14:55:57	สมบูรณ์	สมบูรณ์
122	ECYN63000241	เพิ่มขนาดมิเตอร์	23/03/2020 09:42:46	นายนิคม พานเพชร	424 ม.18 ต.เขียงยืน อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	บัญชา วิจารณ์ พงษ์	23/03/2020 09:44:25	23/03/2020 10:35:48	30/03/2020 14:22:37	30/03/2020 14:23:38	30/03/2020 14:57:04	สมบูรณ์	สมบูรณ์
123	ECYN63000242	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	23/03/2020 09:51:42	น.ส.นิภาพร เสนาราษฎร์	137 ม.2 บ้านโพ ต.โพหนอง อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	บัญชา วิจารณ์ พงษ์	23/03/2020 09:53:04	23/03/2020 10:35:48	24/03/2020 13:22:18	24/03/2020 13:22:53	24/03/2020 13:23:05	สมบูรณ์	สมบูรณ์
124	ECYN63000243	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	23/03/2020 09:59:36	นางสุวิมล โล่ไถสี	169 ม.3 บ้านนาทอง ต.นาทอง อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	บัญชา วิจารณ์ พงษ์	23/03/2020 10:00:55	23/03/2020 10:35:48	24/03/2020 13:24:32	24/03/2020 13:25:14	24/03/2020 13:25:24	สมบูรณ์	สมบูรณ์
125	ECYN63000244	เพิ่มขนาดมิเตอร์	23/03/2020 10:26:38	นายหลอต หีบแก้ว	134 บ.หนองซอน ต.หนองซอน อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	บัญชา วิจารณ์ พงษ์	23/03/2020 10:27:47	23/03/2020 10:55:30	30/03/2020 11:02:22	30/03/2020 11:04:14	01/04/2020 10:14:30	สมบูรณ์	สมบูรณ์
126	ECYN63000245 (คำร้องยกเลิก)	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	23/03/2020 10:45:09	นายสุรัชย์ เพ็งวิชัย	165 ต.กู่ทอง อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	5(100) แอมป์	บัญชา วิจารณ์ พงษ์						ไม่สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์
127	ECYN63000245 (คำร้องยกเลิก)	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	23/03/2020 10:45:09	นายสุรัชย์ เพ็งวิชัย	165 ต.กู่ทอง อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	5(15) แอมป์	บัญชา วิจารณ์ พงษ์						ไม่สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์
128	ECYN63000246	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	23/03/2020 10:51:21	นางทองศรี โสมชัย	357 ม.4 บ้านขามเปี้ย ต.กู่ทอง อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	5(100) แอมป์	บัญชา วิจารณ์ พงษ์	23/03/2020 10:55:02	23/03/2020 11:17:39	30/03/2020 11:20:14	30/03/2020 11:24:07	30/03/2020 11:25:03	สมบูรณ์	สมบูรณ์
129	ECYN63000246	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	23/03/2020 10:51:21	นางทองศรี โสมชัย	357 ม.4 บ้านขามเปี้ย ต.กู่ทอง อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	5(15) แอมป์	บัญชา วิจารณ์ พงษ์	23/03/2020 10:55:02	23/03/2020 11:17:39	30/03/2020 11:20:14	30/03/2020 11:24:07	30/03/2020 11:25:03	สมบูรณ์	สมบูรณ์
130	ECYN63000247	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	23/03/2020 13:43:47	นายวัลลภ แสนคำ	149 ม.1 บ้านหมากกหญ้า ต.เขียงยืน อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	บัญชา วิจารณ์ พงษ์	23/03/2020 13:44:58	23/03/2020 13:57:24	30/03/2020 11:07:10	30/03/2020 11:11:25	30/03/2020 11:12:19	สมบูรณ์	สมบูรณ์



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเขียงยืน

99 ม.8 ต.เขียงยืน

อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160

สมุดคุมคำร้อง

รหัสการไฟฟ้า : ECYN

REQ_REP01

หน้า 15/18

รายงานคำร้องวันที่ 01/03/2563 ถึง 31/03/2563

ลำดับ	เลขที่คำร้อง	ประเภทคำร้อง	วันที่รับ	ชื่อ - สกุล	สถานที่ใช้ไฟ	ชนิดมิเตอร์	ขนาดมิเตอร์	พนักงานสำรวจ	วันที่สำรวจ	วันที่ชำระเงิน	วันที่เปิด work	วันที่เบิกอุปกรณ์	วันที่ปิดงาน	สถานะ Master	สถานะ Device
131	ECYN63000248	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	23/03/2020 13:51:01	น.ส.คำตัน แสนกุล	222 ม.1 บ้านหมากหญ้า ต.เขียงยืน อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	5(100) แอมป์	บัญชา วิจารณ์พงษ์	23/03/2020 13:52:06	23/03/2020 14:00:03	30/03/2020 11:45:28	30/03/2020 11:46:58	30/03/2020 11:47:13	สมบูรณ์	สมบูรณ์
132	ECYN63000248	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	23/03/2020 13:51:01	น.ส.คำตัน แสนกุล	222 ม.1 บ้านหมากหญ้า ต.เขียงยืน อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	5(15) แอมป์	บัญชา วิจารณ์พงษ์	23/03/2020 13:52:06	23/03/2020 14:00:03	30/03/2020 11:45:28	30/03/2020 11:46:58	30/03/2020 11:47:13	สมบูรณ์	สมบูรณ์
133	ECYN63000249	ขอใช้ไฟฟ้าชั่วคราว	23/03/2020 14:16:01	นายภักดี คมวัชร	ไฟก่อสร้าง บ้านสร้างแก้ว ต.เขียงยืน อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	บัญชา วิจารณ์พงษ์	23/03/2020 14:17:10	23/03/2020 14:25:18	30/03/2020 14:00:55	30/03/2020 14:05:11	30/03/2020 14:05:31	สมบูรณ์	สมบูรณ์
134	ECYN63000250 (OneTouch)	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	23/03/2020 15:18:52	นายมงคล จอมทอง	765 ม.5 บ้านเขียงยืน ต.เขียงยืน อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	บัญชา วิจารณ์พงษ์	23/03/2020 15:20:49	23/03/2020 15:28:28	30/03/2020 11:29:40	30/03/2020 11:33:47	30/03/2020 11:36:09	สมบูรณ์	สมบูรณ์
135	ECYN63000251	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	23/03/2020 15:42:58	น.ส.มุง อุปนันท์	50 ม.12 บ้านโพธิ์ ต.โพธิ์ทอง อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	บัญชา วิจารณ์พงษ์	23/03/2020 15:48:58	24/03/2020 10:19:13	30/03/2020 13:57:45	30/03/2020 13:58:43	30/03/2020 13:58:57	สมบูรณ์	สมบูรณ์
136	ECYN63000252	เพิ่มขนาดมิเตอร์	24/03/2020 11:00:50	นายไสว พันทะชุม	29 ม.15 ต.หนองซอน อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	บัญชา วิจารณ์พงษ์	24/03/2020 13:07:01	24/03/2020 11:17:02	30/03/2020 14:07:45	01/04/2020 12:04:31	01/04/2020 12:04:49	สมบูรณ์	สมบูรณ์
137	ECYN63000253 (คำร้องยกเลิก)	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	24/03/2020 13:46:09	นางบัวผัน คะเรรัมย์	49 ม.7 บ.หนองมันปลา ต.ภูทอง อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	5(100) แอมป์	บัญชา วิจารณ์พงษ์	24/03/2020 13:47:59					ไม่สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์
138	ECYN63000253 (คำร้องยกเลิก)	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	24/03/2020 13:46:09	นางบัวผัน คะเรรัมย์	49 ม.7 บ.หนองมันปลา ต.ภูทอง อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	5(15) แอมป์	บัญชา วิจารณ์พงษ์	24/03/2020 13:47:59					ไม่สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์
139	ECYN63000254	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	24/03/2020 14:02:15	นายบุญล้อม โคตรโสภ	84 ม.10 บ.มะโม้ ต.หนองซอน อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	5(100) แอมป์	บัญชา วิจารณ์พงษ์	24/03/2020 14:03:59	27/03/2020 14:31:54	01/04/2020 13:53:24	01/04/2020 13:54:16	01/04/2020 13:54:31	สมบูรณ์	สมบูรณ์
140	ECYN63000254	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	24/03/2020 14:02:15	นายบุญล้อม โคตรโสภ	84 ม.10 บ.มะโม้ ต.หนองซอน อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	5(15) แอมป์	บัญชา วิจารณ์พงษ์	24/03/2020 14:03:59	27/03/2020 14:31:54	01/04/2020 13:53:24	01/04/2020 13:54:16	01/04/2020 13:54:31	สมบูรณ์	สมบูรณ์



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเขียงยืน

99 ม.8 ต.เขียงยืน

อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160

สมุดคุมคำร้อง

รหัสการไฟฟ้า : ECYN

REQ_REP01

หน้า 16/18

รายงานคำร้องวันที่ 01/03/2563 ถึง 31/03/2563

ลำดับ	เลขที่คำร้อง	ประเภทคำร้อง	วันที่รับ	ชื่อ - สกุล	สถานที่ใช้ไฟ	ชนิดมิเตอร์	ขนาดมิเตอร์	พนักงานสำรวจ	วันที่สำรวจ	วันที่ชำระเงิน	วันที่เปิด work	วันที่เบิกอุปกรณ์	วันที่ปิดงาน	สถานะ Master	สถานะ Device
141	ECYN63000255	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	25/03/2020 09:26:05	น.ส.พิมพา พิณ	189 ม.6 บ.หนองไโท ต.โพหนอง อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	บัญชา วิจารณ์พงษ์	25/03/2020 09:30:40	25/03/2020 09:39:15	30/03/2020 13:44:51	30/03/2020 13:46:15	30/03/2020 13:46:55	สมบูรณ์	สมบูรณ์
142	ECYN63000256	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	25/03/2020 11:55:49	น.ส.วันดี บุตรโพธิ์	127 ม.7 บ.หนองมะเ้า ต.เขียงยืน อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	5(100) แอมป์	บัญชา วิจารณ์พงษ์	25/03/2020 12:01:41	25/03/2020 12:10:27	30/03/2020 13:40:54	30/03/2020 13:42:33	30/03/2020 13:42:59	สมบูรณ์	สมบูรณ์
143	ECYN63000256	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	25/03/2020 11:55:49	น.ส.วันดี บุตรโพธิ์	127 ม.7 บ.หนองมะเ้า ต.เขียงยืน อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	5(15) แอมป์	บัญชา วิจารณ์พงษ์	25/03/2020 12:01:41	25/03/2020 12:10:27	30/03/2020 13:40:54	30/03/2020 13:42:33	30/03/2020 13:42:59	สมบูรณ์	สมบูรณ์
144	ECYN63000257 (คำร้องยกเลิก)	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	25/03/2020 14:46:05	นายสุรัตน์ บุตรโพธิ์	111 ม.2 บ.เมืองเพ็ง ต.ภูทอง อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	5(100) แอมป์	บัญชา วิจารณ์พงษ์	25/03/2020 14:47:03					ไม่สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์
145	ECYN63000257 (คำร้องยกเลิก)	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	25/03/2020 14:46:05	นายสุรัตน์ บุตรโพธิ์	111 ม.2 บ.เมืองเพ็ง ต.ภูทอง อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	5(15) แอมป์	บัญชา วิจารณ์พงษ์	25/03/2020 14:47:03					ไม่สมบูรณ์	ไม่สมบูรณ์
146	ECYN63000258	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	25/03/2020 15:06:26	น.ส.อมลวรรณ ทำจ้อม	94 ม.7 บ.เข็ง ต.เสือเผ่า อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	5(100) แอมป์	บัญชา วิจารณ์พงษ์	25/03/2020 15:12:16	25/03/2020 15:15:49	30/03/2020 14:20:21	30/03/2020 14:21:01	30/03/2020 14:21:33	สมบูรณ์	สมบูรณ์
147	ECYN63000258	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	25/03/2020 15:06:26	น.ส.อมลวรรณ ทำจ้อม	94 ม.7 บ.เข็ง ต.เสือเผ่า อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	5(15) แอมป์	บัญชา วิจารณ์พงษ์	25/03/2020 15:12:16	25/03/2020 15:15:49	30/03/2020 14:20:21	30/03/2020 14:21:01	30/03/2020 14:21:33	สมบูรณ์	สมบูรณ์
148	ECYN63000259	เพิ่มขนาดมิเตอร์	26/03/2020 09:28:30	นายบัณฑิตย์ ไชยศาสตร์	139 ม.10 ต.เขียงยืน อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	บัญชา วิจารณ์พงษ์	26/03/2020 09:40:21	26/03/2020 09:49:01	30/03/2020 13:52:14	01/04/2020 12:06:30	01/04/2020 12:06:52	สมบูรณ์	สมบูรณ์
149	ECYN63000260	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	27/03/2020 14:51:29	นายภูมิพัฒน์ ทวีทรัพย์	151 ม.6 บ้านหนองชาติ ต.ภูทอง อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	บัญชา วิจารณ์พงษ์	27/03/2020 14:54:43	27/03/2020 15:32:01	01/04/2020 12:11:55	01/04/2020 12:12:24	01/04/2020 12:12:33	สมบูรณ์	สมบูรณ์
150	ECYN63000261	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	27/03/2020 14:57:45	นายประทวน แก้ววันทา	ไฟเกษตร 101 ม.8 ต.ดอนเงิน อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	บัญชา วิจารณ์พงษ์	27/03/2020 15:03:35	27/03/2020 15:32:01	01/04/2020 13:41:58	01/04/2020 13:42:31	01/04/2020 13:42:44	สมบูรณ์	สมบูรณ์



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเขียงยืน

99 ม.8 ต.เขียงยืน

อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160

สมุดคุมคำร้อง

รหัสการไฟฟ้า : ECYN

REQ_REP01

หน้า 17/18

รายงานคำร้องวันที่ 01/03/2563 ถึง 31/03/2563

ลำดับ	เลขที่คำร้อง	ประเภทคำร้อง	วันที่รับ	ชื่อ - สกุล	สถานที่ใช้ไฟ	ชนิดมิเตอร์	ขนาดมิเตอร์	พนักงานสำรวจ	วันที่สำรวจ	วันที่ชำระเงิน	วันที่เปิด work	วันที่เบิกอุปกรณ์	วันที่ปิดงาน	สถานะ Master	สถานะ Device
151	ECYN63000262	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	27/03/2020 15:10:34	น.ส.วลากุล คำภูเวียง	123 ม.5 บ.โนนสวรรค์ ต.เสือเผ่น อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	5(100) แอมป์	เรืองสินธุ์ เจริญไชย	27/03/2020 15:13:40	27/03/2020 15:32:01	01/04/2020 13:44:29	01/04/2020 13:45:01	01/04/2020 13:45:37	สมบูรณ์	สมบูรณ์
152	ECYN63000262	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	27/03/2020 15:10:34	น.ส.วลากุล คำภูเวียง	123 ม.5 บ.โนนสวรรค์ ต.เสือเผ่น อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	5(15) แอมป์	เรืองสินธุ์ เจริญไชย	27/03/2020 15:13:40	27/03/2020 15:32:01	01/04/2020 13:44:29	01/04/2020 13:45:01	01/04/2020 13:45:37	สมบูรณ์	สมบูรณ์
153	ECYN63000263	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	30/03/2020 09:02:56	นางเร่ง ศรีไชตุง	55 ม.8 บ.แบก ต.นาทอง อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	5(100) แอมป์	บัญชา วิวรรณพงษ์	30/03/2020 09:05:50	30/03/2020 09:25:51	01/04/2020 10:18:38	01/04/2020 10:22:25	01/04/2020 10:24:11	สมบูรณ์	สมบูรณ์
154	ECYN63000263	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	30/03/2020 09:02:56	นางเร่ง ศรีไชตุง	55 ม.8 บ.แบก ต.นาทอง อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	5(15) แอมป์	บัญชา วิวรรณพงษ์	30/03/2020 09:05:50	30/03/2020 09:25:51	01/04/2020 10:18:38	01/04/2020 10:22:25	01/04/2020 10:24:11	สมบูรณ์	สมบูรณ์
155	ECYN63000264	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	30/03/2020 09:44:15	นางศมนกน กุลอาจ	125 ม.5 บ.หนองซอน ต.หนองซอน อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	บัญชา วิวรรณพงษ์	30/03/2020 09:46:10	30/03/2020 09:54:39	01/04/2020 13:59:39	01/04/2020 14:01:29	01/04/2020 14:02:02	สมบูรณ์	สมบูรณ์
156	ECYN63000265	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	30/03/2020 10:03:02	นางกันหา แก้วอุดม	16 ม.15 บ.โนนสำราญ ต.ดอนเงิน อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	5(100) แอมป์	บัญชา วิวรรณพงษ์	30/03/2020 10:05:47	30/03/2020 10:23:41	01/04/2020 10:33:17	16/04/2020 14:50:04	16/04/2020 14:50:16	สมบูรณ์	สมบูรณ์
157	ECYN63000265	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	30/03/2020 10:03:02	นางกันหา แก้วอุดม	16 ม.15 บ.โนนสำราญ ต.ดอนเงิน อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	5(15) แอมป์	บัญชา วิวรรณพงษ์	30/03/2020 10:05:47	30/03/2020 10:23:41	01/04/2020 10:33:17	16/04/2020 14:50:04	16/04/2020 14:50:16	สมบูรณ์	สมบูรณ์
158	ECYN63000266	เพิ่มขนาดมิเตอร์	30/03/2020 10:16:51	นายปรีชา วันนา	26 ม.5 บ.หนองซอน ต.หนองซอน อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	บัญชา วิวรรณพงษ์	30/03/2020 10:20:15	30/03/2020 10:43:39	01/04/2020 10:43:41	01/04/2020 10:45:52	02/04/2020 13:22:51	สมบูรณ์	สมบูรณ์
159	ECYN63000267	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	30/03/2020 11:14:08	น.ส.พรทิพย์ ชันขจร	98 ม.5 บ.สระแก้ว ต.โพนทอง อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	30(100) แอมป์	บัญชา วิวรรณพงษ์	30/03/2020 11:20:08	30/03/2020 11:42:37	01/04/2020 14:07:54	01/04/2020 14:10:15	01/04/2020 14:11:31	สมบูรณ์	สมบูรณ์



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเขียงยืน

99 ม.8 ต.เขียงยืน

อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160

สมุดคุมคำร้อง

รหัสการไฟฟ้า : ECYN

REQ_REP01

หน้า 18/18

รายงานคำร้องวันที่ 01/03/2563 ถึง 31/03/2563

ลำดับ	เลขที่คำร้อง	ประเภทคำร้อง	วันที่รับ	ชื่อ - สกุล	สถานที่ใช้ไฟ	ชนิดมิเตอร์	ขนาดมิเตอร์	พนักงานสำรวจ	วันที่สำรวจ	วันที่ชำระเงิน	วันที่เปิด work	วันที่เบิกอุปกรณ์	วันที่ปิดงาน	สถานะ Master	สถานะ Device
160	ECYN63000268	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	30/03/2020 14:02:05	นางกิตติยา ขาติวงษ์	164 ม.14 บ.โจด ต.ภูทอง อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	บัญชา วิจารณ์พงษ์	30/03/2020 14:04:30	30/03/2020 14:15:58	01/04/2020 10:53:02	01/04/2020 14:21:24	01/04/2020 14:22:17	สมบูรณ์	สมบูรณ์
161	ECYN63000269	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	31/03/2020 08:40:28	นายโพธิ์ชัย วิเศษโคตะ	70 ม.6 บ.โคกสูง ต.เขียงยืน อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	บัญชา วิจารณ์พงษ์	31/03/2020 08:42:54	31/03/2020 09:12:59	02/04/2020 08:47:35	02/04/2020 08:48:05	02/04/2020 08:48:19	สมบูรณ์	สมบูรณ์
162	ECYN63000270	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	31/03/2020 09:17:51	นายปริญญานา นาคไ้	ไฟเกษตร บ.โคกสูง ต.เขียงยืน อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	5(100) แอมป์	บัญชา วิจารณ์พงษ์	31/03/2020 09:21:44	31/03/2020 10:52:36	01/04/2020 13:55:26	01/04/2020 13:58:33	01/04/2020 13:58:45	สมบูรณ์	สมบูรณ์
163	ECYN63000270	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	31/03/2020 09:17:51	นายปริญญานา นาคไ้	ไฟเกษตร บ.โคกสูง ต.เขียงยืน อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	5(15) แอมป์	บัญชา วิจารณ์พงษ์	31/03/2020 09:21:44	31/03/2020 10:52:36	01/04/2020 13:55:26	01/04/2020 13:58:33	01/04/2020 13:58:45	สมบูรณ์	สมบูรณ์
164	ECYN63000271	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	31/03/2020 09:37:58	นายชัยณรงค์ โหลคำ	ไฟเกษตร บ.นาทอง ต.นาทอง อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	5(100) แอมป์	บัญชา วิจารณ์พงษ์	31/03/2020 09:39:44	31/03/2020 10:52:36	02/04/2020 08:49:16	02/04/2020 08:49:40	02/04/2020 08:49:51	สมบูรณ์	สมบูรณ์
165	ECYN63000271	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	31/03/2020 09:37:58	นายชัยณรงค์ โหลคำ	ไฟเกษตร บ.นาทอง ต.นาทอง อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	5(15) แอมป์	บัญชา วิจารณ์พงษ์	31/03/2020 09:39:44	31/03/2020 10:52:36	02/04/2020 08:49:16	02/04/2020 08:49:40	02/04/2020 08:49:51	สมบูรณ์	สมบูรณ์
166	ECYN63000272	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	31/03/2020 11:36:06	นายเลหวัด สีลาดเลา	56 ม.6 บ้านโคกสูง ต.เขียงยืน อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	15(45) แอมป์	บัญชา วิจารณ์พงษ์	31/03/2020 11:37:44	31/03/2020 15:15:44	02/04/2020 13:23:36	02/04/2020 13:24:28	02/04/2020 13:24:46	สมบูรณ์	สมบูรณ์
167	ECYN63000273	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	31/03/2020 13:33:10	นายสุภชัย แจ้งเวช	174 ม.4 บ.เหล่าบัวบาน ต.เหล่าบัวบาน อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	5(100) แอมป์	ธำนิทร์ วรระวาท	31/03/2020 13:35:41	01/04/2020 12:13:32	03/04/2020 08:49:05	03/04/2020 08:49:35	03/04/2020 08:49:45	สมบูรณ์	สมบูรณ์
168	ECYN63000273	ติดตั้งมิเตอร์ใหม่	31/03/2020 13:33:10	นายสุภชัย แจ้งเวช	174 ม.4 บ.เหล่าบัวบาน ต.เหล่าบัวบาน อ.เขียงยืน จ.มหาสารคาม 44160	1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์	5(15) แอมป์	ธำนิทร์ วรระวาท	31/03/2020 13:35:41	01/04/2020 12:13:32	03/04/2020 08:49:05	03/04/2020 08:49:35	03/04/2020 08:49:45	สมบูรณ์	สมบูรณ์