



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

400

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สำนักกฎหมาย
ที่เลขที่ 3889
วันที่ 28 ธ.ค. 2557
เวลา 16:10

จาก กนต. ถึง สกม.
เลขที่ กนต.(สธ.1) 1581/2557 วันที่ 28 ส.ค. 2557
เรื่อง ตอบข้อหารือการปรับลดงานและวงเงินในการจ้าง บริษัท [REDACTED] จำกัด จัดทำบูธนิทรรศการ และพิมพ์โบรชัวร์งานสัมมนา Asian Utility Week 2014
อ้างถึง ๑. บันทึก กคก. เลขที่ กคก.(วผ.) ๙๔๘/๒๕๕๗ ลว. ๑๘ ก.ค. ๒๕๕๗
๒. บันทึก กคก. เลขที่ กนต.(สธ.๑) ๑๓๗๑/๒๕๕๗ ลว. ๒๙ ก.ค. ๒๕๕๗
เรียน อผ.กม. ผ่าน รผ.กม.(พิ)

ตามบันทึก กคก. ที่อ้างถึง ๑-๒ ขอรื้อ กนต. เกี่ยวกับการปรับลดงานและวงเงินในการจ้าง บริษัท [REDACTED] จัดทำบูธนิทรรศการและพิมพ์โบรชัวร์ในการเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพในการสัมมนา Asian Utility Week 2014 จากเดิมวงเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท เป็นวงเงิน ๒๖,๐๐๐.-บาท ว่า อผ.กม. มีอำนาจอนุมัติปรับลดงานและวงเงินดังกล่าวหรือไม่ หรือต้องนำเสนอ ผวก. เพื่อพิจารณาอนุมัติปรับลดงานและวงเงินดังกล่าว นั้น

เกี่ยวกับเรื่องนี้ มีข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

๑. ตามใบสั่งจ้าง ๓๐๐๐๘๘๘๑๕๑ ลว. ๒๗ พ.ค. ๒๕๕๗ PEA ตกลงจ้าง บริษัท [REDACTED] (ผู้รับจ้าง) จัดทำบูธนิทรรศการและพิมพ์โบรชัวร์ ตามใบเสนอราคาเลขที่ Q2014/74 และเลขที่ Q2014/75 ลว. ๒๖ พ.ค. ๒๕๕๗ ในวงเงิน ๘๘,๔๘๐.-บาท โดยมีกำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ ๙ มิ.ย. ๒๕๕๗

๒. เนื่องจากการเลื่อนการจัดงาน Asian Utility Week 2014 ซึ่งจะจัดในระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๑ มิ.ย. ๒๕๕๗ ออกไป โดยไปจัดในวันที่ ๕-๖ ส.ค. ๒๕๕๗ ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เพราะความไม่สงบเรียบร้อยทางการเมือง ตามหนังสือ Asian Utility Week 2014 ลว. ๓๐ พ.ค. ๒๕๕๗ กคก.จึงประสานงานด้วยวาจากับผู้รับจ้างเพื่อแจ้งยกเลิกการจัดทำบูธนิทรรศการและพิมพ์โบรชัวร์ แต่ผู้รับจ้างแจ้งว่าได้ทำงานจ้างไปแล้วบางส่วน โดยผู้รับจ้างขอคิดค่าใช้จ่ายในส่วนของการออกแบบงาน Design Booth 3D size : 300 x 300 cm., Design + Artwork ภายใน Booth และ Design Brochure size : 14.85 x 42 cm. รวมเป็นเงิน ๒๖,๐๐๐.-บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ตามใบเสนอราคาเลขที่ Q2014/074 และเลขที่ Q2014/075 ลว. ๒ มิ.ย. ๒๕๕๗

๓. ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ป.พ.พ.) บัญญัติว่า

“มาตรา ๖๐๕ ถ้าการที่จ้างยังไม่แล้วเสร็จอยู่ตราบใด ผู้ว่าจ้างอาจบอกเลิกสัญญาได้ เมื่อเสียค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้รับจ้างเพื่อความสะดวกอย่างไรก็ดี อันเกิดแต่การเลิกสัญญานั้น

มาตรา ๓๙๑ เมื่อคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งได้ใช้สิทธิเลิกสัญญาแล้ว คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งได้กลับคืนสู่ฐานะดังที่เป็นอยู่เดิม แต่ทั้งนี้จะต้องให้เป็นที่ไม่เสื่อมเสียแก่สิทธิของบุคคลภายนอกหาได้ไม่ ส่วนเงินอันจะต้องใช้คืนในกรณีดังกล่าวมาในวรรคต้นนั้น ท่านให้บวกดอกเบี้ยเข้าด้วยคิดตั้งแต่เวลาที่ได้รับไว้

ส่วนที่เป็นการทำงานอันได้กระทำให้และเป็นการยอมให้ใช้ทรัพย์สินนั้น การที่จะขอใช้คืน ท่านให้ทำได้ด้วยใช้เงินตามควรค่าแห่งการนั้น ๆ หรือถ้าในสัญญามีกำหนดว่าให้ใช้เงินตอบแทน ก็ให้ใช้ตามนั้น การใช้สิทธิเลิกสัญญานั้นหากกระทบกระทั่งถึงสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายไม่”

จาก...

อนึ่ง การแก้ไขสัญญาตามข้อบังคับ กฟผ. ว่าด้วยการจ้าง พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๖๔ ซึ่งจะต้องเป็นความจำเป็น โดยไม่ทำให้ PEA เสียประโยชน์ หรือเป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์ของ PEA โดยให้อยู่ในอำนาจของ ผวก. ที่จะพิจารณาอนุมัติได้ นั้น มีเจตนาเพื่อเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาที่ได้ลงนามแล้ว โดยยังมุ่งหวังถึงผลสำเร็จของงานจ้าง แต่หากในระหว่างที่การงานที่ยังไม่แล้วเสร็จ สถานการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไป ทำให้หมดความจำเป็นที่จะใช้งานแล้ว กรณีนี้ ต้องดำเนินการขออนุมัติยกเลิกสัญญา มิใช่การขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาแต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ กนต.จะได้แจ้งให้ กคค.ทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

เขียน อก.อก.

เพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นางสัณณูลักษณ์ สุขเกษม)
ผู้อำนวยการกองนิติการ

ดำเนินการแล้ว กค.๓๖๒

Org Opns

(นางอารยา อนุฤทธิ์)
ร.ก.นต. รักษาการแทน อ.ก.นค.
- 1 ก.ย. 2557

Andersen

(นางคำมวน พยัคฆเรือง)
ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย
29 ส.ค. 2557

แผนกสัญญาธุรกิจ ๑

307
 307